



## ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН АУДИТЫН ТАЙЛАН

### **“МОНГОЛ УЛСЫН ХӨГЖЛИЙН 2022 ОНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ”-НИЙ ХЭРЭГЖИЛТ 60.1 ХУВЬТАЙ, ЗОРИЛТОТ ҮР ДҮНД ХҮРЭЭГҮЙ БАЙНА**

2023 оны 03 дугаар сар

**АУДИТЫН СЭДЭВ: “УЛСЫН ХӨГЖЛИЙН 2022  
ОНЫ ЖИЛИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ  
ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН ҮР ДҮН”**



МОНГОЛ УЛСЫН  
ЕРӨНХИЙ АУДИТОРЫН  
ТУШААЛ

2023 оны 03 сарын 14 өдөр

Дугаар А/26

Улаанбаатар хот

Аудитын тайлан баталгаажуулах тухай

Төрийн аудитын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.1.9, 29.1.10 дахь заалт, 29.3 дахь хэсгийг тус тус үндэслэн ТУШААХ нь:

1. “Улсын хөгжлийн 2022 оны жилийн төлөвлөгөөний гүйцэтгэлийн үр дүн”-д хийсэн гүйцэтгэлийн аудитын тайланг баталгаажуулсугай.

2. Аудитын тайланг Монгол Улсын Их Хурлын Төсвийн Байнгын хороо, Төрийн байгуулалтын Байнгын хороо, Эдийн засгийн Байнгын хороо, Монгол Улсын Засгийн газар, Эдийн засаг, хөгжлийн яам, Сангийн яам, Үндэсний статистикийн хороонд тус тус хүргүүлэхийг Гүйцэтгэл-нийцлийн аудитын газар (Д.Энхболд)-т үүрэг болгосугай.

3. Аудитаар өгсөн зөвлөмжийг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ авч, биелэлтийг 2024 оны 02 дугаар сарын 15-ны өдрийн дотор Үндэсний аудитын газарт ирүүлэхийг Монгол Улсын сайд, Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газрын дарга (Д.Амарбаясгалан), Эдийн засаг, хөгжлийн сайд (Ч.Хүрэлбаатар), Сангийн сайд (Б.Жавхлан), Үндэсний статистикийн хорооны дарга (Б.Батдаваа), бусад Төсвийн ерөнхийлөгч захирагч нарт тус тус зөвлөсүгэй.

4. Аудитын тайлангийн танилцуулгыг Улсын Их Хурлын холбогдох Байнгын хороонд танилцуулан, хэлэлцүүлэх бэлтгэл ажлыг хангаж, зохион байгуулахыг Монгол Улсын Ерөнхий аудиторын орлогч (Я.Сарансүх)-д даалгасугай.

5. Аудитаар өгсөн зөвлөмжийн хэрэгжилтэд хяналт тавьж, үр дүнг тооцон ажиллахыг Гүйцэтгэл-нийцлийн аудитын газар (Д.Энхболд)-т даалгасугай.

6. Аудитын тайланг баталгаажуулснаас хойш 14 хоногт багтаан аудитын ажлын болон нотлох баримтыг архивын нэгж болгон Үндэсний аудитын газрын архивд хүлээлгэн өгөхийг Гүйцэтгэл-нийцлийн аудитын газар (Д.Энхболд)-т үүрэг болгосугай.

Д.ЗАНДАНБАТ

Z:\Tushaal\2023\Тушаал\ЕА-Ын А Тушаал\0315 GNAG-1.Docx

## АГУУЛГА

|                                                                                                                                                                                                                                           |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Хүснэгтийн товьёг .....                                                                                                                                                                                                                   | 4         |
| Дүрслэлийн товьёг .....                                                                                                                                                                                                                   | 4         |
| Хавсралтын товьёг .....                                                                                                                                                                                                                   | 4         |
| Аудитын зорилт, хамарсан хүрээ, стандарт, арга зүйн талаарх мэдэгдэл .....                                                                                                                                                                | 5         |
| Ерөнхий мэдээлэл .....                                                                                                                                                                                                                    | 6         |
| <b>БҮЛЭГ 1. МОНГОЛ УЛСЫН ХӨГЖЛИЙН 2022 ОНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨГ ДУНД ХУГАЦААНЫ БОДЛОГЫН БАРИМТ</b>                                                                                                                                                 |           |
| <b>БИЧИГТ НИЙЦҮҮЛЭН ТӨЛӨВЛӨСӨН БАЙНА .....</b>                                                                                                                                                                                            | <b>7</b>  |
| Хөгжлийн бодлого, төлөвлөлтийн баримт бичгийн бүртгэл хөтлөх журамгүй, Хөгжлийн бодлого төлөвлөлтийн мэдээллийн нэгдсэн санг эрхлэн хөтлөх журмыг шинэчлэн батлаагүй байна. ....                                                          | 7         |
| Төрийн захиргааны зарим байгууллага салбарын онцлогт нийцсэн хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний нарийвчилсан аргачлал, журамгүй байна .....                                                                                                     | 7         |
| Улсын хөгжлийн 2022 оны төлөвлөгөөний зорилго, зорилтыг дунд хугацааны хөгжлийн бодлогын хүрэх үр дүнтэй 252 төсөл, арга хэмжээг нийцүүлэн боловсруулсан байна .....                                                                      | 8         |
| Монгол Улсыг 2021-2025 онд хөгжүүлэх таван жилийн үндсэн чиглэлийн хүрэх үр дүнтэй төлөвлөгөөний 48 төсөл, арга хэмжээг уялдуулан боловсруулаагүй байна .....                                                                             | 10        |
| Улсын хөгжлийн 2022 оны төлөвлөгөөний 53 ТАХ-г Монгол Улсын 2021-2025 оны хөрөнгө оруулалтын хөтөлбөртэй уялдуулан боловсруулаагүй .....                                                                                                  | 11        |
| Засгийн газрын 2020-2024 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөр, түүнийг хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөөтэй Улсын хөгжлийн 2022 оны төлөвлөгөөг уялдуулан боловсруулсан байна .....                                                           | 12        |
| Төрийн захиргааны төв байгууллага Улсын хөгжлийн 2022 оны төлөвлөгөөний төсөлд тусгасан өөрийн эрхлэх асуудлын хүрээний тоон мэдээлэл, тооцооллыг дээд шатны байгууллагад бүрэн хүргүүлээгүй байна .....                                  | 13        |
| Үндэсний статистикийн хороо нь ХБТТУТ хуульд заасан чиг үүргээ бүрэн хэрэгжүүлээгүй байна .....                                                                                                                                           | 14        |
| Монголбанк Улсын хөгжлийн төлөвлөгөөний баримт бичгийг боловсруулах, төлөвлөх, хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны явцад макро эдийн засгийн болон санхүүгийн тогтвортой байдлыг хангах, санал өгөх чиг үүргээ хэрэгжүүлж байна .....             | 14        |
| Төсвийн ерөнхийлөн захирагч нар Улсын хөгжлийн 2022 оны төлөвлөгөөний төсөлд төрийн бус байгууллага, мэргэжлийн холбоо, эрдэмтэн судлаачдаас санал аваагүй байна .....                                                                    | 14        |
| Улсын хөгжлийн 2022 оны төлөвлөгөөг боловсруулахдаа зарим төсөл, арга хэмжээний шалгуур үзүүлэлт /суурь түвшин, зорилтот түвшин/-ийг бодитой тодорхойлоогүй байна .....                                                                   | 15        |
| Зарим төсөл, арга хэмжээнд шаардлагатай хөрөнгө оруулалтын хэмжээг урьдчилан тооцсон нотлох баримтгүй, 28 төсөл, арга хэмжээний санхүүгийн эх үүсвэрийг тусгаагүй байна .....                                                             | 17        |
| Техник, эдийн засгийн үндэслэл, зураг төсөвгүй 20 төсөл, арга хэмжээг баталсан байна .....                                                                                                                                                | 18        |
| Улсын хөгжлийн 2022 оны төлөвлөгөөнд тусгасан төсөл, арга хэмжээг хэрэгжүүлэх явцад үүсэх эрсдэлийг удирдах төлөвлөгөөгүй байна .....                                                                                                     | 19        |
| <b>БҮЛЭГ 2. УЛСЫН ХӨГЖЛИЙН 2022 ОНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ НИЙТ ТӨСӨЛ, АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ 49.0 ХУВЬ</b>                                                                                                                                                |           |
| <b>НЬ ЭРЧИМЖҮҮЛЭХ ШААРДЛАГАТАЙ, ҮР ДҮНГҮЙ БАЙНА .....</b>                                                                                                                                                                                 | <b>20</b> |
| Зарим төсөл, арга хэмжээний хэрэгжилт, үр дүнгээр иргэд, олон нийтэд төрийн үйлчилгээг цахимаар шуурхай хүргэж байна .....                                                                                                                | 24        |
| Улсын хөгжлийн 2022 оны төлөвлөгөөнд тусгасан зарим төсөл, арга хэмжээний гүйцэтгэл зорилтоо бүрэн хангаагүй байна .....                                                                                                                  | 25        |
| Улсын хөгжлийн 2022 оны төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэгч байгууллагуудын ажлын уялдаа хангалтгүйгээс 2 төсөл, арга хэмжээний хэрэгжилтэд хяналт тавиагүй байна .....                                                                              | 26        |
| Улсын хөгжлийн 2022 оны төлөвлөгөөнд тусгасан 8 ТАХ-нд хэрэгжилтийг өөр ТАХ-ний хэрэгжилтээр тайлагнасан байхад шат шатны хяналтын нэгж нь тайлагналд үндэслэн хяналт-шинжилгээ, үнэлгээг хийж баталгаажуулсан нь бодитой бус байна ..... | 26        |
| Төлөвлөгөөнд тусгасан төсөл, арга хэмжээг хэрэгжүүлэхэд зарцуулсан хөрөнгийг 354.2 тэрбум төгрөгөөр зөрүүтэй тайлагнасан байна .....                                                                                                      | 27        |
| <b>БҮЛЭГ 3. ХӨГЖЛИЙН БОДЛОГО ТӨЛӨВЛӨЛТИЙН МЭДЭЭЛЛИЙН НЭГДСЭН САНГИЙН ТОГТОЛЦОО</b>                                                                                                                                                        |           |
| <b>БҮРДЭЭГҮЙ, УЛСЫН ХӨГЖЛИЙН 2022 ОНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ ХЭРЭГЖИЛТИЙГ БАРИМТ НОТОНГООНД</b>                                                                                                                                                    |           |
| <b>ҮНДЭСЛЭЖ БОДИТОЙ ҮНЭЛЭЭГҮЙ БАЙНА .....</b>                                                                                                                                                                                             | <b>30</b> |
| Улсын хөгжлийн жилийн төлөвлөгөөний хэрэгжилт, үр дүнгийн зарим төсөл, арга хэмжээг Төрийн мэдээллийн сүлжээ <a href="http://www.unelgee.gov.mn">www.unelgee.gov.mn</a> цахим системд бодитой тайлагнаагүй байна .....                    | 30        |
| Үндсэн хариуцагч байгууллагууд улсын хөгжлийн 2022 оны төлөвлөгөөний гүйцэтгэлд хийсэн хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний тайлан, дүгнэлтийг ЗГХЭГ ЭЗХЯ-д хүргүүлээгүй байна .....                                                              | 31        |
| “Улсын хөгжлийн 2022 оны төлөвлөгөө”-ний хэрэгжилт, үр дүнд шат шатны хяналт хангалтгүй, нотолгоонд үндэслэн хяналт-шинжилгээ, үнэлгээг хийгээгүйгээс ТАХ-ний хэрэгжилт, үр дүн бодитой биш байна .....                                   | 31        |
| <b>Дүгнэлт .....</b>                                                                                                                                                                                                                      | <b>33</b> |
| <b>УИХ-д толилуулах асуудал .....</b>                                                                                                                                                                                                     | <b>34</b> |
| <b>Зөвлөмж .....</b>                                                                                                                                                                                                                      | <b>34</b> |
| <b>Холбогдох байгууллагаас ирүүлсэн санал .....</b>                                                                                                                                                                                       | <b>36</b> |
| <b>Үндэсний аудитын газрын тайлбар .....</b>                                                                                                                                                                                              | <b>42</b> |
| <b>Хавсралтууд .....</b>                                                                                                                                                                                                                  | <b>44</b> |

**Хүснэгтийн товъёг**

|                                                                                                                                                                                                                                         |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Хүснэгт 1. Монгол Улсын хөгжлийн 2022 оны төлөвлөгөөний төслийг боловсруулсан хугацаа .....                                                                                                                                             | 8  |
| Хүснэгт 2. Засгийн газраас УИХ-д өргөн мэдүүлсэн “Монгол Улсын хөгжлийн 2022 оны төлөвлөгөө”-ний төслийн судалгаа .....                                                                                                                 | 9  |
| Хүснэгт 3. Засгийн газраас УИХ-д 2021.06.30-ны өдөр өргөн мэдүүлсэн “Монгол Улсын хөгжлийн 2022 оны төлөвлөгөөний төсөл”-д нэмэгдсэн төсөл, арга хэмжээний судалгаа /тэрбум төгрөгөөр/ .....                                            | 10 |
| Хүснэгт 4. Монгол Улсын хөгжлийн 2022 оны төлөвлөгөөний бодлого, ТАХ-г Монгол Улсыг 2021-2025 онд хөгжүүлэх таван жилийн Үндсэн чиглэлийн бодлогын хүрэх үр дүнтэй уялдуулсан судалгааны нэгтгэл .....                                  | 10 |
| Хүснэгт 5. Монгол Улсын хөгжлийн 2022 оны төлөвлөгөөний төсөл, арга хэмжээ нь Монгол Улсын 2021-2025 оны хөрөнгө оруулалтын хөтөлбөртэй уялдсан судалгааны нэгтгэл .....                                                                | 11 |
| Хүснэгт 6. Засгийн газрын 2020-2024 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөөний 2022 оны хүрэх түвшин, үр дүнгийн үзүүлэлттэй “Улсын хөгжлийн 2022 оны төлөвлөгөө”-тэй уялдуулсан судалгааны нэгтгэл ..... | 12 |
| Хүснэгт 7. Монгол Улсын хөгжлийн 2022 оны төлөвлөгөөнд хүргүүлсэн, батлагдсан төсөл арга хэмжээнд шаардагдах хөрөнгөд урьдчилсан тооцоолол хийгээгүй судалгааны нэгтгэл .....                                                           | 17 |
| Хүснэгт 8. Монгол Улсын хөгжлийн 2022 оны төлөвлөгөөнд тусгахаар хүргүүлсэн санал, батлагдсан төлөвлөгөөний төсөл, арга хэмжээний тоо, санхүүжих дүнгийн нэгтгэл /эх үүсвэрээр/ .....                                                   | 17 |
| Хүснэгт 9. Монгол Улсын хөгжлийн 2022 оны төлөвлөгөөний ТАХ-ний үр дүнгийн үнэлгээний нэгтгэл .....                                                                                                                                     | 20 |
| Хүснэгт 10. Монгол Улсын хөгжлийн 2022 оны төлөвлөгөөний төсөл, арга хэмжээнд зарцуулсан хөрөнгийн тайлагналын нэгтгэл .....                                                                                                            | 27 |

**Дүрслэлийн товъёг**

|                                                                                                                                     |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Дүрслэл 1. Монгол Улсын хөгжлийн 2022 оны төлөвлөгөөний диаграмм .....                                                              | 6  |
| Дүрслэл 2. Е-Монголиа-ийн үзүүлэлт .....                                                                                            | 24 |
| Дүрслэл 3. Улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтын удирдлагын цахим систем .....                                                           | 25 |
| Дүрслэл 4. Хүрсэн түвшний үзүүлэлт .....                                                                                            | 26 |
| Дүрслэл 5. Монгол Улсын хөгжлийн 2022 оны төлөвлөгөөний гүйцэтгэлийн үнэлгээний нэгтгэл .....                                       | 28 |
| Дүрслэл 6. ЭЗХЯ, ЗГХЭГ, УАГ-ын “Монгол Улсын хөгжлийн 2022 оны төлөвлөгөө”-ний гүйцэтгэлийн үр дүнгийн үнэлгээний харьцуулалт ..... | 29 |
| Дүрслэл 7. Хөгжлийн бодлого төлөвлөлтийн систем .....                                                                               | 30 |
| Дүрслэл 8. Монгол Улсын хөгжлийн 2022 оны төлөвлөгөөний хэрэгжилтийн тайлангийн нотлох баримтыг системд оруулсан эсэх .....         | 31 |

**Хавсралтын товъёг**

|                                                                                                                                                                                                                  |     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Хавсралт 1. “Монгол Улсын хөгжлийн 2022 оны төлөвлөгөө”-ний төсөлд Төсвийн ерөнхийлөн захирагч болон бусад байгууллагаас хүргүүлсэн санал, үндэслэсэн, хасагдсан, батлагдсан судалгааны нэгтгэл .....            | 44  |
| Хавсралт 2. Засгийн газраас 2021 оны 6 дугаар сарын 30-ны өдөр УИХ-д өргөн мэдүүлсэн “Монгол Улсын хөгжлийн 2022 оны төлөвлөгөө”-нд шинээр нэмэгдсэн 85 төсөл, арга хэмжээний жагсаалт .....                     | 45  |
| Хавсралт 3. Монгол Улсын хөгжлийн 2022 оны төлөвлөгөөний бодлого, ТАХ нь “Монгол Улсыг 2021-2025 онд хөгжүүлэх таван жилийн Үндсэн чиглэл”-ийн бодлогын хүрэх үр дүнтэй уялдсан нэгтгэл /тэрбум төгрөгөөр/ ..... | 49  |
| Хавсралт 4. Монгол Улсын 2021-2025 оны хөрөнгө оруулалтын хөтөлбөрт тусгагдаагүй 53 төсөл, арга хэмжээний жагсаалт /сая төгрөгөөр/ .....                                                                         | 50  |
| Хавсралт 5. Монгол Улсын Засгийн газрын 2020-2024 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөөтэй уялдаагүй судалгаа .....                                                              | 52  |
| Хавсралт 6. Улсын хөгжлийн 2022 оны төлөвлөгөөнд тусгагдсан суурь түвшин тодорхойгүй, суурь түвшнийг буруу тогтоосон төсөл, арга хэмжээний судалгаа .....                                                        | 53  |
| Хавсралт 7. Улсын хөгжлийн 2022 оны төлөвлөгөөнд тусгасан нийт төсөл, арга хэмжээний хэрэгжилт, үр дүнгийн үнэлгээний нэгтгэл /тэрбум төгрөгөөр/ .....                                                           | 54  |
| Хавсралт 8. “Үр дүнтэй” хэрэгжсэн төсөл, арга хэмжээний нэгтгэл .....                                                                                                                                            | 55  |
| Хавсралт 9. “Тодорхой үр дүнд хүрсэн” төсөл, арга хэмжээний нэгтгэл .....                                                                                                                                        | 69  |
| Хавсралт 10. “Эрчимжүүлэх шаардлагатай” төсөл, арга хэмжээний нэгтгэл .....                                                                                                                                      | 86  |
| Хавсралт 11. “Үр дүнгүй” төсөл, арга хэмжээний нэгтгэл .....                                                                                                                                                     | 104 |
| Хавсралт 12. Засгийн газрын хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний дотоод систем /www.unelgee.gov.mn/ .....                                                                                                                | 114 |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p><b>Аудитын зорилт, хамарсан хүрээ, стандарт, арга зүйн талаарх мэдэгдэл</b></p> <p><b>Аудит хийсэн үндэслэл, бүрэн эрх</b></p> <p>Аудитыг “Хөгжлийн бодлого, төлөвлөлт, түүний удирдлагын тухай хууль”-ийн 9 дүгээр зүйлийн 9.8.1-т “Хөгжлийн бодлого, төлөвлөлтийн баримт бичигт Төрийн аудитын тухай хуульд заасан аудит хийж Улсын Их Хуралд танилцуулах” гэж заасан чиг үүрэг, УИХ-ын Төсвийн байнгын хорооны 2022 оны 12 дугаар сарын 07-ны өдрийн 09 дугаар тогтоолыг үндэслэн Төрийн аудитын тухай хуулийн 6 дугаар зүйлийн 6.3.1-д заасан Төрийн аудитын байгууллагын бүрэн эрхийн хүрээнд гүйцэтгэв.</p> <p><b>Аудитын зорилго</b></p> <p>Монгол Улсын Хөгжлийн 2022 оны жилийн төлөвлөгөөний гүйцэтгэл, үр дүн бодитой эсэхэд аудит хийж, дүгнэлт, зөвлөмж боловсруулж, холбогдох байгууллага, албан тушаалтан, Улсын Их Хуралд танилцуулахад аудитын зорилго чиглэсэн.</p> <p>Аудитын зорилгыг хангахын тулд дараах дэд зорилтын хүрээнд аудитыг гүйцэтгэв. Үүнд:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Монгол Улсын хөгжлийн 2022 оны төлөвлөгөөг үндэслэлтэй төлөвлөж батлуулсан эсэх;</li> <li>2. Улсын хөгжлийн 2022 оны төлөвлөгөөний гүйцэтгэл зорилго, үр дүндээ хүрсэн эсэх;</li> <li>3. Улсын хөгжлийн 2022 оны төлөвлөгөөний хэрэгжилтийг бодитой үнэлж, тайлагнан, мэдээллийн нэгдсэн санг бүрдүүлсэн эсэх.</li> </ol> <p><b>Аудитын хамарсан хүрээ</b></p> <p>Аудитад ХБТТУТХ-ийн хүрээнд Монгол Улсын хөгжлийн 2022 оны төлөвлөгөөнд тусгасан 6 бүлэг, 23 зорилт, 300 төсөл, арга хэмжээний төлөвлөлт, хэрэгжилт үр дүнг хариуцан тайлагнах, үнэлж дүгнэх 22 үндсэн байгууллага, богино хугацааны хөгжлийн төлөвлөгөөний хэрэгжилтийг улсын хэмжээнд нэгтгэн тайлагнаж, хяналт-шинжилгээ үнэлгээ хийж дүгнэсэн Үндэсний хөгжлийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага, Засгийн газар, бусад холбогдох байгууллага, агентлаг, тэдгээрийн ажлын албад хамрагдсан болно.</p> <p><b>Аудитын арга зүй, шалгуур үзүүлэлт</b></p> <p>Аудитыг гүйцэтгэлийн аудитын стандарт АДБОУС 3000-3100, Монгол Улсын төрийн аудитын стандарт, MNS 6817-5:2020 “Гүйцэтгэлийн аудитын зарчим”, MNS 6817-7:2020 “Гүйцэтгэлийн аудитын стандарт”, “Гүйцэтгэлийн аудитын заавар, аргачлал”-ыг ашиглан “Монгол Улсын хөгжлийн 2022 оны төлөвлөгөө”-г хэрэгжүүлэгч байгууллагын төлөвлөлтийн санал, зорилт, төсөл, арга хэмжээний хэрэгжилтийн тайлан, хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний тайланг холбогдох нотлох баримт материалтай тулган баталгаажуулах, дүн шинжилгээ, харьцуулалт хийх арга зүйн дагуу нотлох зүйл цуглуулж, үндсэн хариуцагч байгууллагын асуудал хариуцсан албан тушаалтантай ярилцлага хийх, асуулга лавлагаа, тодруулга авах зэргээр аудитын горим хэрэгжүүлж, аудитын дүн, дүгнэлтэд үндэслэн зөвлөмж боловсруулав.</p> <p><b>Аудитын бүрэлдэхүүн, хугацаа</b></p> <p>Аудитыг Үндэсний аудитын газрын Гүйцэтгэл-нийцлийн аудитын газрын захирал, тэргүүлэх аудитор Д.Энхболд хянан удирдаж, үе шатны чанарын хяналтыг аудитын менежер Б.Долгорсүрэн хэрэгжүүлж, ахлах аудитор М.Наранжаргал, аудитор М.Доржмаа, Б.Мөнхтуяа, Б.Булган, М.Өлзиймягмар, М.Баяртогтох, Э.Уужимсан, А.Мөнхбадрал нар 2023 оны 02 дугаар сарын 20-ны өдөр хүртэлх хугацаанд гүйцэтгэв.</p> <p><b>Аудитын явцад учирсан хүндрэл, бэрхшээлүүд:</b></p> |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|


## Ерөнхий мэдээлэл

Монгол Улсын Хөгжлийн бодлого, төлөвлөлт, түүний удирдлагын тухай хуулийн 4 дүгээр зүйлийн 4.1.1-т<sup>1</sup> "хөгжлийн бодлого" гэж **улс, салбар, салбар хооронд болон ..., урт, дунд, богино хугацаанд хөгжлийн тодорхой асуудлаар ахиц дэвшилд хүрэхээр дэвшүүлсэн хэмжигдэхүйц зорилго, зорилт, тэдгээрийн суурь түвшин, хүрэх үр дүн, хэрэгжүүлэх үйл ажиллагаа, санхүүжилтийн эх үүсвэрээр баталгаажсан төсөв, хэрэгжилтийг хянах шалгуур үзүүлэлтийг тусгасан эрх бүхий этгээдээс баталсан баримт бичгийг хэлнэ** гэж заасан.

ХБТТУХ-ийн 1.1<sup>2</sup>-т "Монгол Улсын хөгжлийн бодлого, төлөвлөлтийн тогтвортой, залгамж чанарыг хангах, ...хөгжлийн бодлого боловсруулах, төлөвлөх, үр дүнтэй хэрэгжүүлэх, хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийх, мэдээлэх, нэгдсэн, оновчтой тогтолцоог бүрдүүлэх..., хөгжлийн бодлого, төлөвлөлт, түүний удирдлага, зохион байгуулалтыг бэхжүүлэх..." гэж заасан зорилтын хүрээнд Монгол Улсад "Алсын хараа-2050"<sup>3</sup> урт хугацааны хөгжлийн бодлого, "Монгол Улсыг 2021-2025 онд хөгжүүлэх таван жилийн Үндсэн чиглэл"<sup>4</sup> дунд хугацааны хөгжлийн бодлого, "Монгол Улсын хөгжлийн 2022 оны төлөвлөгөө" богино хугацааны хөгжлийн бодлогын баримт бичгийг үндэслэн улс орны хөгжлийг тодорхойлж, чиглүүлж байна.

УИХ-ын 2021 оны 56 дугаар тогтоолоор "Монгол Улсын хөгжлийн 2022 оны төлөвлөгөө"-г 6 бүлэг, 23 зорилго бүхий 300 ТАХ-г хэрэгжүүлэхээс 262 ТАХ-д нийт 11,714.0 тэрбум төгрөгийн хөрөнгө шаардлагатай гэж баталсан байна.

Дүрслэл 1. Монгол Улсын хөгжлийн 2022 оны төлөвлөгөөний диаграмм



Эх сурвалж: Монгол Улсын 2022 оны хөгжлийн төлөвлөгөө

"Монгол Улсын хөгжлийн 2022 оны төлөвлөгөө"-ний 300 ТАХ-ний хэрэгжилт, үр дүнгээр 82 ТАХ буюу 27.3 хувь нь үр дүнтэй хэрэгжиж, 71 ТАХ буюу 23.7 хувь нь тодорхой үр дүнд хүрч, 88 ТАХ буюу 29.3 хувь нь эрчимжүүлэх шаардлагатай, 59 ТАХ буюу 19.7 хувь нь үр дүнгүй буюу зорилтот үр дүнг хангаагүй бөгөөд нийт 3,787.1 тэрбум төгрөгийг зарцуулсан байна.

"Монгол Улсын хөгжлийн 2022 оны төлөвлөгөө"-ний нийт гүйцэтгэл, үр дүнгийн **дундаж үнэлгээ 60.1 хувьтай** байгаагаас "Ковид-19" халдварт цар тахлаас үүдэлтэй эдийн засаг, нийгмийн хүндрэлийг даван туулах бодлого 95 хувь, Хүний хөгжлийн бодлого 65.0 хувь, Эдийн засгийн бодлого 51.2 хувь, Засаглалын бодлого 60.5 хувь, Ногоон хөгжлийн бодлого 49.5 хувь, Нийслэл ба бүс, орон нутгийн хөгжлийн бодлого 83.5 хувийн дундаж үнэлгээтэй байна.

<sup>1</sup> 4.1.1."хөгжлийн бодлого" гэж улс, салбар, салбар хооронд болон бүс, орон нутгийн түвшинд, урт, дунд, богино хугацаанд хөгжлийн тодорхой асуудлаар ахиц дэвшилд хүрэхээр дэвшүүлсэн хэмжигдэхүйц зорилго, зорилт, тэдгээрийн суурь түвшин, хүрэх үр дүн, хэрэгжүүлэх үйл ажиллагаа, санхүүжилтийн эх үүсвэрээр баталгаажсан төсөв, хэрэгжилтийг хянах шалгуур үзүүлэлтийг тусгасан эрх бүхий этгээдээс баталсан баримт бичгийг;

<sup>2</sup> 1.1.Энэ хуулийн зорилт нь Монгол Улсын хөгжлийн бодлого, төлөвлөлтийн тогтвортой, залгамж чанарыг хангах, үндэсний хэмжээнд хөгжлийн бодлого, төлөвлөлтөд баримтлах зарчмыг тодорхойлох, хөгжлийн бодлого боловсруулах, төлөвлөх, үр дүнтэй хэрэгжүүлэх, хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийх, мэдээлэх, нэгдсэн, оновчтой тогтолцоог бүрдүүлэх, бодлого, төлөвлөлтийн харилцаанд оролцогчдын эрх, үүргийг тодорхойлох, хөгжлийн бодлого, төлөвлөлтөд оролцогчдын түншлэлийг зохистойгоор хангах, бодлого, төлөвлөлтийн баримт бичгийн төрөл, хэлбэрийг журамлахтай холбогдсон харилцааг зохицуулж, хөгжлийн бодлого, төлөвлөлт, түүний удирдлага, зохион байгуулалтыг бэхжүүлэхэд оршино.

<sup>3</sup> УИХ-ын 2020 оны 52 дугаар тогтоолоор баталсан "Монгол Улсын урт хугацааны хөгжлийн бодлогын баримт бичиг "Алсын хараа-2050"

<sup>4</sup> УИХ-ын 2020 оны 08 сарын 28-ны өдрийн 23 дугаар тогтоол "Монгол Улсыг 2021-2025 онд хөгжүүлэх таван жилийн Үндсэн чиглэл батлах тухай

## БҮЛЭГ 1. МОНГОЛ УЛСЫН ХӨГЖЛИЙН 2022 ОНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨГ ДУНД ХУГАЦААНЫ БОДЛОГЫН БАРИМТ БИЧИГТ НИЙЦҮҮЛЭН ТӨЛӨВЛӨСӨН БАЙНА

1.1. Хөгжлийн бодлого төлөвлөлт, түүний удирдлагын тухай хуулийн /цаашид ХБТТУТХ гэх/ 9 дүгээр зүйлийн<sup>5</sup> 9.3.7-т “хөгжлийн бодлого, төлөвлөлтийн баримт бичиг боловсруулах журам батлах” гэж заасныг үндэслэн Засгийн газрын 2021 оны 119 дүгээр тогтоолоор “Хөгжлийн бодлого, төлөвлөлтийн баримт бичиг боловсруулах нийтлэг журам”, ЗГХЭГ-ын даргын 2021 оны 42 дугаар тушаалаар “Хөгжлийн бодлого төлөвлөлтийн баримт бичиг боловсруулах аргачлал”/хүчингүй болсон/-ыг баталсан байна.

1.2. Харин Засгийн газрын 2022 оны 12 дугаар сарын 21-ний өдрийн 470 дугаар тогтоолоор “Хөгжлийн бодлого, төлөвлөлтийн баримт бичиг боловсруулах нийтлэг журам”-ыг /2021 оны 119 дүгээр тогтоолоор баталсан журмыг хүчингүй болгосон/ шинэчлэн баталж, журмын 1.1-т “Хөгжлийн бодлого, төлөвлөлт, түүний удирдлагын тухай хууль (цаашид “хууль” гэх)-ийн 4.1.4-4.1.14-т заасан Монгол Улсын урт, дунд, богино хугацааны хөгжлийн бодлого, төлөвлөлтийн баримт бичгийн төслийг боловсруулахад энэ журмыг баримтална” гэж богино хугацааны хөгжлийн бодлого, төлөвлөлтийн баримт бичгийн төслийг боловсруулах зохицуулалтыг тусгаж өгсөн байна.

**Хөгжлийн бодлого, төлөвлөлтийн баримт бичгийн бүртгэл хөтлөх журамгүй, Хөгжлийн бодлого төлөвлөлтийн мэдээллийн нэгдсэн санг эрхлэн хөтлөх журмыг шинэчлэн батлаагүй байна.**

1.3. Засгийн газрын тохируулагч агентлаг Үндэсний хөгжлийн газрын /2022 оны 01 дүгээр сард татан буугдсан/ даргын 2021 оны 4 дүгээр сарын 29-ний өдрийн А/41 дүгээр тушаалаар “Хөгжлийн бодлого, төлөвлөлтийн мэдээллийн нэгдсэн санг эрхлэн хөтлөх журам”-ыг баталсан ч ХБТТУТХ-ийн 9 дүгээр зүйлийн 9.4.9-т **“хөгжлийн бодлого, төлөвлөлтийн баримт бичгийн бүртгэл хөтлөх журам, хөгжлийн бодлого, төлөвлөлтийн улсын хэмжээний мэдээллийн нэгдсэн сангийн журам батлах”** гэж заасантай бүрэн нийцээгүй, ЭЗХЯ нь хуульд заасан **“Хөгжлийн бодлого, төлөвлөлтийн баримт бичгийн бүртгэл хөтлөх журам”**-ыг боловсруулаагүй, ҮХГ-аас боловсруулсан “Хөгжлийн бодлого, төлөвлөлтийн мэдээллийн нэгдсэн санг эрхлэн хөтлөх журам”-ыг шинэчлэн боловсруулж, батлаагүй байна.

1.4. Улсын хэмжээнд “Хөгжлийн бодлого, төлөвлөлтийн баримт бичгийн бүртгэл хөтлөх журам”-ыг батлаагүйгээс Монгол Улсад хүчин төгөлдөр мөрдөж буй хөгжлийн урт, дунд, богино хугацааны бодлогын баримт бичиг, салбар, бүс, орон нутагт мөрдөж буй бодлогын баримт бичгийн бүртгэл, мэдээллийг нэгтгэх, бодлогын уялдааг ханган төлөвлөлт хийх, хэрэгжилт, үр дүнг нэгтгэх, түүнд хяналт тавих нөхцөл бүрдээгүй байна.

1.5. Мөн хөгжлийн бодлого төлөвлөгөөнд тусгасан төслийн төлөвлөлт, төсөл хэрэгжих салбарын өнөөгийн байдал, цаашдын чиг хандлага, холбогдох хүчин зүйлийн нөлөө, гарч болох эрсдэлийн тооцоо судалгааг салбарын мэдээлэл дээр нэгтгэж бодлого боловсруулах, дүгнэлт, зөвлөмж, шийдвэр гаргах зэрэг асуудлыг системтэйгээр тодорхойлох боломжгүй болгож байна.

**Төрийн захиргааны зарим байгууллага салбарын онцлогт нийцсэн хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний нарийвчилсан аргачлал, журамгүй байна**

1.6. Засгийн газрын 2020 оны 206 дугаар тогтоолоор “Бодлогын баримт бичгийн хэрэгжилт болон захиргааны байгууллагын үйл ажиллагаанд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийх нийтлэг журам”-ыг шинэчлэн баталж, тус тогтоолын 2 дахь заалтаар “Энэ журмыг үндэслэн эрхэлсэн салбар, орон нутгийн онцлогт нийцсэн хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний аргачлал боловсруулан баталж мөрдүүлэхийг ...” Засгийн газрын гишүүд, Засгийн газрын агентлагийн дарга болон аймаг, нийслэлийн Засаг дарга нарт үүрэг болгосон байна.

1.7. Дээрх заалтыг үндэслэн салбарын онцлогт нийцсэн хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний аргачлал, журмыг дараах 7 байгууллага боловсруулж баталсан байна. Үүнд:

- Эрчим хүчний сайдын 2021 оны 4 дүгээр сарын 30-ны өдрийн А/97 дугаар тушаалаар “Эрчим хүчний салбарын бодлогын баримт бичиг, хууль тогтоомж, тушаал шийдвэр болон бусад баримт бичгийн хэрэгжилтэд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийх аргачлал”-ыг баталсан;

- Эрүүл мэндийн сайдын 2021 оны 10 дугаар сарын 05-ны өдрийн А/605 дугаар тушаалаар “Эрүүл мэндийн байгууллагын үйл ажиллагаанд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийх нийтлэг журам”-ыг баталж, 2022 оны 7 дугаар сарын 01-ний өдөр шинэчилсэн;
- Батлан хамгаалахын сайдын 2021 оны 4 дүгээр сарын 26-ны өдрийн А/95 дугаар тушаалаар “Батлан хамгаалах салбарын бодлогын баримт бичгийн хэрэгжилт, байгууллагын үйл ажиллагаанд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийх аргачлал”-ыг баталж, 2022 оны А/145 дугаар тушаалаар шинэчлэн баталсан;
- ХЗДХС-ийн 2017 оны “Аргачлал батлах тухай” А/189 дүгээр тушаалаар баталж, 2022 оны А/107 дугаар тушаалаар “Хууль зүй, дотоод хэргийн сайдын эрхлэх асуудлын хүрээний агентлаг, байгууллагын үйл ажиллагаанд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийх журам”-ыг шинэчлэн баталсан;
- УУХҮС-ын 2021 оны 4 дүгээр сарын 12-ны өдрийн А/74 дүгээр тушаалаар “Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн сайдын эрхлэх асуудлын хүрээний зорилт, үйл ажиллагаанд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийх, үр дүнг үнэлэх журам”-ыг баталсан;
- ЗТХС-ийн 2021 оны 6 дугаар сарын 14-ний өдрийн А/87 дугаар тушаалаар ЗТХЯ болон харьяа байгууллагуудын үйл ажиллагаа, салбарын бодлогын баримт бичиг, хууль тогтоомж, тушаал шийдвэр болон бусад баримт бичгийн хэрэгжилтэд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийх журам, аргачлалыг боловсруулж баталсан байна;
- Соёлын сайдын 2021 оны 3 дугаар сарын 30-ны А/43 дугаар тушаалаар “Соёлын сайдын эрхлэх асуудлын хүрээний агентлаг, Соёлын яамны харьяа байгууллагад мөрдөх “Дотоод хяналт шалгалт зохион байгуулах журам”

1.8. Сангийн яам, ХХААХҮЯ, УУХҮЯ, БХБЯ, БШУЯ, ХНХЯ зэрэг төрийн захиргааны төв байгууллагууд салбарын онцлогт нийцсэн хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний аргачлал, журамгүй, “Бодлогын баримт бичгийн хэрэгжилт болон захиргааны байгууллагын үйл ажиллагаанд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийх нийтлэг журам”-ыг мөрдөж байгаа боловч Засгийн газрын 2020 оны 206 дугаар тогтоолоор баталсан чиглэлийг мөрдөж ажиллаагүй байна.

**Улсын хөгжлийн 2022 оны төлөвлөгөөний зорилго, зорилтыг дунд хугацааны хөгжлийн бодлогын хүрэх үр дүнтэй 252 төсөл, арга хэмжээг нийцүүлэн боловсруулсан байна**

1.9. Засгийн газар ХБТТУТХ-ийн 9.3.2<sup>6</sup>-т “... Улсын хөгжлийн жилийн төлөвлөгөөний төслийг боловсруулж...” бүрэн эрх, Засгийн газрын тохируулагч агентлаг Үндэсний хөгжлийн газар<sup>7</sup> уг хуулийн 9.4.2-т “Засгийн газраас өгсөн чиглэлийн дагуу ...4.1.13<sup>8</sup>-д заасан баримт бичгийн төслийг ...боловсруулж, Засгийн газарт танилцуулах” чиг үүргийн дагуу “Монгол Улсын хөгжлийн 2022 оны төлөвлөгөө”-ний төслийг 3 удаа өөрчлөн боловсруулсан байна.

Хүснэгт 1. Монгол Улсын хөгжлийн 2022 оны төлөвлөгөөний төслийг боловсруулсан хугацаа

| № | Бодлогын нэр      | Төсөл боловсруулсан хугацаа | Монгол Улсын хөгжлийн 2022 оны төлөвлөгөөний төсөлд тусгасан |              |            |                               |
|---|-------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------|------------|-------------------------------|
|   |                   |                             | Бүлгийн тоо                                                  | Зорилтын тоо | ТАХ-ий тоо | Санхүүжих дүн /тэрбум төгрөг/ |
| 1 | Монгол Улсын      | 2021 оны 4 сарын 15         | 5                                                            | 10           | 326        | 13,182.7                      |
| 2 | хөгжлийн 2022 оны | 2021 оны 5 сарын 14         | 5                                                            | 11           | 263        | 10,782.7                      |
| 3 | төлөвлөгөө        | 2021 оны 6 сарын 30         | 6                                                            | 23           | 301        | 11,714.0                      |

Эх сурвалж: Үндэсний хөгжлийн газраас ЗГХЭГ-т 2021 оны 4 дүгээр сарын 15-ны өдөр, 2021 оны 5 дугаар сарын 14-ний өдөр, ЗГХЭГ-аас 2021 оны 06 дугаар сарын 30-ны өдөр Засгийн газрын хуралдаанд хэлэлцсэн “Монгол Улсын хөгжлийн 2022 оны төлөвлөгөө”-ний төсөл

1.10. Засгийн газар ХБТТУТХ-ийн 18 дугаар зүйл “Улсын хөгжлийн жилийн төлөвлөгөө боловсруулах” цаглаврын 18.2-т “Үндэсний хөгжлийн бодлого, төлөвлөлтийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага нь үндэсний хөгжлийн хүрээлэн, эрдэм шинжилгээний байгууллага, их, дээд сургууль, бусад төрийн захиргааны төв байгууллага, мэргэжлийн холбоод, хувийн хэвшлийн хуулийн этгээдийг оролцуулан ...” гэж заасныг үндэслэн “Монгол Улсын хөгжлийн 2022 оны төлөвлөгөөний төсөл”-д “Хүний эрхийн хөгжил төв”, “Баялаг бүтээгчдийн дэмжих холбоо”, “ШУТИС-ийн Нээлттэй боловсролын төв”-өөс албан бичгээр санал авсан боловч оролцогч талуудыг бүрэн төлөөлөхүйц бус, хувийн хэвшлийн хуулийн этгээд, Үндэсний хөгжлийн хүрээлэн, эрдэм шинжилгээний байгууллагаас санал аваагүй нь тус хуулийн шаардлагыг бүрэн хангаагүй байна. Тухайлбал:

- “Хүний эрхийн хөгжил төвийн”<sup>9</sup> 2021 оны 4 дүгээр сарын 20-ны өдрийн,
- “Баялаг бүтээгчдийг дэмжих холбооноос”<sup>9</sup> 2021 оны 4 дүгээр сарын 19-ний өдрийн,
- “ШУТИС-ийн Нээлттэй боловсролын төв”-өөс<sup>10</sup> 2021 оны 4 дүгээр сарын 16-ны өдрийн албан бичгээр,
- ЗГХЭГ-аас 2021 оны 02 дугаар сард Сайд нарт “Монгол Улсын хөгжлийн 2022 оны төлөвлөгөөний төсөлд санал ирүүлэх” хүсэлтийг<sup>11</sup> хүргүүлснээр Шадар сайд, Сангийн сайд, УУХҮС, ХХААХҮС, БОАЖС, ГХС,

<sup>6</sup> 9.3.2. Монгол Улсын урт хугацааны хөгжлийн бодлого, Хөгжлийн зорилтот хөтөлбөр, Монгол Улсыг хөгжүүлэх таван жилийн үндсэн чиглэл, Засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөр, Улсын хөгжлийн жилийн төлөвлөгөөний төслийг боловсруулж хуульд заасан хугацаанд Улсын Их Хуралд өргөн мэдүүлэх;

<sup>7</sup> Засгийн газрын 2022 оны 01 дүгээр сарын 06-ны өдрийн ээлжит бус хуралдаан ЭЗХЯ-ны стратегийн чиг үүрэг, бүтэц, орон тоог баталсан.

<sup>8</sup> 4.1.13. “Улсын хөгжлийн жилийн төлөвлөгөө” гэж Монгол Улсыг хөгжүүлэх таван жилийн үндсэн чиглэлд тусгагдсан зорилго, зорилтыг тухайн жилд хэрэгжүүлэх төсөв, санхүүгийн эх үүсвэрийг тусгасан төсөл, арга хэмжээ бүхий төлөвлөлтийн баримт бичгийг;

- ЗТХС, ХНХС, ХЗДХС, БХБС, БХС, БШУС, ЭМС, ЭХС-аас “Улсын хөгжлийн 2022 оны төлөвлөгөөний төсөл, санал”-ыг 2021 оны 3 дугаар сарын 05-ны өдрийн дотор хүлээн авсан байна.
- ЗГХЭГ-аас 2021 оны 4 дүгээр сард Сайд нараас “Монгол Улсын хөгжлийн 2022 оны төлөвлөгөө”-ний төсөлд санал авах хүсэлтийн<sup>12</sup> дагуу Шадар сайд, Сангийн сайд, УУХҮС, ХХААХҮС, БОАЖС, ГХС, ЗТХС, ХНХС, ХЗДХС, БХБС, БХС, БШУС, ЭМС, ЭХС, Соёлын сайдаас 2021 оны 5 дугаар сарын 05-ны өдрийн дотор нэмэлт санал ирүүлсэн,
  - ЗГХЭГ-аас 2021 оны 6 дугаар сарын 30-ны өдөр Сайд нараас “Монгол Улсын хөгжлийн 2022 оны төлөвлөгөө”-ний төсөлд санал авах, Сангийн сайд, ХЗДХС нараас Засгийн газрын хуралдаанаар хэлэлцүүлэх зөвшөөрөл олгох хүсэлт хүргүүлсэн бөгөөд Шадар сайд, ХЗДХС, ХХААХҮС, БОАЖС, ГХС, ЗТХС, БХС, БШУС, ЭМС, ЭХС, Соёлын сайдаас 2021 оны 6 дугаар сарын 30-ны өдөр, 7 дугаар сарын 19-ны өдрийн дотор хариу авсан байна.

1.11. “Монгол Улсын хөгжлийн 2022 оны төлөвлөгөө”-ний төсөлд төрийн захиргааны төв болон төрийн захиргааны 27 байгууллагаас нийт 895 ТАХ, 899 шалгуур үзүүлэлттэй, 67,838.6 тэрбум төгрөг, 33.0 сая ам.доллар, 57.9 сая еврогийн шаардагдах хөрөнгийн дүнтэй саналыг Засгийн газарт хүргүүлсэн байна.

1.12. Засгийн газраас “Улсын хөгжлийн 2022 оны төлөвлөгөө”-ний төслийг боловсруулахдаа холбогдох байгууллагын хүргүүлсэн саналаас 56,600.7 тэрбум төгрөгийн 596 ТАХ-г Монгол Улсын нийгэм, эдийн засгийн нөхцөл байдлыг харгалзан хойшлуулах, тухайн байгууллагын үндсэн чиг үүрэгт хамаарах, холбогдох хууль тогтоомжийн хүрээнд тухай бүр хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, хуулийн шаардлага хангаагүй гэх шалтгаанаар хасаж, 3,973.9 тэрбум төгрөгийн 85 ТАХ-г шинээр нэмж, 9,159.8 тэрбум төгрөгийн 270 ТАХ-г ТЕЗ-ын саналд үндэслэсэн байна. (дэлгэрэнгүйг Хавсралт 1-ээс харна уу)

1.13. Засгийн газрын 2021 оны 5 дугаар сарын 19-ны, 6 дугаар сарын 30-ны өдрийн хуралдаанаар “Монгол Улсын хөгжлийн 2022 оны төлөвлөгөө”-ний төслийг дараах байдлаар хэлэлцэж, УИХ-д өргөн барьсан байна. Үүнд:

- Засгийн газрын 2021 оны 5 дугаар сарын 19-ний өдрийн хуралдаанаар ... “Монгол Улсын хөгжлийн 2022 оны төлөвлөгөө”-ний төсөлд нийт **5 бүлэг, 12 зорилт, 263 төсөл, арга хэмжээнд 10.7 их наяд төгрөгийг санхүүжүүлэх...** гэж тусгаж, УИХ-д өргөн мэдүүлэхээр тогтсон,
- Засгийн газрын 2021 оны 6 дугаар сарын 30-ны өдрийн хуралдаанаар ... “Монгол Улсын хөгжлийн 2022 оны төлөвлөгөө”-ний төсөлд нийт **6 бүлэг, 23 зорилт, 301 төсөл, арга хэмжээнд 11.7 их наяд төгрөгийг санхүүжүүлэх...** гэж тусгаж, УИХ-д өргөн мэдүүлэхээр тогтсон байна.

1.14. Сангийн сайд “Монгол Улсын хөгжлийн 2022 оны төлөвлөгөө”-ний төсөлд<sup>9</sup> тусгасан нийт шаардагдах төсөв, хөрөнгийн эх үүсвэрийг төсвийн урсгал зардал, төсвийн хөрөнгө оруулалт, гадаадын зээл, тусламжийн эх үүсвэрийг тус тус хянаж, Монгол Улсын нэгдсэн төсвийн 2022 оны төсвийн хүрээний мэдэгдэл, 2023-2024 оны төсвийн төсөөллийн тухай хуулийн хязгаартай харьцуулан дүгнэсэн ч ХБТТУТХ-ийн 9 дүгээр зүйлийн 9.5.3-т “Улсын хөгжлийн жилийн төлөвлөгөөнд тусгасан арга хэмжээний төсөв, хөрөнгийн эх үүсвэрийг хянаж, ...” гэж заасныг бүрэн хэрэгжүүлээгүй, “Монгол Улсын хөгжлийн 2022 оны төлөвлөгөө”-ний төсөлд тусгасан шаардагдах хөрөнгийн эх үүсвэрийг хянаж санал өгсөн боловч ТАХ нэг бүрд шаардагдах хөрөнгө бодитой эсэхийг хянасан тооцоолол, нотлох баримтгүй байна.

1.15. Засгийн газраас УИХ-д 2021 оны 5 дугаар сарын 25-ны өдөр анх өргөн мэдүүлсэн “Монгол Улсын хөгжлийн 2022 оны төлөвлөгөөний төсөл”-д **нийт 10.7 их наяд төгрөгийн 263 ТАХ-г хэрэгжүүлэхээр**, 2021 оны 6 дугаар сарын 30-ны өдөр дахин өргөн мэдүүлсэн төсөлд **нийт 11.7 их наяд төгрөгийн санхүүжилт шаардагдах 301 ТАХ-г хэрэгжүүлэхээр** тус тус тусгасан байна.

1.16. Гэтэл Засгийн газраас УИХ-д 5 дугаар сарын 25-ны өдөр анх өргөн мэдүүлсэн 263 төслөөс нийт 3.4 их наяд төгрөгийн 47 ТАХ-г хасаж, шинээр 4.0 их наяд төгрөгийн 85 ТАХ нэмж тусган 301 ТАХ-ний төслийг мэдүүлсэн байна.

**Хүснэгт 2. Засгийн газраас УИХ-д өргөн мэдүүлсэн “Монгол Улсын хөгжлийн 2022 оны төлөвлөгөө”-ний төслийн судалгаа**

| № | Бодлогын нэр                              | УИХ-д өргөн мэдүүлсэн хугацаа | Монгол Улсын хөгжлийн 2022 оны төлөвлөгөөний төсөлд тусгасан |              |             |                               |           |               |               |
|---|-------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------|-------------|-------------------------------|-----------|---------------|---------------|
|   |                                           |                               | Бүлгийн тоо                                                  | Зорилтын тоо | ТАХ-ийн тоо | Санхүүжих дүн /тэрбум төгрөг/ | Хасагдсан |               | Нэмэгдсэн ТАХ |
|   |                                           |                               |                                                              |              |             |                               | ТАХ       | тэрбум төгрөг | ТАХ           |
| 1 | Монгол Улсын хөгжлийн 2022 оны төлөвлөгөө | 2021 оны 5 сарын 25           | 6                                                            | 23           | 263         | 10,782.7                      | 47        | 3,388.8       |               |
| 3 |                                           | 2021 оны 6 сарын 30           | 6                                                            | 23           | 301         | 11,714.0                      |           |               | 85            |
|   |                                           |                               |                                                              |              |             |                               |           |               | 3,973.9       |

Эх сурвалж: ЗГ-аас УИХ-д өргөн мэдүүлсэн “Монгол Улсын хөгжлийн 2022 оны төлөвлөгөө”-ний төсөл

<sup>9</sup> ЗГХЭГ-аас Сангийн сайдаас “Монгол Улсын хөгжлийн 2022 оны төлөвлөгөө”-ний төсөлд санал авах хүсэлтийг 2021 оны 4 дүгээр сарын 23-ны өдөр хүргүүлсэн

1.17. УИХ-ын 2021 оны 56 дугаар тогтоолоор баталсан “Монгол Улсын хөгжлийн 2022 оны төлөвлөгөө”-ний “Хүний хөгжил” 20, “Эдийн засаг” 41, “Засаглал” 9, “Ногоон хөгжил” 3, “Нийслэл ба бүс орон нутаг” 12, нийт 3,973.9 тэрбум төгрөгийн 85 ТАХ нь холбогдох байгууллагын саналд үндэслээгүй, Засгийн газраас УИХ-д 2021 оны 5 дугаар сарын 25-ны өдөр анх өргөн мэдүүлсэн төсөлд тусгагүй 2021 оны 6 дугаар сарын 30-ны өдөр УИХ-д дахин өргөн мэдүүлсэн төсөлд оруулж баталсан байна. /дэлгэрэнгүйг Хавсралт 2-оос харна уу/

Хүснэгт 3. Засгийн газраас УИХ-д 2021.06.30-ны өдөр өргөн мэдүүлсэн “Монгол Улсын хөгжлийн 2022 оны төлөвлөгөөний төсөл”-д нэмэгдсэн төсөл, арга хэмжээний судалгаа /тэрбум төгрөгөөр/

| №          | Бодлогын нэр                                                                                   | Төсөл, арга хэмжээний |                       |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
|            |                                                                                                | Шинээр нэмэгдсэн тоо  | Шаардагдах санхүүжилт |
| 1          | “Ковид-19” халдварт цар тахлаас үүдэлтэй эдийн засаг, нийгмийн хүндрэлийг даван туулах бодлого | -                     | -                     |
| 2          | Хүний хөгжлийн бодлого                                                                         | 20                    | 554.8                 |
| 3          | Эдийн засгийн бодлого                                                                          | 41                    | 1,936.1               |
| 4          | Засаглалын бодлого                                                                             | 9                     | 79.2                  |
| 5          | Ногоон хөгжлийн бодлого                                                                        | 3                     | 9.3                   |
| 6          | Нийслэл ба бүс, орон нутгийн хөгжлийн бодлого                                                  | 12                    | 1,394.4               |
| <b>Дүн</b> |                                                                                                | <b>85</b>             | <b>3,973.9</b>        |

Эх сурвалж: Засгийн газраас УИХ-д өргөн мэдүүлсэн “Монгол Улсын хөгжлийн 2022 оны төлөвлөгөө”-ний төсөл

1.19. УИХ-ын 2021 оны 7 дугаар сарын 01-ний өдрийн 56 дугаар тогтоолоор 6 бүлэг, 23 зорилго бүхий 300 төсөл, арга хэмжээг хэрэгжүүлэхэд шаардлагатай санхүүжилтийг улсын төсвийн 2,181.9 тэрбум, орон нутгийн төсвийн 126.3 тэрбум, Концесс, ТХХТ-ийн 2,906.1 тэрбум, төр, хувийн хэвшлийн түншлэлийн 3,801.3 тэрбум, гадаадын зээл, тусламжийн 2,698.4 тэрбум төгрөг, нийт 11,714.0 тэрбум төгрөгийг тусгасан байна.

**Монгол Улсыг 2021-2025 онд хөгжүүлэх таван жилийн үндсэн чиглэлийн хүрэх үр дүнтэй төлөвлөгөөний 48 төсөл, арга хэмжээг уялдуулан боловсруулаагүй байна**

1.20. ХБТТУТХ-ийн 4 дүгээр зүйлийн 4.1.13-т “Улсын хөгжлийн жилийн төлөвлөгөө” гэж Монгол Улсыг хөгжүүлэх таван жилийн үндсэн чиглэлд тусгагдсан зорилго, зорилтыг тухайн жилд хэрэгжүүлэх төсөв, санхүүгийн эх үүсвэрийг тусгасан ТАХ бүхий төлөвлөлтийн баримт бичгийг” гэж томъёолсон бөгөөд УИХ-ын 2021 оны 56 дугаар тогтоолоор баталсан “Монгол Улсын хөгжлийн 2022 оны төлөвлөгөө<sup>10</sup>”-ний 300 ТАХ-ээс УИХ-ын 2020 оны 23 дугаар тогтоолоор баталсан “Монгол Улсыг 2021-2025 онд хөгжүүлэх таван жилийн Үндсэн чиглэл”-ийн бодлогын хүрэх үр дүнтэй нийт 9,257.6 тэрбум төгрөгийн эх үүсвэр бүхий 252 ТАХ-г уялдуулан боловсруулсан боловч, 2,456.4 тэрбум төгрөгийн хөрөнгө шаардагдах 48 ТАХ-г бүрэн нийцүүлэн төлөвлөж батлаагүй байна. /дэлгэрэнгүйг Хавсралт 3-аас харна уу/

Хүснэгт 4. Монгол Улсын хөгжлийн 2022 оны төлөвлөгөөний бодлого, ТАХ-г Монгол Улсыг 2021-2025 онд хөгжүүлэх таван жилийн Үндсэн чиглэлийн бодлогын хүрэх үр дүнтэй уялдуулсан судалгааны нэгтгэл

| №                                                                                    | Монгол Улсыг 2021-2025 онд хөгжүүлэх таван жилийн Үндсэн чиглэл”-ийн |               |              |                      | Монгол Улсын хөгжлийн 2022 оны төлөвлөгөөний бодлого, ТАХ-ний уялдаа |                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
|                                                                                      | Бодлогын нэр                                                         | Зорилгын тоо  | Зорилтын тоо | Хүрэх үр дүнгийн тоо | тоо                                                                  | Шаардагдах хөрөнгө /тэрбум.төг/ |
| 1                                                                                    | Үндэсний нэгдмэл үнэт зүйл                                           | 1             | 5            | 16                   | 2                                                                    | 0.3                             |
| 2                                                                                    | Хүний хөгжил                                                         | 1             | 7            | 49                   | 75                                                                   | 824.9                           |
| 3                                                                                    | Амьдралын чанар ба дундаж давхарга                                   | 1             | 6            | 27                   | 19                                                                   | 873.9                           |
| 4                                                                                    | Эдийн засаг                                                          | 1             | 6            | 35                   | 35                                                                   | 3,787.7                         |
| 5                                                                                    | Засаглал                                                             | 1             | 6            | 25                   | 17                                                                   | 15.7                            |
| 6                                                                                    | Ногоон хөгжил                                                        | 1             | 4            | 18                   | 25                                                                   | 406.4                           |
| 7                                                                                    | Амар тайван, аюулгүй нийгэм                                          | 1             | 5            | 24                   | 17                                                                   | 104.5                           |
| 8                                                                                    | Бүс, орон нутгийн хөгжил                                             | 1             | 3            | 29                   | 54                                                                   | 3,027.6                         |
| 9                                                                                    | Улаанбаатар ба дагуул хот                                            | 1             | 5            | 20                   | 8                                                                    | 216.5                           |
| Монгол Улсыг 2021-2025 онд хөгжүүлэх таван жилийн Үндсэн чиглэл”-ийн хүрэх үр дүнтэй |                                                                      | уялдсан ТАХ   |              |                      | 252                                                                  | 9,257.6                         |
|                                                                                      |                                                                      | уялдаагүй ТАХ |              |                      | 48                                                                   | 2,456.4                         |
| Дунд болон богино хугацааны хөгжлийн бодлогод тусгасан ТАХ-ний нийт дүн              |                                                                      | 9             | 47           | 243                  | 300                                                                  | 11,714.0                        |

Эх сурвалж: УИХ-ын 2020 оны 23 дугаар тогтоол, УИХ-ын 2021 оны 56 дугаар тогтоол

1.18. “Монгол Улсын хөгжлийн 2022 оны төлөвлөгөө”-ний Бүлэг 2. Эдийн засгийн бодлогын 115 ТАХ-ээс “Монгол Улсыг 2021-2025 онд хөгжүүлэх таван жилийн Үндсэн чиглэл”-ийн

<sup>10</sup> 4.1.13. “Улсын хөгжлийн жилийн төлөвлөгөө” гэж Монгол Улсыг хөгжүүлэх таван жилийн үндсэн чиглэлд тусгагдсан зорилго, зорилтыг тухайн жилд хэрэгжүүлэх төсөв, санхүүгийн эх үүсвэрийг тусгасан төсөл, арга хэмжээ бүхий төлөвлөлтийн баримт бичгийг;

“Эдийн засаг” бодлогын 27, “Бүс, орон нутгийн хөгжил” бодлогын 52, “Амьдралын чанар ба дундаж давхарга” бодлогын 8, “Ногоон хөгжил” бодлогын 2, “Улаанбаатар ба дагуул хот” бодлогын 2 хүрэх үр дүнтэй уялдуулан баталсан ч жилийн төлөвлөгөөний хэрэгжилт, үр дүн нь дунд хугацааны бодлогын баримт бичгийн Эдийн засгийн бодлогын зорилго, зорилт, хүрэх үр дүнг бүрэн дэмжихгүй байна.

1.19. Дээрх байдал нь ХБТТУХ-ийн 5 дугаар зүйлийн 5.1.3<sup>11</sup>, 6 дүгээр зүйлийн 6.10.1<sup>12</sup>, Засгийн газрын 2021 оны 119 дүгээр тогтоолоор баталсан “Хөгжлийн бодлого, төлөвлөлтийн баримт бичиг боловсруулах нийтлэг журам”<sup>13</sup>-ын 1.3<sup>14</sup>-т тус тус заасан нэгдмэл цогц, харилцан уялдаатай байх зарчмыг бүрэн хангаагүйгээс дунд хугацааны хөгжлийн бодлого, зорилго, зорилт, түүнийг хэрэгжүүлэх үйл ажиллагаа нь хэрэгжих боломжгүй болох, дунд хугацааны хүрэх үр дүнг хангахгүй байх нөхцөлийг бий болгож байна.

### Улсын хөгжлийн 2022 оны төлөвлөгөөний 53 ТАХ-г Монгол Улсын 2021-2025 оны хөрөнгө оруулалтын хөтөлбөртэй уялдуулан боловсруулаагүй

1.20. “Монгол Улсын 2021-2025 оны хөрөнгө оруулалтын хөтөлбөр”-ийн 2022 оны санхүүжилтийн хуваарьт тусгасан нийт 13,713,3 тэрбум төгрөгийн 91 ТАХ-тэй “Монгол Улсын хөгжлийн 2022 оны төлөвлөгөө”-д тусгасан 2,045.9 тэрбум төгрөгийн 53 ТАХ-г уялдуулаагүй нь ХБТТУХ-ийн 6 дугаар зүйлийн 6.10.2-т “санхүүжилтийн эх үүсвэрийг тодорхойлсон, шаардлагатай хөрөнгө оруулалтын хэмжээг урьдчилан тооцсон ... батлагдсан, тухайн жилд хэрэгжүүлэх шаардлагатай ТАХ-г эрэмбэлсэн байх,” гэж заасан шаардлагыг бүрэн мөрдлөг болгоогүй, дунд, богино хугацааны төлөвлөлтийг дээрээс доош төлөвлөх, нэгдмэл цогц<sup>15</sup> байх зарчим хангагдаагүй байна. /дэлгэрэнгүйг хавсралт 4-өөс харна уу/

Хүснэгт 5. Монгол Улсын хөгжлийн 2022 оны төлөвлөгөөний төсөл, арга хэмжээ нь Монгол Улсын 2021-2025 оны хөрөнгө оруулалтын хөтөлбөртэй уялдсан судалгааны нэгтгэл

| №   | Бодлогын нэр                                                                                   | Төсөл, арга хэмжээний тоо | Монгол Улсын 2021-2025 оны хөрөнгө оруулалтын хөтөлбөрт туссан эсэх |          |           |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------|-----------|
|     |                                                                                                |                           | Шаардлагагүй                                                        | Тусгасан | Тусгаагүй |
| 1   | “Ковид-19” халдварт цар тахлаас үүдэлтэй эдийн засаг, нийгмийн хүндрэлийг даван туулах бодлого | 8                         | 5                                                                   | 2        | 1         |
| 2   | Хүний хөгжлийн бодлого                                                                         | 80                        | 42                                                                  | 32       | 6         |
| 3   | Эдийн засгийн бодлого                                                                          | 115                       | 54                                                                  | 32       | 30        |
| 4   | Засаглалын бодлого                                                                             | 53                        | 41                                                                  | 6        | 5         |
| 5   | Ногоон хөгжлийн бодлого                                                                        | 20                        | 13                                                                  | 3        | 4         |
| 6   | Нийслэл ба бүс, орон нутгийн хөгжлийн бодлого                                                  | 24                        | 6                                                                   | 11       | 7         |
| Дүн |                                                                                                | 300                       | 161                                                                 | 86       | 53        |

Эх сурвалж: УИХ-ын 2020 оны 23 дугаар тогтоол, УИХ-ын 2021 оны 56 дугаар тогтоол

Тухайлбал: “Эдийн засгийн бодлого”-ын 3.1, 3.6, 3.7 дахь зорилгод хамаарах дараах 3 төсөл, арга хэмжээ:

Зорилго 3.1. “Санхүү, эдийн засгийн хүндрэлийг богино хугацаанд даван туулж, эдийн засгийн тогтвортой, хүртээмжтэй өсөлтийг хангах бодлого хэрэгжүүлнэ”-д хамаарах.

- 3.1.3-т “Хилийн боомтуудын нэвтрүүлэх хүчин чадлыг үе шаттайгаар нэмэгдүүлж, сайжруулах” ТАХ нь Монгол Улсын 2021-2025 оны хөрөнгө оруулалтын хөтөлбөр-ийн “Бүс, орон нутгийн хөгжил” бодлогыг хэрэгжүүлэх “Хилийн боомтын дэд бүтэц төсөл” ТАХ-тэй уялдаж байгаа ч ТАХ-д шаардагдах хөрөнгийн эх үүсвэр нь өмнөх оны санхүүжилтийн хуваарийг тооцсон байна. /Монгол Улсын 2021-2025 оны хөрөнгө оруулалтын хөтөлбөр-ийн “Хилийн боомтын дэд бүтэц” төсөл 2020-2022 онд нийт 141,414.8 сая төгрөгийн төсөвт өртөөтэй, ТАХ-ний шаардагдах хөрөнгө 2022 онд 66,414.8 сая төгрөгийн санхүүжилтийн хуваарь /Гадаад зээл, тусламж/ БНХАУ-ын буцалтгүй тусламж-тай гэж тусгасан, Улсын хөгжлийн 2022 оны төлөвлөгөөнд баталсан “Хилийн боомтуудын нэвтрүүлэх хүчин чадлыг үе шаттайгаар нэмэгдүүлж, сайжруулах” ТАХ-д 2022 онд шаардагдах хөрөнгө 173,533.0 сая төгрөгийг Гадаадын зээл, тусламжаар санхүүжүүлэхээр баталсан нь дунд хугацааны 2021-2025 оны хөрөнгө оруулалтын хөтөлбөрт тусгасан 2022 оны төсвийн дүнээс 107,118.2 сая төгрөгөөр илүү, урьдчилсан тооцоолол судалгаа хийсэн эсэх нь тодорхойгүй, нотлох баримтгүй байна. /Сангийн яам/,

<sup>11</sup> 5.1.3.нэгдмэл, цогц, харилцан уялдаатай байх;

<sup>12</sup> 6.10.1.Монгол Улсыг хөгжүүлэх таван жилийн үндсэн чиглэл, Аймаг, нийслэл, хотыг хөгжүүлэх таван жилийн үндсэн чиглэл, Засгийн газрын болон Засаг даргын үйл ажиллагааны хөтөлбөрт тусгасан зорилт, арга хэмжээг хэрэгжүүлэхээр боловсруулсан байх;

<sup>13</sup> Монгол Улсын Засгийн газрын 2022 оны 12 дугаар сарын 21-ний өдрийн 470 дугаар тогтоолоор хүчингүй болсон.

<sup>14</sup> 1.3.Хөгжлийн бодлого, төлөвлөлтийн баримт бичгийн төслийг боловсруулахдаа хуулийн 5 дугаар зүйлд заасан зарчмыг баримтлах бөгөөд Монгол Улсын олон улсын гэрээ, хэлэлцээрээр хүлээсэн үүргийн хүрээнд хэрэгжүүлж буй арга хэмжээ, хүчин төгөлдөр хэрэгжиж буй хөгжлийн бодлого, төлөвлөлтийн баримт бичигтэй уялдуулна.

<sup>15</sup> 5.2.12.“төлөвлөлтийн дээрээс доош, доороос дээш чиглэх тэнцвэрийг хангах зарчим” гэж “дээрээс доош” төлөвлөх буюу нэгдсэн зорилго, зорилтыг дэвшүүлж салбар болон бүс нутгуудад хэрэгжүүлэх, “доороос дээш” төлөвлөх буюу төр, хувийн хэвшлийн хөрөнгө оруулалтын төсөл хөтөлбөрүүдийн саналыг нэгтгэн, нэгдмэл зорилго, зорилтыг тодорхойлж төлөвлөхийг;

Зорилго 3.6. “Эдийн засгийн өсөлтийг хангахуйц, тээврийн ухаалаг системд суурилсан үндэсний тээвэр, логистикийн сүлжээг байгуулна”-д хамаарах.

- 3.6.14-т “Цахилгаан болон байгалийн хийн хөдөлгөөртэй тээврийн хэрэгслийг цэнэглэх сүлжээг шатахуун түгээх станц, үйлчилгээний газруудыг түшиглэн ТХХТ-ээр байгуулах” ТАХ-ний 2021-2025 оны хөрөнгө оруулалтын хөтөлбөрийн 2022 онд санхүүжих хуваарьт 53,229.9 сая төгрөгийн санхүүжих дүнтэй ч тухайн жилд 180,000.0 сая төгрөг шаардлагатай байхаар баталсан нь төлөвлөсөн дүнгээс 126,770.1 сая төгрөгөөр илүү батлагдсан нь урьдчилсан тооцоолол судалгаагүйгээр тусгасан /ЗТХЯ/;

Зорилго 3.7. “Газрын харилцаа, барилга, хот байгуулалтын нэгдмэл удирдлага, менежментийн тогтолцоог бэхжүүлж, иргэдийн орон сууцны хангамжийг нэмэгдүүлнэ”-д хамаарах.

- 3.7.6-т “Налайхын барилгын материалын үйлдвэрлэл, технологийн паркийн инженерийн дэд бүтэц байгуулах төсөл” ТАХ-ний 2021-2025 оны хөрөнгө оруулалтын хөтөлбөрийн 2022 онд санхүүжих хуваарьт 41,013.6 сая төгрөгийн санхүүжих дүнтэй ч тухайн жилд 2,000.0 сая төгрөг шаардлагатай байхаар баталсан нь төлөвлөсөн хөрөнгийг дутуу тусгасан /Нийслэлийн Засаг дарга/;

### Засгийн газрын 2020-2024 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөр, түүнийг хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөөтэй Улсын хөгжлийн 2022 оны төлөвлөгөөг уялдуулан боловсруулсан байна

1.22. ХБТТУТХ-ийн 5 дугаар зүйлийн 5.1.3<sup>16</sup>, 6 дугаар зүйлийн 6.10.1<sup>17</sup>, 10 дугаар зүйлийн 10.1.3<sup>18</sup> дахь заалтын дагуу “Монгол Улсын хөгжлийн 2022 оны төлөвлөгөө”-ний 285 ТАХ-г Засгийн газрын 2020 оны 203 дугаар тогтоолоор баталсан “Монгол Улсын Засгийн газрын 2020-2024 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөө”-ний 2022 оны хүрэх түвшин, үр дүнгийн үзүүлэлттэй уялдуулсан, 15 ТАХ нь уялдаагүй байна. /дэлгэрэнгүйг Хавсралт 5-аас харна уу/

Хүснэгт 6. Засгийн газрын 2020-2024 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөөний 2022 оны хүрэх түвшин, үр дүнгийн үзүүлэлттэй “Улсын хөгжлийн 2022 оны төлөвлөгөө”-тэй уялдуулсан судалгааны нэгтгэл

| Монгол Улсын Засгийн газрын 2020-2024 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөө |              |              |                      | Монгол Улсын хөгжлийн 2022 оны төлөвлөгөөний бодлого, ТАХ-тэй уялдаагүй         |                        |                       |                    |                         |                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------|--------------------|-------------------------|------------------------------|
| Бодлогын нэр                                                                                                | Зорилтын тоо | Зорилтын тоо | Хүрэх үр дүнгийн тоо | “Ковид-19” халдварт цар тахлаас үүдэлтэй эдийн засаг, нийгмийн хөгжлийн бодлого | Хүний хөгжлийн бодлого | Эдийн засгийн бодлого | Засаглалын бодлого | Ногоон хөгжлийн бодлого | Нийслэл ба бус, орон нутгийн |
| Засгийн газрын 2020-2024 оны ҮАХХАХТ-ний 2022 оны хүрэх үр дүнтэй                                           | 259          | 1040         | 957                  | 8                                                                               | 80                     | 115                   | 53                 | 20                      | 24                           |
| уялдсан ТАХ-ний тоо                                                                                         | 285          |              |                      | 3                                                                               | 79                     | 104                   | 69                 | 20                      | 9                            |
| уялдаагүй ТАХ                                                                                               | 15           |              |                      | -                                                                               | 6                      | 8                     | -                  | 1                       | 0                            |

Эх сурвалж: ҮАГ-ийн тооцоолол

1.23. “Монгол Улсын хөгжлийн 2022 оны төлөвлөгөө”-ний Хүний хөгжлийн бодлогын 6, Эдийн засгийн бодлогын 8, Ногоон хөгжлийн бодлогын 1 ТАХ нь Засгийн газрын 2020-2024 оны ҮАХХАХТ-ний 2022 оны хүрэх үр дүнтэй уялдаагүй байна.

1.24. Засгийн газрын 2021 оны 42 дугаар тогтоолоор баталсан “Эрүүл мэндээ хамгаалж, эдийн засгаа сэргээх 10.0 (арван) их наядын цогц төлөвлөгөө”-ний 2 зорилго, 33 зорилтын хүрэх үр дүнгээс “Улсын хөгжлийн 2022 оны төлөвлөгөө”-ний Хүний хөгжлийн бодлогын 1, Эдийн засгийн бодлогын 1 ТАХ-г уялдуулан баталсан байна. Тухайлбал:

“Хүний хөгжлийн бодлого”-ын 2.5 дахь зорилгод хамаарах дараах 1 төсөл, арга хэмжээ:

Зорилго 2.5. “Нийгмийн даатгалын тогтолцоог шинэчилж, нийгмийн халамжийг оновчтой болгон, хөдөлмөр эрхлэлтийг нэмэгдүүлж, хүн амын хөгжлийг хангаж, дундаж давхаргын хүрээг өргөжүүлэн монгол хүний амьдралын чанарыг дээшлүүлнэ”-д хамаарах.

- 2.5.13: Халамжийн хөтөлбөрүүдийг хөдөлмөр эрхлэлттэй уялдуулах замаар нийгмийн дундаж давхаргыг нэмэгдүүлэх /ХНХЯ/;

“Эдийн засгийн бодлого”-ын 3.1 зорилгод хамаарах дараах 1 төсөл, арга хэмжээ:

Зорилго 3.1. “Санхүү, эдийн засгийн хүндрэлийг богино хугацаанд даван туулж, эдийн засгийн тогтвортой, хүртээмжтэй өсөлтийг хангах бодлого хэрэгжүүлнэ”-д хамаарах:

- 3.1.6. Эрүүл мэндээ хамгаалж, эдийн засгаа сэргээх цогц арга хэмжээг үргэлжлүүлэн хэрэгжүүлж, санхүүгийн үйлчилгээний хүртээмжийг нэмэгдүүлэх /Сангийн яам/

<sup>16</sup> 5.1.3. нэгдмэл, цогц, харилцан уялдаатай байх;

<sup>17</sup> 6.10.1. Монгол Улсыг хөгжүүлэх таван жилийн үндсэн чиглэл, Аймаг, нийслэл, хотыг хөгжүүлэх таван жилийн үндсэн чиглэл, Засгийн газрын болон Засаг даргын үйл ажиллагааны хөтөлбөрт тусгасан зорилт, арга хэмжээг хэрэгжүүлэхээр боловсруулсан байх;

<sup>18</sup> 10.1.3. бодлогын хувилбаруудад хүний хөгжлийн, эдийн засаг, нийгмийн хөгжлийн урьдчилсан үнэлгээ болон байгаль орчны нөлөөллийн урьдчилсан үнэлгээ, урт, дунд, богино хугацааны хөгжлийн бодлоготой уялдах байдлын үнэлгээ, үр ашгийн урьдчилсан тооцоо хийх;

1.25. Харин Монгол Улсын хөгжлийн 2022 оны төлөвлөгөө"-ний "Хүний хөгжил" бодлогын 2.5, 2.6 дахь зорилгын 5, "Эдийн засаг" бодлогын 3.1, 3.3, 3.5, 3.6 дахь зорилгын 7, "Нийслэл ба бүс, орон нутгийн хөгжил" бодлогын 6.1 дэх зорилгын 1 ТАХ нь Засгийн газрын 2020 оны 203 дугаар тогтоолоор баталсан "Монгол Улсын Засгийн газрын 2020-2024 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөө"-ний 2022 оны хүрэх түвшин, үр дүнгийн үзүүлэлттэй уялдаагүй байна. Үүнд:

**"Хүний хөгжлийн бодлого"-ын 2.5, 2.6 дахь зорилгод хамаарах дараах 5 төсөл, арга хэмжээ:**

Зорилго 2.5. "Нийгмийн даатгалын тогтолцоог шинэчилж, нийгмийн халамжийг оновчтой болгон, хөдөлмөр эрхлэлтийг нэмэгдүүлж, хүн амын хөгжлийг хангаж, дундаж давхаргын хүрээг өргөжүүлэн монгол хүний амьдралын чанарыг дээшлүүлнэ"-д хамаарах.

- 2.5.12. "Хүн амын бүлэг бүрийн онцлогт нийцсэн хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжиж, ядуурлыг бууруулж, өрхийн орлогыг нэмэгдүүлэх /ХНХЯ/,
- 2.5.14. "Нийгмийн халамжийн бодлогын шинэчлэлийг хийж, зорилтот өрх, иргэнийг тодорхойлох аргачлалыг сайжруулах /ХНХЯ/,

Зорилго 2.6. "Үндэсний үнэт зүйл, уламжлалт өв соёлоо дээдэлж, иргэдийг соён гэгээрүүлж, соёлын бүтээлч үйлдвэрлэлийг хөгжүүлж, дэлхийн нүүдлийн соёл иргэншлийн төв болно"-д хамаарах.

- 2.6.2. "Үндэсний номын сангийн шинэ барилгыг бүрэн ашиглалтад оруулах /Соёлын яам/,
- 2.6.3. "Соёлын өвийн бүртгэл, хяналтын системийг хөгжүүлж, мэдээллийн санг бүрдүүлэх /Соёлын яам/,
- 2.6.7. "Соёлын бүтээлч үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэх "Соёлын бүтээлч үйлдвэрлэл-II", "Монгол соёл, Монголын баялаг" цогц арга хэмжээг төлөвлөгөөний дагуу хэрэгжүүлэх /Соёлын яам/

**"Эдийн засгийн бодлого"-ын 3.1, 3.3, 3.6 дахь зорилгод хамаарах дараах 7 төсөл, арга хэмжээ:**

Зорилго 3.1. "Санхүү, эдийн засгийн хүндрэлийг богино хугацаанд даван туулж, эдийн засгийн тогтвортой, хүртээмжтэй өсөлтийг хангах бодлого хэрэгжүүлнэ"-д хамаарах.

- 3.1.7. "Хөрөнгө оруулагчийн эрх ашгийг хамгаалах, гомдлыг шийдвэрлэх цогц тогтолцоог бүрдүүлэх", Зорилго 3.3. "Хөдөө аж ахуйн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэл, борлуулалтын сүлжээг хөгжүүлж, гол нэрийн хүнсний бүтээгдэхүүний хэрэгцээг дотоодоос бүрэн хангаж, импортыг орлох болон экспортын баримжаатай бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэлийг дэмжинэ"-д хамаарах /ЗГХЭГ/,

- 3.3.20. "Малын тэжээлийг дотооддоо үйлдвэрлэхийг дэмжих хууль, эрх зүйн зохицуулалтыг бий болгох" /ХХААХҮЯ/,

Зорилго 3.5. "Эрчим хүчний найдвартай, аюулгүй, тогтвортой байдлыг бүрэн хангана"-д хамаарах.

- 3.5.11. "Тайширын УЦС-аас Есөнбулаг сум хүртэл 110 кВ-ын цахилгаан дамжуулах агаарын шугам, дэд станц барих" /ЭХЯ/,

Зорилго 3.6. "Эдийн засгийн өсөлтийг хангахуйц, тээврийн ухаалаг системд суурилсан үндэсний тээвэр, логикийн сүлжээг байгуулна"-д хамаарах.

- 3.6.12. "Замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлын бүртгэл, мэдээллийн нэгдсэн системийг хөгжүүлэх /ЗТХЯ/,
- 3.6.22. "Улаанбаатар - Арвайхээр чиглэлийн 57.56 км хатуу хучилттай авто замын их засварын ажил /ЗТХЯ/,
- 3.6.25. "Хэнтий аймгийн Норовлин-Дорнод аймгийн Баян-Уул-Ульхан боомт чиглэлийн 124 км хатуу хучилттай авто замыг барих" /ЗТХЯ/,
- 3.6.28. "Уул уурхайн болон бусад ачааг экспортлох төмөр замын дамжлагын тээвэр зохион байгуулалтын тооцоо судалгааг хийх, хууль, эрх зүйн орчныг бүрдүүлэх" /ЗТХЯ/

**"Нийслэл ба бүс, орон нутгийн хөгжлийн бодлого"-ын 6.1 дэх зорилгод хамаарах дараах 1 төсөл, арга хэмжээ:**

Зорилго 6.1. "Улаанбаатар болон дагуул хотыг орон зайн оновчтой төлөвлөлт, ухаалаг шийдэл, амьдралын таатай орчин бүхий ногоон хот болгож хөгжүүлнэ"-д хамаарах.

- 6.1.10. "Улаанбаатар хотод олон улсын логикийн төв байгуулах" /ЗТХЯ/

**Төрийн захиргааны төв байгууллага Улсын хөгжлийн 2022 оны төлөвлөгөөний төсөлд тусгасан өөрийн эрхлэх асуудлын хүрээний тоон мэдээлэл, тооцооллыг дээд шатны байгууллагад бүрэн хүргүүлээгүй байна**

1.26. ХБТТУТХ-ийн 9 дүгээр зүйлийн 9.6.2-т "энэ хуулийн 9.6.1-д заасан баримт бичигт тусгах саналаа үндэсний хөгжлийн бодлого, төлөвлөлтийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллагад хүргүүлж, хөгжлийн бодлого, төлөвлөлтийн баримт бичиг боловсруулах, батлах, төлөвлөхөд шаардлагатай өөрийн эрхлэх асуудлын хүрээний тоо баримт, судалгаа, мэдээллийг хууль тогтоомжид заасан хугацаанд шуурхай гарган хүргүүлэх;" гэж заасныг 3 байгууллага хэрэгжүүлж ажилласан байна. Тухайлбал:

- ХХААХҮС-ын 2020 оны 04 дүгээр сарын 29-ний өдөр Захиргааны статистик мэдээллийн үзүүлэлт, заавар батлах тухай А/138 дугаар тушаалаар Хөдөө аж ахуйн салбарын захиргааны статистик мэдээллийн үзүүлэлт, түүнийг нөхөх зааврыг ашиглан салбарын статистик мэдээллийг хүргүүлж;
- ЭМС-ын 2019 оны 611 дүгээр тушаалаар баталсан "Эрүүл мэндийн салбарын статистик мэдээ, мэдээллийн журам, бүртгэлийн маягтыг шинэчлэн батлах тухай журам"-д заасан 174 шалгуур үзүүлэлтээр хавсралт 2-ын 1.8[1]-д заасан хугацаанд статистикийн мэдээллийг хүргүүлж;

- БШУС нь 2008-2022 оны хооронд “Захиргааны статистик мэдээллийн маягтын хугацааг шинэчлэн батлах тухай” маягтын дагуу салбарын статистик мэдээллийг хүргүүлж;<sup>19</sup>

1.27. Харин ХБТТУТХ-ийн 9 дүгээр зүйлийн 9.6.2 дахь заалтыг ЭХЯ, ХНХЯ, Соёлын яам нь бүрэн хэрэгжүүлээгүй, Улсын хөгжлийн 2022 оны төлөвлөгөөний төсөлд өөрийн эрхлэх асуудлын хүрээний статистик мэдээ, судалгааг үндэслэлтэй тооцоолсон эсэх нь тодорхойгүй байна.

### **Үндэсний статистикийн хороо нь ХБТТУТ хуульд заасан чиг үүргээ бүрэн хэрэгжүүлээгүй байна**

1.28. Үндэсний статистикийн хорооноос улсын хэмжээний жил бүрийн эдийн засаг, нийгэм, салбаруудын тоон мэдээллийг үндэсний хөгжлийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага болон бусад төрийн захиргааны байгууллагуудад хүргүүлэх, ХБТТУТХ-ийн 9 дүгээр зүйлийн 9.7.1<sup>20</sup>, 9.7.2<sup>21</sup>-т заасан хуулиар хүлээсэн чиг үүргээ бүрэн хэрэгжүүлээгүй<sup>22</sup>, тус байгууллагаас Статистикийн тухай хуулийг үндэслэн гаргадаг улсын хэмжээний нэгдсэн тоо, мэдээлэл нь дараа оны 2-5 дугаар сард гарч байгаа нь бодлого боловсруулахад цаг хугацааны хувьд бодит мэдээлэлд үндэслэх боломжгүй болгож байна. Тухайлбал:

- УСХ нь “Статистикийн тухай” хуулийн 12 дугаар зүйлийн 12.9-т “Засгийн газар, түүний харьяа байгууллагуудын цаг үеийн бодлого боловсруулах, төлөвлөлт, удирдлага зохицуулалт, хяналт шалгалтын ажилд шаардлагатай мэдээллийг бэлтгэн өгөх” гэсэн заалтыг үндэслэн УСХ-ны даргын 2021 оны 12 дугаар сарын 30-ны өдрийн А/238 дугаар тушаалаар “Албан ёсны статистикийн мэдээ, тооллого, судалгааны дүнг тараах хуваарь”, УСХ-ны дарга “Статистикийн сарын танилцуулга 2022 онд тархаах хуваарь” баталсан, УСХ-оос [www.1212.mn](http://www.1212.mn) сайтаар сар, улирал, жилийн давтамжтайгаар тархаадаг байна.
- УСХ-оос ХХААХҮЯ-д судалгаа мэдээллийг цахим шуудангаар илгээсэн, ЭХЯ, ЭМЯ, ХНХЯ, Соёлын яам нь Улсын хөгжлийн жилийн төлөвлөгөөг боловсруулахдаа УСХ-оос албан ёсоор статистик тоо, мэдээ хүлээн аваагүй байна.

### **Монголбанк Улсын хөгжлийн төлөвлөгөөний баримт бичгийг боловсруулах, төлөвлөх, хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны явцад макро эдийн засгийн болон санхүүгийн тогтвортой байдлыг хангах, санал өгөх чиг үүргээ хэрэгжүүлж байна**

1.29. ХБТТУТХ-ийн 9 дүгээр зүйлийн 9.9.1<sup>23</sup>-т “хөгжлийн бодлого, төлөвлөлтийн баримт бичгийг боловсруулах, төлөвлөх, ... макро эдийн засгийн болон санхүүгийн тогтвортой байдлыг хангах,” 9.9.2<sup>24</sup>-т “хөгжлийн бодлого, төлөвлөлтийн үйл ажиллагаанд холбогдох санал өгөх” гэж заасан чиг үүргийг хэрэгжүүлэхдээ Улсын хөгжлийн 2022 оны төлөвлөгөөний төсөлд Монголбанкнаас дараах 3 саналыг өгсөн байна<sup>25</sup>. Тухайлбал:

- Төсвийн тогтвортой байдал, гадаад өрийн хязгаарыг мөрдөж, төсвийн хөрөнгө оруулалтын үр ашгийг сайжруулах бодлого.
- Монгол Улсын нэгдсэн төсвийн 2022 оны төсвийн хүрээний мэдээдэл, 2023-2024 оны төсвийн төсөөлөл, Эрүүл мэндээ хамгаалж, эдийн засгаа сэргээх 10 (арван) их наядын цогц төлөвлөгөөнд туссан, 2022 онд хэрэгжүүлэх арга хэмжээг харгалзах.
- Төрөөс мөнгөний бодлогын талаар баримтлах бодлогын төсөлтэй уялдуулж, Монголбанкаас санал авсан байна.

### **Төсвийн ерөнхийлөн захирагч нар Улсын хөгжлийн 2022 оны төлөвлөгөөний төсөлд төрийн бус байгууллага, мэргэжлийн холбоо, эрдэмтэн судлаачдаас санал аваагүй байна**

1.30. ХБТТУТХ-ийн 9 дүгээр зүйлийн 9.6<sup>26</sup> дахь заалтын 9.6.3-т “өөрийн эрхлэх асуудлын хүрээнд үйл ажиллагаа явуулдаг холбогдох төрийн болон төрийн бус байгууллагын санал, тооцооллыг нэгтгэн боловсруулж, үндэсний хөгжлийн бодлого, төлөвлөлтийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллагад хүргүүлж, хөгжлийн бодлого, төлөвлөлтийн

<sup>19</sup> БШУС-ын 2008 оны 8 дугаар сарын 25-ны өдрийн “Захиргааны статистик мэдээний маягт, заавар батлах тухай” 431 дүгээр тушаал, 2014 оны 8 дугаар сарын 29-ний өдрийн “Мэдээллийн маягт, заавар батлах тухай” А/351 дүгээр тушаал, 2022 оны 6 дугаар сарын 15-ны өдрийн А/216 дугаар тушаал

<sup>20</sup> 9.7.1-т “хөгжлийн бодлого, төлөвлөлтийн баримт бичиг боловсруулах, бодлого төлөвлөх, гүйцэтгэлийг үнэлэх, хэрэгжилтэд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийх үйл ажиллагаанд шаардагдах албан ёсны статистикийн мэдээллийг тухай бүрд нь боловсруулж үндэсний хөгжлийн бодлого, төлөвлөлтийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллага болон бусад төрийн захиргааны төв байгууллагад хүргүүлэх”

<sup>21</sup> 9.7.2-т “үндэсний хөгжлийн бодлого, төлөвлөлтийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллага болон бусад төрийн захиргааны байгууллагад хөгжлийн бодлого, төлөвлөлтийн баримт бичиг боловсруулахад шаардлагатай шалгуур үзүүлэлт, түүний эх үүсвэр, тооцох аргачлалыг тодорхойлох, бий болгоход шаардлагатай арга зүй, мэргэжлийн зөвлөгөөгөөр хангах”.

<sup>22</sup> УАГ-аас 2023 оны 01 дүгээр сарын 04-ний өдрийн 08/17 дугаартай албан бичгийн хариуг ирүүлээгүй

<sup>23</sup> 9.9.1.хөгжлийн бодлого, төлөвлөлтийн баримт бичгийг боловсруулах, төлөвлөх, хэрэгжүүлэх үйл ажиллагаанд макро эдийн засгийн болон санхүүгийн тогтвортой байдлыг хангах;

<sup>24</sup> 9.9.2.хөгжлийн бодлого, төлөвлөлтийн үйл ажиллагаанд холбогдох санал өгөх

<sup>25</sup> Үндэсний хөгжлийн газраас 2021 оны 04 дүгээр сарын 15-ны өдөр ЗГХЭГ-т хүргүүлсэн 326 ТАХ-ний танилцуулгын 14 дүгээр хуудас

<sup>26</sup> Төрийн захиргааны төв байгууллагын хөгжлийн бодлого, төлөвлөлтийн талаарх чиг үүрэг:

баримт бичиг батлагдсаны дараа хэрэгжилтийг өөрийн салбарын хэмжээнд зохион байгуулах” гэж чиг үүргийг заасан байна.

1.31. Гэтэл ХХААХҮЯ, Сангийн яам, ЗГХЭГ, Ерөнхий сайдын ажлын алба, Шадар сайдын ажлын албад нь харьяа байгууллагаасаа саналыг авч нэгтгэн Засгийн газарт хүргүүлсэн ч төрийн бус байгууллага, оролцогч талуудаас санал авсан эсэх нь тодорхойгүй, олон талын оролцоог бүрэн хангаагүй байна. Тухайлбал:

- УУХҮЯ, Соёлын яам, БХБЯ, БШУЯ нь харьяа байгууллага, төрийн бус байгууллага, мэргэжлийн холбоо, эрдэмтэн судлаачдаас санал аваагүй;
- Монгол Улсын Ерөнхий сайдын ажлын алба нь харьяа Жендерийн үндэсний хороо, Биеийн тамир спортын улсын хороо зэрэг байгууллагуудаас санал авсан;
- Монгол Улсын Шадар сайдын ажлын алба нь Онцгой байдлын ерөнхий газар, Шударга өрсөлдөөн хэрэглэгчийн төлөө газар, Мэргэжлийн хяналтын ерөнхий газар, Стандарт хэмжил зүйн газар зэрэг байгууллагуудаас санал авсан;
- Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газар нь Удирдлагын академи, Харилцаа холбоо, мэдээллийн технологийн газар зэрэг өөрийн харьяаны байгууллагуудаас тус тус санал авсан;
- ХХААХҮЯ-ны Хүнсний үйлдвэрийн бодлогын хэрэгжилтийг зохицуулах газар нь БНХАУ-ын бусад муж, бүс нутаг болон гуравдагч орны зах зээлд мах, махан бүтээгдэхүүн экспортлох боломж, хэрэгжүүлэх арга зам цахим уулзалтыг 2021 оны 5 дугаар сарын 05-ны №02/02 дугаартай хурлын тэмдэглэлээр баталгаажуулсан;
- БХЯ нь харьяа 6 /Зэвсэгт хүчний жанжин штаб, Агаарын цэргийн командлал, Барилга-инженерийн цэргийн удирдах газар, Тусгай хүчний цэргийн командлал, Кибер аюулгүй байдлын цэргийн командлал, Үндэсний батлан хамгаалахын их сургууль/ байгууллагаас санал авсан;
- ХЗДХЯ нь харьяа 13 /Монгол Улсад гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг зохион байгуулах зөвлөл, Дотоод хэргийн их сургууль, Цагдаагийн ерөнхий газрын Мэдээлэл, шуурхай удирдлагын төв, Оюуны өмчийн газар, Төрийн тусгай албан хаагчдын нэгдсэн эмнэлэг, Хууль зүйн туслалцааны төв, Хууль зүйн үндэсний хүрээлэн, Хил хамгаалах ерөнхий газар, Шүүхийн шинжилгээний үндэсний хүрээлэн, Засгийн газрын хэрэгжүүлэгч агентлаг “Архивын Ерөнхий газар, Гадаадын иргэн, харьяатын газар, Улсын бүртгэлийн ерөнхий газар, Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газар/ байгууллагаас санал авсан.

**Улсын хөгжлийн 2022 оны төлөвлөгөөг боловсруулахдаа зарим төсөл, арга хэмжээний шалгуур үзүүлэлт /суурь түвшин, зорилтот түвшин/-ийг бодитой тодорхойлоогүй байна**

1.32. ХБТТУТХ-ийн 11 дүгээр зүйлийн 11.2-т “Энэ хуулийн 6 дугаар зүйлд заасан хөгжлийн бодлого, төлөвлөлтийн баримт бичгийн төсөлд зорилго, зорилт, шалгуур үзүүлэлт<sup>27</sup>, суурь болон зорилтот түвшин, хэрэгжүүлэх арга зам, үе шат, хүрэх үр дүн, бодлогыг хэрэгжүүлснээр эдийн засаг, нийгэм, байгаль орчинд бий болох үр нөлөө, эрсдэл, санхүүгийн эх үүсвэр, хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний төлөвлөгөө, хариуцах байгууллагыг тусгана” гэж заасан боловч Монгол Улсын хөгжлийн 2022 оны төлөвлөгөөний “Хүний хөгжлийн бодлого”-ын 4, “Эдийн засгийн бодлого”-ын 6, “Засаглалын бодлого”-ын 1, “Нийслэл ба бүс, орон нутгийн хөгжлийн бодлого”-ын 3 ТАХ-ний суурь түвшнийг<sup>28</sup> буруу тодорхойлсон, суурь түвшнийг тодорхойлоогүй, “Ковид-19” халдварт цар тахлаас үүдэлтэй эдийн засаг, нийгмийн хүндрэлийг даван туулах бодлого”-ын 2 ТАХ-ний суурь түвшнийг ам.доллараар илэрхийлсэн байна. Тухайлбал:

“Хүний хөгжлийн бодлого”-ын 2.1, 2.3, 2.5 дахь зорилгод хамаарах дараах 4 төсөл, арга хэмжээ:

Зорилго 2.1. “Өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх, эрт илрүүлэх тогтолцоог бэхжүүлж, орчин үеийн оношилгоо, эмчилгээний технологийг өргөжүүлж, эрүүл мэндийн тусламж, үйлчилгээний чанар, хүртээмжийг сайжруулна”-д хамаарах.

- 2.1.26. “Эрүүл мэндийн ажилтны нийгмийн хамгааллын хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх” ТАХ-ний суурь түвшнийг тодорхойлоогүй. /ЭМЯ/
- 2.1.27. “Эрүүл мэндийн даатгалын эрсдэлийн санг байгуулах” ТАХ-ний суурь түвшнийг тодорхойлоогүй. /ЭМЯ/

Зорилго 2.3. “Хүн бүрд чанартай боловсрол эзэмших тэгш боломж бүрдүүлж, тэгш хамруулах тогтолцоог бэхжүүлнэ”-д хамаарах.

- 2.3.17. “Цэцэрлэг, сургуулийн хүчин чадал, бүтэц, барилгын насжилт, байршлыг оновчтой тогтоож, хүн амын өсөлтийн хэтийн төлөвтэй уялдуулан ерөнхий боловсролын 50 сургууль, 60 цэцэрлэгийг барьж ашиглалтад оруулах” ТАХ-ний суурь түвшнийг тодорхойлоогүй. /БШУЯ/

Зорилго 2.5. “Нийгмийн даатгалын тогтолцоог шинэчилж, нийгмийн халамжийг оновчтой болгон, хөдөлмөр эрхлэлтийг нэмэгдүүлж, хүн амын хөгжлийг хангаж, дундаж давхаргын хүрээг өргөжүүлэн монгол хүний амьдралын чанарыг дээшлүүлнэ”-д хамаарах.

- 2.5.11. “Хуримтлалын нэгдсэн сангийн тухай хуулийн төсөл боловсруулж, тогтолцооны шинэчлэл хийх ажлыг эхлүүлэх” ТАХ-ний суурь түвшнийг тодорхойлоогүй /ХНХЯ/

<sup>27</sup> 4.1.22. “шалгуур үзүүлэлт” гэж хөгжлийн бодлого, төлөвлөлтийн баримт бичгийн хэрэгжилтийн үе шат бүрд бий болох өөрчлөлтийг хэмжихээр төсөлд заасан тоон болон чанарын үзүүлэлтийг;

<sup>28</sup> 4.1.20 дахь хэсэгт “суурь түвшин” гэж төслийг боловсруулах үеийн шалгуур үзүүлэлтийн тоон болон чанарын утгыг;

**“Эдийн засгийн бодлого”-ын 3.1, 3.3, 3.6 дахь зорилгод хамаарах дараах 6 төсөл, арга хэмжээ:**

**Зорилго 3.1. “Санхүү, эдийн засгийн хүндрэлийг богино хугацаанд даван туулж, эдийн засгийн тогтвортой, хүртээмжтэй өсөлтийг хангах бодлого хэрэгжүүлнэ”-д хамаарах.**

- 3.1.9. “Замын-Үүд” чөлөөт бүсэд гадаад, дотоодын хөрөнгө оруулалтыг нэмэгдүүлж, экспортод чиглэсэн үйл ажиллагаа явуулах аж ахуйн нэгжүүдийн үйл ажиллагааг эрчимжүүлж, эдийн засгийн хамтын ажиллагааг сайжруулах ТАХ-ний суурь түвшнийг тодорхойлоогүй. /Шадар сайд/

**Зорилго 3.3. “Хөдөө аж ахуйн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэл, борлуулалтын сүлжээг хөгжүүлж, гол нэрийн хүнсний бүтээгдэхүүний хэрэгцээг дотоодоос бүрэн хангаж, импортыг орлох болон экспортын баримжаатай бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэлийг дэмжинэ”-д хамаарах.**

- 3.3.16. “Шинэ Ховд” үйлдвэрлэл, технологийн паркийн үйл ажиллагааг эрчимжүүлэх ТАХ-ний суурь түвшнийг тодорхойлоогүй. /ХХААХҮЯ/
- 3.3.20. Малын тэжээлийг дотооддоо үйлдвэрлэхийг дэмжих хууль, эрх зүйн зохицуулалтыг бий болгох ТАХ-ний суурь түвшнийг тодорхойлоогүй. /ХХААХҮЯ/
- 3.5.15. “Улаанбаатар хотын гэр хорооллын айл өрхүүдийг найдвартай эрчим хүчээр хангах ажлын хүрээнд эрчим хүчинд холбогдоогүй үлдсэн 8338 өрхийг эрчим хүчинд үе шаттайгаар холбох” ТАХ-ний суурь түвшнийг тодорхойлоогүй. /ЭХЯ/

**Зорилго 3.6. “Эдийн засгийн өсөлтийг хангахуйц, тээврийн ухаалаг системд суурилсан үндэсний тээвэр, логистикийн сүлжээг байгуулна”-д хамаарах.**

- 3.6.28. “Уул уурхайн болон бусад ачааг экспортлох төмөр замын дамжлагын тээвэр зохион байгуулалтын тооцоо судалгааг хийх, хууль, эрх зүйн орчныг бүрдүүлэх” ТАХ-ний суурь түвшнийг тодорхойлоогүй. /ЗТХЯ/
- 3.6.30. “Арц суурь-Шивээ хүрэн төмөр замын техник, эдийн засгийн үндэслэл, зураг төсөл боловсруулах” ТАХ-ний суурь түвшнийг тодорхойлоогүй. /ЗТХЯ/

**“Засаглалын бодлого”-ын 4.1 дэх зорилгод хамаарах дараах 1 төсөл, арга хэмжээ:**

**Зорилго 4.1. “Цахим хөгжлийн нэгдсэн бодлого, төлөвлөлт, удирдлагаар хангаж, төрийн үйлчилгээг шуурхай, хариуцлагатай, хүртээмжтэй хүргэх нөхцөлийг бүрдүүлж, ирээдүйн цаг хугацаа, зардлыг хэмнэнэ”-д хамаарах.**

- 4.1.18. Мэдээлэл, харилцаа холбооны технологийн салбарын энтрепренёр, гарааны бизнес эрхлэгчдийг дэмжих чиглэлээр олон улсын байгууллагуудтай хамтран ажиллах ТАХ-ний суурь түвшнийг тодорхойлоогүй. /ЗГХЭГ/

**“Нийслэл ба бүс, орон нутгийн хөгжлийн бодлого”-ын 6.1 дэх зорилгод хамаарах дараах 3 төсөл, арга хэмжээ:**

**Зорилго 6.1. “Улаанбаатар болон дагуул хотыг орон зайн оновчтой төлөвлөлт, ухаалаг шийдэл, амьдралын таатай орчин бүхий ногоон хот болгож хөгжүүлнэ”-д хамаарах.**

- 6.1.8. “Богдхан төмөр зам” төслийн техник, эдийн засгийн үндэслэл, судалгаа, зураг төслийг гүйцэтгэх” ТАХ-ний суурь түвшнийг тодорхойлоогүй. /ЗТХЯ/
- 6.2.2. “10 аймгийн төвд баригдах дулааны станцын дэд бүтцийг байгуулах, дулаан түгээх сүлжээг шинэчилж, шинээр барих” ТАХ-ний суурь түвшнийг тодорхойлоогүй. /ЭХЯ/
- 6.2.11. “Хангайн бүсийн төв Өвөрхангай аймгийн Арвайхээр сумын зарим орон сууцны барилгыг дахин төлөвлөлтөд оруулах /Арвайхээр, Хужирт, Хархорин сумдын гэр хорооллын дэд бүтцийг сайжруулах, шинэчлэх, Уянга, Бат-Өлзий сумдыг “Сумын хөгжил” арга хэмжээнд хамруулах” ТАХ-ний суурь түвшнийг тодорхойлоогүй. /БХТЯ/

**“Ковид-19” халдварт цар тахлаас үүдэлтэй эдийн засаг, нийгмийн хүндрэлийг даван туулах бодлогын 1.1 дэх зорилгод хамаарах дараах 2 төсөл, арга хэмжээний суурь түвшнийг ам.доллараар илэрхийлсэн нь Төлбөр тооцоог үндэсний мөнгөн тэмдэгтээр гүйцэтгэх тухай хуулийн 4 дүгээр зүйлийн 4.1<sup>29</sup>-т заасантай нийцээгүй байна:**

**Зорилго 1.1. ““Ковид-19” халдварт цар тахлаас үүдэлтэй эдийн засаг, нийгмийн хүндрэлийг даван туулах бодлогын арга хэмжээг хэрэгжүүлнэ”-д хамаарах.**

- 1.1.7. “Цар тахлаас үүдсэн эдийн засаг, нийгмийн эмзэг бүлэгт үзүүлэх хүндрэлийг даван туулахад чиглэсэн хөтөлбөрийн зээлийг Азийн хөгжлийн банктай хэлэлцэн тохирч, идэвхтэй хамтран ажиллах”-ТАХ-ний суурь түвшин **“1 үе шат буюу 100.0 сая ам.доллар”** гэж тогтоосон. /Сангийн яам/,
- 1.1.8. “Улсын төсөв, Засгийн газрын дотоод үнэт цаасны эх үүсвэр, гадаад хөнгөлөлттэй зээлээс Засгийн газрын тусгай сан, төрийн өмчит хуулийн этгээдэд эргэн төлөгдөх нөхцөлтэй олгосон өр авлагыг барагдуулах”- ТАХ-ний суурь түвшин **“1 үе шат буюу 100.0 сая ам.доллар”** гэж тогтоосон /Сангийн яам/.

1.33. Мөн төлөвлөгөөний “Ковид-19” халдварт цар тахлаас үүдэлтэй эдийн засаг, нийгмийн хүндрэлийг даван туулах” бодлогын 2, Хүний хөгжлийн бодлогын 1, Эдийн засгийн бодлогын 9, Засаглалын бодлогын 10 ТАХ-ний суурь түвшин, зорилтот түвшнийг тоон болон чанарын утгаар илэрхийлээгүй, хэмжигдэхүйц бус, хэт ерөнхий илэрхийлсэн нь ХБТТУТХ-ийн 5 дугаар зүйлийн 5.1.10<sup>30</sup>, 11 дүгээр зүйлийн 11.2<sup>31</sup> дах заалтыг бүрэн мөрдлөг болгоогүй, арга

<sup>29</sup> 4.1.Бараа, ажил, үйлчилгээний үнийг Монгол Улсын нутаг дэвсгэрт зөвхөн үндэсний мөнгөн тэмдэгтээр илэрхийлж, түүгээр төлбөр тооцоог гүйцэтгэх ба энэ хуулийн 4.4-т зааснаас бусад тохиолдолд Монголбанкны албан ёсны зөвшөөрөлгүйгээр гадаад валют, тооцооны нэгжээр үнэ тогтоох, төлбөр тооцоо гүйцэтгэх, зарлан сурталчлахыг хориглоно.

<sup>30</sup> 5.1.10.шалгуур үзүүлэлт нь зорилготой нийцэж байх;

<sup>31</sup> 11.2.Энэ хуулийн 6 дугаар зүйлд заасан хөгжлийн бодлого, төлөвлөлтийн баримт бичгийн төсөлд зорилго, зорилт, шалгуур үзүүлэлт, суурь болон зорилтот түвшин, хэрэгжүүлэх арга зам, үе шат, хүрэх үр дүн, бодлогыг хэрэгжүүлснээр эдийн засаг, нийгэм, байгаль орчинд бий болох үр нөлөө, эрсдэл, санхүүгийн эх үүсвэр, хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний төлөвлөгөө, хариуцах байгууллагыг тусгана.

хэмжээний хүрсэн түвшнийг бодитой үнэлэх боломжгүй, үйл ажиллагааны хэрэгжилтээр үнэлэх нөхцөлийг бий болгосон байна. (дэлгэрэнгүйг Хавсралт 6-аас харна уу)

**Зарим төсөл, арга хэмжээнд шаардлагатай хөрөнгө оруулалтын хэмжээг урьдчилан тооцсон нотлох баримтгүй, 28 төсөл, арга хэмжээний санхүүгийн эх үүсвэрийг тусгаагүй байна**

1.34. “Улсын хөгжлийн 2022 оны төлөвлөгөө”-ний төслийг боловсруулахад 27 төрийн захиргааны байгууллагаас нийт 67,838.5 тэрбум төгрөгийн 895 ТАХ хүргүүлснээс 3,417.7 тэрбум төгрөгийн шаардагдах хөрөнгөтэй 219 ТАХ, Монгол Улсын Хөгжлийн 2022 оны төлөвлөгөөнд тусгасан ТАХ-ээс 30.5 хувь буюу 66 ТАХ-ийн 1,966.8 тэрбум төгрөгийн шаардлагатай хөрөнгө оруулалтыг урьдчилан тооцоолсон эсэхийг саналын тайлбар, тодруулгад бичээгүй, нотлохуйц бус байгаа нь ХБТТУТХ-ийн 6 дугаар зүйлийн 6.10.2-т “санхүүжилтийн эх үүсвэрийг тодорхойлсон, шаардлагатай хөрөнгө оруулалтын хэмжээг урьдчилан тооцсон,...” гэсэн заалттай бүрэн уялдаагүй байна.

**Хүснэгт 7. Монгол Улсын хөгжлийн 2022 оны төлөвлөгөөнд хүргүүлсэн, батлагдсан төсөл арга хэмжээнд шаардагдах хөрөнгөд урьдчилсан тооцоолол хийгээгүй судалгааны нэгтгэл**

| № | Санал гаргасан байгууллагын нэр | хүргүүлсэн санал |                                  | урьдчилсан тооцоолол хийгээгүй ТАХ |                                  | Монгол Улсын хөгжлийн 2022 оны төлөвлөгөөнд тусгагдсан |                                  | Монгол Улсын хөгжлийн 2022 оны төлөвлөгөөнд туссан урьдчилсан тооцоолол хийгээгүй |                                  |
|---|---------------------------------|------------------|----------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
|   |                                 | ТАХ              | Шаардагдах хөрөнгө тэрбум.төгрөг | тоо                                | Шаардагдах хөрөнгө тэрбум.төгрөг | тоо                                                    | Шаардагдах хөрөнгө тэрбум.төгрөг | тоо                                                                               | Шаардагдах хөрөнгө тэрбум.төгрөг |
| 1 | Нийт 27 байгууллага             | 895              | 67,838.5                         | 219                                | 3,417.7                          | 216                                                    | 6,633.8                          | 66                                                                                | 1,966.8                          |

Эх сурвалж: УАГ-ын тооцоолол

1.35. Монгол Улсын хөгжлийн 2022 оны төлөвлөгөөнд тусгуулахаар холбогдох ТЕЗ-аас хүргүүлсэн 810 ТАХ-д нийт 67,958.1 тэрбум төгрөгийн шаардагтай санхүүжилтийн эх үүсвэрийг тодорхойлж, 85 ТАХ нь шаардагдах хөрөнгөгүй, Улсын хөгжлийн 2022 оны төлөвлөгөөнд 28 ТАХ нь шаардагдах хөрөнгө, эх үүсвэргүй батлагдсан нь ХБТТУТХ-ийн 4 дүгээр зүйлийн 4.1.13-т “Улсын хөгжлийн жилийн төлөвлөгөө” гэж ...тухайн жилд хэрэгжүүлэх төсөв, санхүүгийн эх үүсвэрийг тусгасан...бичгийг;”, 11 дүгээр зүйлийн 11.2-т “... хөгжлийн бодлого, төлөвлөлтийн баримт бичгийн төсөлд ..., эрсдэл, санхүүгийн эх үүсвэр, ... тусгана” гэж заасан хуулийн шаардлагыг хангаагүй байна. Үүнд:

**Хүснэгт 8. Монгол Улсын хөгжлийн 2022 оны төлөвлөгөөнд тусгаахаар хүргүүлсэн санал, батлагдсан төлөвлөгөөний төсөл, арга хэмжээний тоо, санхүүжих дүнгийн нэгтгэл /эх үүсвэрээр/**

| № | Хүргүүлсэн санал                           |             |               | Батлагдсан төлөвлөгөө                      |             |               |
|---|--------------------------------------------|-------------|---------------|--------------------------------------------|-------------|---------------|
|   | Эх үүсвэр                                  | ТАХ-ний тоо | Санхүүжих дүн | Эх үүсвэр                                  | ТАХ-ний тоо | Санхүүжих дүн |
| 1 | Улсын болон орон нутгийн төсвөөс санхүүжих | 521         | 6,024.2       | Улсын болон орон нутгийн төсвөөс санхүүжих | 173         | 1,800.0       |
| 2 | Гадаадын зээл, тусламж                     | 139         | 51,894.2      | Гадаадын зээл, тусламж                     | 55          | 2,039.9       |
| 3 | Хувийн хэвшлийн ХО                         | 22          | 3,596.0       | ТХХТ                                       | 10          | 2,639.6       |
| 4 | Концесс, ТХХТ                              | 25          | 1,520.1       | Концесс, ТХХТ                              | 20          | 2,904.7       |
| 5 | Бусад                                      | 103         | 4,923.5       | Бусад                                      | 14          | 2,329.8       |
| 6 | Санхүүгийн эх үүсвэргүй                    | 85          | -             | Санхүүгийн эх үүсвэргүй                    | 28          | -             |
|   | Нийт                                       | 895         | 67,958.1      | Нийт                                       | 300         | 11,714.0      |

Эх сурвалж: ТЕЗ-аас хүргүүлсэн санал, УИХ-ын 2021 оны 56 дугаар тогтоол

1.36. Улсын хөгжлийн 2022 оны төлөвлөгөөнд Хүний хөгжлийн бодлогын 1, Эдийн засгийн бодлогын 3, Засаглалын бодлогын 1 ТАХ-нд шаардагдах хөрөнгийн дүнг тусгаагүй ч эх үүсвэрийг заасан, газрын асуудал бүрэн шийдэгдээгүй зэрэг 5 арга хэмжээг тусгаснаас төлөвлөгөөний биелэлт хангагдахгүй байх нөхцөл байдлыг бий болгосон байна. Тухайлбал:

**“Хүний хөгжлийн бодлого”-ын 2.1 дэх зорилгод хамаарах дараах 1 төсөл, арга хэмжээ:**

**Зорилго 2.1. “Өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх, эрт илрүүлэх тогтолцоог бэхжүүлж, орчин үеийн оношилгоо, эмчилгээний технологийг өргөжүүлж, эрүүл мэндийн тусламж, үйлчилгээний чанар, хүртээмжийг сайжруулна”-д хамаарах.**

- 2.1.6. Баянзүрх дүүрэгт барих 300 ортой эмнэлгийн барилгын зураг, төсвийг хийж, барилгын ажлыг эхлүүлэх ТАХ-ний 7га газар төлөвлөсөн боловч газрын хэмжээ хүрэхгүй гэх шалтгаанаар 2022 онд эхлүүлээгүй /ЭМЯ/,

**“Эдийн засгийн бодлого”-ын 3.3, 3.6 дахь зорилгод хамаарах дараах 3 төсөл, арга хэмжээ:**

Зорилго 3.3. “Хөдөө аж ахуйн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэл, борлуулалтын сүлжээг хөгжүүлж, гол нэрийн хүнсний бүтээгдэхүүний хэрэгцээг дотоодоос бүрэн хангаж, импортыг орлох болон экспортын баримжаатай бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэлийг дэмжинэ”-д хамаарах.

○ 3.3.5. “Махны нөөц бүрдүүлэх”/ХХААХҮЯ/

Зорилго 3.5. “Эрчим хүчний найдвартай, аюулгүй, тогтвортой байдлыг бүрэн хангана”-д хамаарах.

○ 3.5.1. Эрдэнэбүрэнгийн 90 МВт-ын усан цахилгаан станцын барилга угсралтын ажлыг эхлүүлэх ажлын нөлөөллийн бүсэд байгаа айл өрхүүдийг нүүлгэн шилжүүлээгүй. /ЭХЯ/

Зорилго 3.6. Эдийн засгийн өсөлтийг хангахуйц, тээврийн ухаалаг системд суурилсан үндэсний тээвэр, логиستيкийн сүлжээг байгуулна.

○ 3.6.29. “Сүхбаатар аймгийн Баруун-Урт-Эрдэнэцагаан-Бичигт боомт чиглэлийн тусгай зориулалтын авто замын барилгын ажлыг эхлүүлэх”/ЗТХЯ/

**“Засаглалын бодлого”-ын 4.3 дахь зорилгод хамаарах дараах 1 төсөл, арга хэмжээ:**

Зорилго 4.3. “Иргэдийн аюулгүй, амар тайван байдлыг хангана”-д хамаарах.

○ 4.3.13. “Хориогдлыг нийгэмшүүлэх, суллагдахад бэлтгэх тогтолцоог орчин үеийн чиг хандлагад нийцүүлэх”/ХЗДХЯ/

**Техник, эдийн засгийн үндэслэл, зураг төсөвгүй 20 төсөл, арга хэмжээг баталсан байна**

1.37. Монгол Улсын хөгжлийн 2022 оны төлөвлөгөөнд ТЭЗҮ, зураг төсөв шаардлагагүй 125, ТЭЗҮ, зураг төсөвтэй 113, ТЭЗҮ, зураг төсөвгүй 20 ТАХ-г хөгжлийн төлөвлөгөөнд тусгасан нь ХБТТУТ хуулийн 6 дугаар зүйлийн 6.10.2<sup>32</sup>, 9 дүгээр зүйлийн 9.12.2<sup>33</sup>, Барилгын тухай хуулийн 4 дүгээр зүйлийн 4.1.30<sup>34</sup> дахь заалтын дагуу Улсын хөгжлийн төлөвлөгөөнд ТЭЗҮ, зураг төсөв нь батлагдсан ТАХ-г тусгаж батлуулахаар зохицуулсантай нийцээгүй байна. Тухайлбал:

**“Хүний хөгжлийн бодлого”-ын 2.3, 2.5 дахь зорилгод хамаарах дараах 3 төсөл, арга хэмжээ:**

Зорилго 2.3. “Хүн бүрд чанартай боловсрол эзэмших тэгш боломж бүрдүүлж, тэгш хамруулах тогтолцоог бэхжүүлнэ”-д хамаарах.

○ 2.3.1. “ТХХТд тулгуурлан хөдөөгийн 113 цэцэрлэг, 176 сургууль, 121 дотуур байрыг шаардлага хангасан ариун цэврийн байгууламжаар хангах”. /БШУЯ/

○ 2.3.17. “Цэцэрлэг, сургуулийн хүчин чадал, бүтэц, барилгын насжилт, байршлыг оновчтой тогтоож, хүн амын өсөлтийн хэтийн төлөвтэй уялдуулан ерөнхий боловсролын 50 сургууль, 60 цэцэрлэгийг барьж ашиглалтад оруулах”. /БШУЯ/

Зорилго 2.5. “Нийгмийн даатгалын тогтолцоог шинэчилж, нийгмийн халамжийг оновчтой болгон, хөдөлмөр эрхлэлтийг нэмэгдүүлж, хүн амын хөгжлийг хангаж, дундаж давхаргын хүрээг өргөжүүлэн монгол хүний амьдралын чанарыг дээшлүүлнэ”-д хамаарах

○ 2.5.7. “Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих төвийг байгуулах”/ХНХЯ/

**“Эдийн засгийн бодлого”-ын 3.5, 3.6, 3.7 дахь зорилгод хамаарах дараах 13 төсөл, арга хэмжээ:**

Зорилго 3.5. “Эрчим хүчний найдвартай, аюулгүй, тогтвортой байдлыг бүрэн хангана”-д хамаарах.

○ 3.5.3. “Тавантолгойн 450 МВт-ын цахилгаан станц, холбогдох дэд бүтцийн бүтээн байгуулалтыг эхлүүлэх”/ЭХЯ/

○ 3.5.7. “Багануурын 400 МВт-ын цахилгаан станцын барилга угсралтын ажлыг эхлүүлэх”/ЭХЯ/

○ 3.5.8. “160 МВт.ц багтаамжтай цахилгаан цэнэг хураагуурын станц барих”/ЭХЯ/

○ 3.5.4. “Дулааны хоёрдугаар цахилгаан станцын дэд бүтцийг түшиглэн хийн цахилгаан станц барих суурь судалгааг хийх”/ЭХЯ/

Зорилго 3.6. “Эдийн засгийн өсөлтийг хангахуйц, тээврийн ухаалаг системд суурилсан үндэсний тээвэр, логиستيкийн сүлжээг байгуулна”-д хамаарах.

○ 3.6.2. “Өмнөговь аймгийн Тавантолгой-Манлай-Ханги чиглэлийн 478 км тусгай зориулалтын авто замын барилгын ажлыг эхлүүлэх”/ЗТХЯ/

○ 3.6.21. “Нутгийн зам төсөл”-ийг хэрэгжүүлж, 554 км хатуу хучилттай авто замыг барих ажлыг эхлүүлэх

○ 3.6.5. “Өмнөговь аймгийн Тавантолгой-Гашуунсухайт чиглэлийн 250 км тусгай зориулалтын авто замыг барих ажлыг эхлүүлэх”/ЗТХЯ/

○ 3.6.25. “Хэнтий аймгийн Норовлин-Дорнод аймгийн Баян-Уул-Ульхан боомт чиглэлийн 124 км хатуу хучилттай авто замыг барих”/ЗТХЯ/

○ 3.6.26. “Орхон-Хишиг-Өндөр-Гурванбулаг сум чиглэлийн хатуу хучилттай авто замын үргэлжлэл 99.7 км авто замыг барьж эхлүүлэх”/ЗТХЯ/

○ 3.6.23. “Өмнөговь аймгийн Ханхонгор сумын Тавантолгой-Барууннаран чиглэлийн 32 км авто замын төгсгөлөөс “Цагаандэл уул” хилийн боомт хүртэлх 270 км тусгай зориулалтын авто замыг барих/ЗТХЯ/

<sup>32</sup> 6.10.2.санхүүжилтийн эх үүсвэрийг тодорхойлсон, шаардлагатай хөрөнгө оруулалтын хэмжээг урьдчилан тооцсон, хариуцах эзэнтэй, техник, эдийн засгийн үндэслэл, зураг төсөв нь батлагдсан, тухайн жилд хэрэгжүүлэх шаардлагатай төсөл, арга хэмжээг эрэмбэлсэн байх;

<sup>33</sup> 9.12.2.үндэсний хөгжлийн бодлого, төлөвлөлтийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллагаас өгсөн чиглэлийн дагуу хөгжлийн бодлого, төлөвлөлтийн баримт бичигт тусгагдсан болон нэмж тусгах төсөл, хөтөлбөрийн бодлогын судалгаа, техник, эдийн засгийн урьдчилсан судалгаа, техник, эдийн засгийн үндэслэлийг боловсруулах;

<sup>34</sup> 4.1.30.“зураг төсөл” гэж барилга байгууламжийг төлөвлөх, барилгын ажил гүйцэтгэхэд шаардагдах загвар зураг, эх загвар зураг /эскиз/, техник, эдийн засгийн үндэслэл, техникийн болон ажлын зураг, барилгын ажил гүйцэтгэх талбайн болон үйлдвэрлэлийн зохион байгуулалтын төсөл, инженер хайгуулын судалгаа, инженер геологи, геодезийн зураглал, инженерийн тооцоо, өртгийн төсөв зэрэг баримт бичгийн иж бүрдлийг;

- 3.6.32. “Дорнод аймгийн “Чойбалсан” нисэх буудлыг олон улсын 4С ангиллын болгох төслийг хэрэгжүүлэх” /ЗТХЯ/;
  - 3.6.34. “Хөвсгөл аймгийн “Мөрөн” нисэх буудлын хөөрч буух зурвасыг өргөтгөн хүчилтгэж, олон улсын 4С ангиллын болгох төслийг хэрэгжүүлэх” /ЗТХЯ/;
- Зорилго 3.7. “Газрын харилцаа, барилга, хот байгуулалтын нэгдмэл удирдлага, менежментийн тогтолцоог бэхжүүлж, иргэдийн орон сууцны хангамжийг нэмэгдүүлнэ”-д хамаарах.
- 3.7.6. “Налайхын барилгын материалын үйлдвэрлэл, технологийн паркийн инженерийн дэд бүтцийг барьж байгуулах ажлыг эхлүүлэх” /НЗД/.

**“Ногоон хөгжлийн бодлого”-ын 5.1 дэх зорилгод хамаарах дараах 1 төсөл, арга хэмжээ:**

Зорилго 5.1. “Байгаль орчныг хамгаалах, байгалийн баялгийг зүй зохистой ашиглаж, дэвшилтэт техник, технологи нэвтрүүлж, хүрээлэн буй орчны бохирдол, доройтлыг бууруулж, иргэдийн эрүүл орчинд амьдрах нөхцөлийг бүрдүүлнэ”-д хамаарах.

- 5.1.12. “Аюултай хог хаягдлын төвлөрсөн байгууламж байгуулах ажлын бэлтгэл хангах” /БОАЖЯ/.

**“Нийслэл ба бүс, орон нутгийн хөгжлийн бодлого”-ын 6.1 дэх зорилгод хамаарах дараах 3 төсөл, арга хэмжээ:**

Зорилго 6.1. “Улаанбаатар болон дагуул хотыг орон зайн оновчтой төлөвлөлт, ухаалаг шийдэл, амьдралын таатай орчин бүхий ногоон хот болгож хөгжүүлнэ”-д хамаарах.

- 6.1.10. “Улаанбаатар хотод олон улсын логиستيкийн төв байгуулах” /ЗТХЯ/;
- 6.1.11. “Гэр хорооллыг дахин төлөвлөн барилгажуулах төслийн 2475 айлын гадна инженерийн шугам сүлжээг барих /БХБЯ/;
- 6.1.13. “Шинэ Зуунмод” хотын хэсэгчилсэн ерөнхий төлөвлөгөөг батлуулж, үе шаттайгаар хэрэгжүүлэх /БХБЯ/.

**Улсын хөгжлийн 2022 оны төлөвлөгөөнд тусгасан төсөл, арга хэмжээг хэрэгжүүлэх явцад үүсэх эрсдэлийг удирдах төлөвлөгөөгүй байна**

1.38. Улсын хөгжлийн 2022 оны төлөвлөгөөнд тусгасан ТАХ-г хэрэгжүүлэх явцад үүсэх эрсдэлийн удирдлагын төлөвлөгөөгүй 8 байгууллага 3 байгууллага эрсдэлийн удирдлагын бодлоготой байна. Тухайлбал:

- БХЯ “Арга зүйн заавар батлах тухай” БХС-ын 2022 оны 5 дугаар сарын 09-ний өдрийн А/137 дугаар тушаалаар “Батлан хамгаалахын эрсдэлийн удирдлага, зохицуулалтын арга зүйн заавар”-ыг баталж, мөрдөн ажиллаж байна;
- ХЗДХС-ын 2022 оны 5 дугаар сарын 16-ны өдрийн А/120 дугаар тушаалаар “Хууль зүй, дотоод хэргийн сайдын эрхлэх асуудлын хүрээний харьяа агентлаг, байгууллагын эрсдэлийн үнэлгээ хийх аргачлал”-ыг баталж, мөрдөн ажиллаж байна;
- Сангийн яам нь “Эрсдэлийн удирдлагын бодлого”-той бөгөөд түүнд эрсдэлийн удирдлагын төлөвлөгөөтэй байхаар заасан боловч 2022 онд гаргаагүй байна;
- ХХААХҮЯ, ЗГХЭГ, Ерөнхий сайд, Шадар сайд, ЭХЯ, ЭМЯ, ХНХЯ, Соёлын яамдад эрсдэлийн удирдлагын бодлого, эрсдэлийн төлөвлөгөөгүй байна.

## БҮЛЭГ 2. УЛСЫН ХӨГЖЛИЙН 2022 ОНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ НИЙТ ТӨСӨЛ, АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ 49.0 ХУВЬ НЬ ЭРЧИМЖҮҮЛЭХ ШААРДЛАГАТАЙ, ҮР ДҮНГҮЙ БАЙНА

2.1. УИХ-ын 2021 оны 56 дугаар тогтоолоор баталсан “Монгол Улсын хөгжлийн 2022 оны төлөвлөгөө”-д тусгасан нийт 300 ТАХ-ээс 82 буюу 27.3 хувь нь үр дүнтэй хэрэгжиж, 71 буюу 23.7 хувь нь тодорхой үр дүнд хүрч, 88 буюу 29.3 хувь нь эрчимжүүлэх шаардлагатай, 59 буюу 19.7 хувь нь үр дүнгүй буюу зорилтот үр дүнг хангаагүй байна. /дэлгэрэнгүйг хавсралт 7, хавсралт 8, хавсралт 9-өөс харна уу/

Хүснэгт 9. Монгол Улсын хөгжлийн 2022 оны төлөвлөгөөний ТАХ-ний үр дүнгийн үнэлгээний нэгтгэл

| №                           | Бодлогын нэр                                                                                 | ТАХ-ний тоо | Үр дүнгийн үнэлгээ |                         |                          |             |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------|-------------------------|--------------------------|-------------|
|                             |                                                                                              |             | үр дүнтэй          | тодорхой үр дүнд хүрсэн | эрчимжүүлэх шаардлагатай | үр дүнгүй   |
| 1                           | Ковид-19 халдварт цар тахлаас үүдэлтэй нийгэм, эдийн засгийн хүндрэлийг даван туулах бодлого | 8           | 6                  | 2                       | -                        | -           |
| 2                           | Хүний хөгжлийн бодлого                                                                       | 80          | 24                 | 23                      | 21                       | 12          |
| 3                           | Эдийн засгийн бодлого                                                                        | 115         | 20                 | 21                      | 46                       | 28          |
| 4                           | Засаглалын бодлого                                                                           | 53          | 17                 | 13                      | 12                       | 11          |
| 5                           | Ногоон хөгжлийн бодлого                                                                      | 20          | 1                  | 7                       | 6                        | 6           |
| 6                           | Нийслэл ба бүс, орон нутгийн хөгжлийн бодлого                                                | 24          | 14                 | 5                       | 3                        | 2           |
| <b>Нийт дүн</b>             |                                                                                              | <b>300</b>  | <b>82</b>          | <b>71</b>               | <b>88</b>                | <b>59</b>   |
| <b>нийт дүнд эзлэх хувь</b> |                                                                                              |             | <b>27.3</b>        | <b>23.7</b>             | <b>29.3</b>              | <b>19.7</b> |

Эх сурвалж: УАГ-ын тооцоолол

2.2. Улсын хөгжлийн 2022 оны төлөвлөгөөний 300 төсөл, арга хэмжээнээс 147 буюу 49.0 хувь нь “эрчимжүүлэх шаардлагатай”, “үр дүнгүй” үнэлгээтэй байгаа нь зарим төсөл, арга хэмжээний шаардагдах улсын төсвийн хөрөнгийг Монгол Улсын 2022 оны төсвийн тухай хуулиар батлаагүй, “Төрийн хэмнэлтийн тухай хууль”-ийн хүрээнд зарим төсөл, арга хэмжээнд санхүүжилт шийдэгдээгүй, дэлхий нийтийг хамарсан Ковид-19 цар тахлын нөлөөгөөр БНХАУ-ын хил тодорхойгүй хугацаагаар хааснаас тээвэр логистик зогссон, мөн хамтран хариуцагч байгууллагын ажлын уялдаа хангалтгүй, зохион байгуулалтын арга хэмжээг бүрэн авч хэрэгжүүлээгүй зэрэг шалтгаанаас “Эдийн засгийн бодлого”-ын 74 ТАХ, “Хүний хөгжлийн бодлого”-ын 33 ТАХ нь зорилго, үр дүндээ бүрэн хүрээгүй байна. /дэлгэрэнгүйг хавсралт 10, хавсралт 11-ээс харна уу/

2.3. УИХ-ын 2021 оны “Монгол Улсын хөгжлийн 2022 оны төлөвлөгөө батлах тухай” 56 дугаар тогтоолын 2<sup>35</sup>-т “Монгол Улсын хөгжлийн 2022 оны төлөвлөгөөнөөс улсын төсвөөс санхүүжүүлэх шаардлагатай ТАХ-г ...уялдуулан Монгол Улсын 2022 оны төсвийн тухай хуулийн төсөлд тусгахыг...” гэж заасан боловч Улсын хөгжлийн 2022 оны төлөвлөгөөнд тусгасан 24 ТАХ, түүнд шаардагдах 3,188.4 сая төгрөгийн хөрөнгийг “Монгол Улсын 2022 оны төсвийн тухай хууль”-ийн “Улсын төсвийн хөрөнгөөр 2022 онд санхүүжүүлэх хөрөнгө оруулалтын ТАХ, барилга байгууламжийн жагсаалт”-д батлаагүй, санхүүжилтийн асуудал шийдэгдээгүйгээс ТАХ нь хэрэгжих боломжгүй болж зорилтот үр дүнд хүрээгүй байна. Тухайлбал:

“Хүний хөгжлийн бодлого”-ын 2.1 дэх зорилгод хамаарах дараах 4 төсөл, арга хэмжээ:

Зорилго 2.1. “Өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх, эрт илрүүлэх тогтолцоог бэхжүүлж, орчин үеийн оношилгоо, эмчилгээний технологийг өргөжүүлж, эрүүл мэндийн тусламж, үйлчилгээний чанар, хүртээмжийг сайжруулна”-д хамаарах.

- 2.1.2. Эрхтэн шилжүүлэн суулгах төвийн барилгын ажлыг эхлүүлэх; Төв ашиглалтад ороход шаардлагатай нөөцийн тооцооллыг хийх /ЭМЯ/;
- 2.1.4. Геронтологийн төвийн барилгын ажлын гүйцэтгэлийг 70 хувьд хүргэх /ЭМЯ/;
- 2.1.6. Баянзүрх дүүрэгт барих 300 ортой эмнэлгийн барилгын зураг, төсвийг хийж, барилгын ажлыг эхлүүлэх /ЭМЯ/;
- 2.1.25. Халдварт өвчин судлалын үндэсний төвийн цогцолбор салбар II-ыг байгуулах ажлыг эхлүүлэх /ЭМЯ/.

<sup>35</sup> 2. Монгол Улсын хөгжлийн 2022 оны төлөвлөгөөнөөс улсын төсвөөс санхүүжүүлэх шаардлагатай төсөл, арга хэмжээг хэрэгжих суурь нөхцөл, хэрэгцээ шаардлага, ач холбогдлоор нь эрэмбэлэн Монгол Улсын нэгдсэн төсвийн 2022 оны төсвийн хүрээний мэдэгдэл, 2023-2024 оны төсвийн төсөөллийн тухай хууль, Төсвийн тогтвортой байдлын тухай хуульд тусгагдсан төсвийн тусгай шаардлага, төсвийн орлогын нөхцөл байдалтай уялдуулан Монгол Улсын 2022 оны төсвийн тухай хуулийн төсөлд тусгахыг Монгол Улсын Засгийн газар /Л.Оюун-Эрдэнэ/-т даалгасугай.

**“Эдийн засгийн бодлого”-ын 3.1, 3.5, 3.6 дахь зорилгод хамаарах дараах 14 төсөл, арга хэмжээ:**

Зорилго 3.1. “Санхүү, эдийн засгийн хүндрэлийг богино хугацаанд даван туулж, эдийн засгийн тогтвортой, хүртээмжтэй өсөлтийг хангах бодлого хэрэгжүүлнэ”-д хамаарах.

- 3.1.4. “Алтанбулаг” чөлөөт бүсийг гаалийн теле хяналтын нэгдсэн системд холбох ТАХ-нд улсын төсвийн хөрөнгөөр 130,0 сая төгрөгийн хөрөнгө шаардлагатай байхаар баталсан ч төсөл арга хэмжээг хэрэгжүүлэх санхүүжилт шийдэгдээгүйгээс Гаалийн теле хяналтын нэгдсэн системд холбоогүй, өндөр хурдны шилэн кабелийн тоног төхөөрөмж нэвтрүүлээгүй байна /Шадар сайд/.

Зорилго 3.5. “Эрчим хүчний найдвартай, аюулгүй, тогтвортой байдлыг бүрэн хангана”-д хамаарах.

- 3.5.1. Эрдэнэбүрэнгийн 90 МВт-ын усан цахилгаан станцын барилга угсралтын ажлыг эхлүүлэх /ЭХЯ/.
  - 3.5.3. Тавантолгойн 450 МВт-ын цахилгаан станц, холбогдох дэд бүтцийн бүтээн байгуулалтыг эхлүүлэх /ЭХЯ/.
  - 3.5.7. Багануурын 400 МВт-ын цахилгаан станцын барилга угсралтын ажлыг эхлүүлэх /ЭХЯ/.
  - 3.5.10. Төвийн бүсийн цахилгаан дамжуулах, түгээх сүлжээний үр ашгийг дээшлүүлэх төслийг эхлүүлэх /ЭХЯ/.
- Зорилго 3.6. “Эдийн засгийн өсөлтийг хангахуйц, тээврийн ухаалаг системд суурилсан үндэсний тээвэр, логиистикийн сүлжээг байгуулна”-д хамаарах.

- 3.6.9. Дашинчилэн-Орхоны гүүр чиглэлийн замыг Мөрөн-Тариалан чиглэлийн авто замтай холбох 112.7 км хатуу хучилттай авто замыг эхлүүлэх /ЗТХЯ/.
- 3.6.11. Олон улс, улсын чанартай авто зам ашигласны төлбөр авах үйл ажиллагааг цахимжуулах /ЗТХЯ/.
- 3.6.12. Замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлын бүртгэл, мэдээллийн нэгдсэн системийг хөгжүүлэх /ЗТХЯ/.
- 3.6.14. Цахилгаан болон байгалийн хийн хөдөлгүүртэй тээврийн хэрэгслийг цэнэглэх сүлжээг шатахуун түгээх станц, үйлчилгээний газруудыг түшиглэн төр, хувийн хэвшлийн түншлэлээр байгуулах /ЗТХЯ/.
- 3.6.18. Орон нутаг дахь ашиглагдахгүй болсон нисэх буудал, агаарын хөлөг хөөрч буух зурвас, талбайг сэргээн сайжруулж, ерөнхий зориулалтын нисэхэд ашиглах /ЗТХЯ/.
- 3.6.24. Дорнод аймгийн Хэрлэн сумаас Хавиргын боомт чиглэлийн 124.5 км хатуу хучилттай авто замыг барих ажлыг эхлүүлэх /ЗТХЯ/.
- 3.6.30. Арц суурь-Шивээ хүрэн төмөр замын техник, эдийн засгийн үндэслэл, зураг төсөл боловсруулах /ЗТХЯ/.
- 3.6.29. Сүхбаатар аймгийн Баруун-Урт-Эрдэнэцагаан-Бичигт боомт чиглэлийн тусгай зориулалтын авто замын барилгын ажлыг эхлүүлэх /ЗТХЯ/.
- 3.6.31. Ховд-Улаангом чиглэлийн 163.3 км хатуу хучилттай авто замыг барих. /ЗТХЯ/.

**“Засаглалын бодлого”-ын 4.1, 4.3 дахь зорилгод хамаарах дараах 4 төсөл, арга хэмжээ:**

Зорилго 4.1. “Цахим хөгжлийн нэгдсэн бодлого, төлөвлөлт, удирдлагаар хангаж, төрийн үйлчилгээг шуурхай, хариуцлагатай, хүртээмжтэй хүргэх нөхцөлийг бүрдүүлж, иргэдийн цаг хугацаа, зардлыг хэмнэнэ”-д хамаарах.

- 4.1.12. Сум, суурин газрыг шилэн кабелийн сүлжээнд холбох /Дорнод аймгийн Дашбалбар, Чулуунхороот, Төв аймгийн Мөнгөнморьт, Баян-Өнжүүл, Дундговь аймгийн Баянжаргалан, Хөвсгөл аймгийн Ханх/ /МУС, ЗГХЭГ/.
- 4.1.15. Тоон радио өргөн нэвтрүүлгийн дамжуулах сүлжээг байгуулах /МУС, ЗГХЭГ/.

Зорилго 4.3. “Иргэдийн аюулгүй, амар тайван байдлыг хангана”-д хамаарах.

- 4.3.15. “Хилийн боомт дахь улсын байцаагчдыг хүнсний бараа, бүтээгдэхүүний аюулгүйн үзүүлэлтийг тодорхойлох түргэвчилсэн багаж хэрэгслээр хангаж, эрсдэл өндөртэй бараа, бүтээгдэхүүний илрүүлэлтийг нэмэгдүүлэх” ТАХ -д 1.0 тэрбум төгрөг Улсын төсвийн хөрөнгө шаардлагатай гэж баталсан ч төсөв батлагдаагүй тул 9 боомт, 17 терминалыг түргэвчилсэн шинжилгээний багаж хэрэгслээр хангах ажил 2022 онд хийгдээгүй байна /Шадар сайд/.
- 4.3.18. Ус, цаг уурын хяналт-шинжилгээний сүлжээг өргөжүүлж, техник, технологийн шинэчлэл хийж, чадавхыг бэхжүүлэх /БОАЖЯ/.

**“Ногоон хөгжлийн бодлого”-ын 5.1 дэх зорилгод хамаарах дараах 2 төсөл, арга хэмжээ:**

Зорилго 5.1. “Байгаль орчныг хамгаалах, байгалийн баялгийг зүй зохистой ашиглаж, дэвшилтэт техник, технологи нэвтрүүлж, хүрээлэн буй орчны бохирдол, доройтлыг бууруулж, иргэдийн эрүүл орчинд амьдрах нөхцөлийг бүрдүүлнэ”-д хамаарах.

- 5.1.5. Томоохон хот, суурин газруудад агаарын чанарыг 5-аас доошгүй үзүүлэлтээр хянах боломжийг бүрдүүлэх /БОАЖЯ/.
- 5.1.8. Цаг уурын бодит болон цаг агаарын урьдчилсан мэдээ, мэдээллээр нийгмийн хэрэгцээг шуурхай хангах, байгалийн болзошгүй гамшигийн эрсдэлээс сэргэмжлүүлэх чадавхыг бэхжүүлэх /БОАЖЯ/.

2.4. Дээрх байдал нь ХБТТУТХ-ийн 6 дугаар зүйлийн 6.10.3<sup>36</sup>-т “улсын төсөв нь Улсын хөгжлийн жилийн төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэхэд чиглэсэн байх” гэсэн шаардлагыг, 9 дүгээр зүйлийн 9.5.3-т “Улсын хөгжлийн жилийн төлөвлөгөөнд тусгагдсан арга хэмжээний төсөв, хөрөнгийн эх үүсвэрийг хянаж, тэдгээрийг хэрэгжүүлэхэд шаардагдах хөрөнгө, санхүүгийн эх үүсвэрээр хангах” гэсэн заалтыг Сангийн сайд бүрэн хэрэгжүүлээгүйгээс тухайн ТАХ хэрэгжээгүй, зорилтот үр дүнд хүрээгүй, богино хугацааны зорилго биелэхгүй болж, улмаар дунд хугацааны бодлогын үр дүнд сөрөг нөлөөллийг бий болгох нөхцөлийг үүсгэж болзошгүй байна

<sup>36</sup> 6.10.3. улсын төсөв нь Улсын хөгжлийн жилийн төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэхэд чиглэсэн байх;

2.5. ТАХ-ний худалдан авах ажиллагаа болон гэрээ, хэлэлцээр удааширсан, холбогдох байгууллагын зохион байгуулалт, хамтын ажиллагаа, ажлын уялдаа хангалтгүйгээс 38 ТАХ эрчимжүүлэх шаардлагатай, зорилтод үр дүндээ бүрэн хүрээгүй нь ХБТТУТХ-ийн 5 дугаар зүйлийн 5.2.11<sup>37</sup>, 6 дугаар зүйлийн 6.10.2<sup>38</sup> заалтыг бүрэн хангасан ТАХ-г тусгаагүйтэй холбоотой байна. Тухайлбал:

#### **Гэрээ хэлэлцээр удааширсан:**

“Хүний хөгжлийн бодлого”-ын 2.3, 2.4, 2.6 дахь зорилгод хамаарах дараах 14 төсөл, арга хэмжээ:

Зорилго 2.3. “Хүн бүрд чанартай боловсрол эзэмших тэгш боломж бүрдүүлж, тэгш хамруулах тогтолцоог бэхжүүлнэ”-д хамаарах.

- 2.3.11. Сонгинохайрхан дүүрэгт сувиллын цэцэрлэг, сургуулийн барилгыг шинээр барих, ерөнхий боловсролын 25 болон 63 дугаар тусгай сургуулийн барилгыг өргөтгөх ажлыг эхлүүлэх /БШУЯ/,

Зорилго 2.4. “Эрдэм шинжилгээний байгууллага, их сургуулийн хамтарсан үндэсний төвүүдийг байгуулах замаар нөөцийг төвлөрүүлж, эрдэм шинжилгээний ажлын зардлыг нэмэгдүүлэн зөв ашиглаж, судалгааны ажлын эдийн засаг, нийгэм, шинжлэх ухааны үр ашгийг нэмэгдүүлсэн байна”-д хамаарах.

- 2.4.3. Нээлттэй, нэгдсэн, төрөлжсөн лабораториудыг байгуулж салбар дундын судалгааны ажлыг хэрэгжүүлж эхлүүлэх /БШУЯ/,

Зорилго 2.6. “Үндэсний үнэт зүйл, уламжлалт өв соёлоо дээдэлж, иргэдийг соён гэгээрүүлж, соёлын бүтээлч үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэн, дэлхийн нүүдлийн соёл иргэншлийн төв болно”-д хамаарах.

- 2.6.2. Үндэсний номын сангийн барилга – 2014 онд эхэлсэн арга хэмжээ 2022 онд гүйцэтгэгч компанийн дотоод зөрчлөөс үүдсэн асуудлыг захиалагч Соёлын яам шаардлагатай зохион байгуулалтын арга хэмжээ авч ажиллаагүйгээс 2022 онд барилгын ажилд ахиц гараагүй, төлөвлөсөн үр дүнд хүрээгүй /Соёлын яам/,
- 2.6.4. Алтайн өндөр уулыг ЮНЕСКО-ийн дэлхийн өвийн жагсаалтад, Наурызын баярыг ЮНЕСКО-ийн соёлын биет бус өвийн жагсаалтад бүртгүүлэхээр нэр дэвшүүлэхээр төлөвлөсөн ч хэрэгжүүлээгүй /Соёлын яам/ ,
- 2.6.7. Соёлын бүтээлч үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэх “Соёлын бүтээлч үйлдвэрлэл-II”, “Монгол соёл, Монголын баялаг” цогц арга хэмжээг төлөвлөгөөний дагуу хэрэгжүүлэхээр төлөвлөсөн ч чанарын судалгаа хийгээгүй, ТЭЗҮ боловсруулаагүй /Соёлын яам/,

“Эдийн засгийн бодлого”-ын 3.2, 3.6, 3.7 дахь зорилгод хамаарах дараах 5 төсөл, арга хэмжээ:

Зорилго 3.2. “Ил тод, хариуцлагатай уул уурхай, нэмүү өртөг шингэсэн үйлдвэрлэлийг хөгжүүлж, эрдэс баялгийн сан хөмрөгийг арвижуулах замаар тогтвортой, олон тулгуурт эдийн засгийн бүтцийг бий болгож, баялгийн шударга хуваарилалтын зарчмыг хэрэгжүүлнэ. Газрын тос, нүүрс-хими, зэсийн баяжмал, төмөрлөг зэрэг хүнд үйлдвэрүүдийн бүтээн байгуулалтыг эхлүүлж, холбогдох дэд бүтцийн төслүүдийг хэрэгжүүлнэ”-д хамаарах.

- 3.2.7. Геологийн чулуун дээжийн сан болон цахим архивыг бүрдүүлэх, баяжуулах, мэдээлэл түгээх үйлчилгээг хялбаршуулах /УУХҮЯ/,
- 3.2.8. Геологийн өв, тулгуур зүсэлт, онцлог тогтоц, тектоник, минерагенийн болон геохими, геофизик, энергийн түүхий эдийн хэтийн төлөвийн сэдэвчилсэн судалгааны ажил хийх /УУХҮЯ/,
- 3.2.9. Үнэт, өнгөт, хар, ховор, холимог металл болон металл бус ашигт малтмалын нарийвчилсан эрэл, үнэлгээний ажил хийх, хэтийн төлөвийн үнэлгээ өгөх /УУХҮЯ/.

Зорилго 3.6. “Эдийн засгийн өсөлтийг хангахуйц, тээврийн ухаалаг системд суурилсан үндэсний тээвэр, логистикийн сүлжээг байгуулна”-д хамаарах

- 3.6.4. Галт тэрэгний хөдөлгөөн зохицуулалтын нэгдсэн төвийн үйл ажиллагааг чадавхжуулах хяналтын нэгдсэн системийг хөгжүүлэх /ЗТХЯ/,

Зорилго 3.7. “Газрын харилцаа, барилга, хот байгуулалтын нэгдмэл удирдлага, менежментийн тогтолцоог бэхжүүлж, иргэдийн орон сууцны хангамжийг нэмэгдүүлнэ”-д хамаарах.

- 3.7.1. Барилгын хавтгай шилний үйлдвэр байгуулах ажлыг эхлүүлэх /БХБЯ/,

“Ногоон хөгжлийн бодлого”-ын 5.1 дэх зорилгод хамаарах дараах 2 төсөл, арга хэмжээ:

Зорилго 5.1. “Байгаль орчныг хамгаалах, байгалийн баялгийг зүй зохистой ашиглаж, дэвшилтэт техник, технологи нэвтрүүлж, хүрээлэн буй орчны бохирдол, доройтлыг бууруулж, иргэдийн эрүүл орчинд амьдрах нөхцөлийг бүрдүүлнэ”-д хамаарах.

- 5.1.19. Цэнгэг усны нөөц, гол, мөрний урсац бүрэлдэх эх, ойн сан бүхий газар, биологийн олон янз байдлын хувьд чухал газар нутгийг улсын тусгай хамгаалалтад авах судалгааг хийж, тусгай хамгаалалттай газар нутгийн сүлжээг өргөжүүлэх /БОАЖЯ/,
- 5.1.20. Бороо, цасны усыг хуримтлуулах хөв, цөөрөм байгуулах /БОАЖЯ/,

#### **Худалдан авах ажиллагаа:**

“Хүний хөгжлийн бодлого”-ын 2.1 дэх зорилгод хамаарах дараах 1 төсөл, арга хэмжээ:

Зорилго 2.1. “Өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх, эрт илрүүлэх тогтолцоог бэхжүүлж, орчин үеийн оношилгоо, эмчилгээний технологийг өргөжүүлж, эрүүл мэндийн тусламж, үйлчилгээний чанар, хүртээмжийг сайжруулна”-д хамаарах.

- 2.1.3. Сүрьеэгийн эмнэлгийн барилгын ажлыг эхлүүлэх- Төрийн худалдан авах ажиллагааны газарт зохион байгуулагдаж, “Хар чоно” ХХК-тай гэрээ байгуулах зөвлөмж ирүүлсэн. Гэтэл “Хар чоно” ХХК нь Сангийн сайдын 2021 оны 12 дугаар сарын 01-ний өдрийн “Тендерт оролцох эрхээ хязгаарлуулсан этгээдийн бүртгэлд

<sup>37</sup> 5.2.11. “төлөвлөлт нь үр дүнд чиглэсэн байх зарчим” гэж хөгжлийн бодлого, төлөвлөлтийн баримт бичгийг хэрэгжүүлснээр бий болох үр дүнд тодорхойлж, түүнд чиглэсэн зорилго, зорилт, үйл ажиллагааг тодорхой зохион байгуулалт, дэс дарааллын дагуу төлөвлөхийг;

<sup>38</sup> 6.10.2. санхүүжилтийн эх үүсвэрийг тодорхойлсон, шаардлагатай хөрөнгө оруулалтын хэмжээг урьдчилан тооцсон, хариуцах эзэнтэй, техник, эдийн засгийн үндэслэл, зураг төсөв нь батлагдсан, тухайн жилд хэрэгжүүлэх шаардлагатай төсөл, арга хэмжээг эрэмбэлсэн байх;

бүртгэх тухай” 213 дугаар тушаалаар батлагдсан жагсаалтад бүртгэгдсэн тул гэрээ байгуулах боломжгүй болж төлөвлөгөөнд батлагдсан арга хэмжээ хэрэгжээгүй /ЭМЯ/

**“Эдийн засгийн бодлого”-ын 3.2, 3.3, 3.6 дахь зорилгод хамаарах дараах 5 төсөл, арга хэмжээ:**

Зорилго 3.2. “Ил тод, хариуцлагатай уул уурхай, нэмүү өртөг шингэсэн үйлдвэрлэлийг хөгжүүлж, эрдэс баялгийн сан хөмрөгийг арвижуулах замаар тогтвортой, олон тулгуурт эдийн засгийн бүтцийг бий болгож, баялгийн шударга хуваарилалтын зарчмыг хэрэгжүүлнэ. Газрын тос, нүүрс-хими, зэсийн баяжмал, төмөрлөг зэрэг хүнд үйлдвэрүүдийн бүтээн байгуулалтыг эхлүүлж, холбогдох дэд бүтцийн төслүүдийг хэрэгжүүлнэ”-д хамаарах.

- 3.2.14. “Эрдэнэт үйлдвэр” төрийн өмчийн үйлдвэрийн газрыг түшиглэн “Уул уурхай-металлурги-химийн үйлдвэрийн цогцолбор” үйлдвэрлэл, технологийн парк байгуулах ажлын хүрээнд дэд бүтэц барих /УУХҮЯ/,
- 3.2.15. “Уул уурхай-металлурги-химийн үйлдвэрийн цогцолбор” үйлдвэрлэл, технологийн паркийн хүрээнд зэсийн баяжмал боловсруулах үйлдвэр барих ажлыг эхлүүлэх /УУХҮЯ/.

Зорилго 3.3. “Хөдөө аж ахуйн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэл, борлуулалтын сүлжээг хөгжүүлж, гол нэрийн хүнсний бүтээгдэхүүний хэрэгцээг дотоодоос бүрэн хангаж, импортыг орлох болон экспортын баримжаатай бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэлийг дэмжинэ”-д хамаарах.

- 3.3.8. Тослог ургамлын үрийн нөөц бүрдүүлэх, тосны үйлдвэрийн түүхий эдийн чанар, хангамжийг сайжруулах /ХХААХҮЯ/,
  - 3.3.16. “Шинэ Ховд” үйлдвэрлэл, технологийн паркийн үйл ажиллагааг эрчимжүүлэх /ХХААХҮЯ/,
- Зорилго 3.6. “Эдийн засгийн өсөлтийг хангахуйц, тээврийн ухаалаг системд суурилсан үндэсний тээвэр, логикийн сүлжээг байгуулна”-д хамаарах.
- 3.6.10. Өвөрхангай аймгийн Бат-Өлзий-Хужирт-Арвайхээр чиглэлийн 101 км хатуу хучилттай авто замыг барих /ЗТХЯ/,

### **ТАХ-ний шалгуур үзүүлэлт, зорилтот түвшнийг оновчтой тодорхойлоогүй:**

**“Эдийн засгийн бодлого”-ын 3.2 дахь зорилгод хамаарах дараах 4 төсөл, арга хэмжээ:**

Зорилго 3.2. “Ил тод, хариуцлагатай уул уурхай, нэмүү өртөг шингэсэн үйлдвэрлэлийг хөгжүүлж, эрдэс баялгийн сан хөмрөгийг арвижуулах замаар тогтвортой, олон тулгуурт эдийн засгийн бүтцийг бий болгож, баялгийн шударга хуваарилалтын зарчмыг хэрэгжүүлнэ. Газрын тос, нүүрс-хими, зэсийн баяжмал, төмөрлөг зэрэг хүнд үйлдвэрүүдийн бүтээн байгуулалтыг эхлүүлж, холбогдох дэд бүтцийн төслүүдийг хэрэгжүүлнэ”-д хамаарах.

- 3.2.5. Бүс нутаг болон хотуудын геоэкологи, гидрогеологи, геотермийн судалгааны ажил хийх /УУХҮЯ/,
- 3.2.8. Геологийн өв, тулгуур зүсэлт, онцлог тогтоц, тектоник, минерагийн болон геохими, геофизик, энергийн түүхий эдийн хэтийн төлөвийн сэдэвчилсэн судалгааны ажил хийх /УУХҮЯ/,
- 3.2.9. Үнэт, өнгөт, хар, ховор, холимог металл болон металл бус ашигт малтмалын нарийвчилсан эрэл, үнэлгээний ажил хийх, хэтийн төлөвийн үнэлгээ өгөх /УУХҮЯ/,
- 3.2.19. Баялгийн сангийн тухай хуулийн төслийг боловсруулан Улсын Их Хуралд өргөн мэдүүлж батлуулан, хэрэгжүүлж эхлэх /УУХҮЯ/.

**“Засаглалын бодлого”-ын 4.1 дэх зорилгод хамаарах дараах 1 төсөл, арга хэмжээ:**

Зорилго 4.1. “Цахим хөгжлийн нэгдсэн бодлого, төлөвлөлт, удирдлагаар хангаж, төрийн үйлчилгээг шуурхай, хариуцлагатай, хүртээмжтэй хүргэх нөхцөлийг бүрдүүлж, иргэдийн цаг хугацаа, зардлыг хэмнэнэ”-д хамаарах.

- 4.1.4. Газар зохион байгуулалт, геодези, зураг зүйн газартай хамтран хаягийн нэгдсэн мэдээллийн санд холбох

### **Холбогдох хууль тогтоомжид өөрчлөлт орсон, хариуцсан байгууллагын ажлын үйлдвэрлэл, зохион байгуулалт хангалтгүйгээс:**

**“Эдийн засгийн бодлого”-ын 3.2, 3.4, 3.5 дах зорилгод хамаарах дараах 3 төсөл, арга хэмжээ:**

Зорилго 3.2. “Ил тод, хариуцлагатай уул уурхай, нэмүү өртөг шингэсэн үйлдвэрлэлийг хөгжүүлж, эрдэс баялгийн сан хөмрөгийг арвижуулах замаар тогтвортой, олон тулгуурт эдийн засгийн бүтцийг бий болгож, баялгийн шударга хуваарилалтын зарчмыг хэрэгжүүлнэ. Газрын тос, нүүрс-хими, зэсийн баяжмал, төмөрлөг зэрэг хүнд үйлдвэрүүдийн бүтээн байгуулалтыг эхлүүлж, холбогдох дэд бүтцийн төслүүдийг хэрэгжүүлнэ”-д хамаарах.

- 3.2.18-т “Үнэт металлын сорьцын тээврийн газрын сорьц тогтоох лаборатори байгуулж үнэт металлыг сорьцлох, эрдэнийн чулууг тодорхойлох үйл ажиллагааг өргөжүүлэх. Иргэдэд үзүүлэх үйлчилгээний чанар, хүртээмжийг нэмэгдүүлэх” төсөл арга хэмжээний хэрэгжилтийг хангах хүрээнд Хэнтий аймгийн Стандарт, хэмжил зүйн хэлтсийн байранд тус лабораторийг байрлуулахаар 89,23 м.кв 3 өрөөг бэлтгэсэн ч Эрдэнэсийн сангийн тухай хуулийн шинэчилсэн найруулга 2022 оны 04 дүгээр сарын 22-ны өдөр батлагдсан бөгөөд тус хуульд Үнэт металлын сорьц тогтоох үйл ажиллагааг зөвхөн сорьцын асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллага тогтоох нь зохимжгүй гэж үзэж сорьц тогтоох эрх бүхий хуулийн этгээд гүйцэтгэж болохоор заасан нь ТАХ-ний хэрэгжилтийн явцыг удаашрахад хүргэсэн байна /Шадар сайд/,

Зорилго 3.4. “Байгаль, түүх, соёлын өвд түшиглэсэн тогтвортой аялал жуулчлалыг хөгжүүлнэ”-д хамаарах.

- 3.4.9 “Гандангийн дэнж” шинэ аялал жуулчлалын төвийн ТЭЗҮ-г боловсруулж, барилгын ажлыг гүйцэтгэлийг 40 хувьд хүргэнэ гэсэн зорилт тавьсан төсөл, арга хэмжээг Сангийн яам, Нийслэлийн Засаг дарга хамтран хэрэгжүүлэх бөгөөд Соёлын яам Гандан тээгчилэн хийд орчмыг соёл, аялал жуулчлалын бүс болгон хөгжүүлэх төслийн ТЭЗҮ боловсруулах үе шатанд ажилласан байна. 2022 оны төсвийн тодотгоолоор “Гандангийн дэнж” шинэ аялал жуулчлалын бүсийн зураг төсөв, барилгын ажилд 590.0 сая төгрөг батлагдсан. Нийслэлийн Орон сууцны бодлогын газраас худалдан авах ажиллагааг зохион байгуулсан байна. Тухайн онд БУА эхлээгүй байна /НЗД/,

Зорилго 3.5. “Эрчим хүчний найдвартай, аюулгүй, тогтвортой байдлыг бүрэн хангана”-д хамаарах.

- 3.5.1 Эрдэнэбүрэнгийн 90 МВт-ын усан цахилгаан станцын барилга угсралтын ажлыг эхлүүлэх нийт 347,546.0 сая төгрөгийн шаардагд хөрөнгөтэй /Төслийн зорилтын хүрээнд 2022 онд БНХАУ-ын Эксим

банктай Тусгайлсан зээлийн хэлэлцээрийг байгуулж ажиллахаар төлөвлөсөн хэдий ч тус банкны зүгээс зээлийн хэлэлцээрийн судалгааны явц удаашралтай байна. УЛС барих байршлын нөлөөллийн орчинд амьдарч буй иргэдтэй газар чөлөөлөх асуудалд зөвшилцөж чадаагүй, бэлтгэл ажил хангах ажлын үеэр түүх дурсгалын олдворууд олдсон тул тэдгээрийг нүүлгэн шилжүүлэх үйл ажиллагаанд зардал шаардлагатай болсон. Тайлант үеийн байдлаар төслийн Тусгайлсан зээлийн хэлэлцээр байгуулах ажил дуусаагүй байгаа тул зээлийн ашиглалт эхлээгүй, гүйцэтгэл 0хувийн-тай байна./ЭХЯ/

### **Санхүүжилтийн эх үүсвэрийг бодитой тооцоолоогүй:**

“Эдийн засгийн бодлого”-ын 3.5 дахь зорилгод хамаарах дараах 2 төсөл, арга хэмжээ:

Зорилго 3.5. “Эрчим хүчний найдвартай, аюулгүй, тогтвортой байдлыг бүрэн хангана”-д хамаарах.

- 3.5.7. Багануурын 400 МВт-ын цахилгаан станцын барилга угсралтын ажлыг эхлүүлэх – БНХАУ-ын Засгийн газрын санхүүжилтээр хэрэгжүүлэхээр төлөвлөн баталсан ч тус улс хүлэмжийн хийг бууруулах бодлогын хүрээнд хилийн чанадад хэрэгжүүлж буй нүүрсээр ашиглах цахилгаан станцын төсөлд хөрөнгө оруулахгүй болсон шийдвэрээс үүдэн Багануурын цахилгаан станцын ажил 2022 онд биелэлт байхгүй, цаашид хэрэгжилт тодорхойгүй хугацаагаар зогссон төдийгүй төслийн нэгж 2022 оны байдлаар үйл ажиллагааны зардал болох 21.3 сая төгрөгийн өртэй болсон байна. /ЭХЯ/
- 3.5.3. Тавантолгойн 450 МВт-ын цахилгаан станц, холбогдох дэд бүтцийн бүтээн байгуулалтыг эхлүүлэх- Төслийг анх төлөвлөхдөө төр хувийн хэвшлийн түншилэлээр 70 хувь нь түлхүүр гардуулах нөхцөлтэй ЕРС<sup>39</sup> гэрээ, 30 хувийг “Эрдэнэс тавантолгой” ХК-ийн хамтарсан санхүүжилтээр цахилгаан станцыг барьж ашиглалтад оруулахаар төлөвлөн “Эрдэнэс тавантолгой” ХК-ийн санхүүжилтээр үйл ажиллагааг эхлүүлж, 2022 онд олон улсын нээлттэй тендер зарласан боловч тендер 2 удаа амжилтгүй болж, цаашид энэ төслийн санхүүжилтийг хэрхэн шийдвэрлэх нь тодорхойгүй байна. Төслийг үргэлжлүүлэхийн тулд үлдэгдэл 70 хувийн санхүүжилтийн эх үүсвэр болон МУХБ-аас төслийн нэгжийн үед авсан зээлийн эргэн төлөлтийг шийдвэрлэх асуудал үүссэн байна. /ЭХЯ/

“Нийслэл ба бүс, орон нутгийн хөгжлийн бодлого”-ын 6.2 дахь зорилгод хамаарах дараах 1 төсөл, арга хэмжээ:

Зорилго 6.2. “Бүс, орон нутаг, хөдөөгийн хөгжлийг дэмжиж, дэд бүтцийг хөгжүүлэн орон нутаг дахь иргэдийн амьдралын чанарыг дээшлүүлнэ”-д хамаарах.

- 6.2.2. 10 аймгийн төвд барих дулааны станцын дэд бүтцийг байгуулах, дулаан түгээх сүлжээг шинэчилж, шинээр барих ажлын 164,770.0 сая төгрөгийг МУЗГ хариуцахаар үүрэг хүлээсэн хэдий ч улсын төсөв хүрэлцэхгүй байх тул Баянхонгор, Төв аймгийн байгууламжийг орон нутагт эрх шилжүүлэн орон нутгийн төсвөөр байгуулахаар зохицуулж БУА -ыг 2022 онд эхлүүлсэн бол төлөвлөсөн бусад 8 аймгийн санхүүжилтийн эх үүсвэр шийдэгдээгүйгээс 2022 онд ажил хийгдээгүй байна. /ЭХЯ/

**Зарим төсөл, арга хэмжээний хэрэгжилт, үр дүнгээр иргэд, олон нийтэд төрийн үйлчилгээг цахимаар шуурхай хүргэж байна**

2.6. Зарим төсөл, арга хэмжээ нь зорилтот түвшинд хүрч, иргэд олон нийтэд үр дүнгээ өгч эхэлж байна. Тухайлбал:

“Засаглалын бодлого”-ын Зорилго 4.1. “Цахим хөгжлийн нэгдсэн бодлого, төлөвлөлт, удирдлагаар хангаж, төрийн үйлчилгээг шуурхай, хариуцлагатай, хүртээмжтэй хүргэх нөхцөлийг бүрдүүлж, иргэдийн цаг хугацаа, зардлыг хэмнэнэ”-д хамаарах 2 төсөл, арга хэмжээ:

4.1.1. “Төрийн цахим үйлчилгээний E-mongolia платформын ашиглалтыг нэмэгдүүлэх, иргэдэд танин мэдүүлэх арга хэмжээг зохион байгуулах, төрийн үйлчилгээний төрөл, тоог нэмэгдүүлж хөгжүүлэх, иргэдэд хүргэх арга хэмжээг зохион байгуулах” ТАХ-ний хүрээнд тус системээр үйлчилгээ авч байгаа иргэдийн тоог 200,000-аар нэмэгдүүлж, Төрийн болон хувийн хэвшлийн 20 байгууллагын үйлчилгээг нэгдсэн системд холбохоос 2022 онд Төрийн үйлчилгээний нэгдсэн систем E-mongolia 383,750 хэрэглэгч шинээр бүртгэгдэж, 71 байгууллагын 806, орон нутгийн 1285 үйлчилгээг нэгтгэсэн нь иргэн цаг хугацаа, орон зай, хүнд суртлаас үл хамаарч төрийн үйлчилгээг түргэн шуурхай авах боломж бүрдэж үр дүнд хүрсэн байна. /ЦХХХЯ/

4.1.2. “Хиймэл оюун ухаанд суурилсан технологи ашиглан иргэдэд төрөл бүрийн мэдээлэл, мэдэгдэл хүргэх нэгдсэн платформийг хөгжүүлж нэвтрүүлэх” ТАХ-ний зорилтот түвшнийг нэн шаардлагатай төрийн үйлчилгээний 5 системийг мэдэгдэл хүргэх нэгдсэн системд холбох гэж зорьсон боловч Мэдэгдэл хүргэх системд 16 байгууллага (E-mongolia академи УТУГ, Татварын ерөнхий газар, Гэрээг системс ХХК, Төрийн банк, Голомт




Дүрслэл 2. Е-Монголиа-ийн үзүүлэлт

<sup>39</sup> ЕРС- Engineering, procurement and construction /инженер,ханган нийлүүлэлт, барилгын ажил/

банк, Богд банк, Капитрон банк, Хасбанк, Тээвэр хөгжлийн банк, E-Mongolia, Худалдаа хөгжлийн банк, Хаан банк, ОБЕГ, ХХҮЕГ, ГӨҮ СМАРТ ТМ ХХК, Ариг банк)-ын системд холбосон нь төрөөс хугацаатай олгодог мэдэгдэл, мэдээллийг иргэдэд хүргэх зардлыг хэмнэсэн байна. Мөн иргэн төрийн үйлчилгээ авахдаа үйлчилгээ үзүүлэгч байгууллага руу ирж, буцах зэрэг олон ажлыг хөнгөвчилж өгсөн эерэг өөрчлөлт гарсан байна. /ЦХХХЯ/

“Эдийн засгийн бодлого”-ын Зорилго 3.1. Санхүү, эдийн засгийн хүндрэлийг богино хугацаанд даван туулж, эдийн засгийн тогтвортой, хүртээмжтэй өсөлтийг хангах бодлого хэрэгжүүлнэ.”-д хамаарах 1 төсөл, арга хэмжээ

3.1.1. Төсвийн хөрөнгө оруулалтын PIMIS системийг хөгжүүлэх ТАХ нь Улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтын цахим систем publicinvestment.gov.mn ашиглаж, PIMIS 3.0 шинэ системийн хөгжүүлэлт дээр и-Хуулга (e-huulga) системээр дамжуулан Төрийн сангийн (GFMS) систем, ГТСМТ-ийн Эрхийн бүртгэлийн систем, Тендерийн систем, Барилгын хөгжлийн төвийн систем, Газрын кадастрын (egazar.gov.mn) систем, CamService -ээр дамжуулан Монгол банкны систем, Шилэн дансны системтэй холболт хийж, туршилт тохируулгын ажил хийж үр дүнгээ өгч байна.



Дүрслэл 3. Улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтын удирдлагын цахим систем

“Хүний хөгжлийн бодлого”-ын 2.1, 2.3 дахь зорилгод хамаарах дараах 1 төсөл, арга хэмжээ: Зорилго 2.1. “Өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх, эрт илрүүлэх тогтолцоог бэхжүүлж, орчин үеийн оношилгоо, эмчилгээний технологийг өргөжүүлж, эрүүл мэндийн тусламж, үйлчилгээний чанар, хүртээмжийг сайжруулна”-д хамаарах.

○ 2.1.20. “Хавдрын эсрэг” арга хэмжээг эхлүүлж, хүн амын дунд урьдчилан сэргийлэх, эрт илрүүлэх үзлэг, шинжилгээ зохион байгуулах ажлыг хэрэгжүүлэх хүрээнд Урьдчилан сэргийлэх, эрт илрүүлэх үзлэгт 2022 онд улсын хэмжээнд 765,264 иргэдээс 18-60 насных хамрагдсан байна.

Зорилго 2.3. “Хүн бүрд чанартай боловсрол эзэмших тэгш боломж бүрдүүлж, тэгш хамруулах тогтолцоог бэхжүүлнэ”-д хамаарах.

○ 2.3.6. Үндэстний цөөнх монгол хэл болон эх хэлээр боловсрол эзэмших, соёл, зан заншлаа өвлөх боломжийг бүрдүүлж, хос хэлний сургалтын хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх ТАХ-ний хүрээнд Монгол хэлний 2-5 дугаар ангийн сурагчдад зориулсан гарын авлага, дасгал ажлын дэвтэр (“Монгол хэлний хичээлийн сургалтын жишиг хөтөлбөр”-ийг хэрэгжүүлэх)-ийг боловсруулан Баян-Өлгий аймгийн бага ангийн сурагчдын тоогоор хэвлэн түгээсэн байна. Эх хэлээр боловсрол эзэмшээгүй Хөвсгөл аймгийн Цагааннуур сумын үндэстний цөөнхийн хүүхдүүд, иргэд (цаатан-тува)-д зориулсан эх хэл соёлын жишиг хөтөлбөр, гарын авлага боловсруулан сургалтад ашиглаж байгаа нь үр дүнгээ өгч эхэлж байна.

**Улсын хөгжлийн 2022 оны төлөвлөгөөнд тусгасан зарим төсөл, арга хэмжээний гүйцэтгэл зорилтоо бүрэн хангаагүй байна**

2.7. Коронавируст халдвар (КОВИД-19)-ын нөлөөлөл зарим ТАХ нь зорилтот түвшнийг хангахад сөрөг нөлөө үзүүлсээр байна. Тухайлбал:

“Хүний хөгжлийн бодлого”-ын Зорилго 2.6. “Үндэсний үнэт зүйл, уламжлалт өв соёлоо дээдэлж, иргэдийг соён эгээрүүлж, соёлын бүтээлч үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэн, дэлхийн нүүдлийн соёл иргэншлийн төв болно”-д хамаарах 1 төсөл, арга хэмжээ.

○ 2.6.2. Үндэсний номын сангийн шинэ барилгыг бүрэн ашиглалтад оруулах ТАХ нь Гүйцэтгэгч компанийн эзэмшигч нас барснаас компанийн эзэмшлийн өвийн асуудал хөндөгдөж ар гэр, өв залгамжлагчид дунд үүссэн маргаанаас үүдэлтэй 2022 онд барилга угсралтын ажил хийгээгүй /Соёлын яам/

“Эдийн засгийн бодлого”-ын 3.2, 3.3 дахь зорилгод хамаарах дараах 7 төсөл, арга хэмжээ:

Зорилго 3.2. “Ил тод, хариуцлагатай уул уурхай, нэмүү өртөө шингэсэн үйлдвэрлэлийг хөгжүүлж, эрдэс баялгийн сан хөмрөгийг арвижуулах замаар тогтвортой, олон тулгуурт эдийн засгийн бүтцийг бий болгож, баялгийн шударга хуваарилалтын зарчмыг хэрэгжүүлнэ. Газрын тос, нүүрс-хими, зэсийн баяжмал, төмөрлөг зэрэг хүнд үйлдвэрүүдийн бүтээн байгуулалтыг эхлүүлж, холбогдох дэд бүтцийн төслүүдийг хэрэгжүүлнэ”-д хамаарах.


○ 3.2.12. Газрын тосны төрийн өмчит болон төрийн өмчийн оролцоотой компани байгуулах хууль, эрх зүйн орчныг бүрдүүлэх ажлыг зохион байгуулж, газрын тосны судалгаа, шинжилгээ, хайгуул, ашиглалт, боловсруулалт, хангамжийн цогц үйл ажиллагаа явуулах төрийн өмчит үндэсний компани байгуулах” арга хэмжээ нь Төрийн хэмнэлтийн тухай хуулийн 15.1.1.-д Улсын Их Хурал, Засгийн газрын шийдвэрэгүйгээр шинээр хараат болон охин компани байгуулахыг хориглосон, арга хэмжээг хэрэгжүүлэх ямар нэг төсөв, санхүүжилт гараагүй, ажлын хэрэгжилт байхгүй /УУХҮЯ/

○ 3.2.13. Асгатын мөнгөний ордыг эдийн засгийн эргэлтэд оруулахад шаардлагатай туршилт, судалгааг хийж, хөрөнгө оруулалтын асуудлыг шийдвэрлэх” арга хэмжээ нь БНХАУ-ын Гацуун сухайт, Ганц модны боомтын хил нэвтрүүлэлт эрс буурсантай холбоотой Эрдэнэс Монгол ХХК-ийн санхүүгийн хүндрэлтэй нөхцөл байдал үүссэн тул тус ажил нь тодорхойгүй хугацаагаар хойшлогдсон /УУХҮЯ/

- 3.2.21 Дорноговь аймагт хар төмөрлөгийн цогцолбор үйлдвэр байгуулах арга хэмжээ нь цар тахал, хилийн хорио, үлдэгдэл хөрөнгө оруулалт шийдэгдээгүйн улмаас 2022 оны 12 дугаар сарын байдлаар зогсонги байдалд байна. /УУХҮЯ/

Зорилго 3.3. “Хөдөө аж ахуйн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэл, борлуулалтын сүлжээг хөгжүүлж, гол нэрийн хүнсний бүтээгдэхүүний хэрэгцээг дотоодоос бүрэн хангаж, импортыг орлох болон экспортын баримжаатай бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэлийг дэмжинэ”-д хамаарах

- 3.3.14. “Мах, махан бүтээгдэхүүний экспортыг нэмэгдүүлэх” зорилтот түвшинд 90 мянган тн мах экспортлох байсан ч 2020-2022 оны хооронд дэлхий нийтийг хамарсан Коронавируст халдвар (КОВИД-19)-ын цар тахлын нөлөөгөөр экспортын тоо хэмжээ жилээс жилд буурч 2020 онд 38.8 мян.тн, 2021 онд 21.8 мян.тн, 2022 онд 16.9 мян.тн болж буурсаар зорилтот түвшний 18.7 хувийг эзэлж байна. Мөн Олон улсын худалдаанд хорио саад үүсгэдэг, хил даван халдварладаг мал, амьтны гоц халдварт шүлхий, бог малын мялзан, хонины цэцэг, үхрийн арьс тодруулах өвчин сүүлийн жилүүдэд манай улсад бүртгэгдсэн байна. Мал эмнэлгийн ерөнхий газар нь ДМАЭМБ (WOAH)-ын гишүүн орны хувьд дээрх гоц халдварт өвчин оношлогдож бүртгэгдсэн даруйд цахим системээр дамжуулан мэдээлэх үүргийг хүлээдэг. Эрүүл бүсийн статусыг авахад сүүлийн 3 жил өвчин гараагүй, түүнийг тандалт, шинжилгээгээр баталгаажуулсан байх шаардлага тавигддагаас манай улсын махны экспортын худалдаанд сөргөөр нөлөөлсөөр байна.



Дүрслэл 4. Хүрсэн түвшний үзүүлэлт

- “Махны нөөц бүрдүүлэх” нь Хүнсний тухай хуулийн 6 дугаар зүйлийн 5 дахь хэсэгт “Нутаг дэвсгэрийнхээ хүн амыг стратегийн хүнсээр тогтвортой, хүртээмжтэй хангах арга хэмжээг тухайн шатны Засаг дарга авч хэрэгжүүлнэ” гэж заасан боловч Нийслэлийн Засаг дарга энэ үүргээ хэрэгжүүлээгүй. ХХААХҮЯ-аас 2022 оны хаврын улирлын махны нөөц бүрдүүлэлтийг 20.0 мян.тн-д хүргэхээс 12.7 мян.тн хүргэсэн нь зорилтот түвшин 63 хувиар хангасан байна. /ХХААХҮЯ/

“Засаглалын бодлого”-ын 4.3 дахь зорилгоод хамаарах дараах 1 төсөл, арга хэмжээ:

Зорилго 4.3. “Иргэдийн аюулгүй, амар тайван байдлыг хангана”-д хамаарах.

- 4.3.12. “Нийслэл, 21 аймгийн онцгой байдлын шуурхай удирдлага, зарлан мэдээлэх төвийг байгуулж, нэгдсэн системд холбох; “Монгол Улсад гамшгийн аюулыг зарлан мэдээлэх нэгдсэн тогтолцоог бэхжүүлэх нь” зээлийн төсөл хэрэгжүүлж эхлэх” ТАХ-ний ТЭЗҮ, шаардагдах хөрөнгийн урьдчилсан тооцоо судалгааг АХБ-ны техник туслалцааны хүрээнд боловсруулсан. МУ-ын Шадар сайдаас 2022.11.25-ны өдрийн 1/2479 дугаар бичгээр “Монгол Улсад гамшгийн аюулыг эрт зарлан мэдээлэх нэгдсэн тогтолцоог бэхжүүлэх нь” төслийн зээлийн хэлэлцээр хийх хүсэлтийг Сангийн яам, ЭЗХЯ-д хүргүүлсэн ч зээлийн хэлэлцээр хийх эсэх нь тодорхойгүй, шийдэгдээгүй байна. Гэтэл Сангийн яам нь хандивлагч улс орноос 100.0 сая ам долларын зээлийг авч төсвийн алдагдлыг нөхөх зорилгоор ашиглаж байгаа нь Улс орны нэн тэргүүнд шаардлагатай төслийг хэрэгжүүлэхэд анхаарал хандуулахгүй байна /Шадар сайд/

**Улсын хөгжлийн 2022 оны төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэгч байгууллагуудын ажлын уялдаа хангалтгүйгээс 2 төсөл, арга хэмжээний хэрэгжилтэд хяналт тавиагүй байна**

2.8. Удирдлагын академиас 2021 оны 3 дугаар сарын 02-ны өдөр ЗГХЭГ-т хүргүүлсэн саналд тусгасан “Орчин үеийн шаардлагад нийцсэн төрийн албан хаагчдын сургалтын орчин, дэд бүтцийг сайжруулж, цахим сургалтыг нэвтрүүлэх зорилгоор мэдээллийн технологийн төвийг байгуулах” ТАХ-г хэрэгжүүлэгч Удирдлагын академи, ЗГХЭГ, ЭЗХЯ-ны зохион байгуулалт, ажлын уялдаа холбоо хангагдаагүй, жилийн турш уг арга хэмжээний хэрэгжилтэд хяналт тавиагүйгээс ТАХ-ний хэрэгжилтийг бодитой тайлагнаагүй, улсын хөгжлийн жилийн төлөвлөгөөнд тусгагдаагүй “Олон улсын стандартын шаардлагад нийцсэн төрийн албан хаагчдын сурах бололцоог хангасан Сонсогчийн байр барина.” ТАХ-ний хэрэгжилтийг тайлагнаж, үнэлсэн байна.

2.9. Хүний хөгжлийн бодлогыг дэмжих 2.2.1-т батлагдсан “Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүнд зориулсан тусгай тоноглол бүхий спорт цогцолборын барилга угсралтын ажлыг эхлүүлэх” ТАХ нь БТСУХ хэрэгжүүлэхээр батлагдсан ч, хэрэгжилтийг тайлагнаагүй, ХНХЯ-д шилжүүлсэн эсэх нь баримтаар дэмжигдэхгүй, ТАХ-г ямар байгууллага хэрэгжүүлэх нь тодорхойгүй, ажил хэрэгжээгүй байна.

**Улсын хөгжлийн 2022 оны төлөвлөгөөнд тусгасан 8 ТАХ-нд хэрэгжилтийг өөр ТАХ-ний хэрэгжилтээр тайлагнасан байхад шат шатны хяналтын нэгж нь тайлагналд үндэслэн хяналт-шинжилгээ, үнэлгээг хийж баталгаажуулсан нь бодитой бус байна**

2.10. ХХМТГ /хуучин нэрээр/ улсын хөгжлийн жилийн төлөвлөгөөнд 14 арга хэмжээ тусгаснаас Засгийн газрын хяналт-шинжилгээ үнэлгээний цахим хуудсанд 13 ТАХ-ний хэрэгжилтийг тайлагнаж, салбарын яамны хариуцлагагүй байдлаас үүдэн тайланг үнэн зөв

тайлагнаагүй, 4 ТАХ-ний хэрэгжилтийг бодит бусаар /өөр ТАХ-ний хэрэгжилтийг оруулж/ тайлагнасан, хяналт-шинжилгээг хийхдээ нотолгоонд үндэслээгүй, ТЕЗ-ийн тайлагналд үндэслэж үнэлгээг хийсэн нь бодитой бус байна.

**“Хүний хөгжлийн бодлого”-ын 2.5 дахь зорилгод хамаарах дараах 1 төсөл, арга хэмжээ:**

Зорилго 2.5. “Нийгмийн даатгалын тогтолцоог шинэчилж, нийгмийн халамжийг оновчтой болгон, хөдөлмөр эрхлэлтийг нэмэгдүүлж, хүн амын хөгжлийг хангаж, дундаж давхаргын хүрээг өргөжүүлэн монгол хүний амьдралын чанарыг дээшлүүлнэ”-д хамаарах.

- 2.5.8 Орлого багатай өрхийн гишүүдийг мэргэжлийн ур чадвар олгох, мэргэшүүлэх, хөдөлмөр эрхлэх ур чадварыг дээшлүүлэх сургалтад хамруулж, ажилд зуучлах, онцлог хэрэгцээнд нийцүүлсэн арга хэмжээ, төсөл хэрэгжүүлэх ТАХ нь 2021 оноос эхлэн хэрэгжиж байгаа залуучуудын хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих “Оролцоо” төслийн үргэлжлэл бөгөөд суурь түвшин, зорилтот түвшнийг үндэслэлгүй тодорхойлж, арга хэмжээг 100 хувийн биелсэн байдлаар тайлагнасан байна. /ХНХЯ/

**“Эдийн засгийн бодлого”-ын 3.5 дахь зорилгод хамаарах дараах 1 төсөл, арга хэмжээ:**

Зорилго 3.5. “Эрчим хүчний найдвартай, аюулгүй, тогтвортой байдлыг бүрэн хангана” д хамаарах

- 3.5.1 Эрдэнэбүрэнгийн УЦС-ын БУА -ын бэлтгэлийг бүрэн хангасан, төсөөллийн нөлөөллийн бүсэд байгаа айл өрхүүдэд нөхөн олговортой холбоотой үүссэн асуудлыг шийдвэрлэн ажиллаж байгаа, биелэлтийг зорилтот түвшиндээ бүрэн хүрсэн гэж үндэслэлгүй тайлагнасан байна. /ЭХЯ/

**“Засаглалын бодлого”-ын 4.1, 4.3 дахь зорилгод хамаарах дараах 5 төсөл, арга хэмжээ:**

Зорилго 4.1 “Цахим хөгжлийн нэгдсэн бодлого, төлөвлөлт, удирдлагаар хангаж, төрийн үйлчилгээг шуурхай, хариуцлагатай, хүртээмжтэй хүргэх нөхцөлийг бүрдүүлж, иргэдийн цаг хугацаа, зардлыг хэмнэнэ”.

- 4.1.1. Төрийн цахим үйлчилгээний e-mongolia платформын ашиглалтыг нэмэгдүүлэх, иргэдэд танин мэдүүлэх арга хэмжээг зохион байгуулах, төрийн үйлчилгээний төрөл, тоог нэмэгдүүлж хөгжүүлэх, иргэдэд хүргэх арга хэмжээг зохион байгуулах”.
- 4.1.6. Тоон бичиг үсэгтэн болгох сургалтын хөтөлбөр, агуулга боловсруулж, түгээх
- 4.1.9. Үндэсний хэмжээнд мэдээллийн аюулгүй байдлыг хангах сургалтын тогтолцоог бий болгох
- 4.1.15. Тоон радио өргөн нэвтрүүлгийн дамжуулах сүлжээг байгуулах” гэсэн ТАХ-ний хэрэгжилтийг ЗГХЭГ тайлагнахдаа төлөвлөгөөнд туссаагүй арга, хэмжээний хэрэгжилттэй зөрүүлэн тайлагнасан

Зорилго 4.3. “Иргэдийн аюулгүй, амар тайван байдлыг хангана.

- 4.3.14 Криминалистик, шүүх эмнэлэг, тусгай шинжилгээний хүчин чадлыг бэхжүүлж, хүний нөөцийг чадавхжуулж, техник технологийн дэвшлийг нэвтрүүлж, шинжилгээ хийх нөхцөлийг сайжруулах” ТАХ-ний хэрэгжилтийг ХЗДХЯ тайлагнахдаа төлөвлөгөөнд туссаагүй арга, хэмжээний хэрэгжилттэй зөрүүлэн тайлагнасан.

**“Нийслэл ба бүс, орон нутгийн хөгжлийн бодлого”-ын 6.2 дахь зорилгод хамаарах дараах 1 төсөл, арга хэмжээ:**

Зорилго 6.2. “Бүс, орон нутаг, хөдөөгийн хөгжлийг дэмжиж, дэд бүтцийг хөгжүүлэн орон нутаг дахь иргэдийн амьдралын чанарыг дээшлүүлнэ”-д хамаарах.

- 6.2.2 10 аймгийн төвд баригдах дулааны станцын дэд бүтцийг байгуулах, дулаан түгээх сүлжээг шинэчлэхээр төлөвлөсөн 14 багц ажлаас 6 ажил хэрэгжээгүй, 8 ажлын хэрэгжилт 15-50 хувийн гүйцэтгэлтэй байхад 70 хувь гэж тайлагнасан байна. /ЭХЯ/

2.11. Дээрх зөрчлүүд нь ТАХ-ний хэрэгжилт, үр дүнгийн тайланд ТЕЗ, ЭЗХЯ, ЗГХЭГ-ын шат шатанд үнэлгээг хяналтгүйгээр гаргасан, холбогдох албан тушаалтны хариуцлага сул, ажлын уялдаа, зохион байгуулалт, хяналт хангалтгүйгээс бодит хэрэгжилтийг үнэн зөв тайлагнаагүй, хяналт-шинжилгээ, үнэлгээг нотолгоонд суурилж хийгээгүй байна.

2.12. Энэ нь Монгол Улсын Засгийн газрын 2020 оны 206 дугаар тушаалын хавсралтаар батлагдсан “Бодлогын баримт бичгийн хэрэгжилт, захиргааны байгууллагын үйл ажиллагаанд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийх журам”-ын 3.1.4<sup>40</sup> дэх заалтын хэрэгжилт хангалтгүй байна.

**Төлөвлөгөөнд тусгасан төсөл, арга хэмжээг хэрэгжүүлэхэд зарцуулсан хөрөнгийг 354.2 тэрбум төгрөгөөр зөрүүтэй тайлагнасан байна**

2.13. Улсын хөгжлийн 2022 оны төлөвлөгөөнд тусгасан нийт 300 ТАХ-ний хэрэгжилт, үр дүнд нийт 3,787.1 тэрбум төгрөгийг санхүүжүүлсэн байхад Засгийн газар нь 4,141.3 тэрбум төгрөг гэж тайлагнасан нь бодит гүйцэтгэлээс 354.2 тэрбум төгрөгөөр зөрүүтэй байна. Энэ нь төсөл, арга хэмжээнд шаардагдах хөрөнгийн дүнгээр тайлагнасан буюу бодит гүйцэтгэлийг тайлагнаагүйтэй холбоотой байна.

Хүснэгт 10. Монгол Улсын хөгжлийн 2022 оны төлөвлөгөөний төсөл, арга хэмжээнд зарцуулсан хөрөнгийн тайлагналын нэгтгэл

<sup>40</sup> 3.1.4. хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний тайлан дүгнэлт нь тухайн бодлого, үйл ажиллагааны үр дүн, үр нөлөөг тодорхойлсон, нотлогдохуйц байх;

| Эх үүсвэр                                      | Бүлэг 1.<br>"Ковид-19"<br>халдварт цар<br>тахлаас<br>үүдэлтэй<br>эдийн засаг,<br>нийгмийн<br>хүндрэлийг<br>даван туулах<br>бодлого |                  | Бүлэг 2.Хүний<br>хөгжлийн<br>бодлого |                  | Бүлэг 3.Эдийн<br>засгийн бодлого |                  | Бүлэг 4.Засаглалын<br>бодлого |                  | Бүлэг 5.Ногоон<br>хөгжлийн<br>бодлого |                  | Бүлэг 6.Нийслэл<br>ба бүс, орон<br>нутгийн<br>хөгжлийн<br>бодлого |                  | Нийт                          |                  |         |
|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------------------|------------------|----------------------------------|------------------|-------------------------------|------------------|---------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------|------------------|---------|
|                                                | Засгийн газрын<br>тайлагнасан                                                                                                      | Аудитаар хянасан | Засгийн газрын<br>тайлагнасан        | Аудитаар хянасан | Засгийн газрын<br>тайлагнасан    | Аудитаар хянасан | Засгийн газрын<br>тайлагнасан | Аудитаар хянасан | Засгийн газрын<br>тайлагнасан         | Аудитаар хянасан | Засгийн газрын<br>тайлагнасан                                     | Аудитаар хянасан | Засгийн газрын<br>тайлагнасан | Аудитаар хянасан | Зөрүү   |
| Улсын төсөв                                    | -                                                                                                                                  | -                | 727.5                                | 947.6            | 113.7                            | 100.8            | 10.4                          | 27.0             | 40.4                                  | 6.3              | 280.2                                                             | 530.1            | 1,172.3                       | 1,611.8          | (439.6) |
| Гадаадын<br>зээл,<br>тусламж                   | 346.1                                                                                                                              | 385.1            | 25.3                                 | 38.5             | 1,014.1                          | 469.9            | -                             | 0.0              | 4.3                                   | -                | 406.7                                                             | 319.9            | 1,796.5                       | 1,213.4          | 583.1   |
| Орон нутгийн<br>төсөв                          | -                                                                                                                                  | -                | -                                    | -                | 0.2                              | -                | -                             | -                | -                                     | 24.9             | 29.0                                                              | 49.0             | 29.2                          | 73.9             | (44.7)  |
| Концесс, төр-<br>хувийн<br>хэвшлийн<br>түншлэл | -                                                                                                                                  | -                | -                                    | -                | -                                | 69.1             | -                             | -                | 40.0                                  | -                | -                                                                 | -                | 40.0                          | 69.1             | (29.1)  |
| Төр-хувийн<br>хэвшлийн<br>түншлэл              | -                                                                                                                                  | -                | 10.5                                 | 29.9             | 1,023.7                          | 400.8            | -                             | -                | -                                     | 38.7             | -                                                                 | -                | 1,034.2                       | 469.4            | 564.8   |
| Бусад эх<br>үүсвэр                             | -                                                                                                                                  | -                | -                                    | -                | -                                | 263.4            | -                             | -                | -                                     | 9.1              | -                                                                 | -                | -                             | 272.5            | (272.5) |
| Тусгай сан                                     | -                                                                                                                                  | -                | 49.9                                 | 49.7             | 19.2                             | 25.9             | -                             | 1.3              | -                                     | 0.1              | -                                                                 | -                | 69.1                          | 77.0             | (7.9)   |
| Нийт<br>зарцуулсан<br>хөрөнгийн<br>дүн         | 346.1                                                                                                                              | 385.1            | 813.3                                | 1,065.7          | 2,170.8                          | 1,329.8          | 10.4                          | 28.3             | 84.7                                  | 79.1             | 715.9                                                             | 899.0            | 4,141.3                       | 3,787.1          | 354.2   |

Эх сурвалж: УАГ-ын тооцоолол


2.14. Тухайлбал, цар тахлаас үүдсэн эдийн засаг, нийгмийн эмзэг бүлэгт үзүүлэх хүндрэлийг даван туулахад чиглэсэн хөтөлбөрийн зээлийг Азийн хөгжлийн банктэй хэлэлцэн тохирч, идэвхтэй хамтран ажиллах ТАХ-д 2022 онд 296.0 тэрбум төгрөг шаардлагатай гэж баталсан бөгөөд Засгийн газар нь баталсан дүнгээр тайлагнасан нь бодит гүйцэтгэлээс 37.3 тэрбум төгрөгийн зөрүүтэй байна. /Сангийн яам/

2.15. Төрийн цахим үйлчилгээний e-mongolia платформын ашиглалтыг нэмэгдүүлэх, иргэдэд танин мэдүүлэх арга хэмжээг зохион байгуулах, төрийн үйлчилгээний төрөл, тоог нэмэгдүүлж хөгжүүлэх, иргэдэд хүргэх арга хэмжээг зохион байгуулах ТАХ-д зориулсан 0.7 тэрбум төгрөгийг тайлагнаагүй.

2.16. Хиймэл оюун ухаанд суурилсан технологи ашиглан иргэдэд төрөл бүрийн мэдээлэл, мэдэгдэл хүргэх нэгдсэн платформыг хөгжүүлж нэвтрүүлэх ТАХ-ний 0.5 тэрбум төгрөгийг тайлагнаагүй.

2.17. "Монгол Улсын хөгжлийн 2022 оны төлөвлөгөө"-ний гүйцэтгэл, үр дүнгийн дундаж үнэлгээ **60.1 хувьтай** байгаагаас "Ковид-19" халдварт цар тахлаас үүдэлтэй эдийн засаг, нийгмийн хүндрэлийг даван туулах бодлого **95 хувь**, Хүний хөгжлийн бодлого **65.0 хувь**, Эдийн засгийн бодлого **51.2 хувь**, Засаглалын бодлого **60.5 хувь**, Ногоон хөгжлийн бодлого **49.5 хувь**, Нийслэл ба бүс, орон нутгийн хөгжлийн бодлого **83.5 хувийн** дундаж үнэлгээтэй байна.


Дүрслэл 5. Монгол Улсын хөгжлийн 2022 оны төлөвлөгөөний гүйцэтгэлийн үнэлгээний нэгтгэл



Эх сурвалж: УАГ-ын үнэлгээний нэгтгэл

2.18. Хөгжлийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага ЭЗХЯ, ЗҮХЭГ, УАГ-ын "Монгол Улсын хөгжлийн 2022 оны төлөвлөгөө"-ний гүйцэтгэл, үр дүнгийн дундаж үнэлгээг дараах дүрслэлээр харьцуулан харуулбал:

Дүрслэл 6. ЭЗХЯ, ЗГХЭГ, УАГ-ын "Монгол Улсын хөгжлийн 2022 оны төлөвлөгөө"-ний гүйцэтгэлийн үр дүнгийн үнэлгээний харьцуулалт




Эх сурвалж: Засгийн газрын танилцуулга, УАГ-ын үнэлгээний нэгтгэл

### БҮЛЭГ 3. ХӨГЖЛИЙН БОДЛОГО ТӨЛӨВЛӨЛТИЙН МЭДЭЭЛЛИЙН НЭГДСЭН САНГИЙН ТОГТОЛЦОО БҮРДЭЭГҮЙ, УЛСЫН ХӨГЖЛИЙН 2022 ОНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ ХЭРЭГЖИЛТИЙГ БАРИМТ НОТОНГООНД ҮНДЭСЛЭЖ БОДИТОЙ ҮНЭЛЭЭГҮЙ БАЙНА

3.1. Засгийн газрын тохируулагч агентлаг Үндэсний хөгжлийн газар нь ХБТТУТХ-ийн 9 дүгээр зүйлийн 9.4<sup>45</sup> хэсгийн 9.4.10<sup>46</sup>-т “мэдээллийн нэгдсэн сан үүсгэх, ангилах, бүртгэл хөтлөх, мэдээллийн санг бүрдүүлэх, шинэчлэх, хянан үзэх, мэдээллийг эргэлтэд оруулах...”, 22 дугаар зүйлийн<sup>47</sup> 22.1<sup>48</sup>-т “...хөгжлийн бодлого, төлөвлөлтийг уялдуулан зохицуулах зорилгоор мэдээллийн нэгдсэн сан үүсгэж, эрхлэн хөтөлнө” гэж заасан чиг үүргийг хэрэгжүүлэхээр 2019 онд АХБ-ын техник тусалцааны хүрээнд бүх түвшний бодлого боловсруулагчдад дэмжлэг үзүүлэх, иргэд, олон нийт, эрдэм шинжилгээ, судалгааны байгууллагуудын оролцоог нэмэгдүүлэхэд технологийн дэвшлийг ашиглах зорилгоор “Хөгжлийн бодлого, төлөвлөлтийн мэдээллийн нэгдсэн систем хөгжүүлэх төсөл”-ийг хэрэгжүүлж, “Хөгжлийн бодлого төлөвлөлтийн мэдээллийн нэгдсэн систем”-ийг боловсруулсан байна<sup>41</sup>

Дүрслэл 7. Хөгжлийн бодлого төлөвлөлтийн систем



Эх сурвалж: <https://development.gov.mn/home>

3.2. Үндэсний хөгжлийн бодлого, төлөвлөлтийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага ЭЗХЯ нь ХБТТУТХ-ийн 22 дугаар зүйлийн<sup>49</sup> 22.2<sup>50</sup>-т “Мэдээллийн нэгдсэн санд ... хөгжлийн бодлого, төлөвлөлтийн баримт бичиг, түүнтэй холбогдох тайлан, судалгаа, шинжилгээ, тооцоолол, дүгнэлт, зөвлөмжийг дэвшилтэт технологи ашиглан бүрдүүлнэ”, 22.5-т “..., мэдээллийн сангийн ангилалт, бүрдүүлэлт, бүртгэл, хадгалалт, хамгаалалт, программчлал, хөгжлийн загвар боловсруулалт, шинэчлэлийг хариуцан зохион байгуулна” гэсэн заалт хэрэгжээгүйгээс “**Хөгжлийн бодлого төлөвлөлтийн мэдээллийн нэгдсэн систем**”-ийг шинэчлэх ажлыг хийгээгүй, мэдээллийн нэгдсэн санг бүрдүүлээгүй, системийг хөгжүүлэх, үр нөлөөг бий болгох ажил орхигдсон байна.

3.3. “Хөгжлийн бодлого төлөвлөлтийн мэдээллийн нэгдсэн санг бүрдүүлэх, ашиглах журам”<sup>51</sup>-аар хөгжлийн бодлого, төлөвлөлтийн баримт бичгийн бүртгэл хөтлөх, улсын хэмжээний мэдээллийн нэгдсэн сан үүсгэх, ангилах, шинэчлэх, хянан үзэх, мэдээллийг эргэлтэд оруулахтай холбогдсон харилцааг нарийвчлан зохицуулсан ч хөгжлийн бодлого, төлөвлөлтийн баримт бичгүүдийн нэгдсэн мэдээллийн сан бүрдээгүй, удирдлага, зохион байгуулалт хангалтгүй байна.

**Улсын хөгжлийн жилийн төлөвлөгөөний хэрэгжилт, үр дүнгийн зарим төсөл, арга хэмжээг Төрийн мэдээллийн сүлжээ [www.unelgee.gov.mn](http://www.unelgee.gov.mn) цахим системд бодитой тайлагнаагүй байна**

3.4. Хөгжлийн бодлого төлөвлөлтийн мэдээллийн нэгдсэн сангийн системгүй, мэдээллийн нэгдсэн тогтолцоогүй нь ХБТТУТХ-ийн 22 дугаар зүйлийн 22.4<sup>42</sup>-т “Холбогдох байгууллага, албан тушаалтан хөгжлийн бодлого, төлөвлөлтийн мэдээллийн нэгдсэн санд оруулах үнэн зөв мэдээллийг цаг хугацаанд нь үндэсний хөгжлийн бодлого, төлөвлөлтийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллагад шилжүүлэх үүрэгтэй” гэсэн заалтыг хэрэгжүүлэх нөхцөл бүрдээгүй байна.

3.5. Харин ЗГХЭГ-ын үйл ажиллагааны хүрээнд эрхлэн хөтөлж буй Төрийн мэдээллийн сүлжээ [www.unelgee.gov.mn](http://www.unelgee.gov.mn) цахим программыг ашиглаж, хөгжлийн бодлогын баримт бичгүүдийн төлөвлөлт, хэрэгжилт үнэлгээ дүгнэлтүүдийг нэгтгэн тайлагнаж байна.

<sup>41</sup> УАГ-аас 2021 онд хийсэн “Монгол Улсын Хөгжлийн бодлого, төлөвлөлтийн баримт бичгийн хэрэгжилт” тайлангийн 15 хуудас

<sup>42</sup> Холбогдох байгууллага, албан тушаалтан хөгжлийн бодлого, төлөвлөлтийн мэдээллийн нэгдсэн санд оруулах үнэн зөв мэдээллийг цаг хугацаанд нь үндэсний хөгжлийн бодлого, төлөвлөлтийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллагад шилжүүлэх үүрэгтэй.

**Үндсэн хариуцагч байгууллагууд улсын хөгжлийн 2022 оны төлөвлөгөөний гүйцэтгэлд хийсэн хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний тайлан, дүгнэлтийг ЗГХЭГ ЭЗХЯ-д хүргүүлээгүй байна**

3.6. ХБТТУТХ-ийн 9 дүгээр зүйлийн 9.6.1<sup>43</sup>, 9.6.4<sup>44</sup> дэх заалт, Засгийн газрын 2020 оны 206 дугаар тогтоолын хавсралтаар батлагдсан “Бодлогын баримт бичгийн хэрэгжилт, захиргааны байгууллагын үйл ажиллагаанд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийх нийтлэг журам”-ын дагуу ХХААХҮЯ, ОБЕГ, ЖҮХ нь жилийн эцсийн гүйцэтгэлийн тайланг хугацаа хоцроож хүргүүлсэн бол ЗГХЭГ, МХЕГ, БССАА, ТАЗ,СЗХ нь жилийн хөгжлийн төлөвлөгөөнд туссан ТАХ-г хэрэгжүүлсэн гүйцэтгэлийн тайланг ЭЗХЯ-д хүргүүлээгүй нь холбогдох журамтай нийцэхгүй байна.

3.7. Засгийн газрын хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний мэдээллийн цахим системд богино хугацааны “Улсын хөгжлийн төлөвлөгөө”-ний “гүйцэтгэлийг тайлагнах” хэсэгт Сангийн яам нь 2022 оны хагас жил, 2022 оны IX сард 6 арга хэмжээг бүрэн тайлагнасан, 2022 оны X–XI сар, жилийн эцэст 5 арга хэмжээг тайлагнахдаа 3.1.3. “Хилийн боомтуудын нэвтрүүлэх хүчин чадлыг үе шаттайгаар нэмэгдүүлж, сайжруулах” ТАХ-г хасаж, 2022 оны жилийн эцэст тайлагнагдаагүй<sup>45</sup> байна.

**“Улсын хөгжлийн 2022 оны төлөвлөгөө”-ний хэрэгжилт, үр дүнд шат шатны хяналт хангалтгүй, нотолгоонд үндэслэн хяналт-шинжилгээ, үнэлгээг хийгээгүйгээс ТАХ-ний хэрэгжилт, үр дүн бодитой биш байна**

3.8. “Монгол Улсын хөгжлийн 2022 оны төлөвлөгөө”-ний 300 төсөл, арга хэмжээний хэрэгжилт, үр дүнг хариуцан хэрэгжүүлэгч 26 үндсэн байгууллагаас 9 байгууллага нь 62 арга хэмжээний нотлох баримтыг хавсаргасан ч 17 байгууллага нь 238 төсөл, арга хэмжээний нотлох баримтыг хавсаргаагүй, тухайн ТЕЗ-ийн, ЭЗХЯ-ны, ЗГХЭГ-ын хяналт шинжилгээ үнэлгээ хариуцсан нэгжээс ТАХ-ний хэрэгжилтийг нотолгоонд үндэслэж хяналт-шинжилгээг хийгээгүй, үнэлгээг бодитой гаргаагүй байна. /дэлгэрэнгүйг хавсралт 12-оос харна уу/

Дүрслэл 8. Монгол Улсын хөгжлийн 2022 оны төлөвлөгөөний хэрэгжилтийн тайлангийн нотлох баримтыг системд оруулсан эсэх



Эх сурвалж: Засгийн газрын хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний дотоод систем /www.unelgee.gov.mn/

3.9. Засгийн газрын Төрийн мэдээллийн сүлжээ <http://new.unelgee.gov.mn/> системд тайлагнасан 300 төсөл, арга хэмжээний хэрэгжилт, хяналт, шинжилгээ үнэлгээгээр 4 арга хэмжээ нь 100 хувийн үнэлгээтэй, 1 арга хэмжээ нь 90 хувийн үнэлгээтэй гэж оруулсан бөгөөд Сангийн яамны хяналт шинжилгээ үнэлгээний газраас үнэлгээг хэрхэн гаргасан талаарх нотлох баримтыг цахим болон зурган файлыг хавсралтаар системд оруулаагүй, хэрэгжилтийг нотлох баримтад үндэслэж үнэлэлт, дүгнэлт гаргаагүй, бодитой үнэлсэн эсэх нь нотлох баримтаар дэмжигдэхгүй байгаа нь холбогдох журамд заасан арга зүй, аргачлалын дагуу гүйцэтгэхгүй байна.

3.10. Монгол Улсын Засгийн газрын хяналт-шинжилгээ үнэлгээний нэгдсэн системд хэрэгжилтийн тайланд нотлох баримт хавсаргаж оруулаагүй, бодитой үнэлэлт, дүгнэлтийг өгөөгүй байгаа нь Засгийн газрын 2020 онд 206 дугаар тогтоолоор баталсан хяналт-

<sup>43</sup> 9.6.1.энэ хуулийн 4.1.4, 4.1.5, 4.1.6, 4.1.8, 4.1.12, 4.1.13-д заасан баримт бичгийг боловсруулах, төлөвлөх, хэрэгжүүлэх, гүйцэтгэлийг дүгнэх, тайлагнах, хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийхэд өөрийн эрхлэх асуудлын хүрээнд оролцох;

<sup>44</sup> 9.6.4.өөрийн эрхлэх асуудлын хүрээнд хөгжлийн бодлого, төлөвлөлтийн баримт бичгийн хэрэгжилтэд хууль тогтоомжид заасан хугацаанд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийж, тайлан, дүгнэлтийг Засгийн газар болон үндэсний хөгжлийн бодлого, төлөвлөлтийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллагад хүргүүлэх;

<sup>45</sup> Сангийн сайдын эрхлэх асуудлын хүрээнд хасагдсан, Боомтын сэргэлтийн Сайдын ажлын албанд шилжсэн, тухайн ТАХ-г хасуулах саналыг 2022.11.02-ны өдөр ЗГХЭГ-т албан и-мэйл-ээр хүргүүлсэн гэх шалтгаантай.

шинжилгээ, үнэлгээ хийх нийтлэг журмын 5.2.3 дахь хэсэгт заасан “*хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний үнэлэлт, дүгнэлт, зөвлөмжийг хууль тогтоомж, баримт нотолгоонд үндэслэн гаргах;*” гэж заасантай нийцээгүй, хяналт-шинжилгээ үнэлгээг журамд заасан чиг үүргийн дагуу гүйцэтгээгүй, хуулийн 5.2.4. “**тайлан дахь хүрсэн түвшний талаарх мэдээллийн үнэн, зөв эсэхийг нягтлан шалгах**” гэсэн заалтыг үндэслэхгүйгээр үнэлгээг хийж байгаа нь бодит бус байна.

## Дүгнэлт

Аудитаар цуглуулсан нотлох зүйлс, аудитын дүнд үндэслэн дараах дүгнэлтийг гаргаж байна. Үүнд:

1. Хөгжлийн бодлого, төлөвлөлт түүний удирдлагын тухай хуульд заасан Улсын хөгжлийн бодлого, төлөвлөлтийн баримт бичгийн бүртгэл хөтлөх журам болон Хөгжлийн бодлого, төлөвлөлтийн мэдээллийн нэгдсэн санг эрхлэн хөтлөх журмыг боловсруулаагүй, зарим салбарын онцлогт нийцсэн хяналт-шинжилгээ үнэлгээний нарийвчилсан аргачлалгүй байна.
2. Улсын хөгжлийн 2022 оны төлөвлөгөөний 300 төсөл, арга хэмжээнээс Монгол Улсыг 2021-2025 онд хөгжүүлэх таван жилийн үндсэн чиглэлийн хөгжлийн зорилт, хүрэх үр дүнтэй 252 төсөл, арга хэмжээг уялдуулж тусгасан байна.
3. Улсын хөгжлийн 2022 оны төлөвлөгөөнд төсөл, арга хэмжээг хэрэгжүүлэхэд шаардлагатай хөрөнгийн урьдчилсан тооцоолол судалгаа хийгдээгүй, техник, эдийн засгийн үндэслэл, зураг төсөл боловсруулаагүй зэрэг хуулийн шаардлага хангаагүй төсөл арга хэмжээг тусгасан нь бодлогын зорилго, зорилт, хүрэх үр дүн биелэх нөхцөлийг бууруулж байна.
4. Үндэсний статистикийн хороо улсын хэмжээний нэгдсэн тоо, мэдээллийг харилцан адилгүй хугацаанд салбарын онцлогоос нь хамааруулан тархааж байгаа нь Хөгжлийн бодлого төлөвлөлт, түүний удирдлагын тухай хуульд заасан чиг үүрэгтэй нийцэхгүй, хөгжлийн бодлогыг төлөвлөхөд үндэслэл бүхий мэдээлэл болохгүй байна.
5. Улсын хөгжлийн 2022 оны төлөвлөгөөг боловсруулахдаа зарим төсөл, арга хэмжээний суурь түвшин, зорилтот түвшнийг тоон болон чанарын утгаар хэмжигдэхүйцээр бодитой тодорхойлоогүй, шаардлагатай хөрөнгийн хэмжээг урьдчилан тооцоолоогүй байна.
6. “Монгол Улсын хөгжлийн 2022 оны төлөвлөгөө”-ний гүйцэтгэл, үр дүнгийн дундаж үнэлгээ **60.1 хувьтай** байгаагаас “Ковид-19” халдварт цар тахлаас үүдэлтэй эдийн засаг, нийгмийн хүндрэлийг даван туулах бодлого **95 хувь**, Хүний хөгжлийн бодлого **65.0 хувь**, Эдийн засгийн бодлого **51.2 хувь**, Засаглалын бодлого **60.5 хувь**, Ногоон хөгжлийн бодлого **49.5 хувь**, Нийслэл ба бүс, орон нутгийн хөгжлийн бодлого **83.5 хувь** байна.
7. Монгол Улсын хөгжлийн 2022 оны төлөвлөгөөний төсөл, арга хэмжээг хэрэгжүүлэхэд зарцуулсан хөрөнгийн тайлагнал, хэрэгжилтэд хийсэн хяналт хангалтгүй, шат шатны хяналт-шинжилгээ, үнэлгээг нотолгоонд үндэслэж хийгээгүй байна.
8. Монгол Улсын хөгжлийн 2022 оны төлөвлөгөөнд туссан зарим төсөл, арга хэмжээ хэрэгжээгүй нь Монгол Улсын 2022 оны Төсвийн тухай хуульд санхүүжих эх үүсвэрийг тусгаагүй, Хөгжлийн бодлого төлөвлөлт, түүний удирдлагын тухай хуультай нийцэлгүй байна.
9. УИХ-ын 2020 оны 23 дугаар тогтоолоор баталсан “Монгол Улсыг 2021-2025 онд хөгжүүлэх таван жилийн үндсэн чиглэл”-ийн **хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний шалгуур үзүүлэлт таван жилийн хүрэх түвшнээр батлагдсан нь** Монгол Улсын Их Хурлын хяналт шалгалтын тухай хуулийн 17 дугаар зүйлийн 17.1.2-т<sup>46</sup> заасны дагуу **төсөл, арга хэмжээ тус бүрийг хувиар харьцуулан үнэлж, дүгнэх боломжгүй** байна.

<sup>46</sup> 17.1.2. “тухайн жилийн биелэлт нь Монгол Улсыг хөгжүүлэх таван жилийн үндсэн чиглэл, Засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөрт заасан зорилтын хэдэн хувьд хүрсэн, шалгуур үзүүлэлт хангасан эсэхийг төсөл, арга хэмжээ тус бүрийн хувиар харьцуулан;”

**УИХ-д толилуулах асуудал**

“Улсын хөгжлийн жилийн төлөвлөгөө”-ний зорилго, зорилтыг хэрэгжүүлэхэд шаардагдах хөрөнгө, санхүүгийн эх үүсвэртэй төсөл арга хэмжээг Хөгжлийн бодлого, төлөвлөлт, түүний удирдлагын тухай хуулийн 6 дугаар зүйлийн 6.10.3-т “улсын төсөв нь Улсын хөгжлийн жилийн төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэхэд чиглэсэн байх” гэж заасантай нийцүүлэхийг тухайн жилийн төсвийн тухай хууль хэлэлцэхдээ анхаарал хандуулахыг толилуулж байна.

**Зөвлөмж**

Аудитын дүн, дүгнэлтэд үндэслэн дараах зөвлөмжийг өгч байна.Үүнд:

**Монгол Улсын Шадар сайд бөгөөд, Эдийн засаг, хөгжлийн сайдад:**

1. Улсын хөгжлийн бодлого, төлөвлөлтийн баримт бичгийн бүртгэл хөтлөх, Хөгжлийн бодлого, төлөвлөлтийн мэдээллийн нэгдсэн санг эрхлэн хөтлөх журмыг тус тус боловсруулан батлах, хөгжлийн бодлого, төлөвлөлтийн мэдээллийн нэгдсэн санг бүрдүүлэх, шинэчлэх, мэдээллийг эргэлтэд оруулах хуульд заасан чиг үүргээ бүрэн хэрэгжүүлэх;
2. Улсын хөгжлийн богино хугацааны бодлогын баримт бичгийг боловсруулахдаа дунд хугацааны бодлогын зорилго, зорилтын хүрэх үр дүнтэй нэгдмэл цогц, харилцан уялдаатай байх зарчмыг баримталж, хуулийн шаардлага хангасан төсөл, арга хэмжээг тусгаж боловсруулах;
3. Жил бүрийн Улсын хөгжлийн төлөвлөгөөнд тусгасан төсөл, арга хэмжээнд шаардагдах хөрөнгө, санхүүгийн эх үүсвэрийн урьдчилсан тооцоолол судалгааг бодитой хийж, арга хэмжээний суурь болон зорилтот түвшний үзүүлэлтийг тоон ба чанарын утгаар бүрэн илэрхийлж, хэмжигдэхүйцээр тодорхойлж, боловсруулах;
4. Улсын хөгжлийн богино хугацааны бодлогын баримт бичигт тусгасан зорилго, зорилтыг хэрэгжүүлэх төсөл, арга хэмжээний хэрэгжилт, зарцуулсан хөрөнгийн дүнг үнэн зөв тайлагнасан эсэхэд хяналт тавьж, хүрсэн үр дүнг нотлох баримтад үндэслэн цогц хяналт-шинжилгээ, үнэлгээг хийх;
5. Хөгжлийн бодлого төлөвлөлт, хэрэгжилтэд хяналт-шинжилгээ үнэлгээг хийхэд оролцож буй төрийн захиргааны төв, төрийн захиргааны байгууллагын холбогдох албан тушаалтанд хөгжлийн бодлого, төлөвлөлтийн баримт бичиг боловсруулах, хэрэгжүүлэх үе шат бүрд нэгдсэн удирдлагаар хангах, арга зүйн зөвлөгөө өгөх хуулиар хүлээсэн чиг үүргээ бүрэн хэрэгжүүлэх.

**Монгол Улсын сайд, Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газрын даргад:**

1. Улсын хөгжлийн богино хугацааны бодлогын баримт бичгийг Улсын Их Хуралд өргөн мэдүүлэхдээ Монгол Улсад нэн шаардлагатай, хөгжил, дэвшил авчрах, дунд хугацааны бодлогын зорилго, зорилтын хүрэх үр дүнтэй нэгдмэл цогц, харилцан уялдаатай байх зарчмыг бүрэн хангах төсөл, арга хэмжээг тусгасан эсэхийг хянаж байх;
2. Хөгжлийн бодлого, төлөвлөлт, түүний удирдлагын тухай хуулийн 6 дугаар зүйлийн 6.10.3-т “улсын төсөв нь Улсын хөгжлийн жилийн төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэхэд чиглэсэн байх” гэж заасантай нийцүүлэн “Улсын хөгжлийн жилийн төлөвлөгөө”-ний зорилго, зорилтыг хэрэгжүүлэхэд шаардагдах хөрөнгө, санхүүгийн эх үүсвэртэй төсөл, арга хэмжээг тусгасныг эсэхийг хянаж, жил бүрийн төсвийн тухай хуулийн төслийг Засгийн газрын хуралдаанаар хэлэлцүүлэх;
3. Төрийн мэдээллийн сүлжээ [www.unelgee.gov.mn](http://www.unelgee.gov.mn) цахим системийг боловсронгуй болгож, хөгжлийн богино хугацааны бодлогын баримт бичигт тусгагдсан зорилго, зорилтыг хэрэгжүүлэх төсөл, арга хэмжээний хэрэгжилт, зарцуулсан хөрөнгийн дүнг үнэн зөв тайлагнасан эсэхэд хяналт тавьж, хүрсэн үр дүнг нотлох баримтад үндэслэн цогц хяналт-шинжилгээ, үнэлгээг бодитой хийж байх.

**Сангийн сайдад:**

1. Хөгжлийн бодлого, төлөвлөлт түүний удирдлагын тухай хуулийн 9 дүгээр зүйлийн 9.5.3.-т “Улсын хөгжлийн жилийн төлөвлөгөөнд тусгагдсан арга хэмжээний төсөв, хөрөнгийн эх үүсвэрийг хянаж, тэдгээрийг хэрэгжүүлэхэд шаардагдах хөрөнгө, санхүүгийн эх үүсвэрээр хангах” гэж заасан чиг үүргээ бүрэн хэрэгжүүлж ажиллах.

### **Үндэсний статистикийн хорооны даргад:**

1. Хөгжлийн бодлого, төлөвлөлт түүний удирдлагын тухай хуулийн 9 дүгээр зүйлийн 9.7.1-т “хөгжлийн бодлого, төлөвлөлтийн баримт бичиг боловсруулах, бодлого төлөвлөх, гүйцэтгэлийг үнэлэх, хэрэгжилтэд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийх үйл ажиллагаанд шаардагдах албан ёсны статистикийн мэдээллийг тухай бүрд нь боловсруулж үндэсний хөгжлийн бодлого, төлөвлөлтийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллага болон бусад төрийн захиргааны төв байгууллагад хүргүүлэх” гэж заасны дагуу тухай бүрд нь улсын хэмжээний тоон мэдээллийг хүргүүлэх;
2. Хөгжлийн бодлого, төлөвлөлт түүний удирдлагын тухай хуулийн 9 дүгээр зүйлийн 9.7.2-т “үндэсний хөгжлийн бодлого, төлөвлөлтийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллага болон бусад төрийн захиргааны байгууллагад хөгжлийн бодлого, төлөвлөлтийн баримт бичиг боловсруулахад шаардлагатай шалгуур үзүүлэлт, түүний эх үүсвэр, тооцох аргачлалыг тодорхойлох, бий болгоход шаардлагатай арга зүй, мэргэжлийн зөвлөгөөгөөр хангах” гэж заасан хуулиар хүлээсэн чиг үүргээ тус тус хэрэгжүүлэх.

### **Төсвийн ерөнхийлөн захирагч нарт:**

1. Жил бүрийн Улсын хөгжлийн төлөвлөгөөний төсөлд хүргүүлж буй төсөл, арга хэмжээнд шаардагдах хөрөнгө, санхүүгийн эх үүсвэрийн урьдчилсан тооцоолол, судалгааг үндэслэлтэй гаргаж, төсөл, арга хэмжээний шалгуур үзүүлэлт, суурь, зорилтот түвшнийг тоон болон чанарын утгаар бүрэн илэрхийлж, хэмжигдэхүйцээр тодорхойлж төлөвлөж байх;
2. Улсын хөгжлийн богино хугацааны бодлогын баримт бичигт тусгасан зорилго, зорилтыг хэрэгжүүлэх төсөл, арга хэмжээний санхүүжилт, хэрэгжилтийн хүрсэн үр дүнг тайлагнаж, нотлох баримтад тулгуурласан хяналт-шинжилгээ, үнэлгээг бодитой хийж хэвших.

## Холбогдох байгууллагаас ирүүлсэн санал



МОНГОЛ УЛСЫН ЕРӨНХИЙ  
АУДИТОР Д.ЗАНДАНБАТ ТАНАА

### МОНГОЛ УЛСЫН ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ХЭРЭГ ЭРХЛЭХ ГАЗАР

Төрийн ордон, Жанжин Д.Сүхбаатарын талбай,  
6 дугаар хороо, Сүхбаатар дүүрэг, Улаанбаатар хот, 14201  
Утас: (976-51) 26 08 17, Факс: (976-51) 26 24 08,  
Цахим шуудан: info@cabinet.gov.mn,  
Цахим хуудас: www.cabinet.gov.mn

2023 03.07 № ХЯТ/597  
танай \_\_\_\_\_-ны № \_\_\_\_\_-т

Санал, тайлбар хүргүүлэх тухай

“Монгол Улсын хөгжлийн 2022 оны төлөвлөгөө”-ний биелэлтэд хийсэн гүйцэтгэлийн аудитын тайлангийн төсөлтэй танилцаад холбогдох санал, тайлбарыг хавсралтаар хүргүүлж байна.

Хавсралт: 13 хуудастай.

ТЭРГҮҮН ДЭД ДАРГА



Б.ГАНБАТ

000235005323

| Үзүүлэлт               | Ирүүлсэн санал, тайлбар                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Тайлбар 1-ийг үзнэ үү. | Монгол Улсын Засгийн газрын 2021 оны 5 сарын 5-ны өдрийн 119 дүгээр тогтоолоор “Хөгжлийн бодлого, төлөвлөлтийн баримт бичиг боловсруулах нийтлэг журам” батлагдах үед Хөгжлийн бодлого, төлөвлөлт, түүний удирдлагын тухай хуулийн 4.1.11 дүгээрт “Улсын хөгжлийн жилийн төлөвлөгөө” гэж Монгол Улсыг хөгжүүлэх таван жилийн үндсэн чиглэлд тусгагдсан зорилго, зорилтыг тухайн жилд хэрэгжүүлэх төсөв, санхүүгийн эх үүсвэрийг тусгасан төсөл, арга хэмжээ бүхий төлөвлөлтийн баримт бичгийг; гэж заасан байна. Хөгжлийн бодлого, төлөвлөлт, түүний удирдлагын тухай хуульд 2021 оны 12 дугаар сарын 16-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулснаар Хуулийн 4.1.11 дүгээр заалтын дугаарыг 4.1.13 болгож өөрчилсөн байна. <b>Улсын хөгжлийн жилийн төлөвлөгөөг боловсруулах зохицуулалт нь Засгийн газрын 119 дүгээр тогтоолд заасан журмаар зохицуулагдаж байсан болно.</b> Мөн журмын 6 дугаар хавсралтаар Улсын хөгжлийн жилийн төлөвлөгөө боловсруулах жишиг загварыг баталсан байна. <b>Иймд 1.2 дахь дүгнэлт үндэслэлгүй байна.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Тайлбар 2-ыг үзнэ үү.  | Монгол Улсын Засгийн газрын 2021 оны 5 дугаар сарын 5-ны өдрийн 119 дүгээр тогтоолоор “Хөгжлийн бодлого, төлөвлөлтийн баримт бичиг боловсруулах нийтлэг журам”-д бодлогын баримт бичгийн төрөл тус бүрийн загварыг баталсан. ЗГХЭГ-ын даргын 2021 оны 42 дугаар тушаалаар баталсан “Хөгжлийн бодлого, төлөвлөлтийн баримт бичиг боловсруулах аргачлал”-д бодлогын баримт бичиг боловсруулахад шаардлагатай арга, аргачлал, зааврыг тусгасан болно. Иймд 1.3 дахь дүгнэлтийг хүлээн авах боломжгүй байна.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Тайлбар 3-ыг үзнэ үү.  | Шинээр хэрэгжүүлэх төсөл, арга хэмжээний суурь түвшин “0” эсвэл тухайн арга хэмжээний хүрээнд хэрэгжүүлэх төсөл, хууль, эрх зүйн зохицуулалт хийгдээгүй, төсөл хэрэгжиж эхлээгүй байх тул суурь түвшнийг тодорхойлохгүйгээр цаашид төсөл, арга хэмжээний биелэлт, хүрэх үр дүнгээр хэрэгжилтийг тодорхойлно.<br><br>Засгийн газраас “Монгол Улсын хөгжлийн 2022 оны төлөвлөгөө”-ний төслийг Улсын Их Хуралд 2021 оны 05 дугаар сарын 25-нд өргөн мэдүүлсэн хэдий ч Улсын Их хурлын 2021 оны 56 дугаар тогтоолоор “Монгол Улсын хөгжлийн 2022 оны төлөвлөгөө”-г эцэслэн баталсан болно.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Тайлбар 4-ийг үзнэ үү. | Хөгжлийн бодлого, төлөвлөлт, түүний удирдлагын тухай хуулийн 18.3 дугаарт заасны “18.3.Засгийн газар Улсын хөгжлийн жилийн төлөвлөгөөний биелэлт болон дараа жилийн төлөвлөгөөний төслийг жил бүрийн 5 дугаар сарын 25-нд багтаан Улсын Их Хуралд өргөн мэдүүлнэ.” гэж заасны дагуу Монгол Улсын Засгийн газраас Улсын хөгжлийн 2022 оны төлөвлөгөөний төслийг Улсын Их Хуралд 2021 оны 05 дугаар сарын 25-нд өргөн мэдүүлсэн байна. Тайлангийн 1.41 дэх дүгнэлтэд заасан хуулийн хугацаа нь Хөгжлийн бодлого, төлөвлөлт, түүний удирдлагын тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай 2021 оны 12 дугаар сарын 16-ны өдрийн хуулийн заалтыг үндэслэл болгосон байх тул хүснэгт дэх мэдээлэл бүхэлдээ үндэслэлгүй байна.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Тайлбар 5-ыг үзнэ үү.  | Монгол улсын хөгжлийн 2022 оны төлөвлөгөө-ний биелэлтэд хийсэн гүйцэтгэлийн аудитын тайлан нь 2022 онд 300 төсөл, арга хэмжээний хэрэгжих нөхцөл байдал ямар байсан, гадаад дотоод хүчин зүйлсийн нөлөөллийг тусгаагүй /үнийн өсөлт, логистикийн хямрал, Төрийн хэмнэлтийн хууль, төсвийн хэмнэлтийн тухай тогтоол, шийдвэр/, хэрэгжилтийн үр нөлөөг тооцоогүй харин тайлагнасан үйл явц, хяналт шинжилгээний цахим сангийн үйл ажиллагааны талаар ихээхэн дурдсан нь бодит бус болгожээ.<br><br>Монгол Улсын Их Хурлын 2021 оны 56 дугаар тогтоолын 2 дугаар зүйлд “Монгол Улсын хөгжлийн 2022 оны төлөвлөгөөнөөс улсын төсвөөс санхүүжүүлэх шаардлагатай төсөл, арга хэмжээг хэрэгжих суурь нөхцөл, хэрэгцээ шаардлага, ач холбогдлоор нь эрэмбэлэн Монгол Улсын нэгдсэн төсвийн 2022 оны төсвийн хүрээний мэдэгдэл, 2023-2024 оны төсвийн төсөөллийн тухай хууль, Төсвийн тогтвортой байдлын тухай хуульд тусгагдсан төсвийн тусгай шаардлага, төсвийн орлогын нөхцөл байдалтай уялдуулан Монгол Улсын 2022 оны төсвийн тухай хуулийн төсөлд тусгахыг Монгол Улсын Засгийн газар /Л.Оюун-Эрдэнэ/-т даалгасугай.” гэж заасны дагуу Монгол Улсын 2022 оны төсвийн тухай хуульд холбогдох төсөл, арга хэмжээний хөрөнгө оруулалтыг баталсан.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Тайлбар 6-г үзнэ үү.   | 2.5.2-р төсөл, арга хэмжээнд өгөх тайлбар: Монгол Улсын хөгжлийн 2022 оны төлөвлөгөөний төсөлд тусган хэрэгжүүлэх зорилт, арга хэмжээний саналыг боловсруулан 2021 оны 03 дугаар сарын 04-ний өдрийн 1/552 тоот албан бичгээр ЗГХЭГ-т хүргүүлсэн. УИХ-аас 2021 оны 7 дугаар сарын 2-ны өдөр батлагдсан Хөдөлмөрийн тухай хууль 2022 оны 1 дүгээр сарын 01-ний өдрөөс эхэлж хэрэгжиж эхэлсэн.<br><br>3.1.2-р төсөл, арга хэмжээнд өгөх тайлбар: Зах зээл дэх хэт төвлөрлийг сааруулах, монопол давамгайл байдлаа урвуугаар ашиглахын эсрэг бодлогын арга хэмжээ авах гэсэн зорилтот түвшин. Төмөр замын суурь бүтцийг ашиглан тээврийн үйл ажиллагаа эрхлэх боломжийг төмөр замын тээврийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөл бүхий бусад аж ахуй эрхлэгчдэд нээлттэй болгох замаар төмөр замын тээврийн салбарт өрсөлдөөнийг бий болгоно гэж тодорхойлсны дагуу ШӨХТГ-аас Засгийн газрын 2010 оны 298 дугаар тогтоолын дагуу “Монгол газрын тос боловсруулах үйлдвэр” ТӨХК-ийг 2022 оны 7 дугаар сарын 07-ны өдрийн 05 дугаар тогтоолоор дагнасан хэрэглээний төмөр замын зах зээлд “Зүй ёсны монопол байдалтай аж ахуй эрхлэгч”-ээр тогтоож, улмаар бодлогын зөвлөмжийг хүргүүлсэн. Энэ нь тухайн арга хэмжээний хүрээнд зорилтот түвшиндээ хүрсэн тайлагнал гэж үзэж байна.<br><br>3.5.1-р төсөл, арга хэмжээнд өгөх тайлбар: Уг арга хэмжээний зорилтот түвшин, хүрэх үр дүнгийн үзүүлэлт нь “Төслийн гүйцэтгэл 15 хувьд хүрсэн байх”-аар тодорхойлогдсон тул Төслийг эхлүүлснээс хойших ерөнхий төлөвлөгөөний хэрэгжилтээр төслийн нийт гүйцэтгэлийг тооцож үнэлгээг өгсөн. Төслийн нийт хэрэгжилтэд уг төсөл, арга хэмжээний барилга угсралтын ажлыг эхлүүлэх нөхцөлийг зохихон байгуулах үйл ажиллагаа, байгаль орчин менежментийн төлөвлөлт, гүйцэтгэл зэрэг үйл ажиллагаанууд орж байна. Өөрөөр хэлбэл төслийн гүйцэтгэл гэдэгт зөвхөн барилга угсралтын ажлыг бус түүнийг эхлүүлэхэд шаардагдах бүх бэлтгэл үе шатны ажлуудыг төслийн нийт гүйцэтгэлд тооцсоноор үнэлгээний хувийг өгсөн.<br><br>4.3.14-р төсөл, арга хэмжээнд өгөх тайлбар: Энэхүү төсөл, арга хэмжээ нь гадаадын зээл, тусламжаар хэрэгжүүлэхээр батлагдсан бөгөөд БНСУ-ын “КОЙКА” Олон Улсын хамтын ажиллагааны байгууллагын буцалтгүй тусламжаар “Монгол Улсын Шүүхийн шинжилгээний байгууллагын чадамжийг сайжруулах төсөл”, мөн БНСУ-ын Экзим банкны хөнгөлөлттэй зээлээр “Монгол Улсын Шүүхийн шинжилгээний байгууллагын хүчин чадлыг сайжруулах төсөл”-ийг түүх хэрэгжүүлэн ажиллаж байна. Эдгээр төслүүдийг амжилттай хэрэгжүүлснээр “Криминалистик, шүүх эмнэлэг, тусгай шинжилгээний хүчин чадлыг бэхжүүлж, хүний нөөцийг чадавхжуулж, техник технологийн дэвшлийг нэвтрүүлж, шинжилгээ хийх нөхцөлийг сайжруулах” арга хэмжээ хэрэгжиж, сүүлийн үеийн дэвшилтэт техник, технологи, тоног төхөөрөмжөөр хангагдан, мэргэжилтнүүдээ сургаж орчин цагийн шаардлагад |

|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                         | <p>нийцсэн мэргэжлийн боловсон хүчинтэй болж, шинжилгээний чанар, үр дүн дээшлэх юм. БНСУ-ын "КОЙКА" Олон Улсын хамтын ажиллагааны байгууллагын буцалтгүй тусламжаар "Монгол Улсын Шүүхийн шинжилгээний байгууллагын чадамжийг сайжруулах төсөл" нь криминалистик, тусгай шинжилгээний чиглэлээр, БНСУ-ын Экзим банкны хөнгөлөлттэй зээлээр "Монгол Улсын Шүүхийн шинжилгээний байгууллагын хүчин чадлыг сайжруулах төсөл" нь шүүх эмнэлгийн шинжилгээний чиглэлээр хэрэгжиж буй төсөл бөгөөд "КОЙКА" Олон Улсын хамтын ажиллагааны байгууллагын буцалтгүй тусламжаар хэрэгжүүлж буй төслийн хүрээнд засвар, үйлчилгээний ажил бүрэн дуусаж, 2024 онд шинжилгээний лабораториудад техник, тоног төхөөрөмжийг нийлүүлж даасах төлөвлөгөөтэй байгаа болно.</p> <p>6.2.2-р төсөл, арга хэмжээнд өгөх тайлбар: Энэхүү арга хэмжээ нь БНСУ-ын зээлээр хэрэгжиж буй 10 аймгийн төвд дулааны станц барих төслийн Монгол Улсын Засгийн газрын хариуцан хэрэгжүүлэх 2-р хэлхээний шугам сүлжээний дэд бүтцийг барих ажил юм. Өөрөөр хэлбэл улсын төсвийн хөрөнгөөр Архангай, Баянхонгор, Говь-Алтай, Говьсүмбэр, Дундговь, Завхан, Өвөрхангай, Хэнтий, Сүхбаатар, Төв гэсэн 10 аймгийн төвийн дулааны станцын шугам сүлжээг барих бөгөөд улсын төсөвт үе шаттайгаар хөрөнгийг шийдвэрлэж байна. 10 аймгийн хөрөнгийг нэг дор улсын төсөвт шийдвэрлэх боломжгүй бөгөөд 2022 оны төсөвт тусгагдсан ажлын хэрэгжилтэд үндэслэн 70% үнэлгээг өгсөн болно. Хэнтий аймагт 2021-2023 оны Улсын төсвийн 5,970.2 сая төгрөгийн санхүүжилтээр дулааны шугам сүлжээний ажил хийгдэж байна. Барилга угсралтын ажил 2023.07.01-ний өдөр хүртэл үргэлжилнэ. Төв аймагт 2022-2023 оны Улсын төсвийн 11,632.5 сая төг-ийн санхүүжилтээр дулааны станцын 2 дугаар хэлхээний шугам сүлжээний өргөтгөл шинэчлэлийн төсөл арга хэмжээ хэрэгжиж байна. Баянхонгор, Өвөрхангай, Завхан, Дундговь, Хэнтий, Сүхбаатар, 6 аймгийн хоёрдугаар хэлхээний буюу дулаан дамжуулах төвөөс хэрэглэгч хүртэлх инженерийн шугам сүлжээ барих төсөв, магадлалын дүгнэлт гарсан 82.6 км урт, нийт 112.5 тэрбум төгрөгийн ажлын хөрөнгийн эх үүсвэрийг шийдвэрлэх шаардлагатай.</p> |
| Тайлбар 7-г үзнэ үү.    | 3.5-р төсөл, арга хэмжээнд өгөх тайлбар: Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний мэдээллийн цахим сан нь төрийн байгууллагууд хоорондын бодлогын баримт бичиг, хууль тогтоомж, тогтоол шийдвэрийн хэрэгжилтэд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийх, захиргааны байгууллагын үйл ажиллагааг үнэлэх, тайлан илгээх, хүлээн авах, мэдээллийн урсгалыг удирдах, хянах, хадгалах, ашиглах зорилго бүхий дотоод мэдээллийн цахим сан юм. "Бодлогын баримт бичгийн хэрэгжилт, захиргааны байгууллагын үйл ажиллагаанд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийх нийтлэг журам"-ын 10.7.2-т бодлогын баримт бичиг болон хууль тогтоомж, тогтоол, шийдвэрийн хэрэгжилтийн хагас жилийн болон жилийн эцсийн мэдээ, тайланг сайд, удирдлага, агентлагийн даргын хурлаар хэлэлцүүлсний дагуу цахим санд оруулан баталгаажуулж, жилийн эцсийн тайланг холбогдох байгууллагад албан бичгээр хүргүүлэхээр заасан байдаг.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Тайлбар 8-ыг үзнэ үү.   | Хөгжлийн бодлого, төлөвлөлт, түүний удирдлагын тухай хуулийн 18.3 дугаарт заасны "18.3.Засгийн газар Улсын хөгжлийн жилийн төлөвлөгөөний биелэлт болон дараа жилийн төлөвлөгөөний төслийг жил бүрийн 5 дугаар сарын 25-нд багтаан Улсын Их Хуралд өргөн мэдүүлнэ." гэж заасны дагуу Монгол Улсын Засгийн газраас Улсын хөгжлийн 2022 оны төлөвлөгөөний төслийг Улсын Их Хуралд 2021 оны 05 дугаар сарын 25-нд өргөн мэдүүлсэн байна. Тайлангийн 1.41 дэх дүгнэлтэд заасан хуулийн хугацаа нь Хөгжлийн бодлого, төлөвлөлт, түүний удирдлагын тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай 2021 оны 12 дугаар сарын 16-ны өдрийн хуулийн заалтыг үндэслэл болгосон байх тул үндэслэлгүй байна.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Тайлбар 9-ийг үзнэ үү.  | Монгол Улсын Засгийн газрын тухай хуулийн 20 дугаар зүйлд:<br>2/Монгол Улсын Шадар сайд бөгөөд Эдийн засаг, хөгжлийн сайд:<br>-үндэсний хөгжлийн бодлого, төлөвлөлтийг улс, салбар хоорондын болон бүс, орон нутгийн хэмжээнд нэгдсэн бодлого, уялдаагаар хангах, зээл, тусламжийн нэгдсэн бодлого; эдийн засгийн болон хөгжлийн тэргүүлэх чиглэл, салбарыг тодорхойлж, салбар, дэд бүтцийн зохистой харьцааг тогтоох, төслүүдийн нэгдсэн бодлого гэж заасан тул Монгол Улсын сайд, Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газрын даргад өгсөн зөвлөмжийг хүлээн авах боломжгүй юм.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Тайлбар 10-ыг үзнэ үү.  | Монгол Улсын сайд, Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газрын даргад хүргүүлэх Зөвлөмжийн 1-4 дэх заалт нь Эдийн засаг, хөгжлийн сайдын эрхлэх асуудлын хүрээнд хамаарах асуудал Зөвлөмжийн 5 дахь заалт нь үндэслэлгүй буюу Улсын хөгжлийн богино хугацааны бодлогын баримт бичгийн төлөвлөгөөний төслийг тухай бүр хуулийн хугацаанд хүргүүлж байсантай зөрчилдөж байна.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Тайлбар 11-ийг үзнэ үү. | Улсын Их Хурал 2022 оны 11 дүгээр сарын 11-ний өдөр захиргааны байгууллагын үйл ажиллагаанд хууль ёсыг сахиулах, сахилга, хариуцлагыг дээшлүүлэх, бүтээмжийг нэмэгдүүлэх, хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийг хянах, Засгийн газраас харьяа байгууллага, албан тушаалтанд хяналт тавих тогтолцоог бүрдүүлэх зорилго бүхий Засгийн газар дахь хяналтын хууль батлагдсан. Засгийн газрын 2022 оны 12 дугаар сарын 21-ний өдрийн 474 дүгээр тогтоолоор Монгол Улсын сайд, Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газрын даргын эрхлэх асуудлын хүрээнд Засгийн газрын Хяналт хэрэгжүүлэх газрыг байгуулсан. Засгийн газрын Хяналт хэрэгжүүлэх газрын дүрмийн 5.11.1-т Монгол Улсын урт хугацааны хөгжлийн бодлого, Хөгжлийн зорилтот хөтөлбөр, Монгол Улсыг хөгжүүлэх таван жилийн үндсэн чиглэл, Засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөр, түүнийг хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөө, Улсын хөгжлийн жилийн төлөвлөгөө, төсөл, арга хэмжээний гүйцэтгэлд хяналт тавьж, хэрэгжилтийн явцад хяналт-шинжилгээ хийх, үр дүнд үнэлгээ өгөх, энэ чиглэлээр дүгнэлт, зөвлөмж гаргах, мэргэжил, арга зүйгээр хангах, дэмжлэг үзүүлэх, үр дүнг нэгтгэх гэж заасан. Мөн хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний мэдээллийн цахим санг шинэчлэх ажлыг 2023 оны хагас жилээс эхлэн хийж хэрэгжүүлэхээр төлөвлөж байна.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Тайлбар 12-ыг үзнэ үү.  | Монгол Улсын 2022 оны хөгжлийн төлөвлөгөөний хэрэгжилтийн явц, үр дүнгүй төсөл, арга хэмжээний нэгтгэл /хавсралт 9/ дэх дараах төсөл, арга хэмжээг Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газрыг хариуцагч байгууллага гэсэн байна. Энэ төсөл, арга хэмжээ нь Цахим хөгжил, харилцаа холбооны яамны хариуцан хэрэгжүүлсэн төсөл, арга хэмжээ болно.<br>4.1.12-р төсөл, арга хэмжээнд өгөх тайлбар: Өвөрхангай аймгийн Уянга сумын Жаргалант багт 2022 оны 10 дугаар сарын 25-нд 209 сая төгрөг, Дорнод аймгийн Халх гол суманд 2022 оны 6 дугаар сарын 20-нд 391 сая төгрөгийн өртөг бүхий шилэн кабелийн байгууламжийг тус тус ашиглалтад оруулж комиссын дүгнэлтээр хүлээн авсан болно. Иймд тус төсөл, арга хэмжээний үнэлгээг өөрчлөх шаардлагатай.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Тайлбар 13-ыг үзнэ үү.  | Монгол Улсын сайд, Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газрын даргын 2023 оны 1 дүгээр сарын 31-ний өдрийн ХЭГ/312 тоот албан бичгээр Монгол Улсын Их Хурлын хяналт шалгалтын хуулийн "17.2.Засгийн газар улсын хөгжлийн жилийн төлөвлөгөөний гүйцэтгэлийн тайланг хяналт шинжилгээ, үнэлгээ хийсэн тайлангийн хамт Улсын Их Хуралд өргөн мэдүүлэхээс 45 хоногийн өмнө Улсын Их Хурлын Тамгын газар болон Төрийн аудитын байгууллагад хүргүүлнэ." гэж заасны дагуу Монгол Улсын ерөнхий аудитор Д.Занданбатад Монгол Улсыг хөгжүүлэх таван жилийн үндсэн чиглэл, Засгийн                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>газрын 2020-2024 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөр, Монгол Улсын хөгжлийн 2022 оны төлөвлөгөөний гүйцэтгэлийн тайланг хяналт шинжилгээ, үнэлгээ хийсэн тайлангийн хамт хүргүүлсэн болно. Гэтэл "Монгол Улсын хөгжлийн 2022 оны төлөвлөгөө"-ний зарим төсөл, арга хэмжээний биелэлтэд хийсэн гүйцэтгэлийн аудитын тайлангийн хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний дотоод мэдээллийн цахим санд үндэслэн хийгдсэн байна. Иймд 4.2.1, 4.3.1 дүгээр төсөл, арга хэмжээний үнэлгээг өөрчлөх шаардлагатай.</p> <p>... Монгол Улсын хөгжлийн 2022 оны төлөвлөгөөний гүйцэтгэлийн тайланд 3.6.9, 3.6.23, 3.6.24, 3.6.25, 3.6.29 төсөл, арга хэмжээг 0 хувиар үнэлсэн байна. Иймд хүрсэн түвшний мэдээлэлд өөрчлөлт оруулах шаардлагатай.</p> <p>... Монгол Улсын хөгжлийн 2022 оны төлөвлөгөөний гүйцэтгэлийн тайланд тус 3.6.30 төсөл, арга хэмжээг 30 хувиар үнэлсэн байна. Иймд хүрсэн түвшний мэдээлэлд өөрчлөлт оруулах шаардлагатай.</p> <p>5.1.2... Засгийн газрын 2022 оны 10 дугаар сарын 12-ны өдрийн хуралдаанаар "Аюултай хог хаягдлын төвлөрсөн байгууламжийн газрыг улсын тусгай хэрэгцээнд авах" талаар хэлэлцэж, Засгийн газрын 2022 оны 10 дугаар сарын 19-ний өдрийн 377 дугаар тогтоолоор Төв аймгийн Сэргэлэн сумын нутаг дэвсгэрт Аюултай хог хаягдлын төвлөрсөн байгууламж барих газрын зориулалтаар 20 га газрыг улсын тусгай хэрэгцээнд авах шийдвэрийг гаргасан. "Зураг төсөл боловсруулах-барих-ашиглах-шилжүүлэх" Концессын төрлөөр Уралдаант шалгаруулалтыг зохион байгуулах талаар хүсэлтийг Эдийн засгийн хөгжлийн сайдад 01/6440 тоот албан бичгээр хүргүүлээд байна. Энэ төсөл, арга хэмжээ нь концесс зарлахаас бусад бүх ажлууд хийгдсэн учир 70 хувиар үнэлэгдсэн бөгөөд ямар арга, аргачлалаар аудитын газар 15 хувиар үнэлсэн нь ойлгомжгүй байна. Иймд тус төсөл, арга хэмжээний үнэлгээг өөрчлөх шаардлагатай.</p> <p>5.1.4...Агаар бохирдуулах бодисын 2022 оны жилийн дундаж агууламжийг 2021 оны жилийн дундаж агууламжтай харьцуулахад PM2.5 тоосонцор 3 мкг/м3-ээр буюу 7%-аар буурч 41мкг/м3, PM10 тоосонцор 1 мкг/м3-ээр буюу 1 %-аар буурч 88мкг/м3-д хүрсэн байна /Эх сурвалж: Цаг уур, орчны шинжилгээний газрын Орчны шинжилгээний хэлтэс/. УАГ-т өгсөн тайлбар нь 7 хоног <a href="http://agaar.mn/index">http://agaar.mn/index</a> цахим хуудсанд мэдээлэлдэг 2022 оны 52 дахь 7 хоногийн тайлан байна. Иймд 2022 оны жилийн дундаж үзүүлэлтийн мэдээгээр тухайн жилийн зорилтод түвшинд хүрч буурсан тул 50%-тай үнэлсэн байна. Иймд тус төсөл, арга хэмжээний үнэлгээг өөрчлөх шаардлагатай.</p> <p>5.1.6...5 сумын төвийн ус хангамжийн эх үүсвэрийн хайгуул судалгаанаас Дорноговь аймгийн Дэлгэрэх сумын судалгааг Усны нөөцийн зөвлөлийн хурлаар хэлэлцүүлж, баталсан. Говь-Алтай аймгийн Төгрөг, Өмнөговь аймгийн Сэврэй, Дундговь аймгийн Эрдэнэдалай сумдын төвийн хүн амын ус хангамжийн эх үүсвэрийн нөөцийг тогтоох хайгуул, судалгааны ажлууд нь төсвийн тодотголоор хасагдсан боловч 2022 онд Гидрогеологийн дунд масштаб зураглал хийсэн газар нутгийн хэмжээг 0.5 хувиар нэмэгдүүлж, (14.8% байсныг) 15.3 хувьд ажлыг хийж гүйцэтгэсэн бөгөөд Ерөнхий тайланг эцсийн байдлаар 2022 оны 11 дүгээр сарын 02-ны өдөр хүлээн авч, 2022 оны 11 дүгээр сарын 29-ны өдрийн Усны нөөцийн зөвлөлийн хурлаар хэлэлцүүлж, батлуулсан. Иймд тус төсөл, арга хэмжээний үнэлгээг өөрчлөх шаардлагатай.</p> |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



**МОНГОЛ УЛСЫН  
ЭДИЙН ЗАСАГ, ХӨГЖЛИЙН ЯАМ**

Засгийн газрын II байр, Нэгдсэн үндэстний гудамж 5/1,  
Чингэлтэй дүүрэг, Улаанбаатар хот, 15160  
Утас/Факс: (976-51) 26 33 33,  
Цахим шуудан: info@med.gov.mn

2023. 03. 09 № 03/332  
танай \_\_\_\_\_-ны № \_\_\_\_\_-т

Санал өгөх тухай

МОНГОЛ УЛСЫН ЕРӨНХИЙ  
АУДИТОРЫН ОРЛОГЧ Я.САРАНСҮХ  
ТАНАА

Танай байгууллагаас Хөгжлийн бодлого, төлөвлөлт, түүний удирдлагын тухай хуулийн 9 дүгээр зүйлийн 9.8.1-т “хөгжлийн бодлого, төлөвлөлтийн баримт бичигт Төрийн аудитын тухай хуульд заасан аудит хийж Улсын Их Хуралд танилцуулах;” гэж заасныг, “Аудитын сэдэв батлах тухай” Улсын Их Хурлын Төсвийн Байнгын хорооны 2022 оны 9 дүгээр тогтоол, Монгол Улсын Ерөнхий аудиторов 2023 оны А/03 дугаар тушаалыг тус тус үндэслэн “Монгол Улсын хөгжлийн 2022 оны төлөвлөгөө”-ний үр дүнд хийсэн гүйцэтгэлийн аудитын тайлангийн төсөлтэй танилцаад дараах саналыг хүргүүлж байна. Үүнд:

Тайлбар 1-ийг үзнэ үү.

1. Улсын хөгжлийн жилийн төлөвлөгөөний төслийг боловсруулах зохицуулалт нь Хөгжлийн бодлого, төлөвлөлт, түүний удирдлагын тухай хуульд 2021 оны 12 дугаар сарын 16-ны өдөр өөрчлөлт орохоос өмнө энэ хуулийн 4 дүгээр зүйлийн 4.1.11 дэх заалтаар зохицуулагдаж байсан тул тайлангийн төслийн 1.2 дахь заалтад “...тус хуулийн 4 дүгээр зүйлийн 4.1.13 дахь /Улсын хөгжлийн төлөвлөгөө/ заалт ороогүй, уг журмаар богино хугацааны хөгжлийн бодлого, төлөвлөлтийн баримт бичгийн төслийг боловсруулах зохицуулалтгүй байсан байна.” гэж тусгасныг бүхэлд нь хасах;

Тайлбар 14-ийг үзнэ үү.

2. Тайлангийн төслийн 1.27 дахь заалтад туссан “...дунд хугацааны хөгжлийн бодлогын зорилго, зорилтыг хэрэгжүүлэх үр дүнтэй уялдаагүй...” гэснийг дунд хугацааны хөгжлийн төлөвлөлтийн ямар баримт бичиг болохыг тодорхой тусгах;

Тайлбар 15-ыг үзнэ үү.

3. Хөгжлийн бодлого, төлөвлөлт, түүний удирдлагын тухай хуулийн 6 дугаар зүйлийн 6.8.4 дэх заалтад “Засаг даргын үйл ажиллагааны хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөө нь дараах шаардлагыг хангасан байна.” гэж тусгасан байх тул тайлангийн төслийн 2.5 дахь хэсгийг хасах;

Тайлбар 4-ийг үзнэ үү.

4. Тайлангийн төслийн 1.41 дэх заалтад Улсын хөгжлийн жилийн төлөвлөгөөний төсөл боловсруулах цаглаврыг Хөгжлийн бодлого, төлөвлөлт, түүний удирдлагын тухай хуульд 2021 оны 12 дугаар сарын 16-ны өдөр оруулсан нэмэлт, өөрчлөлтөөр тусгасан нь Улсын хөгжлийн 2022 оны төлөвлөгөөний төслийг 2021 оны эхний хагас жилд боловсруулсан үеийн цаглавартай нийцэхгүй байгааг анхаарч өөрчлөх;

Тайлбар 16-г үзнэ үү.

5. Тайлангийн төслийн 2.10 дахь заалт /аудитаар илэрсэн алдаа, зөрчилд санал, тайлбарын 2.2.1 дэх албан шаардлага/-ын тухайд, Цахим хөгжил, харилцаа холбооны яам “Монгол Улсын хөгжлийн 2022 оны төлөвлөгөө”-нд туссан төсөл, арга хэмжээний зарим хэрэгжилтийг цахим системд алдаатай тайлагнасан тул албан

230214

бичгээр ирүүлсэн тайланд үндэслэн хяналт-шинжилгээ, үнэлгээг хийсэн бөгөөд тайлан хариуцсан мэргэжилтэнтэй холбогдож нэмэлт, тодруулга авсан. Иймд албан шаардлагыг нягталж, тусгах;

Тайлбар  
17-г үзнэ  
үү.

6. Тайлангийн төслийн 2.13 дахь заалт /аудитаар илэрсэн алдаа, зөрчилд санал, тайлбарын 2.2.2 дахь зөвлөмж/-ын тухайд, салбарын яамд "Монгол Улсын хөгжлийн 2022 оны төлөвлөгөө"-нд тусгагдсан төсөл, арга хэмжээний хэрэгжилтийн тайландаа хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийж, Сайдын зөвлөлийн хурлаар хэлэлцүүлэн, цахим системд баталгаажуулдаг бөгөөд тайланг албан бичгээр Эдийн засаг, хөгжлийн яаманд ирүүлдэг. Цахим системд оруулсан санхүүжилтийн дүн тодорхойгүй, жилийн эцсийн тайланд тусгасан санхүүжилтийн хэмжээ эхний хагас жилийн дүнгээс буурч тайлагнасан учир яамдын тайлан хариуцсан мэргэжилтнээс нэмэлт тодруулга авч, санхүүжилтийн гүйцэтгэлийг гаргасан тул зөвлөмжийг нягтлан үзэх;

Тайлбар  
16-г үзнэ  
үү.

7. Тайлангийн нэмэлт, тодруулгыг асуудал хариуцсан мэргэжилтэнтэй тухай бүр холбогдож, шаардлагатай нотлох баримтыг цахимаар авч, Засгийн газрын 2020 оны 206 дугаар тогтоолоор батлагдсан журмын дагуу үнэлгээг хийсэн тул тайлангийн төслийн нэгдсэн дүгнэлтийн 9 дэх заалт болон Эдийн засаг, хөгжлийн сайдад өгсөн зөвлөмжийн 6 дахь заалтыг өөрчлөх нь зүйтэй гэж үзэж байна.

ТӨРИЙН НАРИЙН БИЧГИЙН ДАРГЫН  
АЛБАН ҮҮРГИЙГ ТҮР ОРЛОН ГҮЙЦЭТГЭГЧ,  
ТӨРИЙН ЗАХИРГААНЫ УДИРДЛАГЫН  
ГАЗРЫН ДАРГА Б.ДАШПҮРЭВ



## Үндэсний аудитын газрын тайлбар

ЗГХЭГ-аас 13, ЭЗХЯ-аас 7 санал, тайлбарыг ирүүлснийг хянаж, тайлангийн 1.1, 1.26, 2.2, 2.5, 2.10, 1 дүгнэлт, 1 зөвлөмжид найруулгын өөрчлөлт хийж, 3 заалт, 1 дүгнэлт, 1 зөвлөмжийг хасаж, нийт 14 саналыг хүлээн авч, 6 санал, тайлбарыг хүлээн авах боломжгүй тул тайланд өөрчлөлт оруулаагүй болно.

| Үзүүлэлт   | Тайлбар                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Тайлбар 1  | Хөгжлийн бодлого, төлөвлөлт, түүний удирдлагын тухай хуулийн 2020 оны 7 дугаар сарын 07-ны өдрийн өөрчлөлтөөр 4 дүгээр зүйлийн 4.1.11-т “Улсын хөгжлийн жилийн төлөвлөгөө” гэж Монгол Улсыг хөгжүүлэх таван жилийн үндсэн чиглэлд тусгагдсан зорилго, зорилтыг тухайн жилд хэрэгжүүлэх төсөв, санхүүгийн эх үүсвэрийг тусгасан төсөл, арга хэмжээ бүхий төлөвлөлтийн баримт бичгийг,” гэж заасан байх тул тайлангийн төслийн 1.2. дүгнэлтийг хасаж, тайлбарыг хүлээн авсан.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Тайлбар 2  | Саналыг хүлээн авч тайлангийн 1.1 дэх хэсэгт найруулгын өөрчлөлт хийсэн.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Тайлбар 3  | Хөгжлийн бодлого, төлөвлөлт, түүний удирдлагын тухай хуулийн 4 дүгээр зүйлийн 4.1.20-т “суурь түвшин” гэж төслийг боловсруулах үеийн шалгуур үзүүлэлтийн тоон болон чанарын утгыг” гэж заасан тул тайлангийн 1.34 дэх дүгнэлтийг хэвээр үлдээв.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Тайлбар 4  | Тайлангийн 1.40 дэх дүгнэлтэд найруулгын өөрчлөлт хийн, хүснэгт 10-ыг засварлаж саналыг хүлээн авсан.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Тайлбар 5  | Тайлангийн 2.2 дах дүгнэлтэд ...“Монгол Улсын хөгжлийн 2022 оны төлөвлөгөө”-нд тусгасан нийт 7,720.8 тэрбум төгрөгийн 147 ТАХ буюу 49.0 хувь нь “эрчимжүүлэх шаардлагатай”, “үр дүнгүй” үнэлгээтэй байгаа нь “Монгол Улсын 2022 оны төсвийн тухай хууль”-д тусгаагүй, “Төрийн хэмнэлтийн тухай хууль” үйлчилсэн, дэлхий нийтийг хамарсан Ковид-19 цар тахлын нөлөөгөөр БНХАУ-ын хил тодорхойгүй хугацаагаар хаалттай зэрэг шалтгаанаар тухайн ТАХ-ний санхүүжилт шийдэгдээгүй, тээвэр логистик зогссон, хамтран хариуцагч байгууллагын ажлын уялдаа хангалтгүй, зохион байгуулалтын арга хэмжээг бүрэн авч хэрэгжүүлээгүй зэрэг шалтгаанаас “Эдийн засгийн бодлого”-ын 74 ТАХ, “Хүний хөгжлийн бодлого-ын 33 ТАХ нь зорилго, үр дүндээ бүрэн хүрээгүй, цаашлаад дунд хугацааны 2022 оны хүрэх үр дүн хангагдахгүй байх нөхцөлд хүргэж болзошгүй байна”... гэж найруулгын өөрчлөлт хийж, саналыг хүлээн авсан. |
| Тайлбар 6  | Тайлангийн 2.10 дах дүгнэлтийн 3.5.1, 4.3.14, 6.2.2 төсөл, арга хэмжээг өөрчлөх шаардлагагүй гэж үзэж, Хүний хөгжлийн бодлогын 2.5.2, Эдийн засгийн бодлогын 3.1.2 төсөл, арга хэмжээг хасаж, ...4 ТАХ-ний хэрэгжилтийг бодит бусаар... гэж өөрчлөлт хийв.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Тайлбар 7  | Тайлангийн 3.5-д ирүүлсэн тайлбар нь мэдээллийн шинж чанартай тул тайланд өөрчлөлт оруулах шаардлагагүй гэж үзлээ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Тайлбар 8  | Тайланд тусгасан дүгнэлт 7-д ...Улсын хөгжлийн 2022 оны төлөвлөгөөний төсөлд төсвийн ерөнхийлөн захирагчид, хөгжлийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллагаас Засгийн газарт хуулийн цаглаварт хугацаанд төлөвлөгөөний төслийг хүргүүлж, танилцуулаагүй байна... гэж найруулгын өөрчлөлт хийв.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Тайлбар 9  | Тайланд Монгол Улсын сайд, Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газрын даргад өгсөн зөвлөмжийг ...Жил бүрийн төсвийн тухай хуулийн төслийг Засгийн газрын хуралдаанаар хэлэлцүүлэхдээ “Улсын хөгжлийн жилийн төлөвлөгөө”-ний зорилго, зорилтыг хэрэгжүүлэхэд шаардагдах хөрөнгө, санхүүгийн эх үүсвэртэй төсөл, арга хэмжээг Хөгжлийн бодлого, төлөвлөлт, түүний удирдлагын тухай хуулийн 6 дугаар зүйлийн 6.10.3-т “улсын төсөв нь Улсын хөгжлийн жилийн төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэхэд чиглэсэн байх” гэж заасантай нийцсэн эсэхийг хянаж, богино хугацааны бодлогын зорилго, зорилтыг үр дүнтэй хэрэгжүүлэх нөхцөлийг бий болгох... гэж найруулгын өөрчлөлт хийв.                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Тайлбар 10 | Хөгжлийн бодлого, төлөвлөлт, түүний удирдлагын тухай хуулийн 2020 оны 7 дугаар сарын 07-ны өдрийн өөрчлөлтөөр 18 дугаар зүйлийн 18.1-т ...“Төрийн захиргааны төв болон холбогдох төрийн захиргааны байгууллага нь ...жил бүрийн 3 дугаар сарын 01-ний дотор ...”, 18.2-т ...“Үндэсний хөгжлийн бодлого, төлөвлөлтийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллага нь ...Улсын хөгжлийн жилийн төлөвлөгөөний төслийг жил бүрийн 4 дүгээр сарын 25-ны өдрийн дотор...”, 18.3-т ...“Засгийн газар Улсын хөгжлийн жилийн төлөвлөгөөний биелэлт болон дараа жилийн төлөвлөгөөний төслийг жил бүрийн 5 дугаар сарын 25-нд багтаан Улсын Их Хуралд өргөн мэдүүлнэ...” гэж заасан байх тул тайлангийн төслийн 1.40 заалт, дүгнэлт, зөвлөмжийг хасаж, саналыг хүлээн авсан.                                                                                                                                          |
| Тайлбар 11 | Тайлангийн Монгол Улсын сайд, Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газрын даргад өгсөн зөвлөмж 4-т ирүүлсэн тайлбар нь мэдээллийн шинж чанартай тул тайлангийн төсөлд өөрчлөлт оруулах шаардлагагүй гэж үзсэн.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Тайлбар 12 | Тайлангийн хавсралт 9-ийн 4.1.6, 4.1.9, 4.1.12, 4.1.15, 4.1.16 төсөл, арга хэмжээг УИХ-ын 2021 оны 56 дугаар тогтоолоор баталсан үндсэн хариуцагч байгууллага “Монгол Улсын сайд, Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газрын дарга” гэж заасан ч ЦХХХЯ нэрийг нэмэлтээр оруулж, саналыг хүлээн авсан.<br>4.1.12 төсөл, арга хэмжээний зорилтот түвшинд заасан байршилд арга хэмжээг хэрэгжүүлээгүй байх тул төсөл, арга хэмжээний үнэлгээнд өөрчлөлт оруулах шаардлагагүй гэж үзсэн.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Тайлбар 13 | Тайлангийн хавсралт 9-д тусгасан дараах ТАХ-ний хүрсэн түвшинд үндэслэн үнэлгээг гаргасан тул үнэлгээнд өөрчлөлт оруулах шаардлагагүй гэж үзлээ. Үүнд:<br>3.6.9 ТАХ-ний хүрсэн түвшин “2022 онд ажил гүйцэтгээгүй байна.”,<br>3.6.23 ТАХ-ний хүрсэн түвшин “2022 онд ажил гүйцэтгээгүй байна.”,<br>3.6.24 ТАХ-ний хүрсэн түвшин “Тендер сонгон шалгаруулалтын үйл ажиллагаа удааширснаас 2022 онд ажил гүйцэтгээгүй байна.”,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            | <p>3.6.25 ТАХ-ний хүрсэн түвшин “2022 онд ажил гүйцэтгээгүй байна.”,</p> <p>3.6.29 ТАХ-ний хүрсэн түвшин “2022 онд ажил гүйцэтгээгүй байна.”,</p> <p>3.6.30 ТАХ-ний хүрсэн түвшин “Концессын зүйлийн жагсаалтад тусгасан, сонгон шалгаруулалтад маргаан гарснаас 2022 онд ажил гүйцэтгээгүй байна”,</p> <p>4.2.1 ТАХ-ний хүрсэн түвшин “2022 онд төсөл арга хэмжээг хэрэгжүүлээгүй.”,</p> <p>5.1.2 ТАХ-ний хүрсэн түвшин “Хөрөнгийн эх үүсвэр өөрчлөгдсөн. Концесс эзэмшигчийг шалгаруулах уралдаант шалгаруулалт зарлагдаагүй байна.”,</p> <p>5.1.4 ТАХ-ний хүрсэн түвшин “2022 оны 52 дахь 7 хоногийн дундаж үзүүлэлтийг 2021 оны мөн үетэй харьцуулахад Улаанбаатар хотын агаар дахь PM<sub>2.5</sub> тоосонцрын агууламж 3мкг/м<sup>3</sup>-ээр нэмэгдсэн буюу 97мкг/м<sup>3</sup>, PM<sub>10</sub> тоосонцрын агууламж 10мкг/м<sup>3</sup>-ээр бага буюу 119мкг/м<sup>3</sup> байна.”,</p> <p>5.1.6 ТАХ-ний хүрсэн түвшин “Төсөл, арга хэмжээний гүйцэтгэгч шалгарсан боловч төсвийн тодотголоор санхүүжилт хасагдсан тул арга хэмжээг бүрэн хэрэгжүүлээгүй”... байна.</p> |
| Тайлбар 14 | Тайлангийн 1.26. ...УИХ-ын 2020 оны 23 дугаар тогтоолоор баталсан “Монгол Улсын 2021-2025 онд хөгжүүлэх таван жилийн үндсэн чиглэл”-ийн бодлогын зорилго, зорилтыг хэрэгжүүлэх хүрэх үр дүнтэй уялдаагүй байна... гэж нэмэлт өөрчлөлт хийсэн.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Тайлбар 15 | Тайлангийн 2.5 ...ТАХ-ний худалдан авах ажиллагаа болон гэрээ, хэлэлцээр удааширсан, холбогдох байгууллагын зохион байгуулалт, хамтын ажиллагаа, ажлын уялдаа хангалтгүйгээс 37 ТАХ эрчимжүүлэх шаардлагатай, зорилтод үр дүндээ бүрэн хүрээгүй нь ХБТТУТХ-ийн 5 дугаар зүйлийн 5.2.11 <sup>47</sup> , 6 дугаар зүйлийн 6.10.2 <sup>48</sup> заалтыг бүрэн хангасан ТАХ-г тусгаагүйтэй холбоотой байна... гэж найруулгын өөрчлөлт хийсэн.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Тайлбар 16 | Тайлангийн Зөвлөмж: Монгол Улсын сайд, Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газрын даргад өгсөн зөвлөмж 3, Монгол Улсын Шадар сайд бөгөөд, Эдийн засаг, хөгжлийн сайдад өгсөн зөвлөмж 6-д ...богино хугацааны бодлогын баримт бичигт тусгасан зорилго, зорилтыг хэрэгжүүлэх төсөл, арга хэмжээний хэрэгжилт, зарцуулсан хөрөнгийн дүнг үнэн зөв тайлагнасан эсэхэд хяналт тавьж, хүрсэн үр дүнг нотлох баримтад үндэслэн цогц хяналт-шинжилгээ, үнэлгээг бодитой хийж байх... гэсэн, Төсвийн ерөнхийлөн захирагч нарт өгсөн зөвлөмжийн 2-т Улсын хөгжлийн богино хугацааны бодлогын баримт бичигт тусгасан зорилго, зорилтыг хэрэгжүүлэх төсөл, арга хэмжээний хэрэгжилтийн хүрсэн үр дүнг тайлагнаж, нотлох баримтад тулгуурлаж хяналт-шинжилгээ үнэлгээг бодитой гаргаж хэвших... гэсэн зөвлөмжийг тус тус өгсөн.                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Тайлбар 17 | Тайлангийн 2.13-т тусгасан алдаа зөрчил нь нотлох баримтаар дэмжигдсэн тул өөрчлөлт оруулах шаардлагагүй.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

<sup>47</sup> 5.2.11.“төлөвлөлт нь үр дүнд чиглэсэн байх зарчим” гэж хөгжлийн бодлого, төлөвлөлтийн баримт бичгийг хэрэгжүүлснээр бий болох үр дүнг тодорхойлж, түүнд чиглэсэн зорилго, зорилт, үйл ажиллагааг тодорхой зохион байгуулалт, дэс дарааллын дагуу төлөвлөхийг;

<sup>48</sup> 6.10.2.санхүүжилтийн эх үүсвэрийг тодорхойлсон, шаардлагатай хөрөнгө оруулалтын хэмжээг урьдчилан тооцсон, хариуцах эзэнтэй, техник, эдийн засгийн үндэслэл, зураг төсөв нь батлагдсан, тухайн жилд хэрэгжүүлэх шаардлагатай төсөл, арга хэмжээг эрэмбэлсэн байх;

## Хавсралтууд

Хавсралт 1. “Монгол Улсын хөгжлийн 2022 оны төлөвлөгөө”-ний төсөлд Төсвийн ерөнхийлөн захирагч болон бусад байгууллагаас хүргүүлсэн санал, үндэслэсэн, хасагдсан, батлагдсан судалгааны нэгтгэл

| №                                                      | үзүүлэлт                                                                                     |                  | хэмжих нэгж   | Төрийн захиргааны төв байгууллагын нэр |             |      |       |       |         |       |       |       |       |         |         |       |     |         |     |     |             |        |         | Нийт дүн |       |          |
|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|----------------------------------------|-------------|------|-------|-------|---------|-------|-------|-------|-------|---------|---------|-------|-----|---------|-----|-----|-------------|--------|---------|----------|-------|----------|
|                                                        |                                                                                              |                  |               | ХХААХҮЯ                                | Сангийн яам | МҮЕС | ЗГХЭГ | МҮИС  | ЭХЯ     | ХНХЯ  | СоЯ   | БХЯ   | ХЗДХЯ | УУХҮЯ   | ЗТХЯ    | БОАЖЯ | ГХЯ | НЗД     | СЗХ | ТАЗ | Монгол банк | БШУЯ   | БХБЯ    |          | АЗД   | ЯМС      |
| 1                                                      | Хүргүүлсэн санал                                                                             | ТАХ              | тоо           | 32                                     | 6           | 14   | 42    | 22    | 33      | 50    | 45    | 22    | 89    | 50      | 57      | 52    | 3   | 62      | 37  | 17  | 22          | 85     | 70      | 1        | 84    | 895      |
|                                                        |                                                                                              | Шалгуур үзүүлэлт |               | 32                                     | 5           | 7    | 38    | 22    | 33      | 50    | 45    | 22    | 89    | 50      | 57      | 52    | 3   | 70      | 32  | 17  | 19          | 96     | 75      | 1        | 84    | 899      |
|                                                        |                                                                                              | санхүүжих дүн    | тэрбум төгрөг | 686.4                                  | 351.8       | 45.1 | 138.7 | 297.4 | 2634.8  | 942.0 | 263.1 | 224.5 | 304.6 | 8725.9  | 5192.9  | 355.9 | 4.4 | 2484.8  | 0.0 | 1.3 | 5.0         | 1179.3 | 43584.0 | 20.0     | 397.0 | 67838.6  |
|                                                        |                                                                                              | валют/сая / тоо  |               |                                        |             |      | 90.9  | -     | -       | -     | -     | -     | -     | -       | -       | -     | -   | -       | -   | -   | -           | -      | -       | -        | -     | 90.9     |
| 2                                                      | Хасагдсан                                                                                    | ТАХ              | тоо           | 15                                     | 2           | 10   | 25    | 14    | 14      | 40    | 38    | 17    | 71    | 29      | 20      | 24    | 1   | 59      | 35  | 16  | 18          | 48     | 50      |          | 50    | 596      |
|                                                        |                                                                                              | Шалгуур үзүүлэлт |               | 15                                     | 2           | 10   | 25    | 14    | 14      | 40    | 38    | 17    | 71    | 29      | 20      | 25    | 1   |         | 30  | 16  | 18          | 41     | 49      |          | 50    | 525      |
|                                                        |                                                                                              | Санхүүжих дүн    | тэрбум төгрөг | 421.5                                  | 10.0        | 16.5 | 109.0 | 297.4 | 616.2   | 932.2 | 235.3 | 158.1 | 203.3 | 5794.8  | 2709.2  | 41.2  | 3.6 | 1331.0  | 0.0 | 0.0 | 0.0         | 621.9  | 42987.8 | 0.0      | 111.7 | 56600.7  |
|                                                        |                                                                                              | валот /сая / тоо |               |                                        |             |      | 90.9  | -     | -       | -     | -     | -     | -     | -       | -       | -     | -   | -       | -   | -   | -           | -      | -       | -        | -     | 90.9     |
| 3                                                      | Нэмэгдсэн                                                                                    | ТАХ              | тоо           | 3                                      | 2           | -    | -     | -     | 1       | 4     | -     | -     | -     | 1       | 5       |       | 1   | 1       |     |     |             |        | 1       |          | 6     | 25       |
|                                                        |                                                                                              | Шалгуур үзүүлэлт |               | 3                                      | 2           | -    | -     | -     | 1       | 4     | -     | -     | -     | 1       |         |       | 1   |         |     |     |             |        | 1       |          | 6     | 19       |
|                                                        |                                                                                              | санхүүжих дүн    | тэрбум төгрөг | 43.4                                   | 173.5       | -    | -     | -     | 16.8    | 33.7  | -     | -     | -     | 40.0    | 302.5   | -     | -   | 24.0    | -   | -   | -           | -      | 60.0    | -        | 6.8   | 700.7    |
| 4                                                      | Үндэслэсэн                                                                                   | ТАХ              | тоо           | 16                                     | 4           | 4    | 17    | 17    | 19      | 10    | 7     | 5     | 18    | 20      | 32      | 27    | 2   | 3       | 2   | 1   | 3           | 26     | 19      | 1        | 17    | 270      |
|                                                        |                                                                                              | Шалгуур үзүүлэлт |               | 17                                     | 4           | 17   |       | 8     | 19      | 10    | 7     | 5     | 18    | 20      | 37      | 27    | 2   |         | 2   | 1   | 1           | 55     | 25      | 1        | 17    | 293      |
|                                                        |                                                                                              | санхүүжих дүн    | тэрбум төгрөг | 100.9                                  | 469.6       | 28.4 | 29.7  | 97.1  | 2,018.6 | 9.8   | 27.7  | 53.8  | 101.3 | 2,495.5 | -       | -     | -   | -       | -   | -   | -           | 557.4  | 536.2   | 20.0     | 130.1 | 6,676.1  |
| 5                                                      | Батлагдсан                                                                                   | ТАХ              | тоо           | 19                                     | 6           | 5    | 16    | 11    | 20      | 14    | 7     | 5     | 18    | 21      | 37      | 27    | 3   | 4       | 1   | 1   | 1           | 26     | 20      | 1        | 37    | 300      |
|                                                        |                                                                                              | Шалгуур үзүүлэлт |               | 19                                     | 6           | 5    | 16    | 11    | 20      | 14    | 7     | 5     | 18    | 21      | 37      | 27    | 3   | 4       | 1   | 1   | 1           | 55     | 26      | 1        | 37    | 335      |
|                                                        |                                                                                              | санхүүжих дүн    | тэрбум төгрөг | 154.3                                  | 469.6       | 28.5 | 30.4  | 97.1  | 2,059.1 | 46.5  | 15.7  | 22.8  | 115.1 | 2,535.5 | 3,260.4 | 319.5 | 0.7 | 1,177.8 | -   | -   | -           | 557.4  | 596.2   | 20.0     | 207.5 | 11,714.0 |
| Монгол Улсын хөгжлийн 2022 оны төлөвлөгөөнд батлагдсан | Ковид-19 халдварт цар тахлаас үүдэлтэй нийгэм, эдийн засгийн хүндрэлийг даван туулах бодлого | тоо              |               | -                                      | 2           | -    | -     | -     | -       | -     | -     | -     | -     | -       | -       | -     | -   | -       | -   | -   | 1           | -      | -       | 5        | 8     |          |
|                                                        |                                                                                              | тэрбум төгрөг    |               | -                                      | 296.0       | -    | -     | -     | -       | -     | -     | -     | -     | -       | -       | -     | -   | -       | -   | -   | -           | -      | -       | -        | 4.3   | 300.3    |
|                                                        | Хүний хөгжлийн бодлого                                                                       | тоо              |               | -                                      | -           | 2    | -     | -     | -       | 14    | 7     | -     | -     | -       | -       | -     | -   | -       | -   | -   | -           | 25     | -       | -        | 32    | 80       |
|                                                        |                                                                                              | тэрбум төгрөг    |               | -                                      | -           | 28.4 | -     | -     | -       | 46.5  | 15.7  | -     | -     | -       | -       | -     | -   | -       | -   | -   | -           | 557.4  | -       | -        | 203.2 | 851.2    |
|                                                        | Эдийн засгийн бодлого                                                                        | тоо              |               | 19                                     | 4           | -    | 1     | 5     | 15      | -     | -     | -     | -     | 20      | 35      | 8     | -   | 3       | -   | -   | -           | -      | 5       | -        | -     | 115      |
|                                                        |                                                                                              | тэрбум төгрөг    |               | 154.3                                  | 173.6       | -    | 0.1   | 0.8   | 1,818.6 | -     | -     | -     | -     | 2,495.5 | 3,253.6 | 51.4  | -   | 98.0    | -   | -   | -           | -      | 99.3    | -        | -     | 8,145.1  |
|                                                        | Засаглалын бодлого                                                                           | тоо              |               | -                                      | -           | 3    | 15    | 5     | -       | -     | -     | 5     | 18    | -       | -       | 1     | 3   | -       | 1   | 1   | 1           | -      | -       | -        | -     | 53       |
|                                                        |                                                                                              | тэрбум төгрөг    |               | -                                      | -           | 0.1  | 30.3  | 96.2  | -       | -     | -     | 22.8  | 115.1 | -       | -       | 3.3   | 0.7 | -       | -   | -   | -           | -      | -       | -        | -     | 268.5    |
|                                                        | Ногоон хөгжлийн бодлого                                                                      | тоо              |               | -                                      | -           | -    | -     | 1     | -       | -     | -     | -     | -     | 1       | -       | 18    | -   | -       | -   | -   | -           | -      | -       | -        | -     | 20       |
|                                                        |                                                                                              | тэрбум төгрөг    |               | -                                      | -           | -    | -     | 0.1   | -       | -     | -     | -     | -     | 40.0    | -       | 264.9 | -   | -       | -   | -   | -           | -      | -       | -        | -     | 304.9    |
|                                                        | Нийслэл ба бүс, орон нутгийн хөгжлийн бодлого                                                | тоо              |               | -                                      | -           | -    | -     | -     | 5       | -     | -     | -     | -     | -       | 2       | -     | -   | 1       | -   | -   | -           | -      | 15      | 1        | -     | 24       |
|                                                        |                                                                                              | тэрбум төгрөг    |               | -                                      | -           | -    | -     | -     | 240.5   | -     | -     | -     | -     | -       | 6.8     | -     | -   | 1,079.8 | -   | -   | -           | -      | 496.9   | 20.0     | -     | 1,844.0  |

Эх сурвалж: “Монгол Улсын хөгжлийн 2022 оны төлөвлөгөө”-ний төсөлд Төсвийн ерөнхийлөн захирагч болон бусад байгууллагаас хүргүүлсэн санал, батлагдсан нэгтгэл

Хавсралт 2. Засгийн газраас 2021 оны 6 дугаар сарын 30-ны өдөр УИХ-д өргөн мэдүүлсэн “Монгол Улсын хөгжлийн 2022 оны төлөвлөгөө”-нд шинээр нэмэгдсэн 85 төсөл, арга хэмжээний жагсаалт

| №  | ТАХ-ний дугаар | ТАХ-ний нэр                                                                                                                                                                                                                                               | шаардагдах хөрөнгө | Санхүүгийн эх үүсвэр   | №  | ТАХ-ний дугаар | ТАХ-ний нэр                                                                                                                                                                    | шаардагдах хөрөнгө /тэрбум төгрөг/ | Санхүүгийн эх үүсвэр |
|----|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------|----|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------|
| 1  | 2.1.25         | Халдварт өвчин судлалын үндэсний төвийн цогцолбор салбар II-ыг байгуулах ажлыг эхлүүлэх                                                                                                                                                                   | 600.0              | Улсын төсөв            | 45 | 3.5.14         | Шинэ нисэх-Зуунмод сумыг холбосон 110 кВ-ын цахилгаан дамжуулах агаарын шугам, 110/35/10 дэд станц байгуулах                                                                   | 16,775.6                           | Улсын төсөв          |
| 2  | 2.1.26         | Эрүүл мэндийн ажилтны нийгмийн хамгааллын хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх                                                                                                                                                                                         | 933.0              | Улсын төсөв            | 46 | 3.5.15         | Улаанбаатар хотын гэр хорооллын айл өрхүүдийг найдвартай эрчим хүчээр хангах ажлын хүрээнд эрчим хүчинд холбогдоогүй үлдсэн 8338 өрхийг эрчим хүчинд үе шаттайгаар холбох      | 23,781.3                           | Улсын төсөв          |
| 3  | 2.1.27         | Эрүүл мэндийн даатгалын эрсдэлийн санг байгуулах                                                                                                                                                                                                          | 40,000.0           | Улсын төсөв            | 47 | 3.6.10         | Өвөрхангай аймгийн Бат-Өлзий-Хужирт-Арвайхээр чиглэлийн 101 км хатуу хучилттай авто замыг барих                                                                                | 150,000.0                          | Концесс, ТХХТ        |
| 4  | 2.1.28         | Хавдар судлалын үндэсний төвийн салбар II-ыг байгуулах ажлын зураг, төсвийг боловсруулах                                                                                                                                                                  | 3,000.0            | Улсын төсөв            | 48 | 3.6.23         | Өмнөговь аймгийн Ханхонгор сумын Тавантолгой-Барууннаран чиглэлийн 32 км авто замын төгсгөлөөс “Цагаандэл уул” хилийн боомт хүртэлх 270 км тусгай зориулалтын авто замыг барих | 250,000.0                          | Концесс, ТХХТ        |
| 5  | 2.1.29         | Эрүүл мэндийн анхан шатны байгууллагуудыг сайжруулсан ариун цэврийн байгууламжтай болгох                                                                                                                                                                  | 423.0              | Гадаадын зээл, тусламж | 49 | 3.6.24         | Дорнод аймгийн Хэрлэн сумаас Хавиргын боомт чиглэлийн 124.5 км хатуу хучилттай авто замыг барих ажлыг эхлүүлэх                                                                 | 26,900.0                           | Улсын төсөв          |
| 6  | 2.1.30         | “Ковид-19” халдварт вирусийн эмчилгээнд нэн шаардлагатай уушги орлуулагч ЭКМО аппаратын тоог нэмэгдүүлэх                                                                                                                                                  | 750.0              | Улсын төсөв            | 50 | 3.6.25         | Хэнтий аймгийн Норовлин-Дорнод аймгийн Баян-Уул-Ульхан боомт чиглэлийн 124 км хатуу хучилттай авто замыг барих                                                                 | 140,000.0                          | Концесс, ТХХТ        |
| 7  | 2.1.31         | Аймаг, сумын эрүүл мэндийн байгууллагын барилга байгууламж, дэд бүтцийн засвар шинэчлэлтийн ажлыг хийх                                                                                                                                                    | 8,750.0            | Улсын төсөв            | 51 | 3.6.26         | Орхон-Хишиг-Өндөр-Гурванбулаг сум чиглэлийн хатуу хучилттай авто замын үргэлжлэл 99.7 км авто замыг барьж эхлүүлэх /Булган/                                                    | 16,400.0                           | Концесс, ТХХТ        |
| 8  | 2.3.14         | Багшийн мэргэжил дээшлүүлэх институт, Боловсролын хүрээлэн, Боловсролын үнэлгээний төв, Насан туршийн боловсролын үндэсний төвийг шинэчлэн зохион байгуулж, боловсролын судалгаа, шинжилгээ, сургалт, үнэлгээний байгууллагын чиг үүргийг оновчтой болгох | -                  | -                      | 52 | 3.6.27         | Зүүнбаян-Ханги чиглэлийн 269 км төмөр замын төсөл хэрэгжүүлэх /Дорноговийн Зүүнбаян, Улаанбадрах, Хөвсгөл, Хатанбулаг сум/                                                     | 300,000.0                          | Концесс, ТХХТ        |
| 9  | 2.3.15         | Дээд боловсролын чанарын тогтолцоо, судалгааны чадавхыг олон улсын жишиг, туршлагад үндэслэн сайжруулж, хууль, эрх зүйн орчныг шинэчлэх                                                                                                                   | 500.0              | Улсын төсөв            | 53 | 3.6.28         | Уул уурхайн болон бусад ачааг экспортлох төмөр замын дамжлагын тээвэр зохион байгуулалтын тооцоо судалгааг хийх, хууль, эрх зүйн орчныг бүрдүүлэх                              | 500.0                              | Улсын төсөв          |
| 10 | 2.3.16         | Ерөнхий боловсролын сургуульд суралцагчдыг сургууль дээр ундны ус уух боломжийг бүрдүүлэх                                                                                                                                                                 | 500.0              | Улсын төсөв            | 54 | 3.6.29         | Сүхбаатар аймгийн Баруун-Урт-Эрдэнэцагаан-Бичигт боомт чиглэлийн тусгай зориулалтын авто замын барилгын ажлыг эхлүүлэх                                                         | -                                  | ТХХТ                 |
| 11 | 2.3.17         | Цэцэрлэг, сургуулийн хүчин чадал, бүтэц, барилгын насжилт, байршлыг оновчтой тогтоож, хүн амын өсөлтийн хэтийн төлөвтэй уялдуулан ерөнхий боловсролын 50 сургууль, 60 цэцэрлэгийг барьж ашиглалтад оруулах                                                | 417,008.5          | Улсын төсөв            | 55 | 3.6.30         | Арц суурь-Шивээ хүрэн төмөр замын техник, эдийн засгийн үндэслэл, зураг төсөл боловсруулах                                                                                     | 12,000.0                           | Концесс, ТХХТ        |
| 12 | 2.3.18         | Цэцэрлэг, дотуур байрны хүүхдийн хоолны зардлыг нэмэгдүүлж, өдөрт авбал зохих илчлэг, шим тэжээлийн хэрэгцээг хангахуйц хоолоор үйлчлэх                                                                                                                   | 35,240.0           | Улсын төсөв            | 56 | 3.6.31         | Ховд-Улаангом чиглэлийн 163.3 км хатуу хучилттай авто замыг барих                                                                                                              | 62,054.0                           | Улсын төсөв          |

**Улсын Хөгжлийн 2022 оны жилийн төлөвлөгөөний гүйцэтгэлийн үр дүн**

|    |        |                                                                                                                                                                                                             |          |             |    |        |                                                                                                                                                                                                   |          |                        |
|----|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------|----|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------|
| 13 | 2.3.19 | Ерөнхий боловсролын сургуулийн бага, дунд ангийн суралцагчдыг үдийн хоолны үйлчилгээнд хамруулах, нэг хүүхдэд ногдох хоолны зардлын нормативыг шинэчлэх, мэргэжлийн хүний нөөцөөр хангах                    | -        | -           | 57 | 3.6.32 | Дорнод аймгийн “Чойбалсан” нисэх буудлыг олон улсын 4С ангиллын болгох төслийг хэрэгжүүлэх                                                                                                        | 22,070.2 | Концесс, ТХХТ          |
| 14 | 2.3.20 | Зориулалтын хоол үйлдвэрлэлийн байргүй ерөнхий боловсролын 18 сургуульд шинээр өргөтгөл барих, 225 сургуулийг стандартын шаардлага хангасан тоног төхөөрөмжөөр хангах                                       | -        | -           | 58 | 3.6.33 | Ховд аймгийн “Ховд” нисэх буудлыг олон улсын 4С ангиллын болгох төслийг хэрэгжүүлэх                                                                                                               | 24,950.0 | Концесс, ТХХТ          |
| 15 | 2.4.4  | Шинжлэх ухаан, инновацын салбарын төсвийн бодлого, төлөвлөлтийн тогтолцоог боловсронгуй болгож, үр дүнд суурилсан санхүүжилтийн тогтолцоог бүрдүүлэх замаар салбарын өрсөлдөх чадвар, бүтээмжийг дээшлүүлэх | 12,000.0 | Улсын төсөв | 59 | 3.6.34 | Хөвсгөл аймгийн “Мөрөн” нисэх буудлын хөөрч буух зурвасыг өргөтгөн хүчитгэж, олон улсын 4С ангиллын болгох төслийг хэрэгжүүлэх                                                                    | 18,898.9 | Концесс, ТХХТ          |
| 16 | 2.4.5  | Шинжлэх ухаан, технологи, инновацын хүний нөөцийг үе шаттай бэлтгэх, чадавхжуулах нэгдсэн бодлогыг хэрэгжүүлж, эрдэм шинжилгээний ажилтны тоог нэмэгдүүлэх                                                  | 2,500.0  | Улсын төсөв | 60 | 3.6.35 | Сайншанд-Баруун-Урт-Хөт-Бичигт, Хөт-Чойбалсан чиглэлийн 667 км төмөр замын төслийг эхлүүлэх                                                                                                       | 40,000.0 | Концесс, ТХХТ          |
| 17 | 2.5.11 | Хуримтлалын нэгдсэн сангийн тухай хуулийн төсөл боловсруулж, тогтолцооны шинэчлэл хийх ажлыг эхлүүлэх                                                                                                       | 20.0     | Улсын төсөв | 61 | 3.7.6  | Налайхын барилгын материалын үйлдвэрлэл, технологийн паркийн инженерийн дэд бүтцийг барьж байгуулах ажлыг эхлүүлэх                                                                                | 2,000.0  | Улсын төсөв            |
| 18 | 2.5.12 | Хүн амын бүлэг бүрийн онцлогт нийцсэн хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжиж, ядуурлыг бууруулж, өрхийн орлогыг нэмэгдүүлэх                                                                                             | 30,000.0 | Улсын төсөв | 62 | 4.1.18 | Мэдээлэл, харилцаа холбооны технологийн салбарын энтрепренёр, гарааны бизнес эрхлэгчдийг дэмжих чиглэлээр олон улсын байгууллагуудтай хамтран ажиллах                                             | 300.0    | Улсын төсөв            |
| 19 | 2.5.13 | Халамжийн хөтөлбөрүүдийг хөдөлмөр эрхлэлттэй уялдуулах замаар нийгмийн дундаж давхаргыг нэмэгдүүлэх                                                                                                         | -        | -           | 63 | 4.1.19 | Төрийн болон орон нутгийн өмчийн тухай, Төрийн өмчийн болон төрийн өмчийн оролцоотой хуулийн этгээдийн тухай хуулийн төслийг боловсруулж, Улсын Их Хуралд өргөн мэдүүлэх                          | 46.0     | Улсын төсөв            |
| 20 | 2.5.14 | Нийгмийн халамжийн бодлогын шинэчлэлийг хийж, зорилтот өрх, иргэнийг тодорхойлох аргачлалыг сайжруулах                                                                                                      | 2,600.0  | Улсын төсөв | 64 | 4.3.11 | Монгол Улсын хилээр нэвтэрч байгаа гадаадын иргэний хурууны хээ, био мэдээллийн сангаас мэдээлэл унших, оршин суух үнэмлэх олгох системийг хөгжүүлэх, бүртгэлийн мэдээллийн нэгдсэн сантай холбох | 470.0    | Улсын төсөв            |
| 21 | 3.1.5  | Зээлийн хүүг бууруулах стратегийг эрчимжүүлж, зээлийн хүүг үргэлжлүүлэн бууруулах                                                                                                                           | -        | -           | 65 | 4.3.17 | Дэвшилтэт технологи бүхий камержуулалтын нэгдсэн системийг нэвтрүүлэх /Улаанбаатар хот, орон нутгийн бүх камер/                                                                                   | 42,308.5 | Гадаадын зээл, тусламж |
| 22 | 3.1.6  | Эрүүл мэндээ хамгаалж, эдийн засгаа сэргээх цогц арга хэмжээг үргэлжлүүлэн хэрэгжүүлж, санхүүгийн үйлчилгээний хүртээмжийг нэмэгдүүлэх                                                                      | -        | -           | 66 | 4.3.18 | Ус, цаг уурын хяналт-шинжилгээний сүлжээг өргөжүүлж, техник, технологийн шинэчлэл хийж, чадавхыг бэхжүүлэх                                                                                        | 3,250.0  | Улсын төсөв            |
| 23 | 3.1.7  | Хөрөнгө оруулагчийн эрх ашгийг хамгаалах, гомдлыг шийдвэрлэх цогц тогтолцоог бүрдүүлэх                                                                                                                      | 50.0     | Улсын төсөв | 67 | 4.3.19 | Хилийн заставуудын барилга объектуудын шинэчлэл хийх                                                                                                                                              | 14,000.0 | Улсын төсөв            |
| 24 | 3.1.8  | Хэрэглэгчийн эрхийг хамгаалах тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгын төслийг боловсруулж батлуулах                                                                                                             | 16.0     | Улсын төсөв | 68 | 4.3.20 | Хилийн заставын авто паркийн шинэчлэл хийх                                                                                                                                                        | 10,000.0 | Улсын төсөв            |
| 25 | 3.1.9  | “Замын-Үүд” чөлөөт бүсэд гадаад, дотоодын хөрөнгө оруулалтыг нэмэгдүүлж, экспортод чиглэсэн үйл ажиллагаа явуулах аж ахуйн нэгжүүдийн үйл ажиллагааг эрчимжүүлж, эдийн засгийн хамтын ажиллагааг сайжруулах | 200.0    | Улсын төсөв | 69 | 4.3.21 | Хилийн боомтын нэвтрүүлэх үйл ажиллагаанд ухаалаг гарцын систем нэвтрүүлэх                                                                                                                        | 2,000.0  | Улсын төсөв            |

**Улсын Хөгжлийн 2022 оны жилийн төлөвлөгөөний гүйцэтгэлийн үр дүн**

|    |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           |                        |    |        |                                                                                                                                                                                                                                 |           |                        |
|----|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------|----|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------|
| 26 | 3.2.17 | Тавантолгойн нүүрсний бүлэг ордын дэд бүтцийг бүрдүүлж, үйлдвэрлэл, технологийн парк байгуулах ажлын хүрээнд нүүрс баяжуулах үйлдвэрийг ашиглалтад оруулах ажлыг үргэлжлүүлэх                                                                                                                                                        | 292,181.8 | Гадаадын зээл, тусламж | 70 | 4.6.5  | Кибер аюулгүй байдлын төвийн чадавхыг дээшлүүлэх                                                                                                                                                                                | 6,800.0   | Гадаадын зээл, тусламж |
|    |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 348,006.2 | ТХХТ                   | 71 | 5.1.18 | Гэр хорооллын нүхэн жорлонг үе шаттайгаар стандартын шаардлагад нийцүүлэх                                                                                                                                                       | 5,000.0   | Улсын төсөв            |
| 27 | 3.2.18 | Үнэт металлын сорьцын хяналтын газрын сорьц тогтоох лаборатори байгуулж үнэт металлыг сорьцлох, эрдэнийн чулууг тодорхойлох үйл ажиллагааг өргөжүүлэх. Иргэдэд үзүүлэх үйлчилгээний чанар, хүртээмжийг нэмэгдүүлэх                                                                                                                   | 500.0     | Улсын төсөв            | 72 | 5.1.19 | Цэнгэг усны нөөц, гол, мөрний урсац бүрэлдэх эх, ойн сан бүхий газар, биологийн олон янз байдлын хувьд чухал газар нутгийг улсын тусгай хамгаалалтад авах судалгааг хийж, тусгай хамгаалалттай газар нутгийн сүлжээг өргөжүүлэх | 80.0      | Улсын төсөв            |
| 28 | 3.2.19 | Баялгийн сангийн тухай хуулийн төслийг боловсруулан Улсын Их Хуралд өргөн мэдүүлж батлуулан, хэрэгжүүлж эхлэх                                                                                                                                                                                                                        | -         | -                      | 73 | 5.1.20 | Бороо, цасны усыг хуримтлуулах хөв, цөөрөм байгуулах                                                                                                                                                                            | 3,613.7   | Улсын төсөв            |
| 29 | 3.2.20 | Зүүн Цагаан дэлийн жоншны далд уурхайг ашиглалтад оруулах                                                                                                                                                                                                                                                                            | 27,650.0  | Гадаадын зээл, тусламж |    |        |                                                                                                                                                                                                                                 | 650.0     | Орон нутгийн төсөв     |
|    |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 11,850.0  | ТХХТ                   | 74 | 6.1.1  | “Дэнжийн мянга дэд төв”, “Дамбадаржаа дэд төв” төслийг хэрэгжүүлэх                                                                                                                                                              | 20,000.0  | Орон нутгийн төсөв     |
| 30 | 3.2.21 | Дорноговь аймагт хар төмөрлөгийн цогцолбор үйлдвэр байгуулах                                                                                                                                                                                                                                                                         | 9,000.0   | Концесс, ТХХТ          | 75 | 6.1.8  | “Богдхан төмөр зам” төслийн техник, эдийн засгийн үндэслэл, судалгаа, зураг төслийг гүйцэтгэх                                                                                                                                   | 1,750.0   | Гадаадын зээл, тусламж |
| 31 | 3.3.13 | Жижиг, дунд үйлдвэрийн бизнес эрхлэгчдэд орчин үеийн санхүүжилтийн хэлбэрүүдийг нэвтрүүлэх. Жижиг, дунд бизнес эрхлэгчдийг төрөөс бизнес инкубацийн үйлчилгээгээр бойжуулах, томруулах бодлогыг боловсронгуй болгох                                                                                                                  | 1,400.0   | Улсын төсөв            | 76 | 6.1.9  | Улаанбаатар хотын авто замын түгжрэлийг бууруулах цогц арга хэмжээг хэрэгжүүлэх                                                                                                                                                 | 420,000.0 | Улсын төсөв            |
| 32 | 3.3.14 | Мах, махан бүтээгдэхүүний экспортыг нэмэгдүүлэх                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 450.0     | Гадаадын зээл, тусламж |    |        |                                                                                                                                                                                                                                 | 659,775.0 | ТХХТ                   |
| 33 | 3.3.15 | Дархан хотын арьс ширний үйлдвэрлэл, технологийн паркийн цэвэрлэх байгууламж шинээр барих ажилд дэмжлэг үзүүлэх                                                                                                                                                                                                                      | 15,950.6  | Гадаадын зээл, тусламж | 77 | 6.1.10 | Улаанбаатар хотод олон улсын логистикийн төв байгуулах                                                                                                                                                                          | 5,000.0   | Улсын төсөв            |
| 34 | 3.3.16 | “Шинэ Ховд” үйлдвэрлэл, технологийн паркийн үйл ажиллагааг эрчимжүүлэх                                                                                                                                                                                                                                                               | 10,100.0  | ТХХТ                   | 78 | 6.1.11 | Гэр хорооллыг дахин төлөвлөн барилгажуулах төслийн 2475 айлын гадна инженерийн шугам сүлжээг барих                                                                                                                              | 10,000.0  | Улсын төсөв            |
| 35 | 3.3.17 | Ноос, ноолууран бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэлийг нэмэгдүүлэх хөрөнгө оруулалтын төсөл хэрэгжүүлэх                                                                                                                                                                                                                                        | 10,000.0  | Гадаадын зээл, тусламж |    |        |                                                                                                                                                                                                                                 | 10,000.0  | Орон нутгийн төсөв     |
| 36 | 3.3.18 | Газар тариалангийн бүс нутагт эрчимжсэн мал аж ахуйг эрхлэхэд мах, сүүний цэвэр үүлдрийн өсвөр үхрийг өсгөн үржүүлэх, худалдан авч иргэн, аж ахуйн нэгжүүдэд эргэн төлөгдөх нөхцөлтэйгөөр зээлээр олгох. Малын тэжээлийг дотооддоо үйлдвэрлэхийг дэмжих. Малын тэжээл тариалагч иргэн, аж ахуйн нэгжүүдийг дэмжиж, хөнгөлөлт үзүүлэх | 26,400.0  | Гадаадын зээл, тусламж |    |        |                                                                                                                                                                                                                                 | 19,040.9  | Гадаадын зээл, тусламж |
| 37 | 3.3.19 | Хүнсний ногоог дотооддоо тариалахад дэмжлэг үзүүлэх                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 17,000.0  | Гадаадын зээл, тусламж | 79 | 6.1.12 | Сонгинохайрхан дүүргийн 6 дугаар хороонд орлогод нийцсэн 740 айлын орон сууцны төслийг хэрэгжүүлэх                                                                                                                              | 3,565.0   | Гадаадын зээл, тусламж |

**Улсын Хөгжлийн 2022 оны жилийн төлөвлөгөөний гүйцэтгэлийн үр дүн**

|    |        |                                                                                                                                                                                     |          |                        |    |        |                                                                                                                                                                                                                                                                |          |                        |
|----|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------|----|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------|
| 38 | 3.3.20 | Малын тэжээлийг дотооддоо үйлдвэрлэхийг дэмжих хууль, эрх зүйн зохицуулалтыг бий болгох                                                                                             |          |                        | 80 | 6.1.13 | “Шинэ Зуунмод” хотын хэсэгчилсэн ерөнхий төлөвлөгөөг батлуулж, үе шаттайгаар хэрэгжүүлэх                                                                                                                                                                       | 3,277.7  | Улсын төсөв            |
| 39 | 3.4.5  | НҮБ-ын Дэлхийн аялал жуулчлалын байгууллагатай хамтран цар тахлын дараа аялал жуулчлалын салбарыг сэргээх стратеги төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэх                                          | 1,500.0  | Улсын төсөв            | 81 | 6.2.7  | Аймгуудын төвд түрээсийн орон сууц барих ажлыг хамтран зохион байгуулах                                                                                                                                                                                        | 20,000.0 | Орон нутгийн төсөв     |
| 40 | 3.4.6  | “Цайны зам” хил дамнасан аялал жуулчлалын төсөл хэрэгжүүлэх                                                                                                                         | 100.0    | Улсын төсөв            | 82 | 6.2.8  | Бүс нутгийн томоохон уурхайг түшиглэн сайжруулсан шахмал түлшний үйлдвэр барих техник, эдийн засгийн үндэслэлийг боловсруулах, бодлогын дэмжлэг үзүүлэх /5 газар/                                                                                              | -        | Улсын төсөв            |
| 41 | 3.4.7  | Аялал жуулчлалын бүтээгдэхүүн, үйлчилгээ, чанар, стандартыг сайжруулж, дэд бүтцийг хөгжүүлж, өрсөлдөх чадварыг дээшлүүлэн дотоодын болон гадаадын аялагч, жуулчдын тоог нэмэгдүүлэх | 1,450.0  | Улсын төсөв            | 83 | 6.2.9  | “Сумын хөгжил” арга хэмжээг хэрэгжүүлэх ажлын хүрээнд 18 суманд инженерийн дэд бүтцийг барьж байгуулах                                                                                                                                                         | 72,000.0 | Улсын төсөв            |
| 42 | 3.4.8  | Аялал жуулчлалын гадаад, дотоод сурталчилгааг идэвхжүүлэх                                                                                                                           | 2,000.0  | Улсын төсөв            | 84 | 6.2.10 | Аймгуудад эхний ээлжийн инженерийн шугам сүлжээний төв магистраль шугамыг шинэчлэх, шинээр барих, хүчин чадлыг нэмэгдүүлэх арга хэмжээг үе шаттайгаар хэрэгжүүлэх                                                                                              | 90,000.0 | Улсын төсөв            |
| 43 | 3.4.9  | “Гандангийн дэнж” шинэ аялал жуулчлалын төвийн техник, эдийн засгийн үндэслэлийг боловсруулж, барилгын ажлыг эхлүүлэх                                                               | 24,000.0 | Улсын төсөв            | 85 | 6.2.11 | Хангайн бүсийн төв Өвөрхангай аймгийн Арвайхээр сумын зарим орон сууцны барилгыг дахин төлөвлөлтөд оруулах /Арвайхээр, Хужирт, Хархорин сумдын гэр хорооллын дэд бүтцийг сайжруулах, шинэчлэх, Уянга, Бат-Өлзий сумдыг “Сумын хөгжил” арга хэмжээнд хамруулах/ | 50,000.0 | Улсын төсөв            |
| 44 | 3.5.13 | Эрдэнэбүрэн-Мянгад-Улиастайн 220 кВ-ын цахилгаан дамжуулах агаарын шугам, дэд станц барих                                                                                           | 30,000.0 | Гадаадын зээл, тусламж |    |        |                                                                                                                                                                                                                                                                | 10,000.0 | Гадаадын зээл, тусламж |

Эх сурвалж: Засгийн газраас УИХ-д 2021.06.30-ны өдөр хүргүүлсэн санал. УИХ-ын 2021 оны 56 дугаар тогтоолоор баталсан “Монгол Улсын хөгжлийн 2022 оны төлөвлөгөө”

Хавсралт 3. Монгол Улсын хөгжлийн 2022 оны төлөвлөгөөний бодлого, ТАХ нь “Монгол Улсыг 2021-2025 онд хөгжүүлэх таван жилийн Үндсэн чиглэл”-ийн бодлогын хүрэх үр дүнтэй уялдсан нэгтгэл /тэрбум төгрөгөөр/

| №                                                                                    | Монгол Улсыг 2021-2025 онд хөгжүүлэх таван жилийн Үндсэн чиглэл”-ийн |                     |              |                      |                                                               | Монгол Улсын хөгжлийн 2022 оны төлөвлөгөөний бодлого, төсөл,арга хэмжээний тоо, шаардагдах хөрөнгийн дүн |                    |                        |                    |                       |                    |                    |                    |                          |                    |                                               |                    |          |                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------|----------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------|-----------------------------------------------|--------------------|----------|--------------------|
|                                                                                      | Бодлогын нэр                                                         | Зорилгын тоо        | Зорилгын тоо | Хүрэх үр дүнгийн тоо | Хөрөнгө оруулалтын хөтөлбөрийн 2022 оны санхүүжилтийн хуваарь | “Ковид-19” халдварт цар тахлаас үүдэлтэй эдийн засаг, нийгмийн хүндрэлийг даван туулах бодлого           |                    | Хүний хөгжлийн бодлого |                    | Эдийн засгийн бодлого |                    | Засаглалын бодлого |                    | .Ногоон хөгжлийн бодлого |                    | Нийслэл ба бүс, орон нутгийн хөгжлийн бодлого |                    | Нийт дүн |                    |
|                                                                                      |                                                                      |                     |              |                      |                                                               | тоо                                                                                                      | шаардагдах хөрөнгө | тоо                    | шаардагдах хөрөнгө | тоо                   | шаардагдах хөрөнгө | тоо                | шаардагдах хөрөнгө | тоо                      | шаардагдах хөрөнгө | тоо                                           | шаардагдах хөрөнгө | тоо      | шаардагдах хөрөнгө |
| 1                                                                                    | Үндэсний нэгдмэл үнэт зүйл                                           | 1                   | 5            | 16                   | 135.9                                                         |                                                                                                          |                    | 2                      | 0.3                |                       |                    |                    |                    |                          |                    |                                               |                    | 2        | 0.3                |
| 2                                                                                    | Хүний хөгжил                                                         | 1                   | 7            | 49                   | 589.5                                                         | 6                                                                                                        | 4.3                | 64                     | 798.3              |                       |                    | 2                  | 2.3                | 1                        | -                  | 2                                             | 20.0               | 75       | 824.9              |
| 3                                                                                    | Амьдралын чанар ба дундаж давхарга                                   | 1                   | 6            | 27                   | 339.6                                                         |                                                                                                          |                    | 6                      | 4.5                | 8                     | 769.3              |                    |                    | 1                        | 40.0               | 4                                             | 60.1               | 19       | 873.9              |
| 4                                                                                    | Эдийн засаг                                                          | 1                   | 6            | 35                   | 11,363.6                                                      |                                                                                                          |                    |                        |                    | 27                    | 3,456.9            | 3                  | 0.3                |                          |                    | 5                                             | 330.5              | 35       | 3,787.7            |
| 5                                                                                    | Засаглал                                                             | 1                   | 6            | 25                   | 98.3                                                          |                                                                                                          |                    |                        |                    |                       |                    | 17                 | 15.7               |                          |                    |                                               |                    | 17       | 15.7               |
| 6                                                                                    | Ногоон хөгжил                                                        | 1                   | 4            | 18                   | 129.9                                                         |                                                                                                          |                    |                        |                    | 2                     | 38.5               | 3                  | 101.3              | 15                       | 181.0              | 5                                             | 85.6               | 25       | 406.4              |
| 7                                                                                    | Амар тайван, аюулгүй нийгэм                                          | 1                   | 5            | 24                   | 194.3                                                         |                                                                                                          |                    |                        |                    |                       |                    | 17                 | 104.5              |                          |                    |                                               |                    | 17       | 104.5              |
| 8                                                                                    | Бүс, орон нутгийн хөгжил                                             | 1                   | 3            | 29                   | 450.0                                                         |                                                                                                          |                    |                        |                    | 52                    | 2,895.6            |                    |                    |                          |                    | 2                                             | 132.0              | 54       | 3,027.6            |
| 9                                                                                    | Улаанбаатар ба дагуул хот                                            | 1                   | 5            | 20                   | 412.2                                                         |                                                                                                          |                    |                        |                    | 2                     | 3.5                |                    |                    | 1                        | 77.0               | 5                                             | 136.0              | 8        | 216.5              |
| Монгол Улсыг 2021-2025 онд хөгжүүлэх таван жилийн Үндсэн чиглэл”-ийн хүрэх үр дүнтэй |                                                                      | уялдсан ТАХ-ний тоо |              |                      |                                                               | 6                                                                                                        | 4.3                | 72                     | 803.1              | 91                    | 7,163.8            | 42                 | 224.2              | 18                       | 298.0              | 23                                            | 764.1              | 252      | 9,257.6            |
|                                                                                      |                                                                      | уялдаагүй ТАХ       |              |                      |                                                               | 2                                                                                                        | 296.0              | 8                      | 48.1               | 24                    | 981.3              | 11                 | 44.3               | 2                        | 6.9                | 1                                             | 1,079.8            | 48       | 2,456.4            |
| Дунд болон богино хугацааны хөгжлийн бодлогод тусгасан ТАХ-ний нийт дүн              |                                                                      | 9                   | 47           | 243                  | 13,713.3                                                      | 8                                                                                                        | 300.3              | 80                     | 851.2              | 115                   | 8,145.1            | 53                 | 268.5              | 20                       | 304.9              | 24                                            | 1,843.9            | 300      | 11,714.0           |

Эх сурвалж: УИХ-ын 2020 оны 23 дугаар тогтоолоор баталсан “Монгол Улсыг 2021-2025 онд хөгжүүлэх таван жилийн Үндсэн чиглэл”, УИХ-ын 2021 оны 56 дугаар тогтоолоор баталсан “Монгол Улсын хөгжлийн 2022 оны төлөвлөгөө”

## Хавсралт 4. Монгол Улсын 2021-2025 оны хөрөнгө оруулалтын хөтөлбөрт тусгаадаагүй 53 төсөл, арга хэмжээний жагсаалт /сая төгрөгөөр/

| №                                                                                                       | ТАХ-ний дугаар | Монгол Улсын Хөгжлийн 2022 оны төлөвлөгөө                                                                                                                                                                                   |                                   | Батлагдсан шаардагдах хөрөнгө |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|
|                                                                                                         |                | Төсөл, арга хэмжээ                                                                                                                                                                                                          | Үндсэн хариуцагч байгууллагын нэр |                               |
| Бүлэг 1. “Ковид-19” халдварт цар тахлаас үүдэлтэй эдийн засаг, нийгмийн хүндрэлийг даван туулах бодлого |                |                                                                                                                                                                                                                             |                                   |                               |
| 1                                                                                                       | 1.1.3          | Зоонозын өвчин судлалын төвийг 2 аймагт, хил дагуух 10 боомтод тандалтын нэгжийг тус тус байгуулах                                                                                                                          | ЭМЯ                               | 40,000.0                      |
| Бүлэг 2. Хүний хөгжлийн бодлого                                                                         |                |                                                                                                                                                                                                                             |                                   |                               |
| 2                                                                                                       | 2.1.2          | Эрхтэн шилжүүлэн суулгах төвийн барилгын ажлыг эхлүүлэх; Төв ашиглалтад ороход шаардлагатай нөөцийн тооцооллыг хийх                                                                                                         | ЭМЯ                               | 600.0                         |
| 3                                                                                                       | 2.1.3          | Сүрьеэгийн эмнэлгийн барилгын ажлыг эхлүүлэх                                                                                                                                                                                | ЭМЯ                               | 800.0                         |
| 4                                                                                                       | 2.1.25         | Халдварт өвчин судлалын үндэсний төвийн цогцолбор салбар II-ыг байгуулах ажлыг эхлүүлэх                                                                                                                                     | ЭМЯ                               | 933.0                         |
| 5                                                                                                       | 2.1.29         | Эрүүл мэндийн анхан шатны байгууллагуудыг сайжруулсан ариун цэврийн байгууламжтай болгох                                                                                                                                    | ЭМЯ                               | 423.0                         |
| 6                                                                                                       | 2.1.31         | Аймаг, сумын эрүүл мэндийн байгууллагын барилга байгууламж, дэд бүтцийн засвар шинэчлэлтийн ажлыг хийх                                                                                                                      | ЭМЯ                               | 8,750.0                       |
| 7                                                                                                       | 2.6.1          | “Чингис хаан” хаад, язгууртны музейн шилэн хорго, витрин, тоног төхөөрөмжийг суурилуулан тохижуулах                                                                                                                         | СоЯ                               | 700.0                         |
| Бүлэг 3. Эдийн засгийн бодлого                                                                          |                |                                                                                                                                                                                                                             |                                   |                               |
| 8                                                                                                       | 3.2.14         | “Эрдэнэт үйлдвэр” төрийн өмчит үйлдвэрийн газрыг түшиглэн “Уул уурхай-металлурги-химийн үйлдвэрийн цогцолбор” үйлдвэрлэл, технологийн парк байгуулах ажлын хүрээнд дэд бүтэц барих                                          | УУХҮЯ                             | 1,220.0                       |
| 9                                                                                                       | 3.2.15         | “Уул уурхай-металлурги-химийн үйлдвэрийн цогцолбор” үйлдвэрлэл, технологийн паркийн хүрээнд зэсийн баяжмал боловсруулах үйлдвэр барих ажлыг эхлүүлэх                                                                        | УУХҮЯ                             | 1,500.0                       |
| 10                                                                                                      | 3.2.16         | “Уул уурхай-металлурги-химийн үйлдвэрийн цогцолбор” үйлдвэрлэл, технологийн паркийн хүрээнд исэлдсэн хүдрийг нуруулдан уусгах технологийн катодын зэсийн үйлдвэр барих                                                      | УУХҮЯ                             | 296,000.0                     |
| 11                                                                                                      | 3.2.20         | Зүүн Цагаан дэлийн жоншны далд уурхайг ашиглалтад оруулах                                                                                                                                                                   | УУХҮЯ                             | 600.0                         |
| 12                                                                                                      | 3.3.1          | Байгаль орчин, нийгэмд ээлтэй, ногоон төслүүдийн санхүүжилтийг дэмжих үндэсний тогтолцоо, ногоон зээлийн санг бий болгоход бодлогын дэмжлэг үзүүлэх                                                                         | БОАЖЯ                             | 25,000.0                      |
| 13                                                                                                      | 3.4.2          | “Мянганы суут хүн Чингис хаан цогцолбор”-ын ажлуудыг цогц байдлаар дуусгаж, Монголын нууц товчооны дурсгалт газруудыг хамгаалах, олон улсад сурталчлан таниулах, дэд бүтцээр холбох ажлуудыг үе шаттайгаар зохион байгуулах | БОАЖЯ                             | 3,400.0                       |
| 14                                                                                                      | 3.4.3          | Аялал жуулчлалын мэргэжлийн сургалт, үйлдвэрлэлийн төвийн барилгын ажлыг эхлүүлж, ажлын явцыг 80 хувьд хүргэх                                                                                                               | БОАЖЯ                             | -                             |
| 15                                                                                                      | 3.5.11         | Тайширын УЦС-аас Есөнбулаг сум хүртэл 110 кВ-ын цахилгаан дамжуулах агаарын шугам, дэд станц барих                                                                                                                          | ЭХЯ                               | -                             |
| 16                                                                                                      | 3.5.13         | Эрдэнэбүрэн-Мянгад-Улиастайн 220 кВ-ын цахилгаан дамжуулах агаарын шугам, дэд станц барих                                                                                                                                   | ЭХЯ                               | 150.0                         |
| 17                                                                                                      | 3.5.14         | Шинэ нисэх-Зуунмод сумыг холбосон 110 кВ-ын цахилгаан дамжуулах агаарын шугам, 110/35/10 дэд станц байгуулах                                                                                                                | ЭХЯ                               | 1,140.0                       |
| 18                                                                                                      | 3.5.15         | Улаанбаатар хотын гэр хорооллын айл өрхүүдийг найдвартай эрчим хүчээр хангах ажлын хүрээнд эрчим хүчинд холбогдоогүй үлдсэн 8338 өрхийг эрчим хүчинд үе шаттайгаар холбох                                                   | ЭХЯ                               | 1,000.0                       |
| 19                                                                                                      | 3.6.1          | Өмнөговь аймгийн Тавантолгой-Гашуунсухайт чиглэлийн 267 км төмөр замыг барина                                                                                                                                               | ЗТХЯ                              | 2,153.0                       |
| 20                                                                                                      | 3.6.3          | Улаанбаатар төмөр замын гол замд 200 км их засвар хийнэ                                                                                                                                                                     | ЗТХЯ                              | 500.0                         |
| 21                                                                                                      | 3.6.4          | Галт тэрэгний хөдөлгөөн зохицуулалтын нэгдсэн үйл ажиллагааг чадавхжуулах хяналтын нэгдсэн систем хөгжүүлнэ                                                                                                                 | ЗТХЯ                              | 1,300.0                       |
| 22                                                                                                      | 3.6.7          | Багануур хотоос Төв аймгийн Мөнгөнморьт сум хүртэл 60 км хатуу хучилттай авто замыг барина.                                                                                                                                 | ЗТХЯ                              | 1,000.0                       |
| 23                                                                                                      | 3.6.10         | Өвөрхангай аймгийн Бат-Өлзий-Хужирт-Арвайхээр чиглэлийн 101 км хатуу хучилттай авто замыг барих                                                                                                                             | ЗТХЯ                              | 1,000.0                       |
| 24                                                                                                      | 3.6.13         | Нийслэлийн нийтийн тээврийн үйлчилгээнд цахилгаан болон хийн эх үүсвэрээр ажиллах тээврийн хэрэгслийн хэрэглээг нэмэгдүүлж, парк шинэчлэлийг хийх                                                                           | НЗД                               | 200.0                         |

**Улсын Хөгжлийн 2022 оны жилийн төлөвлөгөөний гүйцэтгэлийн үр дүн**

|                                                        |        |                                                                                                                                                                                                                                      |                   |                      |
|--------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|
| 25                                                     | 3.6.17 | Агаарын навигацийн үйлчилгээний техник технологийг шинэчилнэ.                                                                                                                                                                        | ЗТХЯ              | -                    |
| 26                                                     | 3.6.18 | Орон нутаг дахь ашиглагдахгүй болсон нисэх буудал, агаарын хөлөг хөөрч буух зурвас, талбайг сэргээн сайжруулж, ерөнхий зориулалтын нисэхэд ашиглах                                                                                   | ЗТХЯ              | -                    |
| 27                                                     | 3.6.22 | Улаанбаатар - Арвайхээр чиглэлийн 57.56 км хатуу хучилттай авто замын их засварын ажил                                                                                                                                               | ЗТХЯ              | 11,166.4             |
| 28                                                     | 3.6.24 | Дорнод аймгийн Чойбалсан хотыг Хавиргын боомттой холбох 124.5 км хатуу хучилттай авто замыг барина                                                                                                                                   | ЗТХЯ              | 530,100.0            |
| 29                                                     | 3.6.25 | Хэнтий аймгийн Норовлин-Дорнод аймгийн Баян-Уул-Ульхан боомт чиглэлийн 124 км хатуу хучилттай авто замыг барих                                                                                                                       | ЗТХЯ              | -                    |
| 30                                                     | 3.6.26 | Булган аймгийн Орхон-Хишиг-Өндөр-Гурванбулаг сум чиглэлийн хатуу хучилттай авто замын үргэлжлэл 99.7 км авто замыг барина                                                                                                            | ЗТХЯ              | 128,663.0            |
| 31                                                     | 3.6.27 | Зүүнбаян-Ханги чиглэлийн 269 км төмөр замын төсөл хэрэгжүүлэх /Дорноговийн Зүүнбаян, Улаанбадрах, Хөвсгөл, Хатанбулаг сум/                                                                                                           | ЗТХЯ              | 670,451.0            |
| 32                                                     | 3.6.29 | Сүхбаатар аймгийн Баруун-Урт-Эрдэнэцагаан-Бичигт боомт чиглэлийн тусгай зориулалтын авто замын барилгын ажлыг эхлүүлэх                                                                                                               | ЗТХЯ              | 292181.8<br>348006.2 |
| 33                                                     | 3.6.31 | Ховд-Улаангом чиглэлийн 163.3 км хатуу хучилттай авто замыг барина /Ховд, Увс аймаг/                                                                                                                                                 | ЗТХЯ              | 163.7                |
| 34                                                     | 3.6.32 | Дорнод аймгийн Чойбалсан нисэх буудлыг 4С ангиллын болгох төслийг хэрэгжүүлнэ                                                                                                                                                        | ЗТХЯ              | 27650<br>11850       |
| 35                                                     | 3.6.33 | Ховд аймгийн “Ховд” нисэх буудлыг 4С ангиллын болгох төслийг хэрэгжүүлнэ                                                                                                                                                             | ЗТХЯ              | 9,000.0              |
| 36                                                     | 3.6.34 | Хөвсгөл аймгийн “Мөрөн” нисэх буудлын хөөрч буух зурвасыг өргөтгөн хүчитгэж Олон улсын 4С ангиллын болгох төслийг хэрэгжүүлнэ                                                                                                        | ЗТХЯ              | 100.9                |
| 37                                                     | 3.6.35 | Сайншанд-Баруун-Урт-Хөөт-Бичигт, Хөөт-Чойбалсан чиглэлийн 667 км төмөр замын төслийг эхлүүлэх                                                                                                                                        | ЗТХЯ              | 500.0                |
| Бүлэг 4. Засаглалын бодлого                            |        |                                                                                                                                                                                                                                      |                   |                      |
| 38                                                     | 4.3.4  | Дорнод аймгийн Чулуунхороот сум дахь хилийн 0275 дугаар ангийн “Эрэнцав” шалган нэвтрүүлэх салбарыг өргөтгөх ажлыг дуусгах                                                                                                           | ХЗДХЯ             | 10,100.0             |
| 39                                                     | 4.3.6  | Сэлэнгэ аймгийн Сүхбаатар сум дахь хилийн 0243 дугаар ангийн нэгдсэн цогц барилгын ажлыг дуусгах /нийт 8 барилга байгууламж/                                                                                                         | ХЗДХЯ             | 10,000.0             |
| 40                                                     | 4.3.18 | Ус, цаг уурын хяналт-шинжилгээний сүлжээг өргөжүүлж, техник, технологийн шинэчлэл хийж, чадавхыг бэхжүүлэх                                                                                                                           | БОАЖЯ             | 40000<br>10000       |
| 41                                                     | 4.3.19 | Хилийн заставуудын барилга объектуудын шинэчлэл хийх                                                                                                                                                                                 | ХЗДХЯ             | 250.0                |
| 42                                                     | 4.6.2  | Цэргийн II шатны эмнэлгийг байгуулах бүтээн байгуулалтын ажлыг эрчимжүүлэх                                                                                                                                                           | БХЯ               | 250.0                |
| Бүлэг 5. Ногоон хөгжлийн бодлого                       |        |                                                                                                                                                                                                                                      |                   |                      |
| 43                                                     | 5.1.6  | Хүн амын унд, ахуйн ус хангамжийн эх үүсвэрийг тогтоох хайгуул судалгааны ажлыг үргэлжлүүлэх                                                                                                                                         | БОАЖЯ, Усны газар | 100.0                |
| 44                                                     | 5.1.9  | Ойжуулалт, нөхөн сэргээлтийг чанаржуулан, ойн хомстол, доройтлыг бууруулж, ойгоор бүрхэгдсэн талбайн хэмжээг нэмэгдүүлэх                                                                                                             | БОАЖЯ             | 4,700.0              |
| 45                                                     | 5.1.10 | Цөлжилтөд нэн хүчтэй, хүчтэй өртсөн Баянхонгор, Өвөрхангай, Дундговь, Дорноговь, Төв аймгийн зарим сумдын 200-аас доошгүй га талбайд цөлжилтийг сааруулах, элсний нүүлтээс хамгаалах ногоон хэрэм байгуулах арга хэмжээг хэрэгжүүлэх | БОАЖЯ             | 2,000.0              |
| 46                                                     | 5.1.20 | Бороо, цасны усыг хуримтлуулах хөв, цөөрөм байгуулах                                                                                                                                                                                 | БОАЖЯ             | 16,000.0             |
| Бүлэг 6. Нийслэл ба бүс, орон нутгийн хөгжлийн бодлого |        |                                                                                                                                                                                                                                      |                   |                      |
| 47                                                     | 6.1.7  | Улаанбаатар хотын үерийн хамгаалалтын барилга байгууламжийн өргөтгөл, шинэчлэлтийн ажлыг үргэлжлүүлэн хэрэгжүүлэх                                                                                                                    | БХБЯ              | -                    |
| 48                                                     | 6.1.9  | Улаанбаатар хотын авто замын түгжрэлийг бууруулах цогц арга хэмжээг хэрэгжүүлэх                                                                                                                                                      | НЗД               | 150,000.0            |
| 49                                                     | 6.1.10 | Улаанбаатар хотод олон улсын логистикийн төв байгуулах                                                                                                                                                                               | ЗТХЯ              | 30,000.0             |

**Улсын Хөгжлийн 2022 оны жилийн төлөвлөгөөний гүйцэтгэлийн үр дүн**

|     |        |                                                                                                                                                                                                                                                                |      |             |
|-----|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------|
| 50  | 6.2.5  | Аймгийн төвүүдэд үерийн хамгаалалтын барилга байгууламжийг барих ажлыг үе шаттай эхлүүлэх                                                                                                                                                                      | БХБЯ | 72,000.0    |
| 51  | 6.2.9  | “Сумын хөгжил” арга хэмжээг хэрэгжүүлэх ажлын хүрээнд 18 суманд инженерийн дэд бүтцийг барьж байгуулах                                                                                                                                                         | БХБЯ | 7,500.0     |
| 52  | 6.2.10 | Аймгуудад эхний ээлжийн инженерийн шугам сүлжээний төв магистраль шугамыг шинэчлэх, шинээр барих, хүчин чадлыг нэмэгдүүлэх арга хэмжээг үе шаттайгаар хэрэгжүүлэх                                                                                              | БХБЯ | 4,000.0     |
| 53  | 6.2.11 | Хангайн бүсийн төв Өвөрхангай аймгийн Арвайхээр сумын зарим орон сууцны барилгыг дахин төлөвлөлтөд оруулах /Арвайхээр, Хужирт, Хархорин сумдын гэр хорооллын дэд бүтцийг сайжруулах, шинэчлэх, Уянга, Бат-Өлзий сумдыг “Сумын хөгжил” арга хэмжээнд хамруулах/ | БХБЯ | 500.0       |
| ДҮН |        |                                                                                                                                                                                                                                                                |      | 2,045,914.0 |

Эх сурвалж: УИХ-ын 2020 оны 23 дугаар тогтоолоор баталсан “Монгол Улсыг 2021-2025 онд хөгжүүлэх таван жилийн Үндсэн чиглэл”, УИХ-ын 2021 оны 56 дугаар тогтоолоор баталсан “Монгол Улсын хөгжлийн 2022 оны төлөвлөгөө”

**Хавсралт 5. Монгол Улсын Засгийн газрын 2020-2024 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөөтэй уялдаагүй судалгаа**

| ТАХ-ний дугаар | Бодлогын нэр                    | Төсөл, арга хэмжээний нэр                                                                                                                               | Санхүүгийн эх үүсвэр   | Санхүүжих дүн /сая төгрөг/ | Тайлбар                                                                                       |
|----------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2.5.12         | Бүлэг 2. Хүний хөгжлийн бодлого | Хүн амын бүлэг бүрийн онцлогт нийцсэн хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжиж, ядуурлыг бууруулж, өрхийн орлогыг нэмэгдүүлэх                                         | -                      | -                          | Уялдаагүй                                                                                     |
| 2.5.13         | Бүлэг 2. Хүний хөгжлийн бодлого | Халамжийн хөтөлбөрүүдийг хөдөлмөр эрхлэлттэй уялдуулах замаар нийгмийн дундаж давхаргыг нэмэгдүүлэх                                                     | -                      | -                          | Эрүүл мэндээ хамгаалж, эдийн засгаа сэргээх 10.0 (арван) их наядын цогц төлөвлөгөөтэй уялдсан |
| 2.5.14         | Бүлэг 2. Хүний хөгжлийн бодлого | Нийгмийн халамжийн бодлогын шинэчлэлийг хийж, зорилтот өрх, иргэнийг тодорхойлох аргачлалыг сайжруулах                                                  | -                      | -                          | Уялдаагүй                                                                                     |
| 2.6.2          | Бүлэг 2. Хүний хөгжлийн бодлого | Үндэсний номын сангийн шинэ барилгыг бүрэн ашиглалтад оруулах                                                                                           | Улсын төсөв            | 19.9                       | Уялдаагүй                                                                                     |
| 2.6.3          | Бүлэг 2. Хүний хөгжлийн бодлого | Соёлын өвийн бүртгэл, хяналтын системийг хөгжүүлж, мэдээллийн санг бүрдүүлэх                                                                            | Орон нутгийн төсөв     | 850.0                      | Уялдаагүй                                                                                     |
| 2.6.7          | Бүлэг 2. Хүний хөгжлийн бодлого | Соёлын бүтээлч үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэх “Соёлын бүтээлч үйлдвэрлэл-II”, “Монгол соёл, Монголын баялаг” цогц арга хэмжээг төлөвлөгөөний дагуу хэрэгжүүлэх | Орон нутгийн төсөв     | 2,000.0                    | Уялдаагүй                                                                                     |
| 3.1.6          | Бүлэг 3. Эдийн засгийн бодлого  | Эрүүл мэндээ хамгаалж, эдийн засгаа сэргээх цогц арга хэмжээг үргэлжлүүлэн хэрэгжүүлж, санхүүгийн үйлчилгээний хүртээмжийг нэмэгдүүлэх                  | -                      | -                          | Эрүүл мэндээ хамгаалж, эдийн засгаа сэргээх 10.0 (арван) их наядын цогц төлөвлөгөөтэй уялдсан |
| 3.1.7          | Бүлэг 3. Эдийн засгийн бодлого  | Хөрөнгө оруулагчийн эрх ашгийг хамгаалах, гомдлыг шийдвэрлэх цогц тогтолцоог бүрдүүлэх                                                                  | Улсын төсөв            | 50.0                       | Уялдаагүй                                                                                     |
| 3.3.20         | Бүлэг 3. Эдийн засгийн бодлого  | Малын тэжээлийг дотооддоо үйлдвэрлэхийг дэмжих хууль, эрх зүйн зохицуулалтыг бий болгох                                                                 | -                      | -                          | Уялдаагүй                                                                                     |
| 3.5.11         | Бүлэг 3. Эдийн засгийн бодлого  | Тайширын УЦС-аас Есөнбулаг сум хүртэл 110 кВ-ын цахилгаан дамжуулах агаарын шугам, дэд станц барих                                                      | -                      | -                          | Уялдаагүй                                                                                     |
| 3.6.12         | Бүлэг 3. Эдийн засгийн бодлого  | Замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлын бүртгэл, мэдээллийн нэгдсэн системийг хөгжүүлэх                                                                       | Гадаадын зээл, тусламж | 500.0                      | Уялдаагүй                                                                                     |

**Улсын Хөгжлийн 2022 оны жилийн төлөвлөгөөний гүйцэтгэлийн үр дүн**

|        |                                                        |                                                                                                                                                   |                        |           |           |
|--------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------|-----------|
| 3.6.22 | Бүлэг 3. Эдийн засгийн бодлого                         | Улаанбаатар - Арвайхээр чиглэлийн 57.56 км хатуу хучилттай авто замын их засварын ажил                                                            | Гадаадын зээл, тусламж | 11,280.0  | Уялдаагүй |
| 3.6.25 | Бүлэг 3. Эдийн засгийн бодлого                         | Хэнтий аймгийн Норовлин-Дорнод аймгийн Баян-Уул-Ульхан боомт чиглэлийн 124 км хатуу хучилттай авто замыг барих                                    | Концесс, ТХХТ          | 140,000.0 | Уялдаагүй |
| 3.6.28 | Бүлэг 3. Эдийн засгийн бодлого                         | Уул уурхайн болон бусад ачааг экспортлох төмөр замын дамжлагын тээвэр зохион байгуулалтын тооцоо судалгааг хийх, хууль, эрх зүйн орчныг бүрдүүлэх | Улсын төсөв            | 500.0     | Уялдаагүй |
| 6.1.10 | Бүлэг 6. Нийслэл ба бүс, орон нутгийн хөгжлийн бодлого | Улаанбаатар хотод олон улсын логистикийн төв байгуулах                                                                                            | Улсын төсөв            | 5,000.0   | Уялдаагүй |

Эх сурвалж: УИХ-ын 2020 оны 24 дүгээр тогтоолоор баталсан “Монгол Улсын Засгийн газрын 2020-2024 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөө УИХ-ын 2021 оны 56 дугаар тогтоолоор баталсан “Монгол Улсын хөгжлийн 2022 оны төлөвлөгөө”

**Хавсралт 6. Улсын хөгжлийн 2022 оны төлөвлөгөөнд тусгагдсан суурь түвшин тодорхойгүй, суурь түвшнийг буруу тогтоосон төсөл, арга хэмжээний судалгаа**

| № | ТАХ-ний дугаар | Төсөл, арга хэмжээ                                                                                                                                                                                         | Суурь түвшин | Үндсэн хариуцагч |
|---|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------|
| 1 | 2.1.26.        | Эрүүл мэндийн ажилтны нийгмийн хамгааллын хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх                                                                                                                                          |              | ЭМЯ              |
| 2 | 2.1.27.        | Эрүүл мэндийн даатгалын эрсдэлийн санг байгуулах                                                                                                                                                           |              | ЭМЯ              |
| 3 | 2.3.17         | Цэцэрлэг, сургуулийн хүчин чадал, бүтэц, барилгын насжилт, байршлыг оновчтой тогтоож, хүн амын өсөлтийн хэтийн төлөвтэй уялдуулан ерөнхий боловсролын 50 сургууль, 60 цэцэрлэгийг барьж ашиглалтад оруулах |              | БШУЯ             |
| 4 | 2.5.9          | Мэргэжлийн болон техникийн боловсролын сургалтын байгууллагуудын засаглал, удирдлагыг сайжруулах, багш, хүний нөөцийг чадавхжуулах зорилгоор цахим мэдээллийн нэгдсэн системийг нэвтрүүлэх                 |              | ХНХЯ             |
| 5 | 2.5.11         | Хуримтлалын нэгдсэн сангийн тухай хуулийн төсөл боловсруулж, тогтолцооны шинэчлэл хийх ажлыг эхлүүлэх                                                                                                      |              | ХНХЯ             |
| 6 | 2.6.2.         | Үндэсний номын сангийн шинэ барилгыг бүрэн ашиглалтад оруулах                                                                                                                                              |              | Соёлын яам       |

| №  | ТАХ-ний дугаар | Төсөл, арга хэмжээ                                                                                                                                                        | Суурь түвшин | Үндсэн хариуцагч |
|----|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------|
| 12 | 3.5.9          | Цахилгаан түгээх сүлжээний алдагдлыг бууруулах төслийг хэрэгжүүлэх /Эрчим хүчний төсөл-2/                                                                                 |              | ЭХЯ              |
| 13 | 3.5.11         | Тайширын УЦС-аас Есөнбулаг сум хүртэл 110 кВ-ын цахилгаан дамжуулах агаарын шугам, дэд станц барих                                                                        |              | ЭХЯ              |
| 14 | 3.5.13.        | Эрдэнэбүрэн-Мянгад-Улиастайн 220 кВ-ын цахилгаан дамжуулах агаарын шугам, дэд станц барих                                                                                 |              | ЭХЯ              |
| 15 | 3.5.15.        | Улаанбаатар хотын гэр хорооллын айл өрхүүдийг найдвартай эрчим хүчээр хангах ажлын хүрээнд эрчим хүчинд холбогдоогүй үлдсэн 8338 өрхийг эрчим хүчинд үе шаттайгаар холбох |              | ЭХЯ              |
| 16 | 3.6.28         | Уул уурхайн болон бусад ачааг экспортлох төмөр замын дамжлагын тээвэр зохион байгуулалтын тооцоо судалгааг хийх, хууль, эрх зүйн орчныг бүрдүүлэх                         |              | ЗТХЯ             |
| 17 | 3.6.30         | Арц суурь-Шивээ хүрэн төмөр замын техник, эдийн засгийн үндэслэл, зураг төсөл боловсруулах                                                                                |              | ЗТХЯ             |

**Улсын Хөгжлийн 2022 оны жилийн төлөвлөгөөний гүйцэтгэлийн үр дүн**

|    |        |                                                                                                                                                                                                             |  |            |
|----|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------|
| 7  | 3.1.9  | “Замын-Үүд” чөлөөт бүсэд гадаад, дотоодын хөрөнгө оруулалтыг нэмэгдүүлж, экспортод чиглэсэн үйл ажиллагаа явуулах аж ахуйн нэгжүүдийн үйл ажиллагааг эрчимжүүлж, эдийн засгийн хамтын ажиллагааг сайжруулах |  | Шадар сайд |
| 8  | 3.3.20 | Малын гэжээлийг дотооддоо үйлдвэрлэхийг дэмжих хууль, эрх зүйн зохицуулалтыг бий болгох                                                                                                                     |  | ХХААХҮЯ    |
| 9  | 3.5.3  | Тавантолгойн 450 МВт-ын цахилгаан станц, холбогдох дэд бүтцийн бүтээн байгуулалтыг эхлүүлэх                                                                                                                 |  | ЭХЯ        |
| 10 | 3.5.5  | Чойр-Сайншанд чиглэлийн 230 км урттай, 220 кВ-ын хүчдэлтэй цахилгаан дамжуулах агаарын шугам, дэд станцыг барих ажлыг эхлүүлж, ажлын гүйцэтгэлийг 50 хувьд хүргэх                                           |  | ЭХЯ        |
| 11 | 3.5.7  | Багануурын 400 МВт-ын цахилгаан станцын барилга угсралтын ажлыг эхлүүлэх                                                                                                                                    |  | ЭХЯ        |

|    |        |                                                                                                                                                                                                                                                                |  |             |
|----|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------|
| 18 | 4.1.18 | Мэдээлэл, харилцаа холбооны технологийн салбарын энтрепренёр, гарааны бизнес эрхлэгчдийг дэмжих чиглэлээр олон улсын байгууллагуудтай хамтран ажиллах                                                                                                          |  | МУС, ЗГХЭГД |
| 19 | 6.1.3  | Улаанбаатарын хотын дулаан хангамж төслийг хэрэгжүүлэх                                                                                                                                                                                                         |  | ЭХЯ         |
| 20 | 6.1.8  | “Богдхан төмөр зам” төслийн техник, эдийн засгийн үндэслэл, судалгаа, зураг төслийг гүйцэтгэх                                                                                                                                                                  |  | ЗТХЯ        |
| 21 | 6.2.11 | Хангайн бүсийн төв Өвөрхангай аймгийн Арвайхээр сумын зарим орон сууцны барилгыг дахин төлөвлөлтөд оруулах /Арвайхээр, Хужирт, Хархорин сумдын гэр хорооллын дэд бүтцийг сайжруулах, шинэчлэх, Уянга, Бат-Өлзий сумдыг “Сумын хөгжил” арга хэмжээнд хамруулах/ |  | БХБЯ        |

*Эх сурвалж: УИХ-ын 2021 оны 56 дугаар тогтоолоор баталсан “Монгол Улсын хөгжлийн 2022 оны төлөвлөгөө”*

**Хавсралт 7. Улсын хөгжлийн 2022 оны төлөвлөгөөнд тусгасан нийт төсөл, арга хэмжээний хэрэгжилт, үр дүнгийн үнэлгээний нэгтгэл /тэрбум төгрөгөөр/**

| №                    | Бодлогын нэр                                                                                 | Нийт дүн    |                     |                     | Үр дүнгийн үнэлгээний нэгтгэл |                     |                     |                         |                     |                     |                          |                     |                     |             |                     |                     |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------|---------------------|-------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|---------------------|--------------------------|---------------------|---------------------|-------------|---------------------|---------------------|
|                      |                                                                                              |             |                     |                     | үр дүнтэй                     |                     |                     | тодорхой үр дүнд хүрсэн |                     |                     | эрчимжүүлэх шаардлагатай |                     |                     | үр дүнгүй   |                     |                     |
|                      |                                                                                              | ТАХ-ний тоо | шаардаг дах хөрөнгө | зарцуул сан хөрөнгө | ТАХ-ний тоо                   | шаардаг дах хөрөнгө | зарцуул сан хөрөнгө | ТАХ-ний тоо             | шаардаг дах хөрөнгө | зарцуул сан хөрөнгө | ТАХ-ний тоо              | шаардаг дах хөрөнгө | зарцуул сан хөрөнгө | ТАХ-ний тоо | шаардаг дах хөрөнгө | зарцуул сан хөрөнгө |
| 1                    | Ковид-19 халдварт цар тахлаас үүдэлтэй нийгэм, эдийн засгийн хүндрэлийг даван туулах бодлого | 8           | 300.3               | 385.1               | 6                             | 299.1               | 385.1               | 2                       | 1.2                 | -                   | -                        | -                   | -                   | -           | -                   | -                   |
| 2                    | Хүний хөгжлийн бодлого                                                                       | 80          | 851.2               | 1,065.7             | 24                            | 29.5                | 40.5                | 23                      | 492.0               | 381                 | 21                       | 176                 | 622.2               | 12          | 154                 | 21.8                |
| 3                    | Эдийн засгийн бодлого                                                                        | 115         | 8,145.1             | 1,329.8             | 20                            | 545.9               | 394.9               | 21                      | 1,938.5             | 345                 | 46                       | 3,363               | 549.8               | 28          | 2,298               | 40.6                |
| 4                    | Засаглалын бодлого                                                                           | 53          | 268.5               | 41.5                | 17                            | 82.7                | 27.6                | 13                      | 10.4                | 13                  | 12                       | 125                 | 0.0                 | 11          | 20                  | 1.3                 |
| 5                    | Ногоон хөгжлийн бодлого                                                                      | 20          | 304.9               | 79.1                | 1                             | 10.7                | 4.8                 | 7                       | 52.1                | 41                  | 6                        | 24                  | 7.0                 | 6           | 218                 | 26.3                |
| 6                    | Нийслэл ба бүс, орон нутгийн хөгжлийн бодлого                                                | 24          | 1,843.9             | 899.0               | 14                            | 266.6               | 260.1               | 5                       | 234.1               | 102                 | 3                        | 259                 | 116.7               | 2           | 1,085               | 420.0               |
| Нийт дүн             |                                                                                              | 300         | 11,714.0            | 3,800.4             | 82                            | 1,234.5             | 1,113.1             | 71                      | 2,728.3             | 882                 | 88                       | 3,947               | 1,295.8             | 59          | 3,774               | 510.0               |
| нийт дүнд эзлэх хувь |                                                                                              |             |                     |                     | 27.3                          | 10.5                | 29.3                | 23.7                    | 23.3                | 23.2                | 29.3                     | 33.7                | 34.1                | 19.7        | 32.2                | 13.4                |

*Эх сурвалж: УАГ-ын үнэлгээний нэгтгэл*

**Монгол Улсын 2022 оны хөгжлийн төлөвлөгөөний хэрэгжилт, үр дүнгийн үнэлгээний төсөл, арга хэмжээний нэгтгэл** (Монгол Улсын Их Хурлын хяналт шалгалтын тухай хуулийн 17 дугаар зүйлийн 17.1.1, 17.1.2-т заалтын дагуу хэлэлцүүлэх)

**Хавсралт 8. “Үр дүнтэй” хэрэгжсэн төсөл, арга хэмжээний нэгтгэл**

| Зорилгын нэр                                                                                                                           | ТАХ-ний дугаар | ТАХ-ний нэр                                                                                                                                                                        | ЗГҮАХХАХТ-ний 2022 оны хүрэх түвшин, үр дүнгийн үзүүлэлт                                                                                                       | Зорилтот түвшин                                                                                                                                                                                                                                       | Хүрсэн түвшин                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Аудитын үнэлгээ | Хариуцагч байгууллага |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------|
| <b>Бүлэг-1. “Ковид-19” халдварт цар тахлаас үүдэлтэй эдийн засаг, нийгмийн хүндрэлийг даван туулах бодлого</b>                         |                |                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |                       |
| Зорилго 1.1. “Ковид-19” халдварт цар тахлаас үүдэлтэй эдийн засаг, нийгмийн хүндрэлийг даван туулах бодлогын арга хэмжээг хэрэгжүүлнэ. | 1.1.1          | Монгол Улсад тархаж байгаа коронавируст халдварын геномын дараалал, бүтцийг тодорхойлох, вакцинжуулалтын дараах дархлаа тогтцын байдлыг үнэлж, дархлаа тогтох хугацааг тодорхойлох | Монгол Улсад зөөвөрлөгдөж ирсэн коронавируст халдварын геномын бүтцийг тодорхойлсон байна. Эмнэлзүйн онцлог тодорхойлогдсон зөвлөмж, зааварт тусгагдсан байна. | Монгол Улсад тархаж байгаа коронавируст халдварын геномын дараалал, бүтцийг тодорхойлсон байна. Вакцинжуулалтын дараах дархлаа тогтцын байдлыг үнэлж, дархлаа тогтох хугацааг тодорхойлсон байна.                                                     | Монгол Улсад КОВИД-19 цар тахал үед SARS-CoV-2 вирусийн Альфа, Дельта, Омикрон гэх 3 хувилбар, 25 PANGO линийн хувилбар тодорхойлогдсон байна. Геномын дараалал тодорхойлох, вакцинжуулалтын дархлаа тогтоцын байдалд судалгааг, хийж, судалгаанд ХӨСҮТ-д 2,101.8 сая төгрөг, ЭХЭМҮТ-д 100.0 сая төгрөгийн зардлыг хуваарилан байна. | 100             | ЭМЯ                   |
|                                                                                                                                        | 1.1.2          | Хариу арга хэмжээний нөөцийн бэлэн байдлыг бүрдүүлэх                                                                                                                               | Нийгмийн эрүүл мэндийн онцгой байдлын үеийн нөөцийн бэлэн байдлын үнэлгээ хийгдэж нөөцийг шинэчилж сэлгэсэн байна.                                             | Нийгмийн эрүүл мэндийн онцгой байдлын үеийн нөөцийн бэлэн байдлын үнэлгээ хийгдэж, нөөцийг шинэчилж сэлгэсэн байна.                                                                                                                                   | Хариу арга хэмжээний нөөцийн бэлэн байдлыг бүрдүүлсэн байна.                                                                                                                                                                                                                                                                         | 100             | ЭМЯ                   |
|                                                                                                                                        | 1.1.4          | Нийгмийн эрүүл мэндийн ноцтой байдлын үеийн эм, эмнэлгийн хэрэгсэл, тоног төхөөрөмжийн нөөцийн агуулах шинэчлэн барих барилгын ажлыг эхлүүлж, 30 хувьд хүргэх                      | Нөөцийн агуулахын барилгыг барих тендерийг зарлаж, барилгын ажлыг эхлүүлсэн байна.                                                                             | Агуулахын барилгын ажлын гүйцэтгэл 30 хувьд хүрсэн байна.                                                                                                                                                                                             | Нийгмийн эрүүл мэндийн ноцтой байдлын үеийн эм, эмнэлгийн хэрэгсэл, тоног төхөөрөмжийн нөөцийн агуулах баригдсан байна.                                                                                                                                                                                                              | 100             | ЭМЯ                   |
|                                                                                                                                        | 1.1.5          | 5 аймгийн нэгдсэн эмнэлэг, бүсийн оношилгоо, эмчилгээний төвийг полимеразын гинжин урвалын шинжилгээ хийх төхөөрөмжөөр хангаж, ашиглалтад оруулах                                  | 5 аймгийн НЭ, БОЭТ - д БХПҮ төхөөрөмжтэй болж, лабораторийн чадавх нэмэгдсэн байна.                                                                            | Бүсийн оношилгоо, эмчилгээний төвийг полимеразын гинжин урвалын шинжилгээ хийх төхөөрөмжөөр бүрэн хангаж, шинээр 5 аймгийн нэгдсэн эмнэлгийг полимеразын гинжин урвалын шинжилгээ хийх төхөөрөмжтэй болгож, лабораторийн чадавхыг нэмэгдүүлсэн байна. | ЭМЯ 2022 оны 11-12 дугаар сард 5 аймгийн нэгдсэн эмнэлэг, бүсийн оношилгоо, эмчилгээний төвийг полимеразын гинжин урвалын шинжилгээ хийх төхөөрөмжөөр үе шаттайгаар хангасан байна. 2022 онд 21 аймаг, нийслэлийн 8 дүүргийн нэгдсэн эмнэлгүүд тоног төхөөрөмж, урвалж бодистой болж лабораторийн чадавхыг нэмэгдүүлсэн байна.       | 100             | ЭМЯ                   |

**Улсын Хөгжлийн 2022 оны жилийн төлөвлөгөөний гүйцэтгэлийн үр дүн**

|                                                                                                                                                                                                            |         |                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                               |                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------|
|                                                                                                                                                                                                            | 1.1.6   | Ерөнхий боловсролын 100 сургуульд сургалтын удирдлагын системийг нэвтрүүлж, цахим хичээлийн санг сонголттойгоор бүрдүүлэх                                                             | Ерөнхий боловсролын 100 сургуульд үе шаттайгаар нэвтрүүлж эхэлсэн байна.                                                      | Ерөнхий боловсролын 100 сургуульд үе шаттайгаар нэвтрүүлж эхэлсэн байна.                                                      | "Сургуулийн удирдлагын систем" /SMS/, "Суралцахуйн удирдлагын систем" /LMS/-ийг 2022-2023 оны хичээлийн жилд төрийн болон төрийн бус өмчийн 120 сургуулийн сургалтын үйл ажиллагаанд нэвтрүүлсэн байна.                                                                                                      | 100 | БШУЯ        |
|                                                                                                                                                                                                            | 1.1.7   | Цар тахлаас үүдсэн эдийн засаг, нийгмийн эмзэг бүлэгт үзүүлэх хүндрэлийг даван туулахад чиглэсэн хөтөлбөрийн зээлийг Азийн хөгжлийн банктэй хэлэлцэн тохирч, идэвхтэй хамтран ажиллах | -                                                                                                                             | Төсвийн тогтвортой байдлыг хангах хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх эх үүсвэрийг хүлээж авсан байна.                                    | МУ-ын Ерөнхий сайдын 2022.08.24-ний өдрийн 126 дугаар захирамжийг үндэслэн Монгол Улс, Азийн хөгжлийн банктэй Зээлийн хэлэлцээрийг 2022.09.27-ны өдөр байгуулж, 100 сая ам.долларын зээлийг хүлээн авч төсвийн алдагдал болон гадаад валютын нөөцийг нэмэгдүүлэхэд ашиглахаар хүлээн авсан байна.            |     | Сангийн яам |
| <b>Бүлэг-2. Хүний хөгжлийн бодлого</b>                                                                                                                                                                     |         |                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                               |                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |             |
| Зорилго<br>2.1.Өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх, эрт илрүүлэх тогтолцоог бэхжүүлж, орчин үеийн оношилгоо, эмчилгээний технологийг өргөжүүлж, эрүүл мэндийн тусламж, үйлчилгээний чанар, хүртээмжийг сайжруулна. | 2.1.10. | Лавлагаа шатлалын 4 эрүүл мэндийн байгууллага, 15 аймгийн А зэрэглэлийн сумын эрүүл мэндийн төвд телемедицин нэвтрүүлэх                                                               | Лавлагаа шатлалын 4 эрүүл мэндийн байгууллага, 15 аймгийн А зэрэглэлийн сумын эрүүл мэндийн төвд телемедицин нэвтэрсэн байна. | Лавлагаа шатлалын 4 эрүүл мэндийн байгууллага, 15 аймгийн А зэрэглэлийн сумын эрүүл мэндийн төвд телемедицин нэвтэрсэн байна. | “МН кардио” програм алсын зайн анагаах ухааны суурь системийг лавлагаа шатлалын 4 эрүүл мэндийн байгууллага, 9 аймгийн А зэрэглэлийн 18 сумын эрүүл мэндийн төвд шинээр нэвтрүүлсэн байна. Уг системийг анхан болон лавлагаа шатлалын 264 эрүүл мэндийн байгууллага телемедициннийг ашиглаж байна.           | 100 | ЭМЯ         |
|                                                                                                                                                                                                            | 2.1.13  | Олон улсын эмнэл зүйн удирдамжийн цахим санг нэвтрүүлэх                                                                                                                               | Олон улсын эмнэл зүйн удирдамжийг нэвтрүүлсэн байна .                                                                         | Олон улсын эмнэл зүйн удирдамжийг эрүүл мэндийн байгууллагуудад нэвтрүүлсэн байна.                                            | Олон улсын эмнэл зүйн UpToDate цахим санг 2021 оноос эхлэн эрхийн авч, ашиглаж байна.                                                                                                                                                                                                                        | 100 | ЭМЯ         |
|                                                                                                                                                                                                            | 2.1.14. | Эм ханган нийлүүлэх байгууллагуудад эмийн аюулгүй байдлын цахим бүртгэл, хяналтын нэгдсэн программ хангамж нэвтрүүлэх                                                                 | Эмийн аюулгүй байдлын цахим бүртгэл хяналтыг эм ханган нийлүүлэх байгууллага 100 хувь хамрагдсан байна                        | Эмийн аюулгүй байдлын цахим бүртгэл, хяналтад эм ханган нийлүүлэх байгууллага 100 хувь хамрагдсан байна.                      | Эмийн аюулгүй байдлын тайлагналыг ОУС-д заасны дагуу импортын болон дотоодод үйлдвэрлэж буй эмийн аюулгүй байдлыг улсын хэмжээнд хянах, тайлагнах систем бий болсон. Эмийн аюулгүй байдлын тайланг Лайсмед программд 384 эм ханган нийлүүлэх, үйлдвэрлэх байгууллагыг цахимжуулах ажил бүрэн хийгдсэн байна. | 100 | ЭМЯ         |
|                                                                                                                                                                                                            | 2.1.17  | Бүсийн оношилгоо, эмчилгээний төвд эмнэлгийн мэргэжилтний төгсөлтийн дараах сургалтын сүлжээг бий болгон, чадавхыг бэхжүүлэх                                                          | 3 БОЭТ төгсөлтийн дараах сургалт явуулдаг болно.                                                                              | Шинээр 3 бүсийн оношилгоо, эмчилгээний төвд төгсөлтийн дараах сургалт явуулдаг болсон байна.                                  | Өвөрхангай, Өмнөговь, Ховд аймгийн БОЭТ-д төгсөлтийн дараах сургалтад хамруулах ажлын хүрээнд 6 резидент эмчийг элсүүлэн сургаж байна.                                                                                                                                                                       | 100 | ЭМЯ         |
|                                                                                                                                                                                                            | 2.1.23  | Лавлагаа шатлалын 11 эрүүл мэндийн байгууллагын яаралтай тусламжийн чадавхыг сайжруулж, техник, тоног төхөөрөмжөөр хангах                                                             | Орон нутагт шаардлагатай 10 цэгт яаралтай тусламжийн цэг байгуулагдсан байна.                                                 | Лавлагаа шатлалын 11 эрүүл мэндийн байгууллагын яаралтай тусламжийн чадавх бэхэжсэн байна.                                    | 21 аймгийн нэгдсэн эмнэлэг, БОЭТ, Улаанбаатар хотын лавлагаа шатлалын 6 эмнэлэг, 22 сумын эмнэлэгт яаралтай тусламжийн туулах чадвар сайтай автомашиныг олгосон байна.                                                                                                                                       | 100 | ЭМЯ         |

|                                                                                                            |         |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                          |                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|
|                                                                                                            | 2.1.24. | Эрүүл мэндийн даатгалыг цахимжуулах                                                                                                                    | Эрүүл мэндийн даатгалын цахим тогтолцоог бий болгож, бүх шатны эрүүл мэндийн байгууллагыг холбоно.                                       | Эрүүл мэндийн даатгалын цахим тогтолцоог бий болгож, бүх шатны эрүүл мэндийн байгууллагыг холбоно.                                            | Эрүүл мэндийн даатгалын мэдээлэл шивэх, гүйцэтгэлийн хүсэлтийг иж бүрэн цахим системийг бий болгосон /24 цагийн ажиллагаатай/ байна.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 100 | ЭМЯ  |
|                                                                                                            | 2.1.26. | Эрүүл мэндийн ажилтны нийгмийн хамгааллын хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх                                                                                      | Хөтөлбөрийн үйл ажиллагаа хэрэгжилт 70 хувь байна.                                                                                       | Хөтөлбөрийн хэрэгжилт 70 хувьд хүрсэн байна.                                                                                                  | Засгийн газрын 2022 оны 107 дугаар тогтоолоор баталсан “Эрүүл мэндийн ажилтны нийгмийн хамгааллын хөтөлбөр”-ийн хүрээнд салбарын ажилтан албан хаагчдын цалин хөлсний хэмжээг нэмэгдүүлэх, нийгмийн хангамжийг дээшлүүлэх чиглэлээр салбарын ажилчдын цалингийн доод жишгийг тогтоосон бөгөөд хөтөлбөрийн хэрэгжилт 70 хувьд хүрсэн байна.                                                                                                                                                                                                                                                                  | 100 | ЭМЯ  |
|                                                                                                            | 2.1.30. | “Ковид-19” халдварт вирусийн эмчилгээнд нэн шаардлагатай уушги орлуулагч ЭКМО аппаратын тоог нэмэгдүүлэх                                               | -                                                                                                                                        | Уушги орлуулагч ЭКМО аппарат худалдан авч эмчилгээнд ашигласнаар тусламж, үйлчилгээний хүртээмж нэмэгдсэн байна.                              | 2020 онд уушги орлуулагч ЭКМО аппарат нь улсын хэмжээнд 2ш байсан бол 2021 онд УОК-ын шийдвэрээр гадаадын зээл тусламжаар 2 ЭКМО аппарат худалдан авч, үр дүнтэй ашигласан байна. 2022 оны байдлаар УНТЭ, УГТЭ, ХӨСҮТ, ЦТЭ нийт 4 лавлагаа шатлалын эмнэлэгт 4 ЭКМО аппарат ашиглаж байна.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 100 | ЭМЯ  |
|                                                                                                            | 2.1.32. | Баруун бүсийн оношилгоо, эмчилгээний төвийн барилгын өргөтгөл барих                                                                                    | -                                                                                                                                        | Барилгын ажлыг эхлүүлж, гүйцэтгэлийг 40 хувьд хүргэсэн байна                                                                                  | Баруун бүсийн иргэдэд эрүүл мэндийн цогц үйлчилгээг үзүүлэх Ховд аймгийн БОЭТ-ийн барилгын өргөтгөлийн зураг төслийг 2022 онд бэлэн болсон, БУА-ыг 2022 онд эхлүүлэхээр төлөвлөсөн ч санхүүжүүлэгч АХБ-ны төлөвлөгөөнд өөрчлөлт орж Увс аймгийн Нэгдсэн эмнэлгийн барилгын ажлыг 2022 онд эхлүүлсэн, Ховд аймгийн БОЭТ-ийн өргөтгөлийн БУА-ыг 2023 онд үргэлжлүүлэхээр шийдвэрлэсэн байна.                                                                                                                                                                                                                  | 100 | ЭМЯ  |
| Зорилго 2.3.Хүн бүрд чанартай боловсрол эзэмших тэгш боломж бүрдүүлж, тэгш хамруулах тогтолцоог бэхжүүлнэ. | 2.3.4   | Сурлагын амжилтыг үнэлэх олон улсын /PISA/ үнэлгээнд хамрагдах                                                                                         | Үнэлгээнд 100 хувь хамрагдсан байна.                                                                                                     | Үнэлгээнд 100 хувь хамрагдсан байна.                                                                                                          | PISA 2022 Олон улсын үнэлгээний үндсэн судалгааг 2022 оны 4 дүгээр сарын 11-ний өдрөөс 2022 оны 5 дугаар сарын 13-ны хооронд УБ хотын 85 сургууль, хөдөө орон нутгийн 110, нийт 195 сургуулийн 7300 орчим сурагчийг түүврээр сонгож 100 хувь хамруулсан байна.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 100 | БШУЯ |
|                                                                                                            | 2.3.6   | Үндэстний цөөнх монгол хэл болон эх хэлээр боловсрол эзэмших, соёл, зан заншлаа өвлөх боломжийг бүрдүүлж, хос хэлний сургалтын хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх | Монгол хэл, эх хэлний сургалтын хөтөлбөрийг туршиж, хэлэлцүүлэн сайжруулж, сурах бичиг, сургалтын хэрэглэгдэхүүнийг боловсруулсан байна. | Монгол хэл, эх хэлний сургалтын хөтөлбөрийг туршиж, хэлэлцүүлэн сайжруулж, сурах бичиг, сургалтын хэрэглэгдэхүүнийг боловсруулсан байна.      | Математик, биологи, байгалийн шинжлэл, дүрслэх урлаг, биеийн тамирын хичээлийн монгол-казах, казах-монгол, монгол-тува, тува-монгол хэл дээр толь бичиг боловсруулан 2022 оны сургалтад хэрэглэж байна. Монгол хэлний 2-5 дугаар ангийн сурагчдад зориулсан гарын авлага, дасгал ажлын дэвтрийг боловсруулан Баян-Өлгий аймгийн бага ангийн сурагчдын тоогоор хэвлэн түгээсэн байна. Эх хэлээр боловсрол эзэмшээгүй Хөвсгөл аймгийн Цагааннуур сумын үндэстний цөөнхийн хүүхдүүд, иргэд (цаатан-тува)-д зориулсан эх хэл соёлын жишиг хөтөлбөр, гарын авлага боловсруулан 2022 оны сургалтад ашиглаж байна. | 100 | БШУЯ |
|                                                                                                            | 2.3.7   | Хүүхдийн ялгаатай онцлог, суралцах чадамжид суурилсан сургалтын хөтөлбөр, төлөвлөгөө, үнэлгээний арга зүйг боловсронгуй болгох                         | Ялгаатай хэрэгцээтэй хүүхдийн онцлог, суралцах чадамжид суурилсан сургалтын хөтөлбөр боловсруулж, багш                                   | Ялгаатай хэрэгцээтэй хүүхдийн онцлог, суралцах чадамжид суурилсан сургалтын хөтөлбөр боловсруулж, багш нарыг арга зүйгээр хангаж хэрэгжүүлсэн | “Сонсголын бэрхшээлтэй хүүхэд сурдаг сургуулийн сургалтын төлөвлөгөө”-г баталсан, “Сонсголын бэрхшээлтэй хүүхэд монгол хэлний хичээлийг хос хэлний арга зүйгээр заах арга зүйн зөвлөмж, Монгол дохионы хэлний анхан, ахисан шатны хөтөлбөр боловсруулсан, Танхимын сургалтад тогтмол хамрагдах боломжгүй хүүхдэд ганцаарчилсан сургалтаар                                                                                                                                                                                                                                                                   | 100 | БШУЯ |

|                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|
|                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                               | нарыг арга зүйгээр хангаж хэрэгжүүлсэн байна. Хэрэгжилт 100 хувьд хүрсэн байна.                                                                                                                               | байна. Хэрэгжилт 100 хувьд хүрсэн байна.                                                                                                                                                                      | хичээллэхэд дэмжлэг үзүүлэх монгол хэл, нийгэм ахуйн баримжаа хичээлийн хөтөлбөрийг хэрэгжүүлсэн, "Виртуал дохионы хэлний хэлмэрч" аппликейшн хийсэн. "Хөгжлийн бэрхшээлтэй бага насны хүүхдийг сургуулийн өмнөх боловсролд тэгш хамруулах үйлчилгээний загвар"-ыг түгээн дэлгэрүүлэх ажлыг хэрэгжүүлсэн байна.                                                                                                                     |     |      |
| 2.3.9                                                                                                                       | Ерөнхий боловсролын сургууль, цэцэрлэгийн багшийг ялгаатай хэрэгцээт боловсролын чиглэлээр мэргэшүүлж, цэцэрлэгт ээлжийн багш ажиллуулах                                                                                                                  | Ерөнхий боловсролын сургуулийн 165, цэцэрлэгийн 230 багшийг мэргэшүүлсэн байна.                                                                                                                               | Ерөнхий боловсролын сургуулийн 165, цэцэрлэгийн 230 багшийг мэргэшүүлсэн байна.                                                                                                                               | Ерөнхий боловсролын сургуулийн 165, цэцэрлэгийн 230 багшийг мэргэшүүлсэн байна.                                                                                                                               | Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдэд СӨБ-ын үйлчилгээ үзүүлж буй орон нутгийн 150 багшид онлайн сургалт, нийслэлийн 100 багш, 250 цэцэрлэгийн багшийг танхимын сургалтад хамруулсан. Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдийн хөгжлийг дэмжих арга зүйн чиглэлээр ЕБС-ийн 331 багшийг сургалтад хамруулсан. 2022-2023 оны хичээлийн жилд нийслэлийн 56, Орхон аймгийн 46 багш, нийт 204 ээлжийн багшийг цэцэрлэгт ажиллуулсан байна.                   | 100 | БШУЯ |
| 2.3.12                                                                                                                      | Бүх насны иргэд насан туршдаа суралцах боломжийг дэмжих, тэдгээрийн бие даан олж авсан мэдлэг, ур чадварыг хүлээн зөвшөөрөх, баталгаажуулах чиглэлээр насан туршийн боловсролын хууль, эрх зүйн орчныг боловсронгуй болгож өргөжүүлэх                     | Улсын Их Хуралд өргөн мэдүүлсэн байна.                                                                                                                                                                        | Улсын Их Хуралд өргөн мэдүүлсэн байна.                                                                                                                                                                        | Улсын Их Хуралд өргөн мэдүүлсэн байна.                                                                                                                                                                        | Боловсролын ерөнхий хуулийн төслийг Засгийн газраас Улсын Их Хуралд өргөн мэдүүлсэн, хуулийн төсөлд иргэдийн насан туршдаа суралцахуйг дэмжих тогтолцоо бүрдүүлэхтэй холбогдох харилцааг зохицуулах бие даасан зүйл, заалтыг тусгасан байна.                                                                                                                                                                                        | 100 | БШУЯ |
| 2.3.14                                                                                                                      | Багшийн мэргэжил дээшлүүлэх институт, Боловсролын хүрээлэн, Боловсролын үнэлгээний төв, Насан туршийн боловсролын үндэсний төвийг шинэчлэн зохион байгуулж, боловсролын судалгаа, шинжилгээ, сургалт, үнэлгээний байгууллагын чиг үүргийг оновчтой болгох | Боловсрол, шинжлэх ухааны судалгаа, шинжилгээ, сургалт, үнэлгээ, насан туршийн боловсролын байгууллагын хууль, эрх зүйн орчин бүрдэж, үйл ажиллагаа хэрэгжиж эхэлсэн байна. Хэрэгжилт 100 хувьд хүрсэн байна. | Боловсрол, шинжлэх ухааны судалгаа, шинжилгээ, сургалт, үнэлгээ, насан туршийн боловсролын байгууллагын хууль, эрх зүйн орчин бүрдэж, үйл ажиллагаа хэрэгжиж эхэлсэн байна. Хэрэгжилт 100 хувьд хүрсэн байна. | Боловсрол, шинжлэх ухааны судалгаа, шинжилгээ, сургалт, үнэлгээ, насан туршийн боловсролын байгууллагын хууль, эрх зүйн орчин бүрдэж, үйл ажиллагаа хэрэгжиж эхэлсэн байна. Хэрэгжилт 100 хувьд хүрсэн байна. | Багшийн мэргэжил дээшлүүлэх институт, Насан туршийн боловсролын үндэсний төвийг нэгтгэн Засгийн газрын хэрэгжүүлэгч агентлаг "Боловсролын ерөнхий газар"-ыг байгуулсан, "Боловсролын хүрээлэн"-г "Боловсролын судалгааны үндэсний хүрээлэн" болгон өөрчлөн зохион байгуулсан, Боловсролын үнэлгээний төвийн чиг үүргийг өргөжүүлж, дүрэм, зохион байгуулалтын бүтцийг шинэчлэн баталсан байна.                                      | 100 | БШУЯ |
| Зорилго 2.4.Эрдэм шинжилгээний байгууллага, их сургуулийн хамтарсан үндэсний төвүүдийг байгуулах замаар нөөцийг төвлөрүүлж, | 2.4.2                                                                                                                                                                                                                                                     | Үндэсний инновацын тогтолцоог хөгжүүлэх хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг хангаж, инновацын тэргүүлэх чиглэлийн бүтээгдэхүүн, үйлчилгээ, технологи, судалгаа хөгжүүлэлтийн чанар, хүртээмжийг дээшлүүлэх               | Төлөвлөгөөнд тусгагдсан 3 зорилт, 11 арга хэмжээг хэрэгжүүлсэн байна.                                                                                                                                         | Төлөвлөгөөнд тусгагдсан 3 зорилт, 11 арга хэмжээг хэрэгжүүлсэн байна. Инновацын тэргүүлэх чиглэлээр 10-15 инновацын төсөл хэрэгжүүлсэн байна. 10-аас доошгүй инновацын грант олгосон байна.                   | Инновацын үйл ажиллагааны тэргүүлэх 5 салбар, 11 технологийн чиглэлд судалгаа хөгжүүлэлтийн ажлын хүртээмжийг нэмэгдүүлэх, гүйцэтгэл үр дүнд суурилан санхүүжүүлэх ажлыг зохион байгуулсан байна. Жилийн эцсийн байдлаар инновацын тэргүүлэх чиглэлээр 16 төсөл шинээр, 7 төсөл үргэлжлэн хэрэгжиж байна. "Инновацын үйл ажиллагаанд оролцогчид грант олгох журам"-ын дагуу инновацын 16 төсөлд нийт 460.0 сая грант олгосон байна. | 100 | БШУЯ |

|                                                                                                                                                                                                                                 |        |                                                                                                                                                                                            |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------|
| эрдэм шинжилгээний ажлын зардлыг нэмэгдүүлэн зөв ашиглаж, судалгааны ажлын эдийн засаг, нийгэм, шинжлэх ухааны үр ашгийг нэмэгдүүлсэн байна.                                                                                    |        |                                                                                                                                                                                            | инновацийн грант олгосон байна.                                                                         |                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |            |
| Зорилго 2.5.Нийгмийн даатгалын тогтолцоог шинэчилж, нийгмийн халамжийг оновчтой болгон, хөдөлмөр эрхлэлтийг нэмэгдүүлж, хүн амын хөгжлийг хангаж, дундаж давхаргын хүрээг өргөжүүлэн монгол хүний амьдралын чанарыг дээшлүүлнэ. | 2.5.2  | 2.5.2. Ажилтныг бүтэн бус цагаар, зайнаас, уртын ээлжээр ажиллуулах зэрэг хөдөлмөр эрхлэлтийн хэв шинжид тохирсон хөдөлмөр, цалин хөлсний уян хатан зохицуулалтыг бий болгох               | -                                                                                                       | Ажилтныг бүтэн бус цагаар, зайнаас, уртын ээлжээр ажиллуулах зэрэг хөдөлмөр эрхлэлтийн хэв шинжид тохирсон хөдөлмөр, цалин хөлсний уян хатан зохицуулалтыг бий болгосон байна. | Хөдөлмөрийн тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгад ажилтныг бүтэн бус цагаар, зайнаас, уртын ээлжээр ажиллуулах шинэ хэв шинж мөрдөгдөж эхэлсэн. Хөдөлмөрийн харилцаанд цалин хөлсний уян хатан зохицуулалт бий болсон.                                                                                                                                                                 | 100 | ХНХЯ       |
|                                                                                                                                                                                                                                 | 2.5.4  | Гадаадад ажиллах хүч гаргах, гадаадаас ажиллах хүч, мэргэжилтэн авах үйлчилгээг ил тод, нээлттэй болгон цахимжуулах                                                                        | Ажиллах хүчний шилжилт хөдөлгөөний удирдлага, зохицуулалтыг шинэчлэн үйл ажиллагааг цахимжуулсан байна. | ezuvshuurul.mn цахим системийг бүрэн нэвтрүүлж, нэмэлт хөгжүүлэлт, сайжруулалт хийгдсэн байна. E-job платформд нэгтгэсэн байна.                                                | ezuvshuurul.mn цахим системийг бүрэн нэвтрүүлж, “ХҮР”, “ДАН” төрийн нэгдсэн мэдээллийн системтэй холбож, цахимжуулсан байна.                                                                                                                                                                                                                                                         | 100 | ХНХЯ       |
|                                                                                                                                                                                                                                 | 2.5.9  | Мэргэжлийн болон техникийн боловсролын сургалтын байгууллагуудын засаглал, удирдлагыг сайжруулах, багш, хүний нөөцийг чадавхжуулах зорилгоор цахим мэдээллийн нэгдсэн системийг нэвтрүүлэх | -                                                                                                       | Системийн хоёрдугаар шатны хөгжүүлэлт хийгдэж 50 хувь нь цахимжсан байна.                                                                                                      | "Мэргэжлийн боловсрол, сургалтын салбарын мэдээллийн систем /mergejl.mn/"-ийг Боловсролын мэдээллийн технологийн төвөөс шаардлагатай нэмэлт хөгжүүлэлтийг хийж www.tvets.edu.mn болгон шинэчилсэн, мэргэжлийн болон техникийн боловсролын сургалтын байгууллагын мэдээлэл, багш ажилтан, хүний нөөц, сургалтын хөтөлбөр төлөвлөгөөний баталгаажилт зэрэг мэдээллүүдийг цахимжуулсан. | 100 | БШУЯ       |
|                                                                                                                                                                                                                                 | 2.5.10 | Нийгмийн халамжийн арга хэмжээг нээлттэй, ил тод, олон нийтийн хяналттай, үр дүнтэй, хүнд сурталгүй, албан тушаалтнуудын оролцоогүй болгох зорилгоор цахим хэлбэрт шилжүүлэх               | Нийгмийн халамжийн үйлчилгээний 60 хувийг цахимжуулсан.                                                 | Нийгмийн халамжийн үйлчилгээний 60 хувь цахимжсан байна.                                                                                                                       | "Халамжаас хөдөлмөрт" хөтөлбөрийн хүрээнд халамжийн арга хэмжээг иргэд, олон нийтэд ил тод болгох зорилгоор e-halamj системийг нэвтрүүлж, нийгмийн халамж,үйлчилгээний 70 хувийг цахимжуулсан байна.                                                                                                                                                                                 | 100 | ХНХЯ       |
| Зорилго 2.6.Үндэсний үнэт зүйл, уламжлалт өв                                                                                                                                                                                    | 2.6.1  | “Чингис хаан” хаад, язгууртны музейн шилэн хорго, витрин, тоног                                                                                                                            | Музейн шилэн хорго, витрин, тоног төхөөрөмжийг нэмж тохижуулна.                                         | Гүйцэтгэл 100 хувьд хүрсэн байна.                                                                                                                                              | “Чингис хаан музейн шилэн хорго, витрин, тоног төхөөрөмж”-ийг 2022 оны 9 дүгээр сард хүлээн авсан байна.                                                                                                                                                                                                                                                                             | 100 | Соёлын яам |

**Улсын Хөгжлийн 2022 оны жилийн төлөвлөгөөний гүйцэтгэлийн үр дүн**

|                                                                                                                               |        |                                                                                                                                                      |                                                                                                                             |                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------|
| соёлоо дээдэлж, иргэдийг соён гэгээрүүлж, соёлын бүтээлч үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэн, дэлхийн нүүдлийн соёл иргэншлийн төв болно. |        | төхөөрөмжийг суурилуулан тохижуулах                                                                                                                  |                                                                                                                             |                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |            |
|                                                                                                                               | 2.6.3  | Соёлын өвийн бүртгэл, хяналтын системийг хөгжүүлж, мэдээллийн санг бүрдүүлэх                                                                         | Уялдаагүй                                                                                                                   | Мэдээллийн санд оруулахаар төлөвлөсөн соёлын өвийн мэдээллийн 10 хувийг бүрдүүлсэн байна.                                      | Соёлын өвийн бүртгэл, мэдээллийн санд оруулахаар төлөвлөсөн зорилтот түвшнээ бүрэн хангасан байна.                                                                                                                                                                                                                                          | 100 | Соёлын яам |
|                                                                                                                               | 2.6.5  | Улсын хамгаалалтад байх түүх, соёлын үл хөдлөх дурсгалыг иргэн, хуулийн этгээдтэй гэрээ байгуулж хамгаалуулах                                        | Улсын хамгаалалтад байх түүх, соёлын үл хөдлөх дурсгалыг 50 хувь гэрээний үндсэн дээр иргэн, хуулийн этгээдээр хамгаалуулна | Улсын хамгаалалтад байх түүх, соёлын үл хөдлөх дурсгалын 50 хувийг гэрээний үндсэн дээр иргэн, хуулийн этгээдээр хамгаалуулна. | Улсын хамгаалалтад байх түүх, соёлын үл хөдлөх дурсгалын 87.8 хувийг гэрээний үндсэн дээр иргэн, хуулийн этгээдээр хамгаалуулж байна.                                                                                                                                                                                                       | 100 | Соёлын яам |
|                                                                                                                               | 2.6.6. | Баримтат өвийн бүртгэлийн нэгдсэн системийн үйл ажиллагааг шинэчилж, иргэн, сүм, хийдийн өмчлөд, эзэмшилд байгаа 1000 баримтат өвийн бүртгэлийг хийх | Иргэдийн гар дээрх 1000 баримтат өвийг бүртгэн баримтжуулсан байна.                                                         | Иргэдийн гар дээрх 1000 баримтат өвийг бүртгэн баримтжуулсан байна.                                                            | Соёлын сайд, аймаг, нийслэлийн Засаг даргатай хамтран 2022 оны жилийн эцсийн байдлаар 18 аймгийн соёлын өвийн бүртгэл мэдээллийн санд иргэн, сүм хийдийн өмчлөлд байгаа 2106 баримтат өвийг цаасан болон цахим хэлбэрээр бүртгэж, Соёлын өвийн улсын нэгдсэн бүртгэл мэдээллийн санд гэрэл зураг болон дүрс бичлэгийн хамт хадгалсан байна. | 100 | Соёлын яам |

**Бүлэг-3. Эдийн засгийн бодлого**

|                                                                                                                                                                                                                                      |       |                                                                                                                        |                                                                                         |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|
| Зорилго 3.2.Ил тод, хариуцлагатай уул уурхай, нэмүү өртөг шингэсэн үйлдвэрлэлийг хөгжүүлж, эрдэс баялгийн сан хөмрөгийг арвижуулах замаар тогтвортой, олон тулгуурт эдийн засгийн бүтцийг бий болгож, баялгийн шударга хуваарилалтын | 3.2.1 | 1:50000-ны масштабын геологийн зураглал, ерөнхий эрлийн ажлын хэмжээг нэмэгдүүлж, нутаг дэвсгэрийн 47 хувийг хамруулах | Нутаг дэвсгэрийн 45%-ийг хамруулах, ашигт малтмалын хэтийн төлөвтэй 18 талбай ялгана    | Гүйцэтгэл 45 хувьд хүрсэн байна.  | ЭБМЗ-ийн салбар зөвлөлийн 2022 оны 6 дугаар сарын 02-ны өдрийн хуралдаанаар Сүүжний говь-50, Шүтээн улаан уул-50, Норовлин-50, Чулуун хороот-50, Галбын говь-50, Бүрхтэй уул-50 төслүүдийн үр дүнгийн тайлантай танилцаж, хэлэлцэж 17,787.84 км2 талбай, нийт 44.2 хувийг судалгааны ажилд хамруулсан байна. | 100 | УУХҮЯ |
|                                                                                                                                                                                                                                      | 3.2.2 | Агаарын геофизикийн 1:200000-ны масштабын соронзон судалгааны ажлыг хэрэгжүүлж, нутаг дэвсгэрийн 70 хувийг хамруулах   | Ховд-2020 төслийг үргэлжлүүлэх, нутаг дэвсгэрийн 66%-ийг судалгааны ажилд хамруулна     | Гүйцэтгэл 66 хувьд хүрсэн байна.  | "Ховд-2020" төслийн 2022 оны хээрийн ажлын хэмжээ, арга, аргачлалыг ЭБМЗ-ийн хуралдаанаар хэлэлцүүлэн УУХҮС-ын шийдвэрээр баталгаажуулсан. Нислэгийн ажлыг дуусгаж нутаг дэвсгэрийн 66%-ийг агаарын геофизикийн хэмжилтийн ажилд хамруулсан.                                                                 | 100 | УУХҮЯ |
|                                                                                                                                                                                                                                      | 3.2.3 | Геохимийн 1:1000000-ны масштабын зураг зохиох ажлыг хэрэгжүүлж, нутаг дэвсгэрийг 100 хувь хамруулах                    | Нутаг дэвсгэрийн 100%-д Геохими-2019 судалгааны ажлыг хийж дуусган, үр дүнг хүлээн авна | Гүйцэтгэл 100 хувьд хүрсэн байна. | Төслийн 2022 оны суурин боловсруулалтын ажлын хэмжээ, арга, аргачлалыг ЭБМЗ-ийн хуралдаанаар хэлэлцүүлэн УУХҮС-ын шийдвэрээр баталгаажуулж ажлын анхдагч баримт, материалыг ҮГА-тай хамтран 2022 оны 11 дүгээр сарын 11-ний өдөр хүлээн авсан байна.                                                         | 100 | УУХҮЯ |

|                                                                                                                                                                                                                                       |         |                                                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|
| зарчмыг хэрэгжүүлнэ. Газрын тос, нүүрс-хими, зэсийн баяжмал, төмөрлөг зэрэг хүнд үйлдвэрүүдийн бүтээн байгуулалтыг эхлүүлж, холбогдох дэд бүтцийн төслүүдийг хэрэгжүүлнэ.                                                             | 3.2.6   | Газрын ховор элемент болон өндөр технологийн түүхий эдийн суурь судалгааны ажил хийх, хэтийн төлвийн үнэлгээ өгөх                                   | ГХЭ болон өндөр технологийн түүхий эдийн төрөлжсөн судалгааны төсөл хэрэгжүүлнэ. | 2 төсөл                                                                                                  | ӨТТЭ-1-2021 төслийн 2022 оны хээрийн болон суурин боловсруулалтын ажлын хэмжээ, арга, аргачлалыг ЭБМЗ-ийн хуралдаанаар хэлэлцүүлэн УУХҮС-ын шийдвэрээр баталгаажуулсан. Шинээр хэрэгжүүлж ӨТТЭ-2-2022 төслийн гүйцэтгэгчтэй зөвлөх үйлчилгээний гэрээг 2022.06.10-нд байгуулан хээрийн судалгааны ажлыг эхлүүлсэн. 2 төслийн 2022 оны хээрийн судалгааны ажлын анхдагч материалыг ҮГА-тай хамтран 2022.11.15-17-ны өдрүүдэд хүлээн авсан. | 100 | УУХҮЯ    |
| Зорилго 3.3.Хөдөө аж ахуйн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэл, борлуулалтын сүлжээг хөгжүүлж, гол нэрийн хүнсний бүтээгдэхүүний хэрэгцээг дотоодоос бүрэн хангаж, импортыг орлох болон экспортын баримжаатай бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэлийг дэмжинэ. | 3.3.1   | Байгаль орчин, нийгэмд ээлтэй, ногоон төслүүдийн санхүүжилтийг дэмжих үндэсний тогтолцоо, ногоон зээлийн санг бий болгоход бодлогын дэмжлэг үзүүлэх | Үйл ажиллагааны хэрэгжилтээр                                                     | Байгаль орчин, нийгэмд ээлтэй, ногоон төслүүдийн санхүүжилт бий болсон байна.                            | 2022 онд ногоон зээлд хамрагдах бүтээгдэхүүний тоог 9-өөр нэмэгдүүлж нийт 34 бүтээгдэхүүн болгосон. 2022 онд 1.7 тэрбум төгрөгийн зээлийн хүүгийн зардлыг хөнгөлөх татаас эх үүсвэрийг төсөвлөн 320 иргэн, аж ахуйн нэгжид жилийн 3-8 хувийн хүүтэй ногоон зээл олгосон байна.                                                                                                                                                            | 100 | БОАЖЯ    |
|                                                                                                                                                                                                                                       | 3.3.2.  | Энгийн болон инженерийн хийц бүхий услалтын системийг шинээр барьж, сэргээн засварлах замаар усалгаатай талбайн хэмжээг нэмэгдүүлэх                 | -                                                                                | Усалгаатай тариалангийн талбайн хэмжээг 1500 га-гаар нэмэгдүүлсэн байна.                                 | 2022 онд АХБ-ны зээлийн хөрөнгөөр 3031 га талбайд, БНХАУ-ын зээлийн хөрөнгөөр 917 га талбайд, Улсын төсвийн хөрөнгөөр 700 га талбай, нийт 4648 га талбайд усалгаатай тариалангийн талбайн хэмжээг бий болгосон байна.                                                                                                                                                                                                                     | 100 | ХХААХҮ Я |
|                                                                                                                                                                                                                                       | 3.3.6.  | Мал, амьтан, ургамлын гаралтай органик хүнсийг баталгаажуулан худалдааны түнш орнуудад хүлээн зөвшөөрүүлэх                                          | Баталгаажуулалтын байгууллага-3                                                  | Органик хүнсийг баталгаажуулах байгууллагын тоог 3 болгон нэмэгдүүлсэн байна.                            | <a href="https://organic.gov.mn/#/validator-organization/list">https://organic.gov.mn/#/validator-organization/list</a> цахим хуудаст 2020 оны байдлаар органикийн баталгаажуулалт хийж байсан байгууллага 13 байсан бол 2022 онд 8 байгууллагыг шинээр бүртгэсэн байна.                                                                                                                                                                  | 100 | ХХААХҮ Я |
|                                                                                                                                                                                                                                       | 3.3.7   | Түүхий сүүний нийлүүлэлтийг сэрүүний улиралд нэмэгдүүлэх                                                                                            | 22.0 сая.литр                                                                    | Өвлийн улиралд хүн амын хэрэгцээнд нийлүүлэх үхрийн шингэн сүүг 22.0 сая литр болгон нэмэгдүүлсэн байна. | Нийт 2021-2022 оны 12-р сарын гүйцэтгэлээр урамшуулалд хамрагдсан 10,6 сая.литрт 5677.1 тэрбум төгрөгийн урамшуулал олгож, 12,6 сая.литр түүхий сүү нь Е-баримтаар баталгаажуулаагүй тул урамшуулалд хамрагдаагүй байна. 2022 онд 23,2 сая.литр түүхий сүүг сүү боловсруулах үйлдвэрт нийлүүлж зорилтот түвшнийг хангасан байна.                                                                                                          | 100 | ХХААХҮ Я |
|                                                                                                                                                                                                                                       | 3.3.19. | Хүнсний ногоог дотооддоо тариалахад дэмжлэг үзүүлэх                                                                                                 | 66%                                                                              | Нарийн ногооны дотоодоос хангах хувийг 60 хувьд хүргэнэ.                                                 | 2022 оны Ургац хураалтын урьдчилсан дүнгээр 19.7 мянган га-аас 215.5 мянган тонн төмс, 11.8 мянган га-аас 146.8 мянган тонн хүнсний ногоо авсан нь өнгөрсөн онтой харьцуулахад төмс, хүнсний ногооны ургац тус бүр 18-25 хувиар нэмэгдсэн нь зорилтот түвшнийг 63-70 хувьд хүргэсэн байна.                                                                                                                                                | 100 | ХХААХҮ Я |
| Зорилго 3.5.Эрчим хүчний                                                                                                                                                                                                              | 3.5.4   | Дулааны хоёрдугаар цахилгаан станцын дэд бүтцийг түшиглэн хийн                                                                                      | Санхүүжилтийг шийдвэрлэсэн байна                                                 | Суурь судалгаа хийгдсэн байна.                                                                           | Суурь судалгаа хийгдсэн.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 100 | ЭХЯ      |

|                                                                                                                                  |         |                                                                                                                                                                                               |                                                  |                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|
| найдвартай, аюулгүй, тогтвортой байдлыг бүрэн хангана.                                                                           |         | цахилгаан станц барих суурь судалгааг хийх                                                                                                                                                    |                                                  |                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |       |
|                                                                                                                                  | 3.5.9   | Цахилгаан түгээх сүлжээний алдагдлыг бууруулах төслийг хэрэгжүүлэх /Эрчим хүчний төсөл-2/                                                                                                     | Төслийн гүйцэтгэл 100 хувь                       | Төслийн гүйцэтгэл 100 хувьд хүрсэн байна.                                            | Дэлхийн банкны санхүүжилтээр хэрэгжиж буй төслийн 2022 оны жилийн эцсийн байдлаарх хэрэгжилт: 1. 10МВт-ын нарны цахилгаан станцыг барьж Улсын комиссоор хүлээлгэн өгч Баруун бүсийн эрчим хүчний системд ЦЭХ нийлүүлж байна. Хэрэгжилт 100%. 2. Түгээх сүлжээний шинэчлэлтийн ажил 87,5%-тай. Төслийн хүрээнд 0.4-10кВ-ын 879,5 км цахилгаан дамжуулах шугам, 6,10/0.4кВ-ын 100-400кВа чадалтай 33 дэд станц, 35/10кВ-ын 10МВА, 35/6кВ-ын 2*10МВА чадалтай дэд станц шинээр барьж, ашиглалтад оруулсан. | 100 | ЭХЯ   |
|                                                                                                                                  | 3.5.15. | Улаанбаатар хотын гэр хорооллын айл өрхүүдийг найдвартай эрчим хүчээр хангах ажлын хүрээнд эрчим хүчинд холбогдоогүй үлдсэн 8338 өрхийг эрчим хүчинд үе шаттайгаар холбох                     | Батлагдсан төсвийн хүрээнд ажил хийгдсэн байна.  | 8338 өрхийг эрчим хүчинд холбосон байна.                                             | Улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар 2022-2024 онд “Улаанбаатар хотын гэр хорооллын цахилгаан эрчим хүчинд холбогдоогүй, хүчдэлийн уналттай айл өрхүүдийн цахилгаан хангамж /Улаанбаатар” төсөл арга хэмжээг Чингэлтэй, Сүхбаатар, Баянзүрх, Сонгинохайрхан, Хан-Уул, Багахангай, Налайх дүүргүүдэд хэрэгжүүлж байна. Арга хэмжээний хэрэгжилт үр дүнтэй байна.                                                                                                                                            | 100 | ЭХЯ   |
| Зорилго 3.6.Эдийн засгийн өсөлтийг хангахуйц, тээврийн ухаалаг системд суурилсан үндэсний тээвэр, логистикийн сүлжээг байгуулна. | 3.6.8   | Говьсүмбэр аймгийн Даланжаргалан сумаас Хэнтий аймгийн Бор-Өндөр чиглэлийн 50 км хатуу хучилттай авто замыг барих                                                                             | Барилгын ажлын гүйцэтгэл 100 хувьд хүрсэн байна. | Барилгын ажлын гүйцэтгэл 100 хувьд хүрсэн байна.                                     | Улсын комиссын 06/10/22 дугаар дүгнэлтээр ашиглалтад хүлээн авсан.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 100 | ЗТХЯ  |
|                                                                                                                                  | 3.6.13  | Нийслэлийн нийтийн тээврийн үйлчилгээнд цахилгаан болон хийн эх үүсвэрээр ажиллах тээврийн хэрэгслийн хэрэглээг нэмэгдүүлж, парк шинэчлэлийг хийх                                             | 120 тээврийн хэрэгслийг шинэчилсэн байна.        | 120 тээврийн хэрэгслийг шинэчилсэн байна.                                            | 91 тээврийн хэрэгслээр парк шинэчлэлт хийсэн байна.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 100 | НЗДТГ |
|                                                                                                                                  | 3.6.17  | Агаарын навигацийн үйлчилгээний техник, технологийг шинэчлэх                                                                                                                                  | АТМ тогтолцоог шинэчлэлийг үргэлжлүүлнэ          | Бүсийн хөдөлгөөний удирдлага /АТМ/-ын тогтолцоог шинэчилж, шинэчлэлийг үргэлжлүүлнэ. | Агаарын навигацийн үйлчилгээний тоног төхөөрөмж нийлүүлэхээр шалгарч ажилласан компаниудаас тоног төхөөрөмжийг гэрээний дагуу актаар хүлээн авсан.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 100 | ЗТХЯ  |
|                                                                                                                                  | 3.6.20  | “Баруун босоо тэнхлэгийн авто замыг хөгжүүлэх төсөл”-ийн зам барилгын ажлын Багц 1-4 хэсэг буюу Цагааннуур-Улаанбайшинт чиглэлийн 25.8 км хатуу хучилттай авто замын барилгын ажлыг гүйцэтгэх | Барилгын ажлын гүйцэтгэл 100 хувь                | Барилгын ажлын гүйцэтгэл 100 хувьд хүрсэн байна.                                     | Улсын комиссын 06/13/22 дугаар дүгнэлтээр ашиглалтад хүлээн авсан.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 100 | ЗТХЯ  |
|                                                                                                                                  | 3.6.21  | “Нутгийн зам төсөл”-ийг хэрэгжүүлж, 554 км хатуу хучилттай авто замыг барих ажлыг эхлүүлэх                                                                                                    | Төслийг үргэлжлүүлнэ                             | Төслийн гүйцэтгэл 30 хувьд хүрсэн байна.                                             | 2022 онд ЗТХС-ын багцад тусгагдсан замуудыг шинээр эхлүүлсэн.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 100 | ЗТХЯ  |

|                                                                                                                                                                                                    |        |                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                               |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------|
|                                                                                                                                                                                                    | 3.6.22 | Улаанбаатар - Арвайхээр чиглэлийн 57.56 км хатуу хучилттай авто замын их засварын ажил хийх                                                                                                                                      | Уялдаагүй                                                                                                     | Их засварын ажлын гүйцэтгэл 100 хувьд хүрсэн байна.                                                                                                                                       | Засвар, шинэчлэлтийн ажил дуусч 2022.11.30-ны өдөр комисс ажиллаж, ашиглалтад хүлээн авсан.                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 100 | ЗТХЯ         |
|                                                                                                                                                                                                    | 3.6.27 | Зүүнбаян-Ханги чиглэлийн 269 км төмөр замын төсөл хэрэгжүүлэх /Дорноговийн Зүүнбаян, Улаанбадрах, Хөвсгөл, Хатанбулаг сум/                                                                                                       | Барилгын ажлын гүйцэтгэл 60 хувь                                                                              | Техник, эдийн засгийн үндэслэл, зураг, төсөв боловсруулсан байна.                                                                                                                         | Төслийн барилга угсралтын ажил хэвийн үргэлжилж байна. Төслийн барилгын ажлын нийт гүйцэтгэл 90.4 хувьтай байна.                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 100 | ЗТХЯ         |
| Зорилго 3.7.Газрын харилцаа, барилга, хот байгуулалтын нэгдмэл удирдлага, менежментийн тогтолцоог бэхжүүлж, иргэдийн орон сууцны хангамжийг нэмэгдүүлнэ.                                           | 3.7.5  | Хот, суурин газрын төвлөрсөн ус хангамжийн эх үүсвэр, шугам сүлжээг хяналт удирдлагын ухаалаг нэгдсэн системд холбох арга хэмжээг үе шаттайгаар хэрэгжүүлэх                                                                      | Төсөл арга хэмжээг үе шаттай хэрэгжүүлнэ.                                                                     | Хяналт удирдлагын ухаалаг нэгдсэн системд холбох арга хэмжээний хэрэгжилт 30 хувьд хүрсэн байна.                                                                                          | Увс аймгийн 2, Архангайн 3 сум, УБ хотын БЗД-т ухаалаг ус түгээх байр барих ажлын гүйцэтгэл 100%; 7 аймгийн төв болон Хөвсгөл аймгийн Цагаан-Уул суманд цэвэр усны 17 км шугам сүлжээ, усан сан, гүний худаг шинээр барих автоматжуулалтын ажлын гүйцэтгэл 100%;                                                                                                                                    | 100 | БХБЯ         |
| <b>Бүлэг-4. Засаглалын бодлого</b>                                                                                                                                                                 |        |                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                               |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |              |
| Зорилго 4.1.Цахим хөгжлийн нэгдсэн бодлого, төлөвлөлт, удирдлагаар хангаж, төрийн үйлчилгээг шуурхай, хариуцлагатай, хүртээмжтэй хүргэх нөхцөлийг бүрдүүлж, иргэдийн цаг хугацаа, зардлыг хэмнэнэ. | 4.1.1  | Төрийн цахим үйлчилгээний e-mongolia платформын ашиглалтыг нэмэгдүүлэх, иргэдэд танин мэдүүлэх арга хэмжээг зохион байгуулах, төрийн үйлчилгээний төрөл, тоог нэмэгдүүлж хөгжүүлэх, иргэдэд хүргэх арга хэмжээг зохион байгуулах | Цахим үйлчилгээний нэгдсэн платформоор дамжуулан үйлчилгээ авч буй иргэдийн тоог 200 000р нэмэгдүүлсэн байна. | Тус системээр үйлчилгээ авч байгаа иргэдийн тоог 200000-аар нэмэгдүүлсэн байна. Төрийн болон хувийн хэвшлийн 20 байгууллагын үйлчилгээг нэгдсэн системд холбосон байна.                   | Тухайн ТАХ-ний хэрэгжилтийг үнэн зөв тайлагнаагүй, Нотлох баримтад тулгуурлан үнэлгээ хийхэд 2022 онд Төрийн үйлчилгээний нэгдсэн систем И-Монголиа 383,750 хэрэглэгч шинээр бүртгэгдэж, 71 байгууллагын 806, орон нутгийн 1285 үйлчилгээг нэгтгэсэн байна.                                                                                                                                         | 100 | ЗГХЭГ, ЦХХХЯ |
|                                                                                                                                                                                                    | 4.1.2  | Хиймэл оюун ухаанд суурилсан технологи ашиглан иргэдэд төрөл бүрийн мэдээлэл, мэдэгдэл хүргэх нэгдсэн платформыг хөгжүүлж нэвтрүүлэх                                                                                             | Иргэдэд төрөл бүрийн мэдээлэл, мэдэгдэл хүргэх нэгдсэн платформ бий болсон байна.                             | Иргэдэд төрөл бүрийн мэдээлэл, мэдэгдэл хүргэх нэгдсэн платформ шинээр бий болсон байна. Нэн шаардлагатай төрийн үйлчилгээний 5 системийг мэдэгдэл хүргэх нэгдсэн системд холбосон байна. | Мэдэгдэл хүргэх системд 16 байгууллага (И-Монголиа академи УТҮГ, Татварын ерөнхий газар, Гэрэг системс ХХК, Төрийн банк, Голомт банк, Богд банк, Капитрон банк, Хасбанк, Тэвэр хөгжлийн банк, E-Mongolia, Худалдаа хөгжлийн банк, Хаан банк, ОБЕГ, ХХҮЕГ, ГӨҮ СМАРТ ТМ ХХК, Ариг банк)-ын системд холбосон байна.                                                                                   | 100 | ЗГХЭГ, ЦХХХЯ |
|                                                                                                                                                                                                    | 4.1.3  | Улсын бүртгэлийн цахим үйлчилгээний тоог нэмэгдүүлэх                                                                                                                                                                             | Улсын бүртгэлийн захиалгын цахим үйлчилгээг нэвтрүүлсэн байна.                                                | Нэмж цахимжуулах үйлчилгээний тоо- 26.                                                                                                                                                    | Иргэн, хуулийн этгээдээс Төрийн үйлчилгээний нэгдсэн портал /EMongolia/ системээр дамжуулан иргэн, хуулийн этгээдээс 2022 оны 12 дугаар сарын 23-ны өдрийн байдлаар 93,220 улсын бүртгэлийг цахим хэлбэрээр бүртгэж, 2,275,851 улсын бүртгэлийн лавлагаа үйлчилгээг системээр дамжуулан цахим хэлбэрээр авсан байна. Үүнээс иргэний улсын бүртгэлийн чиглэлээр 1,715,252, эд хөрөнгийн эрхийн улсын | 100 | ХЗДХЯ        |

|                                                            |        |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |              |
|------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------|
|                                                            |        |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                | бүртгэлийн чиглэлээр 502,802, хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийн чиглэлээр 57,797 лавлагаа, үйлчилгээг авсан байна.                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |              |
|                                                            | 4.1.7  | “Цахим архив албан хэрэг хөтлөлт” арга хэмжээний төслийг боловсруулж, батлуулах ажлыг зохион байгуулах, архивын нэгжийн цахимжуулалтыг эрчимжүүлэх    | Архив, албан хэрэг хөтлөлтийн үйл ажиллагаанд цахим архив, албан хэрэг хөтлөлтийн удирдлага хяналтын нэгдсэн систем нэвтрүүлсэн байна | Боловсруулсан төслийн тоо-1; Шинээр цахимжуулах архивын нэгжийн тоо-100000.    | Төрийн 37 архивт хадгалагдаж буй цаасан болон тусгай суурьтай баримтаас баримтыг цахимжуулж, мэдээллийн сангаас архивын лавлагаа, мэдээллийг иргэн, хуулийн этгээдэд шуурхай олгож байна.<br>Төрийн архивын нэгдсэн www.e-document.gov.mn системд 21 аймгийн төрийн архивт хөмрөг үүсгэгч хөмрөгийн 594,988 хадгаламжийн нэгжийг цахим файл болгосон.                                | 100 | ХЗДХЯ        |
|                                                            | 4.1.8  | Иргэдэд тоон гарын үсэг олгож, цахим харилцаанд оролцох боломжийг бүрдүүлэх                                                                           | 100000 хүнд олгосон байна.                                                                                                            | Шинээр 22.0 мянган иргэнд тоон гарын үсэг олгосон байна.                       | Нийт 518693 тоон гарын үсэг олгогдсон байна.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 100 | ЗГХЭГ, ЦХХХЯ |
| Зорилго 4.3.Иргэдийн аюулгүй, амар тайван байдлыг хангана. | 4.3.3  | Худалдаан дахь тарифын бус саад тотгорыг бууруулахад олон улсын стандартыг нутагшуулах                                                                | Олон улсын стандартын түвшинг 41 хувьд хүргэнэ.                                                                                       | Олон улсын стандартын түвшнийг 41 хувьд хүргэнэ.                               | Монгол Улсад нийт 6536 стандарт хүчин төгөлдөр мөрдөгдөж байгаагаас олон улс, бүс нутаг, гадаад орны 2810 стандартыг үндэсний стандартаар мөрдөхөөр баталсан бөгөөд нийт стандартын 43 хувь нь олон улсын түвшинд хүрсэн байна.                                                                                                                                                      | 100 | Шадар сайд   |
|                                                            | 4.3.4  | Дорнод аймгийн Чулуунхороот сум дахь хилийн 0275 дугаар ангийн “Эрэнцав” шалган нэвтрүүлэх салбарыг өргөтгөх ажлыг дуусгах                            | Улсын хилийн хэсэгт 544.8 км торон саад шинээр байгуулж, шаардлага хангасан торон саад 29.7 хувьд хүрсэн байна                        | Өргөтгөлийн ажлын гүйцэтгэл 100 хувьд хүрсэн байна.                            | Эрэнцавын хилийн ангийн штабын барилгын гадна фасад, цэргийн байр, хүн эмнэлэг, агуулах, уурын зуух, тавиулангийн барилгын гадна инженерийн шугам, сүлжээний угсралтын ажлууд дууссан. 2022 оны барилгын ажлын гүйцэтгэл 100 хувь хийгдсэн                                                                                                                                           | 100 | ХЗДХЯ        |
|                                                            | 4.3.5  | Хилийн боомтуудыг өндөр хурдны шилэн кабелийн сүлжээнд холбох                                                                                         | -                                                                                                                                     | 21 боомтыг сүлжээнд холбосон байна.                                            | Хил хамгаалах байгууллагын шилэн кабелийн дэд бүтцийг байгуулах, аюулгүй байдлыг сайжруулах зорилгоор 3 үүрэн телефоны газартай хамтран 42 цэгийн холболтыг шилжүүлэн, шинээр агаарын замын 5 боомтыг шилэн кабелийн сүлжээнд холбох ажил хийгдэж байна. Байнгын ажиллагаатай хилийн 24 боомтоос 18 боомт шилэн кабель, 6 боомт сансрын холбооны Всат системийн сүлжээнд холбогдсон. | 100 | ХЗДХЯ        |
|                                                            | 4.3.6  | Сэлэнгэ аймгийн Сүхбаатар сум дахь хилийн 0243 дугаар ангийн нэгдсэн цогц барилгын ажлыг дуусгах /нийт 8 барилга байгууламж/                          | -                                                                                                                                     | Шинээр ашиглалтад оруулах барилга байгууламжийн тоо - 5.                       | Хилийн цэргийн 1 ангийн цэргийн байр, хүн эмнэлэг, зочид буудлын барилгын суурь, 1, 2 дугаар давхрын карказ зангидаж, цутгалт хийж дууссан. 2022 оны барилгын ажлын гүйцэтгэл 100 хувь хийгдсэн.                                                                                                                                                                                     | 100 | ХЗДХЯ        |
|                                                            | 4.3.11 | Монгол Улсын хилээр нэвтэрч байгаа гадаадын иргэний хурууны хээ, био мэдээллийн сангаас мэдээлэл унших, оршин суух үнэмлэх олгох системийг хөгжүүлэх, | Гадаадын иргэн, харьяалалгүй хүний биеийн давхцахгүй өгөгдөл бүхий бүртгэлийн системийг үе шаттайгаар нэвтрүүлж эхэлнэ                | Шинээр хөгжүүлэх программ хангамжийн тоо - 1;<br><br>Тоног төхөөрөмж - 1 багц. | Монгол Улсын хилээр нэвтэрч байгаа гадаадын иргэний хурууны хээ, био мэдээллийн сангаас мэдээлэл унших, оршин суух үнэмлэх олгох системийг хөгжүүлэх, бүртгэлийн мэдээллийн нэгдсэн санг ажлын даалгаврын дагуу программ хангамжийг хүлээн авсан. Тус программ хангамжийг туршилтаар нэвтрүүлээд байна.                                                                              | 100 | ХЗДХЯ        |

|                                                                                                                                                     |        |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|
|                                                                                                                                                     |        | бүртгэлийн мэдээллийн нэгдсэн сантай холбох                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |       |
|                                                                                                                                                     | 4.3.17 | Дэвшилтэт технологи бүхий камержуулалтын нэгдсэн системийг нэвтрүүлэх /Улаанбаатар хот, орон нутгийн бүх камер/                                  | Олон улс, улсын чанартай авто замын 60 цэгт камерын хяналтын систем суурилуулж, нэгдсэн хяналтын төв байгуулсан байна                                                                                   | 60 цэг                                                                                              | Олон улс, улсын чанартай авто замын 62 цэгт камерын хяналтын систем суурилуулахаар төлөвлөснөөс нийслэлийн 1 дүүрэг, 7 аймгийн 9 сумдын 13 постод 68 ширхэг хяналтын камерыг суурилуулсан.                                                                                                                                                                                                                                                         | 100 | ХЗДХЯ |
|                                                                                                                                                     | 4.3.19 | Хилийн заставуудын барилга объектуудын шинэчлэл хийх                                                                                             | -                                                                                                                                                                                                       | Гүйцэтгэл 40 хувьд хүрсэн байна.                                                                    | Хил хамгаалах ерөнхий газрын даргын 2022 оны тушаалаар Хил хамгаалах байгууллагын "Барилга байгууламжийн шинэчлэл хөтөлбөр"-ийг батлуулж, хилийн цэргийн 6 анги, 1 тусгай салбарт 34 айлын нэгдсэн халаалт, цэвэр, бохир усны системтэй орон сууц, 5 ангийн төв болон хилийн салбарт ердийн галлагаатай 20 айлын орон сууц, 2 ангид гэрээт цэргийн байр шинээр барьж, 2 ангийн 9 салбарын гэрээт цэргийн байранд засвар хийж, ашиглалтад оруулсан. | 100 | ХЗДХЯ |
| Зорилго 4.5.Монгол Улс уламжлалт гадаад бодлого, харилцаа, хамтын ажиллагаагаа тогтвортой хэрэгжүүлж, хөгжлийн гадаад таатай орчныг улам бэхжүүлнэ. | 4.5.1  | “Дэлхийн Монголчууд II” цогц арга хэмжээг хэрэгжүүлж эхлэх                                                                                       | Хилийн чанадад байгаа иргэд Монгол Улсаа сурталчлах, түүх, хэл, соёл, өв уламжлал, үнэт зүйлсээ тээн түгээж, хойч үедээ өвлүүлэн үлдээнэ. Улс орныхоо эдийн засагт хувь нэмэр оруулах боломж нэмэгдэнэ. | Төлөвлөгөөнд тусгагдсан арга хэмжээг 70-аас дээш хувьтай хэрэгжүүлсэн байна.                        | Цогц арга хэмжээг ГХС-ын 2021 оны А/51 тушаалаар батлан хэрэгжүүлж байна. Үүнд 7 зорилтын хүрээнд 97 арга хэмжээг зохион байгуулахаар төлөвлөснөөс 2022.11 сарын байдлаар 56 арга хэмжээ 100 хувь, 5 арга хэмжээ 90 хувь, 7 арга хэмжээ 70 хувь, 10 арга хэмжээ 50 хувь, 9 арга хэмжээ 30 хувийн гүйцэтгэлтэй байна.                                                                                                                               | 100 | ГХЯ   |
|                                                                                                                                                     | 4.5.3  | Хилийн чанад дахь иргэдийн эрх ашгийг хамгаалах, тэдэнд үзүүлэх төрийн үйлчилгээний чанар, хүртээмж, цахим үйлчилгээний тоо, төрлийг нэмэгдүүлэх | Иргэдийн бүртгэлийн нэгдсэн тогтолцоог хэрэгжүүлснээр үндэсний статистик мэдээний чанар дээшилж, хилийн чанадад байгаа иргэдийн төрөөс авах үйлчилгээ сайжирна. Гүйцэтгэл 60%.                          | Цахим апиcтoль систем, цахим гарын үсгийн системийг дипломат төлөөлөгчийн газарт нэвтрүүлсэн байна. | “Цахим Апостиль” санг 2022 оны 8 дугаар сарын 01-ний өдрөөс нэвтрүүлж, компьютер, өндөр хурдны сканерыг ашиглан цахим архивыг бүрдүүлэн ажиллаж байна. 2022 онд олгосон 28800 апостиль гэрчилгээний цахим санг үүсгэсэн байна. “Баримт бичиг баталгаажуулж, Апостиль гэрчилгээ олгох журам”-ыг шинэчлэн боловсруулж, ГХС-ын 2022.11.04-ний өдрийн А/86 тушаалаар батлуулав.                                                                        | 100 | ГХЯ   |
| Зорилго 4.6.Монгол Улсын батлан хамгаалах тогтолцоог                                                                                                | 4.6.1  | Батлан хамгаалах гадаад харилцаа, хамтын ажиллагааг өргөжүүлэх, цэргийн итгэлцлийг бэхжүүлэх                                                     | -                                                                                                                                                                                                       | Гадаад хамтын ажиллагаатай орны тоог 2-оор нэмэгдүүлсэн байна.                                      | Зорилтод түвшинд бүрэн хүрсэн.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 100 | БХЯ   |

**Улсын Хөгжлийн 2022 оны жилийн төлөвлөгөөний гүйцэтгэлийн үр дүн**

|                                                                                                                                                                                                                           |       |                                                                                                                           |                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|
| бэхжүүлж, үндэсний язгуур ашиг сонирхолд тулгуурласан мэргэжлийн, чадварлаг зэвсэгт хүчнийг хөгжүүлнэ.                                                                                                                    | 4.6.3 | НҮБ-ын энхийг сахиулах ажиллагаанд инженерийн рот, тусгай хүчний ротыг бэлтгэж оролцуулах                                 | Инженерийн рот, тусгай хүчний ротыг бэлтгэж оролцуулах ажлыг 50 хувьд хүргэнэ.                                             | Инженерийн рот, тусгай хүчний ротыг энхийг сахиулах ажиллагаанд оролцуулах бэлтгэлийг 50 хувьд хүргэсэн байна.                                                                                                                                                                                                                  | Зорилтод түвшинд бүрэн хүрсэн.                                                                                                                                                                                                                                  | 100 | БХЯ   |
|                                                                                                                                                                                                                           | 4.6.4 | Цэргийн шинжлэх ухааныг хөгжүүлж, технологи, инновацыг нэвтрүүлэх замаар батлан хамгаалах аж үйлдвэрлэлийн эхлэлийг тавих | "Батлан хамгаалах салбарт шинжлэх ухаан, технологи, инновацыг 2020-2024 онд хөгжүүлэх төлөвлөгөө" 35 хувь хэрэгжсэн байна. | Батлан хамгаалахын шинжлэх ухаан, технологи, инновацыг 2020-2024 онд хөгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөөний 35 хувь хэрэгжсэн байна.                                                                                                                                                                                            | Зорилтод түвшинд бүрэн хүрсэн.                                                                                                                                                                                                                                  | 100 | БХЯ   |
| <b>Бүлэг-5. Ногоон хөгжлийн бодлого</b>                                                                                                                                                                                   |       |                                                                                                                           |                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |       |
| Зорилго 5.1.Байгаль орчныг хамгаалах, байгалийн баялгийг зүй зохистой ашиглаж, дэвшилтэт техник, технологи нэвтрүүлж, хүрээлэн буй орчны бохирдол, доройтлыг бууруулж, иргэдийн эрүүл орчинд амьдрах нөхцөлийг бүрдүүлнэ. | 5.1.9 | Ойжуулалт, нөхөн сэргээлтийг чанаржуулан, ойн хомстол, доройтлыг бууруулж, ойгоор бүрхэгдсэн талбайн хэмжээг нэмэгдүүлэх  | Хэнтий аймагт радарын станц байгуулсан байна.                                                                              | 8.0 мянган га талбайг ойжуулж, нөхөн сэргээсэн байна. Ойн хөнөөлт, шавж өвчний голомттой 200.0 мянган га талбайд тэмцлийн ажил явуулсан байна. Шатсан ойн талбайг өмнөх жилийнхээс 5 хувиар бууруулна. Ой зохион байгуулалтыг 1,600.0 мянган га-д явуулсан байна. 34.0 мянган га талбайн ойд арчилгаа, цэвэрлэгээ хийсэн байна. | 4.7 тэрбум төгрөгийн санхүүжилтээр тэрбум мод хөтөлбөрийн хүрээнд ойжуулалт нөхөн сэргээлтийн ажил хийсэн байна.                                                                                                                                                | 100 | БОАЖЯ |
| <b>Бүлэг-6. Нийслэл ба бүс, орон нутгийн хөгжлийн бодлого</b>                                                                                                                                                             |       |                                                                                                                           |                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |       |
| Зорилго 6.1.Улаанбаатар болон дагуул хотыг орон зайн оновчтой төлөвлөлт, ухаалаг шийдэл, амьдралын таатай орчин бүхий ногоон хот болгож хөгжүүлнэ.                                                                        | 6.1.1 | “Дэнжийн мянга дэд төв”, “Дамбадаржаа дэд төв” төслийг хэрэгжүүлэх                                                        | Толгойт, Шархад дэд төвүүдийн дэд бүтцийн ажлыг 50 хувь, Дамбадаржаа, Дэнжийн мянга дэд төвүүдийн ажлыг 60 хувьд хүргэнэ   | Төслийн гүйцэтгэл 50 хувьд хүрсэн байна.                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Дэд төвийн ТЭЗҮ батлагдсан, Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын нарийвчилсан үнэлгээ хийгдсэн, ажлын зураг төслийг боловсруулсан 100%. Газар чөлөөлөлт, нүүлгэн шилжүүлэлт 92%, худалдан авах ажиллагаа 26,6%, барилгын ажил 55,25%-тай. Төслийн хэрэгжилт 50%-тай. | 100 | БХБЯ  |
|                                                                                                                                                                                                                           | 6.1.2 | Улаанбаатар хотын дулаан хангамжийг сайжруулах төслийг хэрэгжүүлэх                                                        | Төслийн гүйцэтгэл 30%                                                                                                      | Төслийн гүйцэтгэл 30 хувьд хүрсэн байна.                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2022 онд 7 багц тендерээс 6 нь бүрэн хийгдсэн, 1 нь тоног төхөөрөмж ирсэн.                                                                                                                                                                                      | 100 | ЭХЯ   |
|                                                                                                                                                                                                                           | 6.1.3 | Улаанбаатарын хотын дулаан хангамж төслийг хэрэгжүүлэх                                                                    | Төслийн гүйцэтгэл 30 хувь                                                                                                  | Төслийн гүйцэтгэл 30 хувьд хүрсэн байна.                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Улаанбаатар хотын өсөн нэмэгдэж буй дулааны хангамжийг нэмэгдүүлэх, дулааны шугам сүлжээг өргөтгөх, хүчин чадлыг сайжруулах төслийн гүйцэтгэл 30 хувьд хүрсэн.                                                                                                  | 100 | ЭХЯ   |

**Улсын Хөгжлийн 2022 оны жилийн төлөвлөгөөний гүйцэтгэлийн үр дүн**

|        |                                                                                                                                                  |                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |      |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|
| 6.1.4  | АНУ-ын Мянганы сорилтын корпорацийн буцалтгүй тусламжийн хөрөнгөөр Улаанбаатар хотын ус хангамжийн баруун эх үүсвэрийг барих төслийг хэрэгжүүлэх | Төслийн хэрэгжилт 15 хувьд хүрнэ.                                                                            | Төслийн гүйцэтгэл 15 хувьд хүрсэн байна.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Ус гүн цэвэршүүлэх үйлдвэрийн барилга угсралтын нийт ажлын явц 26 хувьтай, Усны эх үүсвэрийн талбайн газар чөлөөлөлт 100%, цэвэршүүлсэн ус дамжуулах шугам хоолойн трассын дагуух газар чөлөөлөлт 95% байна.                                                                                                                                                                                                              | 100 | БХБЯ |
| 6.1.6  | Төр-хувийн хэвшлийн түншлэлийн хамтын ажиллагааны хүрээнд 30000 айлын орон сууцны төслийг хэрэгжүүлэх                                            | Хувийн хэвшлийн хөрөнгө оруулалтаар 30 000 айлын орон сууцны төсөл хэрэгжүүлэхэд дэмжлэг үзүүлнэ.            | Зураг төсөл, инженерийн бэлтгэл арга хэмжээг бүрэн дуусгаж, төр-хувийн хэвшлийн түншлэлээр бүтээн байгуулалтын ажлыг эхлүүлсэн байна.                                                                                                                                                                                                                          | Уг төсөл, арга хэмжээний худалдан авах ажиллагааг зохион байгуулж, нийт 5 багц ажлын гэрээг 2022 оны 04 дүгээр сарын 18-ны өдрөөс 07 дугаар сарын 08-ны өдрийн хооронд байгуулж, ажилласан. Санхүүжилтийг гүйцэтгэлээр 100 хувь олгосон.                                                                                                                                                                                  | 100 | БХБЯ |
| 6.1.7  | Улаанбаатар хотын үерийн хамгаалалтын барилга байгууламжийн өргөтгөл, шинэчлэлтийн ажлыг үргэлжлүүлэн хэрэгжүүлэх                                | Улаанбаатар хотын үерийн хамгаалалтын барилга байгууламжийн өргөтгөл, шинэчлэлтийг үргэлжлүүлэн хэрэгжүүлнэ. | Улаанбаатар хотын инженерийн бэлтгэл арга хэмжээний мастер төлөвлөгөөг батлуулж, хэрэгжилт 30 хувьд хүрсэн байна. Үерийн 1.7 км далан /Сүхбаатар дүүрэг, 13, 14 дүгээр хороо/-г барьж ашиглалтад оруулсан байна. Хайлаастын авто замын ус зайлуулах 1.5 км цутгамал төмөр бетон суваг /Чингэлтэй дүүрэг, 13 дугаар хороо/-ийг барьж ашиглалтад оруулсан байна. | “УБ хотын инженерийн бэлтгэл арга хэмжээний мастер төлөвлөгөө” боловсруулах зөвлөх үйлчилгээний ажлын гүйцэтгэлийг “Барилгын хөгжлийн төв” ТӨААТҮГ-ын улсын экспертүүд хянаж, баталгаажуулсан. Үерийн 1.7 км далан /Сүхбаатар дүүрэг, 13, 14 дүгээр хороо/ барих ажил 100% дууссан. Хайлаастын авто замын ус зайлуулах 1.5 км цутгамал төмөр бетон суваг /Чингэлтэй дүүрэг, 13 дугаар хороо/-ийг барих ажил 100% дууссан. | 100 | БХБЯ |
| 6.1.8  | “Богдхан төмөр зам” төслийн техник, эдийн засгийн үндэслэл, судалгаа, зураг төслийг гүйцэтгэх                                                    | ТЭЗҮ, Зураг төслийг боловсруулж, дуусгана                                                                    | Техник, эдийн засгийн үндэслэл, зураг төслийг дуусгана.                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | “Тавантолгой төмөр зам” ХХК нь ТЭЗҮ-ийг боловсруулан магадлуулж, ШУТЗ-р 2022-05-06-ны өдөр, ЗТ-ийн ШУТЗ-н 2022-05-17-ны өдрийн хурлаар хэлэлцүүлсэн. Төмөр замын доод бүтцийн 37.5км замын нарийвчилсан зураг төсөл бэлэн болж ЗХЖШ-ын 341 дүгээр анги 2022.08.31-ний өдрөөс төслийн талбайд гарч хөрс хуулалт, далан байгуулах барилгын ажил эхэлсэн.                                                                    | 100 | ЗТХЯ |
| 6.1.11 | Гэр хорооллыг дахин төлөвлөн барилгажуулах төслийн 2475 айлын гадна инженерийн шугам сүлжээг барих                                               | Санхүүжилтийг эцэслэн шийдвэрлүүлж, төсөл, арга хэмжээг хэрэгжүүлэх бэлтгэл ажлыг хангаж, эхлүүлнэ.          | 2475 айлын орон сууцны гадна инженерийн шугам сүлжээ                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2022 онд нийтдээ 4600 айлын орон сууцны гадна инженерийн шугам сүлжээ ашиглалтад орсон.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 100 | БХБЯ |
| 6.1.13 | “Шинэ Зуунмод” хотын хэсэгчилсэн ерөнхий төлөвлөгөөг батлуулж, үе шаттайгаар хэрэгжүүлэх                                                         | Хэсэгчилсэн ерөнхий төлөвлөгөө, инженерийн дэд бүтцийн зураг төслийг боловсруулна.                           | Хэсэгчилсэн ерөнхий төлөвлөгөө, инженерийн дэд бүтцийн зураг төслийг боловсруулсан байна.                                                                                                                                                                                                                                                                      | Шинэ Зуунмод хотын хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөөг баталсан. Шинэ Зуунмод хотын эхний ээлжийн инженерийн бэлтгэл арга хэмжээний зураг төсөл, ус хангамж, холбоо дохиоллын зураг төслийг батлуулсан. Дулаан, цахилгаан хангамжийн зураг төслийг боловсруулсан.                                                                                                                                                                | 100 | БХБЯ |

|                                                                                                                                      |       |                                                                                                                                                                                          |                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|
| Зорилго 6.2.Бүс, орон нутаг, хөдөөгийн хөгжлийг дэмжиж, дэд бүтцийг хөгжүүлэн орон нутаг дахь иргэдийн амьдралын чанарыг дээшлүүлнэ. | 6.2.3 | Азийн хөгжлийн банкны хөнгөлөлттэй зээлээр хэрэгжүүлж байгаа төслийн хүрээнд 11 аймгийн төвийн цэвэрлэх байгууламжийг шинэчлэх, шинээр барих ажлыг үргэлжлүүлэн хэрэгжүүлэх              | Төслийн хэрэгжилт 70 хувьд хүрнэ.                                         | Төслийн гүйцэтгэл 70 хувьд хүрсэн байна.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Архангай, Өвөрхангай, Булган, Өвөрхангай, Хөвсгөл, Хэнтий, Дорноговь, Дундговь, Сүхбаатар, Өвөрхангайн Хужирт сумын цэвэрлэх байгууламж баригдаж дууссан.100%. Дархан-Уул аймгийн цэвэрлэх байгууламжийн БУА 88%-тай.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 100 | БХБЯ |
|                                                                                                                                      | 6.2.5 | Аймгийн төвүүдэд үерийн хамгаалалтын барилга байгууламжийг барих ажлыг үе шаттай эхлүүлэх                                                                                                | Барилгын ажлыг үргэлжлүүлнэ.                                              | Хэнтий аймгийн Хэрлэн суманд үерийн хамгаалалтын 1000 у/м даланг барьж ашиглалтад оруулсан байна. Хэнтий аймгийн Цэнхэрмандал суманд үерийн хамгаалалтын 1539.8 у/м сувгийг барьж ашиглалтад оруулсан байна. Баянхонгор аймгийн төвд ус хүлээн авах 3400 у/м цутгамал төмөр бетон сувгийг барьж ашиглалтад оруулсан байна. Баян-Өлгий аймгийн төвийн 11735 у/м үерийн хамгаалалтын далан сувгийн барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэл 70 хувьд хүрсэн байна. | Хэнтий аймгийн Хэрлэн суманд 14,7 км урттай үерийн далан барих ажлаас 9 км урт сувгийн ажлыг гүйцэтгэсэн. Гүйцэтгэл 95 хувь, Хэнтий аймгийн Цэнхэрмандал суманд 1519м урттай үерийн далан барих ажлаас 940 м урт сувгийн ёроолын бетон цутгалт хийж, 1840ш сувгийн хананы хавтан угсарсан. Гүйцэтгэл - 100 хувь, Баянхонгор аймгийн төвд ус хүлээн авах 3400 у/м цутгамал төмөр бетон сувгийг барьж ашиглалтад оруулсан. Гүйцэтгэл 100%, Баян-Өлгий аймгийн Өлгий суманд 11.7 км үерийн хамгаалалтын далан барих ажлын гүйцэтгэл 80 хувь. | 100 | БХБЯ |
|                                                                                                                                      | 6.2.6 | Ядуурлыг бууруулах Японы сангийн буцалтгүй тусламжийн хөрөнгөөр Сүхбаатар, Дархан-Уул, Өвөрхангай, Говь-Алтай аймгийн төвүүдийн хог хаягдлын менежментийг сайжруулах төслийг хэрэгжүүлэх | Төслийн хэрэгжилт 100 хувьд хүрнэ.                                        | Төслийн хэрэгжилт 100 хувьд хүрсэн байна.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Хог хаягдлын менежментийг сайжруулах төсөл 100% хэрэгжиж дууссан.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 100 | БХБЯ |
|                                                                                                                                      | 6.2.7 | Аймгуудын төвд түрээсийн орон сууц барих ажлыг хамтран зохион байгуулах                                                                                                                  | Түрээсийн орон сууцны төсөл, арга хэмжээг хэрэгжүүлэх ажлыг үргэлжлүүлнэ. | Түрээсийн орон сууц барих ажлыг үргэлжлүүлнэ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Хөдөө, орон нутагт хэсэгчилсэн ерөнхий төлөвлөгөөний дагуу инженерийн дэд бүтцээр хангагдсан, эрчим хүчний хэмнэлттэй амины орон сууцны төслүүдийг хэрэгжүүлэхэд нь газар, дэд бүтэц болон бодлогын дэмжлэг үзүүлж ажиллах чиглэлийг аймгийн Засаг дарга нарт хүргүүлсэн. 2022 оны жилийн эцсийн байдлаар Увс, Архангай, Хөвсгөл, Булган, Сүхбаатар зэрэг аймгуудад нийт 863 түрээсийн орон сууц барьж, ашиглаж байна.                                                                                                                    | 101 | БХБЯ |

**Улсын Хөгжлийн 2022 оны жилийн төлөвлөгөөний гүйцэтгэлийн үр дүн**

|  |       |                                                                                                                                                                   |                                                                          |                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |     |
|--|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|
|  | 6.2.8 | Бүс нутгийн томоохон уурхайг түшиглэн сайжруулсан шахмал түлшний үйлдвэр барих техник, эдийн засгийн үндэслэлийг боловсруулах, бодлогын дэмжлэг үзүүлэх /5 газар/ | Хөрөнгө оруулалтыг асуудлыг шийдвэрлэхээр холбогдох газар хандсан байна. | Хөрөнгө оруулалтыг шийдвэрлэхээр холбогдох газар хандсан байна. | 7 байршилд шахмал түлшний үйлдвэр байгуулах ТЭЗҮ-г ЭХЯ-ны ШҮТЗ-ийн 2021.12.21-ны хурлаар дэмжсэн, дээрх 6 аймаг, 1 дүүргийн удирдлагад 2022.06.10-ны а/2317 тоот албан тоотоор мэдэгдсэн, Хөшөөтийн уурхайг түшиглэн барих үйлдвэрийн гүйцэтгэгчтэй 2021.11.19-нд гэрээ байгуулсны дагуу 2022 онд 2.1 тэрбум төгрөгийн санхүүжилт хийгдэж ажил явагдаж байна. | 100 | ЭХЯ |
|--|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|

Эх сурвалж: УАГ-ын үнэлгээний нэгтгэл

**Хавсралт 9. “Тодорхой үр дүнд хүрсэн” төсөл, арга хэмжээний нэгтгэл**

| Зорилгын нэр                                                                                                                           | ТАХ-ний дугаар | ТАХ-ний нэр                                                                                                                                                                                            | ЗГҮАХХАХТ-ний 2022 оны хүрэх түвшин, үр дүнгийн үзүүлэлт                                    | Зорилтот түвшин                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Хүрсэн түвшин                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Аудитын Үнэлгээ | Хариуцагч байгууллага |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------|
| <b>Бүлэг-1. “Ковид-19” халдварт цар тахлаас үүдэлтэй эдийн засаг, нийгмийн хүндрэлийг даван туулах бодлого</b>                         |                |                                                                                                                                                                                                        |                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                 |                       |
| Зорилго 1.1. “Ковид-19” халдварт цар тахлаас үүдэлтэй эдийн засаг, нийгмийн хүндрэлийг даван туулах бодлогын арга хэмжээг хэрэгжүүлнэ. | 1.1.3.         | Зоонозын өвчин судлалын төвийг 2 аймагт, хил дагуух 10 боомтод тандалтын нэгжийг тус тус байгуулах                                                                                                     | 2 аймагт Зоонозын өвчин судлалын төв хил дагуух 10 боомтод тандалтын нэгж байгуулсан байна. | Зоонозын өвчин судлалын төвийг 2 аймагт, хил дагуух 10 боомтод тандалтын нэгжийг байгуулсан байна.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Зоонозын өвчин судлалын төвийг 1 маягийн зургаар барихаар улсын төсвийн хөрөнгөөр 2022 онд санхүүжүүлж хэрэгжүүлэх төсөл, арга хэмжээний жагсаалтад батлаагүй тул 2 аймагт зоонозын өвчин судлалын төвийн барилгыг эхлүүлээгүй байна. Хил дагуух 10 боомтод тандалтын нэгжийг АХБ-ны санхүүжилтээр байгуулсан байна.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 70              | ЭМЯ                   |
|                                                                                                                                        | 1.1.8.         | Улсын төсөв, Засгийн газрын дотоод үнэт цаасны эх үүсвэр, гадаад хөнгөлөлттэй зээлээс Засгийн газрын тусгай сан, төрийн өмчит хуулийн этгээдэд эргэн төлөгдөх нөхцөлтэй олгосон өр авлагыг барагдуулах | -                                                                                           | Засгийн газрын эх үүсвэрээр олгосон ипотекийн зээлээр баталгаажсан үнэт цаасыг банк, санхүүгийн байгууллагад худалдан эх үүсвэрийг төвлөрүүлэх, дампуурсан банкууд дээрх улсын төсвийн авлагын асуудлаар Монголбанк, банкуудын эрх хүлээн авагчидтай хамтран ажиллаж, хууль, журмын дагуу шийдвэрлүүлж, Төрийн орон сууцны корпораци болон Засгийн газрын тусгай сангуудаас улсын төсөвт төлөх өглөгийг бууруулсан байна. | 2022 онд нийт 498.0 тэрбум төгрөгийн өр авлагыг барагдуулсан. 1. Засгийн газар, Монголбанкны хамтран “Орон сууцны ипотекийн зээлийн тогтвортой тогтолцоог бүрдүүлэх хөтөлбөр”-ийн хүрээнд Сангийн яамны эзэмшиж буй 228.7 тэрбум төгрөгийн үнэ бүхийн давуу эрхтэй ипотекийн зээлээр баталгаажсан бонд, 46.7 тэрбум төгрөгийн банкнаас авах ипотекийн санхүүжилтийн авлага, нийт 275.4 тэрбум төгрөгийн эзэмших эрхийг өнөөгийн үнэ цэнээр тооцсон дүнгээр Монголбанканд шилжүүлсэн. Засгийн газраас Монголбанканд 2031 онд төлөгдөх хуваарьтай “Сайн хувьцаа”-ны төлбөрөөс 277.4 тэрбум төгрөгийг барагдуулсан. 2. Гадаад зээлийн эх үүсвэрээс дотоодод дамжуулан зээлдүүлсэн зээлийн хүрээнд 2022 онд нийт 197.1 тэрбум төгрөг төвлөрүүлснээс ТБОНӨ-ийн хуулийн этгээдээс 48.6 тэрбум төгрөгийг төвлөрүүлсэн. 3. Жижиг дунд үйлдвэрийг хөгжүүлэх сангаас улсын төсөвт төлөх хугацаа хэтэрсэн өглөгийн үлдэгдэл 14.5 тэрбум төгрөгийг бүрэн барагдуулсан. 4. Засгийн газраас хэрэгжүүлсэн 4 мянга, 100 мянган айлын орон сууцны хөтөлбөрийн хүрээнд олгосон зээлийн эргэн төлөлт 9.0 тэрбум төгрөгийг улсын төсөвт төвлөрүүлсэн. | 90              | Сангийн яам           |
| <b>Бүлэг-2. Хүний хөгжлийн бодлого</b>                                                                                                 |                |                                                                                                                                                                                                        |                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                 |                       |

**Улсын Хөгжлийн 2022 оны жилийн төлөвлөгөөний гүйцэтгэлийн үр дүн**

|                                                                                                                                                                                                         |         |                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------|
| Зорилго 2.1.Өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх, эрт илрүүлэх тогтолцоог бэхжүүлж, орчин үеийн оношилгоо, эмчилгээний технологийг өргөжүүлж, эрүүл мэндийн тусламж, үйлчилгээний чанар, хүртээмжийг сайжруулна. | 2.1.7   | Эрүүл мэндийн салбарын 26 байгууллагад мэдээллийн сүлжээний дэд бүтэц бий болгох                                                                                                               | Сүлжээний дэд бүтэцтэй байгуулага 26 болсон байна.                                                                                                                                   | 26 байгууллага сүлжээний дэд бүтэцтэй болсон байна.                                                                                                                                                                                                                                                     | 2022 онд хамгаалалтын мэдээллийн сүлжээний дэд бүтцийг нэвтрүүлсэн хэдий ч бүрэн ашигладаггүй, урд нэвтрүүлсэн эмнэлгүүд мөн бүрэн ашиглахгүй байна.                                                                                                                                                                                                                       | 70 | ЭМЯ  |
|                                                                                                                                                                                                         | 2.1.11  | Эрүүл мэндийн үндэсний тооцоо болон тусламж, үйлчилгээний тариф тогтооход ашиглах зорилгоор тусламж, үйлчилгээний өртгийн бүртгэлийн цахим тогтолцоог эрүүл мэндийн байгууллагуудад нэвтрүүлэх | Эрүүл мэндийн байгууллагын 20 хувьд цахим бүртгэлийн тогтолцоо нэвтэрсэн байна.                                                                                                      | Эрүүл мэндийн байгууллагын 20 хувьд цахим бүртгэлийн тогтолцоо нэвтэрсэн байна.                                                                                                                                                                                                                         | 828 эрүүл мэндийн байгууллагад тусламж, үйлчилгээний цахим тогтолцоо нэвтрүүлсэн.                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 90 | ЭМЯ  |
|                                                                                                                                                                                                         | 2.1.12. | Эрүүл мэндийн даатгалд даатгуулагчийн хамрагдалтыг нэмэгдүүлэх                                                                                                                                 | -                                                                                                                                                                                    | Эрүүл мэндийн даатгалд даатгуулагчийн хамрагдалт 95 хувьд хүрсэн байна.                                                                                                                                                                                                                                 | Эрүүл мэндийн даатгалд 2022 оны 11 дүгээр сарын 15-ны байдлаар эрүүл мэндийн даатгалд нийт 3,160,834 даатгуулагч хамрагдаж, хамрагдалтын хувь 93.0 байна.                                                                                                                                                                                                                  | 90 | ЭМЯ  |
|                                                                                                                                                                                                         | 2.1.19  | “Эх, хүүхэд, нөхөн үржихүйн эрүүл мэнд” арга хэмжээг хэрэгжүүлэх                                                                                                                               | Арга хэмжээний хэрэгжилт 40 хувь                                                                                                                                                     | Арга хэмжээний хэрэгжилт 40 хувьд хүрсэн байна.                                                                                                                                                                                                                                                         | Арга хэмжээг хэрэгжүүлэх төлөвлөгөөний хэрэгжилт 35.8 хувьтай байна.                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 70 | ЭМЯ  |
|                                                                                                                                                                                                         | 2.1.20. | “Хавдрын эсрэг” арга хэмжээг эхлүүлж, хүн амын дунд урьдчилан сэргийлэх, эрт илрүүлэх үзлэг, шинжилгээ зохион байгуулах                                                                        | Хорт хавдрын эрт илрүүлэх үзлэгийн хамралтын хүрэх түвшин 50 хувьд хүргэнэ.                                                                                                          | Хорт хавдрыг эрт илрүүлэх үзлэгийн хамралтын түвшин 30 хувьд хүрсэн байна.                                                                                                                                                                                                                              | ЭМС-ын 2021 оны А/360 дугаар тушаалаар батлагдсан "Хавдрын эсрэг" арга хэмжээ хүрээнд улсын хэмжээнд эрт илрүүлгийн үзлэгт хамрагдсан 765,264 иргэдээс 18-60 насны иргэд буюу 22.4 хувийг хамруулсан байна.                                                                                                                                                                | 80 | ЭМЯ  |
|                                                                                                                                                                                                         | 2.1.28. | Хавдар судлалын үндэсний төвийн салбар II-ыг байгуулах ажлын зураг, төсвийг боловсруулах                                                                                                       | -                                                                                                                                                                                    | Зураг, төсөв хийгдэж, барилгын ажлыг эхлүүлсэн байна.                                                                                                                                                                                                                                                   | Улсын хөгжлийн төлөвлөгөөнд 2022 онд ХСҮТ-ийн салбар 2-ыг байгуулах зураг төслийг гүйцэтгэн барилгын ажлыг эхлүүлэхээр төлөвлөсөн бөгөөд зураг төслийг "Татах хүч" ХХК гүйцэтгэсэн. БУА-ыг 2023 онд улсын төсвийн хөрөнгөөр барьж байгуулахаар ЭЗХЯ-нд саналаа хүргүүлсэн ч дэмжигдээгүй тул гадаадын зээл тусламжийн санхүүжилтээр 2023 онд хэрэгжүүлэхээр ажиллаж байна. | 90 | ЭМЯ  |
| Зорилго 2.3.Хүн бүрд чанартай боловсрол эзэмших тэгш боломж бүрдүүлж, тэгш хамруулах тогтолцоог бэхжүүлнэ.                                                                                              | 2.1.31  | Аймаг, сумын эрүүл мэндийн байгууллагын барилга байгууламж, дэд бүтцийн засвар шинэчлэлтийн ажлыг хийх                                                                                         | Тэгш хүртээмжтэй, чанартай үйлчилгээг үзүүлэх орчныг бүрдүүлнэ.                                                                                                                      | Тэгш, хүртээмжтэй, чанартай үйлчилгээг үзүүлэх орчныг бүрдүүлнэ.                                                                                                                                                                                                                                        | Он дамжин баригдаж байгаа 33 барилгаас 19 барилга дуссан, 2022 онд ажил нь эхэлсэн 36 барилгаас 31 барилгын ажлын явц 26.2% байна.                                                                                                                                                                                                                                         | 70 | ЭМЯ  |
|                                                                                                                                                                                                         | 2.3.3   | Бага, дунд боловсролын чанарын болон суралцагчийн сургалтын ахиц, дэвшлийн үнэлгээг тогтмол хийж, хоцрогдлыг арилгах цогц төлөвлөгөөний хэрэгжилтийг хангаж ажиллах                            | Суралцагчдын сурлагын амжилтын өсөлт 10 хувь болсон байна.<br><br>Бага ангийн суралцагчдын унших, бичих, математик чадварын, дунд ангийн суралцагчдын ерөнхий чадварын, ахлах ангийн | Суралцагчдын сурлагын амжилтын өсөлт 10 хувь болсон байна.<br><br>Бага ангийн суралцагчдын унших, бичих, математик чадварын, дунд ангийн суралцагчдын ерөнхий чадварын, ахлах ангийн суралцагчдын сонгон судалсан хичээлийн эзэмшилтийн түвшин өмнөх онтой харьцуулбал тус тус 5-10 хувиар өссөн байна. | 2022 оны 5 дугаар сард хийсэн гүйцэтгэлийн үнэлгээний дүнгээр сурлагын амжилт 8.3 хувиар өссөн хэдий ч зарим хичээлийн түвшин зорилтот түвшнийг хангаагүй байна. Ахлах ангийн суралцагчдын сонгон судалсан хичээлийн эзэмшилтийн түвшнийг гаргаагүй байна.                                                                                                                 | 70 | БШУЯ |

|        |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                            |    |      |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------|
|        |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | суралцагчдын сонгон судалсан хичээлийн эзэмшилтийн түвшин өмнөх онтой харьцуулбал тус тус 5-10 хувиар өссөн байна.                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                            |    |      |
| 2.3.8  | Багш мэргэжлийн стандартыг батлуулж, “Чадварлаг багш” арга хэмжээг хэрэгжүүлэх                                                                             | Багш бэлтгэх их, дээд сургууль болон ерөнхий боловсролын сургууль, цэцэрлэгийн багш, судлаачдын хамтарсан судалгаанд санхүүжилт олгосон байна.<br>10 аймаг, 5 дүүргийн ерөнхий боловсролын сургууль ментор багштай болсон байна.<br>Нийт багш нарын 44.7 хувь ментор багштай хамтран хөгжих боломж бүрдсэн байна.<br>Гүйцэтгэлд суурилсан цалин хөлсний хууль, эрх зүйн орчин бүрдсэн байна. | Багш бэлтгэх их, дээд сургууль болон ерөнхий боловсролын сургууль, цэцэрлэгийн багш, судлаачдын хамтарсан судалгаанд санхүүжилт олгосон байна. 10 аймаг, 5 дүүргийн ерөнхий боловсролын сургууль ментор багштай болсон байна. Нийт багш нарын 44.7 хувь ментор багштай хамтран хөгжих боломж бүрдсэн байна. Гүйцэтгэлд суурилсан цалин хөлсний хууль, эрх зүйн орчин бүрдсэн байна. | Төсөл арга хэмжээний 3 шалгуур үзүүлэлт нь зорилтот түвшинд хүрсэн байна.                                                                                  | 90 | БШУЯ |
| 2.3.10 | Ялгаатай хэрэгцээтэй суралцагчийн онцлогт тохирсон сургалтын хэрэглэгдэхүүнээр хангаж, сургалтын орчныг бүрдүүлэхэд бүх шатны байгууллагад дэмжлэг үзүүлэх | 140 сургууль, 140 цэцэрлэгийг хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхэд хамрагдахад дэмжлэг үзүүлэх зориулалт бүхий сургалтын тохирох хэрэглэгдэхүүнээр хангаж, сургалтын орчныг бүрдүүлсэн байна.                                                                                                                                                                                                         | 140 сургууль, 140 цэцэрлэгийг хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхэд хамрагдахад дэмжлэг үзүүлэх зориулалт бүхий сургалтын тохирох хэрэглэгдэхүүнээр хангаж, сургалтын орчныг бүрдүүлсэн байна.                                                                                                                                                                                                | Сургалтын тохирох хэрэглэгдэхүүнээр хангасан хэдий ч орчин бүрдүүлэх талаар тодорхой ажил хийгдээгүй, ТИКА ОУБ-ын санхүүжилтээр 2 танхим байгуулсан байна. | 70 | БШУЯ |
| 2.3.13 | Боловсролын цахим шилжилтийн хүрээнд боловсролын салбарын                                                                                                  | Багшийн үндсэн сургалтыг цахим хэлбэрт шилжүүлсэн                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Багшийн үндсэн сургалтыг цахим хэлбэрт шилжүүлсэн байна. Нийт ерөнхий                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Ажил мэргэжлийн чиг баримжаа олгох цахим агуулгыг баяжуулаагүй байна.                                                                                      | 90 | БШУЯ |

|        |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                               |      |  |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------|--|
|        |                                                                                                                                         | мэдээллийн систем, тоног төхөөрөмж, дэд бүтцийг үе шаттайгаар сайжруулж, цахим сургалтын нэгдсэн платформыг хөгжүүлэх                                                                         | байна. Нийт ерөнхий боловсролын сургуулийг боловсролын салбарын нэгдсэн сүлжээнд холбож, өндөр хурдны интернэт үйлчилгээ үзүүлдэг болсон байна. Төрийн өмчийн цахим сургууль байгуулж, гадаад улсад амьдарч байгаа иргэдийн хүүхдэд ерөнхий боловсрол эзэмшүүлнэ. Цахим ээлжит хичээлийн 10000 контент бэлтгэсэн байна. Төрийн өмчийн 500 цэцэрлэг интернэтэд холбогдсон байна. Ажил мэргэжлийн чиг баримжаа олгох цахим агуулга баяжсан байна. | боловсролын сургуулийг боловсролын салбарын нэгдсэн сүлжээнд холбож, өндөр хурдны интернэт үйлчилгээ үзүүлдэг болсон байна. Төрийн өмчийн цахим сургууль байгуулж, гадаад улсад амьдарч байгаа иргэдийн хүүхдэд ерөнхий боловсрол эзэмшүүлнэ. Цахим ээлжит хичээлийн 10000 контент бэлтгэсэн байна. Төрийн өмчийн 500 цэцэрлэг интернэтэд холбогдсон байна. Ажил мэргэжлийн чиг баримжаа олгох цахим агуулга баяжсан байна. | Төсөл, арга хэмжээний зарим шалгуур үзүүлэлт зорилтот түвшинд хүрээгүй байна. |      |  |
| 2.3.15 | Дээд боловсролын чанарын тогтолцоо, судалгааны чадавхыг олон улсын жишиг, туршлагад үндэслэн сайжруулж, хууль, эрх зүйн орчныг шинэчлэх | Хууль, эрх зүйн орчинтой уялдуулан 5 дүрэм, журмыг шинэчлэн боловсруулсан байна. Судалгааны чадавхыг сайжруулах чиглэлээр сургалт зохион байгуулж, 200 багш, албан хаагчийг хамруулсан байна. | Хууль, эрх зүйн орчинтой уялдуулан 5 дүрэм, журмыг шинэчлэн боловсруулсан байна. Судалгааны чадавхыг сайжруулах чиглэлээр сургалт зохион байгуулж, 200 багш, албан хаагчийг хамруулсан байна.                                                                                                                                                                                                                                                   | Нийт 5 дүрэм журмыг шинэчлэн боловсруулахаас 3 журмыг боловсруулсан байна. Судалгааны чадавхыг сайжруулах чиглэлээр сургалт зохион байгуулж, 300 гаруй багш, судлаачид хамрагдсан байна.                                                                                                                                                                                                                                    | 80                                                                            | БШУЯ |  |
| 2.3.16 | Ерөнхий боловсролын сургуульд суралцагчдыг сургууль дээр ундны ус уух боломжийг бүрдүүлэх                                               | Нийт сургуулийн 50 хувьд ус цэвэршүүлэгч төхөөрөмж суурилуулсан байна.                                                                                                                        | Нийт сургуулийн 50 хувьд ус цэвэршүүлэгч төхөөрөмж суурилуулсан байна.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2022 оны жилийн эцсийн байдлаар нийт ерөнхий боловсролын сургуулиудын 40 гаруй хувьд ус цэвэршүүлэгч төхөөрөмж суурилуулсан байна.                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 80                                                                            | БШУЯ |  |

|                                                                                                                                                                                                                                                         |        |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------|
|                                                                                                                                                                                                                                                         | 2.3.17 | Цэцэрлэг, сургуулийн хүчин чадал, бүтэц, барилгын насжилт, байршлыг оновчтой тогтоож, хүн амын өсөлтийн хэтийн төлөвтэй уялдуулан ерөнхий боловсролын 50 сургууль, 60 цэцэрлэгийг барьж ашиглалтад оруулах | Шинээр ерөнхий боловсролын 50 сургууль, 60 цэцэрлэг ашиглалтад оруулсан байна.                                                                                                                                                                                                                                                             | Шинээр ерөнхий боловсролын 50 сургууль, 60 цэцэрлэг ашиглалтад оруулсан байна.                                                                                                                                                                                                                                                             | 2022 оны эцэст 33 сургуулийн барилга, 41 цэцэрлэгийн барилга тус тус ашиглалтад орсон. Гадаад зээл тусламжийн санхүүжилтээр хэрэгжиж байгаа 9 сургууль, 18 цэцэрлэгийн барилгаас 2022 онд 2 сургууль, 2 цэцэрлэгийн барилга ашиглалтад орж нийт 35 сургууль, 43 цэцэрлэг ашиглалтад орсон байна. | 70 | БШУЯ |
|                                                                                                                                                                                                                                                         | 2.3.18 | Цэцэрлэг, дотуур байрны хүүхдийн хоолны зардлыг нэмэгдүүлж, өдөрт авбал зохих илчлэг, шим тэжээлийн хэрэгцээг хангахуйц хоолоор үйлчлэх                                                                    | Хүүхдийн нас, биеийн онцлогт тохирсон шим тэжээллэг хоол хүнсээр үйлчлэх боломж бүрдсэн байна. Цэцэрлэгийн 289144 хүүхэд, дотуур байрны 38000 хүүхэд хамрагдсан байна.                                                                                                                                                                     | Хүүхдийн нас, биеийн онцлогт тохирсон шим тэжээллэг хоол хүнсээр үйлчлэх боломж бүрдсэн байна. Цэцэрлэгийн 289144 хүүхэд, дотуур байрны 38000 хүүхэд хамрагдсан байна.                                                                                                                                                                     | 2022-2023 оны хичээлийн жилд ерөнхий боловсролын сургуулийн дотуур байранд 35077, цэцэрлэгт 266024 хүүхэд хамрагдаж хоол хүнсээр үйлчилж байна. Цэцэрлэг болон дотуур байрны хүүхдийн тоо зорилтот түвшинд хүрээгүй байна.                                                                       | 90 | БШУЯ |
|                                                                                                                                                                                                                                                         | 2.3.20 | Зориулалтын хоол үйлдвэрлэлийн байргүй ерөнхий боловсролын 18 сургуульд шинээр өргөтгөл барих, 225 сургуулийг стандартын шаардлага хангасан тоног төхөөрөмжөөр хангах                                      | Ерөнхий боловсролын сургуулиудад хоол үйлдвэрлэлийн аюулгүй орчин бүрдсэнээр эрүүл, шим тэжээллэг хоол хүнсээр хангах нөхцөл бүрдэнэ.                                                                                                                                                                                                      | Ерөнхий боловсролын сургуулиудад хоол үйлдвэрлэлийн аюулгүй орчин бүрдсэнээр эрүүл, шим тэжээллэг хоол хүнсээр хангах нөхцөл бүрдэнэ.                                                                                                                                                                                                      | 2022 онд улсын төсөв болон олон улсын байгууллага, төсөл хөтөлбөрийн санхүүжилтээр нийт 204 сургууль стандартын шаардлага хангасан хоол үйлдвэрлэлийн тоног төхөөрөмжөөр хангагдсан байна.                                                                                                       | 90 | БШУЯ |
| Зорилго<br>2.4.Эрдэм шинжилгээний байгууллага, их сургуулийн хамтарсан үндэсний төвүүдийг байгуулах замаар нөөцийг төвлөрүүлж, эрдэм шинжилгээний ажлын зардлыг нэмэгдүүлэн зөв ашиглаж, судалгааны ажлын эдийн засаг, нийгэм, шинжлэх ухааны үр ашгийг | 2.4.1  | Судалгааны үр дүнд бий болсон бүтээлийг олон улсад бүртгүүлэх, дотоодын эрдэм шинжилгээний сэтгүүлүүдийн чанарыг нэмэгдүүлэх шинжлэх ухааны үйлчилгээг үзүүлж, шилдэг бүтээлийг урамшуулах                 | Судалгааны үр дүнд бий болсон шинэ мэдлэг, патентын мэдээллийг олон нийтэд нээлттэй болгож, патент эзэмшигчид мөнгөн урамшуулал олгосон байна. Олон улсын болон дотоодын судалгааны үр дүнд бий болсон шинэ мэдлэг, мэдээллийг ашиглах лицензийн гэрээний төлбөрийг төлсөн байна. Эрдэм шинжилгээний байгууллагуудад эрх олгож, судлаачдын | Судалгааны үр дүнд бий болсон шинэ мэдлэг, патентын мэдээллийг олон нийтэд нээлттэй болгож, патент эзэмшигчид мөнгөн урамшуулал олгосон байна. Олон улсын болон дотоодын судалгааны үр дүнд бий болсон шинэ мэдлэг, мэдээллийг ашиглах лицензийн гэрээний төлбөрийг төлсөн байна. Эрдэм шинжилгээний байгууллагуудад эрх олгож, судлаачдын | Патент эзэмшигчид мөнгөн урамшуулал олгоогүй байна. Зорилтот түвшнийг бүрэн хангаагүй.                                                                                                                                                                                                           | 90 | БШУЯ |

|                                                                                                                                                                                                             |       |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------|
| нэмэгдүүлсэн байна.                                                                                                                                                                                         |       |                                                                                                                                                            | хандалтын тоог нэмэгдүүлсэн байна. Олон улсын хянан магадалгаа хийгддэг сэтгүүлүүд дэх монгол эрдэмтдийн бүтээл, эшлэлийн тоо тус бүр нэмэгдэж, шилдэг бүтээл шалгаруулах журмын хэрэгжилтийг хангасан байна.                             | шалгаруулах журмын хэрэгжилтийг хангасан байна.                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |      |
|                                                                                                                                                                                                             | 2.4.5 | Шинжлэх ухаан, технологи, инновацын хүний нөөцийг үс шаттай бэлтгэх, чадавхжуулах нэгдсэн бодлогыг хэрэгжүүлж, эрдэм шинжилгээний ажилтны тоог нэмэгдүүлэх | Хилийн чанадад ажиллаж байгаа Монгол Улсын болон гадаад улсын эрдэмтэдтэй мэдлэг, туршлага солилцох, хамтран ажиллах тогтолцоог бүрдүүлсэн байна. Судлаачдын эрдэм шинжилгээний ажил гүйцэтгэх чадавх, судалгааны үр дүн сайжирсан байна. | Хилийн чанадад ажиллаж байгаа Монгол Улсын болон гадаад улсын эрдэмтэдтэй мэдлэг, туршлага солилцох, хамтран ажиллах тогтолцоог бүрдүүлсэн байна. Судлаачдын эрдэм шинжилгээний ажил гүйцэтгэх чадавх, судалгааны үр дүн сайжирсан байна.                                       | Хилийн чанадад ажиллаж байгаа Монгол Улсын болон гадаад улсын эрдэмтэдтэй мэдлэг, туршлага солилцох, хамтран ажиллах тогтолцоо бүрдээгүй байна. Судлаачдын эрдэм шинжилгээний ажил гүйцэтгэх чадавх, судалгааны үр дүнг сайжруулах талаар авч хэрэгжүүлсэн арга хэмжээ хангалтгүй байна. | 70 | БШУЯ |
| Зорилго 2.5.Нийгмийн даатгалын тогтолцоог шинэчилж, нийгмийн халамжийг оновчтой болгон, хөдөлмөр эрхлэлтийг нэмэгдүүлж, хүн амын хөгжлийг хангаж, дундаж давхаргын хүрээг өргөжүүлэн монгол хүний амьдралын | 2.5.1 | Нийгмийн даатгалын эрх зүйн орчныг шинэчилж, олон давхаргат тэтгэврийн тогтолцоонд шилжүүлэх хууль, эрх зүйн орчныг бүрдүүлэх                              | Нийгмийн даатгалын багц хууль батлагдсан байна.                                                                                                                                                                                           | Нийгмийн даатгалын багц хууль батлагдсан байна.                                                                                                                                                                                                                                 | Үзэл баримтлал батлагдаж, яамдаас санал авсан байна.                                                                                                                                                                                                                                     | 70 | ХНХЯ |
|                                                                                                                                                                                                             | 2.5.3 | Хөдөлмөр эрхлэлтийн бүртгэл, мэдээллийн тогтолцоог шинэчлэн цахимжуулж, e-job платформыг нэвтрүүлж, цахим хөдөлмөрийн биржийг бий болгох                   | Хөдөлмөр эрхлэлтийн бүртгэл мэдээллийн санд хөдөлмөр эрхлэлтийн үйлчилгээ, хөтөлбөр төслийн үйл ажиллагааг нэгтгэсэн байна.                                                                                                               | Хөдөлмөр зуучлалын цахим программ хангамжийг хөдөлмөр эрхлэлтийн бүртгэл, мэдээллийн нэгдсэн сангийн үйл ажиллагаатай холбосон байна. Гадаадад сурч, хөдөлмөрлөж байгаа монгол иргэдийг дэмжих, эх орондоо эргэн ирж ажиллахад дэмжлэг үзүүлэх хөдөлмөрийн биржийг бий болгоно. | Хөдөлмөр эрхлэлтийн бүртгэл, мэдээллийн те-job платформыг хэрэглээнд нэвтрүүлж, гар утасны 1 апплекшнийг нэвтрүүлж, программын сайжруулалтын ажил хийгдэж байна.                                                                                                                         | 90 | ХНХЯ |

**Улсын Хөгжлийн 2022 оны жилийн төлөвлөгөөний гүйцэтгэлийн үр дүн**

|                                                                                                                                                                               |       |                                                                                                                                                         |                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------|
| чанарыг дээшлүүлнэ.                                                                                                                                                           | 2.5.5 | Ахмад настанд тусламж, үйлчилгээ үзүүлэх тогтолцоог сайжруулж, 3-аас доошгүй төвд жишиг үйлчилгээнүүдийг нэвтрүүлэх                                     | Төлөвлөгөөний хэрэгжилт 30-аас доошгүй хувьд хүрсэн байна.                             | Жишиг загвар үйлчилгээнүүдийг нэвтрүүлж, үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний хэрэгжилт 20-с доошгүй хувьд хүрсэн байна.                                                                                                                                                                                                                                                                                           | “Ахмад настанд үзүүлэх урт хугацааны тусламж үйлчилгээний загварыг турших 2022-2024 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөө”-г, ХНХС, ЭМС-ын 2022 оны 6 дугаар сарын 27-ний өдрийн А/127, А/333 тоот хамтарсан тушаалаар баталсан. Төлөвлөгөөний 2022 оны хэрэгжилт 20 хувьтай байна.                                                                                                                                                                                                                                                  | 70 | ХНХЯ        |
|                                                                                                                                                                               | 2.5.6 | Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний хөгжлийн төвийг 6 аймагт байгуулах                                                                                           | Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн хөгжлийн төвүүдийн барилгын ажлыг бүрэн дуусгасан байна. | Архангай, Ховд, Дорнод, Дундговь, Дархан-Уул, Хөвсгөл аймгуудад хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний хөгжлийн төв баригдсан байна.                                                                                                                                                                                                                                                                                    | АХБ-ны санхүүжилтээр ХБИ-ийн хөгжлийн цогцолбор төвийг 6 аймгийн төвд барьж ашиглалтад хүлээлгэн өгөхөөр зорьсон. Дэлхийг хамарсан цар тахлын үе, түүний нөлөөгөөр бий болсон тээвэр ложистикийн саатлаас шалтгаалан барилгын ажил хугацааны хувьд хоцрогдолтой, барилгын түүхий эд болох цемент болон бусад импортын барааны үнийн өсөлтөөс үүдэн материалын үнийн өсөлтийг санхүүжүүлэгч АХБ хүлээн зөвшөөрч барилгын ажлыг саадгүй үргэлжлүүлж байна. 2022 онд 3 төв ашиглалтад                                            | 90 | ХНХЯ        |
| Зорилго<br>2.6.Үндэсний үнэт зүйл, уламжлалт өв соёлоо дээдэлж, иргэдийг соён гэгээрүүлж, соёлын бүтээлч үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэн, дэлхийн нүүдлийн соёл иргэншлийн төв болно. | 2.6.7 | Соёлын бүтээлч үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэх “Соёлын бүтээлч үйлдвэрлэл-II”, “Монгол соёл, Монголын баялаг” цогц арга хэмжээг төлөвлөгөөний дагуу хэрэгжүүлэх | Уялдаагүй                                                                              | “ISO Research Standard-20252” стандартад нийцүүлэн соёлын бүтээлч үйлдвэрлэлийн салбарын чанарын судалгааг хийж гүйцэтгэсэн байна. Соёлын бүтээлч үйлдвэрлэлийн салбарын хөгжлийн загвар, зураглал, экосистемийн суурь загвар, салбарын хамрах хүрээ, тэргүүлэх чиглэлийг тодорхойлсон байна. Соёлын бүтээлч үйлдвэрлэлийн цогцолбор болон академи байгуулах техник, эдийн засгийн үндэслэл хийгдсэн байна. | Засгийн газрын 2022 оны 316 дугаар тогтоолоор “Төрөөс дэмжлэг үзүүлэх соёлын бүтээлч үйлдвэрлэлийн тэргүүлэх чиглэл, арга хэмжээ”-г баталсан. “Соёлын бүтээлч сар” аяныг зохион байгуулсан. “Соёлын бүтээлч үйлдвэрлэлийн форум-2022” хэлэлцүүлгийг зохион байгуулж зөвлөмж гаргасан.                                                                                                                                                                                                                                         | 90 | Соёлын яам  |
| <b>Бүлэг-3. Эдийн засгийн бодлого</b>                                                                                                                                         |       |                                                                                                                                                         |                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |             |
| Зорилго<br>3.1.Санхүү, эдийн засгийн хүндрэлийг богино хугацаанд даван туулж, эдийн засгийн тогтвортой, хүртээмжтэй                                                           | 3.1.1 | Төсвийн хөрөнгө оруулалтын PIMIS системийг хөгжүүлэх                                                                                                    | Үйл ажиллагааны хэрэгжилтээр                                                           | Үйл ажиллагааны үе шат болгон хэрэгжүүлнэ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтын цахим систем publicinvestment.gov.mn ашиглаж, PIMIS 3.0 шинэ системийн хөгжүүлэлтээр и-Хуулга (e-huulga) системээр дамжуулан Төрийн сангийн (GFMIS) систем, ГТСМТ Төвийн Эрхийн бүртгэлийн систем, Тендерийн систем, Барилгын хөгжлийн төвийн систем, Газрын кадастрын (egazar.gov.mn) систем, CamService -ээр дамжуулан Монгол банкны систем, Шилэн дансны системтэй тус тус 8 системийг холбож, туршилт тохируулгын ажил, хөгжүүлэлтийг, үйл ажиллагааны үе шат болгон хэрэгжүүлсэн байна. | 90 | Сангийн яам |

|                                                                                   |       |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------|
| өсөлтийг хангах бодлого хэрэгжүүлнэ.                                              | 3.1.2 | Зах зээл дэх хэт төвлөрлийг сааруулах, монополь, давамгай байдлаа урвуугаар ашиглахын эсрэг бодлогын арга хэмжээг авах                                          | Төмөр замын суурь бүтцийг ашиглан тээврийн үйл ажиллагаа эрхлэх боломжийг төмөр замын тээврийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөл бүхий бусад аж ахуй эрхлэгчдэд нээлттэй болгох замаар төмөр замын тээврийн салбарт өрсөлдөөнийг нөхцөлийг бий болгоно.                                                           | Төмөр замын суурь бүтцийг ашиглан тээврийн үйл ажиллагаа эрхлэх боломжийг төмөр замын тээврийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөл бүхий бусад аж ахуй эрхлэгчдэд нээлттэй болгох замаар төмөр замын тээврийн салбарт өрсөлдөөнийг бий болгоно. | ШӨХТГ-ын 2022 онд "Улаанбаатар төмөр зам" ХНН-ээс ирүүлсэн хүсэлтийг хэлэлцэж зарим бүлгийн ачаа тээврийн тарифыг индексжүүлэн нэмэгдүүлэхийг зөвшөөрсөн байна Дорноговь аймгийн Алтанширээ суманд "Монголын газрын тос боловсруулах үйлдвэр" ТӨХХК-ийг зүй ёсны монополь байдалтай аж ахуй эрхлэгчээр тогтоосон байна.                                                                                                                                                                             | 90 | Шадар сайд  |
|                                                                                   | 3.1.3 | Хилийн боомтуудын нэвтрүүлэх хүчин чадлыг үе шаттайгаар нэмэгдүүлж, сайжруулах                                                                                  | Гашуунсухайт, Бичигт, Шивээхүрэн боомтуудын бүтээн байгуулалтын ажилтай зэрэгцүүлэн, гаалийн хяналт шалгалт болон салбар, лабораторийн тоног төхөөрөмжийг суурилуулж иж бүрэн сайжруулж, хилээр нэвтэрч буй уул уурхай, эрдэс бүтээгдэхүүнээс дээж авч шинжлэн, татварыг бүрэн ногдуулах нөхцөл бүрдсэн байна. | Алтанбулаг, Боршоо, Гашуунсухайт, Бичигт, Замын-Үүд, Ярант, Хавирга, Ульхан хилийн боомтуудаар нэвтрэх тээврийн хэрэгслийн тоо 3 дахин нэмэгдсэн байна.                                                                                    | Алтанбулаг, Боршоо, Гашуунсухайт, Бичигт, Замын-Үүд, Ярант, Хавирга, Ульхан хилийн боомтуудаар нэвтрэх тээврийн хэрэгслийн тоо 3 дахин нэмэгдүүлэхэд бүтээн байгуулалтын ажил хийгдэж байна.                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 70 | Сангийн яам |
|                                                                                   | 3.1.6 | Эрүүл мэндээ хамгаалж, эдийн засгаа сэргээх цогц арга хэмжээг үргэлжлүүлэн хэрэгжүүлж, санхүүгийн үйлчилгээний хүртээмжийг нэмэгдүүлэх                          | Уялдаагүй                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Хүн амын 70-аас доошгүй хувийг дархлаажуулсан байна. Томоохон төслүүдийн бүтээн байгуулалтыг идэвхжүүлж эдийн засаг тогтворжсон байна.                                                                                                     | 2022 онд 69,221 иргэн, аж ахуйн нэгжид 6,003.7 тэрбум төгрөгийн зээлийг олгосон. ТЕГ-аас ирүүлсэн мэдээллийн дагуу зээлд хамрагдсан ирэн, аж ахуйн нэгжүүдийн борлуулалтын орлого өмнөх оны мөн үеэс 33.4 хувиар өссөн эерэг өөрчлөлт гарсан байна. Цар тахлын эсрэг вакцинжуулалт 2022 оны байдлаар 2,283,857 иргэнийг 1-р тунд, 2,185,194 иргэнийг 2-р тунд тус тус хамруулж, нийт хүн амын 1-р тунд 69,0 хувь, 2-р тунд 66,0 хувийг хамруулсан нь зорилтот түвшингөөс 0.1-0.4 хувиар бага байна. | 70 | Сангийн яам |
| Зорилго 3.2. Ил тод, хариуцлагатай уул уурхай, нэмүү өртөг шингэсэн үйлдвэрлэлийг | 3.2.4 | Үндэсний геомэдээллийн нэгдсэн сан төслийг магматизм, стратиграф болон бусад геологийн мэдээллээр бүрдүүлэх, баяжуулах, мэдээлэл түгээх үйлчилгээг хялбаршуулах | Үндэсний геомэдээллийн нэгдсэн сан хөтөлбөрийн төрөлжсөн мэдээллийн сан төслийг                                                                                                                                                                                                                                | Гүйцэтгэл 60 хувьд хүрсэн байна.                                                                                                                                                                                                           | 2022 оноос шинээр хэрэгжүүлж эхлэх Геологийн баримт-1-2022 төслийн геологийн судалгааны ажлын зөвлөх үйлчилгээний гэрээг 2022.07.08-нд гүйцэтгэгчтэй байгуулан судалгааны ажлыг эхлүүлсэн. Төслийн 2022 оны суурин болон хээрийн судалгааны ажлын анхдагч материалыг 2022 оны 11 дүгээр сарын 30-ны өдөр хүлээн авсан.                                                                                                                                                                              | 70 | УУХҮЯ       |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|
| хөгжүүлж, эрдэс баялгийн сан хөмрөгийг арвижуулах замаар тогтвортой, олон тулгуурт эдийн засгийн бүтцийг бий болгож, баялгийн шударга хуваарилалтын зарчмыг хэрэгжүүлнэ. Газрын тос, нүүрс-хими, зэсийн баяжмал, төмөрлөг зэрэг хүнд үйлдвэрүүдийн бүтээн байгуулалтыг эхлүүлж, холбогдох дэд бүтцийн төслүүдийг хэрэгжүүлнэ. |        |                                                                                                                                                    | үргэлжлүүлэх, ажлын явц 60%.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 3.2.11 | Газрын тос боловсруулах үйлдвэрийн барилга угсралт, бүтээн байгуулалтын ажлыг төлөвлөгөөний дагуу гүйцэтгэх ажлыг зохион байгуулж, дэмжлэг үзүүлэх | 2020-2021 онд хийж эхэлсэн барилга угсралтын ажлуудыг дуусгаж, лицензтэй байгууламжийн барилга угсралтын ажлыг эхлүүлж, гүйцэтгэлийг 60 хувьд хүргэсэн байна.                                                                                                                                                                                                  | 2020-2021 онд хийж эхэлсэн барилга угсралтын ажлуудыг дуусгаж, лицензтэй байгууламжийн барилга угсралтын ажлыг эхлүүлж, гүйцэтгэлийг 60 хувьд хүргэсэн байна.                                                                                                                   | Технологийн бус барилга байгууламжийн ажил /ЕРС-1/-ын барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэл 2022.12.16-ны өдрийн байдлаар 77.0%-тай байна. Лицензтэй технологийн байгууламжийн Инженерчлэл, худалдан авалт, барилга угсралтын ажлын ерөнхий гүйцэтгэгчийг сонгох тендерийн баримт бичиг боловсруулж байна.                                                                                                                                                                                                                                                                         | 70 | УУХҮЯ   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 3.2.20 | Зүүн Цагаан дэлийн жоншны далд уурхайг ашиглалтад оруулах                                                                                          | Зүүн цагаан дэлийн жоншны далд уурхайг ашиглалтад оруулна. 100 хувь                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Бүтээн байгуулалтын ажлын гүйцэтгэл 50 хувьд хүрсэн байна.                                                                                                                                                                                                                      | Зүүн цагаан дэлийн далд уурхайн эхний ээлжийг 2022 онд Улсын комисст хүлээлгэн өгсөн. Уурхайн дэд бүтэц цахилгаан дамжуулах агаарын шугам барих болон кэмпиин барилга байгууламжийн ажил 85 хувийн гүйцэтгэлтэй байна. Зүүн цагаан дэлийн жоншны далд уурхайг ашиглалтад оруулах бэлтгэл ажил 50 хувьд хүрсэн.                                                                                                                                                                                                                                                                 | 90 | УУХҮЯ   |
| Зорилго 3.3.Хөдөө аж ахуйн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэл, борлуулалтын сүлжээг хөгжүүлж, гол нэрийн хүнсний бүтээгдэхүүний хэрэгцээг дотоодоос бүрэн хангаж, импортыг орлох болон экспортын баримжаатай бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэлийг дэмжинэ.                                                                                         | 3.3.3  | Таримлын үрийн аж ахуйг хөгжүүлж, үрийн чанар, хангамжийг сайжруулах                                                                               | Улаанбуудайн супер элит үр - 150 тн, элит үр -1000 тн, төмсний бичил булцуу 210.0 мянган ширхэг, хүнсний ногооны 6 төрлийн 11000кг үр үйлдвэрлэнэ. Тэжээлийн таримлын 1.0 мянган тн элит үрийн нөөц бүрдүүлнэ. Ургамал газар тарийлангийн хүрээлэнийн төмсний үр үржүүлгийн зориулалттай техникийн шинэчлэл хийж цардуулын зориулалттай төмсний үр үйлдвэрлэнэ | Улаан буудайн супер элит үрийн хэмжээг 150 тн-оор, элит үрийн хэмжээг 1000 тн-оор, төмсний бичил булцууны үйлдвэрлэлийг 210.0 мянган ширхгээр, хүнсний ногооны 6 нэр төрлийн үрийн үйлдвэрлэлийг 11000 кг-аар, тэжээлийн таримлын үрийг 1000 тн-оор тус тус нэмэгдүүлсэн байна. | 2022 онд Улаанбуудайн супер элит үрийн хэмжээг 150 тн-оор нэмэгдүүлэхээс 56 тн-оор буюу 37.3 хувиар бүрдүүлсэн, элит үрийн хэмжээг 1000 тн-оор нэмэгдүүлэхээс 48000 тн-д хүргэж зорилтот түшинд хүрсэн, төмсний бичил булцууны үйлдвэрлэлийг 210.0 мянган ширхгээр нэмэгдүүлэхээс 180.0 мянган ширхэг буюу 86 хувиар бүрдүүлсэн, 6 нэр төрлийн үйлдвэрлэлийг 11000 кг-аар нэмэгдүүлэхээс 35000 кг-д хүргэж, зорилтот түвшнийг хүрсэн бол тэжээлийн таримлын үрийг 1000 тн-оор нэмэгдүүлэх хүрэх үр дүнг тайлагнаагүйгээс зорилтот түвшнийг хангасан эсэх нь тодорхойгүй байна. | 80 | ХХААХҮЯ |

|                                                                                         |        |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|
|                                                                                         | 3.3.4. | Тариалангийн талбайн хог ургамал, хортон шавж, ургамлын өвчин, мэрэгч гэх мэт хөнөөлт организмын тархалтын судалгааг хийх, ургамал хамгааллын цогц арга хэмжээг хэрэгжүүлэх | Төвийн бүсийн 645.6 мян га талбайн хөнөөлт организмын тархалтын судалгаа хийгдсэн байна. Ургамал хамгааллын бодисын зохистой хэрэглээ, өвчин хортонтой тэмцэх талбайн сургалтыг 3-аас доошгүй удаа зохион байгуулсан байна. Хорио цээртэй болон нүүдэллэн тархсан хөнөөлт организмаас урьдчилан сэргийлэх, тэмцэх арга хэмжээ авсан байна. ОУУХК-ийн ургамлын эрүүл ахуй хорио цээрийн стандарт, өвчин хортноос урьдчилан сэргийлэх технологийн зөвлөмж боловсруулсан байна. | Төвийн бүсэд тариалангийн судалгааг хийсэн байна. Хөнөөлт организмын тархалтын судалгааг 645.6 мянган га-д хийсэн байна. Технологийн зөвлөмж, сургалтыг 4 удаа хийнэ. Урьдчилан сэргийлэх технологийн зөвлөмж гаргасан байна. | Засгийн газрын 2020-2024 онд хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны хөтөлбөрт тусгасан жил бүр 300.0 сая төгрөгөөр хэрэгжүүлэхээр тусгасан ч судалгааны ажил хийхэд 300.0 сая төгрөгийн санал хүргүүлсэн ч 100.0 сая төгрөг батлагдаж, Төвийн бүсийн тариалангийн 645.6 мянган га талбайд хийхээс түүврээр 8 аймгийн 60 сумын тариалангийн 34.4 мянган га талбай хамруулсан байна. | 70 | ХХААХҮЯ |
| Зорилго 3.4.Байгаль, түүх, соёлын өвд түшиглэсэн тогтвортой аялал жуулчлалыг хөгжүүлнэ. | 3.4.1  | “Тогтвортой аялал жуулчлалыг хөгжүүлэх төсөл-I”-ийг Хөвсгөл, Хэнтий, “Тогтвортой аялал жуулчлалыг хөгжүүлэх төсөл-II”-ыг Баян-Өлгий, Увс, Ховд аймгуудад хэрэгжүүлэх        | Үйл ажиллагааны хэрэгжилтээр                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | “Тогтвортой аялал жуулчлалыг хөгжүүлэх төсөл I”-ийн хүрээнд хийгдэх бүтээн байгуулалтын ажлыг 50 хувьд хүргэж, төсөл II-ын хүрээнд хийгдэх бүтээн байгуулалтын ажлуудын зураг, төсвийг батлуулсан байна.                      | Зорилтот түвшний хүрээнд төлөвлөсөн арга хэмжээг 70 хувийн гүйцэтгэлтэй хэрэгжүүлсэн байна.                                                                                                                                                                                                                                                                             | 70 | БОАЖЯ   |
|                                                                                         | 3.4.8  | Аялал жуулчлалын гадаад, дотоод сурталчилгааг идэвхжүүлэх                                                                                                                   | MARS-V Академийн бүтээн байгуулалтын ажил эхэлнэ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Голлох зах зээлийн орнуудад аялал жуулчлалын томоохон 10 үзэсгэлэнд оролцоно.                                                                                                                                                 | Дэлхийн 10 улс оронд сурталчилгаа үзэсгэлэн зохион байгуулахаас 6 улсад зохион байгуулсан.                                                                                                                                                                                                                                                                              | 70 | БОАЖЯ   |
| Зорилго 3.5.Эрчим хүчний найдвартай, аюулгүй, тогтвортой                                | 3.5.6  | Сэргээгдэх эрчим хүчийг нэмэгдүүлэх төслийг /салхины цахилгаан станцын 2 төсөл 15 МВт, нарны цахилгаан станцын 4 төсөл 35 МВт/ хэрэгжүүлэх                                  | 10 МВт-ын эх үүсвэр ашиглалтад орсон байна.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 10 МВт-ын эх үүсвэр ашиглалтад орсон байна.                                                                                                                                                                                   | Нарны цахилгаан станц Говь-Алтай аймгийн Алтай суманд 0,8 МВт, Завхан аймгийн Алдархаан суманд 5 МВт, Улиастай суманд 3.6 МВт, нийт 9,4 МВт-ын нарны цахилгаан станц ашиглалтад орсон.                                                                                                                                                                                  | 94 | ЭХЯ     |

**Улсын Хөгжлийн 2022 оны жилийн төлөвлөгөөний гүйцэтгэлийн үр дүн**

|                                                                                                                                     |        |                                                                                                                     |                                                                                                        |                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|
| байдлыг бүрэн хангана.                                                                                                              | 3.5.12 | Газрын гүний дулааны эх үүсвэрийг ашиглах загвар төслүүдийг хэрэгжүүлэх                                             | 180 кВт-ын загвар төсөл хэрэгжүүлсэн байна.                                                            | 180 кВт-ын загвар төсөл хэрэгжүүлсэн байна.               | 135 кВт-ын хүчин чадал бүхий газрын гүний дулааны насосыг суурилуулан байнгын ашиглалтад оруулсан. 110 кВт-ын хөрсний дулааны насосын систем суурилуулах ажлын гүйцэтгэл 85%-тай байна.                                                                                                                                                                                             | 70   | ЭХЯ  |
| Зорилго<br>3.6.Эдийн засгийн өсөлтийг хангахуйц, тээврийн ухаалаг системд суурилсан үндэсний тээвэр, логистикийн сүлжээг байгуулна. | 3.6.1  | Өмнөговь аймгийн Тавантолгой-Гашуунсухайт чиглэлийн 267 км төмөр замыг барих                                        | Барилгын ажлын гүйцэтгэл 100 хувь                                                                      | Нийт барилгын ажлын гүйцэтгэл 100 хувьд хүрсэн байна.     | ЗТХС-ын 2022 оны А/106 дугаар тушаалаар 63-227 км гол зам, зөрлөгийн зам сум, гүүр хиймэл байгууламжид техникийн комисс ажиллаж үүрэг даалгаврын биелэлтээр ашиглалтад оруулах комисс ажиллуулахаар шийдвэрлэсэн байна. Тавантолгой-Гашуунсухайт чиглэлийн үлдэгдэл ажлыг шалган дүгнэлт гаргах техникийн комисс 2022.12.21-23-ны өдрүүдэд ажиллахаар тайлагнасан байна.            | 85   | ЗТХЯ |
|                                                                                                                                     | 3.6.3  | Улаанбаатар төмөр замын 50 км гол замд их засвар хийх                                                               | Төслийг эхлүүлнэ                                                                                       | 50 км төмөр замын их засварын ажлыг дуусгасан байна.      | 2021 онд төлөвлөсөн 50 км төмөр замаас гадна нэмэлтээр 30.7 км төмөр замын их засварын ажил гүйцэтгэсэн ба 2022 онд 6.8 км /Эмээлт зөрлөгийн 2.3 км замын сунгалтын ажил, Цомог зөрлөгт 4.5 км замын сунгалтын ажил/-г их засвар хийсэн.                                                                                                                                            | 88   | ЗТХЯ |
|                                                                                                                                     | 3.6.5  | Өмнөговь аймгийн Тавантолгой-Гашуунсухайт чиглэлийн 250 км тусгай зориулалтын авто замыг барих ажлыг эхлүүлэх       | Барилгын ажлын гүйцэтгэл 70 хувь                                                                       | Барилгын ажлын гүйцэтгэл 70 хувьд хүрсэн байна.           | 2022 оны зам барилгын үндсэн ажлыг 2022.05.01-ний өдрөөс эхлүүлсэн. Түүхий эд материалын хомсдолоос шалтгаалан зам барилгын ажил удааширсан байна.                                                                                                                                                                                                                                  | 90   | ЗТХЯ |
|                                                                                                                                     | 3.6.6  | Мянганы замын хэвтээ тэнхлэгийн Орхон гол-Их тамир чиглэлийн 136 км авто зам, Орхон голын төмөр бетон гүүрийг барих | Барилгын ажлын гүйцэтгэл 100 хувь                                                                      | Барилгын ажлын гүйцэтгэл 100 хувьд хүрсэн байна.          | Барилгын ажлын гүйцэтгэл 42 хувьтай байна.2022 онд 10.1 тэрбум төгрөг төлөвлөсөн боловч тодотголоор хасагдаж, 6.1 тэрбум төгрөг болсон.                                                                                                                                                                                                                                             | 78.5 | ЗТХЯ |
|                                                                                                                                     | 3.6.7  | Багануур хотоос Төв аймгийн Мөнгөнморьт сум хүртэл 60 км хатуу хучилттай авто замыг барих                           | Барилгын ажлын гүйцэтгэл 100 хувь                                                                      | Барилгын ажлын гүйцэтгэл 100 хувьд хүрсэн байна.          | 2022 онд 6.4 тэрбум төгрөг төлөвлөсөн боловч тодотголоор хасагдаж, 3.8 тэрбум төгрөг болсон байна. Бараа материал, түлшний үнэ батлагдсан төсвөөс 2-оос 3 дахин өссөн тул барилгын ажил хийгдэх боломжгүй төсөвт дахин магадлал хийх шаардлагатай гэсэн шалтгаанаар ажлыг зогсоосон байна. захиалагчтай байгуулсан гэрээг цуцлах шийдвэр гаргасан.                                  | 76.8 | ЗТХЯ |
|                                                                                                                                     | 3.6.16 | 4 улстай агаарын харилцааны хэлэлцээр байгуулж, 1 улстай нислэгийн цэг, давтамжийг нэмэгдүүлсэн байх                | 4 улстай агаарын харилцааны хэлэлцээр байгуулж, 1 улстай нислэгийн цэг, давтамжийг нэмэгдүүлсэн байна. | 43 оронтой агаарын харилцааны хэлэлцээр байгуулсан байна. | Төлөвлөсөн болон зарцуулсан санхүүжилт байхгүй. Суурь түвшний үзүүлэлтээс эцэслэн батлагдсан гэрээ хэлэлцээрээр нэмэгдээгүй.Нислэгийн цэг, давтамж нэмэгдүүлэх арга хэмжээнүүдийг хэрэгжүүлсэн байна.                                                                                                                                                                               | 93   | ЗТХЯ |
|                                                                                                                                     | 3.6.35 | Сайншанд-Баруун-Урт-Хөт-Бичигт, Хөт-Чойбалсан чиглэлийн 667 км төмөр замын төслийг эхлүүлэх                         | Барилгын ажлын гүйцэтгэл 10 хувь                                                                       | Төмөр замын зураг төслийг хийж, төслийг эхлүүлсэн байна.  | Концесс эзэмшигчээр “Ийст коридор рэйлрөүд” ХХК, “Бодь интернэшнл” ХХК-ууд сонгогдож, гэрээ байгуулах хэлэлцээр хийгдэж байна. Хилийн Бичигт-Зүүнхатавч боомтыг холбох төмөр замын техникийн асуудлыг Хятад талтай яриа хэлэлцээ хийхээр "Монголын төмөр зам" ТӨХК-ийг сонгож ЗГ-ын 2022 оны 446 дугаар тогтоол гарсан. Төслийн Концессын гэрээний төсөл боловсруулах шатанд байна. | 80   | ЗТХЯ |

|                                                                                                                                                                                                       |        |                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------------|
| Зорилго<br>3.7.Газрын харилцаа, барилга, хот байгуулалтын нэгдмэл удирдлага, менежментийн тогтолцоог бэхжүүлж, иргэдийн орон сууцны хангамжийг нэмэгдүүлнэ.                                           | 3.7.4  | Газар ашиглалт, газрын мониторингийн байнгын ажиллагаатай хяналтын системийг бий болгож, газрыг хамгаалах, нөхөн сэргээх тогтолцоог бүрдүүлэн хяналт тавих                             | Мониторингийн сүлжээний 3000 цэгт газрын төлөв байдал, чанарын судалгаа хийж, хөрсний хяналт-шинжилгээний улсын 1 лабораторийг төвийн бүсэд байгуулна                                                                                            | Мониторингийн сүлжээний 3000 цэгт газрын төлөв байдал, чанарын судалгаа хийж, хөрсний хяналт-шинжилгээний улсын 1 лабораторийг Төвийн бүсэд байгуулсан байна.                   | Улсын хэмжээнд бэлчээрийн ангиллын 6778 цэг, тариалангийн ангиллын 100 цэг, хот суурин газрын ангиллын 300 цэг нийт 7178 цэгт судалгаа мониторингийн ажлыг улсын хэмжээнд гүйцэтгэж Хөрсний хяналт-шинжилгээний лаборатори байгуулах ТЭЗҮ боловсруулан 2022 оны 12 дугаар сарын 01-ны өдөр Барилга, хот байгуулалтын яамны төрийн нарийн бичгийн даргаар батлуулсан байна. Лаборатори байгуулагдаагүй тул зорилтот түвшинг бүрэн хангаагүй байна.                                                                                             | 75 | БХБЯ         |
| <b>Бүлэг-4. Засаглалын бодлого</b>                                                                                                                                                                    |        |                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |              |
| Зорилго<br>4.1.Цахим хөгжлийн нэгдсэн бодлого, төлөвлөлт, удирдлагаар хангаж, төрийн үйлчилгээг шуурхай, хариуцлагатай, хүртээмжтэй хүргэх нөхцөлийг бүрдүүлж, иргэдийн цаг хугацаа, зардлыг хэмнэнэ. | 4.1.5  | “Нэг иргэн-Нэг бүртгэл” арга хэмжээний хэрэгжилтийг эрчимжүүлэх                                                                                                                        | -                                                                                                                                                                                                                                                | Хэрэгжилт 85 хувьд хүрсэн байна.                                                                                                                                                | “Нэг иргэн-Нэг бүртгэл” хөтөлбөрийн үр нөлөөг үнэлж, түүнд тусгагдсан зорилт, арга хэмжээний 2022 оны эхний хагас жилийн байдлаарх хэрэгжилтэд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийж тайланг гаргаж удирдлагад танилцуулсан . Нэг иргэн – Нэг бүртгэл үндэсний хөтөлбөрийн зорилт 3 “дэд бүтцийг шинэчлэн зохион байгуулж, иргэний бичиг баримтын үйлдвэрийг өргөтгөх;”- ажлын хүрээнд улсын төсвийн хөрөнгөөр иргэний үнэмлэхийн хэвлэх үйлдвэрийн тоног төхөөрөмжийг худалдан авсан бөгөөд суурилуулалтын ажил бүрэн хийгдэж, ашиглалтад оруулсан. | 90 | ХЗДХЯ        |
|                                                                                                                                                                                                       | 4.1.11 | Төрийн байгууллага хоорондын мэдээллийн урсгалыг цахимжуулж, албан хэрэг хөтлөлт, албан бичиг солилцоог цахим хэлбэрт бүрэн шилжүүлж, албан бичиг солилцооны цахим системийг хөгжүүлэх | Бичиг хэргийн урсгал зардал буурч төсвийн хэмнэлт бий болох, төрийн шийдвэр гаргалт шуурхай болно,Төрийн байгууллагуудын албан хэрэг хөтлөлт нэгдсэн удирдлага, хяналттай болно, Төрийн шийдвэр гаргалт шуурхай, ил тод болж хүнд суртал буурна. | Албан хэрэг хөтлөлт, албан бичиг солилцоог цахим хэлбэрт бүрэн шилжүүлж, албан бичиг солилцооны цахим системийг хөгжүүлсэн байна.                                               | Албан бичиг солилцооны дундын системд 2022 оны байдлаар 7 системд 5483 байгууллагыг нэгтгэсэн. МУЗГ-ын 2022 оны 12 дугаар сарын 7-ны өдрийн 58 дугаар хуралд танилцуулсан, Албан хэрэг хөтлөлт, албан бичиг солилцоог цахим хэлбэрт бүрэн шилжүүлээгүй байна.                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 90 | ЗГХЭГ, ЦХХХЯ |
|                                                                                                                                                                                                       | 4.1.14 | Хөдөлгөөнт холбооны 5 дахь үеийн системийн туршилт хийж 5G сүлжээний туршилтын бүс үүсгэх                                                                                              | Радио давтамжийн дунд хугацааны төлөвлөлтийг шинэчлэнэ. Өндөр хурдны хөдөлгөөнт холбоо, машин хоорондын холбоо, юмсын интернэтийн үйлчилгээг                                                                                                     | Монгол Улсад 2023 оноос хөдөлгөөнт холбооны 5 дахь үеийн системийг нэвтрүүлж эхэлсэн байна. Улаанбаатар хотод хөдөлгөөнт холбооны 5 дахь үеийн туршилтын орчныг үүсгэсэн байна. | 2022 онд Улаанбаатар хотын Сүхбаатар дүүрэг, Хан-Уул дүүрэг, Чингэлтэй дүүрэгт Мобиком корпораци ХХК, Юнител ХХК, Ай Эн Мобайл ХХК, Скайтел ХХК хөдөлгөөнт холбооны 5 дахь үеийн (5G) системийн туршилт хийх эрхийн бичгийг ХХЗХ-оос авсан байна.                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 90 | ЗГХЭГ, ЦХХХЯ |

|                                                                                                                                                                         |        |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------------|
|                                                                                                                                                                         |        |                                                                                                                                                                          | нэвтрүүлэх судалгааг хийсэн байна.                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |              |
|                                                                                                                                                                         | 4.1.19 | Төрийн болон орон нутгийн өмчийн тухай, Төрийн өмчийн болон төрийн өмчийн оролцоотой хуулийн этгээдийн тухай хуулийн төслийг боловсруулж, Улсын Их Хуралд өргөн мэдүүлэх | Хуулийн төслийг батлуулсан байна.                                                                                                                                                                    | Хууль батлагдсан байна. 3 журмын төслийг баталж мөрдүүлсэн байна. Компанийн засаглалын дундаж үнэлгээ 65-70 хувьд хүрсэн байна. | Засгийн газраас 2022.11.21-нд УИХ-д "Төрийн болон орон нутгийн өмчийн тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгын төслийг өргөн барьсан, УИХ-ын 2022 оны 12 дугаар сарын 15,16-ны өдрийн чуулганаар хуулийн үзэл баримтлалын хүрээнд дэмжин анхны хэлэлцүүлэгт шилжүүлсэн байна. ТӨБЗГ-аас "Төрийн өмчит болон төрийн өмчийн оролцоотой компани, үйлдвэрийн газрын захиралтай онцгой нөхцөл бүхий хөдөлмөрийн гэрээ байгуулах, дүгнэх журам", "Төрийн болон орон нутгийн өмчийн эд хөрөнгийн улсын үзлэг тооллогын ажилд ашиглагдах аргачлал маягт, Төрийн өмчит хуулийн этгээдийн өмч хамгаалах Байнгын зөвлөлийн ажиллах журмыг тус тус баталсан байна. 2022 онд төрийн өмчит 9 компанид компанийн засаглалын үнэлгээ хийсэн нотлох баримт ирүүлээгүй байна. | 70 | Шадар сайд   |
| Зорилго<br>4.2.Төрийн байгууллагуудын үйл ажиллагааны давхардлыг арилгах, төрийн чиг үүргийн уялдааг хангах замаар бүтэц, зохион байгуулалтыг оновчтой, цомхон болгоно. | 4.2.4  | Аймаг, нийслэл, дүүргийн хэмжээнд жендэрийн бодлогын хэрэгжилтийг хангах                                                                                                 | Төлөвлөгөөний хэрэгжилтийн хувь 45                                                                                                                                                                   | Хэрэгжилт 45 хувьд хүрсэн байна.                                                                                                | Жендэрийн салбар хороо 21 аймаг, нийслэл, 8 дүүрэг жендэрийн эрх тэгш байдлыг хангах дэд хөтөлбөрийг батлуулан ажиллаж байна. ХУД батлуулаагүй, ЖЭТБ хангах арга хэмжээний төлөвлөгөөг боловсруулан хэрэгжүүлж байна. Холбогдох жендэрийн салбар хорооноос ирүүлсэн дэд хөтөлбөр, арга хэмжээний 2021 оны хэрэгжилт (дундаж) 74.8 хувьтай байгаа нь зорилтот үр дүнг хангасан байна.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 90 | Ерөнхий сайд |
| Зорилго<br>4.3.Иргэдийн аюулгүй, амар тайван байдлыг хангана.                                                                                                           | 4.3.7  | Улсын хил хамгаалалтын зориулалттай инженер, техникийн байгууламжийг шинэчлэх                                                                                            | Улсын хил хамгаалалтын зориулалттай инженер, техникийн байгууламж, барилга, дэд бүтцийн 30-оос доошгүй хувийг шинэчилж, хилчдийн ажиллаж, амьдрах орчин сайжирч, нийгмийн баталгаа хангагдсан байна. | Шинээр барих: хянах цамхгийн тоо - 8, харуулын байрны тоо - 30, хамгаалалтын хашааны урт - 4 км.                                | Хилийн цэргийн 4 ангийн хариуцсан хэсэгт шороон зурвас сэргээж, 2 ангийн хариуцсан хэсэгт шороон зурвас шинээр байгуулсан -Хилийн цэргийн 1 ангийн хариуцсан хэсэгт 1 хянах цамхаг шинээр байгуулж, 2 ангийн хариуцсан хэсэгт 2 хянах цамхаг засварласан -Хилийн цэргийн 1 ангийн хариуцсан хэсэгт төмөр саадын байгууламж байгуулсан - Хилийн цэргийн 1 ангийн хариуцсан хэсэгт нүхэн саад шинээр байгуулсан -Хилийн цэргийн 10 ангийн 21 хилийн харуулын байранд засвар хийсэн -Хилийн цэргийн 1 ангийн хариуцсан хэсэгт хамгаалалтын хашаа байгуулсан.                                                                                                                                                                                              | 80 | ХЗДХЯ        |

|        |                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |       |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|
| 4.3.8  | Хилийн 10 салбарыг төвлөрсөн эрчим хүчинд холбох                                                                                                                              | Хилийн 9 салбарыг төвлөрсөн эрчим хүчний системд, 16 салбарыг сэргээгдэх эрчим хүчний системд холбосон байна.                                                      | Шинээр төвлөрсөн эрчим хүчинд холбох салбарын тоо - 10.                                                                                           | Хилийн цэргийн 1 ангийн төвийг сэргээгдэх эрчим хүчний эх үүсгүүрт; -Хилийн цэргийн 1 ангийн салбарыг төвлөрсөн эрчим хүчний системд холбосон. - хилийн цэргийн 1 ангийн 1 салбарыг төвлөрсөн эрчим хүчний системд холбохоор шугамын төмөр бетон тулгуурыг суурилуулж, өндөр хүчдэлийн шугамын угсралтын ажлыг хийж дуусгасан - хилийн цэргийн 1 ангийн 1 салбарыг эрчим хүчинд холбох зураг төсвийг батлуулж, ажлын зургийн дагуу төмөр бетон тулгуурыг босгосон -Хилийн цэргийн нийт 3 ангийн 5 салбарт 5 кВт-ын сэргээгдэх эрчим хүчний үүсгүүр шинээр угсарч ашиглалтад оруулсан.                                                                                                                                                                                                                                               | 70 | ХЗДХЯ |
| 4.3.10 | Дотоодын цэргийн хамгаалалтад шилжээгүй дулааны цахилгаан станц, стратегийн орд, ус хангамжийн эх үүсвэрийн объектыг хамгаалалтад авах                                        | 4 аймаг, сумдын усны эх үүсвэр, 1 цахилгаан станц, 2 стратегийн ордыг дотоодын цэргийн гэрээт хамгаалалтад авна                                                    | Шинээр хамгаалалтад авах объектын тоо- 7 /усны эх үүсвэрийн 4, цахилгаан станцын 1, стратегийн ордын 2/.                                          | Улаанбаатар хотын ус хангамжийн усан сан, усны эх үүсвэр, усны насос станц, Орон нутгийн ус хангамжийн эх үүсвэр, усан цахилгаан станц, УБ хотод байрлах цахилгаан станц, Орон нутагт байрлах 1 стратегийн орд, нийт 6 объектыг Дотоодын цэргийн хамгаалалтад авсан. Орон нутгийн 1 дулааны цахилгаан станцыг 2023 онд дотоодын цэргийн хамгаалалтад авахад шаардагдах орон тоо, зардлыг шийдвэрлүүлэхээр удирдлагад танилцуулсан.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 85 | ХЗДХЯ |
| 4.3.13 | Хоригдлыг нийгэмшүүлэх, суллагдахад бэлтгэх тогтолцоог орчин үеийн чиг хандлагад нийцүүлэх                                                                                    | Төсөл хэрэгжүүлэхэд шаардлагатай зөвлөх үйлчилгээний тендерийг зохион байгуулж, зөвлөх үйлчилгээг үзүүлэх компанитай гэрээ байгуулна.                              | Хэнтий аймаг дахь Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх газрын 419 дүгээр нээлттэй хорих ангийг түшиглэн “Нөхөн сэргээх байр”-ыг туршилтаар байгуулсан байна. | Хорих ялын хугацаа дуусахаас өмнө хоригдлыг нийгэмд гаргахад бэлтгэх, суллагдсаны дараа дахин гэмт хэрэг үйлдэхээс урьдчилан сэргийлэх, суралцах, ажилд хөдөлмөр эрхлэх дадал хэвшүүлэх, гэр бүлийн харилцаанд бэлтгэх, нийгэмшүүлэхэд чиглэсэн “Хоригдлыг суллахад бэлтгэх хөтөлбөр”-ийг Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын сайд, Хууль зүй дотоод хэргийн сайдын 2022 оны хамтарсан А/167, А/233 дугаар хамтарсан тушаалаар батлуулсан. Хууль, зүй дотоод хэргийн яамнаас ирүүлсэн Нэгдсэн Үндэсний Байгууллагын /Ерөнхий ассамблейн/ 2021 онд баталсан “Нийгэмшүүлэх болон нийгэмд эргэн нэгтгэх замаар давтан гэмт хэргийг бууруулах” тогтоол, “Хоригдлыг суллахад бэлтгэх хөтөлбөр”-ийн хэрэгжилтийг аймаг, нийслэл дэх шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх газар, хэлтэс, хорих анги, байгууллага хэрэгжилдүүлж, хяналт тавьж ажиллаж байна. | 70 | ХЗДХЯ |
| 4.3.14 | Криминалистик, шүүх эмнэлэг, тусгай шинжилгээний хүчин чадлыг бэхжүүлж, хүний нөөцийг чадавхжуулж, техник технологийн дэвшлийг нэвтрүүлж, шинжилгээ хийх нөхцөлийг сайжруулах | Нийт 11 лабораторийг шинэчлэн Олон Улсын стандартад нийцүүлэн техник, технологи, тоног төхөөрөмжөөр хангаж, Митохондрын ДНХ-ийн шинжилгээний лаборатори, Экологийн | Төслийн хэрэгжилт 80 хувьд хүрсэн байна.                                                                                                          | БНСУ-ын "КОЙКА" Олон Улсын хамтын ажиллагааны байгууллагын буцалтгүй тусламжаар "Монгол Улсын Шүүх шинжилгээний байгууллагын чадамжийг сайжруулах төсөл"-ийн хүрээнд 2022 онд хэрэгжүүлэхээр төлөвлөсөн ажлаас "Шинжээчдийг сургалтад хамруулах" ажил амжилттай хэрэгжүүлсэн байна. "Шинжилгээний лабораториудад засвар, үйлчилгээ хийх" ажил амжилттай эхэлж нийт засварын ажлын 41 хувийн гүйцэтгэлтэй байна. Шинжилгээний лабораториудад техник тоног төхөөрөмж, тавилгыг худалдан авах, суурилуулах компанийн сонгон шалгаруулалтыг БНСУ-ын "Шүүхийн шинжилгээний хүрээлэн"-ээс зарлан шалгаруулсан байна.                                                                                                                                                                                                                      | 70 | ХЗДХЯ |

|                                                                                                                                                                     |        |                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------------|
|                                                                                                                                                                     |        |                                                                                                                       | шинжилгээний лабораториудыг шинээр байгуулж, мэргэжилтнүүдээ сургаж, Олон Улсын шаардлагад нийцсэн мэргэжлийн боловсон хүчинтэй болсон байна.                                                                                                                                                                |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |              |
|                                                                                                                                                                     | 4.3.21 | Хилийн боомтын нэвтрүүлэх үйл ажиллагаанд ухаалаг гарцын систем нэвтрүүлэх                                            | Гашуунсухайт, Бичигт, Шивээхүрэн боомтуудын бүтээн байгуулалтын ажилтай зэрэгцүүлэн гаалийн хяналт шалгалт болон салбар лабораторийн тоног төхөөрөмжийг суурилуулж иж бүрэн сайжруулж, хилээр нэвтэрч буй уул уурхай, эрдэс бүтээгдэхүүнээс дээж авч шинжлэн, татварыг бүрэн ногдуулах нөхцөл бүрдсэн байна. | Шинээр нэвтрүүлсэн боомтын тоо-2               | Засгийн газрын 2022 оны 228 дугаар тогтоолоор агаарын замын хилийн “Чингис хаан” боомтын нэвтрүүлэх хүчин чадлыг нэмэгдүүлэх, агаарын тээврийг хялбаршуулах зорилгоор хүний биеийн давхцахгүй өгөгдөлд суурилсан цахим гарц 8, зорчигчийн гар тээш шалгах рентген төхөөрөмж 2-ыг худалдан авч, суурилуулахад шаардагдах хөрөнгийг Монгол Улсын 2023 оны төсвийн төсөлд тусгуулсан. Тогтоолын хэрэгжилтийг хангах зорилгоор ажлын хэсэг байгуулж, гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулсан.                                                                                            | 70 | ХЗДХЯ        |
| Зорилго<br>4.4.Шүүгчийн хараат бус, шүүхийн бие даасан байдлыг хангаж, хүний эрх, эдийн засаг, бизнесийн орчныг дэмжсэн хууль тогтоомжийн шинэчлэлийг хийж, шударга | 4.4.1  | Төрийн болон орон нутгийн өмчийн улсын үзлэг тооллогын ажлыг зохион байгуулж, төрийн өмчид бүртгэл хийж, хяналт тавих | 900 хуулийн этгээдтэй байгуулсан "Төрийн өмчийг эзэмшүүлэх гэрээ"г дүгнэсэн байна.                                                                                                                                                                                                                           | Улсын үзлэг, тооллого зохион байгуулсан байна. | Засгийн газрын 2020 оны 9 дүгээр, 2021 оны 278 дугаар тогтоолыг үндэслэн 2022 онд Төрийн болон орон нутгийн өмчийн эд хөрөнгийн улсын үзлэг, нийт 6613 хуулийн этгээдэд хийж, 2021 оны жилийн эцсийн дүнгээр нийт 91.7 их наяд төгрөгийн хөрөнгийг тооллогод хамруулсан байна. Засгийн газрын 2022.12.28-ны өдрийн 481 дүгээр "Төрийн болон орон нутгийн өмчийн төлөөр авах зарим арга хэмжээний тухай" тогтоолоор нийт 9 заалт бүхий цаашид авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээний шийдвэрийг гаргаж, нэгдсэн дүн биелэлтийг 2023 онд Засгийн газарт тайлагнахаар шийдвэрлэсэн байна. | 70 | Ерөнхий сайд |

|                                                                                                                                                                                                                              |        |                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                          |                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|
| ёс, хуульт ёсыг бэхжүүлнэ.                                                                                                                                                                                                   |        |                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                          |                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |       |
| Зорилго<br>4.6.Монгол Улсын батлан хамгаалах тогтолцоог бэхжүүлж, үндэсний язгуур ашиг сонирхолд тулгуурласан мэргэжлийн, чадварлаг зэвсэгт хүчнийг хөгжүүлнэ.                                                               | 4.6.5  | Кибер аюулгүй байдлын төвийн чадавхыг дээшлүүлэх                                                                                                                                                                                     | Барилга, байгууламж, тусгай техник, тоног төхөөрөмжөөр 50 хувь хангана.                                  | Барилга байгууламж, тусгай техник, тоног төхөөрөмжөөр 50 хувь хангана.                                                                                      | Зорилтот түвшинд хүрч, бүрэн хэрэгжүүлж ажилласан.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 70 | БХЯ   |
| <b>Бүлэг-5. Ногоон хөгжлийн бодлого</b>                                                                                                                                                                                      |        |                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                          |                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |       |
| Зорилго<br>5.1.Байгаль орчныг хамгаалах, байгалийн баялгийг зүй зохистой ашиглаж, дэвшилтэт техник, технологи нэвтрүүлж, хүрээлэн буй орчны бохирдол, доройтлыг бууруулж, иргэдийн эрүүл орчинд амьдрах нөхцөлийг бүрдүүлнэ. | 5.1.1  | Уул уурхайн үйл ажиллагааны улмаас эвдэрсэн газрыг нөхөн сэргээх                                                                                                                                                                     | Уул уурхайн үйл ажиллагааны улмаас эвдэрсэн 2000 га талбайд нөхөн сэргээлт хийсэн байна.                 | Уул уурхайн үйл ажиллагааны улмаас эвдэрсэн 2000 га талбайд нөхөн сэргээлт хийсэн байна.                                                                    | 2022 оны уул уурхайн компаниудын ашиглалтын үйл ажиллагааны төлөвлөгөөнд техникийн нөхөн сэргээлтийг 507.7 га-д, биологийн нөхөн сэргээлтийг 306.2 га-д, дүйцүүлэх хамгаалах ажлыг 1388.8 га-д нөхөн сэргээлт хийхээр төлөвлөсөн. “Оюу толгой” ХХК Ялбаг орчмын 334.57 га, “Эрдэнэт үйлдвэр” ТӨҮГ Сэлэнгэ аймгийн Ерөө суманд 500 га талбайд нөхөн сэргээлтийн тендер зарласан. Нийслэлийн ЗДТГ-аас Налайх дүүргийн 3-р хороонд нүүрсний олборлолтын улмаас эвдрэлд орсон 40 га газрын нөхөн сэргээх ажлын тендер зарласан. | 70 | УУХҮЯ |
|                                                                                                                                                                                                                              | 5.1.10 | Цөлжилтөд нэн хүчтэй, хүчтэй өртсөн Баянхонгор, Өвөрхангай, Дундговь, Дорноговь, Төв аймгийн зарим сумдын 200-аас доошгүй га талбайд цөлжилтийг сааруулах, элсний нүүлтээс хамгаалах ногоон хэрэм байгуулах арга хэмжээг хэрэгжүүлэх | 200-аас доошгүй га талбайд цөлжилтийг сааруулах, хамгааллын арга хэмжээ авсан байна.                     | 200-аас доошгүй га талбайд цөлжилтийг сааруулах, хамгааллын арга хэмжээг авсан байна.                                                                       | Улсын төсвөөс 999.1 сая төгрөг зарцуулж Баянхонгор аймаг цөлжилтөөс хамгаалах арга хэмжээ хэрэгжүүлсэн.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 90 | БОАЖЯ |
|                                                                                                                                                                                                                              | 5.1.12 | Ашиглалтад өртөмтгий ургамал, амьтны тархац нөөцийг тогтоох                                                                                                                                                                          | Ургамал-газарзүйн 2 тойргийн ургамал, 3-аас доошгүй амьтны тархац, нөөцийг тогтоож, 300-аас доошгүй зүйл | Дундад халхын хуурай хээр, Дорнод монголын хээрийн ургамал газар зүйн 2 тойргийн ургамалжил, тархац, нөөцийн судалгаа, 3-аас доошгүй амьтны тархац, нөөцийг | Тархац нөөцийн судалгааг улаан данс сангийн хөрөнгөөр гүйцэтгэсэн.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 90 | БОАЖЯ |

|                                                                                                                                     |        |                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                               |    |       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|
|                                                                                                                                     |        |                                                                                                                                                                                                 | амьтан, ургамлыг нарийвчлан үнэлж ховордлын шалтгааныг тодорхойлсон байна.                                                                                                          | тогтоож, 300-аас доошгүй зүйл амьтан, ургамлыг нарийвчлан үнэлж, ховордлын шалтгааныг тодорхойлсон байна.                                    |                                                                                                                                                               |    |       |
|                                                                                                                                     | 5.1.13 | Химийн хорт болон аюултай бодисын цахим бүртгэл, мэдээллийн системийг бий болгох                                                                                                                | Ургамал-газарзүйн 2 тойргийн ургамал, 3-аас доошгүй амьтны тархац, нөөцийг тогтоож, 300-аас доошгүй зүйл амьтан, ургамлыг нарийвчлан үнэлж ховордлын шалтгааныг тодорхойлсон байна. | Химийн хорт болон аюултай бодисын нэршлийг цэгцэлж, бүртгэл мэдээллийн өгөгдлийн санг бий болгох ажлын явцыг 80 хувьд хүргэсэн байна.        | Химийн хорт болон аюултай бодисын нэршлийг цэгцэлж, бүртгэл мэдээллийн өгөгдлийн санг бий болгох ажлын явцыг 80 хувьд хүргэсэн                                | 90 | БОАЖЯ |
|                                                                                                                                     | 5.1.15 | Уур амьсгалын өөрчлөлтийг сааруулах, дасан зохицох үндэсний хэмжээнд тодорхойлсон хувь нэмрийн зорилтыг эрчим хүч, хөдөө аж ахуй, барилга, тээвэр, аж үйлдвэр, хог хаягдлын салбарт хэрэгжүүлэх | Эрчим хүч, хөдөө аж ахуй, барилга, тээвэр, аж үйлдвэр, хог хаягдлын салбарын хүлэмжийн хийн ялгарлыг бууруулж, нүүрстөрөгчийн шингээлтийг нэмэгдүүлэх төсөл хэрэгжүүлсэн байна.     | Үндэсний хэмжээнд тодорхойлсон хувь нэмрийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 2022 оны арга хэмжээний төлөвлөгөөний хэрэгжилтийг 80 хувьд хүргэсэн байна. | Салбарын хэмжээнд үндэсний хэмжээнд тодорхойлсон хувь нэмрийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 2022 оны арга хэмжээний төлөвлөгөөний хэрэгжилтийг ханган ажилласан байна. | 70 | БОАЖЯ |
|                                                                                                                                     | 5.1.17 | Хөвсгөл нуурт живсэн машин, техникийг татаж гаргах ажлыг олон улсын байгууллагуудтай хамтран зохион байгуулах                                                                                   | Нуурын гүний зураглал, судалгаа хийж, нуурт живсэн машин техникийг татаж гаргах ажлыг эхлүүлсэн байна.                                                                              | Нуурт живсэн машин, техникийг татаж гаргах ажлыг бүрэн хэрэгжүүлж, бохирдлын эрсдэлийг бууруулсан байна.                                     | Улсын төсвөөс 2022 онд 1.2 тэрбум төгрөг зарцуулж нуурын доорх илрүүлэлт судалгаа зэрэг эхний үе шатны ажлыг хийж гүйцэтгэсэн байна.                          | 70 | БОАЖЯ |
|                                                                                                                                     | 5.1.18 | Гэр хорооллын нүхэн жорлонг үе шаттайгаар стандартын шаардлагад нийцүүлэх                                                                                                                       | Нуурын гүний зураглал, судалгаа хийж, нуурт живсэн машин техникийг татаж гаргах ажлыг эхлүүлсэн байна.                                                                              | Улаанбаатар хот болон төв суурин газрын 2000-аас доошгүй жорлонг үе шаттайгаар стандартын шаардлагад нийцүүлсэн байна.                       | УБ хотод 100 орон нутагт 1000 нүхэн жорлонг стандартын шаардлагад нийцүүлэн шинэчлэх ажил хийсэн байна..                                                      | 90 | БОАЖЯ |
| <b>Бүлэг-6. Нийслэл ба бүс, орон нутгийн хөгжлийн бодлого</b>                                                                       |        |                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                               |    |       |
| Зорилго<br>6.1.Улаанбаатар болон дагуул хотыг орон зайн оновчтой төлөвлөлт, ухаалаг шийдэл, амьдралын таатай орчин бүхий ногоон хот | 6.1.5  | Сүхбаатар дүүргийн 9 дүгээр хороонд “Ногоон нуур 1008 айлын орон сууц төсөл”-ийг хэрэгжүүлэх                                                                                                    | Төслийн хэрэгжилт 70 хувьд хүрнэ.                                                                                                                                                   | Төслийн гүйцэтгэл 70 хувьд хүрсэн байна.                                                                                                     | 2022 оны жилийн эцсийн байдлаар төслийн хэрэгжилт 50 хувьтай байна. Төслийн гүйцэтгэлийг 70 хувьд хүргэх зорилтот түвшинд хүрээгүй байна.                     | 70 | БХБЯ  |
|                                                                                                                                     | 6.1.12 | Сонгинохайрхан дүүргийн 6 дугаар хороонд орлогот нийцсэн 740 айлын орон сууцны төслийг хэрэгжүүлэх                                                                                              | Төслийн хэрэгжилт 30 хувьд хүрнэ.                                                                                                                                                   | Төсөл хэрэгжүүлэх бэлтгэл ажлыг хангаж, санхүүжилтийг шийдвэрлүүлж, төслийн зээлийн гэрээг байгуулж, төслийг эхлүүлсэн байна.                | Санхүүжилтийг шийдвэрлүүлж, зээлийн хэлэлцээрийг хийсэн байна. Төслийг эхлүүлээгүй тул зорилтот түвшин бүрэн хангагдаагүй байна.                              | 90 | БХБЯ  |

|                                                                                                                                      |        |                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                |                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------|
| болгож хөгжүүлнэ.                                                                                                                    |        |                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                |                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |      |
| Зорилго 6.2.Бүс, орон нутаг, хөдөөгийн хөгжлийг дэмжиж, дэд бүтцийг хөгжүүлэн орон нутаг дахь иргэдийн амьдралын чанарыг дээшлүүлнэ. | 6.2.4  | Аймгийн төв, суурин газрын 8 цэвэрлэх байгууламжийг шинэчлэх, шинээр барих төслийн хэрэгжилтийг 10 хувьд хүргэх /Баян-Өлгий, Дорнод, Говьсүмбэр, Завхан, Увс, Говь-Алтай, Баянхонгор аймгуудын төв болон Улаанбаатар хотын Багануур дүүрэг/ | Төслийн хэрэгжилт 10 хувьд хүрнэ.                              | Төслийн гүйцэтгэл 10 хувьд хүрсэн байна.                 | Төслийн хүрээнд 5 аймгийн гүйцэтгэл 10% байгаа бол улсын төсвөөр Говь-Алтай, УБ хотын Багануур дүүргийн цэвэрлэх байгууламжийн ажлын гүйцэтгэлийг 10% гэж үзэхээргүй байна. Мөн Баянхонгор аймгийн төвийн цэвэрлэх байгууламжийн ажил хийгдээгүй байна. Иймд зорилтот түвшинд хүрсэн гэж үзэхээргүй байна.                                                                                          | 90 | БХБЯ |
|                                                                                                                                      | 6.2.9  | “Сумын хөгжил” арга хэмжээг хэрэгжүүлэх ажлын хүрээнд 18 суманд инженерийн дэд бүтцийг барьж байгуулах                                                                                                                                      | 18 аймгийн 18 сумын төвд инженерийн дэд бүтцийг барьсан байна. | Төслийг 18 сумын төвд хэрэгжүүлнэ.                       | Сумын хөгжил” төсөл, арга хэмжээний хүрээнд инженерийн шугам сүлжээний барилга угсралтын ажил 7 аймгийн 13 сум 100 хувь, 3 аймгийн 5 сум 70-90 хувийн хэрэгжилттэй байна. Зорилтот түвшнийг бүрэн хангасан гэж үзэхээргүй байна.                                                                                                                                                                    | 95 | БХБЯ |
|                                                                                                                                      | 6.2.10 | Аймгуудад эхний ээлжийн инженерийн шугам сүлжээний төв магистраль шугамыг шинэчлэх, шинээр барих, хүчин чадлыг нэмэгдүүлэх арга хэмжээг үе шаттайгаар хэрэгжүүлэх                                                                           | Барилга угсралтын ажлыг үе шаттайгаар гүйцэтгэсэн байна.       | Барилга угсралтын ажлыг үе шаттайгаар гүйцэтгэсэн байна. | Төв аймгийн Эрдэнэ, Сэргэлэн, Борнуур суманд 10-20 хувийн гүйцэтгэлтэй, инженерийн шугам сүлжээг шинээр барих, өргөтгөн шинэчлэх ажлыг УБ, Орхон, Сэлэнгэ, Дархан-Уул, Говь-Алтай, Дундговь, Хөвсгөл, Төв, Хэнтий, Завхан аймгийн төв болон 11 сумын 15 байршилд 10-100 хувийн гүйцэтгэлтэй байгаа нь барилга угсралтын ажлыг үе шаттайгаар гүйцэтгэсэн байна гэсэн зорилтыг бүрэн хангахгүй байна. | 90 | БХБЯ |

Эх сурвалж: УАГ-ын үнэлгээний нэгтгэл

#### Хавсралт 10. “Эрчимжүүлэх шаардлагатай” төсөл, арга хэмжээний нэгтгэл

| Зорилгын нэр                                         | ТАХ-ний дугаар | Төсөл, арга хэмжээний нэр                        | ЗГҮАХХАХТ-ний 2022 оны хүрэх түвшин, үр дүнгийн үзүүлэлт                      | Зорилтот түвшин                                                            | Хүрсэн түвшин                                                                                                   | Үнэлгээ | Хариуцагч байгууллага |
|------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------|
| <b>Бүлэг-2. Хүний хөгжлийн бодлого</b>               |                |                                                  |                                                                               |                                                                            |                                                                                                                 |         |                       |
| Өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх, эрт илрүүлэх тогтолцоог | 2.1.5          | Орон нутагт яаралтай тусламжийн 10 цэг байгуулах | Орон нутагт шаардлагатай 10 цэгт яаралтай тусламжийн цэг байгуулагдсан байна. | Орон нутагт шаардлагатай 10 цэгт яаралтай тусламжийн цэг байгуулсан байна. | ДЭМБ хариуцан худалдан авалтыг хийж, ЭМС-ын тушаалаар тоног төхөөрөмжийг 2022.10.14-ний өдөр хуваарилсан байна. | 50      | ЭМЯ                   |

|                                                                                                                                                                                                         |         |                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                        |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------------|
| бэхжүүлж, орчин үеийн оношилгоо, эмчилгээний технологийг өргөжүүлж, эрүүл мэндийн тусламж, үйлчилгээний чанар, хүртээмжийг сайжруулна.                                                                  | 2.1.9   | Дүрс архивлан хадгалах, дамжуулах /PACS/ нэгдсэн тогтолцоог бүрдүүлэх                                                                                                           | Эрүүл мэндийн байгууллагуудад Дүрс архивлан хадгалах систем бүрэн ашиглагдаж эхэлсэн байна.                                                            | Эрүүл мэндийн байгууллагуудад PACS систем бүрэн ашиглагдаж эхэлсэн байна.                                 | “Аксис” ХХК систем, тоног төхөөрөмжийг нийлүүлсэн ч системийн сайжруулалт хийдэггүйн улмаас PACS системийн ажиллагаа эмч нарын ажлын шаардлагыг хангадаггүй, хэрэглээнд нэвтрүүлж ашиглах боломжгүй байна. Эмнэлгийн үйлчилгээнд зөвхөн өндөр нягтралтай дэлгэцийг ашиглаж байна.                                                                                                                          | 50 | ЭМЯ          |
|                                                                                                                                                                                                         | 2.1.15  | Нянгийн тэсвэржилтийн сүлжээнд бүх аймгийн нэгдсэн эмнэлгийг холбож, мэдээллийн санг бүрдүүлэх                                                                                  | 21 аймгийн нэгдсэн эмнэлгүүд сүлжээнд нэгдэж, нянгийн тэсвэржилтийн талаарх мэдээллээ өгч хэвшсэн байна.                                               | 21 аймгийн нэгдсэн эмнэлэг сүлжээнд холбогдож, нянгийн тэсвэржилтийн талаарх мэдээллээ өгч хэвшсэн байна. | Лавлагаа шатлалын эмнэлгүүдээс 26 эмнэлэг нь сүлжээг нэвтрүүлэн нянгийн тэсвэржилтийн тайлан мэдээг илгээж байна.                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 30 | ЭМЯ          |
|                                                                                                                                                                                                         | 2.1.18. | Эрүүл мэндийн анхан шатны тусламж, үйлчилгээний багцыг оновчтой болгож, гүйцэтгэлийн шалгуурын дагуу тусламж, үйлчилгээ, иргэнийг дагасан гүйцэтгэлийн санхүүжилтийг нэвтрүүлэх | Өрх, сум, тосгоны эрүүл мэндийн төвд нэвтрүүлсэн байна.                                                                                                | Бүх өрх, сум, тосгоны эрүүл мэндийн төвд нэвтрүүлж эхэлнэ.                                                | Анхан шатны эрүүл мэндийн төвийн санхүүжилтийн журмыг ЭМДҮЗ-ийн 2022 оны 05 дугаар тогтоолоор шинэчлэн баталж, 2022 оны 04 дүгээр сарын 01-ээс хэрэгжүүлэн ажиллаж байна. Мөн ЭМДҮЗ-ийн 13 дугаар тогтоолоор анхан шатны эрүүл мэндийн байгууллагуудын үлгэрчилсэн гэрээ, гэрээний хэрэгжилтийг үнэлэх шалгуур үзүүлэлтийг батлуулж санхүүжилтийг урьдчилгаа, гүйцэтгэлийг харгалзан олгохоор зохицуулжээ. | 50 | ЭМЯ          |
|                                                                                                                                                                                                         | 2.1.22. | “Харшлаас сэргийлэх” арга хэмжээг хэрэгжүүлэх                                                                                                                                   | 2.1.1.6 Арга хэмжээний хэрэгжилт 70 хувь хүрнэ.                                                                                                        | Арга хэмжээний хэрэгжилт 70 хувьд хүрсэн байна.                                                           | Хүн амыг “Харшлаас сэргийлэх” ажиллагаа нь зорилтот түвшинд хүрээгүй, зохион байгуулалт муу байсан нь ярилцлагын тэмдэглэлээр нотлогдсон тул хэрэгжилтийг 30 хувь гэж үнэлсэн.                                                                                                                                                                                                                             | 30 | ЭМЯ          |
|                                                                                                                                                                                                         | 2.1.27  | Эрүүл мэндийн даатгалын эрсдэлийн санг байгуулах                                                                                                                                | Эрүүл мэндийн даатгалын эрсдэлийн санг даатгалын санхүүжилтийн 7 хувиар байгуулсан байна.                                                              | Эрүүл мэндийн даатгалын эрсдэлийн санг даатгалын санхүүжилтийн 8 хувиар байгуулсан байна.                 | ЭМДҮЗ-ийн 2021 оны 10 дугаар тогтоолоор эрсдэлийн санг 40 тэрбум төгрөгөөр буюу 2022 оны даатгалын санхүүжилтийн 2.8 хувиар байгуулсан байна.                                                                                                                                                                                                                                                              | 30 | ЭМЯ          |
| Нийтийн биеийн тамирыг эрүүл, идэвхтэй амьдралын хэв маяг, аж төрөх ёсны салшгүй хэсэг болгож, мэргэжлийн спортыг дэмжиж, тамирчдын тив, дэлхий, олимпын түвшинд өрсөлдөх чадвар, амжилтыг нэмэгдүүлнэ. | 2.2.2   | Нийслэлийн усан бассейн бүхий спортын цогцолборын ажлыг үргэлжлүүлж, Баянзүрх, Налайх дүүргийн спортын цогцолборыг ашиглалтад оруулах                                           | Нийслэлийн болон 3 дүүргийн усан бассейн бүхий спортын цогцолборын ажлыг үргэлжлүүлэх, Баянзүрх, Налайх дүүргийн спорт цогцолборыг ашиглалтад оруулна. | Спортын цогцолборыг ашиглалтад оруулсан байна                                                             | Налайх дүүргийн 700 хүний суудал бүхий спорт цогцолборын БУА-95 хувь, Баянзүрх дүүргийн спорт цогцолборын гүйцэтгэлийн ажил 70 хувь, нийслэлийн усан бассейн бүхий спорт цогцолбор гадна шугам сүлжээний зураг шинээр боловсруулах ажил 40 хувьтай хийгдэж зорилтот түвшинд хүрээгүй байна.                                                                                                                | 30 | Ерөнхий Сайд |

|                                                                                                |        |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------|
| Хүн бүрд чанартай боловсрол эзэмших тэгш боломж бүрдүүлж, тэгш хамруулах тогтолцоог бэхжүүлнэ. | 2.3.1  | ТХХТ-д тулгуурлан хөдөөгийн 113 цэцэрлэг, 176 сургууль, 121 дотуур байрыг шаардлага хангасан ариун цэврийн байгууламжаар хангах                                                          | 113 цэцэрлэг, 176 сургууль, 121 дотуур байр төвлөрсөн болон бие даасан ариун цэврийн байгууламжтай болсон байна.                                                                                 | 113 цэцэрлэг, 176 сургууль, 121 дотуур байр төвлөрсөн болон бие даасан ариун цэврийн байгууламжтай болсон байна.                                                                                                       | 2022 оны гүйцэтгэлээр 307 арга хэмжээг хэрэгжүүлсэн гэж тайлагнасан ч 2022 онд нийт 43,365.2 сая төгрөгийн дүнтэй барилга угсралтын ажлын гэрээг 26 аж ахуйн нэгжтэй байгуулж, барилга угсралтын ажлын явц 80 хувьтай, санхүүжилтийн гүйцэтгэл 66.2 хувьтай байна. Төсөл арга хэмжээний суурь түвшний үндэслэлгүй тооцоолсон, Зорилтот түвшний хангаагүй байна.                                                                    | 50 | БШУЯ |
|                                                                                                | 2.3.2  | Сургуулийн өмнөх боловсролын хамран сургалтыг нэмэгдүүлж, 50 гэр бүлэг байгуулж, хувилбарт сургалтад 500 хүүхэд нэмж хамруулах; 24 цагийн 10 бүлэг нээж 250 хүүхдийг шинээр хамруулах    | "Шинээр 50 гэр бүлэг байгуулж, хувилбарт сургалтад 500 хүүхэд, 24 цагийн 10 бүлэг шинээр нээж 250 хүүхэд нэмж хамруулсан байна.                                                                  | Шинээр 50 гэр бүлэг байгуулж, хувилбарт сургалтад 500 хүүхэд, 24 цагийн 10 бүлэг шинээр нээж 250 хүүхэд нэмж хамруулсан байна. Хамран сургалтыг 95 хувьд хүргэсэн байна.                                               | Хувилбарт сургалтад 2022-2023 оны хичээлийн жилд 15533 хүүхэд хамрагдсан нь суурь түвшнээс 1608-аар цөөн, 24 цагийн үйл ажиллагаатай цэцэрлэгийн 82 бүлэгт 2063 хүүхэд хамрагдаж байгаа нь суурь төвшнөөс 163-аар цөөн /77 бүлгийг 10-аар нэмэгдүүлж 87 бүлэгтэй болох зорилт 50 хувийн биелэлттэй буюу 82 бүлэг/, СӨБ-ын хамран сургалт 90.4 хувь байгаа нь зорилтот түвшинд хүрээгүй, суурь түвшнээс буурсан байна.              | 50 | БШУЯ |
|                                                                                                | 2.3.5  | Эх хэлний сургалтын чанарыг дээшлүүлж, монгол бичгийн сургалт, судалгаа, хэрэглээний орчныг сайжруулах                                                                                   | Хамран сургалтыг 95 хувьд хүргэсэн байна."                                                                                                                                                       | Монгол хэл, бичгийн сургалтын чанарын үнэлгээнд дунд, ахлах анги төгсөгчдийг хамруулсан байна. Монгол бичгийн хэвлэмэл болон цахим сурах бичиг, гарын авлагыг боловсруулж, сургалтын хэрэглэгдэхүүнээр хангасан байна. | Дунд ангийн төгсөгчдийг шалгалтад хамруулаагүй, ерөнхий боловсролын сургуулийн 12 дугаар анги төгсөгчдөөс монгол хэл бичгийн шалгалтад 33138 шалгуулагч хамрагдсан ба шалгалтын гүйцэтгэл 63.2 хувь байсан байна. Монгол бичгийн хэвлэмэл болон цахим сурах бичиг, гарын авлага боловсруулж, сургалтын хэрэглэгдэхүүнээр хангах зорилт хэрэгжээгүй байна. Төсөл, арга хэмжээний тайлагнал хангалтгүй. Зорилтот түвшнийг хангаагүй. | 50 | БШУЯ |
|                                                                                                | 2.3.11 | Сонгинохайрхан дүүрэгт сувиллын цэцэрлэг, сургуулийн барилгыг шинээр барих, ерөнхий боловсролын 25 болон 63 дугаар тусгай сургуулийн барилгыг өргөтгөх ажлыг эхлүүлэх                    | Сонгинохайрхан дүүрэгт сувиллын цэцэрлэг, сургуулийн барилгын ажлыг эхлүүлж, гүйцэтгэлийг 70 хувьд хүргэсэн байна. 25 болон 63 дугаар тусгай сургуулийн барилгыг өргөтгөх ажлыг эхлүүлсэн байна. | Сонгинохайрхан дүүрэгт сувиллын цэцэрлэг, сургуулийн барилгын ажлыг эхлүүлж, гүйцэтгэлийг 70 хувьд хүргэсэн байна. 25 болон 63 дугаар тусгай сургуулийн барилгыг өргөтгөх ажлыг эхлүүлсэн байна.                       | Сонгинохайрхан дүүрэгт 150 ортой тусгай хэрэгцээт хүүхдийн цэцэрлэгийн барилгын БУА-ын гүйцэтгэл 40 хувьтай, Тусгай хэрэгцээт 230 хүүхдийн хүчин чадалтай сургуулийн барилгын тендер зарлагдсан. 25 болон 63 дугаар тусгай сургуулийн барилгыг өргөтгөх ажил эхлээгүй, 1 ажил зорилтот түвшинд хүрээгүй /50хувийн/, 2 ажил 0 хувийн хэрэгжилттэй байна.                                                                            | 30 | БШУЯ |
|                                                                                                | 2.3.19 | Ерөнхий боловсролын сургуулийн бага, дунд ангийн суралцагчдыг үдийн хоолны үйлчилгээнд хамруулах, нэг хүүхдэд ногдох хоолны зардлын нормативыг шинэчлэх, мэргэжлийн хүний нөөцөөр хангах | 2021-2022 оны хичээлийн жилээс эхлэн ерөнхий боловсролын сургуулийн бага ангийн суралцагчдыг, 2022-2023 оны хичээлийн жилээс дунд ангийн суралцагчдыг үдийн хоолны үйлчилгээнд                   | 2021-2022 оны хичээлийн жилээс эхлэн ерөнхий боловсролын сургуулийн бага ангийн суралцагчдыг, 2022-2023 оны хичээлийн жилээс дунд ангийн суралцагчдыг үдийн хоолны үйлчилгээнд бүрэн хамруулсан байна.                 | 2022-2023 оны хичээлийн жилд бага ангийн 371480 сурагч үдийн хоолны үйлчилгээнд хамрагдаж байгаа бөгөөд Монгол Улсын 2023 оны Төсвийн тухай хуулиар дунд ангийн сурагчдын үдийн хоолны үйлчилгээнд шилжих хугацааг хоол үйлдвэрлэл, үйлчилгээний орчин бүрдэх хүртэл үе шаттайгаар эхлүүлэхээр шийдвэрлэсэн байна.                                                                                                                 | 50 | БШУЯ |

|                                                                                                                                                                                                                                                              |       |                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------|
|                                                                                                                                                                                                                                                              |       |                                                                                                                                                                                                             | бүрэн хамруулсан байна.                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |      |
| Эрдэм шинжилгээний байгууллага, их сургуулийн хамтарсан үндэсний төвүүдийг байгуулах замаар нөөцийг төвлөрүүлж, эрдэм шинжилгээний ажлын зардлыг нэмэгдүүлэн зөв ашиглаж, судалгааны ажлын эдийн засаг, нийгэм, шинжлэх ухааны үр ашгийг нэмэгдүүлсэн байна. | 2.4.3 | Нээлттэй, нэгдсэн, төрөлжсөн лабораториудыг байгуулж салбар дундын судалгааны ажлыг хэрэгжүүлж эхлүүлэх                                                                                                     | Лабораториудын нэгдсэн сүлжээг байгуулж, үндэсний мэдээллийн санг бүрдүүлсэн байна. Кластерын нутаг дэвсгэр дээрх лабораторийн зориулалтай барилгыг ашиглалтад оруулсан байна. Шинжлэх ухаан, технологи, инновацын кластер, их сургуулиудыг түшиглэн нэгдсэн, төрөлжсөн 2 лабораторийг байгуулж хөгжүүлсэн байна. | Лабораториудын нэгдсэн сүлжээг байгуулж, үндэсний мэдээллийн санг бүрдүүлсэн байна. Кластерын нутаг дэвсгэр дээрх лабораторийн зориулалтай барилгыг ашиглалтад оруулсан байна. Шинжлэх ухаан, технологи, инновацын кластер, их сургуулиудыг түшиглэн нэгдсэн, төрөлжсөн 2 лабораторийг байгуулж хөгжүүлсэн байна. | Лабораториудын нэгдсэн сүлжээг байгуулаагүй, үндэсний мэдээллийн сан бүрдээгүй, кластерын нутаг дэвсгэр дээрх лабораторийн зориулалтай барилга ашиглалтад ороогүй, шинжлэх ухаан, технологи, инновацын кластер, их сургуулиудыг түшиглэн нэгдсэн, төрөлжсөн 2 лаборатори байгуулаагүй, зорилтот түвшинд хүрээгүй байна.                                                                                                                              | 50 | БШУЯ |
|                                                                                                                                                                                                                                                              | 2.4.4 | Шинжлэх ухаан, инновацын салбарын төсвийн бодлого, төлөвлөлтийн тогтолцоог боловсронгуй болгож, үр дүнд суурилсан санхүүжилтийн тогтолцоог бүрдүүлэх замаар салбарын өрсөлдөх чадвар, бүтээмжийг дээшлүүлэх | Эрдэм шинжилгээний байгууллагын нийгэм, эдийн засгийн хөгжилд оруулах бодит хувь нэмрийг өсгөж, үр дүнд суурилсан санхүүжилтийн тогтолцоог бүрдүүлсэн байна. Эрдэм шинжилгээ, судалгаанд зарцуулах төсвийн зардлын ДНБ-д эзлэх хувийг 0.54 хувьд хүргэсэн байна.                                                  | Эрдэм шинжилгээний байгууллагын нийгэм, эдийн засгийн хөгжилд оруулах бодит хувь нэмрийг өсгөж, үр дүнд суурилсан санхүүжилтийн тогтолцоог бүрдүүлсэн байна. Эрдэм шинжилгээ, судалгаанд зарцуулах төсвийн зардлын ДНБ-д эзлэх хувийг 0.54 хувьд хүргэсэн байна.                                                  | 2022 оны төсвийн тодотголоор эрдэм шинжилгээний зардлыг төсвийн хэмнэлттэй холбоотойгоор 5,0 тэрбум, шинжлэх ухаан, салбарын хөрөнгө оруулалтыг 18,0 тэрбумаар танасан нь судалгаа хөгжүүлэлтийн ажлын чанар үр дүн, салбарын хөрөнгө оруулалтын гүйцэтгэл болон эрдэм шинжилгээ, судалгаанд зарцуулах төсвийн зардлын ДНБ-д эзлэх хувийг 0.54 хувьд хүргэхээс 0.11 хувь байгаа нь зорилтот түвшнээс 5 дахин бага, зорилтот түвшний хангаагүй байна. | 30 | БШУЯ |
| Нийгмийн даатгалын тогтолцоог шинэчилж,                                                                                                                                                                                                                      | 2.5.7 | Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих төвийг байгуулах                                                                                                                                      | Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих                                                                                                                                                                                                                                                          | Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих төвийн барилгын ажлыг бүрэн гүйцэтгэсэн байна.                                                                                                                                                                                                              | Улаанбаатар хотод барьж буй БУА зорилтот түвшиндээ хүрээгүй, гүйцэтгэл 24 хувьтай байна.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 40 | ХНХЯ |

|                                                                                                                                                                             |        |                                                                                                                                                                                                                |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------|
| нийгмийн халамжийг оновчтой болгон, хөдөлмөр эрхлэлтийг нэмэгдүүлж, хүн амын хөгжлийг хангаж, дундаж давхаргын хүрээг өргөжүүлэн монгол хүний амьдралын чанарыг дээшлүүлнэ. |        |                                                                                                                                                                                                                | төвийн барилгын ажлыг бүрэн гүйцэтгэсэн байна                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |      |
|                                                                                                                                                                             | 2.5.8  | Орлого багатай өрхийн гишүүдийг мэргэжлийн ур чадвар олгох, мэргэшүүлэх, хөдөлмөр эрхлэх ур чадварыг дээшлүүлэх сургалтад хамруулж, ажилд зуучлах, онцлог хэрэгцээнд нийцүүлсэн арга хэмжээ, төсөл хэрэгжүүлэх | Хөтөлбөр, төслийг хэрэгжүүлсэн байна.                            | Мэргэжлийн ур чадвар олгох сургалтад 3000 хүнийг хамруулж, 80-аас доошгүй хувийг ажилд зуучилсан байна.                                                                                                                                                                                        | Залуучуудыг хөдөлмөр бэлтгэх төслийн хүрээнд 2022 онд 18-35 насны 1200 иргэнийг хөдөлмөрт бэлтгэх төсөл зохион байгуулж, 14 хоног сургаж, 14 хоногийн үйлдвэрлэлийн дадлагад хамруулж 1.0 сая төгрөгийн тэтгэлэг олгож, ажлын байранд зуучилсан хэдий ч зорилтот түвшин 2400 хүнд хүрээгүй байна.                                             | 50 | ХНХЯ |
|                                                                                                                                                                             | 2.5.11 | Хуримтлалын нэгдсэн сангийн тухай хуулийн төсөл боловсруулж, тогтолцооны шинэчлэл хийх ажлыг эхлүүлэх                                                                                                          | Хуулийн төслийг батлуулж, хууль эрх зүйн орчныг бүрдүүлсэн байна | Ажил, хөдөлмөр тогтвортой эрхэлж, нийгмийн даатгал төлдөг иргэн орон сууцны ипотекийн зээлд хамрагдах, эрүүл мэндийн үйлчилгээ авах, боловсролын хөрөнгө оруулалт хийх боломж бүрдүүлсэн, Монгол Улсын онцлогт нийцсэн хуримтлалын нэгдсэн сангийн тогтолцооны шинэчлэл хийгдэж эхэлсэн байна. | ХНХС-ын 2022.08.09-ний А/153 дугаар тушаалаар Удирдах хороог/Сингапур улсын хамтын ажиллагааны байгууллагатай хамтран ажиллах чиг үүрэгтэй/ байгуулсан байна. Хуулийн төсөл боловсруулаагүй байна.                                                                                                                                            | 40 | ХНХЯ |
|                                                                                                                                                                             | 2.5.13 | Халамжийн хөтөлбөрүүдийг хөдөлмөр эрхлэлттэй уялдуулах замаар нийгмийн дундаж давхаргыг нэмэгдүүлэх                                                                                                            | Уялдаагүй                                                        | Халамжаас хөдөлмөрт шилжүүлэх зорилтын хүрээнд нийгмийн халамжийн хөтөлбөрүүд халамж хүртэгч иргэдийн идэвх, сонголтот тулгуурлан хөдөлмөр эрхлэлтийн бодлоготой уялдсан, уян хатан, чанартай, хүртээмжтэй болсон байна.                                                                       | Тайлан нь тухайн арга хэмжээтэй хэрхэн холбогдож байгаа нь тодорхой бус.                                                                                                                                                                                                                                                                      | 40 | ХНХЯ |
|                                                                                                                                                                             | 2.5.12 | Хүн амын бүлэг бүрийн онцлогт нийцсэн хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжиж, ядуурлыг бууруулж, өрхийн орлогыг нэмэгдүүлэх                                                                                                | Уялдаагүй                                                        | Ядуурлын түвшин буурч, өрхийн орлого нэмэгдсэн байна.                                                                                                                                                                                                                                          | ХЭҮЗ-өөс жил бүр хүн амын бүлэгт тохирсон хөдөлмөр эрхлэлтийн хөтөлбөрүүдийг бүлэг болгоны онцлогт тохирсон зорилтот түвшнээр тодорхойлон хэрэгжүүлсэн байна. ҮСХ-ны мэдээллээр ядуурлын түвшний 2021-2022 оны үзүүлэлтээр гаргах боломжгүй, өрхийн орлого 2021 онд 1,642,915 төгрөг байсан бол 2022 онд 1,846,967 төгрөг болж өссөн байна.   | 50 | ХНХЯ |
|                                                                                                                                                                             | 2.5.14 | Нийгмийн халамжийн бодлогын шинэчлэлийг хийж, зорилтот өрх, иргэнийг тодорхойлох аргачлалыг сайжруулах                                                                                                         | Уялдаагүй                                                        | Өрхийн амьжиргааны түвшнийг тодорхойлох шинэчлэн баталсан аргачлалд үндэслэн 2022 онд өрхийн амьжиргааны түвшнийг тодорхойлох судалгааг нийт өрхийн 30 хувийг хамруулан зохион байгуулна.                                                                                                      | Өрхийн амьжиргааны түвшин тодорхойлох аргачлалыг нэгтгэн, боловсруулсан хосолмол загварыг ҮСХ-ны арга зүйн байнгын зөвлөл болон даргын зөвлөлийн хурлаар хэлэлцүүлж, ҮСХ-ны дарга, ХНХ-ын сайдын 2022 оны А/84, А/89 хамтарсан тушаалаар “Орлогыг орлуулан тооцох аргаар өрхийн амьжиргааны түвшин тодорхойлох хосолмол аргачлал” батлагдсан. | 50 | ХНХЯ |

|                                                                                                                                                                |        |                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------|
| Үндэсний үнэт зүйл, уламжлалт өв соёлоо дээдэлж, иргэдийг соён гэгээрүүлж, соёлын бүтээлч үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэн, дэлхийн нүүдлийн соёл иргэншлийн төв болно. | 2.6.4. | 2.6.4. Алтайн өндөр уулыг ЮНЕСКО-ийн дэлхийн өвийн жагсаалтад, Наурызын баярыг ЮНЕСКО-ийн соёлын биет бус өвийн жагсаалтад бүртгүүлэхээр нэр дэвшүүлэх                                                      | Алтайн өндөр уул, Наурызын баярыг ЮНЕСКО-д нэр дэвшүүлэхээр баримт бичгийг хүргүүлсэн байна.                                       | Алтайн өндөр уул, Наурызын баярыг ЮНЕСКО-д нэр дэвшүүлэхээр баримт бичгийг хүргүүлсэн байна.                                                                                | ЮНЕСКО-ийн дэлхийн өвийн жагсаалтад Алтайн өндөр уулыг, Наурызын баярыг соёлын биет бус өвийн жагсаалтад бүртгүүлэх, нэр дэвшүүлэхээр төлөвлөсөн хэдий ч 2022 оны байдлаар танилцуулгын түвшинд байна                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 30 | Соёлын яам  |
| <b>Бүлэг-3. Эдийн засгийн бодлого</b>                                                                                                                          |        |                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |             |
| Санхүү, эдийн засгийн хүндрэлийг богино хугацаанд даван туулж, эдийн засгийн тогтвортой, хүртээмжтэй өсөлтийг хангах бодлого хэрэгжүүлнэ.                      | 3.1.5  | Зээлийн хүүг бууруулах стратегийг эрчимжүүлж, зээлийн хүүг үргэлжлүүлэн бууруулах                                                                                                                           | Үйл ажиллагааны хэрэгжилтээр                                                                                                       | Банкны салбарын шинээр олгосон зээлийн жигнэсэн дундаж зээлийн хүүг жилийн 13.8 хувьд хүргэсэн байна                                                                        | Банкны салбарын шинээр олгосон зээлийн жигнэсэн дундаж зээлийн хүүг жилийн 13.8 хувьд хүргэхээс 2022 онд 15.7 хувьтай байгаа нь зорилтот түшинг хангаагүй байна.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 30 | Сангийн яам |
|                                                                                                                                                                | 3.1.7  | Хөрөнгө оруулагчийн эрх ашгийг хамгаалах, гомдлыг шийдвэрлэх цогц тогтолцоог бүрдүүлэх                                                                                                                      | Тусгагдаагүй                                                                                                                       | Хөрөнгө оруулагчийн хууль ёсны эрх зөрчигдөхөөс урьдчилан сэргийлэх, түүнтэй холбоотой гомдлыг шуурхай шийдвэрлэх тогтолцоог бүрдүүлэх хууль, эрх зүйн орчин бүрдсэн байна. | "Гадаадын хөрөнгө оруулагчдын гомдлыг шийдвэрлэх талаар авах зарим арга хэмжээний тухай" Засгийн газрын 2022 оны 413-р тогтоолыг баталсан байна. ХЗДХС-ын 2022 оны А/65 дугаар тушаалаар Хөрөнгө оруулалтын тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгын төсөл боловсруулах ажлын хэсгийг шинэчлэн байгуулж, хөрөнгө оруулалтын тухай хуулийн төсөл боловсруулалтын шатанд байна.                                                                                                                                                                                                                | 50 | ЗГХЭГ       |
|                                                                                                                                                                | 3.1.8  | Хэрэглэгчийн эрхийг хамгаалах тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгын төслийг боловсруулж батлуулах                                                                                                             | Хуулийн хэрэгжилтийг хангаж ажилласан байна                                                                                        | Холбогдох судалгааг хийж, хуулийн төслийг боловсруулан Улсын Их Хуралд өргөн мэдүүлж, батлуулсан байна                                                                      | Хэрэглэгчийн эрхийг хамгаалах тухай хуулийн төслийг Засгийн газраас эгүүлэн татсан, уг хуулийн шинэчилсэн найруулгын үзэл баримтлалд боловсруулалт хийж байна.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 30 | Шадар Сайд  |
|                                                                                                                                                                | 3.1.9  | "Замын-Үүд" чөлөөт бүсэд гадаад, дотоодын хөрөнгө оруулалтыг нэмэгдүүлж, экспортод чиглэсэн үйл ажиллагаа явуулах аж ахуйн нэгжүүдийн үйл ажиллагааг эрчимжүүлж, эдийн засгийн хамтын ажиллагааг сайжруулах | 2022 онд хүрэх үр дүн тусгагдаагүй, 2021 оны хүрэх үр дүнгээр орсон. ЗГ-ын 2021 оны 8 дугаар сарын 223 дугаар тогтоолоор байгуулах | Хөрөнгө оруулалт нэмэгдэж, чөлөөт бүсэд аж үйлдвэрийг хөгжүүлэх таатай орчин бүрдэнэ.                                                                                       | Чөлөөт бүсэд "Замын-Үүд-ийн дэд бүтцийг сайжруулах төсөл"-ийн хүрээнд цахилгаан дамжуулах 16 ш 10/0.4 кВт-ын дэд өртөөний 0,4 кВт талын тоноглол угсрах, шалны засварын ажлыг Эрчим хүчний үндэсний төв болон БЗӨБЦТС ТӨК-аас 2022 оны 12 дугаар сарын 22-ны өдөр техникийн комисс ажилласан байна. ГХС-ын 2022 оны А/69 дүгээр тушаалаар Замын-үүд, Эрээний эдийн засгийн хамтын ажиллагааны бүсийн хамтарсан гүйцэтгэх зөвлөлийн Монголын талын бүрэлдэхүүн"-ийг баталсан байна. "Замын-Үүд" чөлөөт бүсэд 2022 оны байдлаар нийт 21 ААН худалдаа үйлчилгээ, барилгын ажил хийж байна. | 30 | Шадар Сайд  |
| Ил тод, хариуцлагатай уул уурхай, нэмүү өртөг шингэсэн үйлдвэрлэлийг хөгжүүлж, эрдэс баялгийн сан                                                              | 3.2.5  | Бүс нутаг болон хотуудын геоэкологи, гидрогеологи, геотермийн судалгааны ажил хийх                                                                                                                          | "Эрдэнэт хотын судалгааны үр дүнг хүлээн авах, Дархан, Ховд хотын судалгааг үргэлжлүүлэх,                                          | 6 төсөл                                                                                                                                                                     | УУХҮС-ын 2022 оны А/29 дүгээр тушаалаар 5 төслийн төсөв, төлөвлөгөөг баталж, ажлыг эхлүүлсэн байна. Төслүүдийн 2022 оны хээрийн болон суурин боловсруулалтын ажлын хэмжээ, арга, аргачлалыг ЭБМЗ-ийн хуралдаанаар хэлэлцүүлэн УУХҮС-ын шийдвэрээр баталгаажуулсан. 2022 онд Улаанбаатар болон Эрдэнэт хотын эзэмшил газарт хийгдсэн судалгааны ажлын үр дүнг ЭБМЗ-ийн салбар зөвлөлийн хуралдаанаар хэлэлцүүлэхээр бэлтгэл ажлыг ханган                                                                                                                                                 | 60 | УУХҮЯ       |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                              |                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|
| хөмрөгийг арвижуулах замаар тогтвортой, олон тулгуурт эдийн засгийн бүтцийг бий болгож, баялгийн шударга хуваарилалтын зарчмыг хэрэгжүүлнэ. Газрын тос, нүүрс-хими, зэсийн баяжмал, төмөрлөг зэрэг хүнд үйлдвэрүүдийн бүтээн байгуулалтыг эхлүүлж, холбогдох дэд бүтцийн төслүүдийг хэрэгжүүлнэ. |        |                                                                                                                                                                     | Чойбалсан, Даланзадгад хотын суурьшлын бүсэд судалгааны ажлыг эхлэх, Хангайн халуун рашаан геотермийн судалгааг эхлэнэ."                                     |                                                                                                                                    | ажилласан байна. ХО геоэкологи-2021, Гүний хагарал-1 төслүүдийн хээрийн судалгааны ажилд шуурхай хяналтыг хийсэн. 2 төслийн 2022 оны суурин болон хээрийн судалгааны ажлын анхдагч материалыг 2022 оны 11 дүгээр сарын 28-ны өдөр, Гео орчин-2022, Гүний хагарал-1 нийт 4 төслийн материалыг 2022 оны 12 дугаар сарын 01-ний өдөр хүлээн авсан.                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 3.2.7  | Геологийн чулуун дээжийн сан болон цахим архивыг бүрдүүлэх, баяжуулах, мэдээлэл түгээх үйлчилгээг хялбаршуулах                                                      | Геологийн чулуун дээжийн сан болон цахим архив бүрдүүлэх төслийг үргэлжлүүлэх, ажлын явц 60%.                                                                | Гүйцэтгэл 60 хувьд хүрсэн байна.                                                                                                   | УУХҮС-ын 2022 оны А/29 дүгээр тушаалаар "Чулуун дээжийн сан-1-2022" болон "Цахим архив-1-2022" төслийн төсөв, төлөвлөгөөг баталж, геологийн даалгаврыг 2022 оны 01 дүгээр сарын 20-ны өдөр УУХҮ-ийн Дэд сайд баталсан. Чулуун дээжийн сан-1-2022 болон Цахим архив-1-2022 төслийн гүйцэтгэгчтэй геологийн судалгааны ажлын зөвлөх үйлчилгээний гэрээг 2022 оны 11 дүгээр сарын 30-нд байгуулж судалгааны ажлыг эхэлсэн байна.                                                                                                                                                                                                                          | 60   | УУХҮЯ |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 3.2.8  | Геологийн өв, тулгуур зүсэлт, онцлог тогтоц, тектоник, минерагенийн болон геохими, геофизик, энергийн түүхий эдийн хэтийн төлөвийн сэдэвчилсэн судалгааны ажил хийх | Тек-2021, ТЗ-2021 төслийг үргэлжлүүлэх, энергийн түүхий эдийн хэтийн төлөв /ЭТЭ-2022/ төслийг эхлүүлнэ                                                       | 3 төсөл                                                                                                                            | 2022 онд Монгол орны нутаг дэвсгэрийн хэмжээнд тархсан ашигт малтмалын нийт 4 төслийн төсөв, төлөвлөгөөг баталсан. Мезо-Кайнозой-2021 төслийн хээрийн болон суурин боловсруулалтын ажлын хэмжээ, арга аргачлалыг ЭБМЗ-ийн хуралдаанаар хэлэлцүүлж баталгаажуулсан. БМШАМ-2022, Мета-алт-500 төслийн гүйцэтгэгч хуулийн этгээдтэй геологийн судалгааны ажил гүйцэтгэх зөвлөх үйлчилгээний гэрээг 2022 оны 6 дугаар сарын 10, 2022 оны 7 дугаар сарын 08-ний өдөр байгуулан судалгааны ажлыг эхлүүлсэн байна. БМШАМ-2022, Мета-алт-500 төслийн 2022 оны хээрийн судалгааны ажлыг 2022 оны 11 дүгээр сарын 16-20-ны өдрүүдэд хүлээн авч, баталгаажуулсан. | 50   | УУХҮЯ |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 3.2.9  | Үнэт, өнгөт, хар, ховор, холимог металл болон металл бус ашигт малтмалын нарийвчилсан эрэл, үнэлгээний ажил хийх, хэтийн төлөвийн үнэлгээ өгөх                      | Үнэт, ховор, холимог металлын чиглэлээр эрэл, үнэлгээний ажлын үр дүнг хүлээн авах, өнгөт, хар металлын судалгааг үргэлжлүүлэх, хэтийн төлөвийн үнэлгээ өгнө | 4 төсөл                                                                                                                            | Төслүүдийн 2022 оны хээрийн судалгааны ажилд шуурхай хяналтыг 8-9 дүгээр сард хийсэн байна. 3 төслийн 2022 оны хээрийн судалгааны ажлын анхдагч материалыг 2022 оны 11 дүгээр сарын 15-21-ний өдрүүдэд хүлээн авсан байна.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 66.9 | УУХҮЯ |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 3.2.10 | Газрын тос дамжуулах хоолой барих төслийн техник, эдийн засгийн үндэслэл, инженер техникийн зураг төслийг боловсруулж батлан, барилга угсралт,                      | Дамжуулах хоолойн инженер техникийн зураг төслийг боловсруулах, батлуулах ажлыг                                                                              | Дамжуулах хоолойн инженер техникийн зураг төслийг боловсруулах, батлуулах ажлыг зохион байгуулж, барилга угсралтын ажлыг эхлүүлсэн | Дорноговь аймагт 1334.66 га, Дорнод аймагт 1386.2 га газрыг дамжуулах хоолойн хэрэгцээнд зориулан “Улсын тусгай хэрэгцээ”-нд авахыг тус аймгийн ИТХ-аар дэмжсэн шийдвэр гарсан. Барилга угсралтын үеийн түр кемпүүдийн барилгын ажлыг эхлүүлээд БУА 35 хувийн, түр замын ажил 15 хувийн, Геодезийн цэг тэмдэгт суулгах ажил 100 хувийн, байр зүйн                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 50   | УУХҮЯ |

|        |  |                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |       |
|--------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|
|        |  | бүтээн байгуулалтын ажлыг зохион байгуулах                                                                                                                                         | зохион байгуулж,барилга угсралтын ажлыг эхлүүлсэн байна. 40%                                                                                                             | байна. Хэрэгжилт 40 хувьд хүрсэн байна.                                                                                                                                                                       | зураглалын судалгааны ажил 100 хувийн, мэдээлэл боловсруулах, тайлан бэлтгэх ажил 60 хувийн, геотехникийн судалгааны ажил 80 хувийн, дээжлэлт шинжилгээ 80 хувьтай байна. Канад улсын Ворлэй Инженеринг компани дамжуулах хоолойн Суурь Инженерчлэлийн Загвар (FEED) боловсруулах ажлын явц 25 хувьтай байна. БОАЖЯ-аас байгаль орчны ерөнхий үнэлгээний дүгнэлт хийсэн.                                                                                                                                                               |    |       |
| 3.2.14 |  | “Эрдэнэт үйлдвэр” төрийн өмчит үйлдвэрийн газрыг түшиглэн “Уул уурхай-металлурги-химийн үйлдвэрийн цогцолбор” үйлдвэрлэл, технологийн парк байгуулах ажлын хүрээнд дэд бүтэц барих | эхлүүлсэн байна. 60%                                                                                                                                                     | Үйлдвэрлэл, технологийн паркийн авто зам, дулаан, ус хангамж, төмөр зам, ариутгах татуургын сүлжээ барих ажлыг гүйцэтгэнэ /100 хувь/.                                                                         | Үйлдвэр технологийн паркийн (ҮТП) авто зам, төмөр зам, ус хангамж, ариутгах татуургын системийн зураг төсөл, төсвийг гүйцэтгэж, Барилгын хөгжлийн төвөөр батлуулсан. Цахилгаан хангамжийн ТЭЗҮ-ийг 100 хувийн гүйцэтгэж, ЭЗХЯ-ны Шинжлэх ухаан технологийн зөвлөлөөр хэлэлцүүлэн батлуулсан. Батлагдсан зураг төсөл хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөөний дагуу дэд бүтцийг барьж байгуулах ажлын гүйцэтгэчийг сонгох тендер шалгаруулалтын ажлыг эхлүүлээд байна.                                                                          | 50 | УУХҮЯ |
| 3.2.15 |  | “Уул уурхай-металлурги-химийн үйлдвэрийн цогцолбор” үйлдвэрлэл, технологийн паркийн хүрээнд зэсийн баяжмал боловсруулах үйлдвэр барих ажлыг эхлүүлэх                               | -                                                                                                                                                                        | Нарийвчилсан техник, эдийн засгийн үндэслэл, байгаль орчны нөлөөллийн нарийвчилсан үнэлгээ, инженерийн зураг төсөл боловсруулж, үйлдвэрийн бүтээн байгуулалтыг эхлүүлж, гүйцэтгэлийг 10 хувьд хүргэсэн байна. | Зэсийн баяжмал хайлуулах, боловсруулах үйлдвэрийн ТЭЗҮ-ийг “Эрдэнэт үйлдвэр” ТӨҮГ нь БНХАУ-ын “China ENFI Engineering” компанитай хамтран боловсруулсан бөгөөд УУХҮЯ-ны ЭБМЗ-өөр 2022 оны 6 дугаар сарын 23-ны өдөр хэлэлцүүлэн, дэмжигдсэн. Барилга байгууламжийн суурийн ажил 2022 оны 8 дугаар сараас хийгдэж эхэлсэн.                                                                                                                                                                                                              | 30 | УУХҮЯ |
| 3.2.16 |  | “Уул уурхай-металлурги-химийн үйлдвэрийн цогцолбор” үйлдвэрлэл, технологийн паркийн хүрээнд исэлдсэн хүдрийг нуруулдан уусгах технологийн катодын зэсийн үйлдвэр барих             | -                                                                                                                                                                        | Үйлдвэрийн барилгын ажлыг гүйцэтгэсэн байна /100 хувь/.                                                                                                                                                       | “Эрдэнэт үйлдвэр” ТӨҮГ-ын захиалгаар “Майнинг Шорт Лонг Терм” ХХК-ийн боловсруулсан “Исэлдсэн хүдрийг нуруулдан уусгах технологиор катодын зэс боловсруулах үйлдвэр”-ийн ТЭЗҮ-ийг ЭБМЗ-өөр хэлэлцсэн ч , дахин сайжруулах шаардлагатай болсон. ТЭЗҮ, нарийвчилсан зураг төсөл боловсруулах ажлын явц 30 хувьтай байна.                                                                                                                                                                                                                 | 30 | УУХҮЯ |
| 3.2.17 |  | Тавантолгойн нүүрсний бүлэг ордын дэд бүтцийг бүрдүүлж, үйлдвэрлэл, технологийн парк байгуулах ажлын хүрээнд нүүрс баяжуулах үйлдвэрийг ашиглалтад оруулах ажлыг үргэлжлүүлэх      | Тавантолгойн нүүрсний бүлэг ордын дэд бүтцийг бүрдүүлж, үйлдвэрлэл, технологийн парк байгуулах ажлын хүрээнд нүүрс баяжуулах үйлдвэрийг ашиглалтад оруулах ажил 40 хувь. | Гүйцэтгэл 50 хувьд хүрсэн байна.                                                                                                                                                                              | Нүүрс баяжуулах үйлдвэрийн ерөнхий гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулж, төслийн талбайд инженер геодезийн судалгаа, түгээмэл тархацтай ордын судалгааны ажлуудыг эхлүүлсэн бөгөөд төслийн гүйцэтгэл 12 хувьтай. Нүүрс, хөрс тээврийн техник, тоног төхөөрөмжийн нэвтрүүлэлт 7 хувьд хүрсэн. Ачилтын нэгдсэн төвийн бүтээн байгуулалтын ажил 2022 оны 4 сард эхэлсэн бөгөөд ажлын гүйцэтгэл 21 хувьтай байна. Загийн усны хоолой усан хангамжийн төслийн бүтээн байгуулалтын ажлыг эхлүүлсэн бөгөөд төслийн нийт гүйцэтгэл 26 хувьд хүрсэн. | 50 | УУХҮЯ |

**Улсын Хөгжлийн 2022 оны жилийн төлөвлөгөөний гүйцэтгэлийн үр дүн**

|                                                                                                                                                                                                                           |        |                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|
|                                                                                                                                                                                                                           | 3.2.18 | Үнэт металлын сорьцын хяналтын газрын сорьц тогтоох лаборатори байгуулж үнэт металлыг сорьцох, эрдэнийн чулууг тодорхойлох үйл ажиллагааг өргөжүүлэх. Иргэдэд үзүүлэх үйлчилгээний чанар, хүртээмжийг нэмэгдүүлэх | Үнэт металл, сорьцын хяналтын салбар лабораторийг байгуулна.                                                                                                                                                                                                        | 3 лаборатори                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Хэнтий аймгийн Стандарт, хэмжил зүйн хэлтсийн байранд тус лабораторийг байрлуулахаар 89,23 метр квадрат 3 өрөөг бэлтгэсэн ч Эрдэнэсийн сангийн тухай хуулийн шинэчилсэн найруулга 2022 оны 4 дүгээр сарын 22-ны өдөр батлагдсан бөгөөд тус хуульд Үнэт металлын сорьц тогтоох үйл ажиллагааг зөвхөн сорьцын асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллага тогтоох нь зохимжгүй гэж үзэж сорьц тогтоох эрх бүхий хуулийн этгээд мөн хийж гүйцэтгэж болохоор заасан байна. | 50   | Шадар Сайд |
|                                                                                                                                                                                                                           | 3.2.19 | Баялгийн сангийн тухай хуулийн төслийг боловсруулан Улсын Их Хуралд өргөн мэдүүлж батлуулан, хэрэгжүүлж эхлэх                                                                                                     | Үйл ажиллагааны хэрэгжилтээр                                                                                                                                                                                                                                        | Монгол Улсын Үндсэн хуульд зааснаар төрийн нийтийн өмч болох газрын хэвлийн баялгийн үр өгөөжийг үндэсний баялгийн санд төвлөрүүлж, байгалийн шавхагдах баялгийг эдийн засгийн эргэлтэд оруулах замаар байгалийн баялгийн үр өгөөжийг өнөө болон ирээдүй хойч үедээ тэгш, шударга хуваарилах боломжтой болно. | Монгол Улсын Ерөнхий сайдын 2022 оны “Ажлын хэсэг шинэчлэн байгуулах тухай” 192 дугаар захирамжаар Үндэсний баялгийн санг байгуулах эрх зүйн орчныг бүрдүүлэх зорилгоор ҮБСТХ-ийн төсөл боловсруулах чиг үүрэг бүхий Ажлын хэсгийн бүрэлдэхүүнийг шинэчлэн баталсан.                                                                                                                                                                                                      | 50   | УУХҮЯ      |
| Хөдөө аж ахуйн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэл, борлуулалтын сүлжээг хөгжүүлж, гол нэрийн хүнсний бүтээгдэхүүний хэрэгцээг дотоодоос бүрэн хангаж, импортыг орлох болон экспортын баримжаатай бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэлийг дэмжинэ. | 3.3.5  | Махны нөөц бүрдүүлэх                                                                                                                                                                                              | Махны 20 мянган тонн хүртэл нөөц бүрдүүлсэн байна.                                                                                                                                                                                                                  | Нийтийн хэрэгцээнд нийлүүлэх махны хэмжээг 20.0 мянган тн-д хүргэсэн байна.                                                                                                                                                                                                                                   | Нийслэлийн хүн амын 2022 оны хаврын улирлын махны нөөц бүрдүүлэлтийг 20.0 мян.тн-д хүргэхээс 12.7 мян.тн хүргэсэн нь зорилтот түвшний 63 хувиар хангаж, иргэдэд 7.4 мян.тн мах борлуулсан. Засгийн газрын 173 дугаар тогтоолоор нөөцийн мах бэлтгэн нийлүүлэгч 23 аж ахуйн нэгжид 10.3 тэрбум төгрөгийн үнийн зөрүү олгосон байна.                                                                                                                                        | 63   | ХХААХҮЯ    |
|                                                                                                                                                                                                                           | 3.3.8. | Тослог ургамлын үрийн нөөц бүрдүүлэх, тосны үйлдвэрийн түүхий эдийн чанар, хангамжийг сайжруулах                                                                                                                  | 70.0 мянган га талбайд тослог ургамал тариалахаас төрийн дэмжлэгээр 230тн тослог ургамлын үр импортоор нийлүүлж 38.0 мянган га талбайд тариалах боломжийг бүрдүүлнэ. Нийт 56 мян. тн ургац хураан авна. Үйлдвэрийн хэрэгцээний 62 хувийг дотоодын ургацаас хангана. | 70.0 мянган га талбайд тослог ургамал тариалахаас төрийн дэмжлэгээр 230 тн тослог ургамлын үр импортоор нийлүүлж, 38.0 мянган га талбайд тариалах боломжийг бүрдүүлнэ. Нийт 56.0 мянган тн ургац хураан авна. Үйлдвэрийн хэрэгцээний 62 хувийг дотоодын ургацаас хангасан байна                               | 70.0 мянган га талбайд тослог ургамал тариалахаас 60.9 мянган га-д тариалж, Нийт 56.0 мян.тн ургац хураан авахаас 45.7 мян.тн тосны ургамал хураан авч, Үйлдвэрийн хэрэгцээний 62 хувь буюу 34.7 мян.тн-ийг дотоодын ургацаас хангахаас 20.0 мянган тн буюу 57.6 хувийг дотоодын үйлдвэрлэлд нийлүүлсэн байна.                                                                                                                                                            | 65.0 | ХХААХҮЯ    |
|                                                                                                                                                                                                                           | 3.3.9  | Үржлийн хээлтүүлэгч, цөм сүргийн хээлтэгч, Төвийн бүсийн үхэр сүргийг ялган тэмдэглэж, бүртгэл мэдээллийн нэгдсэн сан бүрдүүлэх                                                                                   | Үржлийн хээлтүүлэгч, цөм сүргийн хээлтэгч, төвийн бүсийн үхэр сүргийн 6.6 сая толгой (20.5%) малыг ялган                                                                                                                                                            | Үржлийн хээлтүүлэгч, цөм сүргийн хээлтэгч, Төвийн бүсийн үхэр сүргийн 6.6 сая толгой /20.5 хувь/ малыг ялган тэмдэглэж, бүртгэл мэдээллийн нэгдсэн сан бүрдүүлсэн байна.                                                                                                                                      | ХХААХҮС-ын 2022 оны 02 дугаар сарын 14-ний өдрийн А/68 дугаар тушаалын 1-т “Үржлийн хээлтүүлэгч, цөм сүргийн хээлтэгч, үхэр сүргийг ялган тэмдэглэж, бүртгэлжүүлэх ажил”-д шаардагдах зардлын хуваарь, 2-р хавсралтад гэж заасан ч, уг тушаалын 2-р хавсралтаар 5 хошуу малыг бүртгэхээр тусгасан нь нийцээгүй, зорилтот түвшнийг хангахад бүрэн чиглэгдээгүй байна. Үхэр сүргийн 6.6 сая толгой малыг ялган тэмдэглэж                                                    | 30   | ХХААХҮЯ    |

**Улсын Хөгжлийн 2022 оны жилийн төлөвлөгөөний гүйцэтгэлийн үр дүн**

|         |                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                       |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                   |         |  |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--|
|         |                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                       | тэмдэглэж, бүртгэл мэдээллийн нэгдсэн сан бүрдүүлнэ.                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | бүртгэлжүүлэхээс 41.0 мянган үхрийг ялган тэмдэглэсэн нь зорилтот түвшний 0.6 хувийг эзэлж байна. |         |  |
| 3.3.10. | Боловсруулах үйлдвэрлэлийн бүтээмжийг дээшлүүлэх дэвшилтэт технологи, инновац нэвтрүүлэх хөнгөн үйлдвэрийн салбарын лаборатори, төвүүдийн чадавхыг сайжруулах                                                                               | -                                                                                                                                                     | Хөнгөн үйлдвэрийн салбарын 4 лаборатори, төвүүдийн тоног төхөөрөмжийг шинэчилсэн байна. | Итали Улсын Засгийн газрын буцалтгүй тусламжаар Монголын Ноос Ноолуурын Холбооны дэргэд байгуулсан “Итали-Монголын Текстил (нэхмэл)-ийн технологийн төв”-д 8 нэр төрлийн тоног төхөөрөмжийг нийт 440.5 сая төгрөгөөр нийлүүлж, суурилуулсан байна. ХХААХҮСХТ-ийн лабораторид худалдан авч өгөх шаардлагатай тоног төхөөрөмжийн жагсаалтын дагуу үнийн судалгаа хийхэд батлагдсан төсөвт өртгөөсөө хэтэрсэн байна. Зорилтот түвшин 4 лаборатори, төвүүдийн тоног төхөөрөмжийг шинэчлэхээс 1 лаборатори шинэчлэгдсэн байна. | 50                                                                                                | ХХААХҮЯ |  |
| 3.3.11  | Цахим хөдөө аж ахуй, хөдөө аж ахуйн бүтээгдэхүүний бэлтгэн нийлүүлэлтийн сүлжээг байгуулж, Хөдөө аж ахуйн биржийн шинэчлэлийг хийж, хоршооны бүтцэд тулгуурлан бэлтгэн нийлүүлэлтийн сүлжээг боловсронгуй болгон загвар хоршоодыг байгуулах | Хөдөө аж ахуйн бэлтгэн нийлүүлэлтийн тогтолцоог сайжруулах зорилгоор хөдөө аж ахуйн шинээр бий болсон загвар хоршооны тоо 3                           | Загвар 10 хоршоотой болсон байна.                                                       | Загвар 10 хоршоо байгуулагдаагүй .ТЭЗҮ боловсруулагдсан.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 30                                                                                                | ХХААХҮЯ |  |
| 3.3.12. | Жижиг, дунд үйлдвэрийг дэмжих, ажлын байр бий болгох, үйлдвэрлэл, үйлчилгээг дэмжих зээл, санхүүжилтийн бодлого хэрэгжүүлэх                                                                                                                 | -                                                                                                                                                     | Шинээр нэмж 2000 ажлын байр бий болсон байна                                            | 2022 онд ЖДҮХС-ийн хөнгөлөлттэй зээлд хамрагдсан төсөл хэрэгжүүлэгч 161 ААНБ-д 20.2 тэрбум төгрөгийг санхүүжилтийг олгож, шинэ ажлыг байрыг 1053-аар нэмэгдүүлнэ гэж тооцсон нь 2000 ажлын байр бий болгох зорилтот түвшний 53 хувийг хангахаар байна. 2022 ондоо шууд үр дүн бий болоогүй.                                                                                                                                                                                                                               | 53                                                                                                | ХХААХҮЯ |  |
| 3.3.13. | Жижиг, дунд үйлдвэрийн бизнес эрхлэгчдэд орчин үеийн санхүүжилтийн хэлбэрүүдийг нэвтрүүлэх. Жижиг, дунд бизнес эрхлэгчдийг төрөөс бизнес инкубацийн үйлчилгээгээр бойжуулах, томруулах бодлогыг боловсронгуй болгох                         | Бичил, жижиг, дунд үйлдвэрийг хөнгөлөлттэй зээл, санхүүжилтээр дэмжих замаар ажлын байр шинээр бий болгосон байна /шинээр бий болсон ажлын байр 4000/ | Орон нутгийн нэгдсэн бүтцийг бий болгоно.                                               | “Хөвсгөл аймгийн Мөрөн суманд Бизнес хөгжлийн төвийн болон өргөтгөлийн, Ахуй үйлчилгээний төвийн, Ховд аймгийн Булган суманд Бизнес инкубатор төв”-ийн барилгуудын БУА-д Улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар 2022 онд 1866.4 сая төгрөгийн санхүүжилтийг олгосон байна. Орон нутгийн нэгдсэн бүтцийг бий болгоно... гэсэн зорилтот түвшинд хүрээгүй байна.                                                                                                                                                                  | 50                                                                                                | ХХААХҮЯ |  |
| 3.3.14  | Мах, махан бүтээгдэхүүний экспортыг нэмэгдүүлэх                                                                                                                                                                                             | 90 мянган тонн                                                                                                                                        | 90.0 мянган тн мах экспортолсон байна                                                   | Монгол Улс 2022 онд 6.9 мян.тн адууны мах, 3.9 мян.тн хонь, ямааны түүхий мах, 4.9 мян.тн дулааны аргаар боловсруулсан мах, 0.1 мян.тн үхрийн түүхий мах, 0.2 мян.тн дайвар бүтээгдэхүүн, нийт 16.0 мян.тн мах, махан бүтээгдэхүүн тус тус экспортолсон байна. Энэ нь Дэлхийн нийтийг хамарсан КОВИД-19 цар тахлын нөлөөтэй холбоотой бөгөөд зорилтот түвшний 17.8 хувийг эзэлж байна.                                                                                                                                    | 30                                                                                                | ХХААХҮЯ |  |
| 3.3.15. | Дархан хотын арьс ширний үйлдвэрлэл, технологийн паркийн цэвэрлэх                                                                                                                                                                           | -                                                                                                                                                     | Барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэл 70 хувьд хүрсэн байна                                 | Дархан-Уул аймаг, Хонгор сумын нутаг дэвсгэрт баригдах “Ямааны арьс боловсруулах үйлдвэрийн барилга”-н зураг төсөл боловсруулах зөвлөх үйлчилгээний “ЭМ ЭС ЭЛ” ХХК                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 30                                                                                                | ХХААХҮЯ |  |

|                           |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |         |
|---------------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|
|                           |       | байгууламж шинээр барих ажилд дэмжлэг үзүүлэх                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                       | нь "Цэвэрлэх байгууламжийн зураг төсөв боловсруулах" ажлын хүрээнд усан сангийн барилгын бүтэц, барилгын архитектурын ажлын зургийг боловсруулсан, зорилтот түвшнийг хангаагаагүй байна.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |         |
| 3.3.16                    |       | “Шинэ Ховд” үйлдвэрлэл, технологийн паркийн үйл ажиллагааг эрчимжүүлэх                                                                                                                                                                                                                                                               | ҮТП-ийн дэд бүтцийн ажлын явц 90 хувь, үйлдвэрүүдийн бүтээн байгуулалтын явц 30 хувь                                                       | “Шинэ Ховд” үйлдвэрлэл, технологийн паркийн үйл ажиллагааг эрчимжүүлэх                                                                                                | ҮТП-ийн дэд бүтцийн ажлыг эхлүүлэхэд шаардлагатай зураг төсвийг боловсруулан магадлал хийлгэж, баталгаажуулсан байна. Үйл ажиллагааг эрчимжүүлэх зорилтот түвшинд хүрээгүй байна.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 30 | ХХААХҮЯ |
| 3.3.17.                   |       | Ноос, ноолууран бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэлийг нэмэгдүүлэх хөрөнгө оруулалтын төсөл хэрэгжүүлэх                                                                                                                                                                                                                                        | -                                                                                                                                          | Ээрэх, нэхэх, сүлжих хүчин чадлыг нэмэгдүүлэх төсөл хэрэгжүүлснээр 100 орчим ажлын байр шинээр бий болсон байна.                                                      | Говь ХК Итали улсын иж бүрэн 2 самнах машин шинээр суурилуулж, байнгын 10 ажлын байр шинээр бий болгосон, "Баялаг Өлзий" ХХК нь хялгас ялгах 40 тоног төхөөрөмж суурилуулан хүчин чадлаа 40 тн-оор нэмэгдүүлж, 20 ажлын байр шинээр нэмэгдүүлж, 2022 онд ноос, ноолуурын бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэлийн хүрээнд шинээр 30 ажлын байрыг бий болгож, зорилтот түвшин 30 хувьд хүрсэн. 2022 оны 12 дугаар сарын байдлаар ноолуур бэлтгэл, үйлдвэрлэлийн зориулалтаар 31 ААН-д 106,96 тэрбум, ноос бэлтгэл, үйлдвэрлэлийн зориулалтаар 8 ААН-д 8,01 тэрбум төгрөгийн хөнгөлөлттэй зээлийг тус тус олгосон ч ажлын байрыг шинээр бий болгосон үр дүнг тайлагнаагүй байна.   | 50 | ХХААХҮЯ |
| 3.3.18                    |       | Газар тариалангийн бүс нутагт эрчимжсэн мал аж ахуйг эрхлэхэд мах, сүүний цэвэр үүлдрийн өсвөр үхрийг өсгөн үржүүлэх, худалдан авч иргэн, аж ахуйн нэгжүүдэд эргэн төлөгдөх нөхцөлтэйгөөр зээлээр олгох. Малын тэжээлийг дотооддоо үйлдвэрлэхийг дэмжих. Малын тэжээл тариалагч иргэн, аж ахуйн нэгжүүдийг дэмжиж, хөнгөлөлт үзүүлэх | Шинээр байгуулсан 5 фермийн үйл ажиллагаа хэвийн явагдаж, жилдээ 18.3 сая литр сүү үйлдвэрлэж, хуурай сүүний импортыг 42 хувиар бууруулна. | Махны цэвэр үүлдрийн үхрийн тоог 1000 толгойгоор, сүүний цэвэр үүлдрийн үхрийн тоог 1000 толгойгоор тус тус нэмэгдүүлнэ. Тэжээлийн техникийн хүчин чадлыг нэмэгдүүлнэ | "Эрүүл хүнс-Малчны хотноос" хөтөлбөрийн хүрээнд Архангай аймагт улсын төсвийн 1.3 тэрбум төгрөгийн хөрөнгө оруулалтаар 430 толгой Сэлэнгэ үүлдрийн үхэр, Орон нутгийн хөгжлийг дэмжих "Шинэ хөдөө" төслийн хүрээнд Говь-Алтай аймагт улсын төсвийн 1.0 тэрбум төгрөгийн хөрөнгө оруулалтаар 160 толгой үржлийн сарлаг нийлүүлэгдсэн ч, махны цэвэр үүлдрийн үхрийн тоог 1000 толгойгоор, сүүний цэвэр үүлдрийн үхрийн тоог 1000 толгойгоор тус тус нэмэгдүүлэх зорилтот түвшний ажил хийгдээгүй байна.                                                                                                                                                             | 30 | ХХААХҮЯ |
| 3.3.20                    |       | Малын тэжээлийг дотооддоо үйлдвэрлэхийг дэмжих хууль, эрх зүйн зохицуулалтыг бий болгох                                                                                                                                                                                                                                              | Уялдаагүй                                                                                                                                  | Малын тэжээлийг дотооддоо үйлдвэрлэхийг дэмжих хууль, эрх зүйн зохицуулалтыг бий болгох                                                                               | УИХ-ын 2022 оны 36 дугаар “Хүнсний хангамж, аюулгүй байдлыг хангах талаар авах зарим арга хэмжээний тухай” 3.4.1 дэх хэсэгт Тэжээлийн тариалалт, үйлдвэрлэлийг нэмэгдүүлэх, эрчимжсэн мал аж ахуй, туслах аж ахуйд шаардагдах дотоодын хэрэгцээт тэжээлийн хангамжийг 1.9 сая тоннд хүргэхэд зохион байгуулалт болон санхүүгийн дэмжлэг үзүүлэх гэж тусгасан. ХХААХҮС-ын 2022 оны А/183 дугаар тушаалаар “Таримал ургамлын шинэ сортыг нэрлэх” журам, “Сортыг бүртгэх, бүртгэлээс хасах” журмыг тус тус батлуулсан. Харин малын тэжээлийг дотооддоо үйлдвэрлэхийг дэмжих хууль, эрх зүйн зохицуулалтыг бий болгох гэсэн зорилтот түвшин нь хэмжигдэхүйц бус байна. | 50 | ХХААХҮЯ |
| Байгаль, түүх, соёлын өвд | 3.4.2 | “Мянганы суут хүн Чингис хаан цогцолбор”-ын                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Их хуралдай цогцолборын иж                                                                                                                 | “Шихихутаг-Их засаг” цогцолбор, “Их хуралдай”                                                                                                                         | Барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэл дутуу.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 50 | БОАЖЯ   |

|                                                                     |        |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |       |
|---------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|
| түшиглэсэн тогтвортой аялал жуулчлалыг хөгжүүлнэ.                   |        | ажлуудыг цогц байдлаар дуусгаж, Монголын нууц товчооны дурсгалт газруудыг хамгаалах, олон улсад сурталчлан таниулах, дэд бүтцээр холбох ажлуудыг үе шаттайгаар зохион байгуулах     | бүрэн гадна тохижилтын ажлыг 20 га талбайд хийж гүйцэтгэсэн байна.                                                                             | цогцолборыг ашиглалтад оруулсан байна. “Монголын нууц товчоо” цогцолборын 225 га талбай, “Хүлэг Боорчи-Андлалын өргөө” цогцолборын 20 га талбайд иж бүрэн гадна тохижилтын ажлыг хийж гүйцэтгэсэн байна. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |       |
|                                                                     | 3.4.4  | Олон улс, улсын чанартай авто замын дагуу түр зогсох талбайг 100 км тутамд барьж байгуулах ажлыг эхлүүлэх                                                                           | 10 байршилд барина                                                                                                                             | 10 байршилд барьсан байна.                                                                                                                                                                               | ЗТХЯ санхүүжилтийн гүйцэтгэлийг тайлагнаагүй. Тус яаманд хувийн хэвшлийн компаниудтай хамтран ажиллах гэрээ байхгүй зорилтот түвшинд хүрээгүй байна.                                                                                                                                                | 50 | БОАЖЯ |
|                                                                     | 3.4.5  | НҮБ-ын Дэлхийн аялал жуулчлалын байгууллагатай хамтран цар тахлын дараа аялал жуулчлалын салбарыг сэргээх стратеги төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэх                                          | Голлох зах зээлийн орнуудаас ирэх жуулчдын тоог нэмэгдүүлэхэд чиглэсэн арга хэмжээг авч хэрэгжүүлж, жуулчдын тоог 600.0 мянгад хүргэсэн байна. | Жуулчдын тоог нэмэгдүүлж, 600.0 мянгад хүргэсэн байна.                                                                                                                                                   | НҮБ-ын Дэлхийн аялал жуулчлалын байгууллагатай хамтран цар тахлын дараа аялал жуулчлалын салбарыг сэргээх стратеги төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэх гэрээний төлбөр цар тахлаас үүдэлтэй хугацаандаа хийгээгүй тул ажлыг НҮБ-ын Дэлхийн аялал жуулчлалын байгууллага хамтран ажиллахгүй болохоо илэрхийлсэн. | 40 | БОАЖЯ |
|                                                                     | 3.4.6  | “Цайны зам” хил дамнан аялал жуулчлалын төсөл хэрэгжүүлэх                                                                                                                           | Голлох зах зээлийн орнуудаас ирэх жуулчдын тоог нэмэгдүүлэхэд чиглэсэн арга хэмжээг авч хэрэгжүүлж, жуулчдын тоог 600.0 мянгад хүргэсэн байна. | Хил орчмын аялагч, жуулчдын тоо 10 хувиар өссөн байна.                                                                                                                                                   | 2022 онд шаардлагатай санхүүжилт батлагдаагүй.                                                                                                                                                                                                                                                      | 50 | БОАЖЯ |
|                                                                     | 3.4.7  | Аялал жуулчлалын бүтээгдэхүүн, үйлчилгээ, чанар, стандартыг сайжруулж, дэд бүтцийг хөгжүүлж, өрсөлдөх чадварыг дээшлүүлэн дотоодын болон гадаадын аялагч, жуулчдын тоог нэмэгдүүлэх | Авто зам дагуу 10 байршилд үйлчилгээний цогцолборуудыг барина.(ЗТХЯ)                                                                           | 30-аас доошгүй арга хэмжээг төвлөж, зохион байгуулсан байна. 20 отоглох цэгийг нэмж байгуулсан байна.                                                                                                    | МУ-ын 2022 оны төсвийн тухай хуульд батлагдсан 888.8 сая төгрөгийг улсын хэмжээнд аялал жуулчлалын отоглох цэг байгуулах арга хэмжээнд зарцуулж 30 арга хэмжээ зохион байгуулж, 9 отоглох цэг байгуулсан байна.                                                                                     | 50 | БОАЖЯ |
| Эрчим хүчний найдвартай, аюулгүй, тогтвортой байдлыг бүрэн хангана. | 3.5.2  | Чойбалсангийн дулааны цахилгаан станцын хүчин чадлыг 50 МВт-аар өргөтгөх                                                                                                            | Барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэл 100 хувьд хүрсэн байна.                                                                                      | Барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэл 100 хувьд хүрсэн байна.                                                                                                                                                | БУА-54 хувьтай байна.                                                                                                                                                                                                                                                                               | 40 | ЭХЯ   |
|                                                                     | 3.5.11 | Тайширын УЦС-аас Есөнбулаг сум хүртэл 110 кВ-ын цахилгаан дамжуулах                                                                                                                 | Уялдаагүй                                                                                                                                      | Төслийн гүйцэтгэл 100 хувьд хүрсэн байна.                                                                                                                                                                | БУА-ын явц: 110 кВ-ын ЦДАШ, дэд станцын улаан шугамыг 2022.07.05-нд дэд станцын ажлын бригад гарч БУА -ыг эхлүүлсэн. 2022.11.01-нд төслийн талбайд 110 кВ-ын цахилгаан дамжуулах агаарын шугамын бригад гарсан. Дэд станцын газар                                                                   | 30 | ЭХЯ   |

**Улсын Хөгжлийн 2022 оны жилийн төлөвлөгөөний гүйцэтгэлийн үр дүн**

|                                                                                                                      |        |                                                                                                                                                   |                                                                    |                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------|
|                                                                                                                      |        | агаарын шугам, дэд станц барих                                                                                                                    |                                                                    |                                                                                  | шорооны ажил, дэд станцын барилгын ажил хийгдсэн, дэд станцын газардуулга болон хашаа барьсан. Дэд станцын тоноглолын суурь УСО босгож тоноглол угсарсан. 110 кВ-ын ЦДАШ-ын тулгуур босгож эхэлсэн. БУА 60 хувь, төслийн ажлын гүйцэтгэл 20 хувь байна.                                                                                    |    |      |
|                                                                                                                      | 3.5.14 | Шинэ нисэх-Зуунмод сумыг холбосон 110 кВ-ын цахилгаан дамжуулах агаарын шугам, 110/35/10 дэд станц байгуулах                                      | Батлагдсан төсвийн хүрээнд ажил хийгдсэн байна.                    | Дэд станц байгуулна.                                                             | 2022 онд 1.6 тэрбум төгрөгийн санхүүжилттэй, барилгын ажлын явц төсөвт өртгийн 10 хувиар санхүүжсэн. Ажлын гүйцэтгэлийг бүрэн тайлагнаагүй, зорилтот түвшнийг хангаагүй байна.                                                                                                                                                             | 40 | ЭХЯ  |
| Эдийн засгийн өсөлтийг хангахуйц, тээврийн ухаалаг системд суурилсан үндэсний тээвэр, логистикийн сүлжээг байгуулна. | 3.6.2  | Өмнөговь аймгийн Тавантолгой-Манлай-Ханги чиглэлийн 478 км тусгай зориулалтын авто замын барилгын ажлыг эхлүүлэх                                  | Барилгын ажлын гүйцэтгэл 70 хувь                                   | Барилгын ажлын гүйцэтгэл 70 хувьд хүрсэн байна.                                  | Барилгын ажлын гүйцэтгэл дутуу зам барилгын ажлыг үргэлжлүүлэх чиглэлээр авах арга хэмжээний талаар хэлэлцэн шийдвэрлэх ажлууд хийгдэж байна.                                                                                                                                                                                              | 60 | ЗТХЯ |
|                                                                                                                      | 3.6.4  | Галт тэрэгний хөдөлгөөн зохицуулалтын нэгдсэн төвийн үйл ажиллагааг чадавхжуулах хяналтын нэгдсэн системийг хөгжүүлэх                             | Барилгын ажлын гүйцэтгэл 30 хувь                                   | Гүйцэтгэл 10 хувьд хүрсэн байна.                                                 | ТХААГ зураг төсөл боловсруулах зөвлөх үйлчилгээний тендер зарлаж, 2022.10.18-ны өдрийн А-1/2331 тоот албан бичгээр “Эм Эс Эл” ХХК-тай тендерийн хүчинтэй байх хугацаанд багтаан гэрээ байгуулах зөвлөмжийг хүргүүлсэн байна.                                                                                                               | 50 | ЗТХЯ |
|                                                                                                                      | 3.6.10 | Өвөрхангай аймгийн Бат-Өлзий-Хужирт-Арвайхээр чиглэлийн 101 км хатуу хучилттай авто замыг барих                                                   | Барилгын ажлын гүйцэтгэл 30 хувь                                   | Барилгын ажлын гүйцэтгэл 40 хувьд хүрсэн байна.                                  | 2022 онд 11.0 тэрбум төгрөг төлөвлөсөн ч тодотголоор хасагдаж, 1.3 тэрбум төгрөг болсон тул арга хэмжээ зорилтот түвшинд хүрээгүй байна.                                                                                                                                                                                                   | 40 | ЗТХЯ |
|                                                                                                                      | 3.6.15 | 3 аймгийн төвд зорчигч тээврийн авто буудал байгуулах                                                                                             | 3 аймгийн автобуудал ашиглалтад оруулна.                           | 3 аймгийн төвд авто буудал ашиглалтад оруулсан байна.                            | 2022 онд зорчигч тээврийн авто буудал ашиглалтад ороогүй байна. ЗТХЯ-д хувийн хэвшлийн компаниудтай хамтран ажиллах гэрээгүй зорилтот түвшинд хүрээгүй байна.                                                                                                                                                                              | 35 | ЗТХЯ |
|                                                                                                                      | 3.6.19 | Улаанбаатар-Дархан чиглэлийн 202.4 км авто замын өргөтгөлийн 2 дугаар үе шатны барилгын ажлыг дуусгах                                             | Барилгын ажлын гүйцэтгэл 100 хувь                                  | Барилгын ажлын гүйцэтгэл 100 хувьд хүрсэн байна.                                 | 2022 онд нийт 5 багц хэсгийн барилгын ажлын гүйцэтгэл Багц 1 -85,7 хувийн, Багц 2-47 хувийн, Багц 3-45 хувийн, Багц 4-60 хувийн, Багц 5- 62 хувийн гүйцэтгэлтэй тус тус хэрэгжиж байна.                                                                                                                                                    | 62 | ЗТХЯ |
|                                                                                                                      | 3.6.26 | Орхон-Хишиг-Өндөр-Гурванбулаг сум чиглэлийн хатуу хучилттай авто замын үргэлжлэл 99.7 км авто замыг барьж эхлүүлэх /Булган/                       | Барилгын ажлын гүйцэтгэл 30 хувь                                   | Барилгын ажлын гүйцэтгэл 15 хувьд хүрсэн байна.                                  | 2022 онд Улсын төсөвт 9.0 тэрбум төгрөг төлөвлөсөн боловч тодотголоор хасагдаж, 1.2 тэрбум төгрөг тусгагдсан. Барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэл 7.2 хувь байна.                                                                                                                                                                            | 50 | ЗТХЯ |
|                                                                                                                      | 3.6.28 | Уул уурхайн болон бусад ачааг экспортлох төмөр замын дамжлагын тээвэр зохион байгуулалтын тооцоо судалгааг хийх, хууль, эрх зүйн орчныг бүрдүүлэх | Уялдаагүй                                                          | Шаардлагатай бүтээн байгуулалтын ажлыг эхлүүлсэн байна.                          | Барилгын ажлын гүйцэтгэгчээр “Бодь интернэйшнл” ХХК ажиллаж явц 40 хувьтай явагдаж байна.                                                                                                                                                                                                                                                  | 40 | ЗТХЯ |
| Газрын харилцаа, барилга, хот байгуулалтын нэгдмэл удирдлага,                                                        | 3.7.1  | Барилгын хавтгай шилний үйлдвэр байгуулах ажлыг эхлүүлэх                                                                                          | Шилний үйлдвэрийн зураг төслийг батлуулж, барилгын ажлыг эхлүүлнэ. | Зураг төслийг батлуулж, барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэл 10 хувьд хүрсэн байна. | Ордын ТЭЗҮ-ийг зөвлөлийн хурлаар хэлэлцүүлэн дэмжигдэж, Байгаль орчны нарийвчилсан үнэлгээг хийлгэсэн. Төслийн санхүүжилт шийдэгдээгүй тул барилга угсралтын ажлыг эхлээгүй байна. Орон нутгийн төсвөөс 72 тэрбум төгрөг төсөвлөсөн ч мөнгө зарцуулаагүй төсөл хэрэгжүүлэгч /Эрдэс плазма ХХК/-ийн зүгээс зураг төслийг боловсруулахад 220 | 50 | БХБЯ |

|                                                                                                                                                                                        |        |                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                          |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                          |    |              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------------|
| менежментийн тогтолцоог бэхжүүлж, иргэдийн орон сууцны хангамжийг нэмэгдүүлнэ.                                                                                                         | 3.7.2  | Батлан хамгаалах, газар зохион байгуулалт, хот байгуулалт, геологи хайгуул, байгаль орчин, авто зам, төмөр зам зэрэг салбарын эрэлт, хэрэгцээнд нийцүүлэн Монгол Улсын нутаг дэвсгэрийн 55 хувийг 1:25000-ны масштабтай байр зүйн зургаар зурагжуулах | 3000 хуудас байр зүйн зураг хийнэ.                                                                                                                       | Монгол Улсын нутаг дэвсгэрийн 55 хувийг 1:25000-ны масштабтай байр зүйн зургаар зурагжуулсан байна.                                     | мянган ам.доллар зарцуулсан байна. Төсөл, арга хэмжээг төлөвлөхдөө шалгуур үзүүлэлтийг оновчгүй тодорхойлсон тул зорилтот түвшинд хүрээгүй байна.                                                                                                        | 30 | БХБЯ         |
|                                                                                                                                                                                        | 3.7.3  | Улсын хэмжээнд ашиглагдаж байгаа барилга байгууламжийг паспортжуулан, насжилтыг тодорхойлж, цахим мэдээллийн нэгдсэн санд үнэлгээг оруулах                                                                                                            | Барилга байгууламжийг паспортжуулах ажлыг аймаг, нийслэлд үргэлжлүүлэн хийнэ. /205 барилга/                                                              | Барилга байгууламжийг паспортжуулах ажлыг аймаг, нийслэлд үргэлжлүүлэн хийнэ /405 барилга/.                                             | Зорилтот түвшинд 405 барилгыг паспортжуулахаар тусгасан ч гүйцэтгэлээр 195 барилга паспортжуулсан байна. Санхүүжилт байхгүй /мөнгө татагдсан/ тул зорилтот түвшинд хүрээгүй, 50 хувийн гүйцэтгэлтэй байна.                                               | 50 | БХБЯ         |
| <b>Бүлэг-4. Засаглалын бодлого</b>                                                                                                                                                     |        |                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                          |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                          |    |              |
| Цахим хөгжлийн нэгдсэн бодлого, төлөвлөлт, удирдлагаар хангаж, төрийн үйлчилгээг шуурхай, хариуцлагатай, хүртээмжтэй хүргэх нөхцөлийг бүрдүүлж, иргэдийн цаг хугацаа, зардлыг хэмнэнэ. | 4.1.4  | Газар зохион байгуулалт, геодези, зураг зүйн газартай хамтран хаягийн нэгдсэн мэдээллийн санд холбох                                                                                                                                                  | Монгол Улсын иргэний цахим үнэмлэхийн хаяг солих ажлын 50 хувь, үл хөдлөх хөрөнгийн гэрчилгээ солих ажлыг 20 хувьд хүргэсэн байна                        | -                                                                                                                                       | “Хаягийн болон газар, үл хөдлөх эд хөрөнгийн дундын мэдээллийн сан” үүсгэхтэй холбоотой ажлын танилцуулга, гарч болзошгүй зардлын тооцоог бэлтгэж ГЗБГЗЗГ-ын зүгээс 10 дугаар сарын 19-ний өдөр Хаягийн мэдээллийн нэгдсэн сангаа УБЕГ-т илгээсэн байна. | 30 | ХЗДХЯ        |
|                                                                                                                                                                                        | 4.1.10 | Нэгдүгээр ээлжийн тоног төхөөрөмж, программ хангамж худалдан авч, Цахим мэдээллийн аюулгүй байдлын хяналт, удирдлагын нэгдсэн төв /үндэсний CERT/-ийн үйл ажиллагааг эхлүүлэх                                                                         | Нэгдүгээр ээлжийн тоног төхөөрөмж, программ хангамж худалдан авч, Gov CERT-ийн үйл ажиллагааг бэхжүүлснээр кибер аюулгүй байдлын эрсдлийн түвшин буурна. | Бусад төв болон онц чухал мэдээллийн дэд бүтэц бүхий байгууллагуудыг холбосон нэгдсэн төв байгуулагдсан байна                           | Кибер халдлага, зөрчилтэй тэмцэх төв байгуулах ТЭЗҮ-ийг боловсруулж, холбогдох сургалтыг 16 байгууллагад явуулсан байна.                                                                                                                                 | 30 | ЗГХЭГ, ЦХХХЯ |
|                                                                                                                                                                                        | 4.1.13 | Хүн ам олноор суурьшсан, аялал жуулчлалын бүс нутгуудыг шилэн кабелийн сүлжээнд холбох                                                                                                                                                                | 3 сумыг шилэн кабелийн сүлжээнд холбосон байна.                                                                                                          | Шилэн кабельд холбогдоогүй 23 багт шилэн кабелийн сүлжээг татаж, өндөр хурдны интернэтийн үйлчилгээ авах дэд бүтцийг бий болгосон байна | Нэг аймгийн нэг багт 60 км урт шилэн кабель, 3500 амьжиргааны түвшин доогуур өрхөд суурин интернэт үйлчилгээгээ хүргэх зорилгоор 154 км урт шилэн кабель суурилуулж, өндөр хурдны өргөн зурвасын суурин интернэт сүлжээнд холбосон байна.                | 30 | ЗГХЭГ, ЦХХХЯ |

|                                                                                                                                                          |        |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------------|
|                                                                                                                                                          | 4.1.17 | Шуудангийн үндсэн сүлжээ эзэмшигчийн бүтэц, зохион байгуулалтыг оновчтой болгох                                                                       | Шуудангийн үндсэн сүлжээнд өрсөлдөөний орчин бүрдсэн байна.                                                                                                                                           | Шуудангийн үндсэн сүлжээнд өрсөлдөөний орчин бүрдсэн байна.                                                                                                                                           | Шуудангийн тухай хуулийн 3 дугаар зүйлийн 3.11-г "шуудангийн үндсэн сүлжээ эзэмшигч" гэж шуудангийн бүх нийтийн үйлчилгээний үүргийг хэрэгжүүлэгч байгууллагыг гэж заасан байна. ЦХХХЯ-ны ТНБД-ын 2022 оны А/30 дугаар тушаалаар байгуулагдсан ажлын хэсэг "Шуудангийн үндсэн сүлжээ ашиглах эрх олгох, хяналт тавих журам"-ын төслийг боловсруулж, Монгол Шуудан ХХК-д хүргүүлсэн ч уг журмын төсөлд холбогдох хуулиудтай нийцээгүй гэж үзэж санал өгөхөөс тагталзсан байна. Шуудангийн үндсэн сүлжээнд өрсөлдөөний орчин бүрдсэн байна гэсэн зорилтот үр дүнд хүрээгүй байна. | 30 | ЗГХЭГ, ЦХХХЯ |
|                                                                                                                                                          | 4.1.18 | Мэдээлэл, харилцаа холбооны технологийн салбарын энтрепренёр, гарааны бизнес эрхлэгчдийг дэмжих чиглэлээр олон улсын байгууллагуудтай хамтран ажиллах | Шинэ санаа, дэвшилтэт технологид суурилсан бизнесийг хөгжүүлж, холбогдох суурь судалгааг хийж, энтрепренёр болон гарааны бизнес эрхлэгчдийг хөгжүүлэх талаар иж бүрэн төлөвлөгөө боловсруулсан байна. | Шинэ санаа, дэвшилтэт технологид суурилсан бизнесийг хөгжүүлж, холбогдох суурь судалгааг хийж, энтрепренёр болон гарааны бизнес эрхлэгчдийг хөгжүүлэх талаар иж бүрэн төлөвлөгөөг боловсруулсан байна | Шинэ санаа, дэвшилтэт технологид суурилсан бизнесийг хөгжүүлж, холбогдох суурь судалгааг хийгээгүй, энтрепренёр болон гарааны бизнес эрхлэгчдийг хөгжүүлэх талаар иж бүрэн төлөвлөгөөг боловсруулаагүй байна.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 30 | ЗГХЭГ, ЦХХХЯ |
| Төрийн байгууллагуудын үйл ажиллагааны давхардлыг арилгах, төрийн чиг үүргийн уялдааг хангах замаар бүтэц, зохион байгуулалтыг оновчтой, цомхон болгоно. | 4.2.3  | Яамдын жендерийн салбар зөвлөлийн жендерийн бодлогын хэрэгжилтийг хангах                                                                              | Төлөвлөгөөний хэрэгжилтийн хувь 50                                                                                                                                                                    | Хэрэгжилт 50 хувьд хүрсэн байна                                                                                                                                                                       | БОАЖЯ-2014 он, БХБЯ-2018 он, БХЯ-2019 он, БШУЯ-2017, Сангийн яам-2018 он, УУХҮЯ-2019 он, ХНХЯ-2018 он, ХХААХҮЯ-2018 он, ХЗДХЯ-2018 онд жендерийн талаар салбарт баримтлах бодлогын баримт бичгийг баталж хэрэгжүүлж байна. 2022 онд 9 бодлогын 2021 оны хэрэгжилтэд үнэлгээ хийхээс 4 бодлогын хэрэгжилтийн үнэлгээ өссөн дүнгээр ХЗДХЯ-84 хувь, БШУЯ-33 хувь, ХНХЯ-25 хувь, ХХААХҮЯ-25 хувиар тус тус үнэлэгдсэн, 5 бодлогын хэрэгжилтийг үнэлээгүй нь зорилтот үр дүнгээ хангаагүй байна.                                                                                     | 50 | Ерөнхий сайд |
| Иргэдийн аюулгүй, амар тайван байдлыг хангана.                                                                                                           | 4.3.9  | Хилийн 4 боомтыг дохиолол, хяналт, хамгаалалтын нэгдсэн системээр төхөөрөмжлөх                                                                        | Хилийн 4 боомтыг "Дохиолол, хяналт, хамгаалалтын нэгдсэн систем"-ээр төхөөрөмжилж, шалган нэвтрүүлэх албаны үйл ажиллагаанд хүний биеийн давхцалгүй өгөгдөл ашиглах                                   | Шинээр нэгдсэн системд холбох боомтын тоо - 4.                                                                                                                                                        | Хилийн "Замын-Үүд" боомтод шилэн кабелийн дохиолол хяналтын системээр төхөөрөмжлөх шийдэл боловсруулах зорилгоор "Мобинет" ОХУ-ын "Оргэнергострой" ХХК-удтай хамтран ажилласан байна.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 30 | ХЗДХЯ        |

|                                                                                                                                         |        |                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------|
|                                                                                                                                         |        |                                                                                                                                                                                                                              | технологийг нэвтрүүлж, хилийн боомтын аюулгүй байдлыг хангасан байна                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |            |
|                                                                                                                                         | 4.3.12 | Нийслэл, 21 аймгийн онцгой байдлын шуурхай удирдлага, зарлан мэдээлэх төвийг байгуулж, нэгдсэн системд холбох; “Монгол Улсад гамшгийн аюулыг зарлан мэдээлэх нэгдсэн тогтолцоог бэхжүүлэх нь” зээлийн төсөл хэрэгжүүлж эхлэх | 1. Нийслэл, 21 аймгийн онцгой байдлын шуурхай удирдлага, зарлан мэдээлэх төвийг байгуулах нэгдсэн системд холбох; 2. Хэт богино долгионы радио холбооны дахин дамжуулах станц, бааз станц суурилуулна | Төсөл хэрэгжүүлэх нэгж болон төслийг удирдах хороо байгуулагдсан байна. Зээлийн төслийг Улсын Их Хурлаар соёрхон батлуулсан байна. Төслийн хүрээнд нийлүүлэгдэх техник, тоног төхөөрөмжийн худалдан авах ажиллагааг эхлүүлсэн байна. Шаардлагатай сургалтууд зохион байгуулагдсан байна. | “Монгол Улсад гамшгийн аюулыг эрт зарлан мэдээлэх нэгдсэн тогтолцоог бэхжүүлэх нь” төслийг хэрэгжүүлэх талаар Монгол Улсын Шадар сайдаар уламжлуулахаар 2022.11.25-ны өдрийн 1/2479 дугаар бичгээр Монгол Улсын Сангийн яам болон Эдийн засаг, хөгжлийн яаманд хүсэлт хүргүүлсэн ч шийдэгдээгүй, АХБ-ны техник тусалцааны хүрээнд хийгдэх урьдчилсан тооцоо судалгаа хийгдсэн, ТЭЗҮ боловсруулагдсан ч зээлийн хэлэлцээр хийх эсэх нь тодорхойгүй байна.                                                                                                                                                               | 30 | Шадар сайд |
|                                                                                                                                         | 4.3.16 | Хүнсний бүтээгдэхүүний аюулгүйн үзүүлэлтийг тодорхойлох чадварыг нэмэгдүүлэхийн тулд лабораторийн 350 багаж, тоног төхөөрөмж авч, хүнсний аюулгүй байдлыг хангуулах                                                          | Лабораторийн 350 ширхэг багаж тоног төхөөрөмжөөр хангана.                                                                                                                                             | Хүнсний бүтээгдэхүүний аюулгүйн үзүүлэлтийн 74.3 хувийг тодорхойлох хүчин чадалтай болсон байна.                                                                                                                                                                                         | 2022 онд хэрэгжсэн сүлжээ лабораториос Архангай, Дундговь, Завхан, Говьсүмбэр, Баян-Өлгийн аймгийн байр болон тоног төхөөрөмж шинэчлэх ажилд нийт Улсын төсөөс 4.2 сая орон нутгийн төсвөөр 236 сая төгрөг зарцуулж суурилуулсан ч, хүнсний бүтээгдэхүүний аюулгүйн үзүүлэлтийг тодорхойлох хүчин чадлыг зорилтот түвшин 74.3 хувьд хүрэхээс 2022 онд Хяналтын сүлжээ лабораториудын аюулгүйн үзүүлэлтийг гаргаж хими, хор судлал, хүнд металлын 79 үзүүлэлтээс 54.4 хувийг, нян судлалын 22 үзүүлэлтээс 54.6 хувийг, хорио цээрийн 84 үзүүлэлтээс 63.1 хувийг тодорхойлсон нь зорилтот түвшний бүрэн хангаагүй байна. | 50 | Шадар сайд |
|                                                                                                                                         | 4.3.20 | Хилийн заставын авто паркийн шинэчлэл хийх                                                                                                                                                                                   | -                                                                                                                                                                                                     | Гүйцэтгэл 100 хувьд хүрсэн байна.                                                                                                                                                                                                                                                        | "Моннис" ХХК-тай 2022 онд автомашин санхүүгийн түрээсээр ашиглах тухай гэрээ байгуулж, 18 автомашиныг хүлээн авсан ч, санхүүжилт шийдэгдээгүйгээс авто паркийн шинэчлэлт зорилтот түвшинд хүрээгүй байна.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 50 | ХЗДХЯ      |
| Монгол Улс уламжлалт гадаад бодлого, харилцаа, хамтын ажиллагаагаа тогтвортой хэрэгжүүлж, хөгжлийн гадаад таатай орчныг улам бэхжүүлнэ. | 4.5.2  | Хилийн чанадад байгаа иргэдийн бүртгэл, мэдээллийн нэгдсэн тогтолцоог бүрдүүлэх ажлыг эрчимжүүлэх                                                                                                                            | Иргэдийн бүртгэлийн нэгдсэн тогтолцоог хэрэгжүүлснээр үндэсний статистик мэдээний чанар дээшилж, хилийн чанадад байгаа иргэдийн төрөөс авах үйлчилгээ сайжирна. Гүйцэтгэл 60%.                        | Гүйцэтгэл 60 хувьд хүрсэн байна.                                                                                                                                                                                                                                                         | Хилийн чанадад 90-ээс дээш хоног оршин суугаа иргэдийг бүртгэх <a href="http://www.citizen.gov.mn">www.citizen.gov.mn</a> цахим хуудас, программын хандалтын эрхийг сэргээн сунгаж, хилийн чанадад байгаа ДТГ-уудаар дамжуулан бүртгэлийн хэсгийг төрийн үйлчилгээний “E-Mongolia” нэгдсэн системд холбож 2022 онд 31,000 орчим иргэн бүртгэгдсэн, нийт ажлын явц гүйцэтгэл 50 хувь байна.                                                                                                                                                                                                                             | 50 | ГХЯ        |
| Монгол Улсын батлан хамгаалах тогтолцоог бэхжүүлж, үндэсний язгуур                                                                      | 4.6.2  | Цэргийн II шатны эмнэлгийг байгуулах бүтээн байгуулалтын ажлыг эрчимжүүлэх                                                                                                                                                   | "II шатны эмнэлгийн барилга ашиглалтад орсон байна."                                                                                                                                                  | Гүйцэтгэл 100 хувьд хүрсэн байна.                                                                                                                                                                                                                                                        | Бүтээн байгуулалтын ажлын гүйцэтгэл 50 хувьтай.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 50 | БХЯ        |

|                                                                                                                                                                                                               |        |                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------|
| ашиг сонирхолд тулгуурласан мэргэжлийн, чадварлаг зэвсэгт хүчнийг хөгжүүлнэ.                                                                                                                                  |        |                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |            |
| <b>Бүлэг-5. Ногоон хөгжлийн бодлого</b>                                                                                                                                                                       |        |                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |            |
| Байгаль орчныг хамгаалах, байгалийн баялгийг зүй зохистой ашиглаж, дэвшилтэт техник, технологи нэвтрүүлж, хүрээлэн буй орчны бохирдол, доройтлыг бууруулж, иргэдийн эрүүл орчинд амьдрах нөхцөлийг бүрдүүлнэ. | 5.1.7  | Газрын доорх усны хяналт-шинжилгээний дооног өрөмдөж, мониторингийн тоног төхөөрөмж суурилуулан газрын доорх усны хяналт-шинжилгээний сүлжээнд холбох        | Гидрогеологийн дунд масштабын зураглалыг нийт газар нутгийн 16 хувьд хүргэсэн байна.                                                                                            | Газрын доорх усны хяналт-шинжилгээний сүлжээг 20 цэгээр өргөжүүлж, тоноглогсон байна.                                                                                                                                  | Газрын доорх усны хяналт-шинжилгээний сүлжээг 10 цэгээр өргөжүүлэн тоноглогсон байна.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 50 | БОАЖЯ      |
|                                                                                                                                                                                                               | 5.1.11 | Нэн ховор, ховор амьтан, ургамлыг хамгаалах, нөхөн сэргээх, хадгалах арга хэмжээг хэрэгжүүлэх                                                                | 200-аас доошгүй га талбайд цөлжилтийг сааруулах, хамгааллын арга хэмжээ авсан байна.                                                                                            | Халиун буга, хар сүүлт гэсэн 2 зүйл амьтны нөөцийн нүүдэл, шилжилт хөдөлгөөнийг зохицуулах, сэлгэн нутагшуулах, улаан гоёо, хармаг гэсэн 2 зүйл ургамлыг хамгаалах, нөхөн сэргээх арга хэмжээг авч хэрэгжүүлсэн байна. | Улаан гоёо, чонон хармагийн байгалийн сэргээн ургалтыг дэмжих, эх ургамлын плантаци байгуулах ажлыг Говь-Алтай аймагт 2 хэсэг газар 120 м урттай байгуулан үрийн нөөц бүрдүүлсэн бөгөөд улаан гоёог In vitro орчинд өсгөвөрлөх ажлыг хэрэгжүүлсэн байна. Ховор ургамлын жагсаалтад орсон дэрвэгэр жиргэрүү, чихэр өвс, их шүүдэргэнэ зэрэг ургамлыг 10 гаруй аж ахуйн нэгж, байгууллага 500 гаруй га талбайд тарималжуулах ажил хэрэгжүүлсэн. Халиун буга, хар сүүлт гэсэн 2 зүйл амьтны нөөцийн нүүдэл, шилжилт хөдөлгөөнийг зохицуулах, сэлгэн нутагшуулах ажил хийгдээгүй. | 45 | БОАЖЯ      |
|                                                                                                                                                                                                               | 5.1.14 | Туул голын хамгаалалтын бүсэд орших түгээмэл тархацтай ашигт малтмал олборлох үйл ажиллагааг таслан зогсоож, аж ахуйн нэгжээр нөхөн сэргээлт хийлгэх         | Туул голын хамгаалалтын бүсэд түгээмэл тархацтай ашигт малтмал олборлох үйл ажиллагааг таслан зогсоож, нөхөн сэргээлтийг 30-с доошгүй хувиар хийлгэсэн байна.                   | Туул голын хамгаалалтын бүсэд түгээмэл тархацтай ашигт малтмал олборлох үйл ажиллагааны улмаас эвдэрсэн газрын нөхөн сэргээлтийг 30-аас доошгүй хувьд хийлгэсэн байна.                                                 | МХЕГ-ын даргын баталсан 2022 оны 01/62 тоот “Ашигт малтмалыг хууль бусаар олборлох эрсдэлээс урьдчилан сэргийлэх шалгалт хийх тухай удирдамж”-ийн дагуу “Туул голын хамгаалалтын бүсэд” 2022 оны 11 дүгээр сарын 01-ний өдрийн байдлаар 10.5 га техникийн нөхөн сэргээлтийн ажлыг 21 түгээмэл тархацтай ашигт малтмалын тус зөвшөөрөл эзэмшигч аж ахуйн нэгжүүдээр хийлгэсэн байна.                                                                                                                                                                                           | 30 | Шадар Сайд |
|                                                                                                                                                                                                               | 5.1.16 | Байгаль орчин, нийгэмд ээлтэй төсөл, үйл ажиллагааг дэмжих ногоон зээлийн эх үүсвэрийг бүрдүүлж, 1000-аас доошгүй иргэн, аж ахуйн нэгжийг уг зээлд хамруулах | Эрчим хүч, хөдөө аж ахуй, барилга, тээвэр, аж үйлдвэр, хог хаягдлын салбарын хүлэмжийн хийн ялгарлыг бууруулж, нүүрстөрөгчийн шингээлтийг нэмэгдүүлэх төсөл хэрэгжүүлсэн байна. | 1000-аас доошгүй иргэн, аж ахуйн нэгж ногоон зээлд хамрагдсан байна.                                                                                                                                                   | 2022 оны 11 дүгээр сарын 28-ны байдлаар 23 аж ахуй нэгж байгууллага, 330 иргэнд ногоон зээл олгосон байна.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 35 | БОАЖЯ      |

|                                                                                                                                        |        |                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|
|                                                                                                                                        | 5.1.19 | Цэнгэг усны нөөц, гол, мөрний урсац бүрэлдэх эх, ойн сан бүхий газар, биологийн олон янз байдлын хувьд чухал газар нутгийг улсын тусгай хамгаалалтад авах судалгааг хийж, тусгай хамгаалалттай газар нутгийн сүлжээг өргөжүүлэх | Цэнгэг усны нөөц, томоохон гол мөрний урсац бүрэлдэх эхийн 51.5-аас доошгүй хувийг улсын тусгай хамгаалалтад авч, Улсын тусгай хамгаалалттай газар нутгийн хэмжээг 23 хувьд хүргэсэн байна. | Цэнгэг усны нөөц, томоохон гол мөрний урсац бүрэлдэх эхийн 51.5-аас доошгүй хувийг улсын тусгай хамгаалалттай газар нутгийн хэмжээг 23 хувьд хүргэсэн байна. Тусгай хамгаалалттай газар нутгийн хамгаалалтын захиргааны 30 хувьд материаллаг баазыг сайжруулж, шинээр 1 хамгаалалтын захиргаа байгуулсан байна. | Тусгай хамгаалалттай газар нутгийн хамгаалалтын захиргааны 30 хувьд материаллаг баазыг сайжруулж, шинээр 1 хамгаалалтын захиргаа байгуулсан байна. Цэнгэг усны нөөц, томоохон гол мөрний урсац бүрэлдэх эхийн 51.5-аас доошгүй хувийг улсын тусгай хамгаалалтад авч, улсын тусгай хамгаалалттай газар нутгийн хэмжээг 23 хувьд хүргэх зорилтот түвшнийг хангаагүй байна.                                                                                        | 50 | БОАЖЯ |
|                                                                                                                                        | 5.1.20 | Бороо, цасны усыг хуримтлуулах хөв, цөөрөм байгуулах                                                                                                                                                                            | Тусгай хамгаалалттай газар нутгийн хамгаалалтын захиргааны 30 хувьд материаллаг бааз сайжруулж, шинээр 1 хамгаалалтын захиргаа байгуулсан байна.                                            | Дорнод аймгийн Баяндун сумын нутагт Улз голын урсцыг нэмэгдүүлэх 9 метрийн өндөр, 672 метрийн урт, 26.9 сая.м3-ийн багтаамжтай шороон боомтын барилгын ажлыг дуусгасан байна. Хөвсгөл аймгийн Ренчинлхүмбэ сумын Ходон голын голдирлыг шилжүүлж, Цойдон нуурыг сэргээх барилга угсралтын ажлыг дуусгасан байна. | Дорнод аймгийн Баяндун сумын нутагт Улз голын урсцыг нэмэгдүүлэх 9 метрийн өндөр, 672 метрийн урт, 26.9 сая.м3-ийн багтаамжтай шороон боомтын барилгын ажил эхлээгүй байна.                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 40 | БОАЖЯ |
| <b>Бүлэг-6. Нийслэл ба бүс, орон нутгийн хөгжлийн бодлого</b>                                                                          |        |                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |       |
| Улаанбаатар болон дагуул хотыг орон зайн оновчтой төлөвлөлт, ухаалаг шийдэл, амьдралын таатай орчин бүхий ногоон хот болгож хөгжүүлнэ. | 6.2.1  | 10 аймгийн төвд дулааны станц, дулааны шугам сүлжээ, дулаан түгээх төв шинээр барих /Архангай, Баянхонгор, Говь-Алтай, Говь-сүмбэр, Дундговь, Завхан, Өвөрхангай, Хэнтий, Сүхбаатар, Төв/                                       | Төслийн гүйцэтгэл 80%                                                                                                                                                                       | Төслийн гүйцэтгэл 80 хувьд хүрсэн байна.                                                                                                                                                                                                                                                                        | 7 аймгийн дулааны станцын барилгын ажил сууриас 1-р давхар хүртэл хийгдсэн, 2 аймгийн барилгын ажил газар шорооны ажил явагдсан. Төслийн үйл ажиллагааны хэрэгжилт 39.5 хувьтай байна.                                                                                                                                                                                                                                                                          | 40 | ЭХЯ   |
|                                                                                                                                        | 6.2.2  | 10 аймгийн төвд баригдах дулааны станцын дэд бүтцийг байгуулах, дулаан түгээх сүлжээг шинэчилж, шинээр барих                                                                                                                    | Батлагдсан төсвийн хүрээнд ажил хийгдсэн байна.                                                                                                                                             | Төслийн гүйцэтгэл 10 хувьд хүрсэн байна.                                                                                                                                                                                                                                                                        | Дулааны дамжуулах хэлхээний шугам барих ажил 10 аймгийн төв /Архангай, Баянхонгор, Говь-Алтай, Говь-сүмбэр, Дундговь, Завхан, Өвөрхангай, Хэнтий, Сүхбаатар, Төв/-д төлөвлөгдөн 167.0 сая төгрөгийг МУЗГ хариуцахаар үүрэг хүлээсэн ч хөрөнгийн эх үүсвэргүйгээс Баянхонгор, Төв аймгуудад орон нутгийн төсвөөр, Хэнтий аймагт улсын төсвөөр хэрэгжиж байна. Бусад 6 аймгийн хөрөнгийг шийдэж, хэрэгжүүлэх шаардлагатай байна. Зорилтод түвшинд хүрээгүй байна. | 40 | ЭХЯ   |

**Улсын Хөгжлийн 2022 оны жилийн төлөвлөгөөний гүйцэтгэлийн үр дүн**

|  |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                       |                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |      |
|--|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------|
|  | 6.2.11 | Хангайн бүсийн төв<br>Өвөрхангай аймгийн<br>Арвайхээр сумын зарим орон<br>сууцны барилгыг дахин<br>төлөвлөлтөд оруулах<br>/Арвайхээр, Хужирт,<br>Хархорин сумдын гэр<br>хорооллын дэд бүтцийг<br>сайжруулах, шинэчлэх,<br>Уянга, Бат-Өлзий сумдыг<br>“Сумын хөгжил” арга<br>хэмжээнд хамруулах/ | Гэр хорооллын 3000<br>өрх инженерийн<br>сүлжээнд холбогдсон<br>байна. | “Сумын хөгжил” арга<br>хэмжээнд 2 сумыг хамруулсан<br>байна. | Өвөрхангай аймгийн Арвайхээр, Хархорин сумдын гэр<br>хорооллын дэд бүтцийг сайжруулах, шинэчлэх талаар зорилтот<br>түвшин, шалгуур үзүүлэлтийг тооцоогүй,<br>“Сумын хөгжил” арга хэмжээг хэрэгжүүлэх ажлын хүрээнд 18<br>суманд инженерийн дэд бүтцийг барьж байгуулах төсөл арга<br>хэмжээний хүрээнд Бат-Өлзий, Хужирт сумд хамрагдсан /энэ<br>төлөвлөгөөний 6.2.9/ тул давхардуулан тайлагнасан, Уянга<br>суманд хэрэгжилт 70-90 хувийн гүйцэтгэлтэй байна /6.2.9/ гэж<br>тайлагнасан. Уг төсөл арга хэмжээ нь 6.2.9 дэх төсөл, арга<br>хэмжээтэй агуулгын хувьд давхцаж байна. Зорилтот түвшний<br>хангаагүй байна. | 50 | БХБЯ |
|--|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------|

Эх сурвалж: УАГ-ын үнэлгээний нэгтгэл

**Хавсралт 11. “Үр дүнгүй” төсөл, арга хэмжээний нэгтгэл**

| Зорилгын нэр                                                                                                                                                                                                                                | ТАХ-<br>ний<br>дугаар | Төсөл, арга хэмжээний нэр                                                                                                       | ЗГҮАХХАХТ-ний<br>2022 оны хүрэх<br>түвшин, үр дүнгийн<br>үзүүлэлт                                                                                                             | Зорилтот түвшин                                                                                                                                                         | Хүрсэн түвшин                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Үнэлгээ | Хариуцагч<br>байгууллага |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------|
| <b>Бүлэг-2. Хүний хөгжлийн бодлого</b>                                                                                                                                                                                                      |                       |                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |         |                          |
| Өвчнөөс<br>урьдчилан<br>сэргийлэх, эрт<br>илрүүлэх<br>тогтолцоог<br>бэхжүүлж, орчин<br>үеийн<br>оношилгоо,<br>эмчилгээний<br>технологийг<br>өргөжүүлж,<br>эрүүл мэндийн<br>тусламж,<br>үйлчилгээний<br>чанар,<br>хүртээмжийг<br>сайжруулна. | 2.1.1                 | Зүрх судасны төвийн<br>барилгын ажлыг эхлүүлэх                                                                                  | Барилгын ажлын явц<br>50 хувьд хүрсэн<br>байна.                                                                                                                               | Барилгын ажлын гүйцэтгэл 10<br>хувьд хүрсэн байна.                                                                                                                      | Улсын төсвийн 2022 оны төлөвлөгөөнд тусгуулахаар саналд<br>хавсарган хүргүүлсэн ч батлагдаагүй.                                                                                                                                                                                                                       | 0       | ЭМЯ                      |
|                                                                                                                                                                                                                                             | 2.1.2.                | Эрхтэн шилжүүлэн суулгах<br>төвийн барилгын ажлыг<br>эхлүүлэх; Төв ашиглалтад<br>ороход шаардлагатай<br>нөөцийн тооцооллыг хийх | Барилгын ажлын явц<br>30 хувьд хүрсэн<br>байна. Төв<br>ашиглалтад ороход<br>шаардлагатай<br>нөөцийн (хүний<br>нөөц, тоног<br>төхөөрөмж, бусад)<br>тооцооллыг хийсэн<br>байна. | Барилгын ажлын гүйцэтгэл 10<br>хувьд хүрсэн байна. Төв<br>ашиглалтад ороход<br>шаардлагатай нөөцийн /хүний<br>нөөц, тоног төхөөрөмж, бусад/<br>тооцооллыг хийсэн байна. | Эрхтэн шилжүүлэн суулгах цогцолбор төвийн ТЭЗҮ-д<br>тусгагдсан өртөг нь 120.0 тэрбум төгрөг байна. ТЭЗ Улсын<br>төсвийн 2022 оны төлөвлөгөөнд тусгуулахаар саналд<br>хавсарган хүргүүлсэн хэдий ч улсын төсвийн барих<br>боломжгүй өндөр өртөгтэй тул төлөвлөгөөнд тусгагдаагүй<br>тул арга хэмжээ хэрэгжээгүй байна. | 0       | ЭМЯ                      |
|                                                                                                                                                                                                                                             | 2.1.3                 | Сүрьеэгийн эмнэлгийн<br>барилгын ажлыг эхлүүлэх                                                                                 | Барилгын ажлын явц<br>2021 онд 60 хувьтай<br>байна.                                                                                                                           | Барилгын ажлын гүйцэтгэл<br>30 хувьд хүрсэн байна.                                                                                                                      | ТХААГ нь эмнэлгийн БУА-ын гүйцэтгэгчээр “Хар чонот”<br>ХХК сонгон шалгаруулж ЭМС-д гэрээ байгуулах зөвлөмж<br>хүргүүлсэн ч тус компани нь Сангийн яамны хар жагсаалтад<br>орсон ААН тул ЭМЯ гэрээ байгуулахаас татгалзсан тул арга<br>хэмжээ хэрэгжээгүй.                                                             | 0       | ЭМЯ                      |
|                                                                                                                                                                                                                                             | 2.1.4.                | Геронтологийн төвийн<br>барилгын ажлын<br>гүйцэтгэлийг 70 хувьд хүргэх                                                          | Төв байгуулагдаж<br>ашиглалтад орсон<br>байна.                                                                                                                                | Барилгын ажлын гүйцэтгэл 70<br>хувьд хүрсэн байна.                                                                                                                      | БУА-ын зураг төсвийг бүрэн болгож, Барилгын хөгжлийн<br>төвийн магадлалаар баталгаажуулахад төсөвт өртөг<br>нэмэгдсэн. Улсын төсвийн 2022 оны төлөвлөгөөнд<br>хүргүүлсэн ч батлагдаагүй тул арга хэмжээ хэрэгжээгүй.                                                                                                  | 0       | ЭМЯ                      |
|                                                                                                                                                                                                                                             | 2.1.6.                | Баянзүрх дүүрэгт барих 300<br>ортой эмнэлгийн барилгын                                                                          | Зураг төсөв ТЭЗҮ<br>хийгдсэн байна.                                                                                                                                           | Зураг, төсөв хийгдэж,<br>барилгын ажил эхэлсэн байна.                                                                                                                   | Баянзүрх дүүрэгт барих 300 ортой эмнэлгийн барилгыг барих<br>арга хэмжээг ЭМЯ-аас Улсын хөгжлийн 2022 оны<br>төлөвлөгөөний жагсаалтад хүргүүлээгүй ч хэлэлцүүлгийн                                                                                                                                                    | 0       | ЭМЯ                      |

|                                                                                                                                                                  |         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                   |                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------------|
|                                                                                                                                                                  |         | зураг, төсвийг хийж, барилгын ажлыг эхлүүлэх                                                                                                         |                                                                                                                   |                                                                                                                                  | явцад нэмэгдсэн байна. Хуульд заасан шаардлагуудыг хангаагүй байхад хөгжлийн төлөвлөгөөнд тусган батлуулсан тул 2022 онд зураг төсвийг боловсруулж дуусгасан. Зорилтот түвшиндээ хүрээгүй байна.                                                                                                                                                                                                                           |    |              |
|                                                                                                                                                                  | 2.1.8.  | Эрүүл мэндийн байгууллагын 50 хувьд мэдээлэл солилцооны платформ нэвтрүүлэх                                                                          | Эрүүл мэндийн байгууллагын 50 хувьд нь Мэдээлэл солилцооны платформ нэвтрэсэн байна.                              | Эрүүл мэндийн байгууллагын 50 хувьд мэдээлэл солилцооны платформ нэвтрэсэн байна.                                                | Платформын бүрэн ажиллагаа 11 системээс бүрдэхээр ажлын даалгаварт тусган, гүйцэтгэгч “Аксис” ХХК-тай гэрээ хийсэн ч системийг бүрэн хийгээгүй, системд ашиглах программыг анхан шатны эмнэлгийн үйл ажиллагаанд нэвтрүүлсэн. Төслийн ажлын үр дүнг ДБ-аас томилсон Мэдээллийн Технологийн аудитаар “ажлын даалгаварт тусгасан нийт ажлын гүйцэтгэл 29.0” гэж үнэлсэн тул санхүүжүүлэгч ДБ гэрээг зогсоож, төслийг хаасан. | 29 | ЭМЯ          |
|                                                                                                                                                                  | 2.1.16. | Эм, эмнэлгийн хэрэгсэл, хувийн хамгаалах хэрэгслийг эх орондоо үйлдвэрлэдэг болоход түүхий эдийг татвараас чөлөөлөх хууль, эрх зүйн орчныг бүрдүүлэх | Эмнэлгийн хэрэгслийн үйлдвэрлэлийн дотоодын зах зээлд эзлэх хувь 2 болсон байна.                                  | Хууль, эрх зүйн орчин бүрдэж, эмнэлгийн хэрэгслийн үйлдвэрлэлийн дотоодын зах зээлд эзлэх хувь нэмэгдсэн байна.                  | ЭМЯ-аас боловсруулсан хуулийн төсөлд тусгагдсан агуулгыг судлан үзэхэд Эм, эмнэлгийн хэрэгсэл, хувийн хамгаалах хэрэгслийн үйлдвэрлэлд шаардлагатай түүхий эдийг татвараас чөлөөлөх бус эм, эмнэлгийн хэрэгслийн тоног төхөөрөмжийг татвараас хөнгөлж, чөлөөлөхөд илүү чиглэсэн агуулгатай байсан. Хуулийн төсөлд санал авах шатанд ХЗДХЯ, СЯ дэмжээгүй тул хууль батлагдаагүй байна.                                      | 29 | ЭМЯ          |
|                                                                                                                                                                  | 2.1.21  | “Элэг бүтэн Монгол” арга хэмжээг үргэлжлүүлэн хэрэгжүүлж, элэгний делта вирус тэй иргэдийг эмчилгээнд хамруулах                                      | 2.1.1.5 Арга хэмжээний хэрэгжилт 40-50 хувь хүрсэн байна.                                                         | Арга хэмжээний хэрэгжилт 30 хувьд хүрсэн байна.                                                                                  | Эрүүл мэндийн сайдын 2022 оны 12 дугаар сарын 05-ны өдрийн А/577 дугаар тушаалаар “Элэг бүтэн Монгол” арга хэмжээний төлөвлөгөөг баталснаас өөр ажил хийгдээгүй.                                                                                                                                                                                                                                                           | 0  | ЭМЯ          |
|                                                                                                                                                                  | 2.1.25  | Халдварт өвчин судлалын үндэсний төвийн цогцолбор салбар II-ыг байгуулах ажлыг эхлүүлэх                                                              | Цогцолбор салбар II барилга баригдаж эхэлсэн байна.                                                               | Цогцолбор салбар II-ын барилга баригдаж эхэлсэн байна.                                                                           | Улсын төсвийн 2022 оны төлөвлөгөөнд тусгуулахаар саналд хүргүүлсэн ч батлагдаагүй, санхүүжилтийн эх үүсвэр дутагдалтайгаас арга хэмжээг хэрэгжүүлээгүй.                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0  | ЭМЯ          |
|                                                                                                                                                                  | 2.1.29  | Эрүүл мэндийн анхан шатны байгууллагуудыг сайжруулсан ариун цэврийн байгууламжтай болгох                                                             | 60 сумын эрүүл мэндийн төвийг үе шаттайгаар орчин үеийн нүхэн жорлон, ариун цэврийн байгууламжтай болгосон байна. | 3 аймгийн нийт 15 сумын эрүүл мэндийн төвийг үе шаттайгаар орчин үеийн нүхэн жорлон, ариун цэврийн байгууламжтай болгосон байна. | 3 аймгийн нийт 15 сумын судалгааны ажил эхлэл төдий, тухайн яам ажил хийгээгүй байна.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0  | ЭМЯ          |
| Нийтийн биеийн тамирыг эрүүл, идэвхтэй амьдралын хэв маяг, аж төрөх ёсны салшгүй хэсэг болгож, мэргэжлийн спортыг дэмжиж, тамирчдын тив, дэлхий, олимпын түвшинд | 2.2.1   | Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүнд зориулсан тусгай тоноглол бүхий спорт цогцолборын барилга угсралтын ажлыг эхлүүлэх                                         | Барилга угсралтын ажлыг гүйцэтгэл 73 хувь                                                                         | Барилга угсралтын ажлыг эхлүүлсэн байна                                                                                          | ЗГХЭГ, ХНХЯ, БТСУХ-ны ажлын уялдаа, зохион байгуулалт хангагдаагүйгээс ТАХ-г ямар байгууллага хэрэгжүүлэх нь тодорхойгүй, ажил хэрэгжээгүй байна.                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0  | Ерөнхий сайд |

|                                                                                                                                                                                                                          |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |   |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------------|
| өрсөлдөх чадвар, амжилтыг нэмэгдүүлнэ.                                                                                                                                                                                   |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |   |            |
| Үндэсний үнэт зүйл, уламжлалт өв соёлоо дээдэлж, иргэдийг соён гэгээрүүлж, соёлын бүтээлч үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэн, дэлхийн нүүдлийн соёл иргэншлийн төв болно.                                                           | 2.6.2. | Үндэсний номын сангийн шинэ барилгыг бүрэн ашиглалтад оруулах                                                                                                                                                                                                                        | -                                                                                                                                                                                        | Гүйцэтгэл 100 хувьд хүрсэн байна.                                                                                                                                                        | Гүйцэтгэгч компанийн эзэмшигч нас барснаас компанийн эзэмшлийн өвийн асуудал хөндөгдөж ар гэр, өв задгамжлагчид дунд үүссэн маргаан гарсан бөгөөд хариуцан хэрэгжүүлэгчийн дотоод үйл ажиллагааны зохион байгуулалт хангалтгүйгээс БУА 2022 хийгдээгүй.                                 | 0 | Соёлын яам |
| <b>Бүлэг-3. Эдийн засгийн бодлого</b>                                                                                                                                                                                    |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |   |            |
| Санхүү, эдийн засгийн хүндрэлийг богино хугацаанд даван туулж, эдийн засгийн тогтвортой, хүртээмжтэй өсөлтийг хангах бодлого хэрэгжүүлнэ.                                                                                | 3.1.4  | “Алтанбулаг” чөлөөт бүсийг гаалийн теле хяналтын нэгдсэн системд холбох                                                                                                                                                                                                              | Төслийг хэрэгжүүлж эхэлнэ.                                                                                                                                                               | Гаалийн теле хяналтын нэгдсэн системд холбогдсон байна                                                                                                                                   | Гаалийн теле хяналтын нэгдсэн системд холбоогүй, өндөр хурдны шилэн кабелийн тоног төхөөрөмж нэвтрүүлээгүй байна.                                                                                                                                                                       | 0 | Шадар Сайд |
| Ил тод, хариуцлагатай уул уурхай, нэмүү өртөг шингэсэн үйлдвэрлэлийг хөгжүүлж, эрдэс баялгийн сан хөмрөгийг арвижуулах замаар тогтвортой, олон тулгуурт эдийн засгийн бүтцийг бий болгож, баялгийн шударга хуваарилалтын | 3.2.12 | Газрын тосны төрийн өмчит болон төрийн өмчийн оролцоотой компани байгуулах хууль, эрх зүйн орчныг бүрдүүлэх ажлыг зохион байгуулж, газрын тосны судалгаа, шинжилгээ, хайгуул, ашиглалт, боловсруулалт, хангамжийн цогц үйл ажиллагаа явуулах төрийн өмчит үндэсний компани байгуулах | Газрын тосны судалгаа, шинжилгээ, хайгуул, ашиглалт, боловсруулалт, хангамжийн цогц үйл ажиллагаа явуулах төрийн өмчит үндэсний компани байгуулах асуудлыг шийдвэрлэсэн байна /20 хувь/. | Газрын тосны судалгаа, шинжилгээ, хайгуул, ашиглалт, боловсруулалт, хангамжийн цогц үйл ажиллагаа явуулах төрийн өмчит үндэсний компани байгуулах асуудлыг шийдвэрлэсэн байна /20 хувь/. | Төрийн хэмнэлтийн тухай хуулийн 15.1.1.-д Улсын Их Хурал, Засгийн газрын шийдвэргүйгээр шинээр хараат болон охин компани байгуулахыг хориглосон. Тус арга хэмжээг хэрэгжүүлэх ямар нэг төсөв, санхүүжилт гараагүй, ажлын хэрэгжилт байхгүй.                                             | 0 | УУХҮЯ      |
|                                                                                                                                                                                                                          | 3.2.13 | Асгатын мөнгөний ордыг эдийн засгийн эргэлтэд оруулахад шаардлагатай туршилт, судалгааг хийж, хөрөнгө оруулалтын асуудлыг шийдвэрлэх                                                                                                                                                 | Гүйцэтгэл 20 хувьд хүрсэн байна.                                                                                                                                                         | Гүйцэтгэл 20 хувьд хүрсэн байна.                                                                                                                                                         | Асгатын мөнгөний ордыг эдийн засгийн эргэлтэд оруулахад шаардлагатай туршилт, судалгаа хийж, хөрөнгө оруулалтын асуудлыг шийдвэрлэх ажлын явц 7 хувьтай. Гашуун сухайт, Ганц модны боомтын хил нэвтрүүлэлт эрс буурсантай холбоотой тус ажил тодорхойгүй хугацаагаар хойшлогдсон байна. | 0 | УУХҮЯ      |

|                                                                                                                                                                           |        |                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|
| зарчмыг хэрэгжүүлнэ. Газрын тос, нүүрс-хими, зэсийн баяжмал, төмөрлөг зэрэг хүнд үйлдвэрүүдийн бүтээн байгуулалтыг эхлүүлж, холбогдох дэд бүтцийн төслүүдийг хэрэгжүүлнэ. | 3.2.21 | Дорноговь аймагт хар төмөрлөгийн цогцолбор үйлдвэр байгуулах                                                                                                      | Гангийн үйлдвэрийн барилгын ажил, тоног төхөөрөмж татан авалт, угсралтын ажлыг гүйцэтгэж, түүхий эдийг татан авч нөөцөлнө. 88% | Гангийн үйлдвэрийн барилгын ажил, тоног төхөөрөмжийн татан авалт, угсралтын ажлыг гүйцэтгэж, түүхий эдийн татан авалт 88 хувьтай байна. | Дорноговь аймагт “МДМУ” ХХК-ийн хэрэгжүүлж буй хар төмөрлөгийн цогцолбор үйлдвэр байгуулах төслийн ажил цар тахал, хилийн хорио, үлдэгдэл хөрөнгө оруулалт шийдэгдээгүйн улмаас 2022 оны 12 дугаар сарын байдлаар зогсонги байдалд байна.                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0  | УУХҮЯ |
| Байгаль, түүх, соёлын өвд түшиглэсэн тогтвортой аялал жуулчлалыг хөгжүүлнэ.                                                                                               | 3.4.3  | Аялал жуулчлалын мэргэжлийн сургалт, үйлдвэрлэлийн төвийн барилгын ажлыг эхлүүлж, ажлын явцыг 80 хувьд хүргэх                                                     | Барилгын ажлыг 80-д хүргэсэн байна                                                                                             | Барилгын ажлын гүйцэтгэл 80 хувьд хүрсэн байна.                                                                                         | БНСУ-ын хөрөнгө оруулалтаар зураг төсөл батлагдсан. Барилга угсралтын ажлын явц 10 хувийн гүйцэтгэлтэй байна.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 10 | БОАЖЯ |
|                                                                                                                                                                           | 3.4.9  | “Гандангийн дэнж” шинэ аялал жуулчлалын төвийн техник, эдийн засгийн үндэслэлийг боловсруулж, барилгын ажлыг эхлүүлэх                                             | -                                                                                                                              | Барилгын ажлын гүйцэтгэл 40 хувьд хүрсэн байна.                                                                                         | Соёлын яам, НЗД хамтран “Гандан тэгчэнлин хийд” орчмыг соёл, аялал жуулчлалын бүс болгон хөгжүүлэх ажлыг 2022 оны төсвийн тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай” хуулиар зураг төсөв, барилгын ажилд 590.0 сая төгрөг батлагдсан ч БУА эхлээгүй байна.                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 10 | НЗДТГ |
| Эрчим хүчний найдвартай, аюулгүй, тогтвортой байдлыг бүрэн хангана.                                                                                                       | 3.5.1  | Эрдэнэбүрэнгийн 90 МВт-ын усан цахилгаан станцын барилга угсралтын ажлыг эхлүүлэх                                                                                 | Төслийн гүйцэтгэл 15 хувьд хүрсэн байна.                                                                                       | Төслийн гүйцэтгэл 15 хувьд хүрсэн байна.                                                                                                | Төслийн хүрээнд УИЦ барих байршлын нөлөөллийн орчинд амьдарч буй иргэдтэй газар чөлөөлөх асуудалд зөвшилцөж чадаагүй, бэлтгэл ажил хангах ажлын үеэр түүх дурсгалын олдворууд олдсон тул тэдгээрийг нүүлгэн шилжүүлэх үйл ажил, нэмэлт зардал шаардлагатай болсон. Төслийн гүйцэтгэл зорилтот түвшинд хүрээгүй байна.                                                                                                                                                                                                                         | 0  | ЭХЯ   |
|                                                                                                                                                                           | 3.5.3  | Тавантолгойн 450 МВт-ын цахилгаан станц, холбогдох дэд бүтцийн бүтээн байгуулалтыг эхлүүлэх                                                                       | Төслийн гүйцэтгэл 15 хувьд хүрсэн байна.                                                                                       | Төслийн гүйцэтгэл 15 хувьд хүрсэн байна.                                                                                                | Таван толгойн 450 МВт-ын цахилгаан станцын төслийн зардлыг 30 хувийн Эрдэнэс Тавантолгой ХК, 70 хувийг төслийн БУА-г гүйцэтгэх ЕРС гэрээний ерөнхий гүйцэтгэгчийг сонгон тендер 2 удаа зохион байгуулсан ч амжилтгүй болсон. Төслийн барилга угсралтын ажлын ашиглалтад орох хугацаа хойшлоод байна.                                                                                                                                                                                                                                          | 0  | ЭХЯ   |
|                                                                                                                                                                           | 3.5.5  | Чойр-Сайншанд чиглэлийн 230 км урттай, 220 кВ-ын хүчдэлтэй цахилгаан дамжуулах агаарын шугам, дэд станцыг барих ажлыг эхлүүлж, ажлын гүйцэтгэлийг 50 хувьд хүргэх | Төслийн гүйцэтгэл 15 хувь                                                                                                      | Төслийн гүйцэтгэл 50 хувьд хүрсэн байна.                                                                                                | Говьсүмбэр, Дорноговь аймгуудын нутаг дэвсгэрээр дайран өнгөрөх 220,04 км урттай ЦДАШ-ын трассын дагуух газрыг баталгаажуулан Ашигт малтмал, газрын тосны газрын мэдээллийн санд бүртгүүлж, орон нутгаас газрын гэрчилгээнүүд албажсан. Төслийн БУА-ын гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах тендерийн бичиг баримтуудыг банкны шаардлагын дагуу боловсруулах “Хувь зөвлөхүүд”-ийг төслийн техникийн туслалцааны хүрээнд авч ажиллуулах саналтай байгаагаа ЭХЯ-с Европын Сэргээн босголтын хөгжлийн банканд хүргүүлсэн. Зорилтот түвшинд хүрээгүй. | 10 | ЭХЯ   |

**Улсын Хөгжлийн 2022 оны жилийн төлөвлөгөөний гүйцэтгэлийн үр дүн**

|                                                                                                                      |         |                                                                                                                                                          |                                                         |                                                                           |                                                                                                                                                                                                              |    |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------|
|                                                                                                                      | 3.5.7   | Багануурын 400 МВт-ын цахилгаан станцын барилга угсралтын ажлыг эхлүүлэх                                                                                 | Төслийн гүйцэтгэл 30 хувь                               | Төслийн гүйцэтгэл 30 хувьд хүрсэн байна.                                  | Төслийг хэрэгжүүлэгч “Багануур Пауэр” ХХК-ийн хувьцаа эзэмшигч БНХАУ-ын “Цөмийн аж үйлдвэрийн барилга” ТӨХК концесс эзэмшигчийн үүргээс татгалзсан тул тасал, арга хэмжээ зогссон.                           | 0  | ЭХЯ  |
|                                                                                                                      | 3.5.8   | 160 МВт.ц багтаамжтай цахилгаан цэнэг хураагуурын станц барих                                                                                            | Төслийн гүйцэтгэл 80%                                   | Төслийн гүйцэтгэл 80 хувьд хүрсэн байна.                                  | Төслийн гүйцэтгэгчтэй 2022 оны 07 сард гэрээ байгуулсан, түлхүүр гардуулах нөхцөлтэй, зураг төсвийн ажил хийгдэж, зорилтот түвшинд хүрээгүй байна.                                                           | 25 | ЭХЯ  |
|                                                                                                                      | 3.5.10  | Төвийн бүсийн цахилгаан дамжуулах, түгээх сүлжээний үр ашгийг дээшлүүлэх төслийг эхлүүлэх                                                                | Төслийн гүйцэтгэл 50%                                   | Төслийн гүйцэтгэл 50 хувьд хүрсэн байна.                                  | Төслийн тендерийн баримт бичгийг боловсруулах шатанд байгаа нь зорилтот түвшинд хүрээгүй байна.                                                                                                              | 0  | ЭХЯ  |
|                                                                                                                      | 3.5.13. | Эрдэнэбүрэн-Мянгад-Улиастайн 220 кВ-ын цахилгаан дамжуулах агаарын шугам, дэд станц барих                                                                | Батлагдсан төсвийн хүрээнд ажил хийгдсэн байна.         | Төслийн гүйцэтгэл 10 хувьд хүрсэн байна.                                  | ТЭЗҮ, зураг төсөл боловсруулж батлагдсан. Ховд, Завхан аймгуудын орон нутгийн газрын албаны мэдээллийн санд бүртгүүлж, газар эзэмших гэрээг баталгаажуулсан. Төслийн үр дүн зорилтот түвшинд хүрээгүй байна. | 10 | ЭХЯ  |
| Эдийн засгийн өсөлтийг хангахуйц, тээврийн ухаалаг системд суурилсан үндэсний тээвэр, логистикийн сүлжээг байгуулна. | 3.6.9   | Дашинчилэн-Орхоны гүүр чиглэлийн замыг Мөрөн-Тариалан чиглэлийн авто замтай холбох 112.7 км хатуу хучилттай авто замыг эхлүүлэх                          | Барилгын ажлын гүйцэтгэл 20 хувь                        | Барилгын ажлын гүйцэтгэл 20 хувьд хүрсэн байна.                           | ЗТХЯ үнэлгээ хийгээгүй. 2022 онд ажил гүйцэтгээгүй байна.                                                                                                                                                    | 0  | ЗТХЯ |
|                                                                                                                      | 3.6.11  | Олон улс, улсын чанартай авто зам ашигласны төлбөр авах үйл ажиллагааг цахимжуулах                                                                       | Төлбөр авах 15 цэгийг цахимжуулна                       | 28 төлбөр авах цэг цахимжсан байна.                                       | Төлбөр авах цэгийг цахимжуулах ажил хийгдээгүй байна.                                                                                                                                                        | 0  | ЗТХЯ |
|                                                                                                                      | 3.6.12  | Замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлын бүртгэл, мэдээллийн нэгдсэн системийг хөгжүүлэх                                                                        | Тусгагдаагүй                                            | Системийн хөгжүүлэлтийн 70 хувь хийгдсэн байна.                           | Төслийг эхлүүлэх ажил судалгааны шатанд байна.                                                                                                                                                               | 0  | ЗТХЯ |
|                                                                                                                      | 3.6.14  | Цахилгаан болон байгалийн хийн хөдөлгүүртэй тээврийн хэрэгслийг цэнэглэх сүлжээг шатахуун түгээх станц, үйлчилгээний газруудыг түшиглэн ТХХТ-р байгуулах | Цахилгаанаар цэнэглэх 20 цэг, хийгээр цэнэглэх 10 станц | Цахилгаанаар цэнэглэх 20 цэг, хийгээр цэнэглэх 10 станц байгуулсан байна. | Нийслэлийн 8 байршилд шинээр өндөр хүчин чадалтай цахилгаан тээврийн хэрэгсэл цэнэглэх 25 станц барих санхүүжилтийг шийдвэрлээгүй байна.                                                                     | 0  | ЗТХЯ |
|                                                                                                                      | 3.6.18  | Орон нутаг дахь ашиглагдахгүй болсон нисэх буудал, агаарын хөлөг хөөрч буух зурвас, талбайг сэргээн сайжруулж, ерөнхий зориулалтын нисэхэд ашиглах       | 10 хөөрч буух зурвас барьж дуусгана.                    | 116 зурвасыг сэргээн сайжруулсан байна.                                   | Зурвасыг сэргээн сайжруулах ажилд 2022 оны улсын төсөвт санхүүжилт батлаагүй.                                                                                                                                | 0  | ЗТХЯ |
|                                                                                                                      | 3.6.23  | Өмнөговь аймгийн Ханхонгор сумын Тавантолгой-Барууннаран чиглэлийн 32 км авто замын төгсгөлөөс “Цагаандэл уул” хилийн боомт хүртэлх 270 км               | Барилгын ажлын гүйцэтгэл 70 хувь                        | Барилгын ажлын гүйцэтгэл 70 хувьд хүрсэн байна.                           | 2022 онд ажил гүйцэтгээгүй байна.                                                                                                                                                                            | 0  | ЗТХЯ |

|                                                                            |        |                                                                                                                                |                                        |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                         |    |      |
|----------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------|
|                                                                            |        | тусгай зориулалтын авто замыг барих                                                                                            |                                        |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                         |    |      |
|                                                                            | 3.6.24 | Дорнод аймгийн Хэрлэн сумаас Хавиргын боомт чиглэлийн 124.5 км хатуу хучилттай авто замыг барих ажлыг эхлүүлэх                 | Барилгын ажлын гүйцэтгэл 30 хувь       | Барилгын ажлын гүйцэтгэл 20 хувьд хүрсэн байна.                                                                                                                                                                 | 2022 оны төсвийн тухай хуулиар санхүүжилт хасагдаж, 20.8 тэрбум төгрөг төлөвлөснийг 2.5 тэрбум төгрөг болсон. Тендер сонгон шалгаруулалтын үйл ажиллагаа удааширснаас 2022 онд ажил гүйцэтгээгүй байна. | 0  | ЗТХЯ |
|                                                                            | 3.6.25 | Хэнтий аймгийн Норовлин-Дорнод аймгийн Баян-Уул-Ульхан боомт чиглэлийн 124 км хатуу хучилттай авто замыг барих                 | Уялдаагүй                              | Барилгын ажлын гүйцэтгэл 100 хувьд хүрсэн байна.                                                                                                                                                                | 2022 онд ажил гүйцэтгээгүй байна.                                                                                                                                                                       | 0  | ЗТХЯ |
|                                                                            | 3.6.29 | Сүхбаатар аймгийн Баруун-Урт-Эрдэнэцагаан-Бичигт боомт чиглэлийн тусгай зориулалтын авто замын барилгын ажлыг эхлүүлэх         | -                                      | Авто замын барилгын ажлын гүйцэтгэл 30 хувьд хүрсэн байна.                                                                                                                                                      | 2022 онд ажил гүйцэтгээгүй байна.                                                                                                                                                                       | 0  | ЗТХЯ |
|                                                                            | 3.6.30 | Арц суурь-Шивээ хүрэн төмөр замын техник, эдийн засгийн үндэслэл, зураг төсөл боловсруулах                                     | ТЭЗҮ хийлгэнэ                          | Техник, эдийн засгийн үндэслэл, зураг төсөл боловсруулж, трасс батлагдсан байна.                                                                                                                                | Концессын зүйлийн жагсаалтад тусгасан, сонгон шалгаруулалтад маргаан гарснаас 2022 онд ажил гүйцэтгээгүй байна.                                                                                         | 0  | ЗТХЯ |
|                                                                            | 3.6.31 | Ховд-Улаангом чиглэлийн 163.3 км хатуу хучилттай авто замыг барих                                                              | Барилгын ажлын гүйцэтгэл 40 хувь       | Барилгын ажлын гүйцэтгэл 40 хувьд хүрсэн байна.                                                                                                                                                                 | 2022 оны улсын төсөвт хөрөнгө тусгагдаагүй, барилгын ажил гүйцэтгээгүй байна.                                                                                                                           | 0  | ЗТХЯ |
|                                                                            | 3.6.32 | Дорнод аймгийн “Чойбалсан” нисэх буудлыг олон улсын 4С ангиллын болгох төслийг хэрэгжүүлэх                                     | Барилгын ажлын гүйцэтгэл 30 хувь       | Аэродромтой болгон нислэгийн дэд бүтэц өргөжиж, орлого өснө. Зүүн бүсийн ачаа тээврийн логистик төв болгон экспортыг нэмэгдүүлнэ.                                                                               | Төслийн ТЭЗҮ боловсруулах зөвлөх үйлчилгээний ажлын даалгаврыг батлуулсан байна. Зорилтот түвшинд хүрээгүй байна.                                                                                       | 20 | ЗТХЯ |
|                                                                            | 3.6.33 | Ховд аймгийн “Ховд” нисэх буудлыг олон улсын 4С ангиллын болгох төслийг хэрэгжүүлэх                                            | Барилгын ажлын гүйцэтгэл 30 хувь       | Зорчигч үйлчилгээний шинэ цогцолбор, нислэг хөдөлгөөний цамхаг бүхий нийт 9000 м2 барилга угсралтын ажлыг хийж гүйцэтгэнэ. Хөөрч буух хучилттай зурвасыг 2850х45 метр хэмжээтэй болгон өргөтгөж хүчитгэл хийнэ. | Төслийн ТЭЗҮ боловсруулах зөвлөх үйлчилгээний ажлын даалгаврыг батлуулсан байна. Зорилтот түвшинд хүрээгүй байна.                                                                                       | 20 | ЗТХЯ |
|                                                                            | 3.6.34 | Хөвсгөл аймгийн “Мөрөн” нисэх буудлын хөөрч буух зурвасыг өргөтгөн хүчитгэж, олон улсын 4С ангиллын болгох төслийг хэрэгжүүлэх | Барилгын ажлын гүйцэтгэл 50 хувь       | Хөөрч буух хучилттай зурвасыг 2850х45 метр хэмжээтэй болгон өргөтгөж хүчитгэл хийнэ.                                                                                                                            | Төслийн ТЭЗҮ боловсруулах зөвлөх үйлчилгээний ажлын даалгаврыг батлуулсан байна. Зорилтот түвшинд хүрээгүй байна.                                                                                       | 20 | ЗТХЯ |
| Газрын харилцаа, барилга, хот байгуулалтын нэгдмэл удирдлага, менежментийн | 3.7.6  | Налайхын барилгын материалын үйлдвэрлэл, технологийн паркийн инженерийн дэд бүтцийг барьж байгуулах ажлыг эхлүүлэх             | Барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэл 70%. | Үйлдвэрлэл, технологийн паркийн инженерийн дэд бүтцийн барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэл 30 хувьд хүрсэн байна.                                                                                                 | 2022 онд 1,000.0 сая төгрөгийн тоног төхөөрөмж, материалын захиалга хийн татан авалтын ажлуудыг хийж байна.                                                                                             | 25 | БХБЯ |

|                                                                                                                                                                                        |        |                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------------|
| тогтолцоог бэхжүүлж, иргэдийн орон сууцны хангамжийг нэмэгдүүлнэ.                                                                                                                      |        |                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |              |
| <b>Бүлэг-4. Засаглалын бодлого</b>                                                                                                                                                     |        |                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |              |
| Цахим хөгжлийн нэгдсэн бодлого, төлөвлөлт, удирдлагаар хангаж, төрийн үйлчилгээг шуурхай, хариуцлагатай, хүртээмжтэй хүргэх нөхцөлийг бүрдүүлж, иргэдийн цаг хугацаа, зардлыг хэмнэнэ. | 4.1.6  | Тоон бичиг үсэгтэн болгох сургалтын хөтөлбөр, агуулга боловсруулж, түгээх                                                                                                                     | Сургалтын хөтөлбөр боловсруулж, агуулга бэлтгэсэн, бэлтгэж, түгээсэн байна.                                      | Монгол Улсын хэмжээнд мэдээлэл, харилцаа, холбооны технологи ашиглах иргэдийн чадварын түвшин 50 хувьд хүрсэн байна.                                                                                                                                                                                               | Тухайн ТАХ-ний хэрэгжилтийг үнэн зөв тайлагнаагүй байна, зорилтот түвшинд хүрээгүй байна.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 20 | ЗГХЭГ, ЦХХХЯ |
|                                                                                                                                                                                        | 4.1.9  | Үндэсний хэмжээнд мэдээллийн аюулгүй байдлыг хангах сургалтын тогтолцоог бий болгох                                                                                                           | Мэдээллийн аюулгүй байдлыг хангах аргачлалыг боловсруулж боловсон хүчнийг бэлтгэх лаборатори бэлэн болсон байна. | Мэдээллийн технологи, мэдээллийн аюулгүй байдлын аудит хийх аргачлал, эрх олгох журмыг боловсруулж батлуулсан байна. Аудит хийлгэх төрийн захиргааны байгууллагын жагсаалтыг батлуулсан байна                                                                                                                      | Мэдээллийн технологи, мэдээллийн аюулгүй байдлын аудит хийх аргачлал батлагдаагүй, Аудит хийлгэх төрийн захиргааны байгууллагын жагсаалтыг батлуулсаагүй, Тухайн ТАХ-г хэрэгжилтийг үнэн зөв тайлагнаагүй байна.                                                                                                                                                                                                  | 0  | ЗГХЭГ, ЦХХХЯ |
|                                                                                                                                                                                        | 4.1.12 | Сум, суурин газрыг шилэн кабелийн сүлжээнд холбох /Дорнод аймгийн Дашбалбар, Чулуунхороот, Төв аймгийн Мөнгөнморьт, Баян-Өнжүүл, Дундговь аймгийн Баянжаргалан, Хөвсгөл аймгийн Ханх/         | 3 сумыг шилэн кабелийн сүлжээнд холбосон байна.                                                                  | Шилэн кабельд холбогдоогүй 7 суманд шилэн кабелийн сүлжээ татаж, өндөр хурдны интернэтийн үйлчилгээ авах дэд бүтцийг бий болгосон байна. Шилэн кабельд холбогдоогүй 6 суманд шилэн кабелийн сүлжээ татаж, өндөр хурдны интернэтийн үйлчилгээ авах дэд бүтцийг бий болгосноор бүх 330 сум, сууриныг холбосон байна. | 2022 онд БНХАУ-ын хөнгөлөлттэй зээлээр санхүүжүүлэх “Харилцаа холбооны салбарын хүртээмж, чанар, хяналтыг сайжруулах төсөл” -ийн хүрээнд Дорнод аймгийн Дашбалбар сум, Чулуунхороот сум, Төв аймгийн Мөнгөнморьт, Баян-Өнжүүл, Дундговь аймгийн Баянжаргалан, Хөвсгөл аймгийн Ханх зэрэг 6 сумыг шилэн кабелийн сүлжээнд холбох ажлын санхүүжилт шийдвэрлэгдээгүйгээ хийгдээгүй, зорилтот түвшинд хүрээгүй байна. | 0  | ЗГХЭГ, ЦХХХЯ |
|                                                                                                                                                                                        | 4.1.15 | Тоон радио өргөн нэвтрүүлгийн дамжуулах сүлжээг байгуулах                                                                                                                                     | Улаанбаатар хотын Хонхорын станцыг тоон технологид шилжүүлсэн байна.                                             | Улаанбаатар хотын Хонхорын станцыг тоон технологид шилжүүлсэн байна.                                                                                                                                                                                                                                               | ТЭЗҮ-г шинэчлэн 2022 онд боловсруулж, танилцуулсан боловч батлагдаагүй, Хонхорын станцыг тоон технологид шилжүүлэх ажил хийгдээгүй, Санхүүжилтийн асуудал шийдэгдээгүй.                                                                                                                                                                                                                                           | 0  | ЗГХЭГ, ЦХХХЯ |
|                                                                                                                                                                                        | 4.1.16 | Худаг сувагчлалын багтаамжийг оновчтой ашиглах үүднээс том оврын физик болон ашиглахгүй байгаа шилэн кабелийг /хуучны/ сувагчлалаас чөлөөлж, шинээр их багтаамжийн шилэн кабелийг суурилуулах | 617 км физик кабель чөлөөлж, 75.2 км шилэн кабель татсан байна.                                                  | 617 км физик кабелийг чөлөөлж, 75.2 км шилэн кабель татсан байна.                                                                                                                                                                                                                                                  | Улаанбаатар хотын төвийн дүүргүүдийн худаг сувагчлалын зураглалын дагуу чөлөөлөх шаардлагатай зэс кабель, шинээр татах шилэн кабел татах ажилд 2022 оны урсгал болон хөрөнгө оруулалтын зардалд хөрөнгө батлагдаагүй, 627 км физик кабел чөлөөлөхөөс 54.8 км кабелийг чөлөөлсөн, 75.2 км шилэн кабел татах ажил огт хийгдээгүй байна.                                                                             | 10 | ЗГХЭГ, ЦХХХЯ |
| Төрийн байгууллагуудын үйл ажиллагааны давхардлыг                                                                                                                                      | 4.2.1  | Ёс зүйн болон сахилгын зөрчлийн талаарх нэгдсэн бүртгэлийн системийг бий болгох                                                                                                               | Сургалт, сурталчилгааг явуулснаар үнэт зүйл, үндсэн зарчмаа                                                      | Иргэдэд төрөл бүрийн мэдээлэл, мэдэгдэл хүргэх нэгдсэн платформ шинээр бий болсон байна. Нэн                                                                                                                                                                                                                       | 2022 онд төсөл арга хэмжээг хэрэгжүүлээгүй.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0  | ТАЗ          |

|                                                                                                        |        |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------------|
| арилгах, төрийн чиг үүргийн уялдааг хангах замаар бүтэц, зохион байгуулалтыг оновчтой, цомхон болгоно. | 4.2.2  | Орчин үеийн шаардлагад нийцсэн төрийн албан хаагчдын сургалтын орчин, дэд бүтцийг сайжруулж, цахим сургалтыг нэвтрүүлэх зорилгоор мэдээллийн технологийн төвийг байгуулах                                      | хэрэгжүүлж, манлайллыг хангаснаар ёс зүйн зөрчил буурна.                                                                                                                                                                  | шаардлагатай төрийн үйлчилгээний 5 системийг мэдэгдэл хүргэх нэгдсэн системд холбосон байна.                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |            |
|                                                                                                        |        |                                                                                                                                                                                                                | -                                                                                                                                                                                                                         | Сургалт судалгаа, зөвлөх үйлчилгээний чанарын индекс нэмэгдсэн байна.                                                                                                 | ТАХ-г УХЖТ-д тусгуулахаар анх санал өгсөн Удирдлагын академи, Үндсэн хариуцагч ЗГХЭГ, ЭЗХЯ-ны зохион байгуулалт, ажлын уялдаа холбоо байхгүйгээс ТАХ-ний хэрэгжилтийг бодитой тайлагнаагүй, УХЖТ-д тусгагдаагүй "Олон улсын стандартын шаардлагад нийцсэн төрийн албан хаагчдын сурах бололцоог хангасан Сонсогчийн байр барина." ТАХ-ний хэрэгжилтийг тайлагнаж үнэлсэн байна | 0 | ЗГХЭГ      |
| Иргэдийн аюулгүй, амар тайван байдлыг хангана.                                                         | 4.3.1  | Мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх үр дүнтэй тогтолцоог бүрдүүлж, ФАТФ, Ази, номхон далайн мөнгө угаахтай тэмцэх бүлгийн стандартыг хангаж, 2023 онд хийгдэх үнэлгээний бэлтгэл ажлыг хангах | Терроризмыг санхүүжүүлэх, зэвсэг дэлгэрүүлэхийг санхүүжүүлэх эрсдэлийн үнэлгээ боловсруулж, эрсдэлийг 40 хувь хүртэл бууруулна. Өндөр эрсдэлтэй салбарт эрсдэлийг бууруулах чиглэл хүргүүлж хяналт тавьж ажилласан байна. | Мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх үр дүнтэй тогтолцоог бүрдүүлж, ФАТФ, Ази, номхон далайн мөнгө угаахтай тэмцэх бүлгийн стандартыг хангасан байна. | 2022 онд төсөл арга хэмжээг хэрэгжүүлээгүй.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0 | СЗХ        |
|                                                                                                        | 4.3.15 | Хилийн боомт дахь улсын байцаагчдыг хүнсний бараа, бүтээгдэхүүний аюулгүйн үзүүлэлтийг тодорхойлох түргэвчилсэн багаж хэрэгслээр хангаж, эрсдэл өндөртэй бараа, бүтээгдэхүүний илрүүлэлтийг нэмэгдүүлэх        | 9 боомт, 17 терминалд түргэвчилсэн шинжилгээний 400 багаж хэрэгслээр хангана.                                                                                                                                             | 9 боомт, 17 терминалыг түргэвчилсэн шинжилгээний багаж хэрэгслээр хангасан байна.                                                                                     | 9 боомт, 17 терминалыг түргэвчилсэн шинжилгээний багаж хэрэгслээр хангах төсөв батлагдаагүйгээс зорилтот үр дүн хүрээгүй байна.                                                                                                                                                                                                                                                | 0 | Шадар сайд |
|                                                                                                        | 4.3.18 | Ус, цаг уурын хяналт-шинжилгээний сүлжээг өргөжүүлж, техник, технологийн шинэчлэл хийж, чадавхыг бэхжүүлэх                                                                                                     | Супер компьютерын ашиглалт болон цаг агаарын урьдчилан мэдээллийн таарцыг нэмэгдүүлэх чиглэлээр 16 мэргэжлийн ажилчид, инженерийг чадавхжуулсан байна.                                                                    | Автомат станц, хэмжих хэрэгсэл 50 ширхгийг худалдан авч цаг уурын өртөөг 100 хувь, харуулын 30 хувийг хангасан байна.                                                 | Улсын төсвөөс санхүүжилт шийдвэрлэгдээгүй, зорилтот үр дүнд хүрээгүй байна.                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0 | БОАЖЯ      |
| Бүлэг-5. Ногоон хөгжлийн бодлого                                                                       |        |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |            |

|                                                                                                                                                                                                               |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                             |    |       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|
| Байгаль орчныг хамгаалах, байгалийн баялгийг зүй зохистой ашиглаж, дэвшилтэт техник, технологи нэвтрүүлж, хүрээлэн буй орчны бохирдол, доройтлыг бууруулж, иргэдийн эрүүл орчинд амьдрах нөхцөлийг бүрдүүлнэ. | 5.1.2 | Аюултай хог хаягдлын төвлөрсөн байгууламж байгуулах ажлын бэлтгэл хангах                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Концессын төсөл сонгон шалгаруулалтыг зарласан байна.                                                                                  | Концессын төсөл сонгон шалгаруулалтыг зарласан байна.                                                                                                                                                             | Хөрөнгийн эх үүсвэр өөрчлөгдсөн. Концесс эзэмшигчийг шалгаруулах уралдаант шалгаруулалт зарлагдаагүй байна.                                                                                                                                 | 15 | БОАЖЯ |
|                                                                                                                                                                                                               | 5.1.3 | Усны нөөцийг хуримтлуулж ус хангамжийн хүртээмжийг нэмэгдүүлэх, Онги, Хэрлэн усан цогцолборын төслийн техник, эдийн засгийн үндэслэл, зураг төслийг боловсруулж бүтээн байгуулалтыг эхлүүлэх                                                                                                                                                                                           | Концессын төсөл сонгон шалгаруулалтыг зарласан байна.                                                                                  | Хэрлэн голоос ус татаж, Хэрлэн-Тооно хөндлүүрт хуримтлуулах байгууламж, Онгийн голын Цагаан бургастай хөндлүүрт урсац тохируулах зориулалттай боомтын байгууламжийн барилга угсралтын ажлыг эхлүүлсэн байна.      | Тус 2 төсөл арга хэмжээний БУА эхлээгүй байна.                                                                                                                                                                                              | 25 | БОАЖЯ |
|                                                                                                                                                                                                               | 5.1.4 | Улаанбаатар хотын агаарын чанарын хяналтын системийг сайжруулах, усан халаалтын зуухны түүхий нүүрсний хэрэглээг үе шаттайгаар халах, инженерийн дэд бүтцийн бичил төвүүдийг байгуулах, Евро 5 ангиллын шатахууны импорт, хэрэглээг нэмэгдүүлэх, цахилгаан хөдөлгүүртэй автобусаар нийтийн тээврийн парк шинэчлэл хийх зэрэг агаарын бохирдлыг бууруулах цогц арга хэмжээг хэрэгжүүлэх | Улаанбаатар хотын агаар дахь PM2.5 тоосонцрын агууламжийг 50мкг/м3, PM10 тоосонцрын агууламжийг 107 мкг/м3-д хүргэж, бууруулсан байна. | Улаанбаатар хотын агаар дахь PM2.5 тоосонцрын агууламжийг 50 мкг/м3, PM10 тоосонцрын агууламжийг 107 мкг/м3-д хүргэж бууруулсан байна.                                                                            | 2022 оны 52 дахь 7 хоногийн дундаж үзүүлэлтийг 2021 оны мөн үетэй харьцуулахад Улаанбаатар хотын агаар дахь PM2.5 тоосонцрын агууламж 3мкг/м3-ээр нэмэгдсэн буюу 97мкг/м3, PM10 тоосонцрын агууламж 10мкг/м3-ээр бага буюу 119мкг/м3 байна. | 10 | БОАЖЯ |
|                                                                                                                                                                                                               | 5.1.5 | Томоохон хот, суурин газруудад агаарын чанарыг 5-аас доошгүй үзүүлэлтээр хянах боломжийг бүрдүүлэх                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Улаанбаатар хотын агаар дахь PM2.5 тоосонцрын агууламжийг 50мкг/м3, PM10 тоосонцрын агууламжийг 107 мкг/м3-д хүргэж, бууруулсан байна. | Өвөрхангай, Өмнөговь, Ховд аймгийн агаарын чанарыг NO2, SO2, CO, PM2.5, PM10 үзүүлэлтээр тасралтгүй, автоматаар хянах боломжийг бүрдүүлсэн байна.                                                                 | Өвөрхангай, Өмнөговь, Ховд аймгийн агаарын чанарыг NO2, SO2, CO, PM2.5, PM10 үзүүлэлтээр тасралтгүй, автоматаар хянах тоног төхөөрөмж суурилагдаагүй байна.                                                                                 | 0  | БОАЖЯ |
|                                                                                                                                                                                                               | 5.1.6 | Хүн амын унд, ахуйн ус хангамжийн эх үүсвэрийг тогтоох хайгуул судалгааны ажлыг үргэлжлүүлэх                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Ус хангамжийн эх үүсвэрийн нөөцийг 5 сумын төвд тогтоосон байна.                                                                       | 5 сумын төвийн ус хангамжийн эх үүсвэрийн хайгуул судалгааг хийж, нөөцийг тогтоосон байна. Гидрогеологийн 1:200000-ны хураангуйлалттай зураглалын ажлыг өргөжүүлж, нийт нутаг дэвсгэрийн 16 хувьд хүргэсэн байна. | Төсөл, арга хэмжээний гүйцэтгэгч шалгарсан боловч төсвийн тодотголоор санхүүжилт хасагдсан тул арга хэмжээг бүрэн хэрэгжүүлээгүй                                                                                                            | 20 | БОАЖЯ |

|                                                                                                                                        |        |                                                                                                                                                                          |                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|
|                                                                                                                                        | 5.1.8  | Цаг уурын бодит болон цаг агаарын урьдчилсан мэдээ, мэдээллээр нийгмийн хэрэгцээг шуурхай хангах, байгалийн болзошгүй гамшгийн эрсдэлээс сэрэмжлүүлэх чадавхыг бэхжүүлэх | Хэнтий аймагт радарын станц байгуулсан байна. | Хэнтий аймагт радарын станц байгуулсан байна.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Санхүүжилт шийдвэрлэгдээгүй тул арга хэмжээг хэрэгжүүлээгүй                                                                                                                                                                                                              | 0  | БОАЖЯ |
| <b>Бүлэг-6. Нийслэл ба бүс, орон нутгийн хөгжлийн бодлого</b>                                                                          |        |                                                                                                                                                                          |                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |       |
| Улаанбаатар болон дагуул хотыг орон зайн оновчтой төлөвлөлт, ухаалаг шийдэл, амьдралын таатай орчин бүхий ногоон хот болгож хөгжүүлнэ. | 6.1.9  | Улаанбаатар хотын авто замын түгжрэлийг бууруулах цогц арга хэмжээг хэрэгжүүлэх                                                                                          | Тухайн онд хэрэгжүүлэх ажлын хувь -100        | Хотын шинэ тойрог зам 71.5 км зам, шинэ тойргийн холбоос 12 км замыг барьж ашиглалтад оруулна. 6 байршилд нүхэн гарц, 4 байршилд гүүр барьсан байна. Яармагийн хурдны зам болон Наадамчдын замыг Эрчим хүчний гудамж, Энхтайваны өргөн чөлөөтэй холбох зам, гүүрэн байгууламж зэрэг шинэ тойрог, тойргийн холбоос замыг барьж түгжрэлийг 15-аас доошгүй хувиар бууруулсан байна. | Авто зам барих зарим багцын ажлуудын ХАА, гүйцэтгэгчтэй гэрээ байгуулах БУА эхлэх, газар чөлөөлөх, уулзваруудын дахин инженерчлэлийн ажил суурь судалгааны ажил, зураг төсөл боловсруулах шатанд байна.                                                                  | 25 | НЗД   |
|                                                                                                                                        | 6.1.10 | Улаанбаатар хотод олон улсын логистикийн төв байгуулах                                                                                                                   | Тусгагдаагүй                                  | Олон улсын логистикийн төв байгуулсан байна.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Нийслэл хотод ачаа тээврийн логистикийн төвд тавигдах стандартыг боловсруулах ажлыг хотын стандартын хяналтын газар, холбогдох байгууллагууд хамтарч зохион байгуулж байна. 2022 оны байдлаар Улаанбаатар хотод Олон улсын логистикийн төв шинээр байгуулагдаагүй байна. | 15 | ЗТХЯ  |

Эх сурвалж: УАГ-ын үнэлгээний нэгтгэл

Хавсралт 12. Засгийн газрын хяналт-шинжилгээ , үнэлгээний дотоод систем  
/www.unelgee.gov.mn/

| №  | Төсөл, арга хэмжээг хэрэгжүүлэгч байгууллагууд | Нийт хэрэгжүүлсэн TAX | Нотлох баримт оруулсан TAX | Нотлох баримт оруулаагүй TAX | Эзлэх хувь |
|----|------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------------|------------|
| 1  | Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газар              | 5                     | 0                          | 5                            | 0.0        |
| 2  | Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яам            | 27                    | 23                         | 4                            | 85.2       |
| 3  | Гадаад харилцааны яам                          | 3                     | 0                          | 3                            | 0.0        |
| 4  | Сангийн яам                                    | 5                     | 0                          | 5                            | 0.0        |
| 5  | Хууль зүй, дотоод хэргийн яам                  | 18                    | 0                          | 18                           | 0.0        |
| 6  | Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн яам     | 19                    | 3                          | 16                           | 15.8       |
| 7  | Батлан хамгаалах яам                           | 5                     | 0                          | 5                            | 0.0        |
| 8  | Барилга, хот байгуулалтын яам                  | 21                    | 19                         | 2                            | 90.5       |
| 9  | Боловсрол, шинжлэх ухааны яам                  | 27                    | 1                          | 26                           | 3.7        |
| 10 | Зам, тээвэр хөгжлийн яам                       | 38                    | 0                          | 38                           | 0.0        |
| 11 | Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн яам                | 21                    | 2                          | 19                           | 9.5        |
| 12 | Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын яам              | 13                    | 8                          | 5                            | 61.5       |
| 13 | Эрчим хүчний яам                               | 20                    | 0                          | 20                           | 0.0        |
| 14 | Эрүүл мэндийн яам                              | 37                    | 1                          | 36                           | 2.7        |
| 15 | Соёлын яам                                     | 7                     | 0                          | 7                            | 0.0        |
| 16 | Эдийн засаг, хөгжлийн яам                      | 3                     | 0                          | 3                            | 0.0        |
| 17 | Цахим хөгжил, харилцаа холбооны яам            | 13                    | 1                          | 12                           | 7.7        |
| 18 | Онцгой байдлын ерөнхий газар                   | 1                     | 0                          | 1                            | 0.0        |
| 19 | Шударга өрсөлдөөн хэрэглэгчийн төлөө газар     | 2                     | 0                          | 2                            | 0.0        |
| 20 | Мэргэжлийн хяналтын ерөнхий газар              | 2                     | 0                          | 2                            | 0.0        |
| 21 | Стандартчилал, хэмжил зүйн газар               | 2                     | 0                          | 2                            | 0.0        |
| 22 | Бисийн тамир, спортын улсын хороо              | 2                     | 0                          | 2                            | 0.0        |
| 23 | Төрийн өмчийн бодлого, зохицуулалтын газар     | 2                     | 0                          | 2                            | 0.0        |
| 24 | Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газар           | 4                     | 4                          | 0                            | 100.0      |
| 25 | Боомтын сэргэлтийн сайдын ажлын алба           | 2                     | 0                          | 2                            | 0.0        |
| 26 | Жендерийн үндэсний хороо                       | 2                     | 0                          | 2                            | 0.0        |

Эх сурвалж: Засгийн газрын хяналт-шинжилгээ , үнэлгээний дотоод систем /www.unelgee.gov.mn

