



ҮНДЭСНИЙ АУДИТЫН ГАЗАР

ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН АУДИТЫН ТАЙЛАН

МОНГОЛ УЛСЫН ЗАСГИЙН ГАЗРЫН 2020-2024 ОНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ХӨТӨЛБӨРИЙГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭГЧ БАЙГУУЛЛАГЫН УЯЛДАА ХОЛБООГ САЙЖРУУЛЖ, ЗОРИЛТЫГ БҮРЭН ХЭРЭГЖҮҮЛЭХЭД АНХААРЧ АЖИЛЛАХ ШААРДЛАГАТАЙ БАЙНА

АУДИТЫН СЭДЭВ: ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ХӨТӨЛБӨРИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН ТАЙЛАН

АУДИТЫН КОД: ГНАГ-2024/16-ШТА-НА

Энэхүү аудитын тайлантай холбоотой нэмэлт мэдээллийг дараах хаягаар авна уу.

Гүйцэтгэл-нийцлийн аудитын газрын захирал, тэргүүлэх аудитор Д.Энхболд

Утас: 263755 Цахим хаяг: enkhboldd@audit.gov.mn

Аудитын менежер Н.Анхбаяр

Утас: 262451, Цахим хаяг: ankhbayarn@audit.gov.mn

Ахлах аудитор М.Наранжаргал

Утас: 262451, Цахим хаяг: naranjargalm@audit.gov.mn

Ахлах аудитор Г.Өлзийдэлгэр

Утас: 329876, Цахим хаяг: ulziidelgerg@audit.gov.mn

Ахлах аудитор Б.Билэгт

Утас: 261745, Цахим хаяг: bilegtb@audit.gov.mn

Аудитор: Б.Золбаяр

М.Баяртогтох

Б.Буянхишиг

Н.Нарантуяа

Б.Мөнхтуяа

М.Номин-Эрдэнэ

Г.Сарангоо



Улаанбаатар хот
2024 он



МОНГОЛ УЛСЫН
ЕРӨНХИЙ АУДИТОРЫН
ТУШААЛ

2024 оны 03 сарын 15 өдөр

Дугаар А/22

Улаанбаатар хот

Аудитын тайланг баталгаажуулах тухай

Төрийн аудитын тухай хуулийн 9 дүгээр зүйл, 29 дүгээр зүйлийн 29.1.9 дэх заалт, 29.2, 29.3, 29.4 дэх хэсгийг тус тус үндэслэн ТУШААХ нь:

1. "Засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн гүйцэтгэлийн тайлан" сэдэвт гүйцэтгэлийн аудитын тайланг нэгдүгээр, албан шаардлагыг хоёрдугаар хавсралтаар тус тус баталгаажуулсугай.

2. Аудитын тайланг Улсын Их Хурлын Төсвийн байнгын хороо болон Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газар, Засгийн газрын Хяналт хэрэгжүүлэх газар болон төсвийн ерөнхийлөн захирагч нарт тус тус хүргүүлэхийг Гүйцэтгэл-нийцлийн аудитын газар (Д.Энхболд)-т үүрэг болгосугай.

3. Аудитаар өгсөн зөвлөмжийг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ авч, биелэлтийг 2024 оны 11 дүгээр сарын 01-ний өдрийн дотор Үндэсний аудитын газарт ирүүлэхийг Монгол Улсын Ерөнхий сайд (Л.Оюун-Эрдэнэ), төсвийн ерөнхийлөн захирагч нарт, албан шаардлагыг хэрэгжүүлэн, биелэлтийг 2025 оны 02 дугаар сарын 14-ний өдрийн дотор ирүүлэхийг Засгийн газрын Хяналт хэрэгжүүлэх газар (Б.Баасандорж)-т, тус тус зөвлөсүгэй.

4. Аудитаар өгсөн албан шаардлага, зөвлөмжийн хэрэгжилтэд хяналт тавьж, үр дүнг тооцон ажиллахыг Гүйцэтгэл-нийцлийн аудитын газар (Д.Энхболд)-т даалгасугай.

5. Аудитын тайланг баталгаажуулснаас хойш 14 хоногт багтаан аудитын ажлын болон нотлох баримтыг архивын нэгж болгон Үндэсний аудитын газрын архивд хүлээлгэн өгөхийг Гүйцэтгэл-нийцлийн аудитын газар (Д.Энхболд)-т үүрэг болгосугай.

МОНГОЛ УЛСЫН ЕРӨНХИЙ
АУДИТОРЫН АЛБАН ҮҮРГИЙГ
ТҮР ОРЛОН ГҮЙЦЭТГЭГЧ

Д.ЗАГДЖАВ

АГУУЛГА

Товчилсон үгийн тайлбар	3-4
Хүснэгтийн товъёг	5
Дүрслэлийн товъёг	5
Зургийн товъёг	6
Хавсралтын товъёг	6
Аудитын зорилт, хамарсан хүрээ, арга зүй, стандартын мэдэгдэл	7
Ерөнхий мэдээлэл	8-9

БҮЛЭГ I. ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ХӨТӨЛБӨРИЙН 2021-2023 ОНЫ БИЕЛЭЛТ 70.5 ХУВЬТАЙ БУЮУ ДУНД ХУГАЦААНЫ ЗОРИЛТЫГ БҮРЭН ХАНГААГҮЙ БАЙНА

- <i>Нэг. “ковид-19” халдварт цар тахлаас үүдэлтэй эдийн засаг, нийгмийн хүндрэлийг даван туулах бодлогын хэрэгжилт 83 хувь буюу тодорхой үр дүнд хүрсэн байна</i>	10-11
- <i>Хоёр. Хүний хөгжлийн бодлогын хэрэгжилт 67 хувь буюу эрчимжүүлэх шаардлагатай байна</i>	12-18
- <i>Гурав. Эдийн засгийн бодлогын хэрэгжилт 59 хувь буюу эрчимжүүлэх шаардлагатай байна</i>	19-39 39-48
- <i>Дөрөв. Засаглалын бодлогын хэрэгжилт 74 хувь буюу тодорхой үр дүнд хүрсэн байна</i>	48-52
- <i>Тав. Ногоон хөгжлийн бодлогын хэрэгжилт 67 хувь буюу эрчимжүүлэх шаардлагатай байна</i>	52-56
- <i>Зургаа. Нийслэл ба бүс орон нутгийн хөгжлийн бодлогын хэрэгжилт 73 хувь буюу тодорхой үр дүнд хүрсэн байна.</i>	

БҮЛЭГ 2. ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ХӨТӨЛБӨРИЙН ХЭРЭГЖИЛТИЙН ХҮРСЭН ТҮВШНИЙ ҮНЭН, ЗӨВ ЭСЭХИЙГ НЯГТЛАН ШАЛГААГҮЙ, НОТЛОХ БАРИМТАД ҮНДЭСЛЭН ХЯНАЛТ-ШИНЖИЛГЭЭ, ҮНЭЛГЭЭГ ХИЙГЭЭГҮЙ БАЙНА

- <i>“Шилэн дансны хөтөлөлтийн нэгдсэн үнэлгээ”-ний тайланг Сангийн яамнаас гаргасан байна</i>	57-58 58-59
- <i>Засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн арга хэмжээний хүрсэн түвшин, үр дүнг бодитой тайлагнаагүй, арга хэмжээний хэрэгжилтийг баримт нотолгоонд үндэслэн хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ дүгнэлтийг гаргаж хэвшээгүй байна</i>	60-61
- <i>Засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн хэрэгжилтийн нотлох баримтын 76.2 хувийг “Төрийн мэдээллийн нэгдсэн цахим сан”-д байршуулаагүй, хөтөлбөрийн хэрэгжилтийн тайлан, хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний үнэлэлт, дүгнэлтийг нотолгоонд үндэслэж гаргаагүй байна</i>	62-63
- <i>Засгийн газраас хөтөлбөрийн биелэлтийг нотлох баримтад үндэслэж гаргаагүй, хүрсэн түвшний мэдээллийн үнэн, зөв эсэхийг бодитоор нягтлан шалгаагүй, үе шаттайгаар цогт хяналт-шинжилгээ, үнэлгээг хийгээгүй, арга хэмжээний үр дүн зорилтоо хангахад чиглэгдсэн эсэхийг нэгтгэн дүгнээгүй байна</i>	

ДҮГНЭЛТ	64
ЗӨВЛӨМЖ	65
Холбогдох байгууллагаас ирүүлсэн санал	66-76
Үндэсний аудитын газрын тайлбар	77-78
Хавсралт	79-159

Товчилсон үгийн тайлбар

ААНБ	Аж ахуйн нэгж байгууллага
ААН	Аж ахуйн нэгж
АБДХ	Ажлын байрыг дэмжих хөтөлбөр
АДБОУБ	Аудитын дээд байгууллагын олон улсын байгууллага
АЕГ	Архивын ерөнхий газар
АДБОУС	Аудитын дээд байгууллагын олон улсын стандарт
АНЗДТГ	Аймаг, нийслэлийн Засаг даргын тамгын газар
АНУ	Америкийн нэгдсэн улс
АХБ	Азийн хөгжлийн банк
БГД	Баянгол дүүрэг
БЗД	Баянзүрх дүүрэг
БНД	Багануур дүүрэг
БНСУ	Бүгд Найрамдах Солонгос Улс
БНХАУ	Бүгд Найрамдах Хятад Ард Улс
БОАЖЯ	Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яам
БТСУХ	Биеийн тамир спортын улсын хороо
БХБЯ	Барилга, хот байгуулалтын яам
БХЯ	Батлан хамгаалах яам
БУА	Барилга угсралтын ажил
БХУА	Батлан хамгаалахын удирдлагын академи
БШУЯ	Боловсрол, шинжлэх ухааны яам
ГХЯ	Гадаад хэргийн яам
ДНБ	Дотоодын нийт бүтээгдэхүүн
ДЦС	Дулааны цахилгаан станц
ЕБС	Ерөнхий боловсролын сургууль
ЗГҮА	Засгийн газрын үйл ажиллагаа
ЗГ	Засгийн газар
ЗГХЭГ	Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газар
ЗГТС	Засгийн газрын тусгай сан
ЗДТГ	Засаг даргын Тамгын газар
ЗДҮАХ	Засаг даргын үйл ажиллагааны хөтөлбөр
ЗТХЯ	Зам тээвэр, хөгжлийн яам
ЗХЖШ	Зэвсэгт хүчний жанжин штаб
ИТХ	Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурал
МБанк	Монголбанк
МБС	Мэргэжлийн боловсрол сургалт
МБСДС	Мэргэжлийн боловсрол сургалтыг дэмжих сан
МЕД	Магадлалын ерөнхий дүгнэлт
МУ	Монгол Улс
МУЕА	Монгол Улсын Ерөнхий аудитор
МУЕС	Монгол Улсын Ерөнхий сайд
МУЗГ	Монгол Улсын Засгийн газар
МСҮТ	Мэргэжил сургалт үйлдвэрлэлийн төв
НДШ	Нийгмийн даатгалын шимтгэл
НЗД	Нийслэлийн Засаг дарга
НЗДТГ	Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газар
НҮБ	Нэгдсэн үндэстний байгууллага
НӨАТ	Нэмэгдсэн өртгийн албан татвар
НЦС	Нарны цахилгаан станц
ОНХС	Орон нутгийн хөгжлийн сан
ОУБ	Олон улсын байгууллага
ОУШХБ	Олон улсын шилжилт хөдөлгөөний байгууллага
СЦС	Салхин цахилгаан станц
ТХЗ	Тогтвортой хөгжлийн зорилго
ТХҮБ-2030	Тогтвортой хөгжлийн үзэл баримтлал-2030
ТЕГ	Тагнуулын ерөнхий газар
ТХААГ	Төрийн худалдан авах ажиллагааны газар
ТББ	Төрийн бус байгууллага
ТӨБЗГ	Төрийн өмчийн бодлого зохицуулалтын газар
ТУЗ	Төлөөлөн удирдах зөвлөл
ТЭЗҮ	Техник эдийн засгийн үндэслэл
УУХҮЯ	Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн яам
УА	Удирдлагын академи
УИХ	Улсын Их Хурал
УТХО	Улсын төсвийн хөрөнгө оруулалт
ҮАГ	Үндэсний аудитын газар
ҮСХ	Үндэсний статистикийн хороо
ХАА	Хөдөө аж ахуй
ХААГ	Худалдан авах ажиллагааны газар
ХХОАТ	Хувь хүний орлогын албан татвар
ХЗДХЯ	Хууль зүй, дотоод хэргийн яам

Засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн гүйцэтгэлийн тайлан

ХХААХҮЯ	Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн яам
ҮИТ	Үндэсний итгэмжлэлийн төв
ХНХС	Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын сайд
ХШҮ	Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ
ХНХЯ	Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын яам
ЦХХХЯ	Цахим хөгжил, харилцаа холбооны яам
ШШЕГ	Шүүхийн шийдвэрийн ерөнхий газар
ШУТЗ	Шинжлэх ухаан, технологийн зөвлөл
ШС	Шадар сайд
ЭХЯ	Эрчим хүчний яам
ХХК	Хязгаарлагдмал хариуцлагатай компани
ЭЗХС	Эдийн засаг, хөгжлийн сайд
ЭЗХЯ	Эдийн засаг, хөгжлийн яам
ЭМЯ	Эрүүл мэндийн яам
ЭХХША	Эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх ажиллагаа
ЭХХШТХ	Эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх тухай хууль
СХЗГ	Стандарт, хэмжил зүйн газар
ШӨХТГ	Шударга өрсөлдөөн, хэрэглэгчийн төлөө газар
МХЕГ	Мэргэжлийн хяналтын ерөнхий газар
ЗГХХГ	Засгийн газрын Хяналт хэрэгжүүлэх газар
МИДСК	Монголын их дээд сургуулийн консерциум

Хүснэгтийн товьёг

№	Тайлбар	Хуудасны дугаар
Хүснэгт 1	Засгийн газрын 2020-2024 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх 6 бодлогын 1046 арга хэмжээний хэрэгжилтийн түвшин, бодлогын үнэлгээний нэгтгэл	8
Хүснэгт 2	Засгийн газрын 2020-2024 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн хэрэгжилтийн хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшингийн 2021-2023 оны хүрсэн түвшний нэгтгэл	9
Хүснэгт 3	Засгийн газрын 2020-2024 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх 1 бодлогын 37 арга хэмжээний хэрэгжилтийн түвшин, бодлогын үнэлгээний нэгтгэл	10
Хүснэгт 4	“Ковид-19” халдварт цар тахлаас үүдэлтэй эдийн засаг, нийгмийн хүндрэлийг даван туулах бодлогыг хэрэгжилтэд зарцуулсан хөрөнгө	11
Хүснэгт 5	Хүний хөгжлийн бодлогын 6 зорилгын 44 шалгуур үзүүлэлт, 54 зорилтын 261 арга хэмжээний үр дүнгийн хэрэгжилт, үнэлгээний нэгтгэл	12
Хүснэгт 6	Хүний хөгжлийн бодлогын хэрэгжилтэд зарцуулсан хөрөнгө	18
Хүснэгт 7	Эдийн засгийн бодлогын 7 зорилгын 52 шалгуур үзүүлэлт, 87 зорилтын 392 арга хэмжээний үр дүнгийн хэрэгжилт, үнэлгээний нэгтгэл	19
Хүснэгт 8	Экспортын хэмжээ	27
Хүснэгт 9	Хэрэгжүүлсэн төсөл	28
Хүснэгт 10	Евро-5-ын нийлүүлэлт	29
Хүснэгт 11	Мах, махан бүтээгдэхүүний гаалийн мэдээ	30
Хүснэгт 12	Инженерийн бүрэн хангамжтай орон сууцанд амьдрах нийт өрхийн эзлэх хувь	37
Хүснэгт 13	Эдийн засгийн бодлогын хэрэгжилтэд зарцуулсан хөрөнгө	38
Хүснэгт 14	Эдийн засгийн бодлогын үндсэн чиглэлийн хүрсэн түвшин	38
Хүснэгт 15	Үндсэн чиглэлийн арга хэмжээний биелэлт	39
Хүснэгт 16	Засаглалын бодлого	39
Хүснэгт 17	Засаглалын бодлогын хэрэгжилтэд зарцуулсан хөрөнгө	48
Хүснэгт 18	Улаанбаатар хотын агаар дахь PM10 тоосонцрын жилийн дундаж агууламж	48
Хүснэгт 19	Шалгуур үзүүлэлтийн арга хэмжээний биелэлт	51
Хүснэгт 20	Ногоон хөгжлийн бодлогын үндсэн чиглэлийн хүрсэн түвшин	51
Хүснэгт 21	Ногоон хөгжлийн бодлогын хэрэгжилтэд зарцуулсан хөрөнгө	51
Хүснэгт 22	Нийслэл ба бүс, орон нутгийн хөгжлийн бодлогын хэрэгжилт	52
Хүснэгт 23	Нийслэл ба бүс нутгийн хөгжлийн бодлогын шалгуур үзүүлэлтийн биелэлт	54
Хүснэгт 24	Нийслэл ба бүс, орон нутгийн хөгжлийн бодлогын хэрэгжилтэд зарцуулсан хөрөнгө	56
Хүснэгт 25	Шилэн дансны хөтөлбөрийн үнэлгээ	57

Дүрслэлийн товьёг

№	Тайлбар	Хуудасны дугаар
Дүрслэл 1	Хүүхдийн мөнгөн тэтгэмжийн цар тахлын үеийн нэмэгдэл олгосон байдал	10
Дүрслэл 2	Иргэдийн бие бялдрын хөгжлийн суурь үзүүлэлт	14
Дүрслэл 3	Сургуулийн өмнөх боловсролын хамран сургалтын цэвэр жин	18
Дүрслэл 4	ДНБ, бодит өсөлт	20
Дүрслэл 5	Инфляц	20
Дүрслэл 6	Уул уурхайн салбарын дотоодын нийт бүтээгдэхүүнд эзлэх хувь	23
Дүрслэл 7	Боловсруулах аж үйлдвэрийн салбарын ДНБ-д эзлэх хувь	24
Дүрслэл 8	Зэсийн баяжмалын экспорт	24
Дүрслэл 9	Газрын тос олборлолтын хэмжээ	25
Дүрслэл 10	Газрын тос боловсруулах үйлдвэрийн ажлын явц	26
Дүрслэл 11	Нүүрсний экспортын хэмжээ	26
Дүрслэл 12	Тусгай хэрэгцээний отрын бэлчээр	29
Дүрслэл 13	Махны нөөц	30
Дүрслэл 14	Тослог ургамал	31
Дүрслэл 15	Эрчим хүчний суурилагдсан хүчин чадал	32
Дүрслэл 16	Импортын эрчим хүчний хэмжээ	32
Дүрслэл 17	СЭХ-ний суурилагдсан чадлын эзлэх хувь	33
Дүрслэл 18	Цахилгаан эрчим хүчээр хангагдсан хүн амын эзлэх хувь	33
Дүрслэл 19	Төвлөрсөн дулаан хангамжийн эх үүсвэрийн суурилагдсан хүчин чадал	34
Дүрслэл 20	Байнгын ашиглалтад оруулах гүүрний нийт хүчин чадал	35
Дүрслэл 21	Байнгын ашиглалтад оруулах хатуу хучилттай авто замын хүчин чадал	36
Дүрслэл 22	Монгол Улсын 2020-2025 оны Үндсэн чиглэлийн 2025 онд хүрэх түвшний 2023 оны гүйцэтгэлийн харьцуулалт	39
Дүрслэл 23	Цахим засаглалын хөгжлийн индекс	40
Дүрслэл 24	ДБ-ны засаглалын үзүүлэлт	46
Дүрслэл 25	Салбар хоорондын зөвлөлдөх уулзалтын тоо	47
Дүрслэл 26	Улаанбаатар хотын агаар дахь PM2.5 тоосонцрын жилийн дундаж агууламж	48
Дүрслэл 27	Улсын тусгай хамгаалалттай газар нутгийн эзлэх хувь	49
Дүрслэл 28	Улсын тусгай хамгаалалтад авсан гол, мөрний урсац бүрэлдэх эхийн талбайн эзлэх хувь	50
Дүрслэл 29	Төрийн мэдээллийн системд арга хэмжээний нотох баримтыг байршуулаагүй судалгааны нэгтгэл	61

Зургийн товьёг

№	Тайлбар	Хуудасны дугаар
Зураг 1	Цахим гарын үсэг	40
Зураг 2	Шинэчлэгдсэн иргэний үнэмлэх	40
Зураг 3	Оюутан цэрэг	42
Зураг 4	Албан бичиг солилцооны дундын систем /docx.gov.mn/	44
Зураг 5	Газрын зураг /жишээ/	45

Хавсралтын товьёг

№	Тайлбар	Хуудасны дугаар
Хавсралт 1	Монгол Улсын Засгийн газрын 2020-2024 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрийг 2021-2023 оны хооронд хэрэгжүүлсэн "эрчимжүүлэх шаардлагатай" арга хэмжээний жагсаалт	80-136
Хавсралт 2	Монгол Улсын Засгийн газрын 2020-2024 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрийг 2021-2023 оны хооронд хэрэгжүүлсэн "үр дүнгүй" арга хэмжээний жагсаалт	137-156
Хавсралт 3	"Монгол Улсыг 2021-2025 онд хөгжүүлэх таван жилийн үндсэн чиглэл", түүний хэрэгжилтийн хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшний 61 шалгуур үзүүлэлтээс 2021-2023 оны үр дүнгээр	157-159

<p>Аудит хийх үндэслэл, бүрэн эрх</p>	<p>Аудитыг Төрийн аудитын тухай хуулийн 6 дугаар зүйлийн 6.3.1-д заасан Үндэсний аудитын газрын бүрэн эрх, УИХ-ын 2023 оны 08 дугаар тогтоолоор баталсан “Төрийн аудитын байгууллагын 2024 онд гүйцэтгэх аудитын сэдэв”, МУЕА-ын 2023 оны А/162 дугаар тушаалаар баталсан “Төрийн аудитын байгууллагын 2024 онд гүйцэтгэх аудитын төлөвлөгөө”-г үндэслэн гүйцэтгэв.</p>
<p>Аудитын зорилт</p>	<p>Засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн гүйцэтгэлийн хэрэгжилтийг дүгнэж, дүгнэлт, зөвлөмжийг боловсруулан холбогдох байгууллага, албан тушаалтанд танилцуулахад аудитын зорилго чиглэгдэнэ. Аудитын зорилгыг хангахын тулд аудитыг дараах зорилтын хүрээнд гүйцэтгэв. Үүнд:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн зорилго бүрэн биелсэн үү?</i> 2. <i>Засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн гүйцэтгэлийг бодитой үнэлж, тайлагнасан уу?</i>
<p>Аудитын хамарсан хүрээ</p>	<p>Аудитад Хөгжлийн бодлого төлөвлөлт, түүний удирдлагын тухай хуулийн хүрээнд “Монгол Улсын Засгийн газрын 2020-2024 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөр” дунд хугацааны бодлогын баримт бичиг, Засгийн газрын 2020-2024 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөөнд тусгасан 6 бодлого, 23 зорилго, 261 зорилт, 1046 арга хэмжээний хэрэгжилтэд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийх, гүйцэтгэлийг дүгнэх, тайлагнах үүрэгтэй хэрэгжүүлэгч байгууллага, улсын хэмжээнд нэгтгэн үнэлгээ, дүгнэлт гаргах, тайлагнах төрийн захиргааны төв байгууллага, тэдгээрийн ажлын албадын 2021-2023 оны үйл ажиллагаа хамрагдсан болно.</p>
<p>Аудитын арга зүй, шалгуур үзүүлэлт</p>	<p>Аудитыг гүйцэтгэхэд АДБОУБ (INTOSAI)-ын Стандартын хорооноос баталсан АДБОУС-100, 300, 3000-д нийцүүлэн батлуулсан Монгол Улсын Төрийн аудитын стандарт, MNS 6817-1:2020 “Тулгуур зарчим”, 6817-5:2020 “Гүйцэтгэлийн аудитын тулгуур зарчим”, MNS 6817-7:2020 “Гүйцэтгэлийн аудит” стандарт, “Төрийн аудитын байгууллагаас аудит хийх журам”, “Гүйцэтгэлийн аудитын заавар, аргачлал”, “Гүйцэтгэлийн аудитад нотлох зүйлийг үнэлэх, дүн шинжилгээ хийх” заавар, аргачлалыг ашиглаж, шалгагдагч байгууллагын холбогдох албан тушаалтнуудаас тайлбар тодруулга авч, шаардлагатай баримт материалд дүн шинжилгээ хийж, аудитын асуудлын шинжилгээ, аудитын загварын матриц, аудитын горимын дагуу нотлох зүйл цуглуулж, аудитын дүнд үндэслэн дүгнэлт, зөвлөмж боловсруулав.</p>
<p>Аудитын бүрэлдэхүүн, хугацаа</p>	<p>Аудитыг Үндэсний аудитын газрын Гүйцэтгэл-нийцлийн аудитын газрын захирал, тэргүүлэх аудитор Д.Энхболд хянан удирдаж, аудитын менежер Н.Анхбаяр үе шатны чанарын хяналтыг хэрэгжүүлж, ахлах аудитор М.Наранжаргал, Г.Өлзийдэлгэр, Б.Билэгт, аудитор М.Баяртогтох, Б.Золбаяр, Ц.Мөнхтуяа, М.Номин-Эрдэнэ, Б.Буянхишиг, Н.Нарантуяа, Г.Сарангоо нар 2024 оны 01 дүгээр сарын 02-ны өдрөөс 3 дугаар сарын 15-ны өдөр хүртэлх хугацаанд гүйцэтгэв.</p>
<p>Аудитын явцад учирсан хүндрэл, бэрхшээлүүд:</p>	<p>Аудит гүйцэтгэх хугацаа богино, хүний нөөцийн хангалтгүй байдал, зарим арга хэмжээг хэрэгжүүлэгч байгууллага нотлох баримт хангалтгүй гаргаж өгсөн нь хүндрэл учруулж байсан.</p>

ЕРӨНХИЙ МЭДЭЭЛЭЛ

УИХ-ын 2020 оны 8 дугаар сарын 28-ны өдрийн 24 дүгээр тогтоолоор баталсан “Монгол Улсын Засгийн газрын 2020-2024 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөр”, Засгийн газрын 2020 оны 12 дугаар сарын 09-ний өдрийн 203 дугаар тогтоолоор баталсан “Засгийн газрын 2020-2024 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөө”-нд 2021-2023 оны хооронд 6 бодлого, 23 зорилго, 261 зорилтын хүрээнд 1046 арга хэмжээг 154 шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшинтэй, үндсэн хэрэгжүүлэгч 16 яам, 8 тохируулагч, 2 хэрэгжүүлэгч агентлаг, аймаг, нийслэлийн ЗДТГ, зарим төрийн өмчит хуулийн этгээд хэрэгжүүлсэн байна.

Засгийн газрын 2020 оны 12 дугаар сарын 09-ний өдрийн 203 дугаар тогтоолоор баталсан “Монгол Улсын Засгийн газрын 2020-2024 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөө”-ний 6 бодлогын хэрэгжилт 2021-2023 оны байдлаар үр дүн 70.5 хувийн биелэлттэй байна. Үүнд:

Хүснэгт 1. Засгийн газрын 2020-2024 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх 6 бодлогын 1046 арга хэмжээний хэрэгжилтийн түвшин, бодлогын үнэлгээний нэгтгэл /тоо.хувь/

Бодлогын дугаар	Бодлогын нэр	Зорилго	Зорилт	Арга хэмжээний	Хэрэгжилтийн түвшин /тоогоор/				Бодлогын биелэлт, үнэлгээ /хувь/
					Үр дүнтэй	Тодорхой үр дүнд хүрсэн	Эрчимжүүлэх шаардлагатай	Үр дүнгүй	
Нэг	“Ковид-19” халдварт цар тахлаас үүдэлтэй эдийн засаг, нийгмийн хүндрэлийг даван туулах бодлого	1	15	38	22	13	0	3	83
Хоёр	Хүний хөгжлийн бодлого	6	55	263	77	86	71	29	67
Гурав	Эдийн Засгийн бодлого	7	82	391	100	107	115	69	59
Дөрөв	Засаглалын бодлого	6	70	275	98	95	65	17	74
Тав	Ногоон Хөгжлийн бодлого	1	12	34	13	8	7	6	67
Зургаа	Нийслэл ба бүс, орон нутгийн хөгжлийн бодлого	2	27	45	16	15	13	1	73
Нийт дүн		23	261	1046	326	324	271	125	70.5

Эх сурвалж: УАГ-ын судалгааны нэгтгэл

Засгийн газрын 2020 оны 203 дугаар тогтоолын 2 дугаар хавсралтаар баталсан “Монгол Улсын Засгийн газрын 2020-2024 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн хэрэгжилтийн хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин”-д нийт 6 бодлогын 48 зорилгын хүрээнд 154 шалгуур үзүүлэлтийг тусгахдаа “Ковид-19” халдварт цар тахлаас үүдэлтэй эдийн засаг, нийгмийн хүндрэлийг даван туулах бодлогын “Цар тахлын үеийн хүн, амын эрүүл мэндийг хамгаалах, болзошгүй эрсдэлийг бууруулах, нийгэм, эдийн засгийн хүндрэлийг даван туулах чиглэлээр шуурхай арга хэмжээг авч хэрэгжүүлсэн байдал” гэсэн шалгуур үзүүлэлтийг хүрэх түвшингүй баталсан байна.

Харин “Хүний хөгжлийн бодлого”-ын 6 зорилго, Эдийн засгийн бодлогын 7 зорилго, Засаглалын бодлогын 6 зорилго, Ногоон хөгжил бодлогын 1 зорилго, Нийслэл ба бүс, орон нутгийн хөгжлийн бодлогын 2 зорилгын хүрээнд нийт 153 шалгуур үзүүлэлтийг хүрэх түвшинг баталсан бөгөөд 2021-2023 оны хооронд 80 шалгуур үзүүлэлтийн хүрэх түвшин хангагдаж 52.3 хувь, 72 шалгуур үзүүлэлтийн хүрэх түвшин хангагдаагүй буюу 47.1 хувийг эзэлж байна. Үүнд:

Хүснэгт 2. Засгийн газрын 2020-2024 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн хэрэгжилтийн хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшингийн 2021-2023 оны хүрсэн түвшний нэгтгэл

Бодлогын дугаар	Бодлогын нэр	Зорилгын тоо	Шалгуур үзүүлэлтийн тоо	2021-2023 онд хүрсэн түвшин /тоогоор/	
				хүрсэн	хүрээгүй
Хоёр	Хүний хөгжлийн бодлого	6	44	20	23
Гурав	Эдийн Засгийн бодлого	7	52	31	21
Дөрөв	Засаглалын бодлого	6	30	15	15
Тав	Ногоон Хөгжлийн бодлого	1	14	6	8
Зургаа	Нийслэл ба бүс, орон нутгийн хөгжлийн бодлого	2	13	8	5
Нийт дүн		23	153	80	72

Эх сурвалж: УАГ-ын судалгааны нэгтгэл

“Засгийн газрын 2020-2024 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөө”-нд тусгагдсан 153 шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшинтэй УИХ-ын 2020 оны 23 дугаар тогтоолын 1 дэх заалтаар "Монгол Улсыг 2021-2025 онд хөгжүүлэх таван жилийн үндсэн чиглэл", түүний хэрэгжилтийн хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшнийг 95 шалгуур үзүүлэлтээс 61 шалгуур үзүүлэлт буюу 64.2 хувь нь уялдсанаас 2021-2023 оны үр дүнгээр 17 шалгуур үзүүлэлтийн үр дүн нь хангагдаж 27.9 хувийн хэрэгжилттэй, 44 шалгуур үзүүлэлтийн хүрэх түвшин хэрэгжих шатанд байна. /Хавсралт 3/

БҮЛЭГ 1. ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ХӨТӨЛБӨРИЙН 2021-2023 ОНЫ БИЕЛЭЛТ 70.5 ХУВЬТАЙ БУЮУ ДУНД ХУГАЦААНЫ ЗОРИЛТЫГ БҮРЭН ХАНГААГҮЙ БАЙНА

НЭГ. “КОВИД-19” ХАЛДВАРТ ЦАР ТАХЛААС ҮҮДЭЛТЭЙ ЭДИЙН ЗАСАГ, НИЙГМИЙН ХҮНДРЭЛИЙГ ДАВАН ТУУЛАХ БОДЛОГО

1.1 “Ковид-19” халдварт цар тахлаас үүдэлтэй эдийн засаг, нийгмийн хүндрэлийг даван туулах бодлогын хүрээнд 1 зорилго, 15 зорилтын 38 арга хэмжээнээс үр дүнтэй хэрэгжсэн 22 буюу 57.9 хувь, тодорхой үр дүнд хүрсэн 13 буюу 34.2 хувь, үр дүнгүй арга хэмжээ 3 буюу 7.9 хувийг эзлэж, нийт бодлогын хэрэгжилт 83.0 хувьтай буюу тодорхой үр дүнд хүрсэн байна.


Хүснэгт 3. Засгийн газрын 2020-2024 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх 1 бодлогын 37 арга хэмжээний хэрэгжилтийн түвшин, бодлогын үнэлгээний нэгтгэл

Бодлогын нэр	Зорилго	Зорилт	Арга хэмжээний тоо	Хэрэгжилтийн түвшин			
				Үр дүнтэй	Тодорхой үр дүнд хүрсэн	Эрчимжүүлэх шаардлагатай	Үр дүнгүй
“Ковид-19” халдварт цар тахлаас үүдэлтэй эдийн засаг, нийгмийн хүндрэлийг даван туулах бодлого	1	15	38	22	13	0	3

Эх сурвалж: УАГ-ын нэгтгэл судалгаа

Дүрслэл 1.

1.2 “Хүүхдийн мөнгөн тэтгэмжийн цар тахлын үеийн нэмэгдлийг 2020 оныг дуустал үргэлжлүүлэн олгоно” арга хэмжээний хүрээнд 2021 онд 1,220,158 хүүхдэд улсын төсвөөс 1,336.3 тэрбум төгрөг, гадаадын зээл тусламжаар 118.9 тэрбум төгрөг, нийт 1,455.2 тэрбум төгрөг олгож, 2022 онд 1,237,490 хүүхдэд улсын төсвөөс 1,484.9 тэрбум төгрөг олгож, 2023 онд 1,305,322 хүүхдэд улсын төсвөөс 1,520.1 тэрбум төгрөг буюу 2021-2023 онд нийт 4,460.3 тэрбум төгрөгийг олгосон байна. /үр дүнтэй 100, Сангийн яам/



Эх сурвалж: Сангийн яам

- 1.1.1.2. “Нийгмийн даатгалын шимтгэлийн хөнгөлөлтийг 2020 оны 10 дугаар сараас хойш хэсэгчлэн үргэлжлүүлнэ” арга хэмжээний хүрээнд 33,854 ажил олгоогчийн 410,678 албан журмын даатгуулагчийн 602.4 тэрбум төгрөг, 169,174 сайн дурын даатгуулагчийн 29.3 тэрбум төгрөг, давхардсан тоогоор 199,404 даатгуулагчийн 19.7 тэрбум төгрөгийг ажилгүйдлын даатгалсан сангийн дэмжлэг буюу нийт 651.5 тэрбум төгрөгийн Нийгмийн даатгалын шимтгэлийн чөлөөлөлт болон хөнгөлөлтийг үзүүлсэн байна. /үр дүнтэй 100%, Сангийн яам/
- 1.1.1.3. “Жилийн 1.5 тэрбум төгрөг хүртэл борлуулалтын орлоготой аж ахуйн нэгжийг аж ахуйн нэгжийн орлогын албан татвараас чөлөөлөх арга хэмжээг 2020 оныг дуустал үргэлжлүүлнэ” арга хэмжээний хүрээнд 2020 онд жилийн 1.5 тэрбум төгрөгийн борлуулалтын орлоготой жижиг, дунд 15171 аж ахуйн нэгжийг 2020 он дуустал хугацаанд 116.9 тэрбум төгрөгийг аж ахуйн нэгжийн орлогын албан татвараас чөлөөлсөн байна. /үр дүнтэй 100%, Сангийн яам/
- 1.1.1.4. “Түрээсийн төлбөрөө бууруулсан аж ахуйн нэгжийн түрээсийн орлогод 2020 оныг дуустал татварын хөнгөлөлтийг үргэлжлүүлэн үзүүлнэ” арга хэмжээний хүрээнд 2021 онд

- 4165 аж ахуйн нэгжийн түрээсийн орлогод 2021.07.01-ний өдөр хүртэл 1.1 тэрбум төгрөгийн татварын хөнгөлөлтийг үзүүлсэн байна. /үр дүнтэй 100%, Сангийн яам/
- 1.1.2.1. "Цар тахлын эрсдэлээс урьдчилан сэргийлэх, шаардлагатай тохиолдолд зарцуулах зорилгоор Засгийн газрын нөөц сангийн санхүүжилтийг нэмэгдүүлнэ" арга хэмжээний хүрээнд нөөц сангийн хөрөнгөнөөс 2021 онд 64.9 тэрбум, 2022 оны 14.5 тэрбум, 2023 онд 3.3 тэрбум төгрөгийн санхүүжилтийг тус тус олгосон байна. /үр дүнтэй 100%, Сангийн яам/
 - 1.1.2.4. "Сургууль, цэцэрлэгийн хүүхдүүдийг улирлын томуугийн вакцинд бүрэн хамруулна" арга хэмжээний хүрээнд 2021 онд 2-11 насны 347763 хүүхэд, 2022 онд 1-5 насны 248562 хүүхэд, 2023 онд 2-5 насны 154042 хүүхэд вакцинд хамрагдсан байна. /тодорхой үр дүнд хүрсэн 94%, ЭМЯ/
 - 1.1.7.1 "Шилжин ирэгчдийг КОВИД-19-ийн хариу арга хэмжээнд хамруулахад чиглэсэн судалгаа хийх, нутагтаа шилжиж ирсэн хүмүүсийн нөхцөл байдлыг үнэлэх, нийгмийн ажилтнуудад сургалт явуулах, төрийн бус байгууллагуудын үйлчилгээг дэмжих, мэдээллийн кампанит ажил явуулна" арга хэмжээний хүрээнд 2021 онд 325.0 тэрбум төгрөг, Гадаадын зээл, тусламж /НҮБ (ОУШХБ)/-ийг олгогдсон байна. /үр дүнтэй 100%, Шадар сайд/

1.3 Тус бодлогын 1.1.3 "Шинэ болон сэргэн тархаж байгаа халдвараас сэргийлэх, эрүүл мэндийн тусламж, үйлчилгээний хариу арга хэмжээний бэлэн байдлыг хангана" зорилтын дараах 3 арга хэмжээ, 1.1.10 зорилтын 1 арга хэмжээ санхүүжилт батлагдаагүй, эрх хүлээн авагч татан буугдсан, зохион байгуулалт хангалтгүй шалтгаанаар зорилтот үр дүнд хүрээгүй байна. Тухайлбал:

- 1.1.3.2. "Шаардлагатай аймгуудад зоонозын өвчин судлалын төв, хил дагуух боомтод тандалтын нэгж байгуулна." 2021 онд Дорноговь аймгийн Замын-Үүд, Өмнөговь аймгийн Гашуунсухайт боомтод коронавируст халдварын идэвхтэй тандалтын нэгж байгуулсан. /2 боомт/ 2022 онд тооцоо судалгаа хийж ЗГХЭГ-т хүргүүлсэн боловч буцаагдсан байна. Тооцоо судалгаа дутуу хийгдсэн. /үр дүнгүй 0, ЭМЯ/
- 1.1.3.5. "Өвчний хяналт, сэргийлэлтийн төв байгуулна" Арга хэмжээний хүрээнд 2022 онд тендерийг зарласан боловч тендерт оролцогч нар тендерийн шаардлага хангаагүй, 2023 оны улсын төсөвт санхүүжилт батлагдаагүй тул хэрэгжээгүй. /үр дүнгүй 0, ЭМЯ/
- 1.1.10.4. "Анод, Зоос банкуудын эрх хүлээн авагчдаас авах төрийн байгууллагуудын авлагыг Монголбанканд шилжүүлнэ" арга хэмжээний үр дүн гараагүй, Анод банк, Зоос банкны эрх хүлээн авагч татан буугдсан шалтгаанаар Сангийн яамнаас Засгийн газрын авлагыг барагдуулах тодорхой арга хэмжээг авч хэрэгжүүлээгүй. /үр дүнгүй 0, Сангийн яам/

1.4 Засгийн газрын 2020-2024 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөө"-нд тусгасан арга хэмжээг хэрэгжүүлэхэд улсын төсвөөс 4,837.2 тэрбум, гадаадын зээл тусламжаас 245.7 тэрбум нийт 5,142.3 тэрбум төгрөг баталсан байна. Үүнээс улсын төсвөөс 4,687.1 тэрбум, гадаадын зээл тусламжаас 590.5 тэрбум нийт 5,321.2 тэрбум төгрөг тус тус зарцуулсан байна.

Хүснэгт 4. "Ковид-19" халдварт цар тахлаас үүдэлтэй эдийн засаг, нийгмийн хүндрэлийг даван туулах бодлогыг хэрэгжилтэд зарцуулсан хөрөнгө

№	эх үүсвэрийн нэр	2021-2023 онд батлагдсан хөрөнгө			2021-2023 онд санхүүжүүлсэн хөрөнгө		
		арга хэмжээний тоо	мөнгөн дүн /тэрбум.төгрөг/	эх үүсвэрт эзлэх хувь	арга хэмжээний тоо	мөнгөн дүн /тэрбум.төгрөг/	эх үүсвэрт эзлэх хувь
1	Улсын төсөв	19	4,837.2	94.1	20	4,687.1	88.1
2	Гадаадын зээл, тусламж	11	245.7	4.8	17	590.5	11.1
3	ЗГТС	2	59.4	1.2	2	43.6	0.8
	Нийт	32	5,142.3		39	5,321.2	

Эх сурвалж: УАГ-ын судалгааны нэгтгэл

ХОЁР. ХҮНИЙ ХӨГЖЛИЙН БОДЛОГО

1.5 “Хүний хөгжлийн бодлого”-ын 6 зорилго 55 зорилтын хүрээнд 44 шалгуур үзүүлэлт, 263 арга хэмжээг 2021-2023 онд хэрэгжүүлэхдээ 6 зорилгын 77 буюу 29.3 хувь нь үр дүнтэй хэрэгжиж, 85 буюу 32.3 хувь нь тодорхой үр дүнд хүрч, 5 зорилгын 21 шалгуур үзүүлэлтийн 71 буюу 27.0 хувь нь эрчимжүүлэх шаардлагатай, 30 буюу 11.4 хувь нь үр дүнгүй, бодлогын нийт хэрэгжилт 67 хувьтай байна.

Хүснэгт 5. Хүний хөгжлийн бодлогын 6 зорилгын 44 шалгуур үзүүлэлт, 54 зорилтын 261 арга хэмжээний үр дүнгийн хэрэгжилт, үнэлгээний нэгтгэл /тоогоор/

№	Зорилгын нэр	Шалгуур үзүүлэлтийн тоо	Зорилтын тоо	ТАХ-ний тоо	Үр дүнгийн үнэлгээ				
					Үр дүнтэй	Тодорхой үр дүнд	Эрчимжүүлэх шаардлагатай	Үр дүнгүй	
1	2.1. Эрүүл мэнд. Өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх, эрт илрүүлэх тогтолцоог бэхжүүлж, орчин үеийн оношилгоо, эмчилгээний технологийг өргөжүүлж, эрүүл мэндийн тусламж, үйлчилгээний чанар, хүртээмжийг сайжруулна.	10	14	81	19	18	24	20	
2	2.2. Биеийн тамир, спорт. Нийтийн биеийн тамирыг эрүүл, идэвхтэй амьдралын хэв маяг, аж төрөх ёсны салшгүй хэсэг болгож, мэргэжлийн спортыг дэмжиж, тамирчдын тив, дэлхий, олимпын түвшинд өрсөлдөх чадвар, амжилтыг нэмэгдүүлнэ.	1	3	16	3	6	1	6	
3	2.3. Боловсрол. Хүн бүрд чанартай боловсрол эзэмших тэгш боломж бүрдүүлж, тэгш хамруулах тогтолцоог бэхжүүлнэ.	8	16	68	25	29	13		
4	2.4. Шинжлэх ухаан, технологи, инновац. Эрдэм шинжилгээний байгууллага, их сургуулийн хамтарсан үндэсний төвүүдийг байгуулах замаар нөөцийг төвлөрүүлж, эрдэм шинжилгээний ажлын зардлыг нэмэгдүүлэн зөв ашиглаж, судалгааны ажлын эдийн засаг, нийгэм, шинжлэх ухааны үр ашгийг нэмэгдүүлсэн байна	5	3	15	4	6	4	3	
5	2.5. Хөдөлмөр, нийгмийн хамгаалал. Нийгмийн даатгалын тогтолцоог шинэчилж, нийгмийн халамжийг оновчтой болгон, хөдөлмөр эрхлэлтийг нэмэгдүүлж, хүн амын хөгжлийг хангаж, дундаж давхаргын хүрээг өргөжүүлэн монгол хүний амьдралын чанарыг дээшлүүлнэ	12	15	49	17	16	16		
6	2.6. Үндэсний бахархал, өв соёл. Үндэсний үнэт зүйл, уламжлалт өв соёлоо дээдэлж, иргэдийг соён гэгээрүүлж, соёлын бүтээлч үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэн, дэлхийн нүүдлийн соёл иргэншлийн төв болно	8	3	32	8	11	13		
6 зорилгын нийт үр дүн		44	54	263	77	86	71	29	

Эх сурвалж: УАГ-ын судалгааны нэгтгэл

1.6 Зорилго 2.1. “Өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх, эрт илрүүлэх тогтолцоог бэхжүүлж, орчин үеийн оношилгоо, эмчилгээний технологийг өргөжүүлж, эрүүл мэндийн тусламж, үйлчилгээний чанар, хүртээмжийг сайжруулна”-ийн 14 зорилтын хүрээнд баталсан 10 шалгуур үзүүлэлт бүхий 81 арга хэмжээнээс 19 үр дүнтэй, 18 тодорхой үр дүнд хүрч, 24 эрчимжүүлэх шаардлагатай, 20 арга хэмжээний хэрэгжилт үр дүнгүй байна.

1.7 Зорилт 2.1.3. “Эрүүл мэндийн тусламж, үйлчилгээний чанар, хүртээмжийг сайжруулан иргэд эх орондоо оношлогдон, эмчлүүлэх боломжийг нэмэгдүүлж, орчин үеийн үндэсний оношилгоо эмчилгээний төвүүдийг шинээр байгуулна”-ын 2.1.3.5 дахь арга хэмжээний хүрээнд Түлэнхийн төвийн барилга ашиглалтад орж иргэдэд төрөлжсөн эмнэлгийн үйлчилгээг үзүүлэх нөхцөл бүрдсэн байна.

- 2.1.3.5 “Түлэнхийн төвийн барилгыг ашиглалтад оруулна” арга хэмжээ нь 2 блок хэсгээс бүрдэх бөгөөд А блокыг Барилга, байгууламжийг ашиглалтад хүлээн авах улсын комиссын 2022 оны БА-119/2022, Б блокыг 2023 оны БА-045/2023 тоот дүгнэлтээр тус тус хүлээн авч, үйл ажиллагааг эхлүүлсэн байна. /үр дүнтэй 100%, ЭМЯ/

1.8 Зорилт 2.1.6. “Цахим Монгол” арга хэмжээний хүрээнд эрүүл мэндийн мэдээллийн нэгдсэн сан бүрдүүлж, орон нутагт хийгдэх оношилгоо, эмчилгээнд алсын зайн технологи ашиглан, цахим эрт илрүүлэг, эргэн дуудах тогтолцоог бүрдүүлнэ”-ын 2.1.6.7 дахь арга хэмжээний хүрээнд эмнэлгийн цаг товлох үйлчилгээг нэвтрүүлсэн байна. Үүнд:

- 2.1.6.7 “Үзлэгийн цаг товлох үйлчилгээг нэвтрүүлнэ” арга хэмжээний хүрээнд 1800-0119 тусгай утсаар үзлэгийн цаг авах үйлчилгээ, E-Mongolia цахим системээр дамжуулан эрүүл мэндийн үйлчилгээ авах цагийг онлайнаар захиалах үйлчилгээг шинээр нэвтрүүлж, бүрэн ашиглалтад оруулсан байна. /үр дүнтэй 100%, ЭМЯ/

1.9 Зорилт 2.1.7. “Гүйцэтгэлд суурилсан санхүүжилтийн оновчтой арга, хэлбэрийг нэвтрүүлж, эрүүл мэндийн даатгалын тусламж, үйлчилгээний нэр, төрлийг нэмэгдүүлж, эрсдэлийн сан байгуулна”-ын 2.1.7.10 арга хэмжээ нь тодорхой үр дүнд хүрсэн байна. Үүнд:

- 2.1.7.10. “Эрүүл мэндийн даатгалыг цахимжуулна” арга хэмжээний хүрээнд иргэд даатгуулагчдад зориулсан 1818.mn болон e-daatgal гар утасны программд бүх шатны эрүүл мэндийн байгууллагыг холбосноор үйлчлүүлэгч хэзээ, хаана, ямар үйлчилгээ авсан болон иргэний бүртгэлийн мэдээллийг харах, хянах тогтолцоог бүрдүүлж, 3.3 сая даатгуулагчийн мэдээлэл эрүүл мэндийн даатгалын цахим системд бүртгэгдэж, 21 аймагт цахим систем үйлчилгээ нэвтэрсэн байна. /үр дүнтэй 100%. ЭМЯ, Сангийн яам/

1.10 Зорилт 2.1.14. “Нүхэн жорлонтой эмнэлгийг үе шаттайгаар орчин үеийн ариун цэврийн байгууламжтай болгоно”-ийн 2.1.14.2 дахь арга хэмжээний хүрээнд сумдын эмнэлгийн ариун цэврийн байгууламжийн нэг маягийн зургийг баталжээ.

- 2.1.14.2 “Сумдын эмнэлэгийн ариун цэврийн байгууламжийг сайжруулах зураг төсөл боловсруулахад дэмжлэг үзүүлнэ” арга хэмжээний хүрээнд Боловсролын байгууллагын барилгын ариутгах татуургын “Цэвэрлэх байгууламж /шингээх/” нэг маягийн батлагдсан зураг төслийг ашиглахаар 2021.06.22-ны ЭМЯ-нд 3/2476 тоот албан бичгээр хүргүүлсэн. Зураг төслийн дагуу ЭМСайдын багцад нийт 24 тэрбум, үүнээс 2022 онд 3.0 тэрбум төгрөгийн санхүүжүүлэхээр батлагдсан. 1 хоногт 6м3, 12м3 бохир ус цэвэрлэх бага хүч чадлын цэвэрлэх байгууламжийн нэг маягийн зураг төслийг боловсруулж, 2021.06.22-ны 3/2476 тоот албан бичгээр ЭМЯ-нд хүргүүлсэн байна. /үр дүнтэй 100%, БХБЯ/

1.11 Зорилт 2.1.6. “Цахим Монгол” арга хэмжээний хүрээнд эрүүл мэндийн мэдээллийн нэгдсэн сан бүрдүүлж, орон нутагт хийгдэх оношилгоо, эмчилгээнд алсын зайн технологи ашиглан, цахим эрт илрүүлэг, эргэн дуудах тогтолцоог бүрдүүлнэ”-ын 2.1.6.8 дахь арга хэмжээний хүрээнд 272 сумын эрүүл мэндийн төвд нэвтрүүлсэн байна.

1.12 Зорилт 2.1.9. “Эрүүл мэндийн ажилтны эрх зүйн шинэчлэл хийж, хүний нөөцийн чадавхыг нэмэгдүүлж, нийгмийн хамгааллыг дэмжинэ”-ийн 2.1.9.6 “Сувилахуйн мэргэжилтний төгсөлтийн дараах сургалтыг сайжруулах төсөл хэрэгжүүлнэ” арга хэмжээний хүрээнд 2021 онд 46 сувилахуйн сургагч багш, 24 чиглүүлэгч багш бэлтгэгдсэн. 2022 онд 17 сувилагч, эх баригч нарыг 2 ээлжийн сургалтад хамруулсан байна. 2023 онд эмнэл зүйн сургагч багш бэлтгэх сургалтад нийт 120 сувилагч, 70 эх баригч бэлтгэгджээ. /тодорхой үр дүнд хүрсэн 92.3, ЭМЯ/

1.13 Зорилт 2.1.1. “Иргэдийн эрүүл мэндийн боловсролыг дээшлүүлж, иргэн бүр урьдчилан сэргийлэх, эрт илрүүлэх эрүүл мэндийн үзлэг, оношилгоонд тогтмол хамрагдах нөхцөлийг олон улсын жишигт нийцүүлэн сайжруулж, эрүүл идэвхтэй амьдралын хэв маягийг төлөвшүүлэх үндэсний хөтөлбөрүүдийг хэрэгжүүлнэ”-д туссан 4 арга хэмжээг эрчимжүүлэх шаардлагатай байна. Үүнд:

- 2.1.1.4. ““Хавдрын эсрэг” арга хэмжээ хэрэгжүүлнэ” арга хэмжээ /эрчимжүүлэх шаардлагатай 50%, ЭМЯ/
- 2.1.1.5. ““Элэг бүтэн Монгол” арга хэмжээ хэрэгжүүлнэ” арга хэмжээ /эрчимжүүлэх шаардлагатай 50%, ЭМЯ/

- 2.1.1.6. “Харшлаас сэргийлэх” арга хэмжээг хэрэгжүүлнэ” арга хэмжээ /эрчимжүүлэх шаардлагатай 56%, ЭМЯ/
- 2.1.1.7. “Эрүүл чийрэг эр хүн” арга хэмжээ хэрэгжүүлнэ” арга хэмжээ /эрчимжүүлэх шаардлагатай 61%, ЭМЯ/

1.14 Харин дараах арга хэмжээнүүд санхүүжилтийн асуудал шийдвэрлэгдээгүй, хамтран хэрэгжүүлэх байгууллагуудын уялдаа, холбоогүй байдал, худалдан авах ажиллагаатай холбоотой зохион байгуулалт хангалтгүй зэрэг шалтгаанаар зорилтын үр дүн хангагдаагүй байна. Тухайлбал:

- 2.1.3.1. “Эрхтэн шилжүүлэн суулгах төв байгуулна” арга хэмжээ /үр дүнгүй 0, ЭМЯ/
- 2.1.3.2. “Зүрх судасны төв байгуулна” арга хэмжээ /үр дүнгүй 0, ЭМЯ/
- 2.1.3.6. “Халдварт өвчин судлалын үндэсний төвийн цогцолбор салбар II байгуулна” арга хэмжээ /үр дүнгүй 0, ЭМЯ/
- 2.1.3.7. “Хавдар судлалын үндэсний төвийн салбар II байгуулна” арга хэмжээ /үр дүнгүй 0, ЭМЯ/
- 2.1.3.8. “Баянзүрх дүүрэгт 300 ортой эмнэлэг барина” арга хэмжээний хүрээнд зураг төсөл гүйцэтгэгчтэй 2021 оны 09 дүгээр сард гэрээ хийсэн боловч газрын байршил өөрчлөгдсөн, газар чөлөөлөлттэй холбоотойгоор ажил удааширсан байна. /үр дүнгүй 0, ЭМЯ/
- 2.1.3.3. “Сүрьеэгийн эмнэлэг барьж, ашиглалтад оруулна” арга хэмжээний хүрээнд 2019 онд зураг төсөл, ТЭЗҮ батлагдаж худалдан авах ажиллагааг зарласан ч маргаан гарч шүүхийн эцсийн шийдвэр 2023 оны 04 дүгээр сард гарсан байна. /үр дүнгүй 25, ЭМЯ/
- 2.1.2.1. “Элэг бүтэн Монгол” арга хэмжээний үр ашгийн судалгаа хийнэ” арга хэмжээний хүрээнд үр ашгийн судалгаа хийгээгүй байна. /үр дүнгүй 0, ЭМЯ/
- 2.1.5.7. “Нийгмийн эрүүл мэндийн тусламж, үйлчилгээг нэгдсэн удирдлага, зохицуулалтаар хангах лавлагаа төвийн чадавхыг нэмэгдүүлж, аймаг, дүүрэгт нийгмийн эрүүл мэндийн төв байгуулна” арга хэмжээ хэрэгжээгүй буюу 2021-2023 онд Нийгмийн эрүүл мэндийн төвийг шинээр байгуулаагүй байна. /үр дүнгүй 0, ЭМЯ/
- 2.1.9.5. “Эрүүл мэндийн ажилтны нийгмийн хамгааллын хөтөлбөр хэрэгжүүлнэ” арга хэмжээ /үр дүнгүй 0, ЭМЯ/
- 2.1.11.2. “Ховд аймгийн бүсийн оношилгоо, эмчилгээний төвийн барилгын өргөтгөл барина” арга хэмжээний хүрээнд “Баруун бүсийн оношилгоо, эмчилгээний төвийн барилгын өргөтгөл”-ийн зургийн зөвлөх компани “Татах хүч” ХХК шалгарснаас өөр тодорхой ажил хийгдээгүй байна. /үр дүнгүй 0, ЭМЯ/

1.15 **Зорилго 2.2.** “Нийтийн биеийн тамирыг эрүүл, идэвхтэй амьдралын хэв маяг, аж төрөх ёсны салшгүй хэсэг болгож, мэргэжлийн спортыг дэмжиж, тамирчдын тив, дэлхий, олимпын түвшинд өрсөлдөх чадвар, амжилтыг нэмэгдүүлнэ”-ын 3 зорилтын хүрээнд баталсан 1 шалгуур үзүүлэлт бүхий 16 арга хэмжээнээс үр дүнтэй 3, тодорхой үр дүнд хүрсэн 6, эрчимжүүлэх шаардлагатай 1, үр дүнгүй хэрэгжсэн 6 арга хэмжээ байна. Тухайлбал:

1.16 “Сорилд хамрагдсан иргэдийн бие бялдрын хөгжлийн суурь үзүүлэлт (насны ангиллаар)” шалгуур үзүүлэлтийн хүрэх түвшин хангагдсан байна.

Дүрслэл 2.

- 2.2.1.1. “Иргэдийн бие бялдрын түвшин тогтоох сорилын үр дүнд заавал биелүүлэх норм, нормативыг насны ангиллаар тогтоож, мөрдүүлэх, насны бүлэг, ажил, амьдралын онцлогт нийцсэн идэвхтэй хөдөлгөөн, спортоор хичээллэх хөтөлбөр хэрэгжүүлнэ” арга хэмжээний хүрээнд 2021 онд ковид-19 цар тахлаас шалтгаалан иргэдийн бие бялдрын түвшин тогтоох сорил явагдаагүй. 2022 онд иргэдийн 78.5% буюу 272,726 иргэн А, В, С үнэлгээтэй, 2023 онд иргэдийн 68.3 % буюу 98,857 иргэн А, В, С буюу хангалттай үнэлгээ авсан нь хүрэх үр



Эх сурвалж: УАГ

- дүнг хангасан байна. /үр дүнтэй 100, ЗГХЭГ, БТСУХ/
- 2.2.1.2. “Сумдад орон тооны биеийн тамирын арга зүйчийг үе шаттай ажиллуулж эхлүүлнэ” арга хэмжээний хүрээнд сумдад нийт 137 орон тооны арга зүйчдийг нэмэгдүүлж ажилласан байна. /тодорхой үр дүнд хүрсэн 90%, ЗГХЭГ, БТСУХ/
- 2.2.3.5. “Нийслэлийн болон Налайх, Баянзүрх, Баянгол, Сүхбаатар дүүргийн иргэдэд үйлчлэх усан бассейн бүхий спортын цогцолборын ажлыг үргэлжлүүлэн ашиглалтад оруулна” ажлын хүрээнд Баянгол дүүргийн спорт цогцолбор 2022 онд ашиглалтад орсон. /тодорхой үр дүнд хүрсэн 70%, ЗГХЭГ, БТСУХ/
- 2.2.2.2. “Улсын хэмжээнд иргэдийн дунд нийтийн спортын төрөлжсөн наадмыг 2-4 жил тутамд зохион байгуулна” арга хэмжээний хүрээнд 2022-2023 онд “Монголын Оюутаны спортын наадам”, Монголын үндэсний спортын наадам”, “Монголын бүх ард түмний спортын XV зуны спортын наадам”-ыг тус тус зохион байгуулж, 2023 онд иргэдийн спортын наадмыг 9 төрлөөр зохион байгуулсан байна. /үр дүнтэй 100%, ЗГХЭГ, БТСУХ/

1.17 Зорилтын 2.2.3. “Иргэдэд үйлчлэх спортын зориулалтын стандарт талбайн хүртээмжийг нэмэгдүүлж, олон улсын жишигт нийцсэн спортын барилга байгууламжийг барина”-ын дараах арга хэмжээний хэрэгжилт санхүүжилт шийдэгдээгүй, яриа хэлэлцээрийн түвшинд байгаа шалтгаанаар хэрэгжилт хангалтгүй байна.

- 2.2.2.3. “Үндэсний уламжлалт спортоор олон улсын спортын наадмын брэнд бий болгоно” арга хэмжээ зохион байгуулалтын ажил удаашралтай байгаагаас шалтгаалж хэрэгжилт хангалтгүй байна. /эрчимжүүлэх шаардлагатай 30%, ЗГХЭГ, БТСУХ/
- 2.2.3.2. “Спортын төв ордон барих ажлыг эхлүүлнэ” арга хэмжээ зохион байгуулалт хангалтгүй, санхүүжилт шийдэгдээгүй /үр дүнгүй 0, ЗГХЭГ, БТСУХ/
- 2.2.3.3. “Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүнд зориулсан тусгай тоноглол бүхий спорт цогцолбор байгуулна” арга хэмжээний хүрээнд Хан-Уул дүүрэгт 10 га газрын асуудлыг шийдвэрлэсэн хэдий ч БНХАУ-ын буцалтгүй тусламжаар хэрэгжүүлэх яриа хэлэлцээний түвшинд байна. /үр дүнгүй 25, ЗГХЭГ, БТСУХ/
- 2.2.3.4. “Нийслэлийн спортын сургалттай дунд сургуулийн барилгыг барьж ашиглалтад оруулна” арга хэмжээ санхүүжилт шийдэгдээгүйгээс хэрэгжээгүй байна. /үр дүнгүй 0, ЗГХЭГ, БТСУХ/

1.18 **Зорилго 2.3.** “Хүн бүрд чанартай боловсрол эзэмших тэгш боломж бүрдүүлж, тэгш хамруулах тогтолцоог бэхжүүлнэ”-ын 16 зорилтын хүрээнд баталсан 8 шалгуур үзүүлэлт бүхий 68 арга хэмжээнээс үр дүнтэй 25, тодорхой үр дүнд хүрсэн 25, эрчимжүүлэх шаардлагатай 14, үр дүнгүй хэрэгжсэн 4 арга хэмжээ байна. Тухайлбал:

1.19 Зорилт 2.3.4. “Монголын түүх, хэл, соёл, зан заншил, эх оронч сэтгэлгээ, үндэсний өв уламжлал, шударга ёсны үзэл, хандлага болон олон улсад хүлээн зөвшөөрөгдсөн агуулгаар баяжуулсан монгол хүний хүмүүжлийг дээдэлсэн, монгол хүний онцлогт тохирсон зан чанар, хүмүүжил, сургалтын хөтөлбөрийг өмчийн хэлбэр харгалзахгүйгээр цэцэрлэг, сургуульд хэрэгжүүлнэ”-ийн хүрээнд 4 арга хэмжээ үр дүнтэй хэрэгжсэн байна. Үүнд:

- 2.3.4.2 “Сурах бичиг, сургалтын хэрэглэгдэхүүнд тавигдах шаардлагыг шинэчилж, сургалтад ашиглах нээлттэй нөөц материал, цахим агуулгыг бий болгоно” арга хэмжээ
- 2.3.4.3 “Үндэстний цөөнхийн хүүхдүүд, лам хүүхдүүд болон гадаадад гацсан хүүхдүүдэд таатай орчин бүрдүүлж, шаардлагатай сурах материалаар хангана.” арга хэмжээ
- 2.3.4.4. “Сургалтын хөтөлбөрт нийцүүлэн сурах бичгийг зохиох, сургалтын хэрэглэгдэхүүний хүртээмжийг нэмэгдүүлнэ” арга хэмжээ
- 2.3.4.7 “Үндэстний цөөнх монгол хэл болон эх хэл дээр боловсрол эзэмших, соёл, зан заншлаа өвлөх боломжийг бүрдүүлнэ арга хэмжээ.

1.20 Дараах 2 арга хэмжээ тодорхой үр дүнд хүрчээ. Тухайлбал:

- 2.3.8.2. “Багш мэргэжлээр их, дээд сургуульд суралцагчдад дэмжлэг үзүүлнэ” арга хэмжээ 2023 оны эхний хагас жилд 15 их, дээд сургуулийн 592 багш мэргэжлээр суралцагчид 0.8 тэрбум төгрөг, багш бэлтгэгчид 9 их, дээд сургуулийн 200 оюутанд багшлах дадлагын тэтгэлэгт 141.3 сая төгрөгийн олгосон байна /тодорхой үр дүнд хүрсэн 90%, БШУЯ/

- 2.3.12.2. "Цахим сургалтын нэгдсэн платформ бий болгож, цахим хичээлийн сан бүрдүүлнэ" арга хэмжээ /тодорхой үр дүнд хүрсэн 70%, БШУЯ/

1.21 Харин дараах 5 арга хэмжээний хэрэгжилт зорилтот үр дүнд хүрээгүй, эрчимжүүлэх шаардлагатай байна. Үүнд.

- 2.3.2.6 "Бага насны хүүхдийн хөгжлийг дэмжих цогц бодлогыг боловсруулан хэрэгжүүлж, салбар дунд хамтын ажиллагааг бэхжүүлнэ" арга хэмжээний хүрэх түвшинг 2023 онд "Үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний 60 хувийг хэрэгжүүлсэн байна" гэж тодорхойлсон боловч үйл ажиллагааны 30 хувийг хэрэгжүүлсэн нь хүрэх түвшний өссөн үр дүнг хангаагүй байна. /эрчимжүүлэх шаардлагатай 30%, БШУЯ/
- 2.3.2.4 Хамгаалал, дэмжлэг зайлшгүй шаардлагатай зорилтот бүлгийн өрхийн хүүхдийг 24 цагийн цэцэрлэгт үе шаттай хамруулж, тэдэнд боловсрол, эрүүл мэнд, хамгааллын цогц үйлчилгээ үзүүлнэ" арга хэмжээнд "10 бүлэг нээж 250 хүүхдийг хамруулсан байна" гэж хүрэх түвшинд тодорхойлсон боловч хүрэх түвшин хангаагүй, санхүүжилт шийдэгдээгүй. /эрчимжүүлэх шаардлагатай 3%0, БШУЯ/
- 2.3.5.4. "Судалгаа, шинжилгээний ажлын санхүүжилтийг нэмэгдүүлж, орлогын олон талт (эндоумент, венч сан) эх үүсвэрийг бий болгоно" арга хэмжээ /эрчимжүүлэх шаардлагатай 50%, БШУЯ/
- 2.3.10.3 "Ерөнхий боловсролын сургуулийн сурагчдад сургууль дээр стандартын шаардлага хангасан ундны цэвэр ус уух боломжийг бүрдүүлнэ" арга хэмжээний хүрээнд тайлагнал оновчгүй, 2021, 2022 онд "310 сургуулийг цэвэршүүлэгчтэй төхөөрөмжөөр бүрэн хангасан байна" гэсэн хүрэх түвшинг хангасан эсэх нь тодорхойгүй /үр дүнгүй 0, БШУЯ/
- 2.3.16.1. "Олон улсын хөтөлбөрийн сургалттай ерөнхий боловсролын сургуулийн тоог үе шаттайгаар нэмэгдүүлнэ" арга хэмжээ нь "Ерөнхий боловсролын 10 сургуулийн сургалтын хөтөлбөрийг олон улсын хөтөлбөрт шилжүүлсэн байна" гэсэн хүрэх түвшинд хүрээгүй ч, олон улсын хөтөлбөрт шилжүүлэх эрхээ авсан, бэлтгэл шатандаа байна. /эрчимжүүлэх шаардлагатай 30%, БШУЯ/

1.22 **Зорилго 2.4.** "Эрдэм шинжилгээний байгууллага, их сургуулийн хамтарсан үндэсний төвүүдийг байгуулах замаар нөөцийг төвлөрүүлж, эрдэм шинжилгээний ажлын зардлыг нэмэгдүүлэн зөв ашиглаж, судалгааны ажлын эдийн засаг, нийгэм, шинжлэх ухааны үр ашгийг нэмэгдүүлсэн байна"-ийн 3 зорилтын хүрээнд баталсан 5 шалгуур үзүүлэлт бүхий 15 арга хэмжээнээс 4 үр дүнтэй, 6 тодорхой үр дүнд хүрч, 4 эрчимжүүлэх шаардлагатай, 1 арга хэмжээний хэрэгжилт үр дүнгүй байна. Тухайлбал:

- 2.4.3.5. "Шинжлэх ухааны мэдлэг, инновацийн соёлыг түгээн дэлгэрүүлэх хөтөлбөр хэрэгжүүлж, танин мэдэхүйн агуулга бүхий контент бүтээх ажлыг дэмжих замаар шинжлэх ухаанч соёлыг төлөвшүүлнэ" арга хэмжээний хүрээнд иргэд, олон нийтийн нийгмийн инновацийн санаачилгыг дэмжих, түгээн дэлгэрүүлэх "МОН ИКС" хөтөлбөрийг хэрэгжүүлж байна. /тодорхой үр дүнд хүрсэн 90%, БШУЯ/
- 2.4.2.3. "Уламжлалт анагаах ухаан, технологийн хүрээлэнгийн барилгыг барина" арга хэмжээний хүрээнд цогцолборын инженерийн дэд бүтцүүдийн техникийн нөхцөлүүдийг холбогдох байгууллагуудаар батлуулж, зураг төслийн магадлалын дүгнэлтийг Барилгын хөгжлийн төвөөр батлуулсан. Санхүүжилтээс шалтгаалж хүрэх түвшинд хүрээгүй байна. /эрчимжүүлэх шаардлагатай 50%, БШУЯ/

1.23 **Зорилго 2.5.** "Нийгмийн даатгалын тогтолцоог шинэчилж, нийгмийн халамжийг оновчтой болгон, хөдөлмөр эрхлэлтийг нэмэгдүүлж, хүн амын хөгжлийг хангаж, дундаж давхаргын хүрээг өргөжүүлэн монгол хүний амьдралын чанарыг дээшлүүлнэ"-ын 15 зорилтын хүрээнд баталсан 12 шалгуур үзүүлэлт бүхий 49 арга хэмжээнээс 17 үр дүнтэй, 16 тодорхой үр дүнд хүрч, эрчимжүүлэх шаардлагатай 16 арга хэмжээ байна. Тухайлбал:

- 2.5.4.4. "Ажилтны бүтэн бус цагаар, зайнаас, уртын ээлжээр ажиллуулах зэрэг хөдөлмөр эрхлэлтийн хэв шинжид тохирсон хөдөлмөр, цалин хөлсний уян хатан зохицуулалт бий болгоно" арга хэмжээний хүрээнд Хөдөлмөрийн тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгыг 2021.07.02-ны өдөр баталсан. /үр дүнтэй 100%, ХНХЯ/
- 2.5.5.2. "Нийгмийн даатгалын сангаас олгох тэтгэврийн хэмжээг инфляцийн түвшинтэй уялдуулан үе шаттайгаар нэмэгдүүлнэ" арга хэмжээний хүрээнд Засгийн газраас 2022.02.01-

ний өдрөөс тэтгэврийн хэмжээг 15 хувиар нэмэгдүүлснээр дундаж тэтгэвэр 0.5 сая төгрөгт, 2023.7.01-ний өдрөөс 10 хувиар нэмэгдүүлснээр дундаж тэтгэвэр 0.7 сая төгрөгт хүрсэн байна. /үр дүнтэй 100, ХНХЯ/

- 2.5.15.1 “Гадаадад ажиллаж, амьдарч, сурч байгаа иргэдийн эх орондоо эргэн ирж, хөдөлмөр эрхлэхэд дэмжлэг үзүүлэх эрхзүйн үндсийг бүрдүүлнэ” арга хэмжээний хүрээнд 2021 онд Ажиллах хүчний шилжилт хөдөлгөөний тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгыг баталсан. /үр дүнтэй 100, ХНХЯ/
- 2.5.6.2. “Нийгмийн даатгалын үйлчилгээг иргэдэд ил тод, түргэн шуурхай, хүртээмжтэй цахим хэлбэрээр хүргэнэ” арга хэмжээний хүрээнд Нийгмийн даатгалын 34 төрлийн үйлчилгээнээс 28 үйлчилгээг цахимжуулсан. 16 үйлчилгээг E-Mongolia цахим системд холбосон байна. /тодорхой үр дүнд хүрсэн 80%, ХНХЯ/
- 2.5.4.1 “Хөдөлмөрийн зах зээл, ажилгүйдлийн даатгалын эрх зүйн орчныг шинэчилж, үр дүнд суурилсан санхүүжилтийн тогтолцоог нэвтрүүлнэ” арга хэмжээний хүрээнд Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих тухай хуулийн төслийн үзэл баримтлалыг хамтран батлахаар ХЗДХЯ-нд 2023.12.01-ний өдрийн 01/3132 дугаар албан бичгээр хүргүүлсэн байна. /Эрчимжүүлэх шаардлагатай 50%, ХНХЯ/
- 2.5.8.4. “Хүн амын амьдралын таатай орчинг бүрдүүлэхэд чиглэсэн Хүний амын хөгжлийн зорилтот хөтөлбөр, хүүхэд, залуучууд, ахмад настан, удмын сан, гэр бүл, хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний эрх, хөгжил, хамгааллын арга хэмжээг хэрэгжүүлнэ” арга хэмжээний хүрээнд Хөтөлбөрийн төслийг 2022 оны 6 дугаар сарын 29-ний өдөр Засгийн газрын хуралдаанд танилцуулж, 7 дугаар сарын 5-ны өдөр УИХ-аар хэлэлцүүлэхээр өргөн мэдүүлсэн ч буцаагдсан байна. /эрчимжүүлэх шаардлагатай 30%, ХНХЯ/

1.24 **Зорилго 2.6.** “Үндэсний үнэт зүйл, уламжлалт өв соёлоо дээдэлж, иргэдийг соён гэгээрүүлж, соёлын бүтээлч үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэн, дэлхийн нүүдлийн соёл иргэншлийн төв болно”-ын хүрээнд зорилгын 3 зорилтын хүрээнд баталсан 8 шалгуур үзүүлэлт бүхий 32 арга хэмжээнээс 8 үр дүнтэй, 11 тодорхой үр дүнд хүрч, эрчимжүүлэх шаардлагатай 13 арга хэмжээ байна. Тухайлбал:

1.25 Зорилт 2.6.1.” Үндэсний бахархал, монгол өв соёлыг өвлүүлж, олон улсын стандарт шаардлагад нийцсэн дараах барилга байгууламжийг барьж ашиглалтад оруулна”-ийн хүрээнд хэрэгжүүлсэн 4 арга хэмжээг эрчимжүүлэх шаардлагатай байна. Үүнд:

- 2.6.1.2. “Байгалийн түүхийн шинэ музей” арга хэмжээ ХАА-тай холбоотойгоор удааширсан, БУА 40 хувийн гүйцэтгэлтэй байна. /эрчимжүүлэх шаардлагатай 50%, СоЯ/
- 2.6.1.6. Хөвсгөл нуурыг түшиглэсэн “Хөвсгөл нуур музей, соёл мэдээллийн төв” арга хэмжээний хүрэх түвшинг БУА дууссан байхаар тодорхойлсон ч ажил эхлээгүй байна. /эрчимжүүлэх шаардлагатай 30%, Соёлын яам/
- 2.6.1.7 “Хүүхдийн номын сан, хүүхэлдэйн театр” арга хэмжээний хүрээнд зураг төсөл, төсвийн МЭД-ээр баталгаажуулсан. Хүүхэлдэйн театр, хүүхдийн номын сангийн барилга угсралтын ажил 60 хувь байхаар хүрэх түвшинг төлөвлөсөн ч 2023 оны байдлаар БУА эхлээгүй байна. /эрчимжүүлэх шаардлагатай 30%, СоЯ, БХБЯ/
- 2.6.1.11 “Барилга байгууламжийг хүчитгэх эрх зүйн орчинг шинэчлэн сайжруулж, улсын хэмжээнд байгаа түүх соёлын дурсгалт барилга байгууламжийг үе шаттайгаар бэхэлж, хүчитгэх ажлыг эхлүүлнэ” арга хэмжээний хүрээнд барилга байгууламжийг үе шаттайгаар бэхэлж, хүчитгэх ажлыг эхлүүлсэн байна. /эрчимжүүлэх шаардлагатай 50%, БХБЯ/

1.26 Харин 2.6.2 зорилтын хүрээнд арга хэмжээ үр дүнтэй хэрэгжсэн байна.

- 2.6.2.5. ““Монгол өв ба дэлхий дахин” олон улсын арга хэмжээ” “Монгол өв ба дэлхий дахин” дунд хугацааны бодлогын баримт бичиг батлуулж, хэрэгжүүлнэ” арга хэмжээний хүрээнд. ОХУ-ын Эрмитаж музейд хадгалагдаж байгаа Монгол өв, Норвег улсад буй өв гэх мэт 10 цуврал бүтээл хэвлэн нийтэлсэн. “Монгол өв ба дэлхий дахин” төлөвлөгөөний төсөл, “Монгол өв ба дэлхий дахин” дунд хугацааны бодлогын төслийн тус бүр боловсруулж батлуулсан. /үр дүнтэй 100%, СоЯ/


1.27 “Монгол Улсын Засгийн газрын 2020-2024 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшинд “Хүний хөгжлийн бодлого”-ын

6 зорилгын 44 шалгуур үзүүлэлтээс 20 нь хүрэх түвшинд хүрсэн, 24 нь Ковид-19 цар тахал, хуульд өөрчлөлт орсон, иргэдийн идэвх оролцоо зэрэг шалтгаанаар хүрэх түвшинг бүрэн хангаагүй байна.

1.28 Зорилго 2.1, 2.3, 2.6-ийн 3 шалгуур үзүүлэлт хүрэх түвшинд хүрсэн байна. Тухайлбал:

- 2.1.2. “Эрүүл мэндийн даатгалд хамрагдсан иргэдийн нийт хүн амд эзлэх хувь”-ийг 2021 онд 91.2, 2022 онд 91.7, 2023 онд 92.7 хувьд хүргэх шалгуур үзүүлэлт төлөвлөж 2021 онд 91.0, 2022 онд 93.8, 2023 онд 99.0 хувьд хүргэж шалгуур үзүүлэлт хангагдсан байна.

- 2.3.13 “Сургуулийн өмнөх боловсролын хамран сургалтын цэвэр жин /3-5 нас/” зорилгын хүрэх түвшин 2021 онд 87.3 хувь, 2022 онд 89.9 хувь, 2023 онд 88.5 хувь байхаар тодорхойлж, 2021 онд 80 хувь, 2022 онд 90.4 хувь, 2023 онд 92.8 хувь, 2023 байдлаар 4,3-аар өсөж зорилтод үр дүнг хангасан байна.



Эх сурвалж: УАГ

- 2.6.43 “Музейгээс зохион байгуулсан үзэсгэлэнгийн тоо”-ын 2021 онд 50, 2022 онд 55, 2023 онд 60 гэсэн хүрэх түвшин тодорхойлж, 2021 онд 187, 2022 онд 1731, 2023 онд 1731, 2023 оны байдлаар 1671 буюу 96.5 хувиар өсөж зорилтод үр дүнг хангасан байна.

1.29 Харин 2.1, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6 дугаар зорилгын 3 шалгуур үзүүлэлт хүрэх түвшинд хүрээгүй байна.

- 2.1.4. “1,000 амьд төрөлтөд ногдох нялхсын эндэгдлийн түвшин” 1,000 амьд төрөлтөд ногдох нялхсын эндэгдлийн түвшин 2021 онд зорилтот түвшиндээ хүрсэн байна. 2022, 2023 онд түвшинд хүрээгүй ч 2023 оны жилийн эцсийн байдлаар өмнөх оны мөн үеэс 0.1 пунктээр буурсан үзүүлэлттэй байна. Нялхсын эндэгдлийг шалтгаанаар нь авч үзвэл:

- Перинаталь үед үүссэн эмгэг- 2022 онд 503 (60.7%), 2023 онд 421 (51.7%);
- Төрөлхийн хөгжлийн гажиг- 2022 онд 133 (16%), 2023 онд 140 (17.2%);
- Амьсгалын тогтолцооны өвчин- 2022 онд 49 (5.9%), 2023 онд 84 (10.3%);
- Осол гэмтэл- 2022 онд 42 (5.1%), 2023 онд 51 (6.3%);

- 2.1.7. “Чихрийн шижин өвчний үеийн эрт илрүүлгийн хамралтын хувь”-ийг 2021 онд 77.9, 2022 онд 80.3, 2023 онд 82.7 хувьд хүргэхээр төлөвлөсөн ч 2021 онд 82.4, 2022 онд 74.8, 2023 онд 79.1 хувьтай биелж, шалгуур үзүүлэлтээ хангаагүй байгаад анхаарал хандуулах шаардлагатай байна;

- 2.3.15 “5 настай хүүхдийн сургуулийн өмнөх боловсролд хамрагдалт”-ын хүрэх түвшин 2021 онд 93.3 хувь, 2022 онд 95.0 хувь, 2023 онд 96.7 хувиар тодорхойлж, 2021 онд 91.2, 2022 онд 93.3, 2023 онд 94.8 хувийн хэрэгжилт нь 1.9 хувиар буурсан;

- 2.6.40 “Соёл, урлагийн үйлчилгээний хүртээмж”-ын 2021 онд 10.1, 2022 онд 12.1, 2023 онд 14.1 гэсэн хүрэх түвшин тодорхойлж, 2021 онд 4.8, 2022 онд 23.9 хувьд хүрсэн байна.

Хүснэгт 6. Хүний хөгжлийн бодлогын хэрэгжилтэд зарцуулсан хөрөнгө

№	Эх үүсвэрийн нэр	2021-2023 онд батлагдсан хөрөнгө			2021-2023 онд санхүүжүүлсэн хөрөнгө		
		арга хэмжээний тоо	мөнгөн дүн /тэрбум.төгрөг/	эх үүсвэрт эзлэх хувь	арга хэмжээний тоо	мөнгөн дүн /тэрбум.төгрөг/	эх үүсвэрт эзлэх хувь
1	Улсын төсөв	126	6,761.3	76.1	104	4,274.4	62.2
2	Гадаадын зээл, тусламж	28	349.5	3.9	31	162.3	2.4
3	Орон нутгийн төсөв	1	15.5	0.2	1	9.1	0.1
6	ЗГТС	26	1,762.9	19.8	37	2,430.1	35.3
	Нийт дүн	181	8,889.2		173	6,875.9	

Эх сурвалж: УАГ-ын судалгааны нэгтгэл

ГУРАВ. ЭДИЙН ЗАСГИЙН БОДЛОГО

1.30 “Эдийн засгийн бодлого”-ын 2021-2023 оны хэрэгжилт 59 хувьтай, зорилтот үр дүнд хүрээгүй байна.

1.31 “Эдийн засгийн бодлого”-ын 7 зорилго 87 зорилтын хүрээнд 31 шалгуур үзүүлэлт, 391 арга хэмжээг 2021-2023 онд хэрэгжүүлэхдээ 2 зорилгын 13 шалгуур үзүүлэлтийн 100 буюу 25.6 хувь нь үр дүнтэй хэрэгжиж, 107 буюу 27.4 хувь нь тодорхой үр дүнд хүрч, 5 зорилгын 21 шалгуур үзүүлэлтийн 115 буюу 29.4 хувь нь эрчимжүүлэх шаардлагатай, 69 арга хэмжээ буюу 17.6 хувь нь үр дүнгүй, бодлогын нийт хэрэгжилт 59 хувьтай буюу эрчимжүүлэх шаардлагатай байна. Үүнд:

Хүснэгт 7. Эдийн засгийн бодлогын 7 зорилгын 52 шалгуур үзүүлэлт, 87 зорилтын 392 арга хэмжээний үр дүнгийн хэрэгжилт, үнэлгээний нэгтгэл /тоогоор/


№	Зорилгын нэр	Шалгуур үзүүлэлтийн тоо	Зорилтын тоо	Арга хэмжээний тоо	Хэрэгжилтийн түвшин			
					Үр дүнтэй	Тодорхой үр дүнд	Эрчимжүүлэх	Үр дүнгүй
1	Санхүү, төсвийн зохицуулалт 3.1.Санхүү, эдийн засгийн хүндрэлийг богино хугацаанд даван туулж, эдийн засгийн тогтвортой, хүртээмжтэй өсөлтийг хангах бодлого хэрэгжүүлнэ.	3	22	47	10	15	13	7
2	Уул уурхай, хүнд үйлдвэр 3.2.Ил тод, хариуцлагатай уул уурхай, нэмүү өртөг шингэсэн үйлдвэрлэлийг хөгжүүлж, эрдэс баялгийн сан хөмрөгийг арвижуулах замаар тогтвортой, олон тулгуурт эдийн засгийн бүтцийг бий болгож, баялгийн шударга хуваарилалтын зарчмыг хэрэгжүүлнэ. Газрын тос, нүүрс-хими, зэсийн баяжмал, төмөрлөг зэрэг хүнд үйлдвэрүүдийн бүтээн байгуулалтыг эхлүүлж, холбогдох дэд бүтцийн төслүүдийг хэрэгжүүлнэ.	12	9	66	3	20	23	20
3	Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэр. 3.3.Хөдөө аж ахуйн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэл, борлуулалтын сүлжээг хөгжүүлж, гол нэрийн хүнсний бүтээгдэхүүний хэрэгцээг дотоодоос бүрэн хангаж, импортыг орлох болон экспортын баримжаатай бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэлийг дэмжинэ.	15	15	61	25	29	6	1
4	3.4.” Байгаль, түүх, соёлын өвд түшиглэсэн тогтвортой аялал жуулчлалыг хөгжүүлнэ”,	1	9	18	5	5	6	2
5	Эрчим хүч.3.5.Эрчим хүчний найдвартай, аюулгүй, тогтвортой байдлыг бүрэн хангана.	6	7	38	9	11	11	7
6	3.6.”Эдийн засгийн өсөлтийг хангахуйц, тээврийн ухаалаг системд суурилсан үндэсний тээвэр, логистикийн сүлжээг байгуулна”	8	11	100	21	20	31	28
7	3.7.Газрын харилцаа, барилга, хот байгуулалтын нэгдмэл удирдлага, менежментийн тогтолцоог бэхжүүлж, иргэдийн орон сууцны хангамжийг нэмэгдүүлнэ.	7	14	61	27	6	25	3
7 зорилгын нийт үр дүн		52	87	391	100	107	115	69

Эх сурвалж: УАГ-ын судалгааны нэгтгэл

1.32 **Зорилго 3.1.**”Санхүү, эдийн засгийн хүндрэлийг богино хугацаанд даван туулж, эдийн засгийн тогтвортой, хүртээмжтэй өсөлтийг хангах бодлого хэрэгжүүлнэ” зорилгын 22 зорилтын хүрээнд баталсан 3 шалгуур үзүүлэлт бүхий 47 арга хэмжээнээс 10 үр дүнтэй, 16 тодорхой үр дүнд хүрч, 13 эрчимжүүлэх шаардлагатай, 7 арга хэмжээний хэрэгжилт үр дүнгүй байна. Тухайлбал:

1.33 "Инфляцын зорилтот түвшин, эдийн засгийн тогтвортой байдлыг хангаж, валютын нөөцийн хүрэлцээтэй байдлыг нэмэгдүүлэх макро эдийн засгийн бодлогыг хэрэгжүүлнэ" зорилтын хүрээнд ДНБ-ий бодит өсөлт" 2020 онд -4.4 хувийн уналттай, 2021 онд 1.6 хувийн өсөлттэй гарч зорилтот үр дүнг хангаагүй нь дэлхий нийтийг хамарсан Ковид-19 цар тахлын нөлөөгөөр логистикийн үйл ажиллагааны саатал, экспортын орлогын бууралт, төлбөрийн тэнцлийн алдагдлаар дамжсан ханшийн бууралт, импортын бараа бүтээгдэхүүний үнийн өсөл, инфляцын дарамт зэрэг нөлөөлсөн бол, 2022 онд 5.0 хувийн, 2023 онд 7.1 хувийн өсөлттэй эерэг үзүүлэлтийг бий болгосон байна.


Дүрслэл 4. ДНБ, бодит өсөлт



Эх сурвалж: УАГ

1.34 "Инфляц"-ийн түвшин 2021 онд 3.8 хувь, 2022 онд 13.2 хувь, 2023 онд 7.9 хувьтай гарч 2021 онд 7 хувь, 2022 онд 6 хувь, 2023 онд 6 хувьтай зорилтот үр дүнг хангаагүй "Инфляц" 2021-2023 онд хүрэх түвшинд хүрээгүй байгаа нь Ковид-19 цар тахал, импортын үнийн өсөлт, ханшны сулрал зэргээс шалтгаалсан байна байна. / ЗГ, МБанк, ҮСХ/

Дүрслэл 5. Инфляц



Эх сурвалж: УАГ

1.35 Зорилт 3.1.9 "Хугацаа тулсан гадаад өр төлбөрийг макро эдийн засгийн тогтвортой байдлыг алдагдуулахгүйгээр шийдвэрлэн Засгийн газрын өрийн дарамтыг бууруулж, санхүүгийн нөөцийг бүрдүүлнэ"-ийн 3.1.9.1 дэх арга хэмжээний хүрээнд 2022 онд 2022-2023 онд эргэн төлөгдөх "Гэрэгэ" бондын 16.3 сая ам.доллар, "Чингис" бондын 2.5 сая ам.доллар буюу нийт 18.8 сая ам долларын Засгийн газрын гадаад үнэт цаасыг зах зээл уналттай байгаа цаг үеийг ашиглан эргэн төлөгдөх үнээс хямд өртөгтэйгээр нээлттэй зах зээл дээрээс буцаан худалдан авах өрийн зохицуулалтын үр дүнд Засгийн газрын өрийн үйлчилгээний зардлаас нийт 1.4 сая ам.долларын үндсэн болон хүүгийн төлбөрийн хэмнэлтийг улсын төсөвт гаргаж, зорилтын үр нөлөөг бий болгосон байна. Үүнд:

- 3.1.9.1."Засгийн газрын өрийн удирдлагын 2019-2022 оны стратегийн баримт бичиг"-т тусгасны дагуу Засгийн газрын гадаад үнэт цаасны төлбөрийг дахин санхүүжүүлнэ" арга хэмжээний хүрээнд ЗГ-ын 2020.09.09-ний өдрийн 102 дугаар тогтоолын дагуу олон улсын санхүүгийн зах зээлд Номад бондыг /жилийн 5.125% -ийн купонтой 5.5 жилийн хугацаатай 600.0 сая ам.доллар/ 2020.09.28-ны өдөр арилжаалж, Мазаалай бонд /2021.04 сард төлөх, /Чингис бонд /2022.12 сард төлөх/-ын тодорхой хэсгийг буцаан худалдан авч, Засгийн газар нь 2021 онд эргэн төлөгдөх 10.875 хувийн хүүтэй Мазаалай бондыг 5.125 хувийн бага хүүтэй шинэ бондоор сольж, жил бүр Засгийн газрын гадаад бондын хүүгийн зардлаас 26.7 сая ам.долларыг хэмнэх боломжийг бүрдүүлсэн. 2023 онд Засгийн газраас олон улсын зах зээлд 2023.01.19-нд "Сенчири-2" үнэт цаасыг /бондыг 5 жилийн хугацаатай, 2028 онд төлөгдөх, 8.65 %-ийн хүүтэй/, 2023.12.05-нд "Сенчири-3" үнэт цаасыг /бондыг 5.5 жилийн хугацаатай, 7.875

%-ийн хүүтэйгээр 2023 онд төлөгдөх нөхцөлтэй/ гаргаж "Хуралдай" бондын /2024 онд төлөгдөх нөхцөлтэй/ үндсэн төлбөрөөс 557.5 сая ам.долларыг дахин санхүүжүүлж, "Гэрээг" бондын үндсэн төлбөрөөс 435.2 сая ам.доллар санхүүжүүлж, 2022 онд Чингис бондын үлдээгдэл төлбөр болох 136.8 сая ам.доллар, 2023 онд Гэрээг бондын үлдээгдэл төлбөр 82.0 сая ам.долларыг төсөө, төлбөрийн тэнцэлд дарамт учруулахгүй хэмжээгээр төсвийн мөнгөн хөрөнгөөс төлж барагдуулсан байна. /үр дүнтэй 100%, Сангийн яам/

1.36 Зорилт 3.1.11 "Татварын тайлагналт, хураалтын үйл ажиллагааг цахимжуулж, ил тод байдлыг нэмэгдүүлэх замаар татварын үйлчилгээг иргэд, татвар төлөгчдөд хүндрэлгүй болгож, татварын суурийг нэмэгдүүлнэ"-ийн 3.1.11.1 дэх арга хэмжээний хүрээнд татварын үйлчилгээг ил тод, бүрэн цахим болгосноор татвар төлөгчийн цаг, зардлыг хэмнэх, татварын үйлчилгээг түргэн шуурхай авах нөхцлийг бий болгож, зорилтоо хангахад чиглэгдсэн байна. Үүнд:

- 3.1.11.1."Татварын тайлагналт, хураалтын үйл ажиллагааг цахимжуулж, ил тод байдлыг нэмэгдүүлэх замаар татварын үйлчилгээг иргэд, татвар төлөгчдөд хүндрэлгүй болгож, татварын суурийг нэмэгдүүлэх зорилгоор газар, үл хөдлөх эд хөрөнгө, буу, авто тээвэр зэрэг хувь хүнд хамаарах бүхий л татварын нэхэмжлэлийг цахим төлбөрийн баримтын системээр хүргүүлэн, богино хугацаанд цахимаар, хялбар төлөх боломжийг олгоно" арга хэмжээний хүрээнд Татвар төлөгчийн бүртгэл, татварын тайлан, татварын төлөлт зэрэг татварын албаны үйл ажиллагаа нь бүрэн цахимжсан бөгөөд татварын үйлчилгээг ил тод, бүрэн цахим болгосноор татвар төлөгчийн цаг, зардлыг хэмнэх, татварын үйлчилгээг түргэн шуурхай авах, цар тахлын үед халдвараас урьдчилан сэргийлэх ач холбогдолтой юм. НӨАТ-ын буцаан олголтгоор татвараа төлөх боломж бүрдсэн ба 2021 оны 3, 4 дүгээр улиралд давхардсан тоогоор 108,136 татвар төлөгч 1,182.2 тэрбум, 2022 онд 165,493 татвар төлөгч 1,808.2 тэрбум, 2023 онд 201,911 татвар төлөгч 1,974.9 тэрбум төгрөгийн татварыг төлсөн байна. /үр дүнтэй 100 %, Сангийн яам/.

1.37 Зорилт 3.1.12 "Төсөв, санхүүгийн нэгдсэн цахим систем нэвтрүүлж, төрийн үйлчилгээг шуурхай, үр ашигтай болгож, гадаадын зээл, тусламж, төсвийн урсгал болон хөрөнгө оруулалтын зардлыг ил тод, хэмнэлттэй зарцуулах нөхцөл бүрдүүлнэ"-ын 3.1.12.5, 3.1.12.6 дахь арга хэмжээний хэрэгжилтийн үр нөлөө гарч, зорилтоо хангахад чиглэгдсэн байна. Үүнд:

- 3.1.12.5."Улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтын хууль, эрх зүйн орчинг боловсронгуй болгож төсөл, арга хэмжээний үр ашиг, хэрэгжилт, гүйцэтгэлийг сайжруулна" арга хэмжээний хүрээнд 2022.12.09-ний өдөр "Төр хувийн хэвшлийн түншлэлийн тухай хууль батлагдаж, Төсвийн тухай хуулийн 27¹, 28¹, 29¹ дугаар зүйлд УТХО-тай холбоотой нэмэлт өөрчлөлт орж, Төсвийн хэмнэлтийн тухай хуульд УТХО-д тусгахгүй хориглосон заалтыг хуульчилж өгсөн байна. Сангийн сайдын 2023.07.04-ний өдрийн 137 дугаар тушаалаар Улсын хөрөнгө оруулалтын төслүүдийг хэрэгжүүлэх оновчтой эх үүсвэрийг тодорхойлох урьдчилсан үнэлгээний аргачлалыг баталсан байна. ЗГ-ын 2021 оны 160 дугаар тогтоолоор баталсан "Төсвийн хөрөнгө оруулалтаар хэрэгжүүлэх төсөл, арга хэмжээг төлөвлөх, санхүүжүүлэх, хянах, тайлагнах журам"-ыг Засгийн газрын 2023.07.19-ний өдрийн 278 дугаар тогтоолоор шинэчлэн баталсан байна. /үр дүнтэй 100%, Сангийн яам/
- 3.1.12.6."Засгийн газрын гадаадын зээл, тусламжийн хөрөнгөөр хэрэгжүүлж буй төсөл, арга хэмжээний санхүүжилт, татварын хөнгөлөлт чөлөөлөлтийн хяналт, зөвшөөрлийн процессыг хялбаршуулах, автоматжуулах программ хангамж хөгжүүлнэ" арга хэмжээний хүрээнд Засгийн газрын гадаад зээл, тусламжийн төсөл, арга хэмжээний мэдээллийн нэгдсэн сан odamis.mof.gov.mn цахим системийг 2020 оны 12 дугаар сард нэвтрүүлж, 2021 онд сайжруулалт зүгшрүүлэлтийг хийж, системийг 2022.01.20-ны өдөр хүлээн авсан /odamis.mof.gov.mn цахим системийг 82.0 мянган.ам.доллар буюу 8,263.3 сая төгрөгийг санхүүжүүлсэн/ авсан нь зорилтыг хангасан байна. /үр дүнтэй 100%, Сангийн яам/

1.38 Зорилт 3.1.21."Нийслэлээс 1000 км-ээс дээш алслагдсан бүсэд үйл ажиллагаа эрхэлж байгаа аж ахуйн нэгжүүд 10 дахин бага буюу 1 хувийн татвар төлөх хуулийн хөнгөлөлтийг үргэлжлүүлж, орон нутагт томоохон аж ахуйн нэгж салбараа байгуулахыг санхүү, татварын бодлогоор дэмжиж, бүсийн нэмэгдэл олгоно"-ийн 3.1.21.1 арга хэмжээний хэрэгжилтийн үр нөлөө гарч, зорилтоо хангахад чиглэгдсэн байна. Тухайлбал:

- 3.1.21.1."Аж ахуйн нэгжийн орлогын албан татварын тухай хуулийн 22.5.1-д заасны дагуу нийслэл Улаанбаатар хотоос 500 км-ээс хол алслагдсан аймаг, суманд 50 хувиар, 1000 км-ээс хол алслагдсан аймаг, суманд 90 хувиар татварын хөнгөлөлт үзүүлдэг болно" арга хэмжээний хүрээнд 2021-2022 онд 50%-иар хөнгөлөлт үзүүлэх ААН-үүдэд нийт 3,872.9 сая төгрөг, 90%-

иар хөнгөөгөлт үзүүлэх ААН-үүдэд нийт 994.6 сая төгрөгийн татварын хөнгөлөлт /2021 онд Улаанбаатар хотоос 500 км-ээс хол алслагдсан 7 аймгийн 28 ААН-д 2,319.8 сая төгрөг, 1000 км-ээс хол алслагдсан 4 аймгийн 27 ААН-д 449.5 сая, 2022 онд 7 аймгийн 46 ААН-д 50%-иар буюу 1,553.1 сая, 12 аймгийн 39 ААН-д 90%-иар буюу 545.1 сая/ үзүүлсэн байна. /үр дүнтэй 100.Сангийн яам/

1.39 Зорилт 3.1.22. “Хүн амын өсөлтийн бодлогын хүрээнд 3 ба түүнээс дээш хүүхэдтэй гэр бүлд хүүхдийн тооноос хамаарсан татварын хөнгөлөлт үзүүлнэ”-ын 3.1.22.1 дэх арга хэмжээний хүрээнд 2020 онд 407916 иргэний нийт 209.4 тэрбум төгрөгийн татварыг ХХОАТ-аас чөлөөлсөн нь зорилтоо хангахад чиглэгдсэн байна. Үүнд:

- 3.1.22.1. “2020 оны 4 дүгээр сарын 1-ээс 10 дугаар сарын 1-ний өдрийг хүртэл хугацаанд хувийн хэвшилд ажилладаг иргэдийн цалин, хөдөлмөрийн хөлс, шагнал, урамшуулал болон тэдгээртэй адилтгах хөдөлмөр эрхлэлтийн орлогод ногдох хувь хүний орлогын албан татварыг чөлөөлнө” арга хэмжээнд “Хувь хүний орлогын албан татварыг чөлөөлөх тухай” хуулийн /2020 оны 04 дүгээр сарын 01-ний өдрөөс 2020 оны 10 дугаар сарын 01-ний өдрийг хүртэлх хугацаанд дагаж мөрдөх/ хүрээнд 2020 онд 407916 иргэний нийт 209.4 тэрбум төгрөгийн татварыг ХХОАТ-аас чөлөөлсөн байна. /үр дүнтэй 100.Сангийн яам/

1.40 Харин 3.1.6. “Иргэдийг санхүүгийн эрсдэл, дарамтад өртөхөөс сэргийлэх, санхүүгийн хэрэглэгчийн эрх ашгийг хамгаалах хууль, эрх зүйн орчныг шинээр бүрдүүлэх замаар мөнгө хүүлэлтийг таслан зогсооно”, 3.1.14. “Эдийн засгийн тэргүүлэх чиглэлийг дэмжсэн бодлого, хууль, эрх зүйн орчныг тодорхой болгоно” зорилтын дараах 2 арга хэмжээ нь байгууллагын чиг үүрэгт хамааралгүй гэсэн үндэслэлээр арга хэмжээний хэрэгжилтийг хангуулаагүй, холбогдох ажлын хэсэг байгуулагдсан ч ямар ажил хийсэн нь тодорхойгүйгээс зорилтын үр дүн бүрэн хангагдаагүй байна. Тухайлбал:

- 3.1.14.3. “Хувийн хэвшлийн санхүүгийн санаачлагын тухай хуулийн төслийг УИХ-д өргөн мэдүүлнэ” арга хэмжээний хүрээнд хуулийн төсөл боловсруулах ажлын хэсэг /ажлын хэсгийн гишүүнээр Сангийн яамны Санхүүгийн зах зээл, даатгалын хэлтсийн дарга/ хуулийн төсөл боловсруулах ажлыг эхлүүлээгүй, ямар ажил хийж байгаа нь тодорхойгүй байна. /үр дүнгүй 0, Сангийн яам/
- 3.1.6.1. “Санхүүгийн хэрэглэгчийн эрх ашгийг хамгаалах хуулийн төслийг боловсруулж УИХ-аар хэлэлцүүлэн батлуулна” арга хэмжээний хүрээнд 2021 онд Монголбанкны ерөнхийлөгчийн 2021 оны 1 дүгээр сарын 13-ны өдрийн А-6 тоот тушаалаар Ажлын хэсгийг байгуулсан /ажлын хэсэгт Сангийн яам оролцоогүй/ ч Сангийн яам нь тус яаманд хамааралгүй ажил гэсэн нэрийдлээр хариуцан хэрэгжүүлэх арга хэмжээний хэрэгжилтийг хангуулах, холбогдох байгууллагатай хамтран ажиллах талаар тодорхой ажлыг зохион байгууллаагүйгээс 2022 онд Санхүүгийн хэрэглэгчийн эрх ашгийг хамгаалах хуулийн төслийг батлуулсан байна... зорилт биелээгүй байна. /эрчимжүүлэх шаардлагатай 69, Сангийн яам/

1.41 Мөн УИХ-ын 2021 оны 12 дугаар тогтоолоор баталсан “Монгол Улсын хууль тогтоомжийг 2024 он хүртэл боловсронгуй болгох үндсэн чиглэл”-д заасан хугацааг баримтлаагүй, холбогдох ажлыг хэсэг байгуулагдсан ч ямар ажил хийсэн тодорхойгүй, байгууллага хоорондын хамтран ажиллах ажлыг зохион байгууллаагүй, санхүүжилтийн эх үүсвэрийг бодитой тооцоолоогүйгээс 3.1.4¹, 3.1.14², 3.1.15³ зорилтын 5 арга хэмжээ нь зорилтот үр дүнд бүрэн хүрээгүй, эрчимжүүлэх шаардлагатай арга хэмжээ байна. Үүнд:

- 3.1.4.1. “Санхүүгийн түрээсийн эрх зүйн орчныг сайжруулах хүрээнд Санхүүгийн түрээсийн тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулна”, 3.1.5.1. “Санхүүгийн түрээсийн тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах замаар хууль, эрх зүйн орчныг сайжруулна” гэсэн 2 арга хэмжээний хүрээнд 2023 онд Санхүүгийн түрээс /лизинг/-ийн тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгын төслийг боловсруулах хэрэгцээ, шаардлагыг урьдчилан тандан судалсан судалгааны тайлан” гаргасан нь УИХ-ын 2021 оны 12 дугаар тогтоолоор баталсан “Монгол Улсын хууль тогтоомжийг 2024 он хүртэл боловсронгуй болгох үндсэн чиглэл”-ийн 49 дүгээр зүйлд ...2022 онд багтаан

¹ 3.1.4. Санхүүгийн үйлчилгээний хүртээмжийг нэмэгдүүлэх замаар эдийн засгийн өсөлтийг тэтгэж, зээлийн хүүг бууруулна.

² 3.1.14. Эдийн засгийн тэргүүлэх чиглэлийг дэмжсэн бодлого, хууль, эрх зүйн орчныг тодорхой болгоно.


³ 3.1.15. Дотоодын давхар даатгал хөгжих, урт хугацааны даатгалын хүртээмжийг нэмэгдүүлэх нөхцөлийг бүрдүүлж, даатгалын салбарын эрсдэлийн удирдлагын тогтолцоог сайжруулан салбарын тогтвортой өсөлтийг бүрдүүлнэ.

- боловсруулж, өргөн мэдүүлэх... гэж заасан хугацаанд хэрэгжээгүй, эрх зүйн орчныг сайжруулах ажлын үр нөлөө гараагүй байна. /эрчимжүүлэх шаардлагатай 30%, Сангийн яам/
- 3.1.14.6. "Тогтвортой хөгжлийг санхүүжүүлэх Үндэсний Нэгдсэн Санхүүгийн Загварыг (INFF) нэвтрүүлнэ" арга хэмжээний хүрээнд 2021 онд Засгийн газраас СЯ болон ЭЗХЯ хамтран "Монгол Улсын хөгжлийн бодлогыг санхүүжүүлж буй эх үүсвэрүүдэд үнэлгээ хийж Тогтвортой хөгжлийг санхүүжүүлэх Үндэсний Нэгдсэн Санхүүгийн Загварыг (INFF)-ийг" батлах тухай чиглэлийн дагуу Тогтвортой хөгжлийг санхүүжүүлэх Үндэсний Нэгдсэн Санхүүгийн Загварыг (INFF)-д мониторинг, хяналт шинжилгээний хүрээнд нэмэлт оруулахаар санал солилцох хэлэлцүүлгийг 2023.12.07-ны өдөр хийсэн байна. 2021 онд "INFF-ийг бий болгох арга замыг хөгжүүлнэ" зорилтот түвшин хүрээгүй, боловсруулалтын шатанд байна. /эрчимжүүлэх шаардлагатай 30%, Сангийн яам/
 - 3.1.15.1. "Даатгалын салбарын эрх зүйн орчныг боловсронгуй болгох хүрээнд Даатгалын тухай, Даатгалын мэргэжлийн оролцогчийн тухай, Жолоочийн даатгалын тухай зэрэг хууль тогтоомж болон холбогдох дүрэм, журамд өөрчлөлт оруулна" арга хэмжээний Сангийн сайд болон ХЗДХ-ийн сайд хамтран 2021 оны 12 дугаар сард хуулийн төслүүдийн үзэл баримтлалыг баталж, хуулийн төслийг УИХ-д өргөн бариагүй байна. /эрчимжүүлэх шаардлагатай 60%, Сангийн яам/
 - 3.1.13 "Бизнесийн шударга өрсөлдөөнийг дэмжсэн, хэрэглэгчийн эрх ашгийг хамгаалсан шинэчлэлийн бодлого хэрэгжүүлнэ" зохион байгуулалт, хамтран хэрэгжүүлэгч байгууллагын хамтын ажиллагаанаас шалтгаалсан. /үр дүнгүй 0, ЭЗХЯ/
 - 3.1.17. "Чөлөөт бүсүүдийн дэд бүтцийн бүтээн байгуулалтын ажлыг үе шаттайгаар хийж, экспорт болон дотоодын зах зээлд чиглэсэн худалдаа, үйлчилгээ, хөнгөн үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэх нөхцөлийг бүрдүүлж, гадаад, дотоодын хөрөнгө оруулагчдыг дэмжиж ажиллана" Монгол Улсын Засгийн газрын тухай хуульд 2021 оны 11 дүгээр сарын 12-ны өдөр нэмэлт өөрчлөлт орсноор Шадар сайдаас Чөлөөт бүсийн захиргаа нь ЭЗХС-ын эрхлэх асуудлын хүрээнд шилжсэнээр санхүүжилт шийдэгдээгүй орхигдсон байна. /үр дүнгүй 0, ЭЗХЯ/

1.42 **Зорилго 3.2.** "Ил тод, хариуцлагатай уул уурхай, нэмүү өртөг шингэсэн үйлдвэрлэлийг хөгжүүлж, эрдэс баялгийн сан хөмрөгийг арвижуулах замаар тогтвортой, олон тулгуурт эдийн засгийн бүтцийг бий болгож, баялгийн шударга хуваарилалтын зарчмыг хэрэгжүүлнэ"-ын 9 зорилтын хүрээнд 12 шалгуур үзүүлэлт бүхий 66 арга хэмжээнээс 3 үр дүнтэй, 20 тодорхой үр дүнд хүрч, 23 эрчимжүүлэх шаардлагатай, 20 арга хэмжээний хэрэгжилт үр дүнгүй байна. Тухайлбал:

1.43 Зорилт 3.2.1. "Стратегийн ач холбогдол бүхий ордуудын эдийн засгийн үр өгөөжийг дээшлүүлнэ"-ийн хүрээнд 3.2.52. "Уул уурхайн салбарын дотоодын нийт бүтээгдэхүүнд эзлэх хувь"-ийн эзлэх хувь 2021 онд 0.8 хувиар, 2022 онд 3.8 хувиар буурсан дэлхий нийтийг хамарсан Ковид-19 цар тахал нөлөөлж, харин 2023 онд зорилтот үр дүнг хангасан байна. /УУХҮЯ/

Дүрслэл 6. Уул уурхайн салбарын дотоодын нийт бүтээгдэхүүнд эзлэх хувь



Эх сурвалж: 1212.mn

1.44 Зорилт 3.2.2. "Томоохон ордуудыг ашиглалтад оруулж, экспортын хэмжээг нэмэгдүүлнэ"-ын 3.2.2.1. "Салхитын мөнгөний ордыг төслийн хүчин чадалд хүргэж ашиглана" арга хэмжээг 2023 оны 3 дугаар улиралд "Баяжуулах-2 үйлдвэр"-ийг ашиглалтад оруулж /үр дүнтэй 100/, 3.2.2.2. "Зүүн цагаан дэлийн жоншны далд уурхайг ашиглалтад оруулна" арга хэмжээний хүрээнд Зүүн цагаан дэлийн далд уурхайн 2 налуу амыг холбож, бэлтгэл ажлыг бүрэн гүйцэтгэн 2022.09.28-ны өдөр Улсын комисст хүлээлгэн өгч, бүрэн хүчин чадлаар ажлуулж эхэлсэн байна. /тодорхой үр дүнд хүрсэн 95%, УУХҮЯ/


Дүрслэл 7. Боловсруулах аж үйлдвэрийн салбарын ДНБ-д эзлэх хувь



Эх сурвалж: УУХҮЯ-ын салбарын статистик

1.45 "Зэсийн баяжмалын экспорт"-ийн хүрээнд 2021 онд 1282.5 мян.тонн буюу 89.7 хувийн, 2022 онд 1453.3 мян.тонн буюу 91.4 хувийн, 2023 онд 1524.8 мян.тонн буюу 87.1 хувийн биелэлттэй байгаа нь зорилтот үр дүнг 2021-2023 онд 10.3-12.9 хувиар хангаагүй нь Ковид-19-ын цар тахлын нөлөө болон Оюу толгойн далд уурхай ашиглалтад орох хугацаа хойшилсонтой холбоотойгоор экспорт буурсан байна.

Дүрслэл 8. Зэсийн баяжмалын экспорт



Эх сурвалж: УУХҮЯ-ын салбарын статистик

1.46 Харин дээрх 3.2.1⁴ зорилтын 8 арга хэмжээ нь үйлдвэрлэлийн хүчин чадал ямар хэмжээгээр нэмэгдсэн, үйлдвэрлэлийн бүтээмж, үр өгөөжийг нэмэгдүүлсэн нь тодорхойгүй, бодлогын шийдвэр гараагүй, сонгон шалгаруулалт удаашралтай зэрэг шалтгаанаар зорилтын үр нөлөө гараагүй байна. Тухайлбал:

1.47 Арга хэмжээ 3.2.1.2. "Эрдэнэт үйлдвэр" төрийн өмчит үйлдвэрийн газрын өмчлөлтэй холбоотой асуудлыг эцэслэн шийдвэрлэж, ил уурхай, баяжуулах үйлдвэр, засвар механикийн заводод өргөтгөл, шинэчлэлийг хийж, үйлдвэрлэлийн хүчин чадал, өгөөжийг нэмэгдүүлнэ"-ыг 4 хэсэгт хувааж хэрэгжүүлэхдээ 2021-2023 онд үйлдвэрлэлийн хүчин чадал ямар хэмжээгээр нэмэгдсэн, үйлдвэрлэлийн бүтээмж, үр өгөөжийг нэмэгдүүлсэн нь тодорхойгүй, бүтээн байгуулалтын ажил үргэлжилж байна. /эрчимжүүлэх шаардлагатай 69%, УУХҮЯ/

1.48 "Боловсруулах аж үйлдвэрийн салбарын ДНБ-д эзлэх хувь"-ийг 2021 онд 9.7 хувь, 2022 онд 9.8 хувь, 2023 онд 9.9 хувь гэж тодорхойлсон ч мөн онуудад ДНБ-ий

⁴ 3.2.1. "Стратегийн ач холбогдол бүхий ордуудын эдийн засгийн үр өгөөжийг дээшлүүлнэ" зорилтын хүрээнд Газрын тос, нүүрс-хими, зэсийн баяжмал, төмөрлөг зэрэг хүнд үйлдвэрүүдийн бүтээн байгуулалтыг эхлүүлж, холбогдох дэд бүтцийн төслүүдийг хэрэгжүүлнэ"


“Боловсруулах аж үйлдвэрийн салбар”-т эзлэх хувь 2021 онд 2.6 хувиар, 2022 онд 2.7 хувиар, 2023 онд 3.0 хувиар тус тус буурсан дэлхий нийтийг хамарсан Ковид-19 цар тахлын хөл хорио болон төслийн санхүүжилт шийдвэрлэгдээгүйгээс зорилтот түвшинд хүрээгүй байна.

1.49 Тухайлбал: 3.2.1.5. “Асгатын мөнгөний ордыг эдийн засгийн эргэлтэд оруулахад шаардлагатай туршилт, судалгаа хийж, хөрөнгө оруулалтын асуудлыг шийдвэрлэнэ” арга хэмжээг 4 хэсэгт хувааж хэрэгжүүлэхдээ 2021-2022 онд тодорхой бодлогын шийдвэр гараагүй, “Эрдэнэс Монгол” ХХК-ийн ТУЗ-ийн 2023.06.20-ны өдрийн №48 тогтоолоор “Асгатын төслийн нэгж”-ийг байгуулж, “Эрдэнэс Монгол” ХХК-ийн 2023 оны төсөвт “Асгатын мөнгөний ордын ашиглах ордыг олборлох боломжийг судлах, олон улсын (JORC) стандартаар хайгуулын ажлыг хийх, бусад үйл ажиллагааны санхүүжилт нийт 11,090.5 сая төгрөг тусгасан.

1.50 Улмаар 2023.11.13-ны өдөр ТХААГ-ын системд “Асгатын мөнгөний ордын нөөцийг олон улсын нөөц баялгийн /JORC/ ангилалд нийцүүлэх хайгуулын ажлын төлөвлөгөө боловсруулан түүний дагуу нэмэлт хайгуулын ажил гүйцэтгэх, хагас үйлдвэрлэлийн технологийн туршилт хийх, үр дүнгийн тайлан боловсруулж батлуулах” сонгон шалгаруулалтын урилгыг байршуулсан нь 2023 оны хүрэх түвшин “Асгатын мөнгөний ордыг эдийн засгийн эргэлтэд оруулахад шаардлагатай туршилт, судалгаа хийж, хөрөнгө оруулалтын асуудлыг шийдвэрлэх ажил 95 хувь” гэсэн зорилтыг хангаагүй байна. /үр дүнгүй 0, УУХҮЯ, “Эрдэнэс Монгол” ХХК/.

1.51 Мөн 3.2.1.3. “Цагаан суваргын зэс, молибдений ордыг ашиглалтад оруулна” арга хэмжээний хүрээнд 2021 онд төслийн бүтээн байгуулалтын ажил суурь түвшнээс 69 хувьтай гэж тайлагнасан ч 2021 онд бүтээн байгуулалт 22 хувьтай /нотлох баримтыг аудитын багт үзүүлээгүй/, Засгийн газрын 2015 оны 190 дүгээр тогтоолын хэрэгжилтийг хангах үүднээс “Цагаан суваргын зэс, молибдений баяжуулах үйлдвэр” төслийн бүтээн байгуулалтын ажилд зориулан импортоор оруулж ирэх техник, тоног төхөөрөмж, түүний иж бүрдэлд ногдуулах гаалийн болон нэмэгдсэн өртгийн албан татварын 2 жилийн хугацаанд хэсэгчлэн төлүүлэх тухай гэрээг 2023 оны 05 сарын 09-ний өдөр байгуулсан ч 2021-2023 онд Бүтээн байгуулалтын ажил 100 хувьтай байх гэсэн зорилтот түвшинд хүрээгүй. /үр дүнгүй 29%, УУХҮЯ/

Дүрслэл 9. Газрын тос олборлолтын хэмжээ



Эх сурвалж: УУХҮЯ-ын салбарын статистик

1.53 Дээрх байдал нь Газрын тос боловсруулах үйлдвэр байгуулах бүтээн байгуулалтын ажлын явцад төрийн захиргааны төв байгууллагуудын ажлын уялдаа холбоо хангалтгүйгээс газрыг улсын тусгай хэрэгцээнд авах холбогдох шийдвэр чиглэл гараагүй, тус яамнаас дараах ажлын санхүүжилтэд хяналт тавих нөхцөл үүсээгүй, концесс эзэмшигч автозамын ажлыг дуусгаагүйгээс эрчимжүүлэх шаардлагатай дараах төслүүд байна. Үүнд:

- 3.2.8.2."Газрын тос боловсруулах үйлдвэрийг түүхий эдээр хангах, дамжуулах хоолой барих санхүүгийн эх үүсвэрийг шийдвэрлэж, бүтээн байгуулалтын ажлыг гүйцэтгэнэ" арга хэмжээний хүрээнд 2020-2023 онд "Дамжуулах хоолойн барилга, угсралтын ажлыг үргэлжлүүлэн гүйцэтгэнэ. 90%... гэсэн хүрэх түвшингийн 40 хувийг гүйцэтгэж байна. /эрчимжүүлэх шаардлагатай 40%, Сангийн яам/.
- 3.2.8.3."Дамжуулах хоолой барих төслийн санхүүжилтийг эх үүсвэрийг шийдвэрлэж, трассын дагуух газрыг улсын тусгай хэрэгцээнд авах ажлыг зохион байгуулна" арга хэмжээний хүрээнд Монгол Газрын тос боловсруулах үйлдвэр ТӨХХК-аас 2023.09.25-ны 01/549 тоот УУХҮЯ-д хүргүүлсэн албан бичигт ... газрын тос дамжуулах хоолой барих төсөл"-ийн хүрээнд ашиглах газар⁵ нь Улсын тусгай хэрэгцээнд авах шаардлага үүссэн, тухайн газрыг улсын тусгай хэрэгцээнд авах хүсэлтийг Засгийн газрын 2023.06.14-ний өдрийн хуралдаанаар хэлэлцүүлэхээр оруулсан ч Нууцын зэрэглэлийг буруу тогтоосон гэсэн үндэслэлээр дахин хэлэлцүүлэхээр хойшлуулсан. 2021 онд "Санхүүжилтийн эх үүсвэрийг шийдвэрлэж, трассын дагуух газрыг улсын тусгай хэрэгцээнд авах ажлыг зохион байгуулсан байна. 100%..." гэсэн хүрэх түвшингийн 34.5 хувийг гүйцэтгэж, зорилтот үр дүнг 65.5 хувиар хангаагүй байна. /эрчимжүүлэх шаардлагатай 34.5%, Сангийн яам/


Дүрслэл 10.

1.54 Мөн Дорноговь аймгийн Алтанширээ сумын нутаг дотоодын түүхий эдэд тулгуурласан газрын тос боловсруулах үйлдвэрийн ажлын явц"-ийн хүрэх түвшин 2021 онд 25 хувь, 2022 онд 60 хувь, 2023 онд 90 хувьд гэж тодорхойлсон ч 2021 онд 0 хувь, 2022 онд 7 хувь, 2023 онд 32 хувьтай буюу зорилтот үр дүнг 2021 онд огт хангаагүй, 2022-2023 онд 88.3-64.4 хувиар хангаагүй нь ерөнхий гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах зохион байгуулалтаас шалтгаалсан байна.



Эх сурвалж: УУХҮЯ-ын салбарын статистик

Дүрслэл 11. Нүүрсний экспортын хэмжээ



Эх сурвалж: УУХҮЯ-ын салбарын статистик

1.55 Харин нүүрсний экспортын хэмжээ нь 2021 онд 16.1 сая.тонн буюу 55.3 хувь, 2022 онд 31.8 сая.тонн буюу 16.3 хувийн үр дүнг хангаагүй нь цар тахлаас шалтгаалсан хэдий ч 2023 онд 69.6 сая тн буюу 174 хувийн биелэлттэй байна.

1.56 Гэтэл 3.2.1.4-д хамаарах 2 арга хэмжээ, 3.2.1.6-ын 1 арга хэмжээний үр дүн хангагдаагүй, эрчимжүүлэх шаардлагатай дараах арга хэмжээ байна. Үүнд:

- 3.2.1.4."Багануур, Шивээ-Овоогийн нүүрсний уурхайд өргөтгөл хийж, олборлолтын хүчин чадлыг нэмэгдүүлж өртөг, зардлыг бууруулна" арга хэмжээг 3.2.1.4.1, 3.2.1.4.2 гэсэн 2 хэсэгт хувааж хэрэгжүүлэхдээ "Багануур" ХК нь үндсэн тоног төхөөрөмжийн шинэчлэлт 2021-2023

⁵ Газрын тухай хуулийн 16 дугаар зүйлийн 16.1.13 заалт "Үндэсний хэмжээний томоохон бүтээн байгуулалт, дэд бүтцийн төсөл, хөтөлбөр хэрэгжүүлэх газар"-т хамаарч байгаа

оны хооронд хийгдээгүй нь 2021 онд ..."Багануур" ХК-ийн ил уурхайн үндсэн тоног төхөөрөмжийн шинэчлэлт 100 хувь, 2023 онд ..."Багануур" ХК-ийн ил уурхайн хүчин чадал 5.0 сая.тн-д...зорилт хангагдаагүй байна. "Шивээ-Овоо" ХК-ийн ил уурхайн үндсэн тоног төхөөрөмжийн шинэчлэлтийн хүрээнд 2021 онд 7, 2022 онд 3, 2023 онд 2 нийлүүлж /2021 онд Автосамосвал 5ш, Гидро экскаватор 2ш, 2022 онд технологийн автомашин 2ш, автокран 1ш, 2023 онд цооног цэнэглэгч машин 1ш, 1 гинжит бульдозер/, техникүүдийг уулын үйлдвэрлэлд ашиглаж эхэлснээр технологийн автомашины шинэчлэл 30%-тай нь 2023 онд... "Шивээ овоо" ХК-ийн ил уурхайн үндсэн тоног төхөөрөмжийн шинэчлэлт 70 хувьд хүргэнэ... зорилтот түвшинг 40 хангаагүй байна. /эрчимжүүлэх шаардлагатай 60%/

- 3.2.1.6." Тавантолгойн нүүрсний бүлэг ордын дэд бүтцийг бүрдүүлж, үйлдвэрлэл, технологийн парк байгуулах ажлын хүрээнд нүүрс баяжуулах үйлдвэрийг ашиглалтад оруулна." арга хэмжээг 3.2.1.6.1, 3.2.1.6.2 гэсэн 2 хэсэгт хувааж хэрэгжүүлэхдээ "Нүүрс баяжуулах үйлдвэр"-ийн 2023 онд Нүүрс баяжуулах үйлдвэрийн 1-р модулын бүтээн байгуулалтын ажил 100 хувь... хүргэх зорилтоос 1-р модулын бүтээн байгуулалтын ажил 64.4 хувьтай байгаа нь 35.6 хувийг хангаагүй, "Ачилтын нэгдсэн төв байгуулах" ажил 2023 оны 12 сарын 31-ний өдрийн байдлаар төслийн бодит гүйцэтгэл 78%-ийн явцтай, хугацааны хувьд хоцрогдолтой байгаа нь 2023 онд ...Ачилтын нэгдсэн төв байгуулах ажил 100 хувь...зорилтыг 15.8 хувийг хангаагүй, Нүүрс баяжуулах үйлдвэрийг усаар хангах "Загийн усны хоолой" гүний усны ордоос шугам, хоолой татах ажлын зураг төслийг боловсруулж, Барилга хөгжлийн төвөөс 2023.10.02-ны өдрийн албан бичгээр төслийн ажлын гүйцэтгэлийг 89 хувьтай гэж баталгаажуулсан нь техник, тоног төхөөрөмжийн хөрөнгө оруулалтын нийт ажлын гүйцэтгэл 90 хувьтай, Конвейерийн системийн хөрөнгө оруулалтын ажил 2023 онд Цанхийн баруун уурхайн хөрсний конвейерийн систем нэвтрүүлэлт 43 хувь... хүргэх зорилтыг хангаагүй байна.

1.57 Мөн Төмрийн хүдэр, баяжмалын экспорт"-ийн хэмжээ 2021 онд 7.1 сая.тонн буюу 79.8 хувийн, 2022 онд 4.7 сая.тонн буюу 51.1 хувийн, 2023 онд 5.7 сая.тонн буюу 60 хувийн биелэлттэй байгаа нь зорилтот үр дүнг 2021-2023 онд 20.2-48.9 хувиар хангаагүй байна.

Хүснэгт 8. Экспортын хэмжээ

Хариуцагч байгууллага	Шалгуур үзүүлэлт	агуулга	Хэмжих нэгж	2020 он	2021 он	2022 он	2023 он
Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн яам	55.Төмрийн хүдэр, баяжмалын экспорт	Хүрэх түвшин	сая тонн	8.2	8.9	9.2	9.5
		Хүрсэн түвшин			7.1	4.7	5.7
		зөрүү			-1.8	-4.5	-3.8

Эх сурвалж: УУХҮЯ-ын салбарын статистик

- 3.2.7.3. "Орхон аймагт Эрдэнэтийн төмөрлөгийн үйлдвэрийг ашиглалтад оруулна" арга хэмжээний суурь түвшин 75.8%-тэй бөгөөд 2022-2023 онд "Бэрэн групп" ХХК⁶ болон түүний хамаарал бүхий компаниуд нь бүтээн байгуулалтын ажил гүйцэтгэх төлбөрийн чадваргүй, Хөгжлийн банкнаас авсан зээл, өрийн асуудал нь шийдвэрлэгдээгүй шалтгаанаар төслийн ажил зогссон нь "Барилга, дэд бүтцийн ажлыг дуусгаж тоног төхөөрөмжийн худалдан авалт, угсралт, суурилуулалтын ажлыг гүйцэтгэнэ. 100%"... зорилтот үр дүнг хангаагүй байна.
- "Дорноговь аймагт хар төмөрлөгийн цогцолбор үйлдвэр байгуулна" арга хэмжээний хүрээнд цар тахлын хорио цээр болон төслийн санхүүжилт бүрэн шийдэгдээгүйн улмаас төслийн бүтээн байгуулалт 2020-2023 оны 10 дугаар сар хүртэл зогссон, 2023 онд 2.8 тэрбум төгрөгийн өртөг бүхий үйлдвэрийн цутгуурын цех, дулаан боловсруулах цехийн төхөөрөмжийн захиалга хийгдсэн ба угсралт суурилуулалтын ажлыг гүйцэтгэж байгаа ч "Түүхий эдийн татан авалт, тоног төхөөрөмжийн туршилт тохиргоо хийж, үйлдвэрийг 100% ашиглалтад оруулна" гэсэн зорилтот түвшинд хүрээгүй байна.

1.58 Дээрх байдал нь УИХ-ын 2020 оны 23 дугаар тогтоолоор баталсан "Монгол Улсыг 2021-2025 онд хөгжүүлэх таван жилийн үндсэн чиглэл"-ийн Эдийн засгийн бодлогын 4.2.11."эрдэс баялгийн экспортын зонхилох хувийг эзэлж байгаа нүүрс, зэсийн баяжмал, төмрийн хүдэр, түүхий нефть зэргийг нэмүү өртөг, үнэ цэнэ шингээн боловсруулж, экспортлох хүрээнд нүүрс-химийн, зэсийн баяжмалын, төмөрлөгийн зэрэг хүнд үйлдвэрийн

⁶ Бэрэн групп" ХХК нь 2014 оноос 200 мян.тн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх домен зуух-хүчилтөрөгчийн конвертор-цахилгаан нуман зуух-шанаган зуух-тасралтгүй цутгах машин-цувих гэсэн тасралтгүй ажиллагаатай ган үйлдвэрлэлийн циклийг бий болгох зорилгоор Эрдэнэтийн төмөрлөгийн үйлдвэрийн төслийг хэрэгжүүлж байсан

бүтээн байгуулалтыг нэн яаралтай эхлүүлж, ашиглалтад оруулах, түүнд шаардлагатай дэд бүтэц болох төмөр зам, ус, эрчим хүчний төслүүдийг хэрэгжүүлнэ” арга хэмжээний үр нөлөө бүрэн хангагдаагүй нь 2025 оны зорилтот үр дүнд хүлээлт үүсгэж байна.

1.59 Улмаар УИХ-ын 2020 оны 52 дугаар тогтоолоор баталсан “Алсын хараа-2050” урт хугацааны хөгжлийн бодлогын 2021-2030 онд хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны 4.2. “Эдийн засгийн тэргүүлэх салбаруудыг хөгжүүлж, экспортын баримжаатай эдийн засгийг бий болгоно” зорилтын 4.2.14-т “Уул уурхайн ордыг ашиглалтад оруулж, өндөр технологийн хүнд үйлдвэрийн дараах цогцолборуудыг барьж, байгуулна” гэж тусгасан дараах бүтээн байгуулалтын үр дүн хангалтгүйгээс урт хугацааны бодлогын эхний 10 жил буюу 2030 оны үр дүн хангагдаагүй байх нөхцлийг бий болгож байна. Тухайлбал:

- Хүнд үйлдвэрийн “Зэсийн баяжмал боловсруулах үйлдвэр”, “Ган төмөрлөгийн үйлдвэр”, “Алт цэвэршүүлэх үйлдвэр”-ийн бүтээн байгуулалт хангалтгүй,
- Уул уурхайн ордууд болох “Таван толгойн нүүрсний орд”, “Цагаан суваргын орд”, “Газрын ховор элементийн хайгуул, судалгааны ажлыг эрчимжүүлнэ” 2030 оны үр дүн хангагдаагүй байх үр дагавартай байна.

1.60 “Геологийн зураглалын ажил гүйцэтгэн нутаг дэвсгэрийн гүний тогтоц, ашигт малтмалын тархалтын зүй тогтол”-ийн төслийн хүрээнд 2021 онд 33 төсөл, 2022 онд 33 төсөл, 2023 онд 25 төсөл хэрэгжүүлсэн нь МУЗГ-ын 2021 оны 43 дугаар “Төсвийн хэмнэлтийн талаар авах зарим арга хэмжээний тухай” тогтоолын дагуу шинээр эхлэх төслүүд хэрэгжээгүйтэй холбоотой байна. Үүнд:

Хүснэгт 9. Хэрэгжүүлсэн төсөл

Хариуцагч байгууллага	Шалгуур үзүүлэлт	агуулга	Хэмжих нэгж	2020 он	2021 он	2022 он	2023 он
Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн яам	57.Геологийн зураглалын ажил гүйцэтгэн нутаг дэвсгэрийн гүний тогтоц, ашигт малтмалын тархалтын зүй тогтол	Хүрэх түвшин	төслийн тоо	33	36	37	37
		Хүрсэн түвшин			33	33	25
		зөрүү			-3	-4	-12

Эх сурвалж: УУХҮЯ-ын салбарын статистик

1.61 Зорилт 3.2.5. “Өндөр технологийн түүхий эд болох газрын ховор элемент, үнэт, өнгөт, хар, холимог металл, металл бус ашигт малтмал болон газрын тосны эрэл, хайгуулын ажлын хөрөнгө оруулалтыг нэмэгдүүлэх замаар эрдэс баялгийн нөөцийг арвижуулна”-ын 3 арга хэмжээ тодорхой үр дүнд хүрсэн байна. Үүнд:

- 3.2.5.1. “Газрын ховор элемент болон өндөр технологийн түүхий эдийн суурь судалгааны ажил хийх, хэтийн төлөвийн үнэлгээ өгнө” арга хэмжээний хүрээнд хэтийн төлөвтэй талбайнуудыг шинээр илрүүлсэн байна. /тодорхой үр дүнд хүрсэн 90%, УУХҮЯ/
- 3.2.5.2. “Үнэт, өнгөт, хар, ховор, холимог металл болон металл бус ашигт малтмалын нарийвчилсан, эрэл, үнэлгээний ажил хийх, хэтийн төлөвийн үнэлгээ өгнө” арга хэмжээний хүрээнд 7 илрэлийг тогтоож, хэтийн төлөв бүхий 13 алтны хүдрийн талбайг ялган хэтийн төлөвийн үнэлгээ өгсөн байна. /тодорхой үр дүнд хүрсэн 90%, УУХҮЯ/
- 3.2.5.3. “Ашигт малтмалын хайгуулын тусгай зөвшөөрөл олголтыг нэмэгдүүлж, хайгуулын ажлыг эрчимжүүлэн геологийн нөөцийг өсгөнө” арга хэмжээний хүрээнд Ашигт малтмалын хайгуулын 60-80 тусгай зөвшөөрөл шинээр олгож, 209 тусгай зөвшөөрлийн үйл ажиллагаанаас 47.8 тэрбум төгрөгийг улсын төсөвт төвлөрүүлсэн байна. /тодорхой үр дүнд хүрсэн 90%, УУХҮЯ/

1.62 “Экологийн өндөр ангиллын Евро-5 стандартын шатахууны хэрэглээ”-г 2021 онд 0.5 хувиар, 2022 онд 2 хувиар, 2023 онд 24 хувиар зорилтот үр дүнг хангаагүй нь ОХУ-ын дотоод зах зээл дээр шатахууны хэрэглээ өссөн, дайны нөхцөл байдал, шатахууны экспортын татвар нэмэгдсэн, 2023 оны 09 дүгээр сард ОХУ-ын Засгийн газраас гаргасан Автобензин, дизель түлшний экспортыг түр хориглох шийдвэртэй холбогдуулан Монгол

Улсад нийлүүлэх шатахуун тэр дундаа Евро-5 шатахууны нийлүүлэлт багасаж, иргэдийн худалдан авах чадвар муу, хэрэглээний соёл хэвшээгүй зэрэгтэй холбоотой байна.

Хүснэгт 10. Евро-5-ын нийлүүлэлт

Хариуцагч байгууллага	Шалгуур үзүүлэлт	агуулга	Хэмжих нэгж	2020 он	2021 он	2022 он	2023 он
Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн яам	60.Экологийн өндөр ангиллын Евро-5 стандартын шатахууны хэрэглээ	Хүрэх түвшин	Хувь	13	15	25	35
		Хүрсэн түвшин			15.5	23	11
		зөрүү			0.5	-2	-24


Эх сурвалж: УУХҮЯ-ны статистик мэдээ

1.63 **Зорилго 3.3.** "Хөдөө аж ахуйн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэл, борлуулалтын сүлжээг хөгжүүлж, гол нэрийн хүнсний бүтээгдэхүүний хэрэгцээг дотоодоос бүрэн хангаж, импортыг орлох болон экспортын баримжаатай бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэлийг дэмжинэ"-ын 15 зорилтын хүрээнд 15 шалгуур үзүүлэлт бүхий 62 арга хэмжээнээс 26 үр дүнтэй, 29 тодорхой үр дүнд хүрч, 6 эрчимжүүлэх шаардлагатай, 1 арга хэмжээний хэрэгжилт үр дүнгүй байна. Тухайлбал:

- "Хүнсний ногооны хангамж"-ийг 2023 онд 87 хувиар хангасан нь зорилтот үр дүнг 17 хувиар өсгөж зорилтот үр дүнг хангасан;
- "Малын үржүүлэг, технологийн ажил үйлчилгээний нэгж"-ийн шалгуур үзүүлэлтийг 2021-2023 онд 30 нэгж байгуулахаар төлөвлөж, "Малын үржүүлэг, технологийн ажил үйлчилгээ" арга хэмжээний хүрээнд 2021 онд 14, 2022 онд 24, 2023 онд 4 нийт 42 нэгж байгуулж, нийт 300.1(87.7) мянган бог малын хээлтүүлэгчийг эх сүргээс хээлтүүлгийн бус үед ялган төвлөрүүлсэн;
- 2021-2023 онд шинээр 3600 тун үр авч, 70700 тун үртэй болохоос импортоор шинээр 20340 тун үр авч, 26781 тун үр дотоодод үйлдвэрлэж, нийт 47121 тун үртэй болсон нь суурь түвшин 64.7 мянган тун үр дээр 2022-2023 онд импорт болон дотоодод үйлдвэрлэсэн 47.1 мянган тун үрийг нэмсэнээр нийт 111.8 мянган тун үр /үүнээс 36.1 мянган үрийг зарцуулсан/.
- 2021 онд 9.3 мянган толгой хуц, 8.5 мянган толгой ухна, 2022 онд 12.3 мянган толгой хуц, 8.8 мянган толгой ухна, 2023 онд 13.4 мянган толгой хуц, 9.6 мянган толгой ухна шинээр тавьсан. Нийт 2021-2023 онд нийт 61.8 мянган толгой хуц, ухна шинээр тавьсан байна.

1.64 "Отрын тусгай хэрэгцээний нөөц нутаг" шалгуур үзүүлэлтийг 2023 онд 3.9 сая га байхаар хүрэх түвшинг тогтоосон ба 2023 оны байдлаар 4.7 сая га байгаа нь зорилтод түвшинг хангасан нь 2020-2021 онд орон нутгийн тусгай хэрэгцээний отрын бэлчээрийн хил заагийг шинэчлэх, давхардлыг арилгах ажлын хүрээнд Өмнөговь аймгийн отрын нөөц бэлчээрт зөрчил тогтоогдож, тус аймгийн отрын нөөц бэлчээрийн хэмжээг 995.2 мянган га болгон сумдын ИТХ-ын тогтоолоор шинэчлэн баталсан.

Дүрслэл 12. Тусгай хэрэгцээний отрын бэлчээр



Эх сурвалж: ХХААХҮЯ

1.65 Дээрх байдал нь улсын хэмжээнд орон нутгийн тусгай хэрэгцээний отрын нөөц бэлчээрийн хэмжээ 2021 оны эцэст 1.99 сая га болж буурсан. 2021-2023 онд 7 аймаг /Баян-Өлгий, Дорноговь, Дундговь, Өвөрхангай, Өмнөговь, Сүхбаатар, Хөвсгөл/-т аймгийн болон харьяа сумын ИТХ-ын тогтоолоор сум дундын болон сумын отрын бэлчээрийн талбайг 2.76 сая га талбайгаар нэмэгдүүлснээр өссөн дүнгээр 4.7 га болсон нь зорилтот түвшинг хангасан байна. /үр дүнтэй 100%, ХХААХҮЯ/

1.66 “Мал, амьтны зоонозын халдварт өвчний голомт, тохиолдлын бууралт” шалгуур үзүүлэлтийн галзуу өвчний суурь түвшинг 216 голомт, 284 тохиолдлоор тогтоож 2021-2023 онд хүрэх түвшинг нийт 4 хувиар бууруулахаар төлөвлөсөн ба урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээ авч хэрэгжүүлснээр 2023 онд 137 голомт, 204 тохиолдол бүртгэгдсэн нь зорилтод үр дүнд хүрсэн байна.

1.67 Харин “Мах, махан бүтээгдэхүүний экспортын хэмжээ” шалгуур үзүүлэлтийг 2021-2023 онд 280 мянган тонн байхаар төлөвлөсөн ч 119.2 мянган тонн-ыг экспортолсон нь Ковид-19 цар тахал, малын гоц халдварт өвчин зэргээс шалтгаалан 2020-2022 онд дунджаар 35% буурах шалтгаан болж зорилтот үр дүнд хүрээгүй ба 2021 онд 22.8 мянга, 2022 онд 16, 2023 онд 80.4 мянган тонн байна. /тодорхой үр дүнд хүрсэн 70%, ХХААХҮЯ/


Хүснэгт 11. Мах, махан бүтээгдэхүүний гаалийн мэдээ /мянган тонн/

№	Он	Хонь, ямааны мах	Адууны мах	Үхрийн мах	Дулааны аргаар боловсруулсан үхэр, хонь, ямааны мах	Дайвар	Нийт
1	2021	0.5	8	-	13.4	0.9	22.8
2	2022	3.9	6.9	0.1	4.9	0.2	16
3	2023	12.6	32.9	0.2	32.9	1.7	80.3
	Нийт	17	47.8	0.3	51.2	2.8	119.1

Эх сурвалж: ХХААХҮЯ

1.68 “Махны нөөц бүрдүүлсэн хэмжээ” шалгуур үзүүлэлтийг 2021 онд 20 мянга, 2022 онд 20 мянга, 2023 онд 20 мянган тонн байхаар төлөвлөсөн ч зорилтот үр дүнд хүрээгүй нь 3.3.3.1 “Махны нөөц бүрдүүлнэ” арга хэмжээний хүрээнд 2021 онд 10356.5 мянга, 2022 онд 12773.0 мянга, 2023 онд 7932.0 мянга, нийт 31061.5 мянган тонн махны нөөц бүрдүүлсэн ч санхүүжилт арилжааны банкны эх үүсвэр, зээлийн хүүгийн хөнгөлөлт үзүүлэх замаар арга хэмжээг хэрэгжүүлдэг бөгөөд банкнаас тавьж буй зээлийн шаардлага, нөхцөлийг ААН хангахгүй, оролцоо буурсан зэргээс шалтгаалж байна. /тодорхой үр дүнд хүрсэн 70%, ХХААХҮЯ/

Дүрслэл 13. Махны нөөц




Эх сурвалж: ХХААХҮЯ

1.69 “Сэрүүний улиралд нийлүүлсэн сүү” шалгуур үзүүлэлтийг 2021 онд 20 сая, 2022 онд 22 сая, 2023 онд 25 сая литрийг нийлүүлэхээс 2021 онд 22.5 сая, 2022 онд 19.5 сая, 2023 онд 24.8 сая литрийг нийлүүлсэн нь Төр, хувийн хэвшлийн оролцоотойгоор 1190 үхэртэй 3 сүүний кластер байгуулж, 2024 оны өвөл, хавар буюу сэрүүний улиралд нийлүүлэх сүүний хэмжээг 15%-иар нэмэгдүүлэхээр төлөвлөж, урт хугацаанд үр дүн гарахаар тооцоолсон байна. /ХХААХҮЯ/

1.70 “Тослог ургамлын дотоодын хангамж, дотоодын үйлдвэрийн хэрэгцээний хангалт”-ын шалгуур үзүүлэлтийг 2021-2023 онд 168 мянган тонн байхаар төлөвлөсөн ч, үр дүнг бүрэн хангаагүй нь 3.3.3.7 “Тослог ургамлын дотоодын хангамж, дотоодын үйлдвэрийн хэрэгцээний хангалт” арга хэмжээний хүрээнд улсын хэмжээнд тосны ургамлын үр шахаж боловсруулах хүчин чадал бүхий бүрэн автомат 1 үйлдвэр Сэлэнгэ аймгийн Баянгол суманд үйл ажиллагаа явуулж ба 2021 онд 46.8 мян.тн, 2022 онд 43.9 мян.тн, 2023 онд 47.9 мян.тн, нийт 138.6 мян.тн тосны ургамал хураан авсан нь цаг уурын нөхцөл байдлаас шалтгаалан тариалалтын талбайг хураан авах ургацын хэмжээ буурч, зорилтод түвшинг хангаагүй байна. /тодорхой үр дүнд хүрсэн 80%, ХХААХҮЯ/

Дүрслэл 14. Тослог ургамал



Эх сурвалж: ХХААХҮЯ

1.71 **Зорилго 3.4.** “Байгаль, түүх, соёлын өвд түшиглэсэн тогтвортой аялал жуулчлалыг хөгжүүлнэ”-ийн 9 зорилтын хүрээнд 1 шалгуур үзүүлэлт бүхий 18 арга хэмжээнээс 5 үр дүнтэй, 5 тодорхой үр дүнд хүрч, 6 эрчимжүүлэх шаардлагатай, 2 арга хэмжээний хэрэгжилт үр дүнгүй байна. Тухайлбал:

1.72 “Монголын говьд шинжлэх ухаан, тусгай сонирхлын аялал жуулчлалыг хөгжүүлэх MARS-V төслийг хэрэгжүүлнэ. /Survival буюу даван туулж, тэсэж гарах чадвар олгох мэргэжлийнхэн болон сонирхогчдод зориулсан MARS-V академи байгуулах/” арга хэмжээний хүрээнд МУ-ын Ерөнхий сайдын 2022 оны 119 дүгээр захирамжийн дагуу байгуулагдсан Ажлын хэсэг⁷ ...“Монголын сансрын судалгаа хөгжүүлэлтийн төв” ТББ нь хамтын ажиллагааны санамж бичгийг Марсын нийгэмлэгтэй 2023 оны 04 сард, АНУ-ын Колорадогийн их сургуультай 2023 оны 09 сард байгуулсан, Марс Нийгэмлэгтэй хамтран 11 дүгээр сарын 26-аас 12 дугаар сарын 9-ний хооронд АНУ-ын Юта мужид байрлах Марсын Цөлийн Судалгааны төвд Альфа хөтөлбөрийн хүрээнд 6 хүний бүрэлдэхүүнтэй баг геологи, инженер, сэтгэл зүй, эрүүл мэнд, ботаникийн даалгавар гүйцэтгэж... тодорхой үр дүнд хүрсэн байна. /үр дүнтэй 70%, ЦХХХЯ/

1.73 Харин 3.4.1 “Төрөөс аялал жуулчлалыг хөгжүүлэх”, 3.4.3.”Манзуширын түүхэн дурсгалт газрыг түшиглэн соёл, шашин, аялал жуулчлалын олон улсын цогцолбор байгуулах ажлыг эхлүүлнэ”, 3.6.1 “Эдийн засгийн өсөлтийг хангах, экспортыг нэмэгдүүлэх зам тээврийн сүлжээг өргөжүүлнэ” зорилтын дараах арга хэмжээний санхүүжилт шийдвэрлэгдээгүй, бүтээн байгуулалтын ажил эхлээгүй, зохион байгуулалтын удаашралтай зэрэг шалтгаанаар зорилтот үр дүнд хүрээгүй байна. Үүнд:

- 3.4.1.3 “Тогтвортой аялал жуулчлалыг хөгжүүлэх төсөл”-ийг Архангай, Өвөрхангай аймагт хэрэгжүүлнэ” арга хэмжээ нь санхүүжилт шийдвэрлэгдээгүйн улмаас хэрэгжээгүй байна. /үр дүнгүй 0, БОАЖЯ/
- 3.4.6.4. “Монголын говьд шинжлэх ухаан, тусгай сонирхлын аялал жуулчлалыг хөгжүүлэх MARS-V төслийг хэрэгжүүлнэ. /Survival буюу даван туулж, тэсэж гарах чадвар олгох мэргэжлийнхэн болон сонирхогчдод зориулсан MARS-V академи байгуулах/” гэсэн арга хэмжээг Өмнөговь аймгийн Гурван тэс сумын Нэмэхтийн хонгил гэдэг газарт байгуулахаар судалгаа хийсэн ч үндсэн хэрэгжүүлэгч байгууллагын авах арга хэмжээ удаашралтай байгаагаас MARS-V Академийн бүтээн байгуулалтын ажил эхлээгүй байна. /үр дүнгүй 0, БОАЖЯ/
- 3.4.3-ын 1. Манзуширын түүхэн дурсгалт газрыг түшиглэн соёл, шашин, аялал жуулчлалын олон улсын цогцолбор байгуулах ажлыг эхлүүлнэ гэсэн төсөл арга хэмжээ “Манзушир хийдийн

⁷ 2023.10.13-ны өдөр зохион байгуулж 3 дахь удаагийн хурал


түүхэн дурсгалт цогцолбор, соёл, шашин, аялал жуулчлалын төв” төслийн явц, техник эдийг засгийн үндэслэлийн хүрээнд уг төсөл хэрэгжих боломжтой эсэх дээр санал дүгнэлт гаргах үүрэг бүхий Ажлын хэсгийг байгуулсан байна. Тус цогцолбор байгуулах 40,0 тэрбум төгрөгийн санхүүжилтийг төсөвт тусгах саналаа хүргүүлсэн ч батлагдаагүй байна. /эрчимжүүлэх шаардлагатай 50%, БОАЖЯ/

- 3.6.1.10.10. Говь-Алтай аймгийн Жаргалант сумын Завхан голын төмөр бетон гүүр. гэсэн арга хэмжээ 2023 онд хүрэх түвшин “Барилгын ажлын гүйцэтгэл 50 хувь”-д хүрээгүй. Үндсэн хэрэгжүүлэгч байгууллагын авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээ удаашралтайгаас шалтгаалан хэрэгжээгүй байна. /эрчимжүүлэх шаардлагатай 30%, БОАЖЯ/

1.74 **Зорилго 3.5.** “Эрчим хүчний найдвартай, аюулгүй, тогтвортой байдлыг бүрэн хангана” зорилгын 7 зорилтын хүрээнд 6 шалгуур үзүүлэлт бүхий 38 арга хэмжээнээс 9 үр дүнтэй, 11 тодорхой үр дүнд хүрч, 11 эрчимжүүлэх шаардлагатай, 7 арга хэмжээний хэрэгжилт үр дүнгүй байна. Тухайлбал:


1.75 “Эрчим хүчний суурилагдсан хүчин чадал” шалгуур үзүүлэлтийн дагуу 2021 онд 1543.6 МВт, 2022 онд 1553.6 МВт, 2023 онд 1568.9 МВт, 2023 байдлаар 0.9МВт-ээр өсөж зорилтод үр дүнг хангасан нь “Дулааны дөрөвдүгээр цахилгаан” станц, “Эрдэнэтийн ДЦС”-ын суурилагдсан хүчин чадлыг өргөтгөн, “Ховдын Мянгад”-ын 10МВт-ын НЦС, Завханы Алдархаан сумын 5МВт-ын НЦС, Говь-Алтайн Есөнбулагийн 10МВт-ын НЦС тус тус ашиглалтад орж эрчим хүчний нийт суурилагдсан хүчин чадал 1568.9МВт болсон цахилгаан эрчим хүчний үйлдвэрлэл нэмэгдүүлэх төслийн үр дүнд хүрсэн байна. /үр дүнтэй100%, ЭХЯ/

Дүрслэл 15. Эрчим хүчний суурилагдсан хүчин чадал



Эх сурвалж: ЭХЯ

Дүрслэл 16. Импортын эрчим хүчний хэмжээ




Эх сурвалж: ЭХЯ

1.76 “Импортын эрчим хүчний хэмжээ” шалгуур үзүүлэлтийн дагуу 2021 онд 1869 сая кВт.ц, 2022 онд 2141.5 сая кВт.ц, 2023 онд 2420.7 сая кВт.ц-ын импортын эрчим хүчний хэмжээ өссөн нь Тавантолгойн ДЦС, Багануурын ДЦС ашиглалтад ороогүйгээс жил бүр 8-10 хувиар өсөж, хэрэглээний өсөлтийг хангах боломжгүй болж, импортын эрчим хүчний хэмжээ өссөн.

1.77 “Сэргээгдэх эрчим хүчний суурилагдсан чадлын эзлэх хувь” шалгуур үзүүлэлтийн хүрээнд 2021 онд 17.6 хувь, 2022 онд 18.1 хувь, 2023 онд 18.9 хувийн гүйцэтгэлтэй нь зорилтот үр дүнгээс 3.4-3.1 хувиар буурсан байна.

Дүрслэл 17. СЭХ-ний суурилагдсан чадлын эзлэх хувь




Эх сурвалж: ЭХЯ

- Дээрх байдалд 2021 онд сэргээгдэх эрчим хүчний эх үүсгүүр шинээр ашиглалтад ороогүй, 15МВт-ын салхин цахилгаан станцын салхины хэмжилт, судалгааны ажил удааширснаас шалтгаалан төлөвлөсөн хугацаанд Баянхонгор аймгийн Байдрагийн гол төсөл хэрэгжээгүй нь СЭХ-ний суурилагдсан хүчин чадлын эзлэх хувь зорилтот түвшинд хүрэхгүй байхад нөлөөлсөн байна. 15МВт-ын салхин цахилгаан станцын салхины хэмжилт, судалгааны ажил удааширч, судалгааны үр дүнгээр сонгосон байршлуудад салхины нөөц бага, СЦС барихад үр дүнгүй зорилтод үр дүнг хангаагүй байна. /ЭХЯ/

1.78 “Цахилгаан эрчим хүчээр хангагдсан хүн амын эзлэх хувь” шалгуур үзүүлэлтийн дагуу 2021 онд 99.5 хувь, 2022 онд 99.2 хувь, 2023 онд 99.2 хувийн биелэлттэй нь 2023 байдлаар 3.9 хувиар өсөж зорилтод үр дүнг хангасан 2020 онд 897427 өрх байсан бол 2023 онд 979360 өрх цахилгаан эрчим хүчээр хангагдаж 9.1 хувиар өссөн нь “Улаанбаатар хотын гэр хорооллын цахилгаан эрчим хүчинд

Дүрслэл 18. Цахилгаан эрчим хүчээр хангагдсан хүн амын эзлэх хувь



Эх сурвалж: ЭХЯ

холбогдоогүй, хүчдэлийн уналттай айл өрхүүдийн цахилгаан хангамж”, “Сум, суурин газрын цахилгаан хангамж, шугам сүлжээ, дэд станц”, “Багийн төвийн цахилгаан хангамж, сэргээгдэх эрчим хүчний холболт” арга хэмжээний хэрэгжилт, үр дүн нөлөөлсөн байна

1.79 “Төвлөрсөн дулаан хангамжийн эх үүсвэрийн суурилагдсан хүчин чадал” зорилгын хүрэх түвшин 2021 онд 2998 Гкал/ц, 2022 онд 3200 Гкал/ц, 2023 онд 3350 Гкал/ц хүчин чадал нэмэгдүүлэхээр тодорхойлж, 2021 онд 3406 Гкал/ц, 2022 онд 3218.5 Гкал/ц, 2023 онд 3724.6 Гкал/ц, 2023 байдлаар 11.2 хувиар өсөж зорилтод үр дүнг хангасан байна.

Дүрслэл 19.



Эх сурвалж: ЭХЯ

1.80 Харин “Төвлөрсөн дулаан хангамжийн эх үүсвэрээс хангах дулааны эрчим хүчний хэмжээ” шалгуур үзүүлэлтийн хүрээнд 2021 онд 10500 мян.Гкал, 2022 онд 10800 мян.Гкал, 2023 онд 18300 мян.Гкал хүрэх түвшинг тодорхойлж, 2021 онд 10756.6 мян.Гкал, 2022 онд 11543.7 мян.Гкал, 2023 онд 10825.2 мян.Гкал, 2023 байдлаар 4.2 мян.Гкал-аар буурч зорилтод үр дүнг хангаагүй байна.

1.81 Гэтэл 3.5.1. “Цахилгаан, дулааны эрчим хүчний үйлдвэрлэлийн хүчин чадлыг нэмэгдүүлэн, өсөн нэмэгдэж байгаа хэрэгцээг дотоодоос бүрэн хангах нөхцөлийг бүрдүүлнэ”, 3.5.5. “Бүс нутгийн эрчим хүчний сүлжээг өндөр хүчдэлийн цахилгаан дамжуулах агаарын шугамаар холбож, уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн мега төслүүдийн цахилгаан хангамжийг үе шаттайгаар шийдвэрлэж, ухаалаг систем бий болгоно” зорилтын дараах арга хэмжээнд санхүүжилтийн эх үүсвэрийг бодитой тооцоолоогүйгээс зорилтот үр дүнд хүрээгүй байна. Үүнд:

- 3.5.1.8. Монгол Улсын эрчим хүчний системд түргэн маневрлах чадвартай турбингенератортой болох зорилгын хүрээнд 50*2 МВт-ын хийн генератор бүхий 100 МВт-ын цахилгаан станцыг ДЦС-2-ыг түшиглэн барьж байгуулах ТЭЗҮ-ийг боловсруулан 2020 оны 02 дугаар сард ЭХЯ-ны ШУТЗ-ийн хурлаар хэлэлцэн дэмжсэн. Төслийн санхүүжилтийн эх үүсвэрийг шийдвэрлэхээр гадаадын хөрөнгө оруулагч хэд хэдэн байгууллагад хүсэлт хүргүүлсэн боловч сонирхсон хөрөнгө оруулагч байхгүй. Засгийн газрын 2022 оны 309 дүгээр тогтоолоор концессын зүйлийн жагсаалтад тусгагдсан.
- 3.5.5.1. “Чойр-Сайншандын 230 км урттай 220 кВ-ын хүчдэлтэй цахилгаан дамжуулах агаарын шугам, дэд станцыг барина” арга хэмжээнд БУА-ыг санхүүжүүлэх хөрөнгө оруулалтын асуудал бүрэн шийдвэрлэгдээгүй. /үр дүнгүй 0, ЭХЯ/

1.82 Мөн 3.5.1. “Цахилгаан, дулааны эрчим хүчний үйлдвэрлэлийн хүчин чадлыг нэмэгдүүлэн, өсөн нэмэгдэж байгаа хэрэгцээг дотоодоос бүрэн хангах нөхцөлийг бүрдүүлнэ” зорилтын хүрээнд хэрэгжүүлэх 13 арга хэмжээний хэрэгжилт зохион байгуулалт, хамтран хэрэгжүүлэгч байгууллагын хамтын ажиллагаа, уялдаагүйгээр зорилтот үр дүнд хүрээгүй байна. /эрчимжүүлэх шаардлагатай 61.3%, ЭХЯ/


1.83 **Зорилго 3.6.** “Эдийн засгийн өсөлтийг хангахуйц, тээврийн ухаалаг системд суурилсан үндэсний тээвэр, логистикийн сүлжээг байгуулна”-ын 11 зорилтын хүрээнд 8 шалгуур үзүүлэлт бүхий 100 арга хэмжээнээс 21 үр дүнтэй, 20 тодорхой үр дүнд хүрч, 31 эрчимжүүлэх шаардлагатай, 28 арга хэмжээний хэрэгжилт үр дүнгүй байна. Тухайлбал:

1.84 Зорилт 3.6.1. “Эдийн засгийн өсөлтийг хангах, экспортыг нэмэгдүүлэх зам тээврийн сүлжээг өргөжүүлнэ”-ийн хүрээнд дараах 4 төсөлд улсын төсвөөс концессын эргэн төлөлтийг хийж дууссан байна. Үүнд:

- 3.6.1.4.1. "Тосонцэнгэлийн 4 замын уулзвар-Нөмрөг-Сонгино чиглэлийн 167 км хатуу хучилттай авто зам төсөл"-ийн хүрээнд 2020-2023 оны хооронд нийт 298.5 тэрбум төгрөгийн санхүүжилт тусгагдаж, ЭЗХЯ-ын албан бичгийг үндэслэн мөн онуудад нийт 297.4 тэрбум төгрөгийн санхүүжилтийг /2020 онд улсын төсвөөс 62.9 тэрбум, 2021 онд 45.0 тэрбум, 2022 онд 93.4 тэрбум төгрөг, 2023 онд 96.1 тэрбум төгрөгийн санхүүжилт/ олгож, концессын эргэн төлөлт дууссан байна. /үр дүнтэй 100%, Сангийн яам/
- 3.6.1.4.2. "Баянхонгор-Алтай чиглэлийн 126.7 км хатуу хучилттай авто зам" Концессын "барих-шилжих" төрлийн төсөлд нийт 218.9 тэрбум төгрөг батлагдсанаас 218.9 тэрбум төгрөгийг /2021 онд 131.4 тэрбум, 2022 онд 87.6 тэрбум төгрөг олгож/ санхүүжүүлж, концессын эргэн төлөлт дууссан байна. /үр дүнтэй 100%, Сангийн яам/
- 3.6.1.4.3. "Сонгино сум-Хяргас нуурын зүүн хаяа чиглэлийн 135.5 км хатуу хучилттай авто зам" төсөлд нийт 237.8 тэрбум төгрөг батлагдаж, 237.8 тэрбум төгрөгийн /2020 онд 130.0 тэрбум, 2021 онд 45.0 тэрбум, 2022 онд 62.8 тэрбум төгрөг/ санхүүжилт олгож концессын эргэн төлөлт дууссан. /үр дүнтэй 100%, Сангийн яам/.
- 3.6.1.4.4. "Яармагийн товчооноос Жаргалантын ам хүртэлх 3.4 км хатуу хучилттай авто зам, Чингисийн хүрээ жуулчны баазад байрлах 400 автомашины зогсоол барих" төсөлд 2022 оны төсвийн тухай хуульд 1.8 тэрбум төгрөг батлагдаж, төсөлд 1.6 тэрбум төгрөгийг санхүүжилт олгож, концессын эргэн төлөлт дууссан. /үр дүнтэй 100%, Сангийн яам/

1.85 Харин "Эдийн засгийн өсөлтийг хангахуйц, тээврийн ухаалаг системд суурилсан үндэсний тээвэр, логистикийн сүлжээг байгуулна" зорилгын 8 шалгуур үзүүлэлтээс үр дүн хангаагүй 1, зорилтот үр дүнд хүрсэн 7 байна. Тухайлбал:

1.86 Зорилт 3.6.1 "Эдийн засгийн өсөлтийг хангах, экспортыг нэмэгдүүлэх зам тээврийн сүлжээг өргөжүүлнэ"-ийн хүрээнд Ховд аймгийн Дөргөн сумын Чоно харайхын голын 36.8 у/м төмөр бетон гүүр, Дундговь аймгийн Сайхан-Овоо сумын Онги голын 54.8 у/м төмөр бетон гүүр, Говь-Алтай аймгийн Шарга сумын Эвийн голын 32 у/м төмөр бетон гүүр, Хэнтий аймгийн Батширээт сумын Бархын голын 121.36 у/м төмөр бетон гүүрийг тус тус 2021 онд 531.8 км, 2022 онд 414.89 км, 2023 онд 841.87 км гүүрийг байнгын ашиглалт хүлээн авч зорилтот үр дүнг хангасан ч дараах арга хэмжээний үр дүн гараагүй байна. Тухайлбал:



Эх сурвалж: ЗТХЯ


- 3.6.2.2 "Онги, Түргэн, Байдраг, Хэрлэн, Ерөө, Орхон, Гичгэнэ, Чигэстэй голуудын нийт 1306.8 урт метр төмөр бетон гүүрэнд их засварын ажлыг хийнэ"-ын "2.2 Увс аймгийн Түргэн сумын Түргэний голын 160.8 у/м төмөр бетон гүүр", "2.3 Баянхонгор аймгийн Бөмбөгөр сумын Байдрагийн голын 108 у/м төмөр бетон гүүр", "2.4 Баян-Өлгий аймгийн Ногооннуур сумын Усан хоолойн 36 у/м төмөр бетон гүүр", "2.5 Дорнод аймгийн Хэрлэн сумын Хэрлэн голын төмөр бетон гүүрийн их засвар, 264 у/м", "2.6 Сэлэнгэ аймгийн Шаамар сумын Ерөөгийн голын 192 у/м төмөр бетон гүүр", "2.7 Өвөрхангай аймгийн Хархорин сумын Орхоны голын 290 у/м төмөр бетон гүүр", "2.8 Архангай аймгийн Тариат сумын Гичгэнийн голын 90 у/м төмөр бетон гүүр" гэсэн арга хэмжээнүүд нь 2021-2023 онд хүрэх түвшинд хүрээгүй, гэсэн арга хэмжээнд 2021-2023 онд хүрэх түвшинд хүрээгүй, санхүүжилт шийдвэрлэгдээгүйн улмаас хэрэгжээгүй байна. /Үнэлгээ 0-30%, ЗТХЯ/

1.87 "Ашиглалтад оруулах төмөр замын урт" шалгуур үзүүлэлтийн дагуу 2021-2023 онд нийт 681.6 км төмөр замыг ашиглалтад оруулсан нь 6.1.1.1 Өмнөговь аймгийн Тавантолгой-Гашуунсухайт чиглэлийн 267 км төмөр замыг барина", "1.2 Өмнөговь аймгийн

Тавантолгой-Зүүнбаян чиглэлийн 414.6 км төмөр замыг барина” арга хэмжээний үр дүнд бий болсон байна. /тодорхой үр дүнд хүрсэн 90%, ЗТХЯ/

Дүрслэл 21.

1.88 “Байнгын ашиглалтад оруулах хатуу хучилттай авто замын хүчин чадал” шалгуур үзүүлэлтийн дагуу 2021 онд 164.48 км, 2022 онд 292.03 км, 2023 онд 318.92 км хатуу хучилттай автозамын ашиглалтад оруулсан ч 2021-2023 онд хүрэх түвшнийг 628.34 км-ээр хангаагүй буюу 2023 оны хэрэгжилт 52.2 хувиар хангаагүй байна.



Эх сурвалж: ЗТХЯ

- Дээрх байдал нь 3.6.1.4 “Азийн авто замын сүлжээний АН-3 буюу Улаанбаатар-Дархан, Дархан-Алтанбулаг, Налайх-Баян чиглэлийн авто замыг 4 эгнээтэй болгож, Азийн авто замын сүлжээний АН-4 буюу Цагаан нуур-Улаан байшинт, Өлгий хотыг тойрсон хатуу хучилттай авто замыг барьж дуусган, Мянгааны замын хэвтээ, босоо тэнхлэгийн авто замыг үргэлжлүүлнэ”-ын “4.3 Дархан-Алтанбулаг чиглэлийн 113 км авто авто замыг 4 эгнээ болгон өргөтгөн шинэчилнэ”, “4.4 Налайх- Төв аймгийн Баян сум чиглэлийн 58 км авто замыг 4 эгнээ болгон өргөтгөн шинэчилнэ”, “6.1 Дорнод аймгийн Чойбалсан хотыг Хавиргын боомттой холбох 124.5 км хатуу хучилттай авто замыг барина”, “8.9 Дашинчилэн-Орхоны гүүр чиглэлийг замыг МөрөнТариалан чиглэлийн авто замтай холбох 112.7 км хатуу хучилттай авто замыг эхлүүлнэ”, “8.1 Хужирт-Арвайхээр чиглэлийн 56 км хатуу хучилттай авто замыг барина”, “8.13 Сүхбаатар аймгийн Баруун-Урт-Арбулаг чиглэлийн 60 км хатуу хучилттай авто замыг барина”, “8.15 Баян-Өлгий аймгийн Өлгий хот-Улаанхус сум-Алтай таван богд уул чиглэлийн 118 км хатуу хучилттай авто замын төслийг эхлүүлнэ” гэсэн арга хэмжээнд 2021-2023 онд хүрэх түвшинд хүрээгүй, санхүүжилт шийдвэрлэгдээгүйн улмаас хэрэгжээгүй байна. /Үнэлгээ 0-30%, ЗТХЯ/

1.89 Зорилго 3.7. ”Газрын харилцаа, барилга, хот байгуулалтын нэгдмэл удирдлага, менежментийн тогтолцоог бэхжүүлж, иргэдийн орон сууцны хангамжийг нэмэгдүүлнэ”-ын 14 зорилтын хүрээнд 7 шалгуур үзүүлэлт бүхий 61 арга хэмжээнээс үр дүнтэй 27, тодорхой үр дүнд хүрсэн 6, эрчимжүүлэх шаардлагатай 25, үр дүнгүй 3 арга хэмжээ байна. Тухайлбал:

1.90 “Хаягийн мэдээллийн нэгдсэн системийн хөгжүүлэлт, нэвтрүүлэлтийн хувь” шалгуур үзүүлэлтийн хүрэх түвшинг 2021 онд 50 хувь, 2022 онд 70 хувь, 2023 онд 90 хувь гэж тодорхойлж, мөн онуудад 2021 онд 50 хувь, 2022 онд 90 хувь, 2023 онд 90 хувиар зорилтот үр дүнг хангасан байна.

1.91 “Инженерийн бүрэн хангамжтай орон сууцанд амьдрах нийт өрхийн эзлэх хувь”-ны хүрэх түвшинг 2021 онд 34 хувь, 2022 онд 35 хувь, 2023 онд 36 хувь гэж тодорхойлж, мөн онуудад 2021 онд 34 хувь, 2022 онд 34,8 хувь, 2023 онд 36 хувиар зорилтот үр дүнг хангасан байна. Тухайлбал:

- 3.7.9.6 “Хот, суурин газрыг дахин хөгжүүлэх ажлын хүрээнд Улаанбаатар хотын гэр хорооллын 55 мянган өрхийг инженерийн дэд бүтцээр хангах төсөл, арга хэмжээг хэрэгжүүлнэ” арга хэмжээний хүрээнд Гэр хорооллын газрыг дахин төлөвлөн барилгажуулах ажлын хүрээнд нийт 31 байршлын 88 хэсэгчилсэн талбайд төсөл хэрэгжүүлж, 2023 оны жилийн эцсийн байдлаар өссөн дүнгээр 167 блок орон сууцны барилга ашиглалтад оруулсан ба 17,984 өрх орон сууцны инженерийн шугам сүлжээнд холбосон байна.

1.92 “Ипотекийн зээлд хамрагдсан иргэдийн тоо”-ны хүрэх түвшинг 2021 онд 14476, 2022 онд 22476, 2023 онд 30476 гэж тодорхойлж, 2021 онд 13292, 2022 онд 20024, 2023 онд 35707-оор зорилтот үр дүнг хангасан байна.

Хүснэгт 12. Инженерийн бүрэн хангамжтай орон сууцанд амьдрах нийт өрхийн эзлэх хувь

Хариуцагч байгууллага	Шалгуур үзүүлэлт	Агуулга	Хэмжих нэгж	Суурь түвшин	2021 он	2022 он	2023 он
БХБЯ	Инженерийн бүрэн хангамжтай орон сууцанд амьдрах нийт өрхийн эзлэх хувь	хүрэх түвшин	Хувь	33.3	34	35	36
		хүрсэн түвшин			33.5	34.8	36
		зөрүү			-0.5	-0.2	0

Эх сурвалж: УАГ-ын судалгааны нэгтгэл

1.93 “Эдийн засгийн бодлого”-ын 3.7 зорилгын БХБЯ-ны хариуцан хэрэгжүүлсэн 4 шалгуур үзүүлэлт 2021-2023 онд зорилтот үр дүнг хангаагүй байна. Тухайлбал:

1.94 Зорилго 3.7. “Газрын харилцаа, барилга, хот байгуулалтын нэгдмэл удирдлага, менежментийн тогтолцоог бэхжүүлж, иргэдийн орон сууцны хангамжийг нэмэгдүүлнэ”-ын дараах шалгуур үзүүлэлтийн 2021-2023 оны хүрэх түвшин хангаагүй байна.

1.95 “Салбарын эрэлт, хэрэгцээнд нийцсэн 1:25000 масштабтай байр зүйн зураг”-ийн хүрэх түвшинг 2021 онд 60 хувь, 2022 онд 70 хувь, 2023 онд 80 хувь гэж тодорхойлж, мөн онуудад 2021 онд 45 хувь, 2022 онд 45 хувь, 2023 онд 45 хувиар зорилтот үр дүнг 2021, 2022, 2023 оны төсөвт тусгагдаагүйгээс шалтгаалан хангаагүй байна. Тухайлбал:

- 3.7.2.3 “Батлан хамгаалах, газар зохион байгуулалт, хот байгуулалт, геологи хайгуул, байгаль орчин, авто зам, төмөр зам зэрэг салбарын эрэлт, хэрэгцээнд нийцүүлэн Монгол Улсын нутаг дэвсгэрийн 55 хувийг 1:25000 масштабтай байр зүйн зургаар зурагжуулна” арга хэмжээ

1.96 “Байрлалд суурилсан орон зайн өгөгдөл, мэдээллийн бүрдүүлэлт, “Нэг газрын зураг” үйлчилгээний нэвтрүүлэлтийн хувь”-ийн хүрэх түвшинг 2021 онд 60 хувь, 2022 онд 70 хувь, 2023 онд 80 хувь гэж тодорхойлж, 2021 онд 60 хувь, 2022 онд 70 хувь, 2023 онд 70 хувиар зорилтот үр дүнг санхүүжилтийн асуудал шийдээгүйгээс шалтгаалан хангаагүй байна. Тухайлбал:

- 3.7.3.6 “Геопорталаар дамжуулан төрийн бодлого, төлөвлөлт, шийдвэр гаргалтын “Нэг газрын зураг”, иргэд, олон нийт, бизнесийн зориулалттай “Нээлттэй газрын зураг” цахим үйлчилгээг улсын хэмжээнд нэвтрүүлнэ” арга хэмжээ
- 3.7.91 “Шинээр байгуулагдсан үндсэн нэр төрлийн барилгын материалын үйлдвэр”-ийн хүрэх түвшинг 2021 онд 4, 2022 онд 5, 2023 онд 7 гэж тодорхойлж, мөн онуудад 2021 онд 3, 2022 онд 3, 2023 онд 4-өөр зорилтот үр дүнг санхүүжилтийн асуудал шийдээгүйгээс шалтгаалан хангаагүй байна. 3.7.13.2 “Барилгын хавтгай шилний үйлдвэр байгуулж ашиглалтад оруулна” арга хэмжээ

1.97 “Шинээр баригдсан үерийн далан сувгийн урт”-ийн хүрэх түвшинг 2021 онд 473.3 км, 2022 онд 514.1 км, 2023 онд 554.9 км гэж тодорхойлж, мөн онуудад 2021 онд 440.5 км, 2022 онд 452.9 км, 2023 онд 485.9 кмээр зорилтот үр дүнг санхүүжилтийн асуудал шийдээгүйгээс шалтгаалан хангаагүй байна.

1.98 Харин “3.7.8.1. Үндэсний орон сууцны нэгдсэн корпорац байгуулах хууль, эрх зүйн орчныг бүрдүүлж, корпорацийг шинээр байгуулна” арга хэмжээний хамтран хэрэгжүүлэх байгууллага хоорондын уялдаагүй, хэрэгжүүлэгч байгууллага зохион байгуулалтын арга хэмжээ авч хэрэгжүүлээгүйгээс шалтгаалж зорилтот үр дүнд хүрээгүй байна. /үр дүнгүй 20%, БХБЯ, ТӨБЗГ/

1.99 “Эдийн засгийн бодлого”-ын хүрээнд 2021-2023 онд 19,190.7 тэрбум төгрөгийн хөрөнгийг дунд хугацааны хөтөлбөрийн хэрэгжилтэд зарцуулснаас гадаадын зээл тусламжийн хөрөнгө 53.8 хувийг эзлэж байна.

1.100 Засгийн газрын 2020 оны 203 дугаар тогтоолоор “Засгийн газрын 2020-2024 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөө”-нд 6 бодлого, 23 зорилго, 261 зорилтыг хэрэгжүүлэх 1046 арга хэмжээ, 152 шалгуур үзүүлэлт хүрэх түвшнийг тусгаж, 835 арга хэмжээнд нийт 89,262.8 тэрбум төгрөг, 2,000.0 сая ам долларын хөрөнгийг улсын төсөв, гадаадын зээл, тусламж, төр, хувийн хэвшлийн түншлэл, олон улсын түншлэлийн байгууллага, гадаад дотоодын хөрөнгө оруулалт, хувийн хэвшлийн хөрөнгөөр санхүүжүүлэхээр төлөвлөж баталсан байна.

1.101 “Засгийн газрын 2020-2024 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрийг 2021-2023 онд хэрэгжүүлэх явцад “Эдийн засгийн бодлого”-ын хүрээнд 2021-2023 онд нийт 236 арга хэмжээнд 20,263.7 тэрбум төгрөг батлагдаж, мөн онуудад 246 арга хэмжээнд нийт 19,190.7 тэрбум төгрөгийн хөрөнгийг зарцуулсан байна. Үүнд:

Хүснэгт 13. Эдийн засгийн бодлогын хэрэгжилтэд зарцуулсан хөрөнгө

№	Эх үүсвэрийн нэр	2021-2023 онд батлагдсан хөрөнгө			2021-2023 онд санхүүжүүлсэн хөрөнгө		
		арга хэмжээний тоо	мөнгөн дүн /тэрбум.төгрөг/	эх үүсвэрт эзлэх хувь	арга хэмжээний тоо	мөнгөн дүн /тэрбум.төгрөг/	эх үүсвэрт эзлэх хувь
1	Улсын төсөв	160	2,491.1	12.3	168	2,286.5	11.9
2	Гадаадын зээл, тусламж	38	12,619.1	62.3	41	10,316.4	53.8
3	Орон нутгийн төсөв	5	73.7	0.4	5	64.0	0.3
4	Өөрийн хөрөнгө	28	4,929.3	24.3	25	6,407.6	33.4
5	Бусад эх үүсвэр	0	-		3	60.1	0.3
6	ЗГТС	5	150.6	0.7	4	56.1	0.3
	Нийт дүн	236	20,263.7		246	19,190.7	

Эх сурвалж: УАГ-ын судалгааны нэгтгэл

1.102 “Эдийн засгийн бодлого”-ын хүрээнд 2021-2023 онд улсын төсөв, гадаадын зээл тусламж, орон нутгийн төсөв, өөрийн хөрөнгө, хандив, ЗГТС-ийн хөрөнгөөс тус тус зарцуулснаас гадаадын зээл тусламжийн хөрөнгө 53.8 хувийг эзлэж байна.

1.103 Эдийн засгийн бодлоготой "Монгол Улсыг 2021-2025 онд хөгжүүлэх таван жилийн үндсэн чиглэл", түүний хэрэгжилтийн хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшний 7 шалгуур үзүүлэлтээс 2021-2023 оны үр дүнгээр 1 шалгуур үзүүлэлтийн үр дүн нь 2025 онд хүрэх зорилтот үр дүнг хангаж 14.3 хувийн хэрэгжилттэй, 6 шалгуур үзүүлэлтийн үр дүн хэрэгжих шатанд буюу 85.7 хувийг эзэлж байна. Үүнд:

Хүснэгт 14. Эдийн засгийн бодлогын үндсэн чиглэлийн хүрсэн түвшин

Бодлогын дугаар	Бодлогын нэр	Зорилгын тоо	Монгол Улсын 2020-2025 оны Үндсэн чиглэлийн Хүрэх түвшин(2025 он) шалгуур үзүүлэлтийн тоо	2021-2023 онд хүрсэн түвшин /тоогоор/	
				хүрсэн	хүрээгүй
Гурав	Эдийн Засгийн бодлого	4	7	1	6
	Нийт дүн	4	7	1	6

Эх сурвалж: УАГ-аас судалгааны нэгтгэл

1.104 Тухайлбал: 3.5 зорилгын 3.5.77. “Цахилгаан эрчим хүчээр хангагдсан хүн амын эзлэх хувь”-ын хүрэх түвшин 2020-2025 онд 95.5 хувь байхаар тогтоосон, 2023 оны байдлаар 99.2 хувьд хүрснээр таван жилийн үндсэн чиглэлд тусгасан хүрэх үр дүн 3.7 хувиар өсөж хүрэх түвшин хангасан байна” шалгуур үзүүлэлт нь 2025 оны хүрэх үр дүнг хангасан байна.

1.105 Зорилго 3.2 “Ил тод, хариуцлагатай уул уурхай, нэмүү өртөг шингэсэн үйлдвэрлэлийг хөгжүүлж, эрдэс баялгийн сан хөмрөгийг арвижуулах замаар тогтвортой, олон тулгуурт эдийн засгийн бүтцийг бий болгож, баялгийн шударга хуваарилалтын зарчмыг хэрэгжүүлнэ. Газрын тос, нүүрс-хими, зэсийн баяжмал, төмөрлөг зэрэг хүнд үйлдвэрүүдийн бүтээн байгуулалтыг эхлүүлж, холбогдох дэд бүтцийн төслүүдийг хэрэгжүүлнэ”-ын Засгийн газар, УУХҮЯ-ны хариуцан хэрэгжүүлсэн 52, 58 дахь шалгуурын үзүүлэлтийн 2023 оны хүрсэн түвшин нь “Монгол Улсын 2020-2025 оны Үндсэн чиглэлийн 2025 онд хүрэх түвшний 57.5-92.4 хувийг эзэлж байна. Үүнд:


Хүснэгт 15. Үндсэн чиглэлийн арга хэмжээний биелэлт

Хариуцагч байгууллага	Шалгуур үзүүлэлт	Хэмжих нэгж	Монгол Улсын 2020-2025 оны Үндсэн чиглэлийн Хүрэх түвшин (2025 он)	Хүрсэн түвшин /2023 он/	биелэлт
Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн яам	52.Уул уурхайн салбарын дотоодын бүтээгдэхүүнд эзлэх хувь	хувь	30.5	28.2	92.4
	58. Боловсруулах аж үйлдвэрийн салбарын ДНБ-д эзлэх хувь	хувь	12	6.9	57.5

Эх сурвалж: УАГ-ын судалгааны нэгтгэл

Дүрслэл 22.

1.106 Харин “Эдийн засгийн бодлого”-ын 3.2 зорилгын 60 дахь шалгуурын үзүүлэлтийн 2023 оны хүрсэн түвшин 11 хувьтай гарсан нь 2025 онд 80 хувьд хүргэх түвшнээс 13.7 хувийн гүйцэтгэлтэй гарсан нь гадаад хүчин зүйлс нөлөөлжээ.



Эх сурвалж: УАГ

ДӨРӨВ. ЗАСАГЛАЛЫН БОДЛОГО

1.107 “Монгол Улсын Засгийн газрын 2020-2024 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөө”-нд туссан Засаглалын бодлогын 2021-2023 оны хэрэгжилт, үр дүн 74 хувийн биелэлттэй байна. Үүнд:

Хүснэгт 16. Засаглалын бодлого /тоо.хувь/

Бодлогын н дугаар	Бодлогын нэр	Зорилго	Зорилт	Арга хэмжээн ий тоо	Хэрэгжилтийн түвшин /тоогоор/				Бодлогын биелэл, үнэлгээ /хувь/
					Үр дүнтэй	Тодорхой үр дүнд хүрсэн	Эрчимжүүлэх шаардлагатай	Үр дүнгүй	
Дөрөв	Засаглалын бодлого	6	70	275	98	95	65	17	74

Эх сурвалж: УАГ-ын судалгааны нэгтгэл

1.108 Дээрх 6 бодлогын 70 зорилтын 275 арга хэмжээнээс 98 буюу 35.6 хувь үр дүнтэй, 95 буюу 34.5 хувь нь тодорхой үр дүнд хүрсэн, 65 буюу 23.6 хувь нь эрчимжүүлэх шаардлагатай, 17 буюу 6.2 хувь нь үр дүнгүй хэрэгжсэн ба “Засаглалын бодлого”-ын хэрэгжилт тодорхой үр дүнд хүрсэн байна.

1.109 Засаглалын бодлогын хүрээнд 46 зорилтын 96 арга хэмжээг үр дүнтэй хэрэгжүүлсэн байна.

1.110 "Иргэний улсын бүртгэлийн дугаар, тоон гарын үсгийг улсын болон төрөлжсөн бүртгэлийн үйлчилгээнд бүрэн нэвтрүүлэн, бүртгэлжүүлэх" арга хэмжээг 2023 онд 20% байхаар хүрэх түвшинг тогтоож, хүрэх түвшинг хангасан ба "Цахим гарын үсгийн тухай хууль"-ийг 2021 онд баталж, иргэдэд тоон гарын үсэг олгосноор мэдээллийн аюулгүй байдал хангагдах, төрийн цахим үйлчилгээний нэгдсэн системээс цахим үйлчилгээ авах, банк санхүүгийн байгууллагаар үйлчлүүлэх боломжийг бүрдүүлсэн байна. Үүнд:

Зураг 1. Цахим гарын үсэг




- "4.1.1.7. Иргэний улсын бүртгэлийн дугаар болон тоон гарын үсгийг улсын болон төрөлжсөн бүртгэлийн үйлчилгээнд бүрэн нэвтрүүлэн, бүртгэлжүүлнэ" арга хэмжээний хүрээнд 2023 он байдлаар 965940 иргэнд тоон гарын үсэг, 276344 иргэнд иргэний бүртгэлийн 12 оронтой дугаар бүхий шинэчилсэн иргэний үнэмлэхийг олгосон байна,
- "4.1.1.8. Иргэний үнэмлэхийн үйлдвэрийг өргөтгөн гадаад паспортын бэлдэцэд бичилт хийх үйлдвэрийн бүтцийг Улсын бүртгэлийн ерөнхий газарт байгуулан үндэсний цахим гадаад паспортыг хэрэглээнд нэвтрүүлнэ" арга хэмжээний хүрээнд 2023 оны байдлаар энгийн гадаад паспортыг 523518 иргэнд, цахим гадаад паспортыг 292901 иргэнд олгосон байна. /үр дүнтэй 100, ХЗДХЯ/

Зураг 2. Шинэчлэгдсэн иргэний үнэмлэх



1.111 "Цахим засаглалын хөгжлийн индекс"-ийг 2023 онд 0.61 байхаар хүрэх түвшинг тогтоосон ба НҮБ-ын Эдийн засаг, нийгмийн асуудал хариуцсан хэлтсээс хоёр жил тутамд цахим засаглалын судалгааг гаргадаг бөгөөд 2022 оны байдлаар 0.7209 индекс тэй байна. Шинэ технологи, инновацид суурилсан цахим шилжилтийг амжилттай хэрэгжүүлж байгаа нь дээрх сайн үр дүн гарахад нөлөөлсөн байна. Тухайлбал: /4.1.3.1, 4.1.3.3/

Дүрслэл 23. Цахим засаглалын хөгжлийн индекс



Эх сурвалж: ЦХХХЯ-ны мэдээлэл

- "4.1.3.1. Төрийн байгууллага хоорондын мэдээллийн урсгалыг цахимжуулж, албан хэрэг хөтлөх, албан бичиг солилцоог цахим хэлбэрт бүрэн шилжүүлж, албан бичиг солилцооны цахим систем хөгжүүлнэ.", "4.1.3.3. Төрийн цахим үйлчилгээний e-Mongolia платформын ашиглалтыг нэмэгдүүлэх, иргэдэд танин мэдүүлэх арга хэмжээг зохион байгуулна." арга хэмжээ /үр дүнтэй 100%, ЦХХХЯ/
- "4.1.2.1. Цахим засаглалын хөгжлийг дэмжсэн хуулийг боловсруулж, холбогдох хууль тогтоомжийг боловсронгуй болгоно." арга хэмжээ /үр дүнтэй 100%, ЗГХЭГ/
- "4.2.2.3. "Төрийн байгууллагад "цалингийн нэгдсэн систем"-ийг нэвтрүүлнэ." арга хэмжээ /үр дүнтэй 100%, Сангийн яам/
- "4.1.4.4 Тохирлын үнэлгээний итгэмжлэлийн үйл ажиллагааг цахимжуулах, нэгдсэн мэдээллийн сан үүсгэх программ хангамжтай болно" арга хэмжээ /үр дүнтэй 100, ШС, УИТ/
- "4.2.5.1. Төрийн жинхэнэ албан хаагчийн гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөг боловсруулах батлах, ажлын гүйцэтгэл, үр дүн, мэргэшлийн түвшинг үнэлэх журмыг шинэчилнэ." арга хэмжээ /үр дүнтэй 100%, ЗГХЭГ/
- "4.2.7.6 "Барилга, хот байгуулалтын салбарт Жендэрийн талаар баримтлах бодлогыг хэрэгжүүлэх ажлыг зохион байгуулна" арга хэмжээ /үр дүнтэй 100%, БХЯ, ЖҮХ/
- "4.3.2.2 Гэмт хэрэг зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх ажлыг криминологи дүн шинжилгээ судалгаанд суурилсан явуулж гадаад дотоодын байгууллагуудтай хамтран ажиллана. Ерөнхий

- боловсролын сургуулийн ахлах ангийн сурагчдад гэмт хэрэг, зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр сургалт зохион байгуулах арга хэмжээ авна” арга хэмжээ /үр дүнтэй 100%, ХЗДХЯ/
- “4.3.8.3. Монгол төрийн баримтат аман өв төсөл”-ийг хэрэгжүүлнэ.” арга хэмжээ. /үр дүнтэй 100%, ХЗДХЯ/
- “4.3.18.1. Согтууруулах ундааны эргэлт болон хэрэглээ, архи дан согтуурлаас үүдэлтэй сөрөг үр дагаарыг бууруулах зорилгоор Согтууруулах ундааны эргэлтэд хяналт тавих, архи дан согтуурахтай тэмцэх тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгын төслийг боловсруулж, Улсын Их Хуралд өргөн мэдүүлнэ.” арга хэмжээ /үр дүнтэй 100%, ХЗДХЯ/
- “4.4.5.1. Хууль зүйн туслалцааны тухай хуулийг боловсруулж, Улсын Их Хуралд өргөн мэдүүлнэ.” арга хэмжээ /үр дүнтэй 100%, ХЗДХЯ/
- “4.5.6.4. НҮБ-ын мандаттай олон улсын Энхийг сахиулах ажиллагаанд Монгол Улсын оролцоог нэмэгдүүлнэ. НҮБ болон ОУБ-уудын хүрээнд болох томоохон сонгуулиудад Монгол Улс хийгээд Монгол Улсын иргэнийг нэр дэвшүүлснээр олон улсад нэр хүндээ өсгөх, байр сууриа бэхжүүлэх боломж бүрдэнэ” арга хэмжээ /үр дүнтэй 100%, БХЯ/
- “4.6.1.2. Хугацаат цэргийн алба хаасан иргэдэд төрийн албанд орох, шатлан дэвших, сурч боловсрох, хөдөлмөр эрхлэх, нийгмийн халамж хүртэх давуу эрх олгох талаар холбогдох хуулиудад өөрчлөлт оруулах замаар эрх зүйн орчныг бүрдүүлнэ.” арга хэмжээ /үр дүнтэй 100%, БХЯ/
- “4.6.2.2. Үндэсний батлан хамгаалахын их сургуулийн Цэргийн нэгдсэн дээд сургуулийг 4 жилийн цэргийн сургалтын тогтолцоонд шилжүүлнэ.” арга хэмжээ /үр дүнтэй 100%, БХЯ, ҮБХИС/
- “4.6.4.1 Барилга-инженерийн цэргийн удирдах газар, кибер аюулгүй байдлын болон тусгай хүчний цэргийн командлалыг байгуулж, үйл ажиллагааг нь жигдрүүлнэ.” арга хэмжээ /үр дүнтэй 100%, БХЯ/
- “4.6.5.6 Зэвсэгт хүчний нэгтгэл, ангиудын хээрийн холбооны зангилгааны техник хэрэгслийг шинэчлэх, тактикийн түвшний салбарыг холбоожуулна.” арга хэмжээ /үр дүнтэй 100%, /БХЯ/
- “4.6.6.4 БНӨСУ-д үүрэг гүйцэтгэж байгаа цэргийн багийн зэвсэглэл, цэргийн техникийг шинэчлэх, сэргээн сайжруулна.” Арга хэмжээ /үр дүнтэй 100%, БХЯ/.
- “4.6.9.5 Үндэсний батлан хамгаалахын их сургуулийн БХУА, Номын сангийн барилгын бүтээн байгуулалтын ажлыг дуусгах, шаардлагатай техник, тоног төхөөрөмж, тавилга хэрэгслээр хангана.” арга хэмжээ /үр дүнтэй 100%, БХЯ/

1.112 Тус бодлогын хүрээнд 48 зорилтын хүрээнд 97 арга хэмжээ “тодорхой үр дүнд хүрсэн” хүрсэн байна. Тухайлбал:

- “4.1.1.4. Архивын ерөнхий газрын цогцолбор барилгын тоног төхөөрөмж, техник хэрэгслийн хангалт төсөл”-ийг хэрэгжүүлнэ” арга хэмжээний хүрээнд АЕГ-ын цогцолбор барилгын тоног төхөөрөмж, техник хэрэгслийн хангалт төсөл”-ийг гүйцэтгэгч БНСУ-ын “Эл Жи Си Эн Эс Консорциум”-тай 2023 оны 07 дугаар сарын 03-ны өдөр гэрээ байгуулсан. Төсөл хэрэгжүүлэх хугацаа 2023.09.30-ны өдөр дуусах байсныг 2024.12.31-ний өдөр хүртэл сунгасан. Төслийн хүрээнд худалдан авах барааны жагсаалт баталсан ба барилгын засвар үйлчилгээний төлөвлөгөөний дагуу засварын ажлыг эхлүүлсэн. Одоогоор техник хэрэгсэл, тоног төхөөрөмжөөр хангагдаагүй байна. Гэрээ хэлэлцээр удааширсан. /тодорхой үр дүнд хүрсэн 70%, ХЗДХЯ/
- “4.1.3.7 Төрийн мэдээллийн нэгдсэн сүлжээний хамрах хүрээг өргөтгөн аймгийн төвүүдийг төв (Улаанбаатар хот)-тэй холбосон дэд систем, сүлжээг зохион байгуулна” арга хэмжээ /тодорхой үр дүнд хүрсэн 93%, ТЕГ/
- “4.1.4.3 Төрийн байгууллагуудыг холбосон дүрст хурлын нэгдсэн системийг бий болгоно” арга хэмжээ /тодорхой үр дүнд хүрсэн 90%, ТЕГ/
- “4.1.5.3 “Үндэсний дата төвийн техник, хүчин чадлыг сайжруулна” арга хэмжээний хүрээнд Мэдээллийн технологийн дэд бүтцийн давхардсан хөрөнгө оруулалтыг бууруулах, төрийн цахим системүүдийн хэвийн ажиллагааг хангах, цахим үйлчилгээний чанар, үр ашигтай хэрэглээг нэмэгдүүлэх суурь дэд бүтцийг бий болгох чиглэлээр Төрийн үүлэн тооцоолол (Төрийн клауд)-ын дэд бүтцийг төр, хувийн хэвшлийн түншлэлээр Фибо глобал ХХК-тай хамтран “mCloud” системийг нэвтрүүлсэн байна. /тодорхой үр дүнд хүрсэн 70%, ЦХХХЯ/,
- “4.1.5.8 Харилцаа холбооны дэд бүтцийг эрчим хүч, зам, замын байгууламж, барилга байгууламж зэрэг бусад инженерийн дэд бүтэцтэй уялдуулан төлөвлөнө” арга хэмжээний хүрээнд Мэдээлэл холбооны сүлжээ ХХК, Мэдээлэл холбооны операторуудын ассоциацийн багтай хамтран “Барилгын мэдээлэл холбооны болон менежментийн системийн сүлжээний зураг төслийн төлөвлөлтийн норм ба дүрэм”-ийг шинээр боловсруулсан. Газрын тухай хууль болон Орон сууцны тухай хуульд өөрчлөлт оруулах саналыг боловсруулж Барилга, хот

байгуулалтын яаманд 2022 оны 08 дугаар сарын 05-ны өдрийн 01/1319 дугаар албан бичгээр хүргүүлсэн. Барилга, хот байгуулалтын сайд Б.Мөнхбаатар Газрын тухай багц хуулийн шинэчилсэн найруулгын төслийг Улсын Их Хурлын дарга Г.Занданшатар 2022 оны 06 дугаар сарын 17-ны өдөр өргөн мэдүүлсэн боловч хуулийн төсөл буцаагдсан. /тодорхой үр дүнд хүрсэн 90%, ЦХХХЯ/

- 4.1.7.5 “Бүх нийтийн харилцаа холбоо, мэдээллийн технологийн суурь мэдлэг чадварыг дээшлүүлэх зорилгоор иргэдэд ур чадвар олгох суурь сургалтуудыг зохион байгуулна.” арга хэмжээний хүрээнд Бүх нийтийн харилцаа холбоо, мэдээллийн технологийн суурь мэдлэг чадварыг дээшлүүлэх зорилгоор иргэдэд ур чадвар олгох суурь сургалтуудыг зохион байгуулж, 2023 онд нийт 13090 иргэн хамрагдсан байна. /тодорхой үр дүнд хүрсэн 90%, ЦХХХЯ/
- “4.3.6.3 Хориодлын биеийн давхцахгүй өгөгдөл бүхий бүртгэл, танилтын системийг нэвтрүүлнэ.” арга хэмжээний хүрээнд байгууллагын онцлогт тохирсон нүүр царай таных телекамер, телехяналтын системийн шийдлийг судалж, “ITZONE” ХХК-тай хамтран БНХАУ-ын MEGVII брендийн нүүр царай таных Megeye-C3S-123 загварын телекамер, Megserver-S1C-L3-L1 загварын өгөгдөл боловсруулах сервер, Megbox-B1F-122 загварын дүрсний хайрцаг суурилуулж, програм хангамжийн систем хөгжүүлэлт /System installation and development/-ийг 407, 421 дүгээр нээлттэй хорих ангиуд болон Үйлдвэр, барилга аж ахуйн хэлтэст тус хүний нүүр царай танин бүртгэх телекамерыг суурилуулан туршиж, дүн шинжилгээ хийсэн. Мөн ШШГЕГ болон харъяа хорих анги /23/-д нүүр царай таных системийг нэвтрүүлэхэд шаардлагатай зардлын тооцоо, судалгааг хийсэн байна. Хөрөнгийн асуудал шийдвэрлэгдвэл тус хорих ангиудад суурилуулахад бэлтгэж байна. /тодорхой үр дүнд хүрсэн 90%, ХЗДХЯ/
- 4.3.7.1. “Криминалистик, шүүх эмнэлэг, тусгай шинжилгээний хүчин чадлыг бэхжүүлж, хүний нөөцийг чадавхжуулж, техник-технологийн дэвшлийг нэвтрүүлж, шинжилгээ хийх нөхцөлийг сайжруулна.” арга хэмжээний хүрээнд Хүний нөөцийн чадавхыг нэмэгдүүлэх зорилгоор 2021-2023 онд нийт гадаад улс болон олон улсын байгууллагын шугамаар 134 алба хаагч сургалтад хамрагдсанаас 42 нь цахимаар бусад алба хаагчид биечлэн гадаад улсад сургалтад хамрагдсан байна. Дотоодод зохион байгуулсан сургалтад давхардсан тоогоор 397 алба хаагчийг хамруулсан байна. “Койка” олон улсын байгууллагын буцалтгүй тусламжийн хүрээнд лабораторийн тоног төхөөрөмжийг нийлүүлсэн байна. / тодорхой үр дүнд хүрсэн 70%, ХЗДХЯ/
- “4.4.10.2 Төрийн болон орон нутгийн өмчийн тухай хууль /шинэчилсэн найруулга/-ийг дагалдан гарах дүрэм, журмыг боловсруулж, батална.” арга хэмжээний хүрээнд хууль шинэчлэн батлагдаагүй байгаа ч 3 журам шинээр, 2 журамд нэмэлт өөрчлөлт оруулан баталсан байна. /тодорхой үр дүнд хүрсэн 70%, ТӨБЗГ/
- “4.6.4.4 Барилга-инженерийн цэргийн ангийг байгуулах бүтээн байгуулалтын ажил” арга хэмжээ тодорхой үр дүнд хүрсэн 90%, БХЯ/
- “4.6.5.2 Зэвсэгт хүчнийг орчин үеийн зэвсэглэл, цэргийн техникээр хангах бодлогыг дэс дараатайгаар хэрэгжүүлнэ.” арга хэмжээ /тодорхой үр дүнд хүрсэн 80%. БХЯ/
- “4.6.6.3 НҮБ-ын Энхийг сахиулах ажиллагаанд инженерийн рот, тусгай хүчний ротыг бэлтгэж оролцуулна.” арга хэмжээ /тодорхой үр дүнд хүрсэн 70%. БХЯ/
- “4.6.7.5 Бага бууны сумны үйлдвэртэй болж, гүйцэтгэн цэнэглэсэн артиллер, пуужингийн сум, галт хэрэгслийг аюулгүй болгох замаар зэвсэг засварын хуримтлалын сан бий болгоно.” арга хэмжээ тодорхой үр дүнд хүрсэн 70%, БХЯ/
- “4.6.8.2 Их, дээд сургуулиудад “Цэргийн эрдмийн тэнхим” байгуулахад дэмжлэг үзүүлнэ.” арга хэмжээ /тодорхой үр дүнд хүрсэн 70%, БХЯ/
- “4.6.9.6 Цэргийн төв эмнэлгийг орчин үеийн эмнэлгийн тоног төхөөрөмжөөр хангах ажлыг үргэлжлүүлэн дуусгана.” арга хэмжээ /тодорхой үр дүнд хүрсэн 95%, БХЯ/.

Зураг 3. Оюутан цэрэг



1.113 Харин 6 зорилгын 43 зорилтын 82 арга хэмжээ 70-аас доош хувийн хэрэгжилттэй буюу нийт арга хэмжээний 29.8 хувийг эзэлж байгаа нь санхүүжилтийн асуудал шийдвэрлэгдээгүй, хамтран хэрэгжүүлэх байгууллагуудын уялдаагүй, үндсэн хэрэгжүүлэгч байгууллагын ажлын зохион байгуулалт буюу хэрэгжүүлэлтийн талаар тодорхой арга хэмжээ авч хэрэгжүүлээгүй, газрын асуудал болон бусад шалтгаанаас “эрчимжүүлэх шаардлагатай”, “үр дүнгүй” хэрэгжсэн байна. Тухайлбал:

1.114 Санхүүжилт:


- 4.1.1.3 “Хууль зүй, дотоод хэргийн салбарын цахим мэдээллийн төв байгуулна.” арга хэмжээний хүрээнд Хан-Уул дүүргийн 10 дугаар хорооны нутаг дэвсгэр буюу “Буянт-Ухаа спорт цогцолбор”-ын хойд талд “Дата төв”, “Видео аналитик, платформ систем”, “Ханан дэлгэцийн систем”, “Дата төвийн сервер, сүлжээний тоног төхөөрөмж” болон “Орон нутгийн хатуу хучилттай авто зам дагуу байрлах байнгын хяналтын 40 цэг /пост/-ийг камерын систем бүхий “Нэгдсэн удирдлага, хяналтын төв”-ийн барилгын зураг, төслийг хийж, Барилгын хөгжлийн төвөөс баталгаажуулан хүлээж авсан бөгөөд санхүүжилтээс шалтгаалж зорилтод түвшинд хүрээгүй байна. /эрчимжүүлэх шаардлагатай 40%, ХЗДХЯ/
- 4.1.3.4 “Үндэсний нийтийн түлхүүрийн дэд бүтцийг шинэчилнэ.” арга хэмжээний хүрээнд Үндэсний нийтийн түлхүүрийн дэд бүтцийг шинэчлэхэд шаардлагатай техник, тоног төхөөрөмжийн нөхцөл, шаардлагыг боловсруулж, хөрөнгө оруулалтын тооцооллыг гаргаж, Дэлхийн Банкны Олон Улсын Хөгжлийн Ассоциацитай байгуулсан Ухаалаг засаг-2 төслийн хэрэгжүүлэх төсөл, арга хэмжээний жагсаалтад “Нийтийн түлхүүрийн дэд бүтцийг шинэчлэх” төслийн хэрэгжүүлэхээр тогтсон байна. Уг төслийн хүрээнд “Үндэсний нийтийн түлхүүрийн дэд бүтцийг шинэчлэх” төслийн ажлын даалгаврыг боловсруулан төсөл хэрэгжүүлэх нэгжид 2023 оны 07 дугаар сарын 07-ны өдөр хүргүүлсэн. Ажлын даалгаварт тоон гарын үсгийн дэд бүтцийн суурь системийг шинэчлэх, цагийн бүртгэлийн системийг шинээр байгуулахад шаардлагатай программ хангамж, тоног төхөөрөмж, хийгдэх ажлын жагсаалтыг тусгасан байна. /эрчимжүүлэх шаардлагатай 50%, ЦХХХЯ/
- 4.1.4.5 “Төрийн болон орон нутгийн өмчийн эд хөрөнгийн мэдээллийн нэгдсэн системийг бий болгож (программ хангамж, техник хангамж, 2 ширхэг сервер), нийслэл, 21 аймгийн орон нутгийн өмчийн мэдээллийн сан, төрийн бусад байгууллагын мэдээллийн системтэй холбоно.” арга хэмжээ программ хангамж сайжруулах төлөвлөгөө гаргаж, техник хангамжийн төсвийг батлуулаагүй мэдээллийн санг бий болгох ажлыг шийдвэрлээгүй байна. /үр дүнгүй 0, ТӨБЗГ/
- 4.1.8.1. “Засгийн газрын шийдвэрийн цахим систем хөгжүүлж, нэвтрүүлнэ” арга хэмжээний хүрээнд Засгийн газрын тогтоол, шийдвэрийн цахим системийн техникийн тодорхойлолт, ажлын даалгавар боловсруулах хуулийн зөвлөх үйлчилгээний болон мэдээллийн технологийн зөвлөх үйлчилгээний эцсийн тайланг 2021 онд хүлээн авсан боловч санхүүжилт шийдвэрлэгдээгүйн улмаас систем хөгжүүлэлт хийгдээгүй байна. /эрчимжүүлэх шаардлагатай 30%, ЗГХЭГ/,
- 4.1.8.2. “Засгийн газрын цахим архивын систем хөгжүүлж, нэвтрүүлнэ” арга хэмжээний хүрээнд 1956-1990 оны Засгийн газар, Сайд нарын Зөвлөлийн шийдвэр, 1991-2021 оны Засгийн газрын тогтоол, Ерөнхий сайдын захирамж, 2012-2021 оны Засгийн газрын хуралдааны тэмдэглэл, 2009-2021 он хүртэлх Тэргүүн шадар сайд, Шадар сайдын тушаал, “ЗГ-1”, “ЗГ-2”, “Х” албан бичиг, гадаад албан бичгийг баримтад нягтлан шалгалт хийж, бүртгэлтэй нь тулган, цахим хувь үйлдэж, цахим сан үүсгэсэн боловч санхүүжилт шийдэгдээгүйн улмаас цахим архивын систем хөгжүүлэх ажил хийгдээгүй байна. /эрчимжүүлэх шаардлагатай 30%, ЗГХЭГ/,
- 4.1.8.3 “Хууль тогтоомж боловсруулах үйл ажиллагаанд оролцох, төрийн шийдвэр гаргалтад иргэдээс санал авах цахим хэлэлцүүлгийн систем хөгжүүлж, нэвтрүүлнэ” арга хэмжээний хүрээнд И-Монголиа, вэб хуудас, аппликейшн болон бусад хэлбэрээр иргэдээс санал авах ажил тодорхой хэмжээнд явагдаж байгаа хэдий ч төлөвлөгөөнд тусгасан тусгайлсан санал авах цахим хэлэлцүүлгийн систем санхүүжилтээс шалтгаалж хийгдээгүй байна. /үр дүнгүй 29, ЗГХЭГ/,
- 4.1.8.4 “Тушаал, шийдвэр, үүрэг даалгаврын цахим систем хөгжүүлж, нэвтрүүлнэ” арга хэмжээний хүрээнд санхүүжилтээс шалтгаалж тушаал, шийдвэр, үүрэг даалгаврын цахим систем хөгжүүлж, нэвтрүүлэх ажил хийгдээгүй байна. /үр дүнгүй 0, ЗГХЭГ/
- 4.1.9.2 “Төвийн бүсэд тоон контент үйлдвэрлэлийн инкубатор төв байгуулна” арга хэмжээний хүрээнд “Мэдээлэл технологийн үндэсний парк ААТУУГ-ыг түшиглэн Мэдээлэл, хандалтын төвийг байгуулахаар шийдвэрлэж, Бүгд Найрамдах Солонгос Улсын талаас засвар үйлчилгээний ажил, холбогдох тоног төхөөрөмжийг нийлүүлэн “Мэдээлэл хандалтын төв”-ийг байгуулж, 2022 оны 12 дугаар сарын 15-ны өдөр нээлтээ хийсэн. Бүсчилсэн контент үйлдвэрлэлийн төв байгуулах санхүүжилтгүйгээс 3 төв байгуулагдаагүй байна. /эрчимжүүлэх шаардлагатай 50%, ЦХХХЯ/
- 4.3.11.2 “Цаг агаарын гэнэтийн аюулт үзэгдэлээс амжиж анхааруулах орон нутгийн дэд тогтолцоог дэмжин хөгжүүлэх говь, хээрийн бүсэд аюулаас сэрэмжлүүлэн анхааруулах 17 цогцолбор байгуулна.” арга хэмжээг Салбарын хэмжээнд хэрэгжиж байгаа төслүүдийн үйл ажиллагааг уялдуулах чиглэлээр холбогдох төслийн зохицуулагч нарт хүсэлт хүргүүлж ажилласан боловч шийдэгдээгүй байна. /үр дүнгүй 0, БОАЖЯ/
- 4.6.2.5 “Цэргийн II шатны эмнэлэг байгуулах бүтээн байгуулалтын ажил” арга хэмжээний хүрээнд Засгийн газрын 2015 оны ...дугаар тогтоол, БХС-ын 2015 оны ...дүгээр тушаалаар

- "Цэргийн 2 дугаар шатны эмнэлэг"-ийг /Баян-өлгий аймагт/ байгуулах шийдвэрийг тус тус гаргаж, БХЯ-аас 2020 оны н/138 дугаар албан бичгээр Цэргийн 2 дугаар шатны эмнэлэгийн барилгад 13,402.5 сая, 2021 оны н/197 дугаар албан бичгээр 8,831.2 сая, 2022 оны н/288 дугаар албан бичгээр 14,041.6 сая төгрөгийн төсөвт өртгийн саналыг Сангийн яаманд тус тус хүргүүлсэн ч батлагдаагүй, 2022 онд "II шатны эмнэлгийн барилга ашиглалтад орсон байна" гэсэн зорилтот түвшин хангагдаагүй байна. /эрчимжүүлэх шаардлагатай 30%, БХЯ/
- 4.6.5.4. "Зенитийн пуужингийн цогцолборын 2 дугаар шатны засвар үйлчилгээг хийнэ" арга хэмжээний засвар үйлчилгээг бие дааж хийх боловсон хүчний дутагдалтай, БХЯ-аас 2020 онд дугаар албан бичгээр ТЕЗ-ийн 2021 оны төсвийн төсөл, 2022-2023 оны төсвийн төсөөлөл саналд "УТХО-аар 2021 онд 6,250.0 сая төгрөгийн төсөв шаардлагатай саналыг хүргүүлсэн ч батлагдаагүйгээс арга хэмжээ хэрэгжээгүй, 2022 онд "2 дугаар шатны засвар үйлчилгээ бүрэн хийгдэж, агаарын орон зай хамгаалагдана" хүрэх түвшинд хүрээгүй, агаарын хилийг хамгаалахад эрсдэл үүсэх үр дагавартай байна. /үр дүнгүй 20%, БХЯ/
 - 4.6.5.9. "Удаан хугацааны хадгалалтын зэвсэглэл, цэргийн техникийг сэргээн сайжруулах техникийн үйлчилгээ засварын ажлыг хэрэгжүүлнэ" арга хэмжээний хүрээнд ЗХЖШ-ын 2021 оны дугаар тушаалаар Удаан хугацааны хадгалалтын хэрэгсэл сэргээн сайжруулах засвар, үйлчилгээ хийсэн ч 2022-2023 онд Сэргээн сайжруулах засвар үйлчилгээний ажилд төсөв тавигдаагүйгээс 2023 оны "Сэргээн сайжруулах техникийн үйлчилгээ 15 хувьд хийгдэнэ" гэсэн хүрэх түвшин хангаагүй байна. /эрчимжүүлэх шаардлагатай 33%, БХЯ, ЗХЖШ/
 - 4.6.7.2. "Үндэсний батлан хамгаалахын их сургуульд нэгдсэн лаборатори байгуулна" арга хэмжээний БХЯ-аас 2021 онд⁸ Сангийн яаманд 2022 оны төсвийн төсөлд "Нэгдсэн лабораторийн барилга барих 9,590.8 сая төгрөгийн төсвийн санал"-ыг хүргүүлсэн батлагдаагүйгээс 2023 онд "Лаборатори ашиглалтад орсон байна" гэсэн хүрэх түвшин хангагдаагүй байна. /үр дүнгүй 29%, БХЯ/
 - 4.6.9.3. "Зэвсэгт хүчний төв цэнгэлдэх хүрээлэнг Хужирбулан дахь сургалтын төвийн районд байгуулна. /биеийн тамир спортын төв/" арга хэмжээний хүрээнд өөөрсдийн хүч нөөц бололцоогоор "Удирдлага-хяналтын төв"-ийн байр, "Гар бууны буудлагын хэсэг", "Автомат-пулемётын буудлагын хэсэг", "Цамхагтай буудлагын хэсэг", "Ойрын зайн хурдан буудлагын хэсэг"-ийг засварласан ч төсөвт санал хүргүүлээгүйгээс 2023 онд "Зэвсэгт хүчний төв цэнгэлдэх хүрээлэнгийн барилгын ажил хийгдсэн байна" гэсэн зорилтот үр дүн хангагдаагүй байна. /үр дүнгүй 20%, БХЯ/

1.115 Зохион байгуулалт, хамтын ажиллагаа, үндсэн хэрэгжүүлэгч тодорхой арга хэмжээ аваагүй:

- "4.1.1.2 "Эрүүгийн хэрэгт хянан шийдвэрлэх ажиллагаанд байгаа тодорхой төрлийн хэргийн материалыг цахимжуулна." арга хэмжээний хүрээнд ЦБ-аас ЭХХША-аг хялбаршуулах зорилгоор төрийн үйлчилгээний нэгдсэн "e-Mongolia" системийн "lavlagaa.e-mongolia.mn" системийг шинээр нэвтрүүлж, цагдаагийн эрх бүхий алба хаагч иргэн, хуулийн этгээдтэй холбоотой 90 төрлийн лавлагаа, мэдээллийг авч, эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх ажиллагаанд нотлох баримтын хэмжээнд ашиглах боломжтой болсон байна. Албан бичиг солилцооны дундын "docx.gov.mn" системд цагдаагийн "earchive.police.gov" программ хангамжийг холбосноор прокурорын байгууллагатай цахимаар албан бичиг солилцох боломжийг бүрдүүлсэн боловч дээрх программ нь ЭХХША-г цахимжуулсан программ хангамж биш ба лавлагаа, мэдээллийн сангууд байна. ЭХХШТХ-д тодорхой төрлийн хэргийн материалыг цахимжуулах талаар нэмэлт, өөрчлөлт ороогүй гэх шалтгаанаар арга хэмжээ авч ажиллаагүйгээс зорилтод түвшинд хүрээгүй байна. /эрчимжүүлэх шаардлагатай 30%, ХЗДХЯ/

Зураг 4. Албан бичиг солилцооны дундын систем docx.gov.mn/



⁸ БХЯ-ны 2021.08.13-ны өдрийн н/197 дугаар албан бичиг

- 4.1.5.1 “Сум, суурин газрыг шилэн кабелийн сүлжээнд холбоно.” арга хэмжээний хүрээнд Монгол Улсын хэмжээнд Хөвсгөл аймгийн Ханх, Дорнод аймгийн Дашбалбар, Төв аймгийн Мөнгөнморьт, Баян-Өнжүүл, Баянжаргалан зэрэг 5 сум шилэн кабелийн нэгдсэн сүлжээнд холбогдоогүй байна. Бүгд Найрамдах Хятад Ард Улсын хөнгөлөлттэй зээлээр санхүүжүүлэх “Харилцаа холбооны салбарын хүртээмж, чанар, хяналтыг сайжруулах төсөл” -ийн хүрээнд дээрх 5 сум болон Увс аймгийн Тэс сумын Тэс боомт, Сэлэнгэ аймгийн Түшиг сумын Зэлтэр боомт, Дорнод аймгийн Баян-Уул сумын Ульхан зэрэг 3 боомтыг шилэн кабелийн сүлжээнд холбох төсөл хэрэгжихээр баримт бичгийн шатандаа явж байна. /эрчимжүүлэх шаардлагатай 30%, ЦХХХЯ/
- 4.1.4.1 “Төрийн байгууллагаас цахим хэлбэрээр үзүүлж байгаа үйлчилгээг төрийн үйлчилгээний e-Mongolia платформд холбоно” арга хэмжээ ТӨБЗГ-т хамааралгүй, энэ талаар жил бүрийн тайланд тусган ЗГХХГ-т хүргүүлдэг боловч одоог хүртэл шийдвэрлэгдээгүй, арга хэмжээ хэрэгжээгүй байна. /үр дүнгүй 0, ТӨБЗГ/
- 4.2.6.2 “Орчин үеийн шаардлагад нийцсэн төрийн албан хаагчдын сургалтын орчин, дэд бүтцийг сайжруулж, цахим-сургалтыг нэвтрүүлэх зорилгоор мэдээллийн технологийн төвийг байгуулна” ажлын хүрээнд санхүүжилтийн эх үүсвэргүй, ТЭЗҮ боловсруулагдаагүй, зохион байгуулалт хангалтгүйгээс одоог хүртэл ямар нэг арга хэмжээ авч хэрэгжүүлээгүй байна. /үр дүнгүй 0, ЗГХЭГ, УА/

1.116 Газрын асуудал:

Зураг 5. Газрын зураг /жишээ/



○ 4.6.2.6. “Баруун бүсэд галт хэрэглэлийн нөөцийн агуулахыг ашиглалтад оруулж, галт хэрэглэлийн нөөцийг шилжүүлэн байрлуулна” арга хэмжээний хүрээнд Завхан аймгийн ИТХ-ын даргын 2023 оны захирамжаар ангийн байрлалын 16,8 га, бүсийн сургалтын төвийн 1915,5 га газруудыг улсын тусгай хэрэгцээнд авах санал дэмжигдсэн бөгөөд 2023 онд “Галт хэрэглэлийн нөөцийн агуулахын барилгын ажлыг 70 хувьд хүргэнэ” гэсэн зорилтот түвшин хангагдаагүй байна. /эрчимжүүлэх шаардлагатай 30%, БХЯ, ЗХЖШ/

○ 4.6.3.5. “Бүсийн сургалтын төвийг байгуулна” арга хэмжээний хүрээнд Хэнтий аймгийн ИТХ-ын 2022 оны 06 дугаар тогтоолоор Хэнтий аймгийн сумд 11,2 га талбай, 21637 га талбай олгосон ч Сургалтын төв байгуулах байршил өөрчлөгдсөнөөс 2021-2022 онд “Бүсийн сургалтын төвийн стандартыг боловсруулж, хэрэгжүүлнэ” хүрэх түвшин, 2023 онд “Зүүн бүсийн сургалтын төвийг байгуулсан байна” гэсэн хүрэх түвшин хангагдаагүй байна. /эрчимжүүлэх шаардлагатай 30%, БХЯ/

- 4.3.7.3 “Шүүх эмнэлгийн лабораторийн болон Цогцос хадгалах зориулалтын төвийг байгуулан, иммуногистохимийн зэрэг иж бүрэн шинжилгээний лабораторууд, үзлэг шинжилгээний орчин үеийн техник, тоног төхөөрөмжөөр бүрэн хангана” арга хэмжээний хүрээнд Улаанбаатар хотын баруун болон зүүн хэсэгт шүүх эмнэлгийн лабораторийн болон Цогцос хадгалах зориулалтын төвийг барьж ашиглалтад оруулах ёстой ч зөвхөн Хан-уул дүүргийн 10 дугаар хороонд баригдах барилгын ТЭЗҮ хийгдэж зөвлөх компанийг шалгаруулан 2023 оны 06 дугаар сард гэрээ байгуулсан байна. Зөвлөх компаний зүгээс газар шаардлага хангахгүй байна гэж үзсэний үндсэн дээр газрын А зөвшөөрлийг дахин гаргуулахаар болж 2024.01 дүгээр сард авсан байна. Тус төслийг БНСУ-ын Экзим банкны хөнгөлөлттэй зээлээр санхүүжүүлэхээр болсон байна. Зүүн хэсэгт баригдах барилгын газрын асуудал шийдэгдээгүй байна. /үр дүнгүй 29%, ХЗДХЯ/

1.117 Бусад шалтгаан:

- 4.6.1.1. “Монгол Улсын хууль, тогтоомжийг 2024 он хүртэл боловсронгуй болгох үндсэн чиглэлд батлан хамгаалах чиглэлээр туссан хууль тогтоомж, эрх зүйн баримт бичгийн төслийг боловсруулж, батлуулна” арга хэмжээнд “Монгол Улсын хууль тогтоомжийг 2024 он хүртэл боловсронгуй болгох үндсэн чиглэл”-ийн 33-36 жагсаалтад 4 хуулийг 2021-2023 онд өргөн мэдүүлэхээр заасан ч 3 хуулийг өргөн мэдүүлээгүй, эрчимжүүлэх шаардлагатай арга хэмжээ байна. Үүнд:

1. 2021 онд “Цэргийн алба хаагчийн эрх зүйн байдлын тухай хууль”-д нэмэлт, өөрчлөлт оруулах байтал Засгийн газраас 2023 оны 12 дугаар сарын 27-ны өдрийн 52 хуралдаанаар хэлэлцүүлсэн.

2. 2022 онд "Энхийг дэмжих ажиллагаанд оролцох тухай хууль"-д нэмэлт өөрчлөлт хуулийн шинэчилсэн найруулгын төслийг өргөн мэдүүлэх байтал /БХЯ-ны 2023.12.08-ны болон 2024.01.09-ний өдрийн албан бичгээр хуулийн төслийг "Засгийн газрын хуралдаанд хэлэлцүүлэх" зөвшөөрөл олгох хүсэлтийг холбогдох байгуулагад хүргүүлж, ХЗДХЯ-аас 2023.12.15-ны өдөр, Сангийн яамнаас 2024.01.18-ны өдөр санал хүлээн авсан/ 2024.01.31-ний өдрийн байдлаар хуулийн төслийг Засгийн газарт хүргүүлээгүй байна.

3. 2023 онд "Дайны байдлын тухай хууль"-д нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай заасан ч уг хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийг боловсруулах, салбарын бусад хууль тогтоомжтой уялдуулах, тэдгээрийн нийцлийг хангах тандан судалгаа, шинжилгээний ажлыг 2023 оны 11 сараас эхлэн хэрэгжүүлж байгаа нь гадаад, дотоодын хүчин зүйлсийн нөлөөллөөр УИХ-ын тогтоолд заасан хугацаанд хэрэгжээгүй байна.


- 4.6.4.3. "Барилгын хийц үйлдвэрлэх хөдөлгөөнт цогцолбор /UBM/-ыг ашиглалтад оруулж, үйлдвэрлэлийг эхлүүлнэ" арга хэмжээнд Засгийн газрын 2015 оны 462 дугаар⁹, 2016 оны 60 дугаар тогтоолоор БХЯ-ны харьяа "Батлан хамгаалах аж үйлдвэрийн нэгдэл" ТӨҮГ-т ашиглах "барилгын хийц үйлдвэрлэх хөдөлгөөнт цогцолбор"-ын тоног төхөөрөмжийг¹⁰ худалдан авах зорилгоор Хөгжлийн банкнаас 7,055,255 ам.долларын зээлийг ТОСК ТӨХХК-ийн нэрээр гаргах шийдвэрийг гаргаж, Загийн газрын 2017 оны 48 дугаар тогтоолоор Барилгын хийц үйлдвэрлэх, хөдөлгөөнт цогцолбор UBM-ыг худалдан авахад зориулж Хөгжлийн банкнаас авсан зээл, зээлийн хүүгийн төлбөр болон холбогдох бусад зардал болон нийт 10,399,688.0 ам.доллар 153.1 сая төгрөгийг улсын төсөвт тусгахыг Сангийн сайдад, Барилгын хийц үйлдвэрлэх, хөдөлгөөнт цогцолбор UBM-ыг БХЯ-ны балансад шилжүүлэн тусгах арга хэмжээ авахыг БХС,ТӨБЗГ-т даалгасан ч аль аль нь шийдвэрлэгдээгүй, зорилтод түвшинг хангаагүй байна. /үр дүнгүй 0, БХЯ/

1.118 Засгийн газрын 2020 оны 12 дугаар сарын 09-ний өдрийн 203 дугаар тогтоолын хавсралт 2-оор баталсан "Монгол Улсын Засгийн газрын 2020-2024 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшинд "Засаглалын бодлого"-ын 6 зорилгын 30 шалгуур үзүүлэлтээс 15 шалгуур үзүүлэлт хүрэх түвшинд хүрсэн, 15 шалгуур үзүүлэлт хүрэх түвшинд хүрээгүй нь гадны байгууллагаас тухайн шалгуур үзүүлэлтүүд гардаг ба 2022, 2023 оны үзүүлэлт гараагүй байгаатай холбоотой байна. Тухайлбал:

1.119 Зорилго 4.2." Төрийн байгууллагуудын үйл ажиллагааны давхардлыг арилгах, төрийн чиг үүргийн уялдааг хангах замаар бүтэц, зохион байгуулалтыг оновчтой, цомхон болгоно"-ын:

Дүрслэл 24. ДБ-ны засаглалын үзүүлэлт

- 4.2.101. "Дэлхийн банкны засаглалын үзүүлэлт: Авлигын хяналт", 4.2.102. "Дэлхийн банкны засаглалын үзүүлэлт: Засгийн газрын үр нөлөө", 4.2.103. "Дэлхийн банкны засаглалын үзүүлэлт: Зохицуулалтын чанар", 4.2.104. "Дэлхийн банкны засаглалын үзүүлэлт: Хуулийн засаглал", 4.2.105. "Дэлхийн банкны засаглалын үзүүлэлт: Иргэдийн дуу хоолой ба харууцлага" арга хэмжээний үзүүлэлтүүд 2022 оны байдлаар хүрэх түвшинд хүрээгүй байна. Тус үзүүлэлтүүдийг Дэлхийн банкнаас гаргадаг бөгөөд 2023 оны үзүүлэлт гараагүй байна.



Эх сурвалж: УАГ

⁹ Засгийн газрын 2015 оны 462 дугаар тогтоолоор БХЯ-ны харьяа "Батлан хамгаалах аж үйлдвэрийн нэгдэл" ТӨҮГ-ын худалдан авахаар шийдвэрлэсэн

¹⁰ Тоног төхөөрөмжийн үндсэн үнийн 85% болох 7,055,255 ам. долларыг хөгжлийн банкны 8 хувийн хүүтэй зээлийн санхүүжилтээр, үлдсэн 15% болох 1,245,045 ам. долларыг тус байгууллагын өөрийн хөрөнгөөр санхүүжүүлсэн.

1.120 Зорилго 4.3.”Иргэдийн аюулгүй, амар тайван байдлыг хангана”-ын 4 шалгуур үзүүлэлтээс 2 үр дүнд хүрч, 2 үр дүнд хүрээгүй байна. Тухайлбал:


- 4.3.109. “Даяаршлын үзүүлэлт”-ийг 2023 онд индекс 59 байхаар хүрэх түвшинг тогтоосон ба Швейцарийн эдийн засгийн хүрээлэнгээс үзүүлэлтийг гаргадаг, 2021 оны байдлаар 61.3 индекстэй байна.
- 4.3.112. “Зам тээврийн ослын шалтгаант нас баралтын түвшин (100 000 хүнд ногдох зам тээврийн ослоор нас барсан хүний тоо)” шалгуур үзүүлэлтийн хүрээнд 2021 онд 9.4, 2022 онд 9.2, 2023 онд 9 болгож бууруулахаар төлөвлөж “Яараад яахав дээ”, “Нэг зам-нэг соёл” зэрэг аяныг хэрэгжүүлсэн ба 2021 онд 7.1, 2022 онд 8.2, 2023 онд 8.1 байгаа нь зорилтот түвшинг хангасан байна. /ХЗДХЯ/

1.121 Зорилго 4.5. “Монгол Улс уламжлалт гадаад бодлого, харилцаа, хамтын ажиллагаагаа тогтвортой хэрэгжүүлж, хөгжлийн гадаад таатай орчныг улам бэхжүүлнэ” зорилгын 6 шалгуураас 4 үр дүнд хүрч, 2 үр дүнг хангаагүй байна.

- 4.5.114 “Дээд, өндөр түвшний айлчлал, арга хэмжээ”-г 2021-2023 онд 72 удаа зохион байгуулахаар төлөвлөж, тайлант онуудад 106-г зохион байгуулсан байна. Ингэснээр гадаад бодлого, харилцаа, хамтын ажиллагаагаа тогтвортой хэрэгжүүлэх, хөгжлийн гадаад таатай орчин бүрдэх үр нөлөөтэй байна. /ГХЯ/

- 4.5.117 “Салбар хоорондын хамтын ажиллагааг өргөжүүлэх, ЗГ хоорондын комиссын хуралдаан, ГХЯ хоорондын зөвлөлдөх уулзалтын тоо”-г 2021-2023 онд 101 удаа зохион байгуулахаар төлөвлөсөн ч, тайлант онуудад 93-г зохион байгуулсан байна. Ковид-19 цар тахалтай холбоотой 2021 онд хуралдаан, уулзалт багасаж 2023 онд өссөн үзүүлэлттэй байна. /ГХЯ/

Дүрслэл 25. Салбар хоорондын зөвлөлдөх уулзалтын



Эх сурвалж: УАГ

1.122 Зорилго 4.6.”Монгол Улсын батлан хамгаалах тогтолцоог бэхжүүлж, үндэсний язгуур ашиг сонирхолд тулгуурласан мэргэжлийн, чадварлаг зэвсэгт хүчнийг хөгжүүлнэ”-ын 6 шалгуураас 3 үр дүнд хүрч, 3 үр дүнд хүрээгүй байна. Үүнд:

- 4.6.123.”Улсын агаарын хилийн хяналтад технологийн шинэчлэлт хийж, системийн чадавхыг нэмэгдүүлсэн хувь” шалгуур үзүүлэлтийн хүрээнд 2023 онд 3 хувиар зорилтот үр дүнг хангаагүй тус яамнаас 2023 оны төсвийн төсөлд санал хүргүүлсэн ч батлагдаагүй, арга хэмжээ хэрэгжиж эхлээгүй байна. /БХЯ/
- 4.6.121.”Кибер аюулгүй байдлын тоног төхөөрөмжийг шинэчилж, анги, байгууллагын сүлжээний аюулгүй байдал хангагдсан хувь” шалгуур үзүүлэлтийн хүрээнд 2021 онд 10, 2022 онд 30, 2023 онд 50 хувьд хүрсэн зорилтот үр дүнг хангасан байна. /БХЯ/
- 4.6.122.”Тусгай хүчний цэрэг орчин үеийн зэвсэглэл, техник, хэрэгслээр хангагдах хувь” шалгуур үзүүлэлтийн хүрээнд 2021 онд 24.2, 2022 онд 37.8, 2023 онд 47.6 хувьд хүрсэн зорилтот үр дүнг хангасан байна. /БХЯ/
- 4.6.124.”Зэвсэгт хүчний анги, байгууллагыг холбоо, мэдээллийн суурь сүлжээ, өндөр хурдны өргөн зурвасын тоон техник, технологид шилжүүлсэн хувь” шалгуур үзүүлэлтийн хүрээнд 2021 онд 20, 2022 онд 30, 2023 онд 40 хувьд хүрсэн зорилтот үр дүнг хангасан байна. /БХЯ/
- 4.5.125.”Оюутан цэрэг цэргийн мэргэжил олгох сургалтад хамрагдах их, дээд сургуулийн оюутан, МСҮТ-ийн суралцагчдын тоо” 2022-2023 онд 1933 суралцагч хамрагдаж хүрсэн зорилтот үр дүнг хангасан байна. /БХЯ/

1.123 Харин Монгол Улсыг хөгжүүлэх 2020-2025 оны үндсэн чиглэлд “Засаглалын бодлого”-ын 4 зорилгын 9 шалгуур үзүүлэлт тусгагдсан бөгөөд 2 нь хүрэх дүнг хангасан, 7 нь хэрэгжих шатанд буюу зорилтот түвшин хангагдаагүй байна.

1.124 Засгийн газрын 2020-2024 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөөнд туссан “Засаглалын бодлого”-ын хүрээнд 676.7 тэрбум төгрөгийг төлөвлөж, 762.5 тэрбум төгрөгөөр санхүүжүүлсэн байна.

Хүснэгт 17. Засаглалын бодлогын хэрэгжилтэд зарцуулсан хөрөнгө /сая.төг/

№	эх үүсвэрийн нэр	2021-2023 онд батлагдсан хөрөнгө			2021-2023 онд санхүүжүүлсэн хөрөнгө		
		арга хэмжээний тоо	мөнгөн дүн /тэрбум.төгрөг/	эх үүсвэрт эзлэх хувь	арга хэмжээний тоо	мөнгөн дүн /тэрбум.төгрөг/	эх үүсвэрт эзлэх хувь
1	Улсын төсөв	213	436.5	64.5	180	274.6	36.0
2	Гадаадын зээл, тусламж	18	121.3	17.9	21	247.9	32.5
3	Орон нутгийн төсөв	2	1.8	0.3	1	1.8	0.2
4	Өөрийн хөрөнгө	-	-	-	1	3.1	0.4
6	Хандив	-	-	-	3	104.5	13.7
7	ЗГТС	8	117.1	17.3	12	130.5	17.1
Нийт дүн		241	676.7		218	762.5	

Эх сурвалж: УАГ-ын судалгааны нэгтгэл

ТАВ. НОГООН ХӨГЖЛИЙН БОДЛОГО

1.125 Ногоон хөгжлийн бодлогын 2021-2023 оны хэрэгжилт 67 хувьтай, зорилтот үр дүнд хүрээгүй байна.

1.126 Ногоон хөгжлийн бодлогын нийт 12 зорилтын хүрээнд 34 төсөл арга хэмжээнээс 13 буюу 38.2 хувь нь үр дүнтэй, 8 буюу 23.5 хувь нь тодорхой үр дүнд хүрч, 7 буюу 20.6 хувь нь эрчимжүүлэх шаардлагатай, 6 буюу 17.6 хувь нь үр дүнгүй хэрэгжсэн ба ногоон хөгжлийн бодлогын хэрэгжилтийг “эрчимжүүлэх шаардлагатай” байна.

1.127 Ногоон хөгжлийн бодлогын хүрээнд 8-н зорилтын хүрээнд 13 арга хэмжээг “үр дүнтэй” хэрэгжүүлсэн байна.

Дүрслэл 26.



Эх сурвалж: БОАЖЯ

1.128 Тус бодлогын 5.1.1. “Агаар, орчны бохирдлыг бууруулах үндэсний хөтөлбөрийг хэрэгжүүлж, Улаанбаатар хотын агаарын бохирдлыг бууруулах цогц арга хэмжээ авна” зорилтын хүрээнд “Улаанбаатар хотын агаар дахь PM2.5 тоосонцрын жилийн дундаж агууламж”-ыг 2021 онд 11 мкг/м³, 2022 онд арга хэмжээний 9 мкг/м³, 2023 онд 5 мкг/м³-аар бууруулж 2023 онд хүрэх түвшнийг хангасан нь Монгол Улсын 2020-2025 оны Үндсэн чиглэлийн (2025) хүрэх түвшинд хүрэх эерэг үзүүлэлттэй байна.

Хүснэгт 18. Улаанбаатар хотын агаар дахь PM10 тоосонцрын жилийн дундаж агууламж

Шалгуур үзүүлэлт	Агуулга	2021 он	2022 он	2023 он
Улаанбаатар хотын агаар дахь PM10 тоосонцрын жилийн дундаж агууламж (мкг/м ³ буурах үзүүлэлтээр)	Хүрэх түвшин	115	107	101
	Хүрсэн түвшин	89	88	82
	Эерэг үзүүлэлт	26	19	19

Эх сурвалж: УАГ

Тухайлбал:

- Зорилт 5.1.5 “Ойгоор бүрхэгдсэн талбайн хэмжээг 8.6 хувьд хүргэж, мод тарьж ногоон хөгжилд хувь нэмэр оруулсан иргэд аж ахуйн нэгжид мөнгөн урамшуулал олгох хууль, эрх зүйн орчныг бүрдүүлнэ” -ын хүрээнд туссан “5.1.5.1 Зориудаар ойжуулах, байгалийн сэргээн ургалтыг дэмжих замаар доройтсон ойг нөхөн сэргээх, ойжуулалтын ажлын үр дүн, чанарыг сайжруулж, мод тарьж ургуулахад мөнгөн урамшуулал олгох эрх зүйн орчныг бүрдүүлнэ” гэсэн арга хэмжээг 2021-2023 онд нийт 19308 мянган га талбайд ойн нөхөн сэргээх ажил хийгдсэн байна. /үр дүнтэй 100%, БОАЖЯ/
- 5.1.5.4 “Цөлжилтийг сааруулах элсний нүүлтээс хамгаалах, хамгаалалтын зурвас байгуулах зэрэг арга хэмжээг авч хэрэгжүүлнэ” гэсэн арга хэмжээ 2021-2023 онд 4 төслийн хүрээнд нийт 30 орчим га талбайд хамгаалалтын зурвас байгуулж, нийт 210 га талбайд цөлжилтийг сааруулах, хамгааллын арга хэмжээг зохион байгуулсан байна. /үр дүнтэй 100%, БОАЖЯ/

1.129 “Ногоон хөгжлийн бодлого”-ын зорилго 5.1 “Байгаль орчныг хамгаалах, байгалийн баялгийг зүй зохистой ашиглаж, дэвшилтэт техник, технологи нэвтрүүлж, хүрээлэн буй орчны бохирдол, доройтлыг бууруулж, иргэдийн эрүүл орчинд амьдрах нөхцөлийг бүрдүүлнэ”-ын 6 шалгуур үзүүлэлт 2021-2023 оны зорилтод хүрэх түвшин хангагдсан байна.


1.130 Тус бодлогын хүрээнд 6-н зорилтын 8 арга хэмжээг “тодорхой үр дүнд хүрсэн” хэрэгжүүлсэн байна. Тухайлбал:

- Зорилт 5.1.2 “Хөвсгөл нуурын экосистемийн бохирдлын эрсдэлийн судалгаа хийж, нуурт живсэн машин техникийг татаж гаргах ажлыг олон улсын байгууллагуудтай хамтран зохион байгуулна”-ын хүрээнд туссан “5.1.2.1 Хөвсгөл нуурын ёроолын судалгаа хийж, бохирдлын эрсдэлийг бууруулна” арга хэмжээний 2021-2023 онд хүрэх түвшин “Нуурын гүний зураглал, судалгааны хүрээнд нуурт живсэн машин техникийг татаж гаргах ажлын гүйцэтгэлийг 60-аас доошгүй хувиар хэрэгжүүлсэн байна”-д Хөвсгөл нуураас татан гаргасан “Сүхбаатар” хөлөг онгоц, 7 нэгж техник хэрэгслээс 34.7 тн бохир шатахуун, тос тосолгооны материал, Сүхбаатар хөлөг онгоцны ёроол хэсгээс 13 тн бохир, нийт 47.7 бохир шатахуун, тос тосолгооны материалыг гаргаж холбогдох дүрэм, зааврын дагуу устгах ажлыг зохион байгуулж тодорхой үр дүнд хүрсэн байна. /тодорхой үр дүнд хүрсэн 90%, БОАЖЯ/
- Дээрх зорилтын “5.1.7.1 Газрын доорх усны хяналт-шинжилгээний цооног өрөмдөж, мониторингийн тоног төхөөрөмж суурилуулан газрын доорх усны хяналт-шинжилгээний сүлжээнд холбоно” арга хэмжээний 2021-2023 онд хүрэх түвшин “Газрын доорх усны хяналт-шинжилгээний 20 цооног өрөмдөж, мониторингийн тоног төхөөрөмж суурилуулан, сүлжээнд холбож, байнгын ажиллагааг хангасан байна”-д 2021-2023 онд улсын хэмжээнд 39 цооног 325 цэг сүлжээнд холбож тодорхой үр дүнд хүрсэн байна. /тодорхой үр дүнд хүрсэн 90%, БОАЖЯ/

1.131 Ногоон хөгжлийн бодлогын хүрээнд 4-н зорилтын 7 арга хэмжээ “эрчимжүүлэх шаардлагатай”, 3-н зорилтын 6 арга хэмжээ “үр дүнгүй” хэрэгжүүлсэн нь санхүүжилтийн асуудал шийдвэрлэгдээгүй, хамтран хэрэгжүүлэх байгууллагууд ажлын уялдаагүй, эргэх холбоогүй байдал, үндсэн хэрэгжүүлэгч байгууллагын ажлын зохион байгуулалт буюу хэрэгжүүлэх талаар тодорхой арга хэмжээ аваагүй зэргээс шалтгаалсан нь дараах байдалтай байна.

Дүрслэл 27.


1.132 Улсын тусгай хамгаалалттай газар нутгийн эзлэх хувь 2021 онд 22%, 2022 онд 23%, 2023 онд 24%-д хүрсэн байх шалгуурыг хангаагүй, Монгол Улсын 2020-2025 оны Үндсэн чиглэлийн хүрэх түвшин (2025 он)-г хангахад 77.8 хувийн хүлээлттэй байна.



Эх сурвалж: УАГ

- 5.1.128 “Улсын тусгай хамгаалалттай газар нутгийн эзлэх хувь” зорилгын 2021 онд 22, 2022 онд 23, 2023 онд 24 хувиар өссөн байхаар хүрэх түвшин тодорхойлсон нь 2021 онд 21 хувь, 2022 онд 21 хувь, 2023 онд 21 хувьд байгаа нь зорилтод түвшин хангаагүй, хурал, хэлэлцээр хойшилсон, ... хилийн цэс батлагдаагүй зэрэг шалтгаантай
- 5.1.129 “Улсын тусгай хамгаалалтад авсан гол, мөрний урсац бүрэлдэх эхийн талбайн эзлэх хувь” зорилгын 2021 онд 50, 2022 онд 51, 2023 онд 52 хувиар өссөн байхаар хүрэх түвшин тодорхойлсон нь 2021 онд 50 хувь, 2022 онд 50 хувь, 2023 онд 50 хувьд байгаа нь зорилтод түвшин хангаагүй байна.
- 5.1.131 “Гидрогеологийн дунд масштабын зураглал хийгдэх газар нутгийн нийт газар нутагт эзлэх хувь” зорилгын 2021 онд 15, 2022 онд 17, 2023 онд 19 хувиар өссөн байхаар хүрэх түвшин тодорхойлсон нь 2021 онд 17.2 хувь, 2022 онд 16.6 хувь, 2023 онд 17.3 хувьд байгаа нь зорилтод түвшин хангаагүй нь 2021 онд төсөв батлагдаагүй, 2022 онд 550.0 сая.төг-ийн төсөв батлагдсан нь судалгааны ажлыг 17% хүртэл, 2023 онд 300.0 сая.төг-ийн төсөв батлагдсан, судалгааны ажлыг 19% хүртэл талбайд хийж гүйцэтгэхэд төсөв хүрэлцэхгүй шалтгаанаар хүрэх түвшин хангаагүй байна.
- 5.1.132 “Шаардлага хангасан ундны усны эх үүсвэрээр хангагдсан хүн амын эзлэх хувь” зорилгын 2021 онд 82.6, 2022 онд 83, 2023 онд 83.5 хувиар өссөн байхаар хүрэх түвшин тодорхойлсон нь 2021 онд 82.2 хувь, 2022 онд 82.1 хувь, 2023 онд 82.2 хувьтай байгаа нь зорилтод түвшин хангаагүй нь төсөв хүрэлцэхгүй шалтгаанаар хүрэх түвшин хангаагүй байна.

Дүрслэл 28.



1.133 Улсын тусгай хамгаалалтад авсан гол, мөрний урсац бүрэлдэх эхийн талбайн эзлэх хувь 2021 онд хүрэх түвшнийг 1%, 2022 оны хүрэх түвшнийг 2%, 2023 оны хүрэх түвшнийг 3%-иар хангаагүй нь Монгол Улсын 2020-2025 оны Үндсэн чиглэлийн хүрэх түвшин (2025 он)-г хангахад 91%-ийн хүлээлттэй байна. Үүнд:

Эх сурвалж: БОАЖЯ

- 5.1.6.1 “Цэнгэг усны нөөц, урсац бүрэлдэх эх, ойн сан бүхий газар, биологийн олон янз байдлын хувьд чухал газар нутгийг улсын тусгай хамгаалалтад авах судалгаа хийж, өргөжүүлнэ” арга хэмжээний 2021-2023 онд “Цэнгэг усны нөөц, томоохон гол мөрний урсац бүрэлдэх эхийн 55-аас доошгүй хувийг улсын тусгай хамгаалалтад авч, Улсын тусгай хамгаалалттай газар нутгийн хэмжээг 25 хувьд хүргэсэн байна” хүрэх түвшинд хүрээгүй нь ЗГ хуралдаан хойшлогдсон болон хэрэгжүүлэгч байгууллага зохион байгуулалтын арга хэмжээ авч хэрэгжүүлээгүй зэрэг шалтгаанаар хэрэгжээгүй байна. /үр дүнгүй 0%, БОАЖЯ/
- “5.1.11.2 Усны нөөцийг хуримтлуулж ус хангамжийн хүртээмжийг нэмэгдүүлэх Онги, Хэрлэн усан цогцолборын төслийн ТЭЗҮ, зураг төслийг боловсруулж бүтээн байгуулалтыг эхлүүлнэ” арга хэмжээний 2021-2023 онд хүрэх түвшин “Хэрлэн, Онги усан цогцолбор төслийн боомтын барилга усралтын ажлыг 50 хувьд хүргэсэн байна”-нд хүрээгүй, арга хэмжээг хэрэгжүүлэх санхүүжилтийн асуудал шийдвэрлэгдээгүй байна. /үр дүнгүй 0%, БОАЖЯ/
- “5.1.12.5 Цаг агаарын аюултай үзэгдлийг урьдчилан мэдээлэх Доплерын Радарын станц байгуулна” арга хэмжээний 2021-2023 онд хүрэх түвшин “Хэнтий, Хөвсгөл, Өвөрхангай аймагт радарын станц байгуулж, цаг агаарын аюулт үзэгдлийн эрсдэлээс хамгаалах чадавхыг нэмэгдүүлсэн байна”-д хүрээгүй, Хэнтий, Хөвсгөл, Өвөрхангай аймагт радарын станц байгуулахад шаардлагатай 17.7 тэрбум төгрөгийн зардлыг 2022, 2023 оны Монгол Улсын төсөвт тусгуулахаар Сангийн яаманд санал хүргүүлсэн боловч батлагдаагүй байна. /үр дүнгүй 0%, БОАЖЯ/

1.134 Зорилго 5.1 “Байгаль орчныг хамгаалах, байгалийн баялгийг зүй зохистой ашиглаж, дэвшилтэт техник, технологи нэвтрүүлж, хүрээлэн буй орчны бохирдол, доройтлыг бууруулж, иргэдийн эрүүл орчинд амьдрах нөхцөлийг бүрдүүлнэ”-ын 8 шалгуур үзүүлэлтийн 2021-2023 оны хүрэх түвшин хангаагүй байна.

1.135 Төрийн байгууллагуудын уялдаа хангалтгүй

Зорилт 5.1.12 “Уур амьсгалын өөрчлөлтийг сааруулах, дасан зохицох, бүтээмжтэй, хүртээмжтэй ногоон хөгжлийн бодлого хэрэгжүүлж, хүлэмжийн хийн ялгарлыг 12.3 хувиар бууруулна”-ын 5.1.12.1 “Уур амьсгалын өөрчлөлтийн харилцааг зохицуулах эрхзүйн зохицуулалтыг боловсронгуй болгоно” арга хэмжээг БОАЖЯ, ХЗДХЯ хамтран хэрэгжүүлэхээр туссан бөгөөд БОАЖЯ Уур амьсгалын өөрчлөлтийн тухай хуулийн төслийг боловсруулж дууссан ч ХЗДХЯ хамтран ажиллаж арга хэмжээг хэрэгжүүлэх талаар тодорхой арга хэмжээ аваагүй байна.

1.136 Мөн “5.1.12.2 Уур амьсгалын өөрчлөлтийн Парисын хэлэлцээрт оруулах үндэсний тодорхойлсон хувь нэмрийн хэрэгжилтийг хангана” гэсэн арга хэмжээг БОАЖЯ, ЭХЯ, БХБЯ, ЗТХЯ, СЯ, ХХААХҮЯ, УУХҮЯ-д хамтран хэрэгжүүлэхээр туссан. Үндэсний хэмжээнд тодорхойлсон хувь нэмрийн зорилтыг хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг Уур амьсгалын үндэсний хорооны 2021 оны 01/21 дүгээр тогтоолоор баталсан боловч арга хэмжээний хүрэх түвшинг хангах, төлөвлөгөө хэрэгжүүлэх талаар дээрх байгууллагууд уялдаагүй ажилласан байна.

1.137 “Монгол Улсын Засгийн газрын 2020-2024 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшинд “Ногоон хөгжлийн бодлого”-ын тэргүүлэх зорилт 5.1 “Байгаль орчныг хамгаалах, байгалийн баялгийг зүй зохистой ашиглаж, дэвшилтэт техник, технологи нэвтрүүлж, хүрээлэн буй орчны бохирдол, доройтлыг бууруулж, иргэдийн эрүүл орчинд амьдрах нөхцөлийг бүрдүүлнэ”-ын хүрээнд төрийн байгууллагууд хариуцан хэрэгжүүлэх 14 шалгуур үзүүлэлт туссан байна.

1.138 Үүнээс зорилтот түвшинд хүрсэн 6 буюу 42.9 хувь, 8 буюу 57.1 хувь нь хүрэх түвшинд хүрээгүй байна.

Хүснэгт 19. Шалгуур үзүүлэлтийн арга хэмжээний биелэлт

Зорилгын нэр	Шалгуурын тоо	Хүрсэн түвшин /тоогоор/		Хүрсэн түвшин /хувиар/	
		Хүрсэн	Хүрээгүй	Хүрсэн	Хүрээгүй
Байгаль орчныг хамгаалах, байгалийн баялгийг зүй зохистой ашиглаж, дэвшилтэт техник, технологи нэвтрүүлж, хүрээлэн буй орчны бохирдол, доройтлыг бууруулж, иргэдийн эрүүл орчинд амьдрах нөхцөлийг бүрдүүлнэ	9	4	5	44.4	55.6
	2	1	1	50	50
	1	-	1	-	100
	1	1	-	100	-
	1		1	-	100
Нийт болон дундаж хувь	14	6	8	42.9	57.1

Эх сурвалж: УАГ-ын судалгааны нэгтгэл

1.139 Ногоон хөгжлийн бодлоготой "Монгол Улсыг 2021-2025 онд хөгжүүлэх таван жилийн үндсэн чиглэл", түүний хэрэгжилтийн хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшний 14 шалгуур үзүүлэлтээс 2021-2023 оны үр дүнгээр 1 шалгуур үзүүлэлтийн үр дүн нь 2025 онд хүрэх зорилтот үр дүнг хангаж, 13 шалгуур үзүүлэлтийн үр дүн хэрэгжих шатанд буюу 92.8 хувийг эзэлж байна. Үүнд:

Хүснэгт 20. Ногоон хөгжлийн бодлогын үндсэн чиглэлийн хүрсэн түвшин

Бодлогын дугаар	Бодлогын нэр	Зорилгын тоо	Монгол Улсын 2020-2025 оны Үндсэн чиглэлийн Хүрэх түвшин(2025 он) шалгуур үзүүлэлтийн тоо	2021-2023 онд хүрсэн түвшин /тоогоор/	
				хүрсэн	Хүрээгүй
Гурав	Ногоон хөгжлийн бодлого	1	14	1	13
	Нийт дүн	1	14	1	13

Эх сурвалж: УАГ-аас судалгааны нэгтгэл

1.140 “Засгийн газрын 2020-2024 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөө”-нд туссан “Ногоон хөгжлийн бодлого”-ын хүрээнд 85.1 тэрбум төгрөгийг төлөвлөж, 69.0 тэрбум төгрөгөөр санхүүжүүлсэн байна.

Хүснэгт 21. Ногоон хөгжлийн бодлогын хэрэгжилтэд зарцуулсан хөрөнгө

№	эх үүсвэрийн нэр	2021-2023 онд батлагдсан хөрөнгө			2021-2023 онд санхүүжүүлсэн хөрөнгө		
		арга хэмжээний тоо	мөнгөн дүн /тэрбум.төгрөг/	эх үүсвэрт эзлэх хувь	арга хэмжээний тоо	мөнгөн дүн /тэрбум.төгрөг/	эх үүсвэрт эзлэх хувь
1	Улсын төсөв	7	43.0	50.5	7	39.6	57.4
2	Гадаадын зээл, тусламж	2	0.2	0.2	2	0.3	0.5
3	Орон нутгийн төсөв	5	41.9	49.2	5	29.1	42.1
Нийт дүн		15	85.1		14	69.0	

Эх үүсвэр: УАГ-ын судалгааны нэгтгэл

ЗУРГАА. НИЙСЛЭЛ БА БҮС ОРОН НУТГИЙН ХӨГЖЛИЙН БОДЛОГО

1.141 “Нийслэл ба бүс орон нутгийн хөгжлийн бодлого”-ын 2 зорилго, 27 зорилтын 45 арга хэмжээнээс үр дүнтэй 16 буюу 35.6 хувь, тодорхой үр дүнд хүрсэн 15 буюу 33.3 хувь, эрчимжүүлэх шаардлагатай 13 буюу 28.9 хувь, үр дүнгүй 1 буюу 2.2 хувиар хэрэгжиж, бодлогын нийт хэрэгжилт 73 хувьтай байна.

Хүснэгт 22. Нийслэл ба бүс, орон нутгийн хөгжлийн бодлогын хэрэгжилт

Нийслэл ба бүс, орон нутгийн хөгжлийн бодлого	Зорилго	арга хэмжээний тоо	"үр дүнтэй" /100%/	"тодорхой үр дүнд хүрсэн" /70-99%/	"эрчимжүүлэх шаардлагатай" /30-69%/	"үр дүнгүй" /0-29%/
			Тоогоор			
	6.1. Улаанбаатар болон дагуул хотыг орон зайн оновчтой төлөвлөлт, ухаалаг шийдэл, амьдралын таатай орчин бүхий ногоон хот болгож хөгжүүлнэ.	29	12	12	4	1
	6.2. Бүс, орон нутаг, хөдөөгийн хөгжлийг дэмжиж, дэд бүтцийг хөгжүүлэн орон нутаг дахь иргэдийн амьдралын чанарыг дээшлүүлнэ.	16	4	3	9	0
	Нийт дүн	45	16	15	13	1

Эх сурвалж: УАГ-ын судалгааны нэгтгэл

1.142 Үр дүнтэй хэрэгжсэн арга хэмжээнүүд:

- 6.1.9.2 “Ядуурлыг бууруулах Японы сангийн буцалтгүй тусламжийн хөрөнгөөр Сүхбаатар, Дархан-Уул, Өвөрхангай, Говь-Алтай аймгийн төвүүдийн хот хаягдлын менежментийг сайжруулах төсөл хэрэгжүүлнэ” арга хэмжээний хүрээнд төсөл бүрэн хэрэгжиж дууссан байна. /үр дүнтэй 100%, БХБЯ/
- 6.1.3.1 “Гэр хорооллыг дахин төлөвлөн барилгажуулах төслийг үе шаттайгаар хэрэгжүүлнэ /Гадна инженерийн шугам сүлжээ/” арга хэмжээний хүрээнд Гэр хорооллыг дахин төлөвлөн барилгажуулах төслийг үе шаттайгаар хэрэгжүүлэх ажлын хүрээнд 2023 оны 12 дугаар сарын 26-ны өдрийн байдлаар өссөн дүнгээр 17984 айлын орон сууцны гадна инженерийн шугам сүлжээ ашиглалтад орсон байна. /үр дүнтэй 100%, НЗДТГ/
- 6.1.4.2 “Гэр хорооллын айл өрхийг стандартын шаардлага хангасан сайжруулсан түлшээр хангахад тээвэрлэлт, борлуулалтын үйл ажиллагааг жигдрүүлнэ.”арга хэмжээний хүрээнд Нийслэлийн агаарын чанарыг сайжруулах бүсэд 2021-2023 онд нийслэлийн гэр хорооллын 596675 айл өрхийг сайжруулсан түлшээр хангасан байна. /үр дүнтэй 100%, НЗДТГ/
- 6.2.6.1. “Орон нутгийн хөгжлийн сангийн жилийн гүйцэтгэлийн үнэлгээг 21 аймгийн 330 суманд хийж, болзол хангасан сумдад өнгөрсөн оны ОНХС-ийн санхүүжилтийн 25%-тай тэнцэх хэмжээний “урамшуулал” олгоно. ОНХС-ийн удирдлагын мэдээллийн системийг боловсруулж, үр дүнг үнэлж дүгнэх, ил тод байдлыг сайжруулах, олон нийт оролцох, мэдээлэл хүргэх чанарыг сайжруулна” арга хэмжээний хүрээнд гүйцэтгэлийн үнэлгээний үр дүнд суурилан

олгодог урамшууллыг тооцохдоо 2016-2019 онд өмнөх онд сумдад хуваарилагдсан ОНХС-ийн 25%-иар бодож дараа жилийн төсөвт оруулан олгодог байсан ба 2020 оноос урамшууллын интервалтай болсон. /үр дүнтэй 100%.Сангийн яам/

1.143 Тодорхой үр дүнд хүрсэн арга хэмжээнүүд:

- 6.1.10.2 “Улаанбаатар хотын шинэ цэвэрлэх байгууламжийг барьж, ашиглалтад оруулна.” арга хэмжээний хүрээнд Төслийн барилга байгууламжийн ажлын зураг төсөл 100%, бараа материалын татан авалт 42%, тоног төхөөрөмжийн нийлүүлэлт 40%, төслийн технологийн 35 байгууламжаас 19 барилга байгууламжийн барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэл 85%-тай байна. /тодорхой үр дүнд хүрсэн 90%, БХБЯ/
- 6.1.10.3 “Улаанбаатар хотын цэвэрлэх байгууламжаар цэвэрлэгдсэн усыг үйлдвэрийн технологийн хэрэгцээнд ашиглах төслийг хэрэгжүүлнэ” арга хэмжээний хүрээнд Инженер геологийн судалгаа 100%, үйлдвэрийн шав тавих ёслолыг 2023.08.25-нд хийсэн. Үйлдвэрийн техникийн зураг төслийг 2022.09.19-нд хүлээн авсан; Хаягдал ус дахин боловсруулах төслийн ТЭЦ-3, 4-ийн даралттай шугамын ажлын зураг төслийг боловсруулж, ТЭЦ-3, 4-т тоног төхөөрөмж угсрах ажлууд эхэлсэн байна. / тодорхой үр дүнд хүрсэн 70%, БХБЯ/
- 6.1.3.2 “Ашиглалтын шаардлага хангахгүй нийтийн зориулалттай орон сууцны барилгыг шинэчлэн төлөвлөн барилгажуулах төслийг хэрэгжүүлнэ.” арга хэмжээний хүрээнд Ашиглалтын шаардлага хангахгүй нийтийн зориулалттай орон сууцны барилгыг шинэчлэн төлөвлөн барилгажуулах төслийг хэрэгжүүлэх ажлын хүрээнд нийт 1305 айлын орон сууц ашиглалтад орсон байна. /тодорхой үр дүнд хүрсэн 87%, НЗДТГ/
- 6.1.5.1 “Нийтийн тээврийн үйлчилгээнд байгаль орчинд ээлтэй, дэвшилтэт технологи бүхий, хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийг тээвэрлэх тоноглолтой тээврийн хэрэгслийг үе шаттайгаар нэвтрүүлнэ.” Нийслэлийн нийтийн тээврийн парк шинэчлэлтийн ажлын хүрээнд 422 автобусаар парк шинэчлэлт хийгдсэн бөгөөд 2023 онд нийлүүлэгдсэн 314 автобусанд хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэнд зориулсан нам шал, тавцан, гишгүүр, зориулалтын зорчих хэсэг болон дотор талын зорчих хэсгийн зарлан мэдээлэх, урсдаг лед дэлгэцийг суурилуулан ашиглаж байна. /тодорхой үр дүнд хүрсэн 90%, НЗДТГ/

1.144 “Улаанбаатар болон дагуул хотыг орон зайн оновчтой төлөвлөлт, ухаалаг шийдэл, амьдралын таатай орчин бүхий ногоон хот болгож хөгжүүлнэ” зорилго, “Бүс, орон нутаг, хөдөөгийн хөгжлийг дэмжиж, дэд бүтцийг хөгжүүлэн орон нутаг дахь иргэдийн амьдралын чанарыг дээшлүүлнэ” зорилгын нийт 11 зорилтын 13 арга хэмжээг эрчимжүүлэх шаардлагатай байна. Тухайлбал:

- 6.1.5.2 “Цахилгаан соронзон тээврийн төслийг хэрэгжүүлж эхэлнэ” арга хэмжээний хүрээнд Метро барих төсөл: Монгол Улсын Засгийн газраас Нийслэл Улаанбаатар хотод 2024-2028 онд багтаан Энхтайваны өргөн чөлөөг хамруулсан хөндлөн чиглэлд 17,7 км урт метро барьж байгуулахыг дэмжиж, 2023 оны 11 дүгээр сарын 15-ны өдрийн 46 дугаар хуралдааны тэмдэглэл гарсан. Нийслэлийн Засаг даргын 2023 оны 11 дүгээр сарын 28-ны өдрийн А/1336 дугаар захирамжаар метроны техник, эдийн засгийн үндэслэл, зураг, төсөл боловсруулах зөвлөх үйлчилгээний ажлын даалгаврыг боловсруулах, ажлын хэсгийн бүрэлдэхүүнийг батлан, боловсруулалтын ажлыг эхлүүлээд байна. /эрчимжүүлэх шаардлагатай 30%, НЗДТГ/;
- 6.1.13.1 “Сургуулийн сурагчдын аюулгүй, найдвартай зорчих “Сургуулийн автобус” төслийг үргэлжлүүлнэ” арга хэмжээ. /эрчимжүүлэх шаардлагатай 35%, НЗДТГ/
- 6.2.2.2 “Аймгуудын барилгын материалын сорилт шинжилгээний лабораторийг техник тоног төхөөрөмжөөр хангана” арга хэмжээ /эрчимжүүлэх шаардлагатай 50%, БХБЯ/
- 6.2.2.3 “Барилгын материалын сорилт шинжилгээний төв лабораторийг өргөх машин механизм, цахилгаан утасны лаборатори, барилгын физикийн лабораторийн тоног төхөөрөмжөөр хангана” арга хэмжээ /эрчимжүүлэх шаардлагатай 30%, БХБЯ/
- 6.2.7.2 “Сумын хөгжил арга хэмжээг хэрэгжүүлж, инженерийн дэд бүтцийг барьж байгуулна” арга хэмжээний хүрээнд 2023.12.04-ний байдлаар Төслийн 2023 оны барилга угсралтын ажил 95 хувийн гүйцэтгэлтэй, нийт төслийн ажлын гүйцэтгэл 50,9 хувьтай. /эрчимжүүлэх шаардлагатай 50%, БХБЯ/
- 6.2.11.1 “Сумын хөгжил төслийн хүрээнд сумдад нийтийн халуун усны болон ахуйн үйлчилгээний төвийг ашиглалтад оруулна.” арга хэмжээ /эрчимжүүлэх шаардлагатай 30%, БХБЯ/

1.145 Дээрх бодлогын зорилго, зорилтыг хангахад чиглэсэн арга хэмжээг зохион байгуулахад шаардагдах санхүүжилтийг шийдвэрлэж, зохион байгуулалтын арга хэмжээг эрчимжүүлж, хэрэгжүүлснээр дараах үр нөлөө гарах боломжтой байна. Үүнд:

- 6.2.2.2 “Аймгуудын барилгын материалын сорилт шинжилгээний лабораторийг техник тоног төхөөрөмжөөр хангана” арга хэмжээний хүрээнд шаардлагатай санхүүжилтийг шийдвэрлэснээр аймгуудад баригдаж буй барилга байгууламжийн чанарт тавих хяналт сайжрана. /БХБЯ/
- 6.2.7.2 “Сумын хөгжил арга хэмжээг хэрэгжүүлж, инженерийн дэд бүтцийг барьж байгуулна.” арга хэмжээний хүрээнд Төслийн барилга угсралтын ажилд шаардлагатай санхүүжилтийг шийдвэрлэснээр сумын төвийн иргэдийн амьдрах нөхцөл дээшлэнэ. /БХБЯ/
- 6.1.5.2 “Цахилгаан соронзон тээврийн төслийг хэрэгжүүлж эхэлнэ.” арга хэмжээний хүрээнд Метро барих төсөлд шаардлагатай байгаа санхүүжилтийг шийдвэрлэснээр төслийн үр нөлөө нэмэгдэж, Улаанбаатар хотын авто замын түгжрэл буурч, иргэдийн ая тухтай амьдрах нөхцөл нэмэгдэнэ. /НЗДТГ/
- 6.1.13.1 “Сургуулийн сурагчдын аюулгүй, найдвартай зорчих “Сургуулийн автобус” төслийг үргэлжлүүлнэ” арга хэмжээний хүрээнд Сургуулийн автобусны парк шинэчлэлтэд шаардлагатай байгаа санхүүжилтийг шийдвэрлэснээр авто замын түгжрэл буурах, ерөнхий боловсролын сургуулийн сурагчдын аюулгүй байдалд эерэг нөлөөтэй /эрчимжүүлэх шаардлагатай 35, НЗДТГ/

1.146 Нийслэл ба бүс орон нутгийн хөгжлийн бодлогын 45 арга хэмжээнд 13 арга хэмжээнд шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшнийг тодорхойлж 2021-2023 оны хооронд 7 шалгуур үзүүлэлт буюу 51.4 хувь нь үр дүнд хүрч, 6 шалгуур үзүүлэлт буюу 48.6 хувь нь зорилтот үр дүнд хүрээгүй байна. Үүнд:

Хүснэгт 23. Нийслэл ба бүс нутгийн хөгжлийн бодлогын шалгуур үзүүлэлтийн биелэлт

Засгийн газрын 2020 оны 203 дугаар тогтоолоор баталсан “Засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөө”-нд тусгасан			Засгийн газрын 2020-2024 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн хэрэгжилт			
Бодлогын нэр	Зорилгын нэр	Шалгуурын тоо	Хүрсэн түвшин /тоогоор/		Хүрсэн түвшин /хувиар/	
			хүрсэн	хүрээгүй	хүрсэн	хүрээгүй
1	2	3	5	6	7	8
ЗУРГАА. НИЙСЛЭЛ БА БҮС, ОРОН НУТГИЙН ХӨГЖЛИЙН БОДЛОГО	6.1.Улаанбаатар болон дагуул хотыг орон зайн оновчтой төлөвлөлт, ухаалаг шийдэл, амьдралын таатай орчин бүхий ногоон хот болгож хөгжүүлнэ.	9	5	4	55.6	44.4
	6.2.Бүс, орон нутаг, хөдөөгийн хөгжлийг дэмжиж, дэд бүтцийг хөгжүүлэн орон нутаг дахь иргэдийн амьдралын чанарыг дээшлүүлнэ.	1	1	0	100	0
		2	1	1	50	50
		1	0	1	0	100
Нийт дүн		13	7	6	51.4	48.6

Эх сурвалж: УАГ-ын судалгааны нэгтгэл

1.147 Нийт 13 шалгуур үзүүлэлтээс арга хэмжээний санхүүжилт шийдэгдээгүй, зохион байгуулалт удааширсан зэргээс шалтгаалан БХБЯ-ны хариуцан хэрэгжүүлж буй 1, НЗДТГ-ын хариуцан хэрэгжүүлсэн 5 шалгуур үзүүлэлт нь зорилтот үр дүнг хангаагүй байна.

1.148 Зорилго 6.1. “Улаанбаатар болон дагуул хотыг орон зайн оновчтой төлөвлөлт, ухаалаг шийдэл, амьдралын таатай орчин бүхий ногоон хот болгож хөгжүүлнэ”-ын НЗДТГ-ын хариуцсан хүрэх түвшин хангагдаагүй шалгуур үзүүлэлт:

- 6.1.141 “Хотын хөгжлийн үзүүлэлт”-ийн хүрэх түвшинг 2021 онд 0,517 индекс, 2022 онд 0,544 индекс, 2023 онд 0,558 индекс гэж тодорхойлж, 2021 онд 0,517 индекс, 2022 онд 0,557 индекс, 2023 онд 0,479 индекс буюу хүрэх түвшингээс 0,065-аар буурсан байна.
- 6.1.142 “ Гэр хорооллыг дахин төлөвлөн барилгажуулах төслийн хүрээнд баригдсан орон сууц”-ийн хүрэх түвшин 2021 онд 2475 орон сууц, 2022 онд 2475 орон сууц, 2023 онд 5000 орон сууц гэж тодорхойлж, 2021 онд 0 орон сууц, 2022 онд 2164 орон сууц, 2023 онд 1313 орон сууц

буюу хүрэх түвшингээ хангаагүй байгаа нь барилгын материалын үнэ өссөнөөс шалтгаалсан байна.

- 6.1.143 "Ашиглалтын шаардлага хангахгүй нийтийн зориулалттай орон сууцны барилгыг шинэчлэн төлөвлөн барилгажуулах төслийн хүрээнд баригдсан орон сууц"-ийн хүрэх түвшин 2021 онд 300 орон сууц, 2022 онд 600 орон сууц, 2023 онд 600 орон сууц гэж тодорхойлж, 2021 онд 387 орон сууц, 2022 онд 611 орон сууц, 2023 онд 307 орон сууц буюу хүрэх түвшингээ хангаагүй байгаа нь барилгын материалын үнэ өссөнөөс шалтгаалсан байна.
- 6.1.144 "Шинэ суурьшлын бүсийн бүтээн байгуулалтын төслөөр баригдсан орон сууцны тоо"-ийн хүрэх түвшин 2022 онд 500, 2023 онд 2500 орон сууц гэж тодорхойлж, 2022 онд 0, 2023 онд 0 буюу хүрэх түвшингээ хангаагүй байгаа нь инженерийн шугам сүлжээ баригдаж дуусаагүйгээс шалтгаалсан байна.

1.149 Зорилго 6.2. "Бүс, орон нутаг, хөдөөгийн хөгжлийг дэмжиж, дэд бүтцийг хөгжүүлэн орон нутаг дахь иргэдийн амьдралын чанарыг дээшлүүлнэ"-ын БХБЯ-ны хариуцсан шалгуур үзүүлэлтийн хүрэх түвшин хангагдаагүй байна.

- 6.2.152 "Хот, суурин газрын нийтийн халуун усны төвийг шинэчлэх, шинээр барьсан тоо"-ийн хүрэх түвшин 2021 онд 642, 2022 онд 652, 2023 онд 662 гэж тодорхойлж, 2021 онд 641, 2022 онд 656, 2023 онд 662 буюу суурь түвшингээс нэмэгдээгүй байгаа нь хөрөнгө оруулалтын асуудлыг шийдвэрлээгүйгээс шалтгаалсан байна.
- 6.2.151 "Сумын хөгжил" арга хэмжээнд хамрагдсан сумд"-ийн хүрэх түвшин 2021 онд 45, 2022 онд 63, 2023 онд 81 гэж тодорхойлсон бөгөөд НЗДТГ нь Нийслэлийн нутаг дэвсгэрийн хүрээнд тус зорилтыг хангах боломжгүй гэсэн тайлбарыг ирүүлсэн байна.

1.150 Зорилго 6.1-ийн НЗДТГ-ын хариуцан хэрэгжүүлсэн 5 шалгуурын хүрсэн түвшин нь Монгол Улсыг 2021-2025 онд хөгжүүлэх таван жилийн үндсэн чиглэлд тусгасан зорилго, зорилт, хүрэх үр дүнг хангасан байна.

- 6.1.140 "Бүтээн байгуулалт хийсэн дэд төвийн тоо"-ны хүрэх түвшинг 2021 онд 2 дэд төв, 2023 онд 4 дэд төв гэж тодорхойлж, мөн онуудад 2021 онд 4 дэд төв, 2023 онд 4 дэд төвөөр хүрэх түвшинг хангасан байна.
- 6.1.145 "Сайжруулсан түлшээр хангасан өрхийн тоо"-ны хүрэх түвшинг 2021 онд 197000 өрхийн тоо, 2022 онд 187000 өрхийн тоо, 2023 онд 177000 өрхийн тоо гэж тодорхойлж, мөн онуудад 2021 онд 197000 өрхийн тоо 2022 онд 195992 өрхийн тоо, 2023 онд 203683 өрхийн тоогоор хүрэх түвшинг хангасан байна.
- 6.1.146 "Нийтийн тээврийн үйлчилгээнд байгаль орчинд ээлтэй, дэвшилтэт технологи бүхий, хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийг тээвэрлэх тоноглолтой шинээр нэвтрүүлсэн тээврийн хэрэгслийн тоо"-ны хүрэх түвшинг 2021 онд 80 автобус, 2022 онд 70 автобус, 2023 онд 90 автобус гэж тодорхойлж, мөн онуудад 2021 онд 35 автобус 2022 онд 73 автобус, 2023 онд 879 автобусаар хүрэх түвшинг хангасан байна.
- 6.1.147 "Шинээр нэмж барих дугуйн замын урт"-ны хүрэх түвшинг 2021 онд 10 км, 2022 онд 18 км, 2023 онд 18 км гэж тодорхойлж, мөн онуудад 2021 онд 19,5 км 2022 онд 20,4 км, 2023 онд 38 кмээр хүрэх түвшинг хангасан байна.
- 6.1.148 "Цэцэрлэгт хүрээлэнгийн тоо"-ны хүрэх түвшинг 2021 онд 1, 2022 онд 1, 2023 онд 1 гэж тодорхойлж, мөн онуудад 2021 онд 1, 2022 онд 1, 2023 онд 16 цэцэрлэгт хүрээлэнгээр хүрэх түвшинг хангасан байна.

1.151 Харин НЗДТГ-ын хариуцан хэрэгжүүлсэн 4 шалгуурын хүрсэн түвшин нь Монгол Улсыг 2021-2025 онд хөгжүүлэх таван жилийн үндсэн чиглэлд тусгасан зорилго, зорилт, хүрэх үр дүнг хангаагүй байна. Үүнд:

- 6.1.141 "Хотын хөгжлийн үзүүлэлт"-ны хүрэх түвшинг 2021 онд 0,517, 2022 онд 0,531, 2023 онд 0,544 гэж тодорхойлж, мөн онуудад 2022 онд 0,5571, 2023 онд 0,479 индекстэй гарч хүрэх түвшинг бүрэн хангаагүй байна.
- 6.1.142 "Гэр хорооллыг дахин төлөвлөн барилгажуулах төслийн хүрээнд баригдсан орон сууц"-ны хүрэх түвшинг 2021 онд 2475, 2022 онд 2475, 2023 онд 5000 гэж тодорхойлж, мөн онуудад 2022 онд 2164, 2023 онд 1313 орон сууцны тоогоор гарч хүрэх түвшинг бүрэн хангаагүй байна.
- 6.1.143 "Ашиглалтын шаардлага хангахгүй нийтийн зориулалттай орон сууцны барилгыг шинэчлэн төлөвлөн барилгажуулах төслийн хүрээнд баригдсан орон сууц"-ны хүрэх түвшинг

2021 онд 300, 2022 онд 600, 2023 онд 600 гэж тодорхойлж, мөн онуудад 2021 онд 387, 2022 онд 611, 2023 онд 307 орон сууцны тоогоор гарч хүрэх түвшинг бүрэн хангаагүй байна.

- 6.1.144 “Шинэ суурьшлын бүсийн бүтээн байгуулалтын төслөөр баригдсан орон сууцны тоо”-ны хүрэх түвшинг 2022 онд 500, 2023 онд 2500 гэж тодорхойлж, мөн онуудад 2022 онд 0, 2023 онд 0 орон сууцны тоогоор гарч хүрэх түвшинг хангаагүй байна.

1.152 Засгийн газрын 2020 оны 206 дугаар тогтоолоор баталсан Бодлогын баримт бичгийн хэрэгжилт, захиргааны байгууллагын үйл ажиллагаанд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийх нийтлэг журмын 4, 7, 8, 9 дахь заалтуудыг баримтлан, батлагдсан хавсралт маягтын дагуу хүрсэн түвшин, үр дүнг тайлагнадаг байна.

1.153 “Нийслэл ба бүс, орон нутгийн хөгжлийн бодлого”-ын 6.1, 6.2. зорилгын хүрээнд хариуцан хэрэгжүүлсэн 10 арга хэмжээнээс 1 арга хэмжээний хүрсэн түвшин, үр дүнг аудитад ирүүлсэн нотлох баримтын дүнгээс 40%-иар зөрүүтэй тайлагнасан байна. Тухайлбал:

- 6.2.11.1 “Сумын хөгжил төслийн хүрээнд сумдад нийтийн халуун усны болон ахуйн үйлчилгээний төвийг ашиглалтад оруулна.” арга хэмжээ нь зорилтот түвшинд хүрээгүй бөгөөд 30 хувийн хэрэгжилттэй байна. /зөрүү 20%, БХБЯ/

1.154 Мөн “Нийслэл ба бүс, орон нутгийн хөгжлийн бодлого”-ын 6.1. зорилгын хүрээнд хариуцан хэрэгжүүлсэн 24 арга хэмжээнээс 10 арга хэмжээний хүрсэн түвшин, үр дүнг аудитад ирүүлсэн нотлох баримтын дүнгээс 10-65%-иар зөрүүтэй тайлагнасан байна. Тухайлбал:

- 6.1.3.4 “Шинэ суурьшлын бүсийн бүтээн байгуулалтын ажлыг эрчимжүүлнэ. /Гадна инженерийн шугам сүлжээ болон орон сууц” арга хэмжээ нь зорилтот түвшинд хүрээгүй бөгөөд 70 хувийн хэрэгжилттэй байна. /зөрүү 30%, НЗДТГ/
- 6.1.3.5 “Улаанбаатар хотын гэр хорооллын газрыг дахин зохион байгуулах ажлын хүрээнд гэр хорооллын газрын дахин төлөвлөлтийн зураг төслийг боловсруулж, төслийг үе шаттайгаар хэрэгжүүлнэ.” арга хэмжээ нь зорилтот түвшинд хүрээгүй бөгөөд 90 хувийн хэрэгжилттэй байна. /зөрүү 10%, НЗДТГ/
- 6.1.5.2 “Цахилгаан соронзон тээврийн төслийг хэрэгжүүлж эхэлнэ.” арга хэмжээ нь зорилтот түвшинд хүрээгүй бөгөөд 30 хувийн хэрэгжилттэй байна. /зөрүү 20%, НЗДТГ/
- 6.1.5.3 “Нийслэлийн нийтийн тээвэрт дүүжин замын тээврийг нэвтрүүлэх төслийг хэрэгжүүлнэ.” арга хэмжээ нь зорилтот түвшинд хүрээгүй бөгөөд 30 хувийн хэрэгжилттэй байна. /зөрүү 15%, НЗДТГ/
- 6.1.11.1 “Эмээлтийн хөнгөн үйлдвэрийн үйлдвэрлэл, технологийн парк”-ийн инженерийн дэд бүтцийг гадаадын зээл, тусламж, төр хувийн хэвшлийн түншлэл, төсвийн хөрөнгө оруулалтаар барьж, үйлдвэрүүдийг үе шаттайгаар байгуулна.” арга хэмжээ нь зорилтот түвшинд хүрээгүй бөгөөд 70 хувийн хэрэгжилттэй байна. /зөрүү 30%, НЗДТГ/
- 6.1.13.1 “Сургуулийн сурагчдын аюулгүй, найдвартай зорчих “Сургуулийн автобус” төслийг үргэлжлүүлнэ.” арга хэмжээ нь зорилтот түвшинд хүрээгүй бөгөөд 35 хувийн хэрэгжилттэй байна. /зөрүү 65%, НЗДТГ/

1.155 Тус бодлогын хүрээнд 2021-2023 онд 3,108.6 тэрбум төгрөгийг санхүүжүүлэхээр баталж, 2,583.8 тэрбум төгрөгийг зарцуулсан байна.

Хүснэгт 24. Нийслэл ба бүс, орон нутгийн хөгжлийн бодлогын хэрэгжилтэд зарцуулсан хөрөнгө

№	эх үүсвэрийн нэр	2021-2023 онд батлагдсан хөрөнгө			2021-2023 онд санхүүжүүлсэн хөрөнгө		
		арга хэмжээний тоо	мөнгөн дүн /тэрбум.төгрөг/	эх үүсвэрт эзлэх хувь	арга хэмжээний тоо	мөнгөн дүн /тэрбум.төгрөг/	эх үүсвэрт эзлэх хувь
1	Улсын төсөв	13	1,514.5	48.7	15	1,367.3	52.9
2	Гадаадын зээл, тусламж	15	583.5	18.8	6	451.3	17.5
3	Орон нутгийн төсөв	17	1,010.4	32.5	17	765.2	29.6

Засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн гүйцэтгэлийн тайлан

5	Бусад эх үүсвэр	2	0.09				-
	Нийт дүн	47	3,108.5		38	2,583.8	

Эх сурвалж: УАГ-ын судалгааны нэгтгэл

БҮЛЭГ 2. ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ХӨТӨЛБӨРИЙН ХЭРЭГЖИЛТИЙН ХҮРСЭН ТҮВШНИЙ ҮНЭН, ЗӨВ ЭСЭХИЙГ НЯГТЛАН ШАЛГААГҮЙ, НОТЛОХ БАРИМТАД ҮНДЭСЛЭН ХЯНАЛТ-ШИНЖИЛГЭЭ, ҮНЭЛГЭЭГ ХИЙГЭЭГҮЙ БАЙНА

“Шилэн дансны хөтлөлтийн нэгдсэн үнэлгээ”-ний тайланг Сангийн яамнаас гаргасан байна

2.1 Төрийн захиргааны төв байгууллагаас тухайн жилийн үйл ажиллагааны үр дүнд хийсэн хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний тайланг ЗГХЭГ-т хүргүүлэхээр "Бодлогын баримт бичгийн хэрэгжилт болон захиргааны байгууллагын үйл ажиллагаанд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийх нийтлэг журам"-ын 9.1¹¹-т заасны дагуу “шилэн дансны хөтлөлтийн үнэлгээ”-г тайлагнахаар журамласан ч 2021-2022 онд ЗГХЭГ-т хүргүүлээгүй, харин Сангийн яаманд 6 байгууллага нь шилэн дансны хөтлөлтийн үнэлгээний дүнг цаасаар хүргүүлж, 7 байгууллага “Шилэн дансны нэгдсэн” цахим системд тайлагнаж, 1 байгууллага шилэн данс хөтлөлтийн үнэлгээг гаргаагүй байна. Үүнд:

2.2 НЗДТГ, УУХҮЯ, БХЯ, БШУЯ, ЭХЯ, ЭЗХЯ, ХНХЯ -аас “Шилэн дансны нэгдсэн” системд шилэн дансны хөтлөлтийн үнэлгээг цахимаар тайлагнасан. ТӨБЗГ-аас шилэн данс хөтлөлтийн үнэлгээ хийгээгүй байна.

2.3 Шилэн дансны хөтлөлтийн үнэлгээний тайланг дараах байгууллагууд Сангийн яаманд цаасаар хүргүүлсэн байна. Үүнд:

- Соёлын яамнаас 2022.01.24-ний өдрийн 3/161 тоот албан бичгээр Сангийн яаманд “Шилэн дансны үйл ажиллагаанд гүйцэтгэсэн дотоод аудитын тайланг хүргүүлсэн,
- БОАЯЖ-аас шилэн дансны мэдээлэлд хяналт хийсэн тайланг 2024.01.25-ны өдрийн 03/444 албан тоотгоор Сангийн яаманд хүргүүлсэн.
- ЗТХЯ-аас 2023 оны шилэн дансны цахим санд оруулах мэдээлэл, тайланг Сангийн яаманд 2024.01.25 10/361 тоот албан бичгээр хүргүүлсэн байна.
- БХБЯ -аас 2022 оны байгууллагын нэгдсэн тайланд шилэн дансны хөтлөлтийн үнэлгээний тайланг оруулан тайлагнасан байна.
- ЦХХХЯ нь 2022 оны байгууллагын нэгдсэн тайланд шилэн дансны хөтлөлтийн үнэлгээний тайланг оруулан тайлагнасан.

2.4 Харин Сангийн яамнаас 2020, 2021, 2022 оны үйл ажиллагааны үр дүнд шилэн дансны хөтлөлтийн нэгдсэн үнэлгээг "Бодлогын баримт бичгийн хэрэгжилт болон захиргааны байгууллагын үйл ажиллагаанд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийх нийтлэг журам"-ын 9.8¹² дахь заалтын дагуу гарсан байна. Үүнд:

Хүснэгт 25. Шилэн дансны хөтлөлтийн үнэлгээ

№	Төсвийн Ерөнхийлөн захирагч	Харьяа байгууллагын тоо			Шилэн данс хөтлөлтийн үнэлгээний хувь		
		2021 он	2022 он	2023 он	2021 он	2022 он	2023 он
1	БОАЖЯ	95	98	93	95.4%	94.4%	97.2%
2	БХБЯ	33	34	33	90.2%	91.5%	94.7%
3	БХЯ	86	91	90	96.7%	92.6%	97.5%
4	БШУЯ	165	164	2176	91.6%	95.9%	92.1%
5	Соёлын яам	23	25	49	92.0%	97.2%	96.4%
6	ГХЯ	46	53	53	94.2%	92.3%	97.4%
7	ЗТХЯ	94	90	96	91.9%	92.7%	89.1%

¹¹ 9.1 Төрийн захиргааны төв байгууллага, аймаг, нийслэлийн Засаг дарга, түүний Тамгын газар нь тухайн жилийн үйл ажиллагааны үр дүнд хийсэн хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний тайланг энэ журмын 6, 7 дугаар хавсралтын дагуу гаргаж тайланг Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газарт мөн журмын 1 дүгээр хавсралтад заасан хугацаанд хүргүүлнэ. Тайлан нь дараахь хавсралттай байна: 9.1.1. төрийн захиргааны төв байгууллага: 9.1.1.4. шилэн дансны хөтлөлтийн үнэлгээ;

¹² 9.8. Шилэн дансны хөтлөлтийн үнэлгээг санхүү, төсвийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага гаргаж Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газарт 3 дугаар сарын 1-ний өдрийн дотор хүргүүлнэ. Уг үнэлгээ нь захиргааны байгууллагын жилийн үйл ажиллагааны үнэлгээний нэг үзүүлэлт болно. (Засгийн газрын 2021 оны 374 дүгээр тогтоолоор өөрчлөлт орсон бөгөөд үүнийг 2022 оны 6 дугаар сарын 1-ний өдрөөс эхлэн дагаж мөрдөнө)

8	СЯ	77	79	83	97.4%	100.0%	99.9%
9	УУХҮЯ	22	26	29	90.2%	95.7%	93.9%
10	ХНХЯ	233	236	199	90.0%	89.8%	88.3%
11	ХЗДХЯ	225	277	227	95.3%	95.2%	96.3%
12	ХХААХҮЯ	73	63	67	93.1%	94.7%	90.3%
13	ЭМЯ	179	175	172	90.1%	91.2%	91.1%
14	ЭХЯ	51	46	48	91.8%	100.0%	97.3%
15	ЗГХЭГ	24	23	17	95.7%	92.8%	91.5%
16	ЭЗХЯ			1			95.9%
17	ЦХХХЯ			9			99.0%
		1426	1480	3442			

Эх сурвалж: Сангийн яамны үнэлгээний тайлан

Засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн арга хэмжээний хүрсэн түвшин, үр дүнг бодитой тайлагнаагүй, арга хэмжээний хэрэгжилтийг баримт нотолгоонд үндэслэн хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ дүгнэлтийг гаргаж хэвшээгүй байна

2.5 Засгийн газраас Төрийн мэдээллийн сүлжээ www.unelgee.gov.mn цахим программыг ашиглаж хөгжлийн бодлогын баримт бичгийн хэрэгжилтийн тайлан, хяналт-шинжилгээ үнэлгээ, дүгнэлтийг үндсэн хариуцагч байгууллага, Засгийн газрын түвшинд нэгтгэн тайлагнаж байна.

2.6 Гэтэл Хүний хөгжлийн бодлогын 2.5.14. “Бүтээн байгуулалтын томоохон төслүүдийн үр дүнд болон хувийн хэвшил, жижиг, дунд үйлдвэрлэл, хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих замаар 150 мянган ажлын байр шинээр бий болгоно.” зорилтын 2.5.14.1, мөн 2.5.15. “Гадаадад сурч, хөдөлмөрлөж байгаа Монгол иргэдийг дэмжих, эх орондоо эргэн ирж ажиллаж хөдөлмөрлөхөд дэмжлэг үзүүлэх хөдөлмөрийн бирж бий болгоно” зорилтын 2.5.15.1 дэх арга хэмжээний 2023 оны хэрэгжилтэд Хөдөлмөр эрхлэлтийн үндэсний зөвлөлөөс баталсан хөтөлбөрүүдийн хэрэгжилтийг тайлагнасан нь тухайн арга хэмжээний хүрсэн түвшинтэй хамааралгүй байна. /ХНХЯ/

2.7 Эдийн засгийн бодлогын 3.1.3. “Банкны салбарын шинэчлэлийг богино хугацаанд хийж, банк, санхүүгийн байгууллагуудын өөрийн хөрөнгийг нэмэгдүүлж, эдийн засгийн өсөлтийг өртөг багатай санхүүжилтээр дэмжиж, банкны зээлийн сарын хүүг 1 хувиас хэтрүүлэхгүй болгож, эрсдэл даах чадамжтай болгоно” зорилтын 3.1.3.1 дэх арга хэмжээний хэрэгжилтэд хамааралгүй асуудлыг тайлагнасан байна. Тухайлбал:

- 3.1.3.1. “Банкны тухай хууль, Төвбанкны тухай хууль, Банк, эрх бүхий хуулийн этгээдийн мөнгөн хадгаламж, төлбөр тооцоо, зээлийн үйл ажиллагааны тухай хууль зэрэг хууль, тогтоомж холбогдох журамд өөрчлөлт оруулна” арга хэмжээний 2020 онд эдийн засгийн өсөлтийг -4.6%, Төсвийн алдагдал ДНБ-ий -12.0% байсан бөгөөд 2021 оны төсвийн бодлогоор эдийн засгийн өсөлтийг 5.0%, Төсвийн алдагдлыг -5.1%-р тооцсон нь Эрдэс бүтээгдэхүүний үнэ өндөр, Төсвийн багц арга хэмжээ 2.4 их наяд, эдийн засгийг хагас нээж, 10 их наядын хөтөлбөрийг хэрэгжүүлж, эрүүл мэндийн салбарын зардал нэмэгдэж, хүүхдийн мөнгө 100.000₮ болж хэрэгжүүлсэн... гэж тайлагнасан нь тухайн арга хэмжээний хүрсэн түвшинтэй огт хамааралгүй. /Сангийн яам/

2.8 Харин Засгийн газрын 2020-2024 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөөний 3.1.6, 3.1.8, 3.1.13, 3.1.18, 4.1.4 дэх зорилтын дараах арга хэмжээний үндсэн хариуцагчийг “Сангийн яам”, “ТӨБЗГ” гэж баталсан байхад байгууллагын чиг үүрэгт хамааралгүй гэсэн үндэслэлээр Сангийн яам, ТӨБЗГ-ын хариуцан хэрэгжүүлэх арга хэмжээнээс хасах саналтай гэж цахим системд тайлагнасан ч хэрэгжилтийг 100 хувиар үнэлсэн нь бодитой бус байна. Үүнд:

- 3.1.6.1. “Санхүүгийн хэрэглэгчийн эрх ашгийг хамгаалах хуулийн төслийг боловсруулж УИХ-аар хэлэлцүүлэн батлуулна” /Сангийн яамны хариуцан хэрэгжүүлэх арга хэмжээнээс хасах саналтай байна. Хамааралгүй. 100 хувь/

- 3.1.8.1. "Банк, санхүүгийн систем дэх чанаргүй зээлийг шуурхай, зардал багатай шийдвэрлэх хууль, эрх зүйн шинэчлэл хийнэ" /Сангийн яамны хариуцан биелүүлэх арга хэмжээнээс хасуулах саналыг дахин хүргүүлж байна.-Хамааралгүй, 100 хувь/
- 3.1.13.5. "Зар сурталчилгааны тухай хуулийн хэрэгжилтэд хяналт тавих бүтцийг бий болгож, хүн амын хүнсний болон аюулгүй байдалд сөрөг нөлөөт зар сурталчилгааг таслан зогсоох, хязгаарлах, зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээг эрчимтэй хэрэгжүүлнэ"./хамааралгүй, 100 хувь/
- 3.1.13.6. "Тогтвортой хөгжлийг санхүүжүүлэх Үндэсний Нэгдсэн Санхүүгийн Загварыг (INFF) нэвтрүүлнэ." / Сангийн яамны чиг үүрэгт хамааралгүй, 100 хувь/
- 3.1.18.1 "Хилийн боомтуудын нэвтрүүлэх хүчин чадлыг үе шаттайгаар нэмэгдүүлж сайжруулна" арга хэмжээ
- 4.1.4.1. "Төрийн байгууллагаас цахим хэлбэрээр үзүүлж байгаа үйлчилгээг төрийн үйлчилгээний e-Mongolia платформд холбоно" арга хэмжээг үндсэн хариуцагч ТӨБЗГ-аас Засгийн газраас Төрийн мэдээллийн сүлжээ www.unelgee.gov.mn цахим системд тайлагнаагүй, "хугацаа болоогүй" гэсэн тайлбарыг оруулж, хяналт-шинжилгээ, үнэлгээг гаргаагүй байна. /ТӨБЗГ/

2.9 Гэтэл "Засгийн газрын 2020-2024 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөө"-нд нэмэлт өөрчлөлт ороогүй, үндсэн хариуцагч байгууллага өөрчлөгдсөн зохицуулалтыг хийгдээгүй байхад 3.1.6.1, 3.1.8.1, 3.1.13.5, 3.1.13.6 дахь арга хэмжээг **"байгууллагын чиг үүрэгт хамаарахгүй", "хугацаа болоогүй"** гэсэн тайлбарыг оруулж ЗГХХГ-аас хяналт-шинжилгээ үнэлгээг хийгээгүй нь Засгийн газрын 2020 оны 206 дугаар тогтоолоор баталсан "Бодлогын баримт бичгийн хэрэгжилт болон захиргааны байгууллагын үйл ажиллагаанд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийх нийтлэг журам"-ын 5.2¹³-ын 5.2.3 "хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний үнэлэлт, дүгнэлт, зөвлөмжийг хууль тогтоомж, баримт нотолгоонд үндэслэн гаргах" гэсэн үүргээ хэрэгжүүлээгүй байна.

2.10 "Нийслэл ба бүс, орон нутгийн хөгжлийн бодлого"-ын 6.2.11 зорилтын хүрээнд хариуцан хэрэгжүүлсэн 1 арга хэмжээний хүрсэн түвшин, үр дүнг нотлох баримтад үндэслэж дүгнээгүй байна. Тухайлбал:

- 6.2.11.1 "Сумын хөгжил төслийн хүрээнд сумдад нийтийн халуун усны болон ахуйн үйлчилгээний төвийг ашиглалтад оруулна" арга хэмжээний хүрээнд хүрэх түвшинг 2021 онд 6 аймгийн 6 сумын төв, 2022 онд 6 аймгийн 16 сумын төв, 2023 онд 6 аймгийн 6 сумын төвийг нийтийн халуун ус, ахуйн үйлчилгээний төвтэй болгоно гэж тодорхойлсоноос 2021-2023 онд Булган, аймгийн 2 сум, Увс аймгийн 2 сум, Хөвсгөл аймгийн 3 сум, нийт 8 ажлыг эхлүүлж, 2 ажил дууссан байгааг 50 хувийн хэрэгжилттэй гэж үндэслэлгүй дүгнэсэн байна. /БХБЯ/

2.11 "Эдийн засгийн бодлого"-ын дараах арга хэмжээний хүрсэн түвшин, үр дүнг нотлох баримтад үндэслэж дүгнээгүй байна. Тухайлбал:

- 3.7.2.3 "Батлан хамгаалах, газар зохион байгуулалт, хот байгуулалт, геологи хайгуул, байгаль орчин, авто зам, төмөр зам зэрэг салбарын эрэлт, хэрэгцээнд нийцүүлэн Монгол Улсын нутаг дэвсгэрийн 55 хувийг 1:25 000 масштабтай байр зүйн зургаар зурагжуулна" арга хэмжээний хүрээнд хүрэх түвшинг 2021 онд 1914 хуудас байр зүйн зураг хийнэ, 2022 онд 3000 хуудас байр зүйн зураг хийнэ, 2023 онд 3000 хуудас байр зүйн зураг хийнэ гэж тодорхойлсоноос 2021-2023 онд 1:25000 масштабтай байр зүйн зураг зохиох ажлын даалгаврын төслийг боловсруулж Үндэсний Геологийн албанд хүргүүлснийг 50 хувийн хэрэгжилттэй гэж үндэслэлгүй дүгнэсэн байна./БХБЯ/
- 3.7.2.2 "Навигацын хиймэл дагуулаас мэдээ хүлээн авах суурин станц /GNSS/-ыг өргөжүүлэх замаар байрлалын сүлжээний нарийвчлалыг 2 см хүртэл сайжруулж, геодезийн хэмжил, зураглалын үйл ажиллагаанд ашиглана" арга хэмжээний хүрээнд хүрэх түвшинг 2022 онд 5 станцыг шинээр байгуулна, 2023 онд 10 станцыг шинээр байгуулна гэж тодорхойлсоноос 2021-2023 онд тухайн зорилт, арга хэмжээг хэрэгжүүлэхэд шаардлагатай тооцоо, судалгаа хийсэн бөгөөд станцуудыг байгуулаагүй байхад 30 хувийн хэрэгжилттэй гэж үндэслэлгүй дүгнэсэн байна. /БХБЯ/

¹³ 5.2. Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийх албан хаагч нь дараах үүрэгтэй байна

Засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн хэрэгжилтийн нотлох баримтын 76.2 хувийг “Төрийн мэдээллийн нэгдсэн цахим сан”-д байршуулаагүй, хөтөлбөрийн хэрэгжилтийн тайлан, хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний үнэлэлт, дүгнэлтийг нотолгоонд үндэслэж гаргаагүй байна

2.12 ЗГХЭГ-аас “Төрийн мэдээллийн нэгдсэн систем”-д 2021-2022 онд дараах арга хэмжээг урьдчилан байршуулаагүйгээс үндсэн хариуцагч Шадар сайдын харьяа байгууллагууд арга хэмжээний хэрэгжилт, холбогдох нотлох баримтыг уг системд байршуулаагүй, тухайн хариуцагч байгууллага болон дээд шатны /Засгийн газар/ байгууллагаас 2023 онд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээг хийгээгүй байна. Үүнд:

- 3.1.19.1. “Замын-Үүд” чөлөөт бүсэд гадаад дотоодын хөрөнгө оруулалтыг нэмэгдүүлж, экспортод чиглэсэн үйл ажиллагаа явуулах аж ахуй нэгжүүдийн үйл ажиллагааг эрчимжүүлж, эдийн засгийн хамтын ажиллагааг сайжруулна;
- 3.3.12.4. Олон улсын жишигт нийцсэн тохирлын үнэлгээний мэргэжсэн байгууллагуудыг бий болгоно;
- 3.3.12.5. Тохирлын үнэлгээний итгэмжлэлийн үр дүнг төрийн захиргааны болон холбогдох байгууллагууд шийдвэр гаргах үйл ажиллагаанд хэрэглэхэд дэмжлэг үзүүлнэ;
- 3.7.14.1.2 “Замын-Үүд” чөлөөт бүсийг нээж байнгын ажиллагаанд оруулна;
- 3.7.14.3. Цагааннуур чөлөөт бүсийн хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөөг шинэчлэн боловсруулж, батлуулна;
- 4.1.4.4. Тохирлын үнэлгээний итгэмжлэлийн үйл ажиллагааг цахимжуулах, нэгдсэн мэдээллийн сан үүсгэх программ хангамжтай болно.

2.13 ЭХЯ болон ЗГХХГ-ын холбогдох ажилтан Засгийн газрын 2020 оны 206, 2021 оны 374 дүгээр тогтоолоор баталсан “Бодлогын баримт бичгийн хэрэгжилт, захиргааны байгууллагын үйл ажиллагаанд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийх нийтлэг журам”-ын хавсралтын 4.4¹⁴, 5.2.4¹⁵ дэх заалтыг мөрдөж ажиллаагүй байна. Үүнд:

- “3.5.1.5. “Төвийн, зүүн болон говийн бүсийн нүүрсний орд газруудыг түшиглэн 300-400 МВт-ын цахилгаан станцын барилга угсралтын ажлыг эхлүүлнэ” гэсэн зорилт арга хэмжээний хэрэгжилтэд хийсэн хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний тайланг ЭХЯ-аас баталгаажуулж, ЗГХЭГ-т 2022.11.30-ны өдрийн а/4568, 2022.11.18-ны өдрийн ХЭГ/2814 албан тоотод хариу 2023.12.28-ны өдрийн в/4333 тоот албан бичгээр дээрх арга хэмжээг тусган хүргүүлсэн ч ЗГХХГ нь тус арга хэмжээг 2021-2023 онд /www.unelgee.gov.mn/-д байршуулаагүй, хяналт-шинжилгээ, үнэлгээг хийгээгүй байна.

2.14 Засгийн газрын 2020-2024 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөө”-гөөр баталсан 1046 арга хэмжээнээс “Төрийн мэдээллийн цахим систем”-д 783 арга хэмжээний нотлох баримтыг байршуулаагүйгээс “Бодлогын баримт бичгийн хэрэгжилт, захиргааны байгууллагын үйл ажиллагаанд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийх нийтлэг журам”-ын 5.2.3-т “хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний үнэлэлт, дүгнэлт, зөвлөмжийг хууль тогтоомж, баримт нотолгоонд үндэслэн гаргах” гэсэн нөхцөл бүрдээгүй байна.

¹⁴ Захиргаа, хүний нөөц, дотоод ажил хариуцсан нэгж бодлогын баримт бичиг, хууль тогтоомж, тогтоол, шийдвэрийн хэрэгжилт, байгууллагын үйл ажиллагааны тайланг нэгтгэх бөгөөд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний нэгж түүнд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийнэ. Төрийн албан хаагч бодлогын баримт бичиг, хууль тогтоомж, тогтоол, шийдвэрийн хэрэгжилт, байгууллагын үйл ажиллагааны тайланг тогтоосон хугацаанд үнэн зөв, бодитой гаргаж өгөх үүрэгтэй. Бодлогын баримт бичиг болон түүнийг хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөө боловсруулах шатанд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хариуцсан ажилтан, нэгжээс төлөөлөл оруулан хамтран ажиллана.

¹⁵ Тайлан дахь хүрсэн түвшний талаарх мэдээллийн үнэн, зөв эсэхийг нягтлан шалгах.



Эх сурвалж:

2.15 Тухайлбал: Төрийн мэдээллийн нэгдсэн системд дараах байгууллагууд нь хөтөлбөрийн зорилт, арга хэмжээний нотлох баримтыг байршуулаагүй байна. Үүнд:

- БХЯ-ны хариуцан хэрэгжүүлсэн нийт 50 арга хэмжээнээс 35 арга хэмжээ нь Төрийн болон албаны нууцын тухай хуулийн 13.1-д заасан мэдээлэл бөгөөд 2021-2022 онд Төрийн мэдээллийн цахим системд илт тайлагнах 15 арга хэмжээний нотлох баримтаас 2023 онд 2 арга хэмжээний нотлох баримтыг бүрэн, 4 арга хэмжээний нотлох баримтыг дутуу, 9 арга хэмжээний нотлох баримтыг огт байршуулаагүй байна.
- Сангийн яамнаас 2021-2023 он тус бүр хариуцан хэрэгжүүлсэн нийт 57 арга хэмжээний нотлох баримт;
- УУХУЯ-аас 2021-2023 он тус бүр хариуцан хэрэгжүүлсэн нийт 72 арга хэмжээний нотлох баримт;
- БХБЯ нь 2021 онд 7 арга хэмжээний нотлох баримтыг Төрийн мэдээллийн нэгдсэн системд байршуулаагүй, 2022 онд 26 арга хэмжээний нотлох баримтыг Төрийн мэдээллийн нэгдсэн системд байршуулаагүй, 2023 онд 52 арга хэмжээний нотлох баримт;
- ЦХХХЯ нь 2021 онд нийт 29 арга хэмжээний хэрэгжилтийн тайланг цахим системд оруулахдаа нотлох баримтыг огт байршуулаагүй, 2022 онд 25 арга хэмжээний нотлох баримтыг, 2023 онд 12 арга хэмжээний нотлох баримт;
- БОАЖЯ 2021 онд 50 ТАХ-нээс 23, 2022 онд 49 ТАХ-ээс 8, 2023 онд 51 ТАХ-ээс 20 нотлох баримт;
- ЗТХЯ 2021 онд 55 ТАХ, 2022 онд 80 ТАХ, 2023 онд 95 ТАХ-нд нотлох баримт;
- ТӨБЗГ 2021 онд 11 ТАХ, 2022 онд 12 ТАХ, 2023 онд 12 ТАХ-нд нотлох баримт;
- ЗТХЯ-наас 2021-2023 он тус бүр хариуцан хэрэгжүүлсэн нийт 230 арга хэмжээний нотлох баримт;
- ТӨБЗГ-аас 2021-2023 он тус бүр хариуцан хэрэгжүүлсэн нийт 35 арга хэмжээний нотлох баримт.

Засгийн газраас хөтөлбөрийн биелэлтийг нотлох баримтад үндэслэж гаргаагүй, хүрсэн түвшний мэдээллийн үнэн, зөв эсэхийг бодитоор нягтлан шалгаагүй, үе шаттайгаар цогт хяналт-шинжилгээ, үнэлгээг хийгээгүй, арга хэмжээний үр дүн зорилтоо хангахад чиглэгдсэн эсэхийг нэгтгэн дүгнээгүй байна

2.16 “Засгийн газрын 2020-2024 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөө”-нд тусгагдсан 6 бодлого, 23 зорилго, 261 зорилтын хүрээнд 2021-2023 онд хэрэгжүүлэх 1046 арга хэмжээний 2021, 2022 оны биелэлтийг ЗГХЭГ-аас, 2023 оны биелэлтийг ЗГХХГ-аас тус тус гаргасан байна.

2.17 Гэтэл ЗГХЭГ болон ЗГХХГ-аас Засгийн газрын 2020-2024 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн 2021, 2022, 2023 он тус бүрийн хэрэгжилтэд хяналт-шинжилгээний үнэлгээ,

дүгнэлтийг гаргахдаа хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэгч үндсэн хариуцагч байгууллагаас “Төрийн мэдээллийн цахим систем”-д тайлагнасан тайланд үндэслэн журмын 5.2.3-т “хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний үнэлэлт, дүгнэлт, зөвлөмжийг хууль тогтоомж, баримт нотолгоонд үндэслэн гаргах”, 5.2.4-т “тайлан дахь хүрсэн түвшний талаарх мэдээллийн үнэн, зөв эсэхийг нягтлан шалгах” гэсэн үүргээ хэрэгжүүлэхгүйгээр бодитой бус хяналт-шинжилгээ, үнэлгээг хийж байна. Тухайлбал:

- Мөн ЗГХХГ-аас УУХҮЯ, ТЕГ-аас арга хэмжээний нотлох баримтыг “Төрийн мэдээллийн цахим систем”-д огт байршуулаагүй байхад тухайн арга хэмжээний хэрэгжилтийн тайланд үндэслэн хяналт-шинжилгээ үнэлгээг гаргасан нь нотлох баримтаар бүрэн дэмжигдэхгүй байна.
- ЦХХХЯ-ны хариуцан хэрэгжүүлэх Засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн арга хэмжээний хэрэгжилтийг дүгнэхдээ зөвхөн Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний мэдээллийн цахим санд тайлагнасан тайланд үндэслэн дүгнэсэн
- НЗДТГ-ын Засгийн газрын хөтөлбөрийн арга хэмжээний тайланг хариуцан хэрэгжүүлэх Засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн арга хэмжээний хэрэгжилтийг дүгнэхдээ Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний мэдээллийн цахим санд тайлагнасан тайланд үндэслэн дүгнэсэн ба хэрэгжүүлээгүй арга хэмжээг тайлагнасан байхад Засгийн газраас хяналт-шинжилгээ, үнэлгээг хийхдээ нотлох баримтад үндэслээгүй байна.

2.18 Харин Шадар сайдын ажлын албанаас Эдийн засгийн бодлогын 3.1.14, 3.1.17, 3.7.14, 4.1.1, 4.3.13 зорилтын 10 арга хэмжээний хэрэгжилтийг “Төрийн мэдээллийн цахим систем”-д “МУШС-ын эрхлэх асуудлын хүрээнд тухайн арга хэмжээ хамааралгүй байх тул холбогдох салбар, байгууллагад шилжүүлэх саналтай байна” болон “Чөлөөт бүсийн хөгжлийн бодлого төлөвлөлтийн асуудал МУШС бөгөөд ЭЗХС-ын эрхлэх асуудлын хүрээнд шилжсэн тул уг арга хэмжээний биелэлтийг ЭЗХЯ-аас гаргуулах саналтай байна” гэж оруулж 2023 онд Шадар сайдын ажлын алба, ЗГХХГ-аас дараах арга хэмжээнд **“хугацаа болоогүй”** гэсэн тайлбараар хяналт-шинжилгээ, үнэлгээг хийгээгүй байна. Үүнд:

- 3.1.14.5. “Хил гаалийн шалган нэвтрүүлэх цогцолборын барилгын ажлыг хийлгэнэ”
- 3.1.17.1. “Замын-Үүд” чөлөөт бүсийн дохиолол хамгаалалтын нэгдсэн системийн ажлыг суурилуулж, дуусгана.
- 3.1.17.2. “Бүсийн болон аймаг, сумын доторх цахилгаан хангамжийг өргөтгөнө (Сэлэнгэ, Алтанбулаг) (Батлагдсан зураг төсөвтэй)
- 3.1.17.3. “Алтанбулаг” чөлөөт бүсийг Гаалийн теле хяналтын нэгдсэн системд холбоно
- 3.1.17.4. “Алтанбулаг” чөлөөт бүсийг Гаалийн теле хяналтын нэгдсэн системд холбоно
- 3.1.17.5. Худалдаа, тээвэр логистик, гаалийн хяналтын талбай барьж байгуулна
- 3.1.17.6. Цахилгаан хангамжийг нэмэгдүүлнэ (Цахилгаан шугам, сүлжээ шинээр татах)
- 3.1.17.7. Цэвэр бохир усны байгууламжийн, ерөнхий шугамын зураг төсөв, бүтээн байгуулалтын ажил.
- 3.1.17.8. “Бүсийн төвлөрсөн уурын зуухны зураг төсөв, нэгдсэн халаалтын шугамын зураг төсөл, бүтээн байгуулалтын ажил.
- 3.2.7.8. “Үнэт металлын сорьцын хяналтын газрын сорьц тогтоох лаборатори байгуулж, үнэт металлыг сорьцох, эрдэнийн чулууг тодорхойлох үйл, ажиллагааг өргөжүүлж иргэдэд үзүүлэх үйлчилгээний чанар, хүртээмжийг нэмэгдүүлнэ. /Салбар лаборатори байгуулна./
- 3.7.14.1.1. “Замын-Үүд” чөлөөт бүсийн хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөөний тодотгол, эхний ээлжийн хэсэгчилсэн ерөнхий төлөвлөгөөг боловсруулж, батлуулна.
- 3.7.14.2. “Алтанбулаг чөлөөт бүсийн хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөөг шинэчлэн боловсруулж, батлуулна.

2.19 Ногоон хөгжлийн бодлогын 5.1.12. “Уур амьсгалын өөрчлөлтийг сааруулах, дасан зохицох, бүтээмжтэй, хүртээмжтэй ногоон хөгжлийн бодлого хэрэгжүүлж, хүлэмжийн хийн ялгарлыг 12.3 хувиар бууруулна” зорилтын 5.1.12.1 дэх арга хэмжээг 2021, 2022 онд 50% үнэлсэн, 2023 онд хугацаа болоогүй гэж нь бодит бус үнэлсэн байна. Үүнд:

- 5.1.12.1 арга хэмжээний үндсэн хариуцагч байгууллагаар БОАЖЯ, ХЗДХЯ-ыг баталсан ба ХЗДХЯ-ны 2021 оны жилийн эцсийн тайлагналаар “Тус асуудлаар эрхлэх асуудлын хүрээнд Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яамнаас хариуцан боловсруулах бөгөөд одоогийн байдлаар тус яамнаас хуулийн төслийг боловсруулан ирүүлээгүй байна.” гэж тайлагнасан байхад 50%,

2022 оны жилийн эцсийн тайлагналаар “Уур амьсгалын өөрчлөлтийн харилцааг зохицуулах асуудал нь Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яамны эрхлэх асуудлын хүрээнд хамаарах бөгөөд одоогоор тус яамнаас санал ирүүлээгүй байна.” гэж тайлагнасан байхад хэрэгжилтийг 50%-иар үнэлсэн нь бодитой бус байна. Мөн 2023 оны жилийн эцсийн тайлангаар “Уур амьсгалын өөрчлөлтийн харилцааг зохицуулах асуудал нь Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яамны эрхлэх асуудлын хүрээнд хамаарах бөгөөд одоогоор тус яамнаас санал ирүүлээгүй болно.” гэж тайлагнасан буюу зорилгод түвшинг хангаагүй байхад “хугацаа болоогүй” гэсэн тайлбарыг оруулж хяналт-шинжилгээ үнэлгээг хийгээгүй нь журмын 5.2.3 “хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний үнэлэлт, дүгнэлт, зөвлөмжийг хууль тогтоомж, баримт нотолгоонд үндэслэн гаргах” гэсэн үүргээ хэрэгжүүлээгүй, арга хэмжээний үнэлгээг хийгээгүй байна.

2.20 ЗГХХГ-аас Төрийн мэдээллийн цахим систем”-д тайлагнасан тайланд үндэслэн хяналт-шинжилгээ, үнэлгээг гаргаж байгаа нь журмын 7.2¹⁶-ын 7.2.1-д “мэдээллийг цуглуулах, ангилах, нэгтгэх”, 7.2.2-т “зорилтын биелэлтийн дүнг үнэлэх”, 7.2.3-т “биелэлтийн үр нөлөөг үнэлэх”, 7.2.4-т “гадаад, дотоод хүчин зүйлийн нөлөөллийг үнэлэх”, 7.2.5-д “төлөвлөлт, хэрэгжилтийн харилцан хамаарлыг үнэлэх”, 7.2.6-д “биелэлтийн түвшинг үнэлэх”, 7.2.7-т “бодлогын баримт бичгийн төлөвлөлт, хэрэгжилтийг сайжруулах тодорхой санал боловсруулах” гэсэн үе шатаар цогц хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийнэ гэсэн зарчмыг баримтлаагүй, арга хэмжээний хэрэгжилтийн үр дүн нь зорилтоо хангахад чиглэгдсэн эсэхэд нотолгоонд суурилан нягтлан шалгаж, хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийгээгүй, нэгтгэн дүгнээгүй байна.

¹⁶ 7.2. Бодлого, төлөвлөлтийн баримт бичгийн хэрэгжилтэд дараах үе шатаар цогц хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийнэ:

Дүгнэлт: Аудитаар цуглуулсан нотлох зүйлс, аудитын дүнд үндэслэн дараах дүгнэлтийг гаргаж байна. Үүнд:

1. Засгийн газрын 2020-2024 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн 6 бодлого, 23 зорилго, 261 зорилт бүхий 1046 арга хэмжээний 2021-2023 оны хэрэгжилтэд аудит хийхэд хөтөлбөрт оролцогч талуудын ажлын уялдаа холбоо хангалтгүй, арга хэмжээнд шаардлагатай төсөв хөрөнгө нь батлагдаагүйгээс тухайн зорилт, арга хэмжээний хэрэгжилт зорилтот үр дүнд хүрээгүй, хөтөлбөрийн биелэлт **70.5 хувьтай** байна.
2. Дээрх 6 бодлогын 2021-2023 оны хэрэгжилтийг авч үзэхэд “Ковид-19” халдварт цар тахлаас үүдэлтэй эдийн засаг, нийгмийн хүндрэлийг даван туулах бодлого **83**, Хүний хөгжлийн бодлого **67**, Эдийн засгийн бодлого **59**, Засаглалын бодлого **74**, Ногоон хөгжлийн бодлого **67**, Нийслэл ба бүс, орон нутгийн хөгжлийн бодлого **73 хувийн** биелэлттэй байна.
3. Засгийн газрын 2020-2024 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрт 2021-2023 онд Улсын төсөв, гадаадын зээл тусламж, Засгийн газрын тусгай сан, хувийн хөрөнгө оруулалт, хандив, тусламж зэрэг санхүүгийн эх үүсвэрээр 835 арга хэмжээг нийт 89,262.8 тэрбум төгрөг шаардлагатай гэж төлөвлөснөөс мөн онуудад 728 арга хэмжээнд нийт 34,803.2 тэрбум төгрөгийн хөрөнгийг зарцуулсан ч эрчимжүүлэх шаардлагатай, үр дүнгүй арга хэмжээ 396 буюу 37.9 хувийг эзэлж байна.
4. Хөгжлийн бодлого, төлөвлөлтийн дунд хугацааны баримт бичгийн хэрэгжилтийн нотлох баримтыг Засгийн газрын Төрийн мэдээллийн нэгдсэн цахим системд оруулж хэвшээгүй, арга хэмжээний хэрэгжилтийн тайланд үндэслэдэг, нотлох баримтад тулгуурлан нягтлан шалгахгүйгээр шат шатны хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ, дүгнэлтийг гаргаж байгаа нь хөтөлбөрийн үр дүн, үр нөлөөг бодитой үнэлж дүгнэх үндэслэл болж чадаагүй, хяналтын тогтолцоо сул байна.
5. Засгийн газрын 2020-2024 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэгч төрийн захиргааны төв байгууллага, түүний дотоод хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний нэгж, мөн Засгийн газрын Хяналт хэрэгжүүлэгч газар нь хөтөлбөрийн үр дүнд бий болсон бүтээн байгуулалт, түүнд зарцуулсан хөрөнгийг нэгтгэн тайлагнаагүй байна.
6. Засгийн газрын 2020-2024 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний 154 шалгуур үзүүлэлтийн хүрэх түвшинтэй Монгол Улсыг 2021-2025 онд хөгжүүлэх таван жилийн үндсэн чиглэлийн 61 шалгуур үзүүлэлт уялдаж хэрэгжсэнээс 2021-2023 оны үр дүнгээр 17 шалгуур үзүүлэлтийн үр дүн нь хангагдаж 27.9 хувийн хэрэгжилттэй байна.
7. Засгийн газрын 2020-2024 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх явцад босоо болон хэвтээ тогтолцоондоо төрийн захиргааны төв байгууллага хамтарч ажиллах зохион байгуулалтын арга хэмжээ авч хэрэгжүүлээгүйгээс зарим зорилт, арга хэмжээ зорилтот үр дүнд хүрээгүй байна.

ЗӨВЛӨМЖ: Аудитын дүн, дүгнэлт нотлох зүйлст үндэслэн дараах зөвлөмжийг өгч байна.
Үүнд:

Монгол Улсын Ерөнхий сайд Лувсаннамсрайн Оюун-Эрдэнэ танаа:

1. Цаашид Хөгжлийн бодлого, төлөвлөлтийн дунд хугацааны хөтөлбөрийг боловсруулахдаа оролцогч талуудын чиг үүрэгт нь нийцүүлэн харилцан уялдаатай хамтран ажиллахаар төлөвлөж, зорилт, арга хэмжээг хэрэгжүүлэхэд шаардлагатай төсөвлөлтийн шинжилгээ хийж, санхүүжилтийн олон эх үүсвэрийг бүрэн дайчилж хэвших;
2. Засгийн газрын 2020-2024 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөртэй уялдаж Монгол Улсыг 2021-2025 онд хөгжүүлэх таван жилийн үндсэн чиглэлд тусган хэрэгжиж буй 44 шалгуур үзүүлэлтийн хүрэх түвшин, үр дүнг нийгэм, эдийн засагт үзүүлэх үр нөлөөг хангахуйцаар бүрэн хэрэгжүүлэх;
3. Засгийн газрын Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний мэдээллийн цахим системд хөгжлийн бодлого, төлөвлөлтийн дунд хугацааны баримт бичигт тусгагдсан зорилго, зорилт, арга хэмжээг бүрэн хамруулж, хүрсэн үр дүнг нотлох баримтад үндэслэн үнэн зөв, бодитой тайлагнаж байх;
4. Хөгжлийн бодлого, төлөвлөлтийн дунд хугацааны баримт бичигт тусгасан зорилго, зорилтыг хэрэгжүүлэх төсөл, арга хэмжээний хэрэгжилтийг үнэн зөв тайлагнасан эсэхэд хяналт тавихдаа хүрсэн үр дүнг нотлох баримтад үндэслэн нягтлан шалгаж, Засгийн газрын 2020 оны 206 дугаар тогтоолоор баталсан журмын 7.2-т заасны дагуу цогц хяналт-шинжилгээ, үнэлгээг хийж, дүгнэлт гаргах.

Төсвийн ерөнхийлөн захирагч болон хэрэгжүүлэгч байгууллагын дарга нарт:

1. Цаашид Хөгжлийн бодлого, төлөвлөлтийн дунд хугацааны хөтөлбөрийн төслийг боловсруулахдаа тухайн зорилт, арга хэмжээний шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшинг тоон болон чанарын утгаар хэмжигдэхүйцээр илэрхийлж, хамтран хэрэгжүүлэгч талуудтай харилцан уялдаатай, хамтран ажиллах чиглэл, саналыг тусгаж байх;
2. Хөгжлийн бодлого, төлөвлөлтийн дунд хугацааны хөтөлбөрт дэвшүүлсэн зорилт, арга хэмжээг хэрэгжүүлэхэд шаардлагатай төсөвлөлтийн шинжилгээ хийж, төсөв хөрөнгийг жил бүрийн төсвийн хүрээний мэдэгдэл, улсын төсөвт тусгах саналыг хүргүүлж, санхүүжилтийн олон эх үүсвэрийг бүрэн дайчилж хэрэгжүүлэх;
3. Хөгжлийн бодлого, төлөвлөлтийн дунд хугацааны баримт бичигт тусгасан зорилго, зорилтыг хэрэгжүүлэх төсөл, арга хэмжээний хэрэгжилт, хүрсэн үр дүнг нотлох баримтын хамт Засгийн газрын Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний мэдээллийн цахим системд үнэн зөв тайлагнаж, Засгийн газрын 2020 оны 206 дугаар тогтоолоор баталсан журмын 5.2.3-т заасан үүргийг хэрэгжүүлж ажиллах.

Холбогдох байгууллагаас ирүүлсэн санал



МОНГОЛ УЛСЫН ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ХЭРЭГ ЭРХЛЭХ ГАЗАР

Төрийн ордон, Жанжин Д.Сүхбаатарын талбай,
6 дугаар хороо, Сүхбаатар дүүрэг, Улаанбаатар хот, 14201
Утас: (976-51) 26 08 17, Факс: (976-51) 26 24 08,
Цахим шуудан: info@cabinet.gov.mn,
Цахим хуудас: www.cabinet.gov.mn

2024.03.14 № ХТ/486
танай _____-ны № _____-т

МОНГОЛ УЛСЫН ЕРӨНХИЙ
АУДИТОРЫН АЛБАН ҮҮРГИЙГ
ТҮР ОРЛОН ГҮЙЦЭТГЭГЧ
Д.ЗАГДЖАВ ТАНАА

Санал, тайлбар хүргүүлэх тухай

Танай байгууллагаас ирүүлсэн "Монгол Улсын Засгийн газрын 2020-2024 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн гүйцэтгэлийн тайлан"-д хийсэн аудитын тайлангийн төсөлтэй танилцаж, дараах мэдээлэл, санал, тайлбарыг хүргүүлж байна.

Хөгжлийн бодлого, төлөвлөлт, түүний удирдлагын тухай хууль, Засгийн газар дахь хяналтын тухай хууль, Монгол Улсын Засгийн газрын 2020 оны 206 дугаар тогтоолоор баталсан "Бодлогын баримт бичгийн хэрэгжилт, захиргааны байгууллагын үйл ажиллагаанд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийх нийтлэг журам"-ыг тус тус үндэслэн Монгол Улсын хөгжлийн урт, дунд, богино хугацааны бодлогын баримт бичгийн хэрэгжилтэд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийж байна.

Манай улсад одоо мөрдөгдөж буй зарим хуульд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний нэршлийг хамтад нь хэрэглэж, төрийн байгууллага, төрийн албан хаагчдын үйл ажиллагаанд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний талаарх хэвшмэл ойлголт, хандлага, дадал тогтсон байна. Олон улсын байгууллага, дэлхийн улс орнууд бодлогыг үр дүнтэй хэрэгжүүлэх, төсвийн зардлыг үр дүнтэй удирдах, ухаалаг засаглалыг дэмжихэд үнэлгээ, мониторингийг ашиглахад ихээхэн ач холбогдол өгч байгаатай холбогдуулан Монгол Улсад үр дүнд суурилсан нэгдсэн удирдлагын тогтолцоог бий болгох, энэ хүрээнд үнэлгээ, мониторингийг үндсэн агуулгаар нь ялгамжтай, харилцан хамааралтай, хөгжлийн бодлогын төлөвлөлт, төсөвлөлттэй нягт уялдаатай хөгжүүлэх эрх зүйн зохицуулалтыг боловсронгуй болгох шаардлага байна.

Түүнчлэн хөгжлийн бодлогын урт, дунд, богино хугацааны баримт бичиг хоорондоо уялдаагүй, бодлогын зорилго, зорилтыг хэрэгжүүлэхэд чиглэсэн арга хэмжээг давхардуулан төлөвлөсөн, арга хэмжээ нь бодлогын зорилго, зорилттой нийцээгүй, бодлогын арга хэмжээний шалгуур үзүүлэлт, зорилтот түвшин, хүрэх үр дүнг хэрэгжүүлэх үе шат, цаг хугацааны нөөцөд тохируулан бүрэн, оновчтой тодорхойлоогүй, тайлан, мэдээлэл нь арга хэмжээний хэрэгжилт, үр дүнг бүрэн илэрхийлдэггүй зэргээс шалтгаалан хяналт-шинжилгээ, үнэлгээг бодитой, үр дүнтэй хийхэд хүндрэл учруулж байна.

Иймд дээр дурдсан хөгжлийн бодлогын төлөвлөлт, төсөвлөлт, шалгуур үзүүлэлт, тайлагналт, хяналт-шинжилгээ, үр дүнд суурилсан үнэлгээг нэгдмэл тогтолцоотой, харилцан уялдаатай хэрэгжүүлэх, удирдлагын нэгдсэн цахим

070245002215

системийг хөгжүүлэх, өгөгдлийн менежментийн тогтолцоог бэхжүүлэх, энэ талаар эрх зүйн орчинг сайжруулахаар ажиллаж байна.

Мөн "Засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг 2023 оны 12 дугаар сарын 31-ны өдрийн байдлаар яам, агентлаг, аймаг, нийслэлээс хүлээн авч хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийсэн тул хэрэгжилтийн үнэлгээнд 2024 оны хүлээгдэж ажлын хэрэгжилт тооцогдоогүй тул нэгдсэн үнэлгээнд харгалзан үзэхийг хүсье.

"Засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөр"-ийн хэрэгжилтэд хийсэн гүйцэтгэлийн аудитын тайлангийн төсөлтэй танилцаад холбогдох санал, тайлбарыг хавсралтаар хүргүүлж байна.

Хавсралт: *...*жуудастай.

ТЭРГҮҮН ДЭД ДАРГА



... Б.ГАНБАТ

Үзүүлэлт	Ирүүлсэн санал, тайлбар
Тайлбар 1-г үзнэ үү	Монгол Улсын сайд, Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газрын даргын 2023 оны 1 дүгээр сарын 31-ний өдрийн ХЭГ/312 тоот албан бичгээр Монгол Улсын Их Хурлын хяналт шалгалтын хуулийн "18.5. Засгийн газар Монгол Улсыг хөгжүүлэх таван жилийн үндсэн чиглэл, Засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн гүйцэтгэлийн тайланг хяналт шинжилгээ, үнэлгээ хийсэн тайлангийн хамт Улсын Их Хуралд өргөн мэдүүлэхээс 45 хоногийн өмнө Улсын Их Хурлын Тамгын газар болон Төрийн аудитын байгууллагад хүргүүлнэ." гэж заасны дагуу Монгол Улсын ерөнхий аудитор Д.Занданбатад Монгол Улсыг хөгжүүлэх таван жилийн үндсэн чиглэл, Засгийн газрын 2020-2024 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн тайланг хяналт шинжилгээ, үнэлгээ хийсэн тайлангийн хамт хүргүүлсэн бөгөөд энэхүү тайланд дурдсан зорилт, арга хэмжээний хэрэгжилтэд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийсэн болно. Иймд 2.12 дахь дүгнэлт үндэслэлгүй байна
Тайлбар 2-г үзнэ үү	3.3.4.4. 2021-2023 онд Улсын төсөв болон төсөл, хөтөлбөрийн 453.2 сая төгрөгийн хөрөнгө оруулалтаар 8 аймгийн 74 сумын 382 бэлчээрийн газарт уст цэг тогтоох хайгуул судалгааны ажлыг хийж шинээр өрөмдөх худгийн найдвартай цэгийг нэмэгдүүлэв. Шинэ бэлчээр, отрын нөөц нутгийг ашиглах чиглэлээр зун, намрын бэлчээр болон сум дундын отрын нөөц нутагт уст цэг тогтоох хайгуул, судалгааны ажлыг улсын төсөв болон гадаадын төсөл, хөтөлбөрийн 453.2 сая төгрөгийн хөрөнгө оруулалтаар Ховд, Өмнөговь, Дундговь, Дорнод, Завхан, Сүхбаатар аймгийн 74 сумын 382 бэлчээрт шинэ уст цэг тогтоох хайгуулын ажлыг гүйцэтгэж инженерийн хийцтэй худгийн нөөц цэгийн тоог нэмэгдүүлэв. Иймд тус арга хэмжээний үнэлгээг өөрчлөх шаардлагатай
Тайлбар 3-г үзнэ үү	3.3.4.5. УИХ-ын 2022 оны 36 дугаар, Засгийн газрын 2023 оны 63 дугаар тогтоолыг тус тус үндэслэн ХХААХҮЯ, Арилжааны 10 банкт "Хүнсний болон хөдөө аж ахуйн үйлдвэрлэлийг дэмжих эргэлтийн хөрөнгө" - ийн болон "Хүнсний болон хөдөө аж ахуйн үйлдвэрлэлийг дэмжих хөрөнгө оруулалтын зээл" - ийн гэрээнүүдийг байгуулсан. Эдгээр гэрээний хүрээнд сүүний чиглэлийн эрчимжсэн аж ахуй эрхлэгчдэд 44,038.5 сая төгрөгийн зээл олгох ажлыг зохион байгуулсан. Энэ ажлын үр дүнд шингэн сүү үйлдвэрлэлийн хэмжээг 14.0 гаруй сая литрээр нэмэгдүүлэх боломжийг бүрдүүлж байна. - Монгол банкны 2023.12.14-ний албан мэдээгээр Сүүний чиглэлийн ЭМАА эрхлэгч 44 аж ахуйн нэгж, иргэнд 5.2 тэрбум төгрөгийн зээл олгогдсон, одоо 17 зээлдэгчид 9.5 тэрбум төгрөгийн зээл батлагдсан. Энэ ажлын үр дүнд жилд 6.0 сая литр сүү боловсруулах боломж бүрдсэн. - Дэлхийн банкны "Мал аж ахуйн эдийн засгийн эргэлтийг сайжруулах" төслийн "Бүтээмжит түншлэлийн хамтын шийдэл" төрөлд "Энх-сүү" түншлэлтэй гэрээ байгуулах хэлцэл хийж, хөрөнгийн дэмжлэг үзүүлж гэрээ байгуулсан. Төслийн хүрээнд Багануур дүүрэг, Төв Баяндэлгэр сумдаас сүү бэлтгэн нийлүүлэх сүлжээг бий болгоно. - Нүүдэлчин "Агро ферм" ХХК 2023 оны эхний хагас жилд Франц улсын "Экспортыг дэмжих" банкнаас хүүгүй зээлээр "Монбелард" үүлдрийн мах сүүний хосолмол ашиг шимтэй 320 үхрийг импортлон 400 үнээний сүүний кластер байгуулах ажлыг бүрэн дуусгасан. Улаанбаатар хотын сүүний хэрэгцээг 2 аж ахуйн нэгж 4.3 сая литрээр нэмэгдүүлсэн. - Манай улсын сүүний нөөц 2022 оны байдлаар 990.4 сая литр, 113.6 сая литр үйлдвэрийн аргаар, үүний 63.6 сая литрийг ЭМАА-аас, 20.0 сая литрийг хөдөө, орон нутгаас, 30.0 сая литрийг импортын хуурай сүү ашигласан. - Засгийн газрын дэмжлэг, хувийн хэвшлийн хүрээнд 14.0 сая литр сүү үйлдвэрлэх боломж бүрдүүлэв. Иймд тус арга хэмжээний үнэлгээг өөрчлөх шаардлагатай.
Тайлбар 4-г үзнэ үү	3.6.4.1.1. АНУ-тай "Агаарын тээврийн тухай Монгол Улсын Засгийн газар, Америкийн Нэгдсэн Улсын Засгийн газар хоорондын хэлэлцээр"-т Зам, тээврийн хөгжлийн сайд С.Бямбацогт Вашингтон хотноо 2023 оны 08 дугаар сарын 04-ний өдөр гарын үсэг зурсан. Хэлэлцээрийг 2023 оны 09 дүгээр сарын 13-ны өдөр Засгийн газрын хуралдаанаар хэлэлцэн баталсан. Грек: "Агаарын тээврийн тухай Монгол Улсын Засгийн газар, Бүгд Найрамдах Грек Улсын Засгийн газар хоорондын хэлэлцээр"-т Зам, тээврийн хөгжлийн сайд С.Бямбацогт Бүгд Найрамдах Грек Улсын Афин хотноо 2023 оны 08 дугаар сарын 23-ны өдөр гарын үсэг зурсан. Унгар: "Агаарын харилцааны тухай Монгол Улсын Засгийн газар, Унгар Улсын Засгийн газар хоорондын хэлэлцээр"-т гарын үсэг зурах эрхийг Ерөнхий сайдын 2023 оны 02 дугаар сарын 02-ны өдрийн 25 дугаар захирамжаар Зам, тээврийн хөгжлийн сайдад олгосон. Катар: "Агаарын харилцааны тухай" хэлэлцээрт 2023 оны 03 дугаар сарын 07-ны өдөр гарын үсэг зурж, Засгийн газрын 2023 оны 04 дүгээр сарын 26-ны өдрийн 157 дугаар тогтоолоор баталсан. Кувейт: "Агаарын харилцааны тухай Монгол Улсын Засгийн газар, Кувейт Улсын Засгийн газар хоорондын хэлэлцээр"-т гарын үсэг зурах эрхийг Зам, тээврийн хөгжлийн сайдад олгосон. ИБУИНХУ: "Агаарын харилцааны тухай Монгол Улсын Засгийн газар, ИБУИНХУ-ын Засгийн газар хоорондын хэлэлцээр"-т гарын үсэг зурах эрхийг Зам, тээврийн хөгжлийн сайдад олгосон. Латви: "Агаарын харилцааны тухай Монгол Улсын Засгийн газар, Бүгд Найрамдах Латви Улсын Засгийн газар хоорондын хэлэлцээр"-ийн Ерөнхий сайдын 2023 оны 06 дугаар сарын 09-ний өдрийн 105 дугаар захирамжаар хэлэлцээрт гарын үсэг зурах эрхийг Зам, тээврийн хөгжлийн сайдад тус тус олгосон. Иймд тус арга хэмжээний үнэлгээг өөрчлөх шаардлагатай.

Тайлбар 5-г үзнэ үү	1.1.7.2. “АХБ-ны санхүүжилтээр хэрэгжиж буй “ Цар тахлын үед хариу арга хэмжээ авах нийгмийн хамгааллын төсөл”- ийн хүрээнд улсын төсвөөс олгосон хүүхдийн мөнгөний нөхөн санхүүжилтэд 2020 онд 60.7 тэрбум, 2021 онд 119.5 тэрбум, 2022 онд 82.6 тэрбум төгрөгийг олгосон байна. Иймд тус арга хэмжээний үнэлгээг өөрчлөх шаардлагатай.
Тайлбар 6-г үзнэ үү	2.1.7.4. УНТЭ, УГТЭ, АӨСҮТ, Өвөрхангай аймаг дахь БОЭТ, Сонгинохайрхан дүүргийн нэгдсэн эмнэлэг, Увс, Говь-Алтай, Хөвсгөл, Хэнтий аймгийн нэгдсэн эмнэлэг зэрэг 9 байгууллагад ТУЗ байгуулагдан ажиллаж байна. УНТЭ, УГТЭ, АӨСҮТ-ийн хамт олны болон олон нийтийн төлөөлөл, АӨСҮТ-ийн ТББ, мэргэжлийн нийгэмлэг, холбоо, мэргэжлийн салбар зөвлөлийн зарим гишүүдийн хугацаа дууссантай холбоотойгоор шинээр нэр дэвшүүлэх хурал, сонгон шалгаруулах үйл ажиллагааг хууль, журмын дагуу явуулж, шинэ гишүүдийг Эрүүл мэндийн сайдын 2023 оны А/161, А/251, А/372 дугаар тушаалаар тус тус батламжилсан. ХСҮТ, ГССҮТ, УХТЭ, Дорнод аймаг дахь БОЭТ, Архангай аймгийн нэгдсэн эмнэлэгт ТУЗ байгуулах үйл ажиллагаа дуусаж батламжлахад бэлэн болсон. Орхон, Дорнод аймаг дахь БОЭТ-д ТУЗ-д гишүүнээр томилогдохоор нэр дэвшсэн гишүүдийн хувийн ашиг сонирхлын зөрчилгүй дүгнэлтийг АТГ-аас 2023 оны 01/16641 дугаар албан бичгээр ирүүлсэн бөгөөд ТУЗ байгуулах үйл ажиллагаа төгсгөлийн шатандаа байна. Баянхонгор, Дундговь, Баян-Өлгий, Дархан-Уул, Сүхбаатар, Завхан аймгийн нэгдсэн эмнэлэг, Өмнөговь, Ховд аймаг дахь БОЭТ-д ТУЗ байгуулах үйл ажиллагаа эхэлсэн. Иймд тус арга хэмжээний үнэлгээг өөрчлөх шаардлагатай.
Тайлбар 7-г үзнэ үү	2.1.11.1. Улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар Дорнод аймгийн БОЭТ-ийн Хүүхдийн эмнэлгийн барилга нь 11.7 тэрбум төгрөгийн төсөвт өртөгтэй батлагдсан бөгөөд худалдан авах ажиллагаа зохион байгуулагдаж, “Ихбазар констракшн” ХХК-тай гэрээ байгуулж, барилга угсралтын ажил 2023 оны 12 дугаар сарын байдлаар 80.0 хувьтай байна. Мөн БОЭТ-ийн ачааллыг бууруулах зорилгоор Өвөрхангай аймгийн Хархорин суманд 100 ортой нэгдсэн эмнэлгийн барилга барих ажил 2022 оны төсвийн тухай хуульд тусгагдсан бөгөөд худалдан авах ажиллагааг зохион байгуулж “Би энд Би констракшн” ХХК-тай гэрээ байгуулсан бөгөөд барилга угсралтын ажил 2023 оны 12 дугаар сарын байдлаар 70.0 хувьтай байна. Иймд тус арга хэмжээний үнэлгээг өөрчлөх шаардлагатай
Тайлбар 8-г үзнэ үү	2.1.12.3. Монгол Улсын 2023 оны төсвийн тухай хуулийн Эрүүл мэндийн сайдын багцад 70 шинээр барих болон өргөтгөх нэгдсэн эмнэлэг, эрүүл мэндийн төв барих төсөл, арга хэмжээ батлагдсан. Эрүүл мэндийн сайдын 2022 оны А/615 дугаар тушаалаар “Төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн хөрөнгө оруулалтын төсөл, арга хэмжээний 2023 оны худалдан авах ажиллагааны төлөвлөгөө”-г баталсан. Нэгдсэн эмнэлэг 10, үүнээс шинээр барих 7, өргөтгөх 3, сумын болон өрхийн эрүүл мэндийн төв 60, үүнээс шинээр барих 35, өргөтгөх 25 барилга байна. Барилга, хот байгуулалтын сайдын 2021 оны 03 дугаар тушаалаар БНБД 31-22-21 Эмнэлгийн барилгын норм, дүрмийг батлуулан, 2022 оноос хойш Монгол Улсын төсвийн тухай хуульд тусгагдсан Сум, өрхийн эрүүл мэндийн төв, нэгдсэн эмнэлгийн барилга байгууламж, дэд бүтцийн зураг төслүүдийн төлөвлөлтөд мөрдөгдөж байна. Монгол Улсын 2023 оны төсвийн тухай хуульд 5 өрхийн эрүүл мэндийн төвийн барилга угсралтын хөрөнгө батлагдсан. Үүнээс: - 2 өрхийн эрүүл мэндийн төв ашиглалтад орсон, 100%; - 2 өрхийн эрүүл мэндийн төвийн барилга угсралтын ажил 40%-тай үргэлжилж байна; - 1 өрхийн эрүүл мэндийн төвийн барилга угсралтын ажил 15%-тай үргэлжилж байна; 2022 оноос шилжих 4 сумын эрүүл мэндийн төвийн барилга 2023 онд ашиглалтад орно. 4 сумын эрүүл мэндийн төвийн барилга угсралтын ажил 70-89 хувийн гүйцэтгэлтэй байна. АХБ-ны хөнгөлөлттэй зээлээр хэрэгжиж байгаа “Эмзэг бүлгийн хүн амын эрүүл мэндийн тусламж, үйлчилгээний хүртээмжийг сайжруулах хөрөнгө оруулалтын хөтөлбөр” төслийн хүрээнд: Өрхийн ЭМТ-ийн барилга: ӨЭМТ-үүдэд LCT барих газрын тооцоолол хийснийг үндэслэн бүх ӨЭМТ-ийн газрын кадаструудыг шинэчилж, нийслэлийн ЗД-ын захирамж, бүх барилгын архитектурын төлөвлөлтийн А даалгаврууд гарсан. Иймд тус арга хэмжээний үнэлгээг өөрчлөх шаардлагатай.
Тайлбар 9-г үзнэ үү	2.3.2.6. Боловсрол, шинжлэх ухааны сайд, Эрүүл мэндийн сайд, Хөдөлмөр нийгмийн хамгааллын сайдын 2023 оны 05 дугаар сарын 26-ны өдрийн А/236, А/189, А/80 дугаар хамтарсан тушаалаар “Бага насны хүүхдийн цогц хөгжлийг дэмжих арга хэмжээ (2023-2026)” “Бага насны хүүхдийн цогц хөгжлийг дэмжих арга хэмжээг хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны төлөвлөгөө” батлагдсан. Үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний 2023 онд БШУЯ-ны хариуцах, бусад яам, хэрэгжүүлэгч байгууллагатай хамтран хэрэгжүүлэх 10 арга хэмжээний биелэлт 100 хувийн хэрэгжилттэй байна. Эдгээр арга хэмжээ тус бүрийн дэлгэрэнгүй тайланг хавсралтад орууллаа. Төлөвлөгдсөн арга хэмжээг авч хэрэгжүүлснээр Монгол Улсын бага насны хүүхдийн хөгжлийг дэмжих нийгмийн үйлчилгээний салбарын уялдаа хангагдаж, төрөөс бага насны хүүхдэд үзүүлэх үйлчилгээний чанарт ахиц гарах боломж бүрдсэн. Үндэсний сүлжээ байгууллагууд БШУЯ, БЕГ, ХНХЯ, НҮБ-ын Хүүхдийн сан хамтран “Бага насны хүүхдийн хөгжилд эцэг, эх асран хамгаалагчдын оролцоо, дэмжлэг” сэдэвт сургалт хэлэлцүүлгийг 2023 оны 10 дугаар сард зохион байгуулсан. Сургалтад төрийн болон төрийн бус байгууллагын 48 оролцогч хамрагдсан. Иймд тус арга хэмжээний үнэлгээг өөрчлөх шаардлагатай.
Тайлбар 10-г үзнэ үү	2.6.3.2. Оросын Холбооны Улсын Засгийн газрын тэтгэлгээр соёл, урлагийн мэргэжлээр 34 оюутан элсэн суралцуулж байна. -Тайваны Боловсролын яамнаас 2023 онд зохион байгуулсан Хятад хэлний тэтгэлэгт хөтөлбөрт Соёлын яамны харьяа Чингис хааны өв, соёл судлалын хүрээлэнгийн эрдэм шинжилгээний ажилтан нэр дэвшиж шалгарсан. -Соёлын

	<p>салбарын албан хаагчдын мэргэжлийг дээшлүүлэх, чадавхжуулах 6 сургалтыг зохион байгуулан 370 гаруй албан хаагчдыг хамруулсан. Соёлын өвийн үндэсний төв соёлын биет өвийн хадгалалт хамгаалалтын чиглэлээр Япон улсын Осака, Нара, Киото хотын урлаг дизайны их сургуулийн судлаач багш мэргэжилтнүүдтэй хамтран 2023 оны 8 дугаар сарын 14-24-ний өдрүүдэд онол, дадлагын сургалт зохион байгууллаа. - БНСУ-ын Соёл, спорт, аялал жуулчлалын яамнаас ирүүлсэн "Соёлын түншлэл" хөтөлбөр, "Соёлын салбарын албан хаагч болон соёлын мэргэжилтнийг дадлагажуулах сургалт" хөтөлбөрт 09 дүгээр сарын 11-15-ны өдрүүдэд БНСУ-д яамны 3 албан хаагч мэргэжил дээшлүүллээ. - Соёлын яам болон соёл, урлагийн байгууллага, бусад холбогдох байгууллагуудын 10 гаруй сургалт зохион байгуулагдаж, 250 гаруй албан хаагчдыг мэргэжлийг дээшлүүлж, сургалтад хамрууллаа. Иймд тус арга хэмжээний үнэлгээг өөрчлөх шаардлагатай.</p>
<p>Тайлбар 11-г үзнэ үү</p>	<p>2.6.3.1. Кино урлагийг дэмжих тухай хууль 2021 оны 07 дугаар сарын 02-ны өдрийн УИХ-ын нэгдсэн чуулганаар Кино урлагийг дэмжих тухай хууль батлагдсан. -Кино урлагийг дэмжих сангаас санхүүжилт олгох болон банканд тавих шалгуур, банкнийг сонгон шалгаруулах, хөнгөлөлттэй зээл олгох, эргэн төлөх, хяналт тавих журмыг Засгийн газрын 2022 оны 3 дугаар сарын 30-ны өдрийн 132 дугаар тогтоолоор батлагдсан. -Кино урлагийн үндэсний зөвлөлөөс кино урлаг дэмжих сангийн төслийн сонгон шалгаруулалтыг 2022 оны 09 дүгээр сарын 21-ээс 2022 оны 11 дүгээр сарын 21-ыг хүртэл 2 үе шаттай олон нийтэд нээлттэй зарласан. Соёлын сайдын 2023 оны 03 дугаар сарын 27-ны өдрийн А/78 тушаалаар дараах 11 төсөл, арга хэмжээг Эргэн төлөгдөх нөхцөлгүй санхүүжүүлэхээр шийдвэрлэгдсэн. -Кино үйлдвэрлэлийн дэд бүтцийг сайжруулах чиглэлээр "Монгол кино нэгтгэл" ТӨҮГ-ын дэргэд "Соёлын бүтээлч үйлдвэрлэлийн цогцолбор" байгуулах төслийг 2022.07.01-ээс эхлэн хэрэгжүүлж байна. Уг төслийн хүрээнд шинэ байгууламжийн зураг төслийг хийж гүйцэтгэхээр "Урбанвижн" ХХК шалгарч гүйцэтгэж байна. Нийт хийж гүйцэтгэх ажлын хүрээнд "Олон талт арга хэмжээний танхим" /EVENT HALL/-ийн барилга баригдах ба одоо байгаа Монгол кино үйлдвэрлэлийн төв байрын засвар шинэтгэл, тус үйлдвэрийн газрын агуулах, мужаан цехийн барилгын засвар шинэтгэл болон гадна зам, талбайн тохижилтыг хийх зураг, төсвийг боловсруулах чиглэлээр гэрээнд тусгагдан 295,167,985 төгрөгийн төсөвт өртөгтэйгөөр хэрэгжүүлж байна. - Монгол уран бүтээл "ТРИО" уран сайхны кино 2022 оны 10 сард болсон 38 дахь удаагийн Варшавын олон улсын кино наадамд урилгаар оролцлоо. Мөн Варшав, Таллин, Тайланд, АУН-ын болон Улаанбаатар зэрэг олон улсын 7 кино наадмаас шагнал хүртсэн. Швейцарийн Женев хот дахь НҮБ-ын байранд 2023 оны 3 дугаар сарын 20-ны өдөр Трио киног гаргасан. - Каннын кино наадмын 2023 оны "Un Certain Regard" төрөлд "If Only I Could Hibernate" буюу "Баавгай болохсон" кино 2023 оны 4 сарын 13-ны өдөр албан ёсоор нэр дэвшсэн. Иймд тус арга хэмжээний үнэлгээг өөрчлөх шаардлагатай.</p>
<p>Тайлбар 12-г үзнэ үү</p>	<p>3.2.3.4. "Ховд-2020" 1:200000-ны масштабын агаарын геофизикийн судалгааны ажил: Төслийн 104044 кв.км талбайн хэмжээнд: -Нийлбэр соронзон орны эрчимжилтийн зураг; -Туйлын засвар хийсэн нийлбэр соронзон орны зураг; -Нийлбэр цацраг идэвхжилийн зураг (Tcmt); -Газрын калийн агуулгын зураг (K); -Газрын торийн агуулгын зураг (Th); -Газрын ураны агуулгын зураг (U) буюу нийт 6 төрлийн зураг тайлбар бичгийн хамт зохиогдож, үр дүнгийн тайлан Эрдэс Баялгийн Мэргэжлийн Зөвлөлийн хуралдаанаар хэлэлцүүлэх бэлтгэл ажил бүрэн хангагдаж, хурлын товгыг хүлээж байна. Иймд тус арга хэмжээний үнэлгээг өөрчлөх шаардлагатай.</p>
<p>Тайлбар 13-г үзнэ үү</p>	<p>3.2.3.8. Монгол Улс, ОХУ, БНХАУ, БНСУ ба БНКаЗУ-ын хамтарсан "Хойд, төв, зүүн Азийн гүний геологийн процесс ба металлогени" төслийн V үе шат хэрэгжиж байна. /2021-2024 он/. Төсөлд хамтран оролцогч улсууд геологийн бүх төрлийн мэдээллийг нэгтгэж буй нь шинжлэх ухааны өндөр ач холбогдолтой ажил юм. Төслөөр Алтайн нурууны үргэлжлэл Говийн Алтайн уулсын хэмжээнд судалгааны ажил гүйцэтгэж, геологи болон холбогдох зургуудыг зохиосон. Мөн төслийн талбайн хэмжээнд 252 тодорхойлолт бүхий үнэмлэхүй насны санг бүрдүүлсэн байна. Төслийн ажлын үр дүнгийн тайлан болон хавсралт зургуудыг зохиосон. ЭБМЗ-өөр хэлэлцүүлэх бэлтгэл ажлыг хийж байна. Иймд тус арга хэмжээний үнэлгээг өөрчлөх шаардлагатай.</p>
<p>Тайлбар 14-г үзнэ үү</p>	<p>3.4.5.1. .БНСУ-д 2023 оны 2 дугаар сарын 14-ний өдөр, Япон улсад 5 дугаар сарын 14-ний өдөр, БНХАУ-д 6 дугаар сарын 29, 9 дүгээр сарын 03-10-ны өдрүүдэд Монгол Улсыг сурталчлах эвент арга хэмжээг зохион байгуулж нийт 10,000 орчим хүнд мэдээлэл өгч сурталчилсан. 2. Байгаль, түүх, соёлын аялал жуулчлалын эвент арга хэмжээнүүдийг тогтмол зохион байгуулж, цар хүрээг өргөжүүлэх ажлын хүрээнд Аялал жуулчлалын хөтөлбөрийн зардлын дагуу Хөх сувд мөсний баяр, Мөнгөлөг шагшуурга цас мөсний баяр, Тэмээний баяр, Бүргэдийн баяр, Талын түмэн адуу, Торгоны зам-Хархорин, Айрагны баяр, Морин хуур уртын дууны их наадам, Айс фестиваль олон улсын мөсөнд авиралтын тэмцээн, Монгол туургатны Харвуул их наадам зэрэг 11 эвент арга хэмжээнд дэмжлэг үзүүлэн ажилласнаас гадна бусад 58 эвент арга хэмжээтэй хамтран ажилласан болно. Нийт дотоодын 69 эвент арга хэмжээнд дэмжлэг үзүүлэх болон хамтран ажилласан. 3. Соёлын биет бус өвийг сурталчлан таниулах, түгээн дэлгэрүүлэх, үр хойчдоо өвлүүлэн үлдээх зорилго бүхий "Нүүдэлчин Монгол-2023" дэлхийн соёлын фестиваль Налайх дүүргийн Тайж хайрханы бэлд 2023 оны 08 дугаар сарын 18-20-нд зохион байгуулагдсан. Фестивальд 21 аймаг болон нийслэлийг хамруулсан 22 отог бүхий Монгол Улсын биет соёлын өвийн долоон ай савд хамаарах 362 өвийг танилцуулж байгаагаараа онцлог болсон. Фестиваль зохион байгуулагдах хугацаанд гэмт хэрэг, зөрчлөөс</p>

	урьдчилан сэргийлэх, харуул хамгаалалт, зохицуулалтад дэмжлэг үзүүлэх, эрүүл ахуйн хяналт тавих, хог хаягдлыг зайлуулах арга хэмжээ авч, ирсэн жуулчид, аялагчид, иргэдэд "Welcome to Mongolia" цогц арга хэмжээний талаар болон фестивалийн талаар мэдээлэл өгөхөөр Мэдээллийн төв ажиллуулсан. Иймд тус арга хэмжээний үнэлгээг өөрчлөх шаардлагатай.
Тайлбар 15-г үзнэ үү	3.6.2.3.1. Хөвсгөл аймгийн Мөрөн суманд төлбөр авах цэг барьж, 2022.08.17-ны өдрөөс үйл ажиллагааг эхлүүлсэн. Улсын чанартай Даланзадгад-Гурвантэс-Шивээхүрэн чиглэлийн авто зам, Даланзадгад хотод орон нутгийн төсвийн хөрөнгөөр төлбөр авах цэг барьж, ашиглалтад оруулсан. Улсын төсөв, авто замын сангийн хөрөнгө оруулалтаар 2024 онд Говьсүмбэр аймгийн Чойр хотод төлбөр авах цэг барихаар төлөвлөн ажиллаж байна. Автотээврийн хөдөлгөөний эрчим бага, улсын төсөв, авто замын санд төвлөрүүлэх орлогын хэмжээ багатай, урсгал зардал их байгаа тул Сүхбаатар аймгийн Түмэнцогт, Увс аймгийн Хяргас нуур орчимд төлбөр авах цэг барих ажлыг түр хойшлуулаад байна. Дорнод аймгийн Хэрлэн, Хэнтий аймгийн Мөрөн, Улаанбаатар хотын Түргэний гүүр, Булган аймгийн Баяннуур, Өмнөговь аймгийн Цогт-Овоо, Төв аймгийн Эрдэнэсант, Хөвсгөл аймгийн Мөрөн, Архангай аймгийн Тариат, Завхан аймгийн Их-Уул, Сонгино, Баян-Өлгий аймгийн Сагсай, Ховд аймгийн Манхан, Говь-Алтай аймгийн Есөн булаг суманд тус тус төлбөр авах цэг шинээр барьж, үйл ажиллагааг эхлүүлсэн. Мөн Налайх, Хоолт, Айраг, Гурт, Онги төлбөр авах цэгт засвар үйлчилгээ хийсэн байна. Нийслэл хотыг тойрсон Эмээлт, Баруунтуруун, Налайх, Хоолт, Түргэний гүүр, Хөшгийн хөндийн төлбөр авах цэгт цахимаар төлбөр авах үйл ажиллагааг 2022.10.22-ны өдрөөс нэвтрүүлсэн. Бусад орон нутагт байгаа 25 төлбөр авах цэгийг шилэн кабельд холбох ажил 75%-тай хэрэгжиж байна. Орон нутгийн төлбөр авах цэгийг цахимжуулж, 2024 онд багтаан олон улс, улсын чанартай авто замд байрлах бүх төлбөр авах цэгт цахим систем нэвтрүүлнэ. Иймд тус арга хэмжээний үнэлгээг өөрчлөх шаардлагатай.
Тайлбар 16-г үзнэ үү	3.7.3.6. Геопорталаар дамжуулан төрийн бодлого, төлөвлөлт, шийдвэр гаргалтын "Нэг газрын зураг", иргэд, олон нийт, бизнесийн зориулалттай "Нээлттэй газрын зураг" цахим үйлчилгээг улсын хэмжээнд нэвтрүүлэх ажлын техник, эдийн засгийн үндэслэлийн төслийг батлуулсан. 2023 оны 07 дугаар сарын 18-ны өдрийн А/129 дугаар тушаалаар "1:25000 масштабтай байр зүйн тоон зургийг нэгтгэх" ажлын гүйцэтгэгчийн сонгон шалгаруулах үүрэг бүхий Ажлын хэсэг байгуулагдаж, сонгон шалгаруулалтад Геосан ХХК шалгарч, 2023 оны 09 дүгээр сарын 25-ны өдөр 2023/164 дугаартай гэрээг байгуулан ажлыг гүйцэтгэсэн. Гэрээт ажил гүйцэтгэгчийн 2023 оны 11 дүгээр сарын 29-ний өдөр ирүүлсэн эцсийн тайланг ГЗЗХ-2023/40 дугаартай дүгнэлтээр АМХ-т хүлээн авсан. Нэгтгэсэн 1:25000-ны масштабтай 7328 хуудас байр зүйн зургийг Геоорталд оруулах ажлыг Орон зайн мэдээлэл, технологийн хэлтэс гүйцэтгэсэн байна. Иймд тус арга хэмжээний үнэлгээг өөрчлөх шаардлагатай.
Тайлбар 17-г үзнэ үү	4.2.4.1. Төрийн болон орон нутгийн өмчийн тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгын төслийг МУЗГ-аас, Төрийн болон орон нутгийн өмчит компанийн тухай хуулийн төслийг Хууль зүй, дотоод хэргийн яамнаас тус тус бусад холбогдох хуулийн төслийн хамт 2022 онд УИХ-д өргөн мөдүүлсэн. Төрийн болон орон нутгийн өмчийн тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгын төслийн олон нийтийн хэлэлцүүлгийг 2023.11.06-ны өдөр Ажлын хэсгээс зохион байгуулсан.ЗГ-ын 2023 оны 312 дугаар тогтоолоор аймгийн Засаг даргын эрхлэх асуудлын хүрээнд ХААГ-ыг шинээр байгуулж, ОНӨГ-ын чиг үүргээс холбогдох чиг үүргийг салгасан. Үүнтэй холбоотойгоор ОНӨГ-ын бүтцийн жишиг загвар, албан тушаалын тодорхойлолт, ажил үүргийн хуваарьт хамаарах чиг үүрэг, түүнийг хэрэгжүүлэх хуулийн шаардлагын талаар зөвлөмж боловсруулж,ТӨБЗГ-ын 2023 оны А-1/1819 дугаар албан бичгээр 21 аймгийн Засаг дарга нарт хүргүүлсэн. Иймд тус арга хэмжээний үнэлгээг өөрчлөх шаардлагатай.
Тайлбар 18-г үзнэ үү	4.2.4.2. ТӨБЗГ-аас төрийн өмчит хуулийн этгээдийн санхүү, эдийн засгийн үйл ажиллагаа болон эд хөрөнгийн эзэмшилт, ашиглалт, захиран зарцуулалтад 2023 онд хийх хяналт шалгалтын төлөвлөгөөний дагуу төрийн өмчит 6 үйлдвэрийн газар, төрийн өмчит болон төрийн өмчийн оролцоотой 18 компанид баримтын, төрийн өмчит төсөвт 10 байгууллагад системийн, нийт 34 хуулийн этгээдэд төлөвлөгөөт (төлөвлөгөөнд өөрчлөлт орсон) хяналт, шалгалтыг хэрэгжүүлсэн байна. Төлөвлөгөөний хэрэгжилт 100 хувь. Тайлант хугацаанд төлөвлөгөөт бус 4, гүйцэтгэлийн 10 хяналт шалгалтын ажлыг төрийн өмчит хуулийн этгээдэд гүйцэтгэсэн бөгөөд нийт дүнгээр 48 хяналт шалгалт хийв. Төрийн өмчит болон төрийн өмчийн оролцоотой 24 хуулийн этгээдэд баримтын хяналт шалгалтыг хийж, 14 хуулийн этгээдийн дүн тайланг Төрийн өмчийн бодлого, зохицуулалтын газрын хуралдаанд танилцуулсан. Нийт дүнгээр 11,677.58 сая төгрөгийн зөрчил, дутагдлыг ТӨБЗГ-ын тогтоолоор баталгаажуулсан байна. Иймд тус арга хэмжээний үнэлгээг өөрчлөх шаардлагатай.
Тайлбар 19-г үзнэ үү	4.2.4.3. Төрийн өмчийн бодлого, зохицуулалтын газрын 2023 онд хэрэгжүүлэх төрийн өмчийн хяналт шалгалтын төлөвлөгөө, газрын даргын баталсан удирдамжийн дагуу төрийн өмчит төсөвт 10 хуулийн этгээдэд хяналт шалгалтыг хэрэгжүүлэв. Тэдгээрээс 8 хяналт шалгалтын ажлын дүн, тайланг Төрийн өмчийн бодлого, зохицуулалтын газрын хуралдаанд танилцуулж, нийт дүнгээр 679,241.1 сая төгрөгийн зөрчил, дутагдлыг тогтоолоор баталгаажуулаад байна. 2 хуулийн этгээдэд хийсэн хяналт шалгалтын дүнг бэлтгэсэн, 2024 оны 1 дүгээр сард Төрийн өмчийн бодлого, зохицуулалтын газрын хуралдаанд танилцуулахаар бэлтгэсэн. Хяналт шалгалтын дүн, тайланг тогтоолын хамт холбогдох байгууллагуудад хүргүүлж, хэрэгжилтийг хангуулах, илэрсэн зөрчил, дутагдлыг арилгуулах зохион байгуулалтын арга хэмжээ авав. 2022 оны хяналт шалгалтын төлөвлөгөөний дагуу хийгдсэн Гаалийн ерөнхий газар, түүний

	харьяа 10 салбар нэгжийн өмчийн захиран зарцуулалтад хийсэн системийн хяналт шалгалтын дүн, тайланд тусгагдсан 113.7 сая төгрөгийн зөрчил, дутагдлыг Төрийн өмчийн бодлого, зохицуулалтын газрын 2023 оны 96 дугаар тогтоолоор баталгаажуулж, холбогдох арга хэмжээг авсан байна. Иймд тус арга хэмжээний үнэлгээг өөрчлөх шаардлагатай.
Тайлбар 20-г үзнэ үү	4.5.5.2. Монгол Улсын Ерөнхийлөгч У.Хүрэлсүхийн Япон Улсад 2022.11.29-30-нд хийх төрийн айлчлалын үеэр Монгол, Японы Стратегийн түншлэлийг “Энх тайван, хөгжил цэцэглэлтийн төлөөх тусгай Стратегийн түншлэл” болгож шат ахиулах тухай хамтарсан мэдэгдэлд Монгол Улсын Ерөнхийлөгч У.Хүрэлсүх, Япон Улсын Ерөнхий сайд Ф.Кишида нар гарын үсэг зурав. Мөн энэхүү төрийн айлчлалын үеэр Монгол Японы Стратегийн түншлэлийн Дунд хугацааны хөтөлбөрийг шинэчлэн Монгол Японы “Энх тайван, хөгжил цэцэглэлтийн төлөөх тусгай Стратегийн түншлэл”-ийн үйл ажиллагааны хөтөлбөр байгуулав. Шинэ хөтөлбөрийг 2022-2031 он хүртэл 10 жилийн хугацаанд хэрэгжүүлэх бөгөөд хоёр талын хамтын ажиллагаа, олон улс, бүс нутаг ялангуяа дэлхий нийтийн өмнө тулгарч буй уур амьсгалын өөрчлөлт зэрэг нийтлэг нийтлэг асуудлын хүрээнд хамтран ажиллахаар тусгасан болно. Иймд тус арга хэмжээний үнэлгээг өөрчлөх шаардлагатай.
Тайлбар 21-г үзнэ үү	6.1.13.1. Сургуулийн автобусны парк шинэчлэлтийн хүрээнд 2020 онд 5 автобус, 2022 онд 20 автобус, 2023 оны 1 дүгээр улиралд 50 автобус нийлүүлэгдсэнээр нийтдээ сургуулийн 75 автобус шинээр нийлүүлэгдсэн. - 2023 онд шинээр нийлүүлэгдсэн сургуулийн 50 автобусыг Нийслэлийн Засаг даргын 2023 оны А/110 дугаар захирамжаар 9 дүүрэгт хуваариллаа. - 2022-2023 оны хичээлийн жилд 96 сургуулийг хамруулан хүүхдийн 72 автобусаар өдөрт 12859, давхардсан тоогоор 742736 сурагчийг тээвэрлэсэн. 2023-2024 оны хичээлийн жилийн бэлтгэл ажлуудын хүрээнд сурагчдыг тээвэрлэлтийн нөхцөл, техникийн шаардлага хангасан автобусаар тав тухтай, аюул осолгүй тээвэрлэх зорилтын хүрээнд “Автобус ба үйлчилгээнд тавих шаардлага” MNS 6440:2014 стандартад тавигдсан шаардлагуудын хүрээнд ажиллаж байна. - 2023-2024 оны хичээлийн жилд төрийн өмчит 56 сургуулийг хамруулан 58 чиглэлд хүүхдийн 58 автобусаар давхардсан тоогоор өдөрт 10386 хүүхэд тээвэрлэж байна. Иймд тус арга хэмжээний үнэлгээг өөрчлөх шаардлагатай.
Тайлбар 22-г үзнэ үү	3.1.6.1. “Санхүүгийн хэрэглэгчийн эрхийг хамгаалах тухай хууль”-ийн төслийг эцэслэн боловсруулан, Хууль тогтоомжийн тухай хуульд заасан бүрдлийг ханган 2022 оны 9 дүгээр сарын 19-ний өдрийн А-1/990 дүгээр албан бичгээр хууль санаачлагч болох Ерөнхийлөгчийн Тамгын газарт уламжилсан байна. Иймд тус арга хэмжээний үнэлгээг өөрчлөх шаардлагатай.
Тайлбар 23-г үзнэ үү	2.3.10.3. Ерөнхий боловсролын сургуулийн сурагчдад сургууль дээр стандартын шаардлага хангасан ундны цэвэр ус уух боломжийг бүрдүүлэх ажлын хүрээнд 2022 онд 30 сургуульд 78.4 сая төгрөгийн 80 ширхэг ус шүүгч төхөөрөмж нийлүүлсэн. Мөн НҮБ-ын Хүүхдийн сангийн санхүүжилтээр Завхан, Баянхонгор, Говь-Алтай аймгийн 98 сургуульд 112.7 сая төгрөгийн 145 ширхэг ус шүүгч төхөөрөмж нийлүүлсэн. 2022 онд улсын төсөв болон олон улсын байгууллагын санхүүжилтээр 128 сургуульд стандартын шаардлага хангасан ундны цэвэр ус уух боломжийг бүрдүүлж үлдсэн сургуулиудад НҮБ-ын Хүүхдийн сангийн санхүүжилтээр ус цэвэршүүлэгч төхөөрөмж нийлүүлэхээр бэлтгэл ханган ажиллаж байна. Монгол Улсын 2023 оны Төсвийн тухай хуулиар дунд ангийн сурагчдын үдийн хоолны үйлчилгээнд шилжих хугацааг хоол үйлдвэрлэл, үйлчилгээний орчин бүрдэх хүртэл үе шаттайгаар эхлүүлэхээр шийдвэрлэсэн. Иймд тус арга хэмжээний үнэлгээг өөрчлөх шаардлагатай.
Тайлбар 24-г үзнэ үү	3.6.2.1.4. Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2020 оны А/231 дүгээр тушаалаар батлагдсан “Зам, тээврийн салбарын стратеги төлөвлөгөө”-ний хавсралтаар “Олон улс, улсын чанартай авто замын сүлжээний арчлалт, засвар, ашиглалтыг сайжруулж, чадавхыг бэхжүүлэх дэд хөтөлбөр” батлагдсан. Тус хөтөлбөрийн хүрээнд дараах арга хэмжээг авч хэрэгжүүлсэн. Үүнд: - Төлөвлөгөөний дагуу замын засвар арчлалтын шинэ технологи болох нөхөөсний засварыг хэрхэн хийх талаар Беларусь улсаас ирсэн мэргэжилтэн зам хариуцагч төрийн өмчит 20 компанийн ажилтнуудад үзүүлэх сургалтыг зохион байгуулж, чадавхыг бэхжүүлсэн. - Беларус улсын МАЗ үйлдвэрээс зам хариуцагч төрийн өмчийн компаниудад замын засвар арчлалтын тусгай зориулалтын 42 техникийг хүлээлгэн өгч чадавхыг бэхжүүлсэн. - Лазераар авто замын хучилтын эвдрэл, хагарлыг хэмжигч буюу Romdas системийг нэвтрүүлснээр орчин үеийн дэвшилтэт аргаар замын хучилтын эвдрэлийн хэмжээ, засвар арчлалтын хэрэгцээ, ажлын тоо хэмжээг нарийвчлалтайгаар тодорхойлох нөхцөлийг бүрдүүлсэн. - Гадаргуун боловсруулалтын машин 2/Chip sealer, Slurry sealer/ зэрэг шинэ орчин үеийн техник, төхөөрөмжийг АХБ-ны Баруун босоо тэнхлэгийн авто зам хөгжүүлэх төслийн хүрээнд нийлүүлсэн ба тус техник, тоног төхөөрөмжийг ашиглах ээлжит засварыг гүйцэтгэх, замын ашиглалтын хугацааг уртасгах нөхцөлийг бүрдүүлсэн. - Нийт давхардсан тоогоор засвар арчлалтын байгууллагуудын 48 инженерийг мэргэшсэн, дадлагажигч инженерийн болон төсөвчний анхан шатны сургалтад хамруулсан зэрэг байна. Засгийн газрын 2023 оны 06 дугаар сарын 07-ны өдрийн хурлаар Авто замын засвар арчлалтын компаниудыг өөрчлөн зохион байгуулах асуудлыг хэлэлцэж, “Авто замын засвар арчлалтын нэгтгэл” ТӨХК байгуулах тухай 220 дугаар тогтоол баталсан. Иймд тус арга хэмжээний үнэлгээг өөрчлөх шаардлагатай.
Тайлбар 25-г үзнэ үү	4.3.13.2. 2022 онд хяналтын итгэмжлэгдсэн сүлжээ лабораториудаас 3 аймгийн МХГ-ын лабораторид тоног төхөөрөмж, 1 аймагт лабораторийн байр болон тоног төхөөрөмж шинэчлэхээр улсын болон орон нутгийн төсөв батлагдсанаас -Архангай аймгийн МХГ-ийн

	<p>лабораторид 4200000төгрөг, /улсын төсөв/ -Дундговь аймаг 44640000 төгрөг /орон нутгийн төсөв/ -Орхон аймаг 90150000 төгрөг /орон нутгийн төсөв/-ийн тоног төхөөрөмж худалдан авсан байна. 2/ Дархан-Уул аймаг 2231314800 төгрөгийн барилга угсралт тоног төхөөрөмжийн хөрөнгө оруулалт хийгдэхээр төсөвлөгдсөн ч өнөөдрийн байдлаар барилгын гүйцэтгэл 40%-тай үр дүн багатай байна. Үүнээс гадна Завхан аймгийн МХГ лабораторийн хүчин чадлыг нэмэгдүүлж хяналт шалгалтыг үр дүнг дээшлүүлэх, иргэдийн эрүүл, аюулгүй орчинд ажиллаж амьдрах нөхцөл бололцоог хангах зорилгоор Аймгийн Засаг даргад хүсэлт тавьж орон нутгийн хөгжлийн сангаас лабораторийн тоног төхөөрөмжийн шинэчлэлд 15.0 сая төгрөг, байгууллагаас 2.0 сая нийт 17.0 сая төгрөгийн хөрөнгө оруулалтаар 4 нэр төрлийн /автоклавын, усанд цианит илрүүлэгч, сүүний лактоскан хэмжигч, ногооны писцитид илрүүлэгч/ багаж, тоног төхөөрөмж, Говьсүмбэр аймгийн МХГ орон нутгийн хөрөнгө оруулалтаар 22 нэр төрлийн 59 сая төгрөгийн тоног төхөөрөмж худалдан авсан, мөн Баян-Өлгий аймгийн МХГ орон нутгийн хөрөнгө оруулалтаар лабораторийн тоног төхөөрөмж худалдан авахад зориулж 19 сая 800 мянган төгрөг шийдвэрлүүлсэн. Иймд тус арга хэмжээний үнэлгээг өөрчлөх шаардлагатай.</p>
<p>Тайлбар 26-г үзнэ үү</p>	<p>4.1.4.5. УИХ-ын 2023 оны 39 дүгээр тогтоолоор баталсан “Улсын хөгжлийн 2024 оны төлөвлөгөө”-нд уг асуудал тусгагдсан. УИХ-ын 2023.11.10-ны өдрийн чуулганаар баталсан МУ-ын 2024 оны төсвийн тухай хуулиар улсын төсөвт уг арга хэмжээний зардалд 1,200,0 сая төгрөг тусгагдсан. Иймд холбогдох хууль тогтоомжийн дагуу худалдан авах ажиллагааны төлөвлөгөөнд тусган батлуулах, худалдан авах ажиллагааг зохион байгуулах зэрэг ажлуудыг хууль тогтоомжийн дагуу зохион байгуулж эхлээд байна. Хууль тогтоомжийн дагуу ТӨБЗГ-ын 2023.12.13-ны өдрийн А/101 дугаартай тушаалаар “Төрийн болон орон нутгийн өмчийн мэдээллийн систем”, тоног төхөөрөмжийн нийлүүлэгчийг сонгон сонгон шалгаруулах үнэлгээний хороог 9 хүний бүрэлдэхүүнтэй байгуулаад байна.ТӨБЗГ-ын 2023.11.30-ны өдрийн хуралдаанаар “Төрийн болон орон нутгийн өмчит хуулийн этгээдийн 2022 оны жилийн эцсийн санхүүгийн болон эд хөрөнгийн хөдлөл, өөрчлөлтийн тайлангийн тухай” асуудлыг хэлэлцээд “...Төрийн болон орон нутгийн өмчийн мэдээллийн нэгдсэн систем”-ийг бий болгох ажлыг 2024 онд эхлүүлж, 2025 онд багтаан дуусгах, Сангийн яам, УБЕГ, ГЗБГЗЗГ, АТҮТ зэрэг төрийн бусад байгууллагын мэдээллийн системтэй холбох асуудлыг цаг алдалгүй шийдвэрлэх нь зүйтэй” гэж 41 дүгээр тэмдэглэлд тусгасан. Иймд тус арга хэмжээний үнэлгээг өөрчлөх шаардлагатай.</p>



**МОНГОЛ УЛСЫН
ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ХЯНАЛТ
ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ГАЗАР**

Засгийн газрын II байр, С.Данзангийн гудамж,
Чингэлтэй дүүрэг, Улаанбаатар хот, 15160
Утас: (976-51) 26 20 46, Факс: (976) 7015 2046,
Цахим шуудан: info@aga.gov.mn,
Цахим хуудас: www.aga.gov.mn

2024.03.24 № 01/155
танай _____-ны № _____-т

**ҮНДЭСНИЙ АУДИТЫН ГАЗРЫН
ГҮЙЦЭТГЭЛ-НИЙЦЛИЙН АУДИТЫН
ГАЗРЫН ЗАХИРАЛ БӨГӨӨД
ТЭРГҮҮЛЭХ АУДИТОР Д.ЭНХБОЛД
ТАНАА**

Тайлбар, санал хүргүүлэх тухай

Монгол Улсын Засгийн газрын 2020-2024 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн гүйцэтгэлийн тайланд танай байгууллагаас хийсэн аудитын тайлан, албан шаардлагын төсөлтэй танилцаж, аудитаар илэрсэн алдаа, зөрчил гэж үзсэн асуудлын хүрээнд дараах тайлбар, саналыг хүргүүлж байна.

Тайлбар
27-г
үзнэ үү

1. Монгол Улсын Засгийн газрын тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай 2022 оны 8 дугаар сарын 22, мөн оны 11 дүгээр сарын 11-ний өдрийн хуулиар Монгол Улсын Шадар сайд бөгөөд Эдийн засаг, хөгжлийн сайд, Монгол Улсын сайд, Боомтын сэргэлтийн Үндэсний хорооны дарга, Монгол Улсын сайд, Нийслэл Улаанбаатар хотын авто замын түгжрэлийг бууруулах Үндэсний хорооны дарга, Монгол Улсын сайд, Олимп, нийтийн биеийн тамир, спортын Үндэсний хорооны дарга Засгийн газрын бүрэлдэхүүнд ажиллах болсонтой холбоотойгоор зарим төрийн байгууллагын чиг үүрэгт өөрчлөлт орсон. Үүнтэй холбоотойгоор Засгийн газрын 2020-2024 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөөний "Эдийн засгийн бодлого"-д тусгагдсан Шадар сайдын алба, Эдийн засаг, хөгжлийн яамны хариуцан хэрэгжүүлэх арга хэмжээнд өөрчлөлт ороогүй тул Шадар сайдын ажлын албанд хамааралгүй арга хэмжээг үнэлэх боломжгүй гэж үзсэн. Иймд Эдийн засаг, хөгжлийн яаманд "Мэдээлэл ирүүлэх тухай" 2024 оны 01/155 дугаар албан бичиг хүргүүлж, дээрх 13 арга хэмжээний хэрэгжилтийг үнэлж, Улсын Их Хуралд өргөн барихаар хүргүүлсэн тайланд тусгасан болно.

Тайлбар
28-г
үзнэ үү

2. Албан шаардлагын төсөлд заасан 3.1.13.5, 3.2.7.8, 5.1.11.2, 6.2.10.1, 6.2.14.2 зэрэг арга хэмжээний хэрэгжилтийг хариуцагч байгууллагаас цахим системд тайлагнасан, тус газраас 2023 оны жилийн эцсийн байдлаар хэрэгжилтийг үнэлсэн байгаа болно. Төлөвлөгөөний 5.1.11.2, 6.2.10.1, 6.2.14.2 арга хэмжээний үндсэн хэрэгжүүлэгч нь Аймаг, нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газар бөгөөд эдгээр байгууллагуудаас хэрэгжилтийг тайлагнаж, тус газраас хэрэгжилтийн үнэлгээг хийсэн болно.

Тайлбар
29-г
үзнэ үү

3. "Ногоон хөгжлийн бодлого"-ын 5.2.3 болон 5.1.11.3 дугаар бүхий арга хэмжээ Монгол Улсын Засгийн газрын 2020 оны 203 дугаар тогтоолоор баталсан "Монгол Улсын Засгийн газрын 2020-2024 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөө"-д тусгагдаагүй байна.

15160 0 0632

Тайлбар
30-г үзнэ үү

4.Үндэсний аудитын тайланд тусгагдсан асуудлаар:

- Тайлангийн 2.7-д заасан Эдийн засгийн бодлогын 3.1.3."Банкны салбарын шинэчлэлийг богино хугацаанд хийж, банк, санхүүгийн байгууллагуудын өөрийн хөрөнгийг нэмэгдүүлж, эдийн засгийн өсөлтийг өртөг багатай санхүүжилтээр дэмжиж, банкны зээлийн сарын хүүг 1 хувиас хэтрүүлэхгүй болгож, эрсдэл даах чадамжтай болгоно" зорилтын 3.1.3.1 дэх арга хэмжээний хэрэгжилтэд хамааралгүй асуудлыг тайлагнасан гэж дүгнэсэн байна. Энэ асуудлыг нягтлан үзэхэд, хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний (mew.unelgee.gov.mn) цахим системд байхгүй хэрэгжилтийн тайланг үндэслэн "хамааралгүй" гэж дүгнэсэн байна.

Тайлбар
31-г үзнэ үү

- Тайлангийн 2.13-д заасан "3.5.1.5. Төвийн, зүүн болон говийн бүсийн нүүрсний орд газруудыг түшиглэн 300-400 МВт-ын цахилгаан станцын барилга угсралтын ажлыг эхлүүлнэ" гэсэн зорилт, арга хэмжээний хэрэгжилтэд хийсэн хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний тайланг Эрчим хүчний яамнаас баталгаажуулж, Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газарт 2022 оны 11 дүгээр сарын 30-ны өдрийн а/4568, 2022 оны 11 дүгээр 18-ны өдрийн ХЭГ/2814а албан тоотод хариу 2023 оны 12 дугаар сарын 28-ны өдрийн в/4333 дугаар албан бичгээр дээрх арга хэмжээг тусган хүргүүлсэн ч Засгийн газрын Хяналт хэрэгжүүлэх газар тус арга хэмжээг 2021-2023 онд /www.unelgee.gov.mn/-д байршаагүй, үнэлээгүй байна гэж дүгнэсэн байна. Энэ асуудлыг нягтлан үзэхэд, Эрчим хүчний яамны 2023 оны 12 дугаар сарын 28-ны өдрийн в/4333 дугаартай албан бичигт тус яамны хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний тайланг Засгийн газрын хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний мэдээллийн цахим систем (www.unelgee.gov.mn)-д байршуулсан тухай дурдаж, хавсралтаар дэлгэрэнгүй тайланг ирүүлээгүй байна.

Тайлбар
32-г үзнэ үү

- Тайлангийн 2.20-д заасан Ногоон хөгжлийн бодлогын 5.1.12."Уур амьсгалын өөрчлөлтийг сааруулах, дасан зохицох, бүтээмжтэй, хүртээмжтэй ногоон хөгжлийн бодлого хэрэгжүүлж, хүлэмжийн хийн ялгарлыг 12.3 хувиар бууруулна." зорилтын хүрээнд хэрэгжүүлэхээр төлөвлөсөн 5.1.12.1."Уур амьсгалын өөрчлөлтийн харилцааг зохицуулах эрхзүйн зохицуулалтыг боловсронгуй болгоно." арга хэмжээний 2023 оны хэрэгжилтийг үнэлэхдээ Хууль зүй, дотоод хэргийн яамны үнэлгээг "хугацаа болоогүй" гэж бодитой бус үнэлсэн гэж дүгнэсэн байна. Хууль тогтоомжийн тухай хуулийн 15 дугаар зүйлийн 15.3-д "Засгийн газрын санаачлах хууль тогтоомжийн төслийн үзэл баримтлалын төслийг тухайн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага боловсруулж, тухайн асуудал эрхэлсэн Засгийн газрын гишүүн хууль зүйн асуудал эрхэлсэн Засгийн газрын гишүүнтэй хамтран батална." гэж заасны дагуу Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яамнаас өөрийн эрхлэх асуудлын хүрээнд хуулийн төслийг боловсруулж, Хууль зүй, дотоод хэргийн яаманд хүргүүлэхээр зохицуулсан байгааг үндэслэн үнэлсэн болно. Мөн Монгол Улсын Засгийн газрын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2.3 дахь хэсэгт "Засгийн газраас санаачлах хуулийн төслийг хууль зүйн асуудал эрхэлсэн Засгийн газрын гишүүн эцэслэн хянаж, Засгийн газрын хуралдаанд хэлэлцүүлнэ." гэж тухайн салбарын эрхлэх асуудлын хүрээнд боловсруулсан хуулийн төслийг Хууль зүй, дотоод хэргийн яам эцэслэн хянах чиг үүрэгтэйг тусгайлан зохицуулсан байна.

Тайлбар
33-г үзнэ үү

Үндэсний аудитын газраас Төрийн аудитын тухай хуулийн 21 дүгээр зүйлийн 21.1 дэх заалтыг үндэслэн илэрсэн алдааг арилгуулах зорилгоор тус байгууллагад

Тайлбар
34-г үзнэ
үү

албан шаардлага хүргүүлэхээр тайланд тусгасныг бодит нөхцөл байдлыг үнэн зөв, үндэслэл бүхий үнэлж, зөвлөмж болгон өөрчлөх үндэслэлтэй гэж үзэж байна. Тухайлбал, дээрх хуулийн 21.1-д "шалгагдагч этгээд хууль тогтоомж, захиргааны хэм хэмжээний болон эрх зүйн акт зөрчсөн, хуулиар хүлээсэн албан үүргээ биелүүлээгүй бол алдаа, зөрчлийг таслан зогсоох, давтан гаргуулахгүй байх талаар байгууллага, албан тушаалтанд албан шаардлага өгнө" гэж зааснаас гадна Монгол Улсын Ерөнхий аудиторын 2020 оны 12 дугаар сарын 9-ний өдрийн А/95 дугаар тушаалаар баталсан "Албан шаардлага өгөх, төлбөрийн акт тогтоох журам"-ын 4-т заасан албан шаардлага тогтоох үндэслэл бүрдээгүй гэж үзэж байна.

Засгийн газрын Хяналт хэрэгжүүлэх газраас бодлогын баримт бичигт хийх хяналт шинжилгээ, үнэлгээний тогтолцоог шинэчлэх, эрх зүйн орчныг сайжруулах, бодит үр дүнд тулгуурлан хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийх талаар олон арга хэмжээг үе шаттайгаар авч хэрэгжүүлж байгаа бөгөөд түүний бодит үр дүн гарахад тодорхой хугацаа зарцуулах шаардлагатай байгааг харгалзан үзэж, үнэлэлт дүгнэлт өгч, шийдвэр гаргах үндэслэлтэй гэж үзэж байна.

Монгол Улсын хөгжлийн бодлого, үйл ажиллагааны төлөвлөлт, тайлагналт, хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний тогтолцоог шинэчлэх, цахим системийг боловсронгуй болгохтой холбоотой дэлгэрэнгүй саналыг Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газраас нэгтгэн хүргүүлж байгаа болно.

Холбогдох дэлгэрэнгүй тайлбар, нотлох баримтыг хавсаргав.

Хавсралт 18 хуудастай.

ДАРГА



Б. БААСАНДОРЖ

Үндэсний аудитын газрын тайлбар

ЗГХЭГ-аас 26, ЗГХХГ-аас 8 санал, тайлбар ирүүлснийг хянаж, тайлангийн 2.12 дахь заалт болон холбогдох дүгнэлтэд найруулгын өөрчлөлт хийж, нийт 19 саналыг хүлээн авч, 15 санал, тайлбарыг хүлээн авах боломжгүй тул тайланд өөрчлөлт оруулаагүй болно.

Үзүүлэлт	Тайлбар
Тайлбар 1	Тайлангийн 2.12 дахь заалтаас 3 арга хэмжээг хасч найруулгын өөрчлөлт хийсэн.
Тайлбар 2	Нотлох баримтаар дэмжигдэхгүй байх тул үнэлгээг хэвээр үлдээв.
Тайлбар 3	3.3.4.5 дахь арга хэмжээ 2023 онд “Шинээр байгуулагдсан 5 фермийн нийт 3300 үнээнээс 20.1 сая литр сүү үйлдвэрлэж, хуурай сүүний импортыг 47 хувиар бууруулна.” гэсэн зорилтот түвшинг хангаагүй тул үнэлгээнд өөрчлөлт оруулаагүй.
Тайлбар 4	ЗГХХГ-аас Засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөрт “үр дүнгийн шинжилгээ хийсэн” талаарх зарим үр дүнг нотлох баримтаар 2024.03.14-ний өдөр ирүүлсэнд үндэслэн 3.6.4.1.1 арга хэмжээний үнэлгээнд өөрчлөлт оруулав.
Тайлбар 5	1.1.7.2 арга хэмжээний 2021-2023 оны хэрэгжилтийг нотлох баримтад үндэслэн 90 хувийн биелэлттэй гэж үнэлсэн тул арга хэмжээний үнэлгээнд өөрчлөлт оруулах шаардлагагүй гэж үзсэн.
Тайлбар 6	Нийт 26 эрүүл мэндийн байгууллагаас 9 нь ТУЗ байгуулан ажиллаж байгаа, нэмж нотлох баримт ирээгүй тул үнэлгээг хэвээр үлдээв.
Тайлбар 7	Тайлбар, нотлох баримтаар дэмжигдэхгүй байх тул үнэлгээг хэвээр үлдээв.
Тайлбар 8	Нэмэлт тайлбарыг үндэслэн хэрэгжилтийн үнэлгээ 30 байсныг 50 болгож өөрчлөв.
Тайлбар 9	ЗГХХГ-аас ирүүлсэн 2024.03.14-ний өдрийн ирүүлсэн нотлох баримтад үндэслэн 2.3.2.6 арга хэмжээний үнэлгээнд өөрчлөлт оруулав.
Тайлбар 10	ЗГХХГ-аас ирүүлсэн 2024.03.14-ний өдрийн ирүүлсэн нотлох баримтад үндэслэн 2.6.3.2 арга хэмжээний үнэлгээнд өөрчлөлт оруулав.
Тайлбар 11	ЗГХХГ-аас ирүүлсэн 2024.03.14-ний өдрийн ирүүлсэн нотлох баримтад үндэслэн 2.6.3.1 арга хэмжээний үнэлгээнд өөрчлөлт оруулав.
Тайлбар 12	Саналыг хүлээн авч 3.2.3.4 арга хэмжээний хэрэгжилтийг 66 хувийн биелэлттэй гэж өөрчилсөн.
Тайлбар 13	Саналыг хүлээн авч 3.2.3.8 арга хэмжээний хэрэгжилтийг 69 хувийн биелэлттэй гэж өөрчилсөн.
Тайлбар 14	3.4.5.1 арга хэмжээний 2021-2023 оны хэрэгжилт зорилтот үр дүнд хүрээгүй, нотлох баримтад үндэслэн 30 хувийн биелэлттэй гэж үнэлсэн тул арга хэмжээний үнэлгээнд өөрчлөлт оруулах шаардлагагүй гэж үзсэн.
Тайлбар 15	3.6.2.3.1. арга хэмжээний 2021-2023 оны хэрэгжилт зорилтот үр дүнд бүрэн хүрээгүй, нотлох баримтад үндэслэн 30 хувийн биелэлттэй гэж үнэлсэн тул арга хэмжээний үнэлгээнд өөрчлөлт оруулах шаардлагагүй гэж үзсэн.
Тайлбар 16	3.7.3.6 арга хэмжээний 2021-2023 оны хэрэгжилт зорилтот үр дүнд хүрээгүй, нотлох баримтад үндэслэн 30 хувийн биелэлттэй гэж үнэлсэн тул арга хэмжээний үнэлгээнд өөрчлөлт оруулах шаардлагагүй гэж үзсэн.
Тайлбар 17	4.2.4.1 арга хэмжээний 2021-2023 оны хэрэгжилт зорилтот үр дүнд хүрээгүй, нотлох баримтад үндэслэн 30 хувийн биелэлттэй гэж үнэлсэн тул арга хэмжээний үнэлгээнд өөрчлөлт оруулах шаардлагагүй гэж үзсэн.
Тайлбар 18	ЗГХЭГ-аас 2024.03.14-ний өдөр ирүүлсэн нотлох баримтыг үндэслэн 4.2.4.2 арга хэмжээний үнэлгээнд өөрчлөлт оруулав.
Тайлбар 19	ЗГХЭГ-аас 2024.03.14-ний өдөр ирүүлсэн нотлох баримтыг үндэслэн 4.2.4.3 арга хэмжээний үнэлгээнд өөрчлөлт оруулав.
Тайлбар 20	Нэмж ирүүлсэн тайлбар, нотлох баримтыг үндэслэн хэрэгжилтийн үнэлгээг 100 болгож өөрчлөв.
Тайлбар 21	6.1.13.1 арга хэмжээний 2021-2023 оны хэрэгжилт зорилтот үр дүнд хүрээгүй, нотлох баримтад үндэслэн 35 хувийн биелэлттэй гэж үнэлсэн тул арга хэмжээний үнэлгээнд өөрчлөлт оруулах шаардлагагүй гэж үзсэн.
Тайлбар 22	ЗГХЭГ-аас 2024.03.14-ний өдөр ирүүлсэн нотлох баримтыг үндэслэн 3.1.6.1 арга хэмжээний үнэлгээнд өөрчлөлт оруулав.
Тайлбар 23	ЗГХХГ-аас ирүүлсэн 2024.03.14-ний өдрийн ирүүлсэн нотлох баримтад үндэслэн 2.3.10.3 арга хэмжээний үнэлгээнд өөрчлөлт оруулав.
Тайлбар 24	ЗГХХГ-аас ирүүлсэн 2024.03.14-ний өдрийн ирүүлсэн нотлох баримтад үндэслэн 2.3.10.3 арга хэмжээний үнэлгээнд өөрчлөлт оруулав.
Тайлбар 25	Аймгуудын лабораториудад тодорхой тоног төхөөрөмжүүдийг нийлүүлсэн байх тул үнэлгээг 25 болгож өөрчлөв.
Тайлбар 26	ЗГХЭГ-аас 2024.03.14-ний өдөр ирүүлсэн нотлох баримтыг үндэслэн 4.1.4.5 арга хэмжээний үнэлгээнд өөрчлөлт оруулав.
Тайлбар 27	ЗГХЭГ-ын 2024.02.01-ний өдрийн ХЭГ/213 дугаар албан бичгээр ...Монгол Улсын Засгийн газрын 2020-2024 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн хэрэгжилтэд хяналт шинжилгээ, үнэлгээ хийсэн

	тайланд үндэслэн аудитын дүгнэлт гарсан тул тайланд өөрчлөлт оруулах шаардлагагүй гэж үзлээ.
Тайлбар 28	Саналыг хүлээн авч албан шаардлагад өөрчлөлт оруулсан.
Тайлбар 29	ЗГХХГ-аас ирүүлсэн саналыг хүлээн авч 5.1.11.2 арга хэмжээний дугаарт өөрчлөлт оруулав.
Тайлбар 30	Саналыг хүлээн авч Эдийн засгийн бодлогын 3.1.3.1 дэх арга хэмжээг тайлангийн 2.7 дахь заалтаас хасав.
Тайлбар 31	Тайлбар, нотлох баримтаар дэмжигдээгүй тул саналыг хүлээн авах боломжгүй.
Тайлбар 32	Тайлбар, нотлох баримтаар дэмжигдээгүй тул саналыг хүлээн авах боломжгүй.
Тайлбар 33	МУЕА-ын 2020 оны А/95 дугаар тушаалаар баталсан албан шаардлага өгөх, төлбөрийн акт тогтоох журмын 4.2.1.8 “байгуулсан гэрээ, хэлцэл, холбогдох дүрэм, журмыг баримтлаагүй”, 4.2.1.11 “хууль тогтоомж, гэрээ, хэлцэл зөрчсөн алдаа, зөрчлийг таслан зогсоож, давтан гаргуулахгүй байх үр нөлөөтэй гэж үзсэн бусад нөхцөл байдал” тогтоогдсон тул тайлбар үндэслэлгүй.
Тайлбар 34	Саналыг хүлээн авах боломжгүй.

Монгол Улсын Засгийн газрын 2020-2024 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн “эрчимжүүлэх шаардлагатай” арга хэмжээний жагсаалт

Засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөөгөөр баталсан				Хүрсэн түвшин	Аудитын үнэлгээ	Үндсэн хэрэгжүүлэх байгууллага
зорилтын нэр	Арга хэмжээний нэр		Хэрэгжих хугацаа			
1	2	3	4	5	6	7
ХОЁР. ХҮНИЙ ХӨГЖЛИЙН БОДЛОГО						
2.1. Эрүүл мэнд. Өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх, эрт илрүүлэх тогтолцоог бэхжүүлж, орчин үеийн оношилгоо, эмчилгээний технологийг өргөжүүлж, эрүүл мэндийн тусламж, үйлчилгээний чанар, хүртээмжийг сайжруулна.						
2.1.1. Иргэдийн эрүүл мэндийн боловсролыг дээшлүүлж, иргэн бүр урьдчилан сэргийлэх, эрт илрүүлэх эрүүл мэндийн үзлэг, оношилгоонд тогтмол хамрагдах нөхцөлийг олон улсын жишигт нийцүүлэн сайжруулж, эрүүл идэвхтэй амьдралын хэв маягийг төлөвшүүлэх үндэсний хөтөлбөрүүдийг хэрэгжүүлнэ.	4	“Хавдрын эсрэг” арга хэмжээ хэрэгжүүлнэ.	2020-2024	Эрүүл мэндийн сайдын 2021 оны А/360 дугаар тушаалаар "Хавдрын эсрэг" арга хэмжээний төлөвлөгөөг 2021-2024 онд хэрэгжүүлэхээр баталсан. Арга хэмжээний төлөвлөгөөнд 6 зорилтын хүрээнд 61 арга хэмжээ хэрэгжүүлэхээр төлөвлөжээ. Арга хэмжээний төлөвлөгөөний хэрэгжилт 2023 оны 12 сарын байдлаар 30.0 хувьтай байна.	50	ЭМЯ
	5	“Элэг бүтэн Монгол” арга хэмжээ хэрэгжүүлнэ.	2021-2024	Эрүүл мэндийн сайдын 2022 оны А/577 дугаар “Элэг бүтэн Монгол” арга хэмжээний төлөвлөгөөг 2022-2024 онд хэрэгжүүлэхээр баталсан. Арга хэмжээний төлөвлөгөөнд 4 зорилтын хүрээнд 34 арга хэмжээ хэрэгжүүлэхээр төлөвлөжээ. Арга хэмжээний төлөвлөгөөний хэрэгжилт 2023 оны 12 сарын байдлаар 42.4 хувьтай байна.	50	ЭМЯ
	6	“Харшлаас сэргийлэх” арга хэмжээг хэрэгжүүлнэ.	2021-2024	Эрүүл мэндийн сайдын 2021 оны А/816 дугаар тушаалаар "Харшлаас сэргийлэх" арга хэмжээний төлөвлөгөөг 2021-2024 онд хэрэгжүүлэхээр баталсан. Арга хэмжээний төлөвлөгөөнд 4 зорилтын хүрээнд 48 арга хэмжээ хэрэгжүүлэхээр төлөвлөжээ. Арга хэмжээний төлөвлөгөөний хэрэгжилтийн хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ 2023 оны 12 сарын байдлаар 39.2 хувьтай байна.	56	ЭМЯ
	7	“Эрүүл чийрэг эр хүн” арга хэмжээ хэрэгжүүлнэ.	2021-2024	Эрүүл мэндийн сайдын 2021 оны А/559 дүгээр тушаалаар “Эрүүл чийрэг эр хүн” арга хэмжээний төлөвлөгөөг 2021-2024 онд хэрэгжүүлэхээр баталсан. Арга хэмжээний төлөвлөгөөний хэрэгжилтийн үнэлгээ 2023 оны 12 сарын байдлаар 43.0 хувьтай байна. 2023 оны эхний 10 сарын байдлаар улсын хэмжээнд улсын 22 эрүүл мэндийн байгууллагад урологи, андрологийн тусламж, үйлчилгээ үзүүлж байгаагаас нийслэлд 11, аймагт 11 байна.	61	ЭМЯ
2.1.4. Яаралтай тусламжийн чанар, үйлчилгээг олон улсын стандартад нийцүүлэн хөгжүүлнэ.	4	Түргэн тусламжийн машины парк шинэчлэл хийнэ.	2021-2024	Нийт 300 эрүүл мэндийн байгууллагад автомашин олгохоос 155 байгууллагад олгосон байна. (2021 онд 26, 2022 онд 50, 2023 онд 79)	51.7	ЭМЯ

Засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн гүйцэтгэлийн тайлан

2.1.5. Нийгмийн эрүүл мэндийн тогтолцоог бэхжүүлж, хууль, эрх зүйн орчныг бий болгоно.	4	Нийгмийн эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээний тухай хуулийн төслийг боловсруулж батлуулна.	2021-2023	УИХ-ын 2024.01.12-ны өдрийн чуулганаар Нийгмийн эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээний тухай хуулийг баталсан байна.	60	ЭМЯ
	6	Тамхины хяналтын тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулна.	2020-2024	ТХТХ-ийн үзэл баримтлалыг 2023.4.26-ны өдөр шинэчлэн батлуулсан. Тамхины хяналтын тухай хуулийн төсөлд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төсөлд бүх яамдаас санал авсан.	30	ЭМЯ
2.1.6.“Цахим Монгол” арга хэмжээний хүрээнд эрүүл мэндийн мэдээллийн нэгдсэн сан бүрдүүлж, орон нутагт хийгдэх оношилгоо, эмчилгээнд алсын зайн технологи ашиглан, цахим эрт илрүүлэг, эргэн дуудах тогтолцоог бүрдүүлнэ.	1	Салбарын түвшинд мэдээллийн технологийн сүлжээний дэд бүтцийг бий болгоно.	2021-2024	Эрүүл мэндийн салбарын "VPN" хамгаалагдсан мэдээллийн сүлжээний дэд бүтцийг Мобиком, Юнител зэрэг байгууллагуудтай хамтран Эрүүл мэндийн хөгжлийн төвд байгуулж, нийт 76 байхаас 48 эрүүл мэндийн байгууллагыг холбосон сүлжээний дэд бүтэц бий болсон.	63	ЭМЯ
	5	Эрүүл мэндийн мэдээллийн үндэсний төв байгуулна.	2021-2024	"Эрүүл мэндийн мэдээллийн технологийн төв" улсын төсөвт үйлдвэрийн газрыг Эрүүл мэндийн яамны харьяанд байгуулахаар засгийн газрын тогтоолын төсөл шинэчлэн боловсруулсан. ЭМЯ-ны Удирдлагын зөвлөлийн 2023 оны 10 дугаар сарын 11-ний өдрийн хуралдаанаар тогтоолын төслийг хэлэлцүүлж, дэмжигдсэн.	50	ЭМЯ
2.1.7.Гүйцэтгэлд суурилсан санхүүжилтийн оновчтой арга, хэлбэрийг нэвтрүүлж, эрүүл мэндийн даатгалын тусламж, үйлчилгээний нэр, төрлийг нэмэгдүүлж, эрсдэлийн сан байгуулна.	1	Эрүүл мэндийн даатгалын эрсдэлийн сан байгуулна.	2021-2024	2023 оны төсвийн тухай хуульд Эрүүл мэндийн даатгалын сангийн 2023 оны төсвийг 1,603.4 тэрбум төгрөгөөр төсөвлөж, эрсдэлийн санг 40.0 тэрбум төгрөгөөр баталсан. Энэ нь даатгалын санхүүжилтийн ердөө 2.5 хувийг эзэлж байна.	31.2	ЭМЯ
	3	Урт хугацааны тусламж, үйлчилгээний загвар гаргаж, хувийн хэвшлийн эрүүл мэндийн байгууллагуудаар гүйцэтгүүлэн Улсын төсөв (ЭМДС)-гаас санхүүжүүлнэ.	2022-2024	Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын сайд, Эрүүл мэндийн сайдын 2022 оны А/127, А/333 дугаар хамтарсан тушаалаар “Ахмад настанд үзүүлэх урт хугацааны тусламж, үйлчилгээний загварыг турших 2022-2024 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөө”-г баталсан байна. 2023 оны 11 дүгээр сарын байдлаар сэргээн засах тусламж, үйлчилгээний 260,069 тохиолдолд 46.3 тэрбум төгрөгийн санхүүжилтийг олгосон бөгөөд үүнээс хувийн хэвшилд 4.7 мянган тохиолдолд 18.1 тэрбум төгрөгийн гүйцэтгэлтэй байна.	50	ЭМЯ
	4	Эмнэлгийн хагас бие даасан байдлыг эрүүл мэндийн байгууллагуудад үе шаттай нэвтрүүлнэ.	2020-2024	УНТЭ, УГТЭ, АӨСҮТ, Өвөрхангай аймаг дахь БОЭТ, Сонгинохайрхан дүүргийн нэгдсэн эмнэлэг, Увс, Говь-Алтай, Хөвсгөл, Хэнтий аймгийн нэгдсэн эмнэлэг зэрэг 9 байгууллагад ТУЗ байгуулагдан ажиллаж байна.	35	ЭМЯ
2.1.8.Эм, эмнэлгийн хэрэгслийн чанар, аюулгүй байдлыг хангаж, хүртгэмжийг нэмэгдүүлэн бүртгэл, хяналтын цахим тогтолцоог бүрдүүлнэ.	1	Эмийн аюулгүй байдлын цахим бүртгэл хяналтыг нэвтрүүлнэ.	2021-2024	Эрүүл мэндийн сайд, Цахим хөгжил, харилцаа холбооны сайдын 2022 оны А/509, А/60 дугаар хамтарсан тушаалаар батлагдсан төлөвлөгөөнд Эмийн чанар, аюулгүй байдал, үйлдвэрлэлтэй холбоотой эмийн мэдээллийг цахимаар авах, хянах боломжийг бүрдүүлэх ажлын хүрээнд Эм, эмнэлгийн хэрэгслийн хяналт, зохицуулалтын газар, Үндэсний ДАТА төв, И-Монгол академитай хамтран Licemed программын үндсэн өгөгдлийн сан болон программ	30	ЭМЯ

Засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн гүйцэтгэлийн тайлан

				ажиллах 2 ширхэг Dell gold серверийг Үндэсний ДАТА төвд байршуулсан. E-Mongolia системээр дамжуулан аж ахуйн нэгж, байгууллагууд биологийн идэвхт бүтээгдэхүүн, импортын эм, үндэсний үйлдвэрийн эм, уламжлалт эм, эмийн түүхий эдийг бүртгэх, сунгах, өөрчлөх, зохицуулах үйл ажиллагааг тус системд оруулж цахимжуулсан. Ингэснээр эм ханган нийлүүлэх 100 гаруй байгууллага эдгээр үйлчилгээг цахимаар авах боломж бүрдсэн.		
2	Зайлшгүй шаардлагатай эмийн үнийн зохицуулалт хийнэ.	2022-2023	МУШСайд болон ЭМС-ын хамтарсан 2023 оны 20/а/95 дугаар "Ажлын хэсэг байгуулах, удирдамж батлах тухай" тушаалаар ажлын хэсгийн бүрэлдэхүүнийг баталсан байна. Хяналт шалгалт, үнэлгээнд нийт 368 байгууллагыг хамруулснаас 223 эмийн сан, 109 эм, эмнэлгийн хэрэгсэл ханган нийлүүлэх байгууллага, 19 эмийн үйлдвэр, 12 аймгийн нэгдсэн эмнэлэг, 5 аймаг дахь БОЭТ хамрагдсан. Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээнээс гарсан зөвлөмжийг хэрэгжүүлэх үүднээс "Эм, эмнэлгийн хэрэгслийн тухай хууль"-ийн шинэчилсэн найруулгын төслийн Долоо дугаар бүлэгт "Эм, эмнэлгийн хэрэгслийн үнийн зохицуулалт"-ыг тусгасан байна.	65	ЭМЯ	
4	Нянгийн тэсвэржилтийн хяналтын дэлхийн сүлжээнд нэгдэж, нянгийн эсрэг эмийн зохистой хэрэглээг хянах тогтолцоог бүрдүүлнэ.	2021-2024	2023 оны байдлаар Нянгийн тэсвэржилтийн хяналтын дэлхийн сүлжээнд нэгдэх ажлын хүрээнд WHONET үндэсний сүлжээг өргөжүүлж, 20 аймгийн нэгдсэн эмнэлэг, БОЭТ, 7 дүүргийн нэгдсэн эмнэлэг, 19 төрөлжсөн мэргэшлийн эмнэлэг, хувийн 4 лаборатори зэрэг нийт 50 эрүүл мэндийн байгууллагын нян судлалын лабораторид WHONET-ийн программ суулгасан. Мэдээлэл хэрхэн ирүүлсэн талаар тайланд дурдаагүй.	30	ЭМЯ	
7	Биобэлдмэлийн үйлдвэрлэлийг эрчимжүүлнэ.	2021-2024	Нийгмийн эрүүл мэндийн үндэсний төвд 2021 онд тэжээлт орчны үйлдвэрлэл 5 хувиар өссөн. 2022 онд НЭМҮТөвд 24 төрлийн тэжээлт орчин үйлдвэрлэлд нэвтрүүлсэн. 2023 оны байдлаар ЗӨСҮТ-д 182 нэр төрлийн 1457.4 литр микробиологийн тэжээлт орчин үйлдвэрлэсэн нь өмнөх оны мөн үетэй харьцуулахад 16.0 хувиар өссөн үзүүлэлттэй байна.	53.3	ЭМЯ	
9	Эмнэлгийн тоног төхөөрөмжийн чанар аюулгүй байдал, бүртгэл, засвар үйлчилгээний тогтолцоог бэхжүүлнэ.	2021-2024	2023 оны 12 дугаар сарын 01-ний өдрийн байдлаар эмнэлгийн тоног төхөөрөмжийн мэдээллийн сан буюу www.heps.hdc.gov.mn цахим программд төрийн өмчийн болон хувийн хэвшлийн 588 эрүүл мэндийн байгууллагын 1,181 хэрэглэгч, 31,163 эмнэлгийн тоног төхөөрөмж бүртгэгдсэн байна. БНПУ-ын ЗГ болон МУЗГ хооронд байгуулсан нөхцөлт зээлийн хэлэлцээрийн хүрээнд Польш Улсын Storalczyk Mirosław Technologia Pozarnicza компанитай МОН/2021-005-0723 дугаартай гэрээ байгуулж, гэрээний дагуу 2022 оны 06 дугаар сараас автомашины нийлүүлэлт эхлэхээр байсан боловч Украин Улсад болж буй дайны улмаас тээврийн хэрэгслийн үйлдвэрлэлийн эд ангиудын нийлүүлэлт тасалдаж, гэрээний нийлүүлэлтийн хугацаа хойшилсон.	50	ЭМЯ	

Засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн гүйцэтгэлийн тайлан

2.1.9. Эрүүл мэндийн ажилтны эрх зүйн шинэчлэл хийж, хүний нөөцийн чадавхыг нэмэгдүүлж, нийгмийн хамгааллыг дэмжинэ.	4	Эрүүл мэндийн ажилтны ёс зүй, харилцаа хандлагыг цалин урамшуулалттай уялдуулан эмнэлгийн тусламж, үйлчилгээний чанарыг дээшлүүлнэ.	2022-2024	ЭМС-ын 2023 оны А/77 дугаар тушаалаар ажлын хэсгийн бүрэлдэхүүнийг баталсан байна. СаСайд болон ХНХСайдад 2023 оны 1а/5460 дугаар албан бичгээр "Журам шинэчлэн батлах тухай" тушаалын төслийг боловсруулж санал авахаар хүргүүлсэн. СаСайдын 2023 оны 01/9321 дугаар албан бичгээр саналаа ирүүлсэн байна.	65	ЭМЯ
2.1.10. Үйлчлүүлэгч, эмчлүүлэгчийн эрүүл мэндийн эрхийг хамгаалах хууль, эрх зүйн орчныг бүрдүүлнэ.	1	Эрүүл мэндийн тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгын төслийг боловсруулж, батлуулна.	2021-2022	ЭМС-ын 2023.02.13-ны өдрийн А/53 дугаар " Ажлын хэсэг шинэчлэн байгуулах тухай" тушаалаар "Эрүүл мэндийн тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгын төсөл боловсруулах ажлын хэсгийн бүрэлдэхүүнийг баталсан байна. Хуулийн төслийн үзэл баримтлал боловсруулалтын шатанд байна.	30	ЭМЯ
2.1.11. Бүсийн эмнэлэг, оношилгооны төвийг үе шаттайгаар байгуулна.	1	Барилга байгууламжийг барьж, тоног төхөөрөмжөөр хангах, хүний нөөцийг бүрдүүлнэ.	2021-2024	Дорнод аймгийн БОЭТ-ийн Хүүхдийн эмнэлгийн барилга 80%, БОЭТ-ийн ачааллыг бууруулах зорилгоор Өвөрхангай аймгийн Хархорин суманд 100 ортой нэгдсэн эмнэлгийн барилга 70%-тай байна.	30	ЭМЯ
2.1.12. Аймаг, сумын эрүүл мэндийн байгууллага, эмнэлгүүдийн барилга байгууламж, дэд бүтцийг сайжруулан стандарт, чанарын шаардлага хангасан тэгш хүртээмжтэй, чанартай үйлчилгээг үзүүлэх орчныг бүрдүүлнэ.	3	Өрх, сумын эрүүл мэндийн төв, нэгдсэн эмнэлгийн барилгыг шинэчилнэ.	2021-2024	Тайлант 2021-2023 онд нийт 33 сум, өрхийн Эрүүл мэндийн төвийн барилгыг ашиглалтад оруулсан байна. Харин ХУД, ЧД-ийн нэгдсэн эмнэлэг баригдаж эхлээгүй. Зорилтот түвшнийг хангаагүй байна.	50	ЭМЯ
	4	Сум, өрхийн эрүүл мэндийн төв, Нэгдсэн эмнэлгийн барилга байгууламж, дэд бүтцийн стандарт боловсруулж, хэрэгжүүлнэ.	2021-2024	Барилга, хот байгуулалтын сайдын 2021 оны 01 дүгээр сарын 14-ний өдрийн 03 дугаар тушаалаар Эмнэлгийн барилгын норм, дүрмийг баталсан байна. Дээрх норм, дүрмийн дагуу тайлант онуудад 33 төсөл, арга хэмжээ ашиглалтад орсон байна.	38.8	ЭМЯ
2.1.13. Өрхийн эрүүл мэндийн төвийн статусыг тодорхой болгож, санхүүжилтийг оновчтой хэлбэрээр шийдвэрлэнэ.	1	Өрхийн эрүүл мэндийн төвийн эрхзүйн баримт бичигт шинэчлэл хийж, өрхийн эрүүл мэндийн төвийн хувилбаруудыг туршиж, оновчтой хэлбэрийг сонгон нэвтрүүлнэ.	2021-2024	Эрүүл мэндийн сайдын 2023 оны А/283 дугаар тушаалаар “Өрх, сум, тосгоны эрүүл мэндийн төвд үзүүлэх тусламж, үйлчилгээний журам, жагсаалт, гүйцэтгэлийг үнэлэх шалгуур үзүүлэлт”-ийг шинэчлэн батлуулсан. ӨЭМТ-үүдийн нөөцийг үр ашигтай зарцуулах, тусламж, үйлчилгээний тасралтгүй байдлыг бүрдүүлэх зорилгоор хэвтээ болон босоо интеграчлалын хувилбаруудыг туршиж, оновчтой хэлбэрүүдийг сонгон нэвтрүүлэхээр АХБ-ны “Эмзэг бүлгийн иргэдийн эрүүл мэндийн тусламж, үйлчилгээний хүртээмжийг сайжруулах хөрөнгө оруулалтын хөтөлбөр” төслийн хүрээнд үнэлгээ хийж, ЧД, ХУД-ийн нэгдсэн эмнэлгийн дэргэд Эрүүл мэндийн нэгдмэл тусламж үйлчилгээг зохицуулах зөвлөлийг НЭМГД-ын 2023 оны А/140 дүгээр тушаалаар байгуулсан байна.	50	ЭМЯ
	3	Эрүүл мэндийн анхан шатлалын тусламж, үйлчилгээний чанар, хүртээмжид үйлчлүүлэгчийн хөндлөнгийн үнэлгээний тогтолцоо бүрдүүлэх, ил тод, нээлттэй болгоно.	2021-2024	Азийн хөгжлийн банкны "Эмзэг бүлгийн иргэдийн эрүүл мэндийн тусламж, үйлчилгээний хүртээмжийг сайжруулах" төслийн хүрээнд Эрүүл мэндийн анхан шатны тусламж, үйлчилгээний өнөөгийн байдалд түргэвчилсэн үнэлгээг "Эрүүл мэндийн анхан шатны тусламж, үйлчилгээний хөгжил" зөвлөх багаар 2022 онд гүйцэтгүүлсэн байна. 2021, 2023 онд уг үнэлгээг хийлгээгүй байна.	30	ЭМЯ

Засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн гүйцэтгэлийн тайлан

Зорилго: Биеийн тамир, спорт. 2.2.Нийтийн биеийн тамирыг эрүүл, идэвхтэй амьдралын хэв маяг, аж төрөх ёсны салшгүй хэсэг болгож, мэргэжлийн спортыг дэмжиж, тамирчдын тив, дэлхий, олимпын түвшинд өрсөлдөх чадвар, амжилтыг нэмэгдүүлнэ.						
2.2.2.Монгол үндэсний уламжлалт спортыг дэлхий нийтэд таниулахад төрөөс бодлогоор дэмжиж, үндэсний спортын төв байгуулж, гадаад улсын баг тамирчдыг оролцуулах тэмцээн, наадмын тогтолцоог хөгжүүлнэ.	3	Үндэсний уламжлалт спортоор олон улсын спортын наадмын брэнд бий болгоно.	2021-2024	Олон улсын брэнд наадмыг зохион байгуулах хөтөлбөрийн төсөл боловсруулалтын шатанд байна. Зохион байгуулалтын ажил удаашралттай байна.	30	ЗГХЭГ, БТСУХ
Зорилго: Боловсрол. 2.3.Хүн бүрд чанартай боловсрол эзэмших тэгш боломж бүрдүүлж, тэгш хамруулах тогтолцоог бэхжүүлнэ.						
2.3.2.Сургуулийн өмнөх боловсролд хамрагдах хүүхдийн насыг 3-5 болгож, 5 настай хүүхэд бүрийн сургуульд бэлтгэгдсэн байдлыг хангана.	4	Хамгаалал, дэмжлэг зайлшгүй шаардлагатай зорилтот бүлгийн өрхийн хүүхдийг 24 цагийн цэцэрлэгт үе шаттай хамруулж, тэдэнд боловсрол, эрүүл мэнд, хамгааллын цогц үйлчилгээ үзүүлнэ.	2020-2024	Төсөв тодорхойгүй, нотлох шаардлага хангахгүй "10 бүлэг нээж 250 хүүхдийг элсүүлсэн" гэсэн хүрэх түвшинтэй уялдуулаагүй, санхүүжилт шийдэгдсэн эсэх нотлогдохгүй байна.	30	БШУЯ
	5	Цэцэрлэгийн багшийг тусгай хэрэгцээт боловсролын чиглэлээр мэргэшүүлж, цэцэрлэгт ээлжийн багш ажиллуулна.	2020-2024	Сургуулийн өмнөх насны хүүхдийн тусгай хэрэгцээт боловсролын чиглэлээр 4952 багш, удирдах ажилтныг сургалтад хамруулан мэргэшүүлсэн.Ялгаатай хэрэгцээтэй хүүхэдтэй ажиллаж буй багш, ажилтанд зориулсан “Хүүхэд бүрийн хөгжлийг дэмжих арга зүй” гарын авлагыг боловсруулан хэвлүүлж хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхэдтэй ажиллаж байгаа 320 багшид хүргүүлсэн. Цэцэрлэгийн багшийн өөрийн хүсэлтэд тулгуурлан 2022-2023 оны хичээлийн жилд 47 ээлжийн багш, 2023-2024 оны хичээлийн жилд 44 ээлжийн багш (Орхон аймаг, Төмөр замын цэцэрлэг) тус тус ажилласан байна. $44+47/300*100 = 30.3$ хувьтай хэрэгжсэн байна	30	БШУЯ
2.3.5.Мэргэжилтэн бэлтгэх тогтолцоог төгсөгчдийн мэргэжлээрээ хөдөлмөр эрхлэлттэй уялдуулан судалгаа боловсруулалтын ажлын үр дүнд суурилсан өрсөлдөөнт санхүүжилтийн тогтолцоог бий болгож, судалгаанд суурилсан үндэсний их сургуулийг хөгжүүлнэ.	4	Судалгаа, шинжилгээний ажлын санхүүжилтийг нэмэгдүүлж, орлогын олон талт (эндоумент, венч сан) эх үүсвэрийг бий болгоно.	2020-2024	Улсын хэмжээнд их сургуулийн нэг эндоумент сан байгуулагдсан бөгөөд анхны эндоумент санг МУИС 2022.09.16-нд байгуулсан. Тус сургууль эндаумент сангаасаа 2022 онд судалгаа, шинжилгээний 8 ажлын санхүүжилтэд 32,3 сая төгрөг олгосон бол 2023 онд 24 төсөлд 530.2 сая төгрөгийн санхүүжилт олгосон байна. 2/МУИС-н эндоумент сан байгуулсан туршлага, эндоумент сан байгуулах эрх зүйн зохицуулалтыг хөндсөн хэлэлцүүлгийг 2023.03.10-ны өдөр зохион байгуулсан. Тус арга хэмжээг зохион байгуулж байгаа боловч 2023 онд тодорхойлсон "Их сургуулийн Эндоумент, Венч сангуудын санхүүжилтээр судалгаа шинжилгээний ажлуудыг	50	БШУЯ

Засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн гүйцэтгэлийн тайлан

				санхүүжүүлж эхэлсэн байна. "хүрэх түвшинд хүрээгүй. бэлтгэл ажлын шатанд байна.		
	6	Судалгааны үр дүнд бий болсон олон улсад хүлээн зөвшөөрөгдсөн эрдэм шинжилгээний өгүүлэл, бүтээл, патент бүрийг урамшуулах тогтолцоог бий болгож, шинэ мэдлэг, патентыг үйлдвэрлэлд нэвтрүүлэн эдийн засгийн эргэлтэд оруулна.	2020-2024	Иргэд, олон нийтийн инновацын санаачилгыг дэмжих, түгээн дэлгэрүүлэх зорилгоор "МОН ИКС ПРАЙЗ" арга хэмжээг 2022 онд зохион байгуулсан. Тус хөтөлбөрийн хүрээнд нийт 52 сургалт зохион байгуулж, 1000 гаруй иргэнд инновац гэж юуг хэлэх, санаагаа хаанаас, хэрхэн олох, Стэнфордын их сургуулийн дизайн сэтгэлгээ, аргачлалын анхан шатны мэдлэг, бусдын технологи, инновацыг бүтээлчээр, хуулийн хүрээнд оновчтой ашиглах соёлыг түгээсэн. Тус хөтөлбөрт 21 аймаг, нийслэлээс нийт 251 төслийн санал хүлээн авсан. Эдгээрээс 19 баг эцсийн шалгаруулалтад оролцож, 9 багт Боловсрол, шинжлэх ухааны сайдын 2022.12. 05-ны өдрийн "Грант олгох тухай" А/520 дугаар тушаалаар 180,0 сая төгрөгийн грант буюу урамшуулал олгосон.	30	БШУЯ
2.3.6.Хөгжлийн тэргүүлэх чиглэлээр суралцаж байгаа болон сургалт, судалгааны ажлын амжилтаар тэргүүлэгч оюутнуудад 100 хувь хүртэл сургалтын төлбөрийн тэтгэлэг олгох "Ерөнхий сайдын нэрэмжит тэтгэлэгт хөтөлбөр" хэрэгжүүлнэ.	2	Засгийн газрын тэтгэлэг, зээлээр гадаадад дээд боловсрол эзэмшигчдийг мэргэжлээр нь хөдөлмөрийн зах зээлтэй уялдуулан томилон ажиллуулах зохицуулалт хийнэ.	2020-2024	МУИС-ын ахисан түвшний сургуулийн захирлын 2021.11.04-ний өдрийн "Журам батлах тухай" Б/06 дугаар тушаалаар "Ахисан түвшний сургуульд суралцагчдын эрдэм шинжилгээний ажлыг дэмжих тэтгэлгийн журам"-ыг баталсан. энэхүү журмын дагуу 3 төрлийн тэтгэлэг олгож байна.	50	БШУЯ
2.3.7.Бүсчилсэн хөгжлийн үзэл баримтлалд нийцүүлэн орон нутаг дахь их сургуулиудыг хотхон хэлбэрт үе шаттайгаар шилжүүлнэ.	1	Бүсийн төв, орон нутаг дахь их сургуулийн хотхоны бүтээн байгуулалтын ажлыг үе шаттай хийнэ. (Дархан, Сэлэнгэ, Орхон, Багануур, Дорнод, Ховд, Завхан)	2020-2024	2021-2023 оны улсын төсөвт бүсийн төв, орон нутаг дахь их сургуулийн хотхоны бүтээн байгуулалтын ажлыг үе шаттай хэрэгжүүлэх арга хэмжээний санхүүжилт тусгагдаагүй. Дархан-Уул аймагт их сургуулийн цогцолборын газрын асуудлыг шийдвэрлүүлсэн. Дархан-Уул аймгийн Засаг даргын 2023.01.31-ний өдөр 01/А-22 дугаартай захирамжаар Дархан-Уул аймгийн Дархан сумын 15 дугаар багт 300,000 кв газрыг боловсролын байгууллагын зориулалтаар 2 жилийн хугацаатайгаар олгосон. Ховд аймаг дахь "Сургалт-эрдэм шинжилгээ-үйлдвэрлэлийн цогцолбор"-ын газрын асуудлыг шийдвэрлүүлсэн. Ховд аймгийн Засаг даргын 2023 оны	30	БШУЯ

Засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн гүйцэтгэлийн тайлан

				A/147 тоот захирамжид үндэслэн 2005716 м.кв газрыг 15 жилийн хугацаатайгаар олгосон.		
2.3.8.“Чадварлаг багш” арга хэмжээг хэрэгжүүлж, мэргэжлийн стандартыг нэвтрүүлэн, үнэлэмжийг хөдөлмөрийн бүтээмж, гүйцэтгэлд суурилсан тогтолцоонд шилжүүлнэ.	1	Багш мэргэжлийн стандартыг батлуулж, "Чадварлаг багш" арга хэмжээг хэрэгжүүлнэ.	2020-2024	БШУ-ны сайдын 2021 оны А/07 дугаар тушаалаар "Чадварлаг багш" арга хэмжээний хөтөлбөр /2021-2024/- ийг баталж, хэрэгжүүлж байна. Хөтөлбөрийн "2.1.Багшийн мэргэжлийн тасралтгүй хөгжлийн олон хувилбарт, уян хатан үйл ажиллагааг хэрэгжүүлэх" зорилтын хүрээнд ерөнхий боловсролын салбарт дараах ажлуудыг хэрэгжүүлсэн. Багшийн мэргэжлийн хөгжлийг дэмжих журам, Багшийн хөгжлийн төвийн журам, багшийн албан тушаалд тавих нийтлэг шаардлагын төслийг боловсруулсан.	50	БШУЯ
	6	Сургуулиудын эрүүл мэндийн боловсролын хичээлд суурилан амьдралын ур чадварыг сайжруулна. (багш нарт зориулсан сургалт, сургалтын материал боловсруулалт)	2020-2024	2023 оны 3-4 дүгээр улиралд зохион байгуулж, сургалтад нийт 1079 байгууллагын 1206 эмч, багш, удирдах ажилтан хамрагдсан. Мөн төвөөс 2023-2024 оны хичээлийн жилийн эхний улиралд анги удирдсан болон эрүүл мэндийн багш нарт зориулсан "хүүхдийн дархлаанд цахим хэрэгсэл нөлөөлөх нь" сэдэвт сургалтыг зохион байгуулсан. БШУЯ, ЭМЯ хамтран 2023-2024 оны хичээлийн жилд ЕБС-ийн 1 дүгээр ангид элсэн суралцаж буй 54,758 суралцагчдын дунд эрт илрүүлэг, үзлэг, оношилгоог сургуульд суурилан харьяа өрхийн эмнэлэгтэй хамтран зохион байгуулсан.	50	БШУЯ
2.3.9.Суралцагчдад ээлтэй сургалтын орчныг бүрдүүлж, хүргэмжийг нэмэгдүүлэх, тусгай хэрэгцээт хүүхдийг ердийн сургууль, цэцэрлэгт сурах хөгжих боломжийг	5	Тусгай цэцэрлэг, сургуулийн барилгыг өргөтгөх, шинэчлэх, тавилга хэрэгсэл, техник, тоног төхөөрөмжөөр хангана.	2020-2024	Тус арга хэмжээг хэрэгжүүлсэн боловч 2023 онд тавьсан "Сонгинохайрхан дүүрэгт сувиллын цэцэрлэг, сургуулийн цогцолборын барилга, тусгай 25, 63 дугаар сургуулийн барилгын өргөтгөлийг барьж дууссан байна" гэсэн хүрэх түвшин хангагдаагүй, гүйцэтгэл 50 хувьтай гэсэн байна	50	БШУЯ

Засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн гүйцэтгэлийн тайлан

нэмэгдүүлэх зорилгоор дараах бүтээн байгуулалтыг хийнэ. Үүнд: 273 цэцэрлэг ашиглалтад оруулах, 200 шинэ сургууль ашиглалтад оруулах, Тусгай хэрэгцээт сургууль, цэцэрлэгийн барилгыг шинэчилж, өргөтгөх, Жил бүр нүхэн жорлонтой 100-аас доошгүй цэцэрлэг, сургууль, дотуур байрыг орчин үеийн ариун цэврийн байгууламжтай болгох	6	Ажил мэргэжлийн чиг баримжаа олгох, зөвлөгөө мэдээллийн төв байгуулна.	2020-2024	Тус арга хэмжээнд "Ажил мэргэжлийн чиг баримжаа зөвлөгөө өгөх чиглэлээр 60 багшийг чадавхжуулах сургалтад хамруулсан" гэх хүрэх түвшин хангаагүй, эрчимжүүлэх шаардлагатай.	30	БШУЯ
2.3.12.Цахим сургалтын платформ хөгжүүлж, цахим сургалтын хөтөлбөрийг боловсруулан, цахим агуулга, цахим хичээл боловсруулан бүх насны иргэдэд насан туршдаа суралцахуйг дэмжих боломжийг бүрдүүлнэ.	6	Олон улсын жишигт нийцсэн мэдээллийн технологийн боловсрол, Аутсорсингийн төвийг байгуулж, чадавхыг бэхжүүлнэ.	2020-2024	Мэдээллийн технологийн боловсрол, аутсорсингийн төв"-ийн барилга угсралтын ажил дараах үе шатыг дамжин хэрэгжиж байна. Барилгын каркас төмөр угсрах ажил 2023 оны 9 дүгээр сараас эхэлсэн хийгдэж байна. Барилгын ажлын гүйцэтгэгч Р.К Saxena ХХК-тай байгуулсан гэрээний хугацаа дуусаж ажил удаашралтай байгаа тул 2023.09.07-нд гэрээний хугацааг 2024.10.31 хүртэл сунгасан. 2-р багцын гүйцэтгэгчийн нийлүүлэх тавилга, тоног төхөөрөмж нийлүүлэх хугацаа 2024 он хүртэл хойшилсон. Тус ажлыг эрчимжүүлэх шаардлагатай байна.	50	БШУЯ
	8	Цахим бичвэр, цахим хэл шинжлэлийг хөгжүүлэх ажлыг үе шаттай зохион байгуулна.	2020-2024	ШУ-ны академийн тэргүүлэгчдийн хурлын 2022.12.26-ны өдрийн А/20 дугаар тогтоолд үндэслэсэн ХЗХ-ын захирлын 2023.06.30-ны өдрийн Б/51 тушаалаар Компьютер хэл шинжлэлийн лабораторийг байгуулсан. Тус лаборатори нь цахим хэл шинжлэлийн МУ-д хөгжүүлж, их өгөгдөл, цахим бичвэрт суурилсан хэлний мэдээллийн боловсруулалт, салбар дундын судалгааг хөгжүүлж, Монгол толь /mongoltoli.mn/, www.dict.ac.mn цахим толь бичгүүдийн хэвийн аюулгүй ажиллагааг хангаж, жил бүр шинэчлэн баяжуулах ажлыг гүйцэтгэсэн. Энэ онд Монгол толь /mongoltoli.mn/-ийн цахим бичвэрийн 60,000 гаруй толгой үгэнд ОУ-ын дуудлагын (IPA) галиг хадах Монгол толь, 120,000 орчим холбоо үгийн монгол бичгийн бичлэгийг шинээр нэмэх, мөн ШУ-ны түлхүүр нэр томьёоны өгөгдлийн санг www.dict.ac.mn химийн ШУ-ны нэр томьёогоор баяжуулах ажил хийсэн. Цахим толь бичгийг 1924 онд “Судар бичгийн хүрээлэн”-гийн дэргэд “Нэр томьёоны комисс” байгуулагдсан цагаас боловсруулж байсан үе үеийн нэр томьёочдын бүтээлд тулгуурлан хэлний бодлогын үндэсний зөвлөлөөс санаачлан ШУА-ийн ХЗХ болон бусад байгууллагын эрдэмтэн судлаач нартай	50	БШУЯ

Засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн гүйцэтгэлийн тайлан

				хамтран боловсруулсан “Монгол Орос нэр томъёоны толь бичиг” 4 боть бүтээлийн үгийн санд түшиглэн шинэчлэн бүтээсэн.		
2.3.16.Олон улсад өрсөлдөх чадвартай боловсролын хөтөлбөрийг бий болгох эрх зүйн шинэтгэл хийж, үе шаттайгаар хэрэгжүүлнэ.	1	Олон улсын хөтөлбөрийн сургалттай ерөнхий боловсролын сургуулийн тоог үе шаттайгаар нэмэгдүүлнэ.	2020-2024	ШУ-ны академийн тэргүүлэгчдийн хурлын 2022.12.26-ны өдрийн А/20 дугаар тогтоолд үндэслэсэн ХЗХ-ын захирлын 2023.06.30-ны өдрийн Б/51 тушаалаар Компьютер хэл шинжлэлийн лабораторийг байгуулсан. Тус лаборатори нь цахим хэл шинжлэлийн МУ-д хөгжүүлж, их өгөгдөл, цахим бичвэрт суурилсан хэлний мэдээллийн боловсруулалт, салбар дундын судалгааг хөгжүүлж, Монгол толь /mongoltoli.mn/, www.dict.ac.mn цахим толь бичгүүдийн хэвийн аюулгүй ажиллагааг хангаж, жил бүр шинэчлэн баяжуулах ажлыг гүйцэтгэсэн. Энэ онд Монгол толь /mongoltoli.mn/-ийн цахим бичвэрийн 60,000 гаруй толгой үгэнд ОУ-ын дуудлагын (IPA) галиг хадах Монгол толь, 120,000 орчим холбоо үгийн монгол бичгийн бичлэгийг шинээр нэмэх, мөн ШУ-ны түлхүүр нэр томъёоны өгөгдлийн санг www.dict.ac.mn химийн ШУ-ны нэр томъёогоор баяжуулах ажил хийсэн.	50	БШУЯ
Зорилго: Шинжлэх ухаан, технологи, инновац. 2.4.Эрдэм шинжилгээний байгууллага, их сургуулийн хамтарсан үндэсний төвүүдийг байгуулах замаар нөөцийг төвлөрүүлж, эрдэм шинжилгээний ажлын зардлыг нэмэгдүүлэн зөв ашиглаж, судалгааны ажлын эдийн засаг, нийгэм, шинжлэх ухааны үр ашгийг нэмэгдүүлсэн байна.						
2.4.1.Шинжлэх ухаан, технологи, инновацын салбарын судалгаа, шинжилгээний чиглэлийг оновчтой болгон, судлаачийн чадавхыг дээшлүүлж, эрдэм шинжилгээ, судалгаанд зарцуулах төсвийн зардлыг 4 дахин нэмэгдүүлнэ.	1	Салбарын төсвийн бодлого, төлөвлөлтийн тогтолцоог боловронгуй болгож, үр дүнд суурилсан санхүүжилтийн тогтолцоог бүрдүүлэх замаар салбарын өрсөлдөх чадвар, бүтээмжийг дээшлүүлнэ.	2020-2024	2022 оны төсвийн тодотголоор эрдэм шинжилгээний зардлыг төсвийн хэмнэлттэй холбоотойгоор 5 тэрбум, ШУТ-ийн салбарын хөрөнгө оруулалтыг 18 тэрбумаар танасан нь судалгаа хөгжүүлэлтийн ажлын чанар үр дүн, салбарын хөрөнгө оруулалт/ШУТИ-ийн судалгааны орчин бүхий нэгдсэн цогцолборын барилгын санхүүжилтээс танагдсан/ гүйцэтгэл болон Эрдэм шинжилгээ, судалгаанд зарцуулах төсвийн зардлын ДНБ-д эзлэх хувийг 0.54 хувьд хүргэх зорилгот түвшинд хүрэх боломжийг хязгаарласан байна.	30	БШУЯ
2.4.2.Шинжлэх ухаан, технологи, инновацын чиглэлээр шинжлэх ухааны парк, хүрээлэнгийн цогцолбор, уламжлалт анагаах ухаан, технологийн хүрээлэнгийн барилгын ажлыг эхлүүлж, олон улсын стандартад нийцүүлнэ.	2	Шинжлэх ухааны хүрээлэнгүүдийн цогцолборыг олон улсын стандартад нийцүүлж, нээлттэй, салбарын дундын нэгдсэн, төрөлжсөн лабораториудыг байгуулах замаар эрдэм шинжилгээний байгууллага, их дээд сургуулийн судалгааны нэгдмэл байдлыг хангана.	2020-2024	Улсын төсвийн санхүүжилт гүйцэтгэх хугацаанаас хоцорч төсөвлөгдсөнөөс шалтгаалж байна. 2021, 2022, 2023 онд хэрэгжүүлэхээр хүрэх түвшиний шалгуур хангагдаагүй байна. Тус арга хэмжээнд дэвшүүлсэн зорилт, хүрэх түвшинтэй уялдахгүй байна. Тайлагнал хангалтгүй. Гадна цахилгааны ажлыг дуусгаж улсын комисс хүлээж авсан гэх боловч нотлогдохгүй байна. Тус 3 лабораториг 2024 оны 2-р улиралд хүлээн авах төлөвлөгөөтэй байгаа гэв. 2.4.3.2-р арга хэмжээнд тайлагнасан нь давхардсан байна.	30	БШУЯ

Засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн гүйцэтгэлийн тайлан

	3	Уламжлалт анагаах ухаан, технологийн хүрээлэнгийн барилгыг барина.	2020-2024	2021 онд зураг төсөл хийгдсэн. Барилгын явц, улсын төсвөөс хамааралтай удаашралтай байна. Төр хувийн хэвшлийн түншлэлийн хүрээнд цогцолборын барилгын ажлыг гүйцэтгэх талаар хэлэлцэж байна. Дээрх хуулийн дагуу журмын төсөл боловсруулагдсан, батлагдаагүй байна. Хүрэх түвшин хангахгүй байна.	50	БШУЯ
	4	Эрдэм шинжилгээний байгууллага, их сургуулийн хамтарсан судалгааны үндэсний төвүүдийг байгуулж, хөрөнгө, нөөцийг төвлөрүүлнэ.	2020-2024	ЭЗ-н орчин бүрдсэн, Хамтарсан судалгааны төв байгуулах бэлтгэл хийсэн. ЗГ-ын тогтоолоор судалгааны их сургууль байгуулах төсөл боловсруулж хяналтад хүргүүлсэн. 2022-2023 хүрэх түвшин, үр дүнгийн үзүүлэлт хангаагүй байна.	50	БШУЯ
Зорилго: Хөдөлмөр, нийгмийн хамгаалал. 2.5.Нийгмийн даатгалын тогтолцоог шинэчилж, нийгмийн халамжийг оновчтой болгон, хөдөлмөр эрхлэлтийг нэмэгдүүлж, хүн амын хөгжлийг хангаж, дундаж давхаргын хүрээг өргөжүүлэн монгол хүний амьдралын чанарыг дээшлүүлнэ						
2.5.1. Нийгмийн даатгалын шинэчлэл хийж, иргэн бүрд суурь тэтгэвэр олгох, хувийн даатгалын үйлчилгээнд хамрагдах боломж бүхий олон давхаргат тэтгэврийн тогтолцоонд шилжинэ.	3	Хувийн тэтгэврийн нэмэлт даатгалыг нэвтрүүлэх эрх зүйн орчинг бүрдүүлнэ.	2020-2024	Хувийн нэмэлт тэтгэврийн тухай хуулийн төслийг 11 бүлэг, 60 зүйлтэйгээр боловсруулж 2021 оны 10 дугаар сарын 15-ны өдөр Улсын Их Хуралд өргөн мэдүүлсэн байна. Хуулийн төсөл хэлэлцүүлгийн шатанд байна.	50	ХНХЯ
2.5.3. Хуримтлалын нэгдсэн сангаар дамжуулж, иргэн бүрийн боловсрол, эрүүл мэнд, тэтгэвэр, орон сууц, нийгмийн хамгааллын үйлчилгээг цогцоор нь шийдвэрлэх тогтолцоонд үе шаттайгаар шилжинэ.	1	Хуримтлалын нэгдсэн сан бий болгох эрх зүйн орчныг бүрдүүлнэ.	2020-2022	ХНХЯ Сингапурын хамтын ажиллагааны байгууллагатай 2023.11.30-ны өдөр Зөвлөх үйлчилгээний гэрээг байгуулсан. МУ-ын онцлогт нийцсэн Хуримтлалын тогтолцоог бий болгох Хуримтлалын нэгдсэн сангийн хууль, эз-н орчныг бүрдүүлэх хүрээнд хуулийн төсөл, хууль тогтоомжийн тухай хуульд заасан бүрдүүлбэрийн хамт боловсруулсан. Хуулийн төслийг боловсруулсантай холбогдуулан Хуримтлалын нэгдсэн сангийн орлого, зарлагын хэтийн төлөвийг тооцох актуар тооцооллыг хийж байна.	50	ХНХЯ
2.5.4. Хөдөлмөрийн зах зээлийг орчин үеийн хэрэгцээ шаардлагад нийцүүлэн шинэчилж, бүтээмж, үр дүнд суурилсан цалин хөлс, ажлын үнэлгээний систем нэвтрүүлж, зайнаас болон цагаар ажиллах уян хатан зохицуулалт бий болгон хөдөлмөр эрхлэлтийг нэмэгдүүлнэ.	1	Хөдөлмөрийн зах зээл, ажилгүйдлийн даатгалын эрх зүйн орчныг шинэчилж, үр дүнд суурилсан санхүүжилтийн тогтолцоог нэвтрүүлнэ.	2020-2024	Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих тухай хуулийн төслийн үзэл баримтлалыг хамтран баталахаар ХЗДХЯ-нд 2023.12.01-ний өдрийн 01/3132 дугаар албан бичгээр хүргүүлсэн байна. Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгын төсөл болон зардлын тооцоог боловсруулж байна.	50	ХНХЯ

Засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн гүйцэтгэлийн тайлан

2.5.7. Өрхийн амьжиргааны түвшинг тогтоох аргачлалыг боловсронгуй болгож, нийгмийн халамжийн үйлчилгээг зорилтот бүлэгт чиглүүлэн хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжиж, ядуурлыг тууштай бууруулна.	1	Нийгмийн халамжийг зорилтот бүлэгт чиглүүлэх, халамжийн мөнгөн дүнг нэмэгдүүлэх, орчин үеийн стандартыг нэвтрүүлэх зорилгоор эрх зүйн шинэчлэл хийж, хэрэгжүүлнэ.	2020-2024	Нийгмийн халамжийн тухай хуулийн төсөл, Хүүхэд, гэр бүлд тэтгэмж олгох, олон хүүхэдтэй эхийг урамшуулах тухай хуулийн үзэл баримтлалын төсөл, тандан судалгааг яамны холбогдох газруудад танилцуулж санал авсан. Үзэл баримтлалын төслийг ХЗДХ-ийн сайд, Сангийн сайдтай хамтран батлуулахаар хүргүүлээд байна.	50	ХНХЯ
2.5.8. Гэр бүл, хүүхэд залуучууд, ахмад настан, хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн эрхийг дээдэлсэн, нийгмийн бүх бүлгийн оролцоог хангасан хүний хөгжлийн цогц бодлого хэрэгжүүлнэ.	2	Хүн амын бүлгүүдийн хөгжлийг дэмжих асуудлаарх эрх зүйн орчныг шинэчилж, шинэ төрлийн үйлчилгээг нэвтрүүлнэ.	2021-2024	Холбогдох хуулиудыг шинэчлэн найруулж, нэмэлт өөрчлөлт оруулсантай холбогдуулж Хүүхдийн эрхийн тухай хуулийн 5 заалтад нэмэлт өөрчлөлт оруулж, Хүүхдийн төлөө сангийн хөрөнгийг зарцуулах, түүнд хяналт тавих журмыг батлуулсан байна. Соёлын тухай хууль шинэчлэн найруулагдсан, 2022 оны Төсвийн тухай хуультай холбогдуулан Хүүхэд хамгааллын тухай хуулийн 8 заалтад эмэлт өөрчлөлт оруулж, 2 журам, 1 аргачлалыг батлуулж, 27 журам, 8 стандарт, 1 нийтлэг шаардлага, 2 хүүхэд хамгааллын бодлого боловсруулахаар төлөвлөсөн байна. Залуучуудын хөгжлийг дэмжих тухай хуулийн 27 зүйл, заалтад өөрчлөлт оруулж, Залуучуудын сайн дурын ажлыг бүртгэх баталгаажуулах журмыг батлуулсан байна. Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний эрхийн тухай хуульд нийт 8 удаа нэмэлт болон өөрчлөлт оруулсан, хуулийн шинэчилсэн найруулга боловсруулалтын шатанд байна.	50	ХНХЯ
	3	Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийг нийгмийн амьдралд саадгүй оролцох, хүртээмжийг сайжруулах эрх зүйн орчинг бүрдүүлнэ.	2021-2024	"Саадгүй байдал, хүртээмжийн тухай" хуулийн төсөл хэлэлцүүлгийн шатанд байна. Хугацааны хоцрогдолтой, мөн хууль батлагдаагүй тул ямар нэгэн журам батлаагүй байна.	50	ХНХЯ
	4	Хүн амын амьдралын таатай орчинг бүрдүүлэхэд чиглэсэн Хүний амын хөгжлийн зорилтот хөтөлбөр, хүүхэд, залуучууд, ахмад настан, удмын сан, гэр бүл, хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний эрх, хөгжил, хамгааллын арга хэмжээг хэрэгжүүлнэ.	2021-2024	Хөтөлбөрийн төслийг 2022 оны 6 дугаар сарын 29-ний өдөр Засгийн газрын хуралдаанд танилцуулж, 7 дугаар сарын 5-ны өдөр УИХ-аар хэлэлцүүлэхээр өргөн мэдүүлсэн ч буцаагдсан байна. Хөтөлбөрийн төсөл боловсруулалтын шатанд.	30	ХНХЯ

Засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн гүйцэтгэлийн тайлан

	5	Эрүүл, бүтээлч амьдрал, идэвхтэй, насжилтыг дэмжсэн, ахмад настанд ээлтэй, тэгш хүртээмжтэй урт хугацааны тусламж үйлчилгээний тогтолцоог нэвтрүүлнэ.	2021-2024	Ахмад настанд үзүүлэх тусламж үйлчилгээний шинэ загварыг туршин нэвтрүүлэхээр ХНХЯ, ЭМЯ хамтран 3 зорилтын хүрээнд 24 үйл ажиллагаа бүхий “Ахмад настанд үзүүлэх урт хугацааны тусламж үйлчилгээний загварыг турших 2022-2024 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөө”-г 2022 оны А/127, А/333 тоот хамтарсан тушаалаар баталсан байна. Төлөвлөгөөний хүрээнд хийгдсэн ажлуудыг тайлагнасан хэдий ч төлөвлөгөөний биелэлтийг тусгаагүй, түүнд хяналт хэрэгжүүлж үнэлээгүй байна. Зорилтод түвшинг хангасан эсэх нь тодорхойгүй.	50	ХНХЯ, ЭМЯ
	8	Хүүхдийн амралт, чөлөөт цагийг зөв боловсон өнгөрүүлэх хөгжлийн үйлчилгээг хүүхдийн зуслангийн үйл ажиллагаанд нэвтрүүлнэ.	2021-2024	Зураг төсөл, төсвийг БХТ-ийн 2022 оны 2415/2022 дугаартай МЭД-ээр баталгаажуулсан. Газрын маргаантай, ХАА-г 3 удаа зарласан ч гүйцэтгэгч шалгараагүй байна.	30	ХНХЯ
			2021-2024	Улаанбаатар хотод байгуулагдах Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний хөдөлмөр эрхлэлтийн үйлчилгээ, хөгжлийн нэгдсэн төвийн барилгын угсралтын ажлыг 2022 оноос “Би энд Би” ХХК-тай гэрээ байгуулан гүйцэтгүүлж, барилга угсралтын ажил 83 хувийн гүйцэтгэлтэй байна.	50	ХНХЯ
			2021-2024	Зураг төсөл боловсруулалтын шатанд, ТЭЗҮ, байгаль орчны төлөв байдлын үнэлгээг 2022 онд, техникийн нөхцөлийн үнэлгээг 2019 онд авсан. БНХАУ-ын санхүүжилт хүлээгдэж байна.	30	ХНХЯ, БТСУХ
2.5.11. Мэргэжлийн боловсрол, сургалтын шинэ хотхон, дадлагын бааз байгуулж, санхүүгийн бие даасан байдлыг хангана.	2	Мэргэжлийн болон техникийн боловсролын сургалтын байгууллагыг НОГООН ХӨГЖИЛ-ийн үзэл баримтлалд тулгуурлан санхүүгийн олон эх үүсвэртэй болгож салбарын хэрэгцээнд нийцүүлэн төрөлжсөн салбар дундын үйлдвэрлэл, дадлагын баазыг байгуулж, шинэ хотхоныг бий болгоно.	2020-2024	Хүрэх түвшинд тодорхойлсон барилгын ажил 60хувь хүрсэн " байх ажил хийгдээгүй байна. Тус арга хэмжээнд , чадамжийн төвүүдийг байгуулсан тухай тайлагнасан нь хүрэх түвшинтэй уялдахгүй байна. Мөн барилгын ажил эхлүүлсэн тооцоо, зураг, төсөв санхүүгийн эх үүсвэр, зардалын тооцоо, зарцуулалт тодорхойгүй.	50	БШУЯ
2.5.12.“Хуримтлалтай хүүхэд” арга хэмжээ хэрэгжүүлж, хүүхдийн мөнгийг тэдний хүнс, тэжээлийн хэрэгцээ, бие бялдар, хувь хүний хөгжил, чөлөөт цагаа зөв боловсон өнгөрүүлэх, хүүхдийн хуримтлал бий	1	Хүүхэд бүрт хүүхэд хөгжлийн карт олгож, сар бүр тус картад хүүхдийн хөгжилд зарцуулах дэмжлэг олгоно.	2021-2024	Засгийн газрын 2022 оны 36 дугаар тогтоолоор “Хүүхдийн мөнгөн хуримтлалыг Төрийн санд байршуулан хуримтлуулах, бүртгэх, олгох журам”-ыг баталж эрх зүйн орчинг бүрдүүлсэн боловч 2023 онд хүчингүй болсноор арга хэмжээ хэрэгжих боломжгүй болсон.	50	ХНХЯ

Засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн гүйцэтгэлийн тайлан

болгоход зарцуулах тогтолцоог бүрдүүлнэ.						
2.5.14.Бүтээн байгуулалтын томоохон төслүүдийн үр дүнд болон хувийн хэвшил, жижиг, дунд үйлдвэрлэл, хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих замаар 150 мянган ажлын байр шинээр бий болгоно.	1	Эдийн засгийн загварчлалд суурилсан бүтээн байгуулалт, салбар дундын зохицуулалтыг бий болгож, тогтолцоог хөгжүүлнэ.	2020-2024	Олон улсын шилжилт хөдөлгөөний байгууллагын дэмжлэгтэйгээр “Хөдөлмөр эрхлэлтийн системийн динамик загвар”-ыг 2021 онд хийсэн гэх боловч тус ажлыг хэрэгжүүлснээр ямар ахиц гарсан, ямар ажлыг тус загварын тусламжтай оновчтой хийж гүйцэтгэж байгаа нь тодорхой бус байна. Мөн эдийн засгийн загварчлалд суурилсан бүтээн байгуулалт, салбар дундын зохицуулалтыг бий болгоогүй, туршин хэрэгжүүлээгүй байна.	30	ХНХЯ
2.5.15.Гадаадад сурч, хөдөлмөрлөж байгаа монгол иргэдийг дэмжих, эх орондоо эргэн ирж ажиллаж хөдөлмөрлөхөд дэмжлэг үзүүлэх хөдөлмөрийн бирж бий болгоно.	2	Гадаадад ажиллаж, амьдарч, сурч байгаа иргэдийн эх орондоо эргэн ирж ажиллах, тэдний ур чадварыг нутагшуулахыг бодлогоор дэмжих хөтөлбөр хэрэгжүүлэх, гадаад хөдөлмөр зуучлалын бирж байгуулна.	2020-2024	"Гадаадад хөдөлмөр эрхэлж байгаа Монгол Улсын иргэний эх орондоо буцан ирж хөдөлмөр эрхлэхийг дэмжих нь" төслийг боловсруулан хэрэгжүүлж эхлэхээр бэлтгэлийг ханган ажилласан байна."Ejob" платформд гадаадад сурч, хөдөлмөрлөж байгаа Монгол иргэдэд зориулсан сан бүхий хэсгийг хийхээр мөн гадаадад амьдарч байгаа иргэдийг эх орондоо буцан ирэхийг дэмжихэд зориулж "Зөгийн үүр-2" хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхээр төлөвлөсөн байна.	30	ХНХЯ
Зорилго: Үндэсний бахархал, өв соёл. 2.6.Үндэсний үнэт зүйл, уламжлалт өв соёлоо дээдэлж, иргэдийг соён гэгээрүүлж, соёлын бүтээлч үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэн, дэлхийн нүүдлийн соёл иргэншлийн төв болно						
2.6.1.Үндэсний бахархал, монгол өв соёлыг өвлүүлж, олон улсын стандарт шаардлагад нийцсэн дараах барилга байгууламжийг барьж ашиглалтад оруулна.	2	Байгалийн түүхийн шинэ музей	2020-2023	БСПУЯ, ТХААГ нийт 9 удаа тендер зарласан ч шаардлага хангаагүй эсвэл тендер амжилтгүй болж байсан. Тус арга хэмжээнд төлөвлөсөн хүрэх түвшинг хангаагүй. 2020 онд улсын төсвөөс 18.0 тэр бум, 2021 онд 13.3 тэр бум төгрөг төсөвлөгдсөн боловч 8 удаагийн тендер худалдан авах ажиллагааг шаардлага хангалтгүй явдагсаны улмаас хэрэгжээгүй байна гэж тайлагнасан байна. 2020,2021,2022,2023 оны хүрэх түвшинд хүрээгүй хэрэгжээгүй байна. Шалтгаан нь цар тахалын үеийн хүндрэл, тендер амжилтгүй болсон.	50	Соёлын яам
	4	Үндэсний урлагийн их театрын шинэ барилга	2020-2023	Тус арга хэмжээг хэрэгжүүлэхээр төлөвлөсөн гэх боловч , хүрэх түвшинд хүрээгүй, хэрэгжилт хангалтгүй байна.	30	Соёлын яам
	6	Хөвсгөл нуурыг түшиглэсэн “Хөвсгөл нуур музей, соёл мэдээллийн төв”	2021-2023	2023 онд тодорхойлсон хүрэх түвшинд хүрээгүй, Барилга, хот байгуулалтын сайдын 2022 оны 10 дугаар тушаалын жагсаалтад "Хөвсгөл нуурыг түшиглэсэн Хөвсгөл нуур музей, соёл мэдээллийн төв"-ийн зураг төслийг хэрэгжүүлэх 120.0 сая төгрөг батлуулж шийдвэрлэсэн.	30	Соёлын яам
	7	Хүүхдийн номын сан, хүүхэддэйн театр	2021-2024	"Хүүхдийн номын сан хүүхэддэйн театр барих зураг төсвийг 2022-2023 оны Улсын төсөвт 1,078.9 сая төгрөгөөр баталж, төслийн зураг төсөв баталгаажуулсан. Хүүхдийн номын сангийн барилгын МЕД нь 19,908,576,588 төгрөгөөр, Хүүхэддэйн театрын барилга 29,240,701,486 төгрөгөөр, Хүүхдийн номын сан, хүүхэддэйн театрын гадна шугам сүлжээ 5,020778,626 төгрөгөөр нийт 54,170.056,700	30	Соёлын яам, БХБЯ

Засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн гүйцэтгэлийн тайлан

				төгрөгөөр баталгаажсан. Барилга угсралтын ажил 60 хувьд хүргэсэн байна гэсэн түвшинд хүрээгүй байна.		
	11	Барилга байгууламжийг хүчитгэх эрх зүйн орчинг шинэчлэн сайжруулж, улсын хэмжээнд байгаа түүх соёлын дурсгалт барилга байгууламжийг үе шаттайгаар бэхэлж, хүчитгэх ажлыг эхлүүлнэ.	2021-2024	Барилга байгууламжийг хүчитгэх эрх зүйн орчинг шинэчлэн сайжруулж, улсын хэмжээнд байгаа түүх соёлын дурсгалт барилга байгууламжийг үе шаттайгаар бэхэлж, хүчитгэх ажлыг эхлүүлсэн байна.	50	БХБЯ
2.6.2.Соёл, урлагийн тогтвортой хөгжлийн зорилтыг хангахад чиглэсэн үндэсний зорилтот арга хэмжээнүүдийн хэрэгжилтийг нэгдсэн удирдлагаар хангаж, харилцан уялдаатай, үр дүнтэй хэрэгжүүлнэ.	1	"Цахим соёл" арга хэмжээг хэрэгжүүлнэ.	2021-2023	Соёлын сайдын 2023.05.01-ний өдрийн А/150 тушаалаар ажлын хэсгийг байгуулан "Цахим соёл" арга хэмжээний төлөвлөгөө боловсруулж, ТНБД-аар батлан хэрэгжилтийг хангасан. Соёлын бүтээлч үйлдвэрлэлийн Creativehub.mn системийн хөгжүүлэлтийг дуусгасан. Одоогоор 149 байгууллага, 436 уран бүтээлчийн 573 уран бүтээлийг оруулсан. Номын сангийн бүртгэл мэдээллийн систем болон Соёлын өвийн бүртгэл мэдээллийн систем хөгжүүлэлт, серверийг үндэсний дата төв дээр байршуулж, Хур системийн холболтыг ажил хийгдэж байна.	50	Соёлын яам
	7	Соёлын өвийг ЮНЕСКО-ийн дэлхийн өвийн болон соёлын биет бус өвийн жагсаалтад бүртгүүлнэ.	2021-2024	Соёлын салбарт хамтран ажиллах тухай МУСЯ, БНТУ, УСАУЖ-ын яамд хоорондын харилцан ойлголцлын санамж бичиг"-т "Соёлын төвийг байгуулах асуудлыг ЗГ-ийн газар хоорондын тусгайлсан хэлэлцээр байгуулах замаар шийдвэрлэнэ" гэж тусган оруулсан бөгөөд цаашид судалгаан дээр үндэслэн "Монголын соёлын төв"-ийг байгуулах чиглэлээр ажиллаж байна. Соёлын өвийг ЮНЕСКО-ийн дэлхийн өвийн болон соёлын биет бус өвийн жагсаалтад бүртгүүлнэ гэж зориж байна.Зорилтод түвшин хангаагүй байна.	50	Соёлын яам
2.6.3.Соён гэгээрүүлэх үйл ажиллагааг идэвхжүүлж, үндэсний агуулгатай инновац шингэсэн соёлын бүтээлч үйлдвэрлэл-инновацын салбарыг хөгжүүлж, монгол брэндийг бий болгож, соёл, урлагийн эдийн засаг, нийгмийн үр өгөөжийг нэмэгдүүлнэ.	1	Монгол хэл, бичиг, соёлыг дэлхий дахинд түгээн дэлгэрүүлэх “Монголын соёлын төв”-ийг их дээд сургуулиуд, эрдэм шинжилгээний байгууллагуудыг түшиглэн байгуулна.	Гадаадад монголын соёлын төвийг үе шаттай байгуулах талаар судалгаа хийж, шийдвэрийн төслийг боловсруулж, шаардагдах төсвийг батлуулна.	МУ-ас БНХАУ-д суугаа ЭСЯ-ны дэргэд Монголын соёл, мэдээллийн төвийг байгуулан үйл ажиллагааг 2022 оны 10 дугаар сарын 24-ний өдөр нээсэн. Соёлын салбарт хамтран ажиллах тухай Монгол Улсын Соёлын яам, БНТУ-ын Улсын Соёл, аялал жуулчлалын яамд хоорондын Харилцан ойлголцлын санамж бичиг"- т "Соёлын төвийг байгуулах асуудлыг судалгаан дээр үндэслэн "Монголын соёлын төв"-ийг байгуулах чиглэлээр ажиллаж байна. Монгол хэл, бичиг, соёлыг дэлхий дахинд түгээн дэлгэрүүлэх “Монголын соёлын төв”-ийг их дээд сургуулиуд, эрдэм шинжилгээний байгууллагуудыг түшиглэн байгуулна гэсэн зорилтод түвшнийг хангаагүй байна.	69	Соёлын яам, ГХЯ

Засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн гүйцэтгэлийн тайлан

	2	Олон улсад өрсөлдөх чадвар бүхий соёл урлагийн чадварлаг хүний нөөцийг бэлтгэж, ажлын байраар хангах тогтолцоог сэргээнэ.	2021-2025	"Гадаадын их дээд сургуульд 20-оос доошгүй оюутан, дотоодод 250-аас доошгүй соёлын ажилтныг мэргэжил дээшлүүлэх сургалтад хамруулна" гэсэн ажил хэрэгжсэн боловч 2021 онд Соёлын ажилтны мэргэжил дээшлүүлэх институтийн барилгын зураг төслийг боловсруулсан байна, 2022 онд Соёлын ажилтны мэргэжил дээшлүүлэх институтийн БУА-ыг эхлүүлнэ, 2023 онд соёлын ажилтны мэргэжил дээшлүүлэх институтийн барилгыг ашиглалтад оруулна гэсэн төлөвлөлт хэрэгжээгүй байна.	69	Соёлын яам, БХБЯ
	3	Үндэсний кино урлагийг дэмжинэ.	2021-2025	Гадаадад кино урлагийн чиглэлээр 2 -оос доошгүй мэргэжилтэн бэлтгэх зорилтот түвшинд хүрсэн эсэх талаар тайлагнаагүй, хүрэх түвшинг бүрэн хангаагүй.	50	Соёлын яам
	3.1	Үндэсний агуулгатай инновац шингэсэн соёлын бүтээлч үйлдвэрлэлийг дэмжиж, соёлын аялал жуулчлал, сонгодог урлагийн бүтээгдэхүүн, үйлчилгээний нэр төрлийг олшруулан, эдийн засгийн эргэлтэд оруулна.	2021-2025	Тайз, хөгжим, дэлгэц медиа, дүрслэх урлагаар дамжуулан хүүхдэд урлагийн боловсрол олгох "Урлагийн боловсролын хөтөч" сургалт, мэдээллийн төв байгуулах зорилтот түвшинд хүрсэн эсэх нь тодорхойгүй, хэрэгжилтийг тайлагнаагүй, Хүрэх түвшинг бүрэн хэрэгжүүлээгүй шалтгаан нь яамны чиг чиг үүрэгт хамаарахгүй зорилт дэвшүүлсэн нь байна.	50	Соёлын яам
	4	Нүүдлийн соёл иргэншлийн суурь дээр тулгуурласан мэргэжлийн урлагийг хөгжүүлж, бүс нутаг, олон улсад өрсөлдөх чадвар бүхий монгол брэндийг буй болгож соён гэгээрүүлэх үйл ажиллагааг идэвхжүүлнэ.	2021-2025	ОУ-ын стандартад нийцсэн виртуал галерейг бий болгоно. Урлагийн нарийн мэргэжлээр гадаадад 10-аас доошгүй оюутан сургана. 2023 онд тодорхойлсон хүрэх түвшинг бүрэн хангаагүй	50	Соёлын яам
	5	Соёлын удирдлага, зохион байгуулалтын нэгдсэн тогтолцоог боловсронгуй болгож, санхүүжилтийн олон эх үүсвэртэй, хүртээмжтэй, үр ашигтай механизмыг бүрдүүлэн соёлын үйлчилгээг иргэдэд чанартай, шуурхай хүргэнэ.	2021-2025	2021-2023 онд аймаг, нийслэлд нийтдээ 77 төсөлд 349.4 тэрбум төгрөгийг санхүүжүүлэхээр тусгаж, үүнээс 2023 оны байдлаар ашиглалтад орсон 47 төсөл арга хэмжээ байна. Бүтээн байгуулалтын ажилд 2022 онд 4,726.7 сая төгрөгийг улсын төсөв, 2023 онд 14,901.3 сая төгрөгийг улсын төсвөөс санхүүжүүлсэн ч 2023 онд "11 аймагт Соёл, урлагийн газрын барилгыг барьж ашиглалтад оруулна. 10 аймагт Соёл, урлагийн газрын барилга угсралтын ажлыг эхлүүлнэ" зорилтод түвшинд хүрсэн эсэх, бүтээн байгуулалтыг хэдэн аймагт хийснийг тайлагнаагүй байна.	69	Соёлын яам, Сангийн яам

ГУРАВ. ЭДИЙН ЗАСГИЙН БОДЛОГО

Зорилго: Санхүү, төсвийн зохицуулалт. 3.1.Санхүү, эдийн засгийн хүндрэлийг богино хугацаанд даван туулж, эдийн засгийн тогтвортой, хүртээмжтэй өсөлтийг хангах бодлого хэрэгжүүлнэ.

Засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн гүйцэтгэлийн тайлан

3.1.4.Санхүүгийн үйлчилгээний хүртээмжийг нэмэгдүүлэх замаар эдийн засгийн өсөлтийг тэтгэж, зээлийн хүүг бууруулна.	1	Санхүүгийн түрээсийн эрх зүйн орчныг сайжруулах хүрээнд Санхүүгийн түрээсийн тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулна.”	2020-2024	2023 онд Санхүүгийн түрээс /лизинг/-ийн тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгын төслийг боловсруулах хэрэгцээ, шаардлагыг урьдчилан тандан судалсан судалгааны тайлан" гарсан, УИХ-ын 2021 оны 12 дугаар тогтоолоор баталсан “Монгол Улсын хууль тогтоомжийг 2024 он хүртэл боловсронгуй болгох үндсэн чиглэл”-ийн 49 дүгээр зүйлд “Санхүүгийн түрээс /лизинг/-ийн тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай” хуулийн төслийг 2022 онд багтаан боловсруулж, өргөн мэдүүлэх.. гэж заасан хугацаанд хэрэгжээгүй байна.	30	Сангийн яам
3.1.5.Санхүүгийн түрээсийн үйлчилгээний хүртээмжийг нэмэгдүүлнэ.	1	Санхүүгийн түрээсийн тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах замаар хууль, эрх зүйн орчныг сайжруулна.	2020-2024	УИХ-ын 2021 оны 12 дугаар тогтоолоор баталсан “Монгол Улсын хууль тогтоомжийг 2024 он хүртэл боловсронгуй болгох үндсэн чиглэл”-ийн 49 дүгээр зүйлд “Санхүүгийн түрээс /лизинг/-ийн тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай” хуулийн төслийг 2022 онд багтаан боловсруулж, өргөн мэдүүлэх.. гэж заасан хугацаанд хэрэгжээгүй байна.	30	Сангийн яам
3.1.13 Бизнесийн шударга өрсөлдөөнийг дэмжсэн, хэрэглэгчийн эрх ашгийг хамгаалсан шинэчлэлийн бодлого хэрэгжүүлнэ.	1	Өрсөлдөөний тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгын төслийг боловсруулж, хэрэгжүүлнэ	2020-2021	Өрсөлдөөний тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгын төслийг боловсронгуй болгох саналыг тусгуулахаар ШСАА-д 2023 оны 01 дүгээр сард хүргүүлсэн. Хуулийн төсөл УИХ-ын намрын ээлжит чуулганаар хэлэлцэх асуудлын жагсаалтад тусгагдсан.	30	ШСАА, ШӨХТГ
	2	Хэрэглэгчийн эрхийг хамгаалах тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгын төслийг боловсруулж, хэрэгжүүлнэ	2020-2021	2023 оны 8 дугаар сарын 22-ны өдрийн А/49 тоот тушаалаар Хэрэглэгчийн эрхийг хамгаалах тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгын төслийг боловсруулах ажлын хэсгийг шинэчлэн байгуулж, хуулийн төслийг боловсруулах ажлыг хийж байна. Хүрэх түвшин шалгуур үзүүлэлт хангаагүй.	30	ШСАА, ШӨХТГ
	3	Зах зээлийн өрсөлдөөнийг дэмжих арга хэмжээ (үндэсний хөтөлбөр) боловсруулна	2021-2024	Монгол Улсын урт хугацааны хөгжлийн баримт бичигт Өрсөлдөөний чиглэлээр хэрэгжүүлэх 3 арга хэмжээг Үндэсний өрсөлдөх чадварыг нэмэгдүүлэх зорилгот хөтөлбөрт тусган, ЭЗХЯ-д батлуулахаар 2022 онд хүргүүлсэн. Хүрэх түвшин шалгуур үзүүлэлт хангаагүй.	30	ШСАА, ШӨХТГ
	4	Зар сурталчилгааны тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгын төслийг боловсруулна	2020 -2024	2023 оны 8 дугаар сарын 22-ны өдрийн А/49 тоот тушаалаар Зар сурталчилгааны тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгын төслийг боловсруулах ажлын хэсгийг шинэчлэн байгуулж, хуулийн төслийг боловсруулах ажлыг хийж байна. Хүрэх түвшин шалгуур үзүүлэлт хангаагүй.	50	ШСАА, ШӨХТГ

Засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн гүйцэтгэлийн тайлан

	5	Зар сурталчилгааны тухай хуулийн хэрэгжилтэд хяналт тавих бүтцийг бий болгож, хүн амын хүнсний болон аюулгүй байдалд сөрөг нөлөөт зар сурталчилгааг таслан зогсоох, хязгаарлах, зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээг эрчимтэй хэрэгжүүлнэ	2020 -2024	Дархан, Сэлэнгэд төслийн удирдлага инженерийн тоног төхөөрөмж угсруулалтын барилгын ажлыг үргэлжлүүлэх - Эрдэнэт үйлдвэр ТӨҮГ үйлдвэрийн барилга угсралт тоног төхөөрөмжийн суурилуулж улсын комисст хүлээлгэн өгнө - Оюу толгойн үйлдвэрийг түшиглэн зэсийн баяжмалыг боловсруулах үйлдвэр байгуулах барилга угсралтын ажлыг зохион байгуулна гэх шат дараалсан ажлуудын гүйцэтгэлийг тайлагнаагүй - ажил тодорхой хэмжээнд эхэлсэн ч гүйцэтгэл нь тодорхой хэмжээгээр гарч хийгдэж, тайлагнагдаагүй байна. Хүрэх түвшин шалгуур үзүүлэлт хангаагүй.	50	ШСАА, Сангийн яам, ШӨХТГ
3.1.14.Эдийн засгийн тэргүүлэх чиглэлийг дэмжсэн бодлого, хууль, эрх зүйн орчныг тодорхой болгоно.	5	Хил гаалийн шалган нэвтрүүлэх цогцолборын барилгын ажлыг хийлгэнэ	2022-2023	МУЗГБТХ-ийн бүтцийн тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай хууль 2021.11.12-ны өдөр батлагдсан, мөн ЗГТХ-д нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай хууль 2021.11.12-ны өдөр батлагдсантай холбогдуулан "чөлөөт бүс, хилийн боомтын хөгжлийн бодлого, төлөвлөлт"-ийн асуудал МУШС бөгөөд Эдийн засаг, хөгжлийн сайдын эрхлэх асуудлын хүрээнд шилжсэн тул тус арга хэмжээ хэрэгжээгүй байна.	30	Шадар сайд, Цагааннуур чөлөөт бүс
	6	Тогтвортой хөгжлийг санхүүжүүлэх Үндэсний Нэгдсэн Санхүүгийн Загварыг (INFF) нэвтрүүлнэ.	2020-2021	2021 онд Тогтвортой хөгжлийг санхүүжүүлэх Үндэсний Нэгдсэн Санхүүгийн Загварыг (INFF) -ийг СЯ болон ЭЗХЯ хамтран батлах тухай чиглэлийн Засгийн газраас өгч, Тогтвортой хөгжлийг санхүүжүүлэх Үндэсний Нэгдсэн Санхүүгийн Загварыг (INFF)-д мониторинг, хяналт шинжилгээний хүрээнд нэмэлт оруулахаар санал солилцох хэлэлцүүлгийг 2023.12.07-ны хийсэн байна. 2021 онд "INFF-ийг бий болгох арга замыг хөгжүүлнэ" зорилтот түвшин хүрээгүй, боловсруулалтын шатанд байна.	30	Сангийн яам
3.1.15.Дотоодын давхар даатгал хөгжих, урт хугацааны даатгалын хүртээмжийг нэмэгдүүлэх нөхцөлийг бүрдүүлж, даатгалын салбарын эрсдэлийн удирдлагын тогтолцоог сайжруулан салбарын тогтвортой өсөлтийг бүрдүүлнэ.	1	Даатгалын салбарын эрх зүйн орчныг боловсронгуй болгох хүрээнд Даатгалын тухай, Даатгалын мэргэжлийн оролцогчийн тухай, Жолоочийн даатгалын тухай зэрэг хууль тогтоомж болон холбогдох дүрэм, журамд өөрчлөлт оруулна.	2020-2024	Даатгалын тухай, Даатгалын зуучлалын тухай, Жолоочийн даатгалын тухай хуулиудын шинэчилсэн найруулгын төслүүдийн тандан судалгааг үзэл баримтлалын төслүүдийг хамт боловсруулж, хуулийн төслүүдийн үзэл баримтлалыг Сангийн сайд, ХЗДХС нараар 2021 оны 12 дугаар сард батлуулсан байна. СЗХ-той хамтран 2023 оны 12 сарын 22-ны өдөр даатгалын багц хуулийн төслийн сүүлийн хувилбарыг даатгалын мэргэжлийн холбоод, салбарын оролцогчдод танилцуулж, нэгдсэн хэлэлцүүлгийг зохион байгуулж холбогдох саналуудыг тусгасан байна. Хуулийн төслийг УИХ-д өргөн бариагүй байна.	60	Сангийн яам
3.1.17.Чөлөөт бүсүүдийн дэд бүтцийн бүтээн байгуулалтын ажлыг үе шаттайгаар хийж, экспорт болон дотоодын зах зээлд чиглэсэн худалдаа, үйлчилгээ, хөнгөн	2	Бүсийн болон аймаг, сумын доторх цахилгаан хангамжийг өргөтгөнө (Сэлэнгэ, Алтанбулаг) (Батлагдсан зураг төсөвтэй)	2022-2024	Тус арага хэмжээг хэрэгжилт гаргаж тайлагнаагүй, ЗГХХГ үнэлээгүй байна.	30	ШСАА, Алтанбулаг чөлөөт бүсийн Захирагчийн ажлын алба

Засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн гүйцэтгэлийн тайлан

үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэх нөхцөлийг бүрдүүлж, гадаад, дотоодын хөрөнгө оруулагчдыг дэмжиж ажиллана.	4	Хил гаалийн шалган нэвтрүүлэх цогцолборын барилгын ажлыг хийлгэнэ	2022-2023	МУШС бөгөөд Эдийн засаг, хөгжлийн сайд /ТЕЗ/-ийн төсвийн "Төсвийн хөрөнгө оруулалтаар хэрэгжүүлэх төсөл, арга хэмжээний техник, эдийн засгийн үндэслэл, зураг төсөв, зөвлөх үйлчилгээ, бэлтгэл хангалт /Улсын хэмжээнд/ төсөл арга хэмжээний хүрээнд боловсруулах хэсэгчилсэн ерөнхий төлөвлөгөө, барилгажилтын төсөл, барилга, дэд бүтцийн зураг төслийн санхүүжилтийн саналыг хүргүүлсэн байна. Хүрэх түвшин шалгуур үзүүлэлт хангаагүй.	30	Шадар сайд, Цагааннуур чөлөөт бүс
	5	Худалдаа, гэвэр ложистик, гаалийн хяналтын талбай барьж байгуулна	2023	1"Инженер геофизи" ХХК Цагааннуур чөлөөт бүсийн "Хайдродизайн прожект" ХХК нь 2023.08.23-ны өдрийн ЭЗХЯ/111 гэрээ, 2. 2024.01.23-ны өдрийн 20 тоот санхүүжилтын санал хүргүүлсэн албан тоот, 3.2023.05.09-ний өдрийн Ц/01 Цагааннуур чөлөөт бүсийн инженерийн зурагтөсөл боловсруулах ажлын даалгавар ЭЗХЯ-ний Төрийн нарийн бичгийн даргын түр орлон гүйцэтгэгч Б.Дашпүрэв хүргүүлсэн байна. Хүрэх түвшин шалгуур үзүүлэлт хангаагүй.	30	Шадар сайд, Цагааннуур чөлөөт бүс
Зорилго: Уул уурхай, хүнд үйлдвэр.3.2.Ил тод, хариуцлагатай уул уурхай, нэмүү өртөг шингэсэн үйлдвэрлэлийг хөгжүүлж, эрдэс баялгийн сан хөмрөгийг арвижуулах замаар тогтвортой, олон тулгуурт эдийн засгийн бүтцийг бий болгож, баялгийн шударга хуваарилалтын зарчмыг хэрэгжүүлнэ. Газрын тос, нүүрс-хими, зэсийн баяжмал, төмөрлөг зэрэг хүнд үйлдвэрүүдийн бүтээн байгуулалтыг эхлүүлж, холбогдох дэд бүтцийн төслүүдийг хэрэгжүүлнэ.						
3.2.1.Стратегийн ач холбогдол бүхий ордуудын эдийн засгийн үр өгөөжийг дээшлүүлнэ:	2	"Эрдэнэт үйлдвэр" төрийн өмчит үйлдвэрийн газрын өмчлөлтэй холбоотой асуудлыг эцэслэн шийдвэрлэж, ил уурхай, баяжуулах үйлдвэр, засвар механикийн заводод өргөтгөл, шинэчлэлийг хийж, үйлдвэрлэлийн хүчин чадал, өгөөжийг нэмэгдүүлнэ.	2020-2024	2021-2023 онд Хүдрийн ил уурхайд мөчлөгт урсгалт тээврийн технологи нэвтрүүлэлт 50% байгаа нь суурь түвшин /Хүдрийн ил уурхайд мөчлөгт урсгалт тээврийн технологи нэвтрүүлэлт 52 хувь/-ээс буурсан, Эмульсийн тэсрэх бодитын үйлдвэр 2020 онд хэрэгжиж дуусахаар төлөвлөсөн ажил 3 жилийн дараа дууссан. Баяжуулах үйлдвэрийн өргөтгөл, шинэчлэлтийн ажлын төслийн гүйцэтгэл 37.5%-тай байна. УУХҮЯ-ны ЭБМЗ-ийн 2022.09.13-ны өдрийн СТР-2022-02 дугаартай "Засвар, механикийн заводыг хөгжүүлэх өргөтгөл, шинэчлэл"-ийн ТЭЗҮ, зураг төслийг хүлээн авах дүгнэлт гарсан. Цутгуурын үйлдвэрлэлийн Илчийн боловсруулалтын тасгийн өргөтгөл, шинэчлэлийн барилга байгууламж ажлын гүйцэтгэл 51.0 хувьтай. Засвар механикийн завод-II төслийн гүйцэтгэгчтэй 2023.08.24-ний өдөр 6/005-23 дугаартай гэрээ байгуулсан. 2021-2023 онд Засварын механикийн заводын өргөтгөл, шинэчлэл 100 хувьд хүрнэ зорилт хангагдаагүй байна. 2023 оны жилийн эцэст үйлдвэрлэлийн хүчин чадал ямар хэмжээгээр нэмэгдсэн, Үйлдвэрлэлийн бүтээмж, үр өгөөж нэмэгдсэнийг тус тус тайлагнаагүй байна.	69	УУХҮЯ, "Эрдэнэт үйлдвэр" ТӨҮГ
	2.3	Баяжуулах үйлдвэрийн өргөтгөл, шинэчлэл	2020-2023	Зураг төсөл 2023.09.28-нд хийгдсэн, үндсэн тоног төхөөрөмж болон цахилгаан хөдөлгүүр, давтамжийн хувиргагчийн үйлдвэрлэл 85%, төслийн гүйцэтгэл 37.5%. Инженер геологийн судалгаа, БОННҮ зэрэг ажлууд хийгдсэн. ТЭЗҮ, зураг төсөл боловсруулах ажил 70%-н гүйцэтгэлтэй байна. 2021-2023 онд Баяжуулах үйлдвэрийн өргөтгөл, шинэчлэл 98 хувьд хүрнэ зорилтот түвшинд хүрээгүй.	50	УУХҮЯ, "Эрдэнэт үйлдвэр" ТӨҮГ

Засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн гүйцэтгэлийн тайлан

2.4	Засварын механикийн заводын өргөтгөл, шинэчлэл	2020-2024	УУХҮЯ-ны ЭБМЗ-ийн зөвлөлийн 2022.09.13-ны өдрийн СТР-2022-02 дугаар "Засвар, механикийн заводыг хөгжүүлэх өргөтгөл, шинэчлэл"-ийн ТЭЗҮ, зураг төслийг хүлээн авах дүгнэлт гарсан. Цутгуурын үйлдвэрлэлийн Илчийн боловсруулалтын тасгийн өргөтгөл, шинэчлэлийн барилга байгууламж ажлын гүйцэтгэл 51.0 хувьтай. Барилга байгууламж, инженерийн шугам сүлжээ, дэд бүтэц барих ажлын гүйцэтгэгчийг сонгох тендерийг 2023 онд 4 удаа зарлаж, сонгон шалгаруулалт хийсэн. Засвар механикийн завод-II төслийн гүйцэтгэгчтэй 2023.08.24-ний өдөр 6/005-23 дугаартай гэрээ байгуулсан. 2021-2023 онд Засварын механикийн заводын өргөтгөл, шинэчлэл 100 хувьд хүрнэ зорилт хангагдаагүй байна.	51	УУХҮЯ, "Эрдэнэт үйлдвэр" ТӨҮГ
4	Багануур, Шивээ-Овоогийн нүүрсний уурхайд өргөтгөл хийж, олборлолтын хүчин чадлыг нэмэгдүүлж өртөг, зардлыг бууруулна.	2020-2024	"Багануур" ХК нь үндсэн тоног төхөөрөмжийн шинэчлэлт 2021-2023 оны хооронд хийгээгүй нь 2021 онд ..."Багануур" ХК-ийн ил уурхайн үндсэн тоног төхөөрөмжийн шинэчлэлт 100 хувь, 2023 онд ..."Багануур" ХК-ийн ил уурхайн хүчин чадал 5.0 сая.тн-д...зорилт хангагдаагүй байна. "Шивээ-Овоо" ХК-ийн ил уурхайн үндсэн тоног төхөөрөмжийн шинэчлэлтийн хүрээнд 2021 онд 7, 2022 онд 3, 2023 онд 2 нийлүүлж, техникүүдийг уулын үйлдвэрлэлд ашиглаж эхэлснээр технологийн автомашины шинэчлэл 30%-тай нь 2023 онд... "Шивээ овоо" ХК-ийн ил уурхайн үндсэн тоног төхөөрөмжийн шинэчлэлт 70 хувьд хүргэнэ... зорилтот түвшинг 40 хангаагүй байна.	60	УУХҮЯ, "Багануур" ХК, "Шивээ-овоо" ХК
4.1	"Багануур" ХК-ийн ил уурхайн үндсэн тоног төхөөрөмжийн шинэчлэл	2020-2021	2021 онд "Багануур" ХК -ийн нүүрсний уурхай үндсэн тоног төхөөрөмжийн шинэчлэлт 50 хувийн шинэчлэлт хийсэн ч 2021 онд ..."Багануур" ХК-ийн ил уурхайн үндсэн тоног төхөөрөмжийн шинэчлэлт 100 хувь, 2023 онд ..."Багануур" ХК-ийн ил уурхайн хүчин чадал 5.0 сая.тн-д...зорилт хангагдаагүй байна.	69	УУХҮЯ, "Багануур" ХК
4.2	Шивээ-овоогийн нүүрсний уурхайн өргөтгөлийн үлдэгдэл хөрөнгө оруулалт.	2020-2024	"Шивээ-Овоо" ХК-ийн ил уурхайн үндсэн тоног төхөөрөмжийн шинэчлэлтийн хүрээнд 2021 онд 7, 2022 онд 3, 2023 онд 2 нийлүүлж, техникүүдийг уулын үйлдвэрлэлд ашиглаж эхэлснээр технологийн автомашины шинэчлэл 30%-тай нь 2023 онд... "Шивээ овоо" ХК-ийн ил уурхайн үндсэн тоног төхөөрөмжийн шинэчлэлт 70 хувьд хүргэнэ... зорилтот түвшинг 40 хангаагүй байна.	50	УУХҮЯ, "Шивээ-овоо" ХК

Засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн гүйцэтгэлийн тайлан

	6	Тавантолгойн нүүрсний бүлэг ордын дэд бүтцийг бүрдүүлж, үйлдвэрлэл, технологийн парк байгуулах ажлын хүрээнд нүүрс баяжуулах үйлдвэрийг ашиглалтад оруулна.	2021-2024	"Техник, тоног төхөөрөмжийн хөрөнгө оруулалт"-ын нийт ажлын гүйцэтгэл 90 хувьтай, "Конвейерийн системийн хөрөнгө оруулалт"-ын ажил 2023 онд Цанхийн баруун уурхайн хөрсний конвейерийн систем нэвтрүүлэлт 43 хувь... хүргэх зорилтыг хангаагүй, 2023 онд "Нүүрс баяжуулах үйлдвэр"-ийн 1-р модулын бүтээн байгуулалтын ажил 100 хувь... хүргэх зорилтоос 64.4 хувьтай нь 35.6 хувийг хангаагүй, "Ачилтын нэгдсэн төв байгуулах" ажил 2023.12.31-ний өдрийн байдлаар төслийн бодит гүйцэтгэл 78%-ийн явцтай, хугацааны хувьд хоцрогдолтой байгаа нь 2023 онд ...Ачилтын нэгдсэн төв байгуулах ажил 100 хувь...зорилтыг 15.8 хувийг хангаагүй, Нүүрс баяжуулах үйлдвэрийг усаар хангах "Загийн усны хоолой" гүний усны ордоос шугам, хоолой татах ажлын зураг төслийг боловсруулж, Барилга хөгжлийн төвөөс 2023.10.02-ны өдрийн аобан бичгээр төслийн ажлын гүйцэтгэлийг 89 хувьтай гэж баталгаажуулсан байна.	65	УУХҮЯ, "Эрдэнэс-Тавантолгой" ХК
	6.3	3.2.1.6.3. Нүүрс баяжуулах үйлдвэр	2021-2023	2023 онд Нүүрс баяжуулах үйлдвэрийн 1-р модулын бүтээн байгуулалтын ажил 100 хувь... хүргэх зорилтоос 1-р модулын бүтээн байгуулалтын ажил 64.4 хувьтай байгаа нь 35.6 хувийг хангаагүй байна.	64	УУХҮЯ, "Эрдэнэс-Тавантолгой" ХК
3.2.3.Улсын төсвийн хөрөнгөөр хийгдэх геологи, судалгааны ажлыг эрчимжүүлж, эрдэс баялгийн нөөцийг нэмэгдүүлнэ.	4	Агаарын геофизикийн 1:200000-ны машштабын соронзон судалгааны ажлыг хэрэгжүүлэх, нутаг дэвсгэрийн 70 хувийг хамруулна	2021-2024	2023 онд "Ховд-2020" төслийн 104044 кв.км талбай буюу 66 хувийг хамруулж, үр дүнгийн тайлан ЭБМЗ-ийн хуралдаанаар хэлэлцүүлэхээр хүлээгдэж байна. 2023 оны "Ховд-2020 төслийн үр дүнг хүлээн авах, нутаг дэвсгэрийн 66.6%-ийг хамруулах зорилгот түвшинг 0.6 хувиар дутуу, "Хангай-1 төслийг эхлүүлнэ" ажил хийгдээгүй нь Хангайн нуруунд өмнөд хэсэг харьцангуй болон үнэмлэхүй өндөршил ихтэй,хэрчигдэл ихтэй нь тусгай зориулалтын нисэх онгоцоор агаарын геофизикийн нисэлг хийх боломжгүй, тухайн газар нь ой мод, ногоон бүрхэвчээр хучигдсан нь агаарын геофизикээр судлахад хүндрэлтэй болсон байна.	66	УУХҮЯ
	6	Бүс нутаг болон хотуудын геоэкологи, гидрогеологи, геотермийн судалгааны ажил хийнэ	2021-2024	2023 онд ЭБМЗ-ийн 2023.04.13-ны өдрийн УТХ-2023-06 дугаар дүгнэлтээр Эрдэнэт хотын геоэкологи, гидрогеологийн судалгаа "ЭР геоэкологи-2019" төслийн үр дүнгийн тайланг геологийн мэдээллийн санд хүлээн авсан. Дархан геоэкологи төслөөр нийт 2605,7 км2 талбайд 31 хавтгайг хамарсан геоэкологийн төрөлжүүлэлтийн, геологийн, геоморфологийн зураг зураг зохиогдсон. Ховд хотын геоэкологи, гидрогеологийн судалгаа Ховд геоэкологи-2021 төслийн нийт 1978 км2 талбайд 23 хавтгайг хамарсан геоэкологийн болон гидрогеологийн, геологи, геоморфологийн зураг зураг зохиогдсон бөгөөд төслийн үр дүнгийн тайланг ЭБМЗ-өөр дахин хэлэлцүүлэхээр хүлээгдэж байна. Харин Чойбалсан, Даланзадгад хотын суурьшлын бүсэд судалгааны ажлыг үргэлжлүүлэх, Ховд хотын Хангайн халуун рашаан геотермийн судалгааны ажил, Шаргалжуут геотермийн судалгааны ажлыг эхлүүлээгүй байна.	40	УУХҮЯ

Засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн гүйцэтгэлийн тайлан

	8	Гадаад хамтын ажиллагааг өргөжүүлэх, ОХУ, БНХАУ, БНСУ, БНКаЗУ зэрэг гадаад орнуудтай хамтын ажиллагааны хүрээнд геологийн судалгааны ажил хийнэ	2021-2024	2021-2023 онд Монгол Улс, ОХУ, БНХАУ, БНСУ ба БНКаЗУ-ын хамтарсан “Хойд, төв, зүүн Азийн гүний геологийн процесс ба металлогени” төслийн V үе шатанд Алтайн нурууны үргэлжлэл Говийн Алтайн уулсын хэмжээнд судалгааны ажил гүйцэтгэж, геологи болон холбогдох зургуудыг зохиож, төслийн талбайн хэмжээнд 252 тодорхойлолт бүхий үнэмлэхүй насны санг бүрдүүлсэн. ЭБМЗ-өөр төслийн ажлын үр дүнгийн тайлан хэлэлцүүлэхээр хүлээгдэж байна. 2023 онд бусад орнуудтай харилцан үр ашигтай төсөл хэрэгжүүлнэ... зорилтот түвшинд хүрээгүй, бусад орнуудтай харилцан үр ашигтай төсөл хэрэгжүүлнэ... гэсэн үр дүнг тайлагнаагүй.	69	УУХҮЯ
3.2.4.Үндэсний геомэдээллийн нэгдсэн санг хөгжүүлж, цахим системийг нэвтрүүлж, төрийн үйлчилгээг түргэн шуурхай үзүүлнэ.	1	Үндэсний геомэдээллийн нэгдсэн сан төслийг магматизм, стратиграф болон бусад геологийн мэдээллээр бүрдүүлэх, баяжуулах, мэдээллэл түгээх үйлчилгээг хялбаршуулна	2021-2024	Үндэсний геомэдээллийн нэгдсэн санг хөгжүүлж, цахимжуулах ажлын хүрээнд 2022 оноос хэрэгжүүлж эхэлсэн үүний үр дүнд нийт 9400 мэдээллээр нэгдсэн санг баяжуулсан. “Геологийн баримт-1-2022” төслийн 2023 оны төсөв, төлөвлөгөөг УУХҮСайдын 2023 оны А/21 дүгээр тушаалаар баталахдаа тоон болон чанарын утгаар хүрэх үр дүнг тусгаагүйгээс зорилт үр дүнгийн хэдэн хувь хангагдсан талаар тайлагнаагүй, үр дүнг чанарын утгаар илэрхийлээгүй байна.	69	УУХҮЯ
	2	Геологийн чулуун дээжийн сан болон цахим архивыг бүрдүүлэх, баяжуулах, мэдээллэл түгээх үйлчилгээг хялбаршуулна	2021-2024	УУХҮСайдын 2023 оны А/21 дүгээр тушаалаар “Цахим архив-1-2022”, “Чулуун дээжийн сан-1-2022” төслийг 2022-2024 онд хэрэгжүүлэхээр батлахдаа тоон болон чанарын утгаар хүрэх үр дүнг тусгаагүй байна. 2021-2023 онд Геологийн чулуун дээжийн сан болон цахим архив бүрдүүлэх төслийг үргэлжүүлэх, ажлын явц 90% .. гэсэн зорилт үр дүнгийн хэдэн хувь хангагдсан талаар тайлагнаагүй, үр дүнг чанарын утгаар илэрхийлээгүй байна.	69	УУХҮЯ
3.2.6.Уул уурхайн салбарын институцийг бэхжүүлж, хариуцлагатай уул уурхайг хөгжүүлж, лиценз олголтыг олон нийтэд нээлттэй болгож, хууль зөрчиж олгосон зөвшөөрлийг хүчингүй болгоно.	1	Ашигт малтмалын тусгай зөвшөөрөл олголтыг цэгцэлж, олон нийтэд нээлттэй болгоно.	2020-2022	Ашигт малтмалын тусгай зөвшөөрөл олголтыг олон нийтэд нээлттэй, ил тод болгосон. 2023 оны байдлаар Ашигт малтмалын тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгын төслийг Засгийн газрын хуралдаанаар хэлэлцүүлэхээр 2023 оны 09 сарын 28-ны өдөр яамдаас санал авахаар хүргүүлсэн бөгөөд яамдаас ирүүлсэн саналд тайлбар, тодруулга бэлтгэж, Засгийн газрын хуралдаанаар хэлэлцүүлэхэд бэлэн болгосон байна. Хуульд нэмэлт өөрчлөлт ороогүй тул журам батлагдаагүй.	69	УУХҮЯ
3.2.7.Хүнд үйлдвэрлэлийг хөгжүүлж, эрдэс түүхий эдийн боловсруулалтын түвшинг ахиулан, нэмүү өртөг шингэсэн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэнэ:	4	“Эрдэнэт үйлдвэр” ТӨҮГ-ыг түшиглэн “Уул уурхайметаллурги-химийн үйлдвэрийн цогцолбор” үйлдвэрлэл, технологийн парк байгуулна.	2020-2022	Засгийн газрын 2021.05.05-ны өдрийн 129 дүгээр тогтоолыг үндэслэн Эрдэнэт үйлдвэр ТӨҮГ-т үйлдвэрлэл, технологийн паркийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг УУХҮЯ-аас 2021.05.12-ны өдрийн 661 дугаар 5 жилийн хугацаатай олгосон. ЗГ-ын 2022 оны 171 дүгээр тогтоолоор нийт 1217,4 га талбайг улсын тусгай хэрэгцээнд авах шийдвэрийн дагуу УУХҮЯ, ГЗБГЗЗГ, Орхон аймгийн засаг дарга хооронд 2022.10.25-ны өдөр 2022/185 дугаартай гурвалсан гэрээг байгуулж, Газрын гэрчилгээг УУХҮЯ-ны нэр дээр 2022.11.14-ний өдрийн №000000019 дугаартай авсан байна. Харин Засгийн газрын 2023.07.05-ны өдрийн 257 дугаар тогтоолд	69	УУХҮЯ, "Эрдэнэт үйлдвэр" ТӨҮГ

Засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн гүйцэтгэлийн тайлан

				Үйлдвэрлэл, технологийн паркийн эрх зүйн байдлын тухай хуулийн 7.1.3-т "энэ хуулийн 5.2.1-д /төрийн өмчит/ заасан паркийн удирдлагыг байгуулах, дүрмийг батлах" гэж заасныг үндэслэн "Уул уурхай-металлурги-химийн үйлдвэрийн цогцолбор" үйлдвэрлэл, технологийн паркийн удирдлагын "Эрдэнэс ҮТП" ХХК-ийг "Эрдэнэс Монгол" ХХК-ийн охин компани хэлбэрээр байгуулах шийдвэрийг гаргасан байна. 2022 онд "ҮТП-ийн авто зам, дулаан, ус хангамж, цахилгаан хангамж, төмөр зам, ариутгах татуургын сүлжээг барьж байгуулна.100%... гэсэн зорилгот түвшин хангагдаагүй байна.		
3.2.8.Дотоодын түүхий эдэд тулгуурласан газрын тос боловсруулах үйлдвэрийг барьж байгуулна:	2	Газрын тос боловсруулах үйлдвэрийг түүхий эдээр хангах, дамжуулах хоолой барих санхүүгийн эх үүсвэрийг шийдвэрлэж, бүтээн байгуулалтын ажлыг гүйцэтгэнэ.	2020-2024	Засгийн газрын 2022.03.02-ны өдрийн 94 дүгээр тогтоолыг үндэслэн Эрдэнэс Тавантолгой ХК-ийн нүүрс ачилтын 388.0 сая ам.долларын гэрээний дагуу 2022-2023 оны хооронд 100,144.0 мянган.ам долларын санхүүжилтээр 2023 онд 167 км хоолойг гагнаж 155км хоолойд сорил хийсэн байна. 2020-2023 онд "Дамжуулах хоолойн барилга, угсралтын ажлыг үргэлжлүүлэн гүйцэтгэнэ. 90%... гэсэн хүрэх түвшингийн 40 хувийг гүйцэтгэж байна.	40	Сангийн яам, УУХҮЯ
		Дамжуулах хоолой барих төслийн санхүүжилтийг эх үүсвэрийг шийдвэрлэж, трассын дагуух газрыг улсын тусгай хэрэгцээнд авах ажлыг зохион байгуулна	2020-2024	Газрын дамжуулах хоолойн трассын дагуух газрыг Улсын тусгай хэрэгцээнд авах шийдвэр гараагүй байна. Засгийн газрын 2022.03.02-ны өдрийн 94 дүгээр тогтоолын дагуу Эрдэнэс Тавантолгой ХК-ийн нүүрс ачилтын гэрээг 388.0 сая ам.долларын гэрээний дагуу 2022-2023 оны хооронд 100,144.0 мянган.ам долларын санхүүжилтээр 2023 онд нийт 19220 ширхэг буюу 230 км хоолойг агуулах талбайд хүлээн авч, үүнээс 15250 ширхэг буюу 183 км хоолойг дамжуулах хоолойн трассын дагуу цувьж байрлуулан 167км хоолойг гагнаж 155км хоолойд сорил хийсэн байна. 2021 онд Санхүүжилтийн эх үүсвэрийг шийдвэрлэж, трассын дагуух газрыг улсын тусгай хэрэгцээнд авах ажлыг зохион байгуулсан байна. 100%... гэсэн хүрэх түвшингийн 34.5 хувийг гүйцэтгэж, зорилгот үр дүнг 65.5 хувийг хангаагүй байна.	35	Сангийн яам
		Дамжуулах хоолой барих төслийн ТЭЗҮ, инженер техникийн зураг төслийг боловсруулах, батлах, барилга угсралт, бүтээн байгуулалтын ажлыг зохион байгуулна	2020-2024	Дамжуулах хоолойн барилга угсралтын ажил 43.2% ба 56.8% нь хангагдаагүй байна.	43	УУХҮЯ

Засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн гүйцэтгэлийн тайлан

3	Дорноговь аймгийн Алтанширээ сумын нутагт дотоодын түүхий эдэд тулгуурласан газрын тос боловсруулах үйлдвэрийг барьж байгуулна.	2020-2024	2021-2023 онд Технологийн бус барилга байгууламжийн ажил /ЕРС-1/-ын ерөнхий гүйцэтгэгч Жэй Эм Си Прожектс лимитед компанийн барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэл 99.4%-тай, Үйлдвэрийн Анхдагч технологийн байгууламж /ЕРС-2/ багцын инженерчлэлийн ажил дууссан, ерөнхий гүйцэтгэл 10.9%-тай. Үйлдвэрийн цахилгаан станц /ЕРС-3/ багцын инженерчлэлийн ажил дууссан, ерөнхий гүйцэтгэл 11.0%-тай. Лицензтэй технологийн байгууламж /ЕРС-4/ багцын инженерчлэл, худалдан авалт, барилга угсралтын ажил гэрээг 2023.09.29-ний өдөр МГТБҮ ТӨХХК болон ерөнхий гүйцэтгэгч БНЭУ-ын “Megha Engineering & Infrastructures Limited” компани хооронд байгуулж, ажлын гүйцэтгэл 8.0 %-тай байна. 2021-2023 оны хооронд ...2020-2022 онд хийж гүйцэтгэж эхэлсэн барилга-угсралтын ажлуудыг дуусгаж, лицензит байгууламжийн барилга-угсралтын ажлыг эхлүүлсэн байна. 90%... зорилтоос төслийн нийт хэрэгжилт 32.3%-тай нь зорилтын 64.1 хувийг хангаагүй байна.	32	УУХҮЯ
	Үйлдвэрийн барилга угсралт, бүтээн байгуулалтын ажлыг төлөвлөгөөний дагуу гүйцэтгэх ажлыг зохион байгуулж, дэмжлэг үзүүлнэ	2020-2024	2021-2023 онд Технологийн бус барилга байгууламжийн ажил /ЕРС-1/-ын ерөнхий гүйцэтгэгч Жэй Эм Си Прожектс лимитед компанийн барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэл 99.4%-тай, Үйлдвэрийн Анхдагч технологийн байгууламж /ЕРС-2/ багцын инженерчлэлийн ажил дууссан, ерөнхий гүйцэтгэл 10.9%-тай. Үйлдвэрийн цахилгаан станц /ЕРС-3/ багцын инженерчлэлийн ажил дууссан, ерөнхий гүйцэтгэл 11.0%-тай. Лицензтэй технологийн байгууламж /ЕРС-4/ багцын инженерчлэл, худалдан авалт, барилга угсралтын ажил гэрээг 2023.09.29-ний өдөр МГТБҮ ТӨХХК болон ерөнхий гүйцэтгэгч БНЭУ-ын “Megha Engineering & Infrastructures Limited” компани хооронд байгуулж, ажлын гүйцэтгэл 8.0 %-тай байна. 2021-2023 оны хооронд ...2020-2022 онд хийж гүйцэтгэж эхэлсэн барилга-угсралтын ажлуудыг дуусгаж, лицензит байгууламжийн барилга-угсралтын ажлыг эхлүүлсэн байна. 90%... зорилтоос төслийн нийт хэрэгжилт 32.3%-тай нь зорилтын 64.1 хувийг хангаагүй байна.	32	УУХҮЯ
	Экологийн өндөр ангилал бүхий Евро-5 стандартын шатахууны хэрэглээг нэмэгдүүлэх ажлыг зохион байгуулна		Тоо хэмжээг хаанаас гаргасныг тодруулах, нотлох баримт тайлбар авах. 20.8 хувь-2022. 2023 онд 11 хувьтай байсан. 2023 оны байдлаар нийт 2,187,065 тонн газрын тосны бүтээгдэхүүн импортолсноос бүх төрлийн шатахуун 1,912,740 тонн байна. Үүнээс К5 /Евро-5/ ангилалын шатахуун 198,365 тонныг ипортолсон байна. Энэ нь 32 хувийн гүйцэтгэлтэй буюу зорилтот түвшинд хүрээгүй ба Оросын холбооны улс К5 ангиллын газрын тосны бүтээгдэхүүний дотоодын хэрэгцээг бүрэг хангах боломжгүй байгаа тул Монгол улсруу их хэмжээгээр экспортлох боломжгүй байгаа талаар албан бичиг ирүүлсэн байна. УУХҮЯ-аас 2022 оны 03 сараас эхлэн үнийн тогтворжуулалт барих арга хэмжээг авч ажиллаж байна.	50	УУХҮЯ

Засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн гүйцэтгэлийн тайлан

3.2.9.Монгол Улсын Үндсэн хуульд оруулсан нэмэлт, өөрчлөлтийг хэрэгжүүлж, уул уурхайгаас олох үр шимийг уурхайгаас олох үр шимийг Баялгийн сангаар дамжуулан иргэн бүрд тэгш, шударга хүртгэх тогтолцоог бүрдүүлнэ.	1	Ирээдүйн санд орлого төвлөрүүлж, хуримтлалыг оновчтой удирдан арвижуулж, эрдэс баялгийн өгөөжийг өнөө ба хойч үеийн иргэдэд тэгш хүртгэнэ.	2020-2024	Үндэсний баялгийн сангийн тухай хуулийн төсөл 2023 оны 12 дугаар сард Засгийн газрын хуралдаанд танилцуулагдсан байна. Тус хууль батлагдаагүйн улмаас "Ирээдүйн сан" бий болоогүй байна.	30	ЗГХЭГ, Засгийн газар
	2	Ирээдүйн өв сангийн тухай хуультай уялдуулан хуулийн төсөл боловсруулж, УИХ-д өргөн барина.	2020-2024	Үндэсний баялгийн сангийн тухай, Хөгжлийн сангийн тухай хуулийн төслүүдийг боловсруулан 2022 оны 07 дугаар сард УИХ-д өргөн мэдүүлэх хугацааг товлож өгөхийг хүссэн албан бичгийг явуулсан ч 2022 оны 11 дүгээр сард буцаан татаж авсан байна. Үндэсний баялгийн сангийн тухай хуулийн төсөл боловсруулах чиг үүрэг бүхий ажлын хэсгийг 2022 оны 11 дүгээр сарын 22-ны өдөр шинэчлэн байгуулж, мөн дэд ажлын хэсгийг 2023 оны 05 дугаар байгуулсан байна. Тус хуулийн төслийг 2023 оны 12 дугаар сарын 06-ны өдөр Засгийн газрын хуралдаанд танилцуулсан байна.	50	ЗГХЭГ, Засгийн газар
Зорилго: Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэр. 3.3.Хөдөө аж ахуйн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэл, борлуулалтын сүлжээг хөгжүүлж, гол нэрийн хүнсний бүтээгдэхүүний хэрэгцээг дотоодоос бүрэн хангаж, импортыг орлох болон экспортын баримжаатай бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэлийг дэмжинэ.						
3.3.1.Атрын IV аяныг хэрэгжүүлж, тариалангийн тогтвортой үйлдвэрлэлийн хөгжлийг хангаж, бүтээгдэхүүнийг экспортлох, боловсруулах хүчин чадлыг нэмэгдүүлж, таримлын сэлгээ, тэжээл үйлдвэрлэлийг нэмэгдүүлэх замаар салбарын бүтээмж, өрсөлдөх чадварыг нэмэгдүүлнэ.	2	Баруун, зүүн бүсэд улаанбуудайн элеватор байгуулах замаар газар тариалангийн үр ашгийг сайжруулна	2021-2024	Увс аймгийн Баруунтуруун сум, Дорнод аймгийн Хэрлэн суманд барих элеваторын зураг төслийн ажил 2023 оны 11 дүгээр сард дууссан боловч барилгын суурийн ажил дуусаагүй байна. Зорилгод түвшинд хүрээгүй.	50	ХХААХҮЯ
3.3.2.Газар тариалан, хөдөө аж ахуйн төв Дархан, Сэлэнгэ бүс нутагт агротехникийн засвар үйлчилгээний төв байгуулах ажлыг хэрэгжүүлнэ.	1	Сэлэнгэ аймгийн Сант суман дахь Хөдөө аж ахуйн сургалт үйлдвэрлэлийн баазыг өргөтгөн хөгжүүлж, газар тариалангийн бүсэд эрчимжсэн мал аж ахуй эрхлэх малчид, тариаланчдыг сургах, давтан сургах, залуу тариаланч, малчдыг бэлтгэх "Илгээлтийн эзэн"-аяныг өрнүүлнэ	2021-2024	Газар тариалангийн бүс утаг дахь малчин, тариалан эрхлэгчдийг тодорхой хэмжээгээр сургалтад хамруулсан байна. МСҮТ-ийг сургалт, үйлдвэрлэлийн зориулалттай тоног төхөөрөмжөөр хангасан эсэх тодорхойгүй. МСҮТ-ийн ТЭЗҮ-г боловсруулснаас өөр ажил хийгдээгүй байна.	40	ХХААХҮЯ

Засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн гүйцэтгэлийн тайлан

<p>3.3.4.Бэлчээрийг усжуулах, худагжуулах ажлыг үргэлжлүүлэн малын бэлчээрийн нөөцийг нэмэгдүүлэх, хамгаалах, нөхөн сэргээх, тогтвортой байдлыг хангах, малын чанар, ашиг шимийг сайжруулж, малын тоог чанарт шилжүүлж малын генийн санг хамгаалах, биотехнологийн ололтыг нэвтрүүлэх, эрчимжсэн мал аж ахуйн салбарын хөгжлийг дэмжиж, “Монгол мал-II” арга хэмжээг хэрэгжүүлнэ.</p>				<p>Үржлийн хээлтүүлэгч, цөм сүргийн хээлтэгч, төвийн бүсийн үхэр сүргийн тоо 2021 онд 748.7, 2022 онд 669.9, 2023 онд 179.0, нийт системд бүртгэсэн нь үржлийн хээлтүүлэгч, цөм сүргийн хээлтэгч, төвийн бүсийн үхэр сүргийн тоо 2,341,509 байна. Зоритод түвшинд хүрээгүй.</p>	50	ХХААХҮЯ
<p>3.3.8.Мал эмнэлгийн тогтолцооны шинэчлэлийг төгөлдөржүүлж, халдварт, гоц төгөлдөржүүлж, халдварт, гоц халдварт өвчинтэй тэмцэх, гоц халдварт өвчингүй, тайван бүсийг баталгаажуулж, мал аж ахуйн гаралтай түүхий эд, бүтээгдэхүүний экспортын боломжийг нээнэ.</p>	1	<p>Биокомбинат үйлдвэрийн дэд бүтэц, үйлдвэрийн технологийг шинэчлэнэ</p>	2021-2024	<p>Биокомбинат үйлдвэрийн дэд бүтэц, үйлдвэрийн технологийн шинэчлэл зогссон ч тодорхой ажил хийгдсэн.</p>	30	ХХААХҮЯ
<p>3.3.10.Мал, малын гаралтай түүхий эдийг боловсруулах байгальд ээлтэй цогцолбор байгуулж, хөдөө аж ахуйн гаралтай бараа, бүтээгдэхүүний экспортыг нэмэгдүүлнэ.</p>	1	<p>"Дархан арьс ширний цогцолбор" үйлдвэрлэл, технологийн парк(ҮТП)-ийн үйл ажиллагааг эрчимжүүлнэ</p>	2021-2024	<p>Бэлтгэл ажил хийгдэж дууссан. Боловсруулалтын шатанд байгаа. Хувийн хэвшилтэй хамтарч тодорхой ажил хийсэн боловч шүүхийн маргаантай байна.</p>	30	ХХААХҮЯ
<p>3.3.14.Оюутолгой, Эрдэнэт зэрэг томоохон үйлдвэрийн захиалгат ажлыг үндэсний жижиг, дунд бизнес эрхлэгчид гүйцэтгэх боломжийг нэмэгдүүлнэ.</p>	2	<p>Хөрөнгө оруулалтын эдийн засагт үзүүлэх үр өгөөжийг нэмэгдүүлэх зорилгоор үндэсний үйлдвэрлэгч, ханган нийлүүлэгч аж ахуйн нэгжүүдийн судалгааг явуулж, тэднийг хөгжүүлэх, чадавхижуулах “Үндэсний ханган нийлүүлэлт” хөтөлбөр хэрэгжүүлнэ</p>	2021-2024	<p>"Үндэсний ханган нийлүүлэлт" хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх хүрээнд хамтран ажиллах саналыг 2020 оны 01/1425 дугаар албан бичгээр Дэлхийн банк группийн суурин төлөөлөгч Руфат Алимардановт хүргүүлсэн байна. Мөн дэлхийн бусад орнуудын “Үндэсний ханган нийлүүлэлт” хөтөлбөрийг амжилттай хэрэгжүүлсэн талаарх холбогдох судалгааг хийж, 2023 оны 05 дугаар сарын 15-19-ний өдрүүдэд Япон Улсын хүнсний хангамжийн тогтолцоотой танилцаж туршлага судлан Монгол Улсад нэвтрүүлэх хамтарсан судалгааны ажлын тайланг хэлэлцүүлсэн боловч хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг хэрхэн хангаж ажилласан талаар тодорхой бус</p>	30	ЭЗХЯ
<p>Зорилго: Аялал жуулчлал. 3.4. Байгаль, түүх, соёлын өвд түшиглэсэн тогтвортой аялал жуулчлалыг хөгжүүлнэ.</p>						

Засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн гүйцэтгэлийн тайлан

3.4.3.Манзуширын түүхэн дурсгалт газрыг түшиглэн соёл, шашин, аялал жуулчлалын олон улсын цогцолбор байгуулах ажлыг эхлүүлнэ.	1	Манзуширын түүхэн дурсгалт газрыг түшиглэн соёл, шашин, аялал жуулчлалын олон улсын цогцолбор байгуулах ажлыг эхлүүлнэ	2020-2024	“Манзушир хийдийн түүхэн дурсгалт цогцолбор, соёл, шашин, аялал жуулчлалын төв” төслийн явц,ТЭЗҮ-н хүрээнд уг төсөл хэрэгжих боломжтой эсэх дээр санал дүгнэлт гаргах үүрэгтэй ажлын хэсэг ажиллаж, 2023 оны төсөвт 40,0 тэрбум төгрөгийн санхүүжилтын саналаа хүргүүлсэн ч батлагдаагүй тул тус арга хэмжээний бүтээн байгуулалтын ажил эхлээгүй байна.	50	БОАЖЯ
3.4.4.Аялал жуулчлалын бүтээгдэхүүн, үйлчилгээ, чанар, стандартыг сайжруулж, өрсөлдөх чадварыг дээшлүүлэн, иргэд, жуулчдын тоог нэг саяд хүргэнэ.	1	НҮБ-ын Дэлхийн аялал жуулчлалын байгууллагатай хамтран цар тахлын дараа аялал жуулчлалын салбарыг сэргээх стратеги төлөвлөгөөг хэрэгжүүлнэ	2020-2023	Аялал жуулчлалын салбарыг сэргээх стратеги төлөвлөгөөг 2023 онд боловсруулсан ч батлагдаагүй төслийн хэмжээнд байна. Харин 2023 оны байдлаар 651.061 жуулчин хүлээн авсан байна.	50	БОАЖЯ
3.4.5.Монголын нүүдлийн соёлын онцлогт тохирсон үндэсний шинэлэг, сор бүтээл, брэнд бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэж, аялал жуулчлалыг дэмжинэ.	1	Байгаль, түүх, соёлын аялал жуулчлалын эвент арга хэмжээнүүдийг тогтмол зохион байгуулж, цар хүрээг өргөжүүлнэ	2020-2024	2021-2023 онд Байгаль, түүх, соёлын аялал жуулчлалын 30 эвент арга хэмжээнүүдийг зохион байгуулсан байна.	30	БОАЖЯ
3.4.6.Баян-Өлгий, Увс, Ховд, Өвөрхангай, Архангай, Баянхонгор, Өмнөговь, Дорнод, Завхан аймгуудад аялал жуулчлалын дэд бүтцийг хөгжүүлж, отоглох цэг, авто зам дагуу үйлчилгээний цогцолборуудыг байгуулна. Говийн бүсийн аялал жуулчлалыг хөгжүүлнэ.	1	Олон улс, улс хооронд, орон нутгийн авто замын дагуу 200 км тутамд үйлчилгээний цогцолбор, 100 км тутамд амрах талбай байгуулах төслийг эхлүүлнэ.	2021-2024	2021-2023 онд нийт 30 байршилд орон нутгийн авто замын дагуу 200 км тутамд үйлчилгээний цогцолбор, 100 км тутамд амрах талбай байгуулах байсан. Хувийн хэвшлийн хөрөнгөөр 2022 онд 5, 2023 онд 5 нийт 10-г байруулсан байна.	30	ЗТХЯ
3.4.6.Баян-Өлгий, Увс, Ховд, Өвөрхангай, Архангай, Баянхонгор, Өмнөговь, Дорнод, Завхан аймгуудад аялал жуулчлалын дэд бүтцийг хөгжүүлж, отоглох цэг, авто зам дагуу үйлчилгээний цогцолборуудыг байгуулна. Говийн бүсийн аялал жуулчлалыг хөгжүүлнэ.	2	Жуулчид голлон зорих байгаль, түүх, соёлын өв бүхий газруудад ариун цэврийн газар, авто зогсоол бүхий отоглох цэгүүдийг байгуулна	2020-2024	2021-2023 онд ариун цэврийн газар, авто зогсоол бүхий 60-н отоглох цэгүүдийг байгуулах байсан ч 20-н отоглох цэгийг байгуулсан байна.	30	БОАЖЯ

Засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн гүйцэтгэлийн тайлан

	4	Монголын говьд шинжлэх ухаан, тусгай сонирхлын аялал жуулчлалыг хөгжүүлэх MARS-V төслийг хэрэгжүүлнэ. /Survival буюу даван туулж, тэсэж гарах чадвар олгох мэргэжлийнхэн болон сонирхогчдод зориулсан MARS-V академи байгуулах/	2020-2024	Өмнөговь аймгийн Гурван тэс сумын Нэмэхтийн хонгил гэдэг газарт "Сургалтын баазын загвар төв"-ийг байгуулахаар товлосон ч төсөв санхүүгийн асуудал шийдвэрлэгдээгүйгээс MARS-V төсөл хэрэгжээгүй байна.	30	БОАЖЯ, БШУЯ, ГХЯ, ХХМТГ
Зорилго: Эрчим хүч. 3.5. Эрчим хүчний найдвартай, аюулгүй, тогтвортой байдлыг бүрэн хангана.						
3.5.1.Цахилгаан, дулааны эрчим хүчний үйлдвэрлэлийн хүчин чадлыг нэмэгдүүлэн, өсөн нэмэгдэж байгаа хэрэгцээг дотоодоос бүрэн хангах нөхцөлийг бүрдүүлнэ:	2	Эрдэнэбүрэнгийн 90 МВт-ын усан цахилгаан станцын барилга угсралтын ажлыг эхлүүлнэ	2021-2026	Төслийн гүйцэтгэл 40 хувьд хүрсэн эсэх нь тодорхойгүй. Төслийг хэрэгжүүлэхтэй холбоотой урьдчилсан бэлтгэл шатны ажлууд буюу эд хөрөнгийн болон эд хөрөнгийн бус нөхөн олговор олгох, археологийн дурсгалыг авран хамгаалах, геологи, геофизикийн судалгааны ажил эзрэг хийгдэж байна.	30	ЭХЯ
	4	Тавантолгойн 450 МВт-ын цахилгаан станц, холбогдох дэд бүтцийн бүтээн байгуулалтыг эхлүүлнэ.	2021-2025	Гүйцэтгэчийг шалгаруулах ажил 2 удаа тендер зарласан боловч эхнийх нь шалгаруулсан, 2 дахь шалгаруулалт Сангийн яаманд гомдол гарсан шүүхээр хэлэлцүүлэгдэж байна.	30	ЭХЯ
	5	Төвийн, зүүн болон говийн бүсийн нүүрсний орд газруудыг түшиглэн 300-400 МВт-ын цахилгаан станцын барилга угсралтын ажлыг эхлүүлнэ.	2021-2024	БУА 35%-д хүрсэн. Хувийн хэвшлийн хөрөнгө оруулалтаар хэрэгжиж буй уг төсөлд ЭХЯ-ны зүгээс бодлогын хувь дэмжлэг үзүүлсэн. 1. Үнэлгээ.мн ЗГХЭГ-ын үнэлгээ. дээр арга хэмжээг тайлагнаагүй байна. Баталгаажуулсан цаасан тайлан дээр хэрэгжилт гарсан байна. 2. ЗГХЭГ-ын үнэлгээ хийгдээгүй. 3. Суурь түвшинг тодорхойлоогүй. 4.0% гэсэн оновчгүй байна.	68	ЭХЯ
3.5.3.Төвлөрсөн хот, сум, суурин газарт дулааны эх үүсвэр шинээр барих, өргөтгөх ажлыг үе шаттайгаар хэрэгжүүлж, дулаан хангамжийн чанар хүртээмж, ард иргэдийн ая тухтай амьдрах нөхцөлийг сайжруулна. /Завхан, ГовьАлтай, Баянхонгор, Өвөрхангай, Архангай, Дундговь, Говьсүмбэр, Төв, Сүхбаатар, Хэнтий аймагт дулааны станц барина./	1	10 аймгийн төвд дулааны станц, дулааны шугам сүлжээ, дулаан түгээх төв шинээр барина. /Архангай, Баянхонгор, Говь-Алтай, Говьсүмбэр, Дундговь, Завхан, Өвөрхангай, Хэнтий, Сүхбаатар, Төв/	2020-2023	Эрчим хүчний сайдын 2023 оны 11 дүгээр сарын 01-ний өдрийн А/246 дугаар тушаалаар дээрх төсөлд тулгамдаж буй асуудлыг судалж шийдвэрлүүлэх үүрэг бүхий ажлын хэсэг байгуулагдан ажиллаж байна. Төслийн нийт гүйцэтгэл 41.4 хувьтай, 2023 оны санхүүжилт 91.6%, нийт санхүүжилт 38.5%-тай байна.	30	ЭХЯ
	5	10 аймгийн төвд баригдах дулааны станцын дэд бүтцийг байгуулах, дулаан түгээх сүлжээг шинэчлэх, шинээр барина	2021-2024	1. Тус арга хэмжээний төлөвлөлтийг үе шаттайгаар өргөтгөнө, шинэчлэнэ гэсэн боловч хүрэх түвшин тодорхойлохдоо өссөн дүнгээр тавиагүй нь хэрэгжилтийг үнэлэхэд хэмжигдэхүйц байж чадахгүй байна. 2. Санхүүжилт Улсын төсвөөс авсан боловч тайлагнал өссөн дүнгээр тайлагнаагүй байна.	30	ЭХЯ

Засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн гүйцэтгэлийн тайлан

3.5.4.Эрчим хүчний хэмнэлт, үр ашгийг дээшлүүлэх, алдагдлыг бууруулах инновац, шинэ техник технологи нэвтрүүлж, эрчим хүчний үнэ тарифыг үе шаттайгаар зах зээлийн зөв тогтолцоонд шилжүүлнэ.	1	Эрчим хүчний салбарын үр ашгийг нэмэгдүүлж, тарифыг индексжүүлэн зах зээлийн зөв тогтолцоонд шилжих ажлыг үе шаттайгаар хэрэгжүүлнэ	2020-2024	Дулааны тарифт өөрчлөлт оруулах тооцоолол, судалгаа хийгдсэн, оролцогч талуудын санал сонсох, хэлэлцүүлэг хийгдсэн. Өөрчлөлт оруулах шийдвэр гараагүй байна.	30	ЭХЯ, Эрчим хүчний зохицуулах хороо
	4	Төвийн бүсийн цахилгаан дамжуулах, түгээх сүлжээний үр ашгийг дээшлүүлэх төслийг хэрэгжүүлнэ	2020-2023	Хүрэх түвшинд хүрээгүй байна. Суурь түвшин тодорхойлоогүй.Тус арга хэмжээ нь санхүүжилт шийдэгдсэн, гүйцэтгэчийг шалгаруулах тендер 2 удаа зарлаад сонгон шалгаруулалт удаашралтай байна.	30	ЭХЯ
3.5.5.Бүс нутгийн эрчим хүчний сүлжээг өндөр хүчдэлийн цахилгаан дамжуулах агаарын шугамаар холбож, уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн мега төслүүдийн цахилгаан хангамжийг үе шаттайгаар шийдвэрлэж, ухаалаг систем бий болгоно. /Чойр-Сайншандын 230 км урттай 220 кВ-ын хүчдэлтэй цахилгаан дамжуулах агаарын шугам, дэд станцыг барина./	2	Эрдэнэбүрэн-Мянгад-Улиастайн 220 кВ-ын цахилгаан дамжуулах агаарын шугам, дэд станц барина	2022-2026	1. Үр дүн гараагүй байна, тендер шалгаруулалт удаашралтай байна, арга хэмжээг эрчимүүлэх, зохион байгуулалтыг сайжруулах шаардлагатай ЗГХЭГ-ын үнэлгээ. 2. ТЭЗҮ-2021 онд гарсан, Санхүүжилт 2023 онд шийдвэрлэгдсэн байхад хүрэх түвшинг өндөрөөр тавьсан байгаа төлөвлөлттэй уялдаагүй, тооцоо судалгаагүй, суурь түвшинтэй уялдаагүй зэрэг алдаатай төлөвлөлттэй зэргээс шалтгаалсан	30	ЭХЯ
3.5.6.Сэргээгдэх эрчим хүчний үйлдвэрлэлийг зохистой харьцаагаар хөгжүүлж, хүлэмжийн хийн ялгаруулалтыг бууруулах ногоон үйлдвэрлэлийн төслүүдийг хэрэгжүүлнэ. /Салхины цахилгаан станцын 15 МВт-ын хоёр, нарны цахилгаан станцын 35 МВт-ын дөрвөн төсөл хэрэгжүүлнэ./	2	Газрын гүний дулааны эх үүсвэрийг ашиглах загвар төслүүдийг хэрэгжүүлнэ	2021-2023	Тус арга хэмжээний хүрэх түвшинд бүрэн хүрээгүй байна. 2022 онд 180 кб байхад 110 кб хүлээн авсан.Хүрэх түвшиний төлөвлөлт оновчгүй байна. Хүрэх түвшинд хүрсэн эсэх нотлогдохгүй байна.	50	ЭХЯ
	4	Төвийн бүсэд усан цэнэгт цахилгаан станц барих ТЭЗҮ, барилга угсралтын ажил эхлүүлнэ	2021-2025	ТЭЗҮ батлагдсан. Төслийн санхүүжилт шийдвэрлэгдэх шатанд. Хүрэх түвшинд төслийн гүйцэтгэл 10 хувьд хүрнэ гэсэн хүрэх түвшинд хүрээгүй, зорилгод түвшинд хүрээгүй байна.	50	ЭХЯ
	5	Бага оврын сэргээгдэх эх хүчний эх үүсвэр бүхий айл өрх, байгууллагын үйлдвэрлэсэн цахилгааныг түгээх сүлжээнд нийлүүлэх эрх зүйн зохицуулалтыг бүрдүүлж, хэрэгжүүлнэ	2021-2024	“Хэрэглэгчийн сэргээгдэх эрчим хүчний үүсгүүрээс үйлдвэрлэсэн эрчим хүчийг түгээх сүлжээнд нийлүүлэх журам”-ыг боловсруулж Эрчим хүчний сайдын 2020 оны 159 дүгээр тушаалаар баталснаар бага оврын сэргээгдэх эрчим хүчний эх үүсвэр бүхий айл өрх, байгууллагын үйлдвэрлэсэн цахилгааныг түгээх сүлжээнд нийлүүлэх эрх зүйн зохицуулалтыг бүрдүүлсэн. Зорилгод түвшинд хүрээгүй удаашралтай, тодорхой хэмжээний өөрчлөлт гарч байна.	50	ЭХЯ
Зорилго:Тээвэр, логистик. 3.6.Эдийн засгийн өсөлтийг хангахуйц, тээврийн ухаалаг системд суурилсан үндэсний тээвэр, логистикийн сүлжээг байгуулна						
3.6.1.Эдийн засгийн өсөлтийг хангах, экспортыг нэмэгдүүлэх зам тээврийн сүлжээг өргөжүүлнэ: 3.6.1.1 Тавантолгой-Гашуунсухайт, Тавантолгой-		Дорноговь аймгийн Сайншанд - Баруун-Урт - Хөөт чиглэлийн 433 км төмөр замын төслийг эхлүүлнэ	2021-2024	Төр хувийн хэвшлийн түншлэлийн тухай хууль 2023 оны 12 дугаар сарын 31-нээс хэрэгжиж, Концессын тухай хууль хүчингүй болсон. Хэрэгжээгүй	30	ЗТХЯ

Засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн гүйцэтгэлийн тайлан

Зүүнбаян чиглэлийн төмөр замыг барьж дуусган, Сайншанд-Баруун-Урт-Хөөт, Хөөт-Бичигт, Хөөт-Чойбалсан, Зүүнбаян-Ханги чиглэлийн төмөр замын төслийг эхлүүлнэ.	Дорнод аймгийн Хөөт-Чойбалсан чиглэлийн 192 км төмөр замын төслийг эхлүүлнэ.	2022-2024	2023 онд хүрэх түвшинд хүрээгүй. ТЭЗҮ боловсруулагдаж байна.	30	ЗТХЯ
	Дорнод аймгийн Хөөт-Бичигт чиглэлийн 234.1 км төмөр замын төслийг эхлүүлнэ	2023-2024	Хөөт-Бичигт чиглэлийн төмөр замын ТЭЗҮ-ийг Хятадын зураг төслийн “CRDC” товчоо гүйцэтгэж байгаа бөгөөд гүйцэтгэл 60%-тай байна. Барилгын ажил эхлээгүй байна.	30	ЗТХЯ
3.6.1.Эдийн засгийн өсөлтийг хангах, экспортыг нэмэгдүүлэх зам тээврийн сүлжээг өргөжүүлнэ: 3.6.1.3 Богдхан төмөр зам болон баруун босоо чиглэлийн төмөр замын техник, эдийн засгийн үндэслэлийг хийж дуусгана.	Баруун босоо чиглэлийн төмөр замын ТЭЗҮ, судалгаа, зураг төслийг гүйцэтгэнэ	2021-2023	ТЭЗҮ, судалгаа эхний байдлаар хийгдсэн, батлагдаагүй байна.	30	ЗТХЯ
	Төмөр замын хөдөлгөөний нэгдсэн удирдлагын төвийн барилга барих төсөл	2021-2024	Галт тэрэгний хөдөлгөөн зохицуулалтын нэгдсэн төвийн барилгын зураг төслийг боловсруулах ажлын гэрээ.№ ГТХЗНТ/202208001/01/02/341. ТЭЗҮ , зураг төслийг 2023 онд хүлээн авсан байна. Барилгын ажил эхлээгүй байна.	30	ЗТХЯ
3.6.1.Эдийн засгийн өсөлтийг хангах, экспортыг нэмэгдүүлэх зам тээврийн сүлжээг өргөжүүлнэ: 3.6.1.4.Азийн авто замын сүлжээний АН-3 буюу Улаанбаатар-Дархан, Дархан-Алтанбулаг, Налайх-Баян чиглэлийн авто замыг 4 эгнээтэй болгож, Азийн авто замын сүлжээний АН-4 буюу Цагаан нуур-Улаан байшинт, Өлгий хотыг тойрсон хатуу хучилттай авто замыг барьж дуусган, Мянганы замын хэвтээ, босоо тэнхлэгийн авто замыг үргэлжлүүлнэ.	Дархан-Алтанбулаг чиглэлийн 113 км авто авто замыг 4 эгнээ болгон өргөтгөн шинэчилнэ.	2022-2024	Замын ажлын магадлалын ерөнхий дүгнэлт 2023, 2024 онд 2 удаа гарсан, замын барилгын ажил эхлээгүй байна.	30	ЗТХЯ
	Налайх- Төв аймгийн Баян сум чиглэлийн 58 км авто замыг 4 эгнээ болгон өргөтгөн шинэчилнэ	2023-2024	Барилгын ажил 2021-2023 онд хүрэх түвшинд хүрээгүй.	30	ЗТХЯ
	Дашинчилэн-Орхоны гүүр чиглэлийн замаас Өлзийт сум, Өлзийт сумаас Мөрөн-Тариалан чиглэлийн замын төгсгөлийг холбох 120км хатуу хучилттай авто зам төсөл/Концессын эргэн төлөлт/	2022-2023	Дашинчилэн-Орхоны гүүр чиглэлийн замаас Өлзийт сум, Өлзийт сумаас Мөрөн-Тариалан чиглэлийн замын төгсгөлийг холбох 120км хатуу хучилттай авто зам төсөл/Концессын эргэн төлөлт/	30	Сангийн яам, ТХААГ
	Дорнод аймгийн Чойбалсан хотыг Хавиргын боомттой холбох 124.5 км хатуу хучилттай авто замыг барина	2022-2024	Олгогдсон санхүүжилтийн хүрээнд ажлыг гүйцэтгэсэн буюу барилгын ажил 20%-тай байна.	30	ЗТХЯ

Засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн гүйцэтгэлийн тайлан

<p>3.6.1.Эдийн засгийн өсөлтийг хангах, экспортыг нэмэгдүүлэх зам тээврийн сүлжээг өргөжүүлнэ: 3.6.1.6.Томоохон суурин газруудыг хилийн боомттой холбосон хатуу хучилттай авто замын төслийг хэрэгжүүлнэ.</p>	<p>Өмнөговь аймгийн Ханхонгор сумын ТавантолгойБарууннаран чиглэлийн 32 км авто замын төгсгөлөөс "Цагаандэл уул" хилийн боомт хүртэлх 270 км тусгай зориулалтын авто замыг барина</p>	<p>2020-2023</p>	<p>ТЭЗҮ, зураг төсөл хийгдсэн. Хөрс хуулалт болон барилыгн ажил эхлээгүй байна.</p>	<p>50</p>	<p>ЗТХЯ</p>
<p>3.6.1.Эдийн засгийн өсөлтийг хангах, экспортыг нэмэгдүүлэх зам тээврийн сүлжээг өргөжүүлнэ: 3.6.1.7 Хил орчмын аялал жуулчлалыг хөгжүүлэх зорилгоор Чойбалсан-Хавиргын хилийн боомтын чиглэлийн 124.5 км, Норовлин-Баян-Уул-Ульхан боомт чиглэлийн хатуу хучилттай авто замыг барьж эхлүүлнэ.</p>	<p>Дорнод аймгийн Чойбалсан хотыг Хавиргын боомттой холбох 124.5 км хатуу хучилттай авто замыг барина</p>	<p>2022-2024</p>	<p>3.6.1.7 арга хэмжээтэй адил</p>	<p>30</p>	<p>ЗТХЯ</p>
<p>3.6.1.Эдийн засгийн өсөлтийг хангах, экспортыг нэмэгдүүлэх зам тээврийн сүлжээг өргөжүүлнэ: 3.6.1.8.Аялал жуулчлалыг хөгжүүлэх болон эдийн засаг, нийгмийн ач холбогдол бүхий зарим сум, суурин газрууд руу чиглэсэн 2022 км авто замыг барина.</p>	<p>Хэнтий аймгийн Жаргалтхаан сум-Өмнөдэлгэр сумРашаан хад-Өглөгчийн хэрэм-Биндэр сум-Баян-Адарга сум-Дадал сум чиглэлийн 290 км хатуу хучилттай авто замыг барина.</p>	<p>2022-2024</p>	<p>Өмнөдэлгэр замын суурь, гүүр хоолойн барилыг ажил үргэлжилж байна. Рашаан хад-Өглөгчийн хэрэм-Биндэр сум-Баян-Адарга сум-Дадал сум чиглэлийн 290 км хатуу хучилттай авто замын барилгын ажил эхлээгүй байна.</p>	<p>40</p>	<p>ЗТХЯ</p>
	<p>Багануур хотоос Төв аймгийн Мөнгөнморьт сум хүртэл 60 км хатуу хучилттай авто замыг барина.</p>	<p>2020-2022</p>	<p>022 онд гүүрийн төсвийн магадлалын ерөнхий дүгнэлт гарсан, замын барилгын ажил хийх гэрээг 2021 оны 03 сард хийсэн. 2022 оны А/148 дугаар тушаалаар байгуулсан ажлын хэсгийн дүгнэлт гэрээ цуцалсан байна. Замын барилгын ажил бүрэн хийгдээгүй, замын суулийн ажил хийгдсэн байна.</p>	<p>50</p>	<p>ЗТХЯ</p>
	<p>Булган аймгийн Орхон-Хишиг-Өндөр-Гурванбулаг сум чиглэлийн хатуу хучилттай авто замын үргэлжлэл 99.7 км авто замыг барина</p>	<p>2022-2024</p>	<p>Замын барилгын ажил, суурь сайжуурлалт хийгдэж байна.</p>	<p>30</p>	<p>ЗТХЯ</p>
	<p>Хэнтий аймгийн Чингис-Норовлин-Дадал чиглэлийн 255 км хатуу</p>	<p>2020-2024</p>	<p>Норвилон-БаянУул 60.3км замын гүйцэтгэл 50 орчим хувьтай хийгдэж байна.</p>	<p>30</p>	<p>ЗТХЯ</p>

Засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн гүйцэтгэлийн тайлан

		хучилттай авто замыг барина				
3.6.1.Эдийн засгийн өсөлтийг хангах, экспортыг нэмэгдүүлэх зам тээврийн сүлжээг өргөжүүлнэ: 3.6.1.8.Аялал жуулчлалыг хөгжүүлэх болон эдийн засаг, нийгмийн ач холбогдол бүхий зарим сум, суурин газрууд руу чиглэсэн 2022 км авто замыг барина.		Ховд-Улаангом чиглэлийн 163.3 км хатуу хучилттай авто замыг барина /Ховд, Увс аймаг/	2022-2024	Санхүүжилтийн асуудал шийдэгдээгүй учир хийгдээгүй.	30	ЗТХЯ
3.6.1.Эдийн засгийн өсөлтийг хангах, экспортыг нэмэгдүүлэх зам тээврийн сүлжээг өргөжүүлнэ: Шинээр барих гүүр /1204.6 у/м/	6	Завхан аймгийн Улиастай сумын Богд Чигэстэйн голын 290.03 у/м төмөр бетон гүүрийг барина	2023-2024	Санхүүжилтийн асуудал шийдэгдээгүй учир хийгдээгүй.	30	ЗТХЯ
	10	Говь-Алтай аймгийн Жаргалант сумын Завхан голын төмөр бетон гүүр	2022-2024	Санхүүжилтийн асуудал шийдэгдээгүй учир хийгдээгүй.	30	ЗТХЯ
3.6.2.Тээврийн ухаалаг системд суурилсан авто замын төлбөр хураах, хяналтын механизмыг бүрдүүлэх замаар авто замын сангийн хөрөнгө оруулалтыг нэмэгдүүлэн авто замын санг бие даасан үйл ажиллагаанд шилжүүлнэ: 3.6.2.1. Олон улсын болон улсын чанартай 14,918.7 км авто замын сүлжээнд их засвар, ээлжит засвар, арчлалтын ажлыг норм, нормативын дагуу гүйцэтгэнэ.		Олон улс, улсын чанартай авто замын сүлжээний нийт 579 км хатуу хучилттай авто замд их засвар шинэчлэлт хийнэ.	2021-2024	Авто зам, замын байгууламж хүлээн авах акт 8 гарсан нийт 56.5 км замд их засварын ажил хийсэн байна. 2021, 2022 онд автозамын их засварын ажил хийгээгүй байна.	30	ЗТХЯ
		Олон улс, улсын чанартай авто замын сүлжээний нийт 334 км хатуу хучилттай авто замд ээлжит засварын ажлыг хийнэ.	2022-2024	2021 онд ээлжит засварын ажил хийгдээгүй, 2022 онд 20.2км% 2023 онд 82.2км замд ээлжит засварын ажил хийсэн байна. Нийт 334км хатуу хучилттай авто замд ээлжит засварын ажиг хийхээс 82.2-г хийсэн байна.	30	ЗТХЯ
		Олон улсын болон улсын чанартай 14,918.7 км авто замын сүлжээнд урсгал засвар арчлалт хийнэ	2021-2024	2023 онд 30 зам хариуцагч байгууллагатай гэрээ байгуулан ажилласан байна. Эдгээрийн гэрээ дүгнэх ажлын хэсэн гарч 3-н түвшиний үнэлгээ хийхэд 17 компани сайн, 13 компани дунд гэж үнэлэгдсэн байна. 2021-2023 онд нийт 14.918.7км замаас 262.11км авто замд урсгал засвар, арчлалт хийсэн байна.	30	ЗТХЯ
3.6.2.Тээврийн ухаалаг системд суурилсан авто замын төлбөр хураах, хяналтын механизмыг бүрдүүлэх замаар авто замын сангийн хөрөнгө оруулалтыг нэмэгдүүлэн авто замын санг бие даасан үйл ажиллагаанд		Өвөрхангай аймгийн Арвайхээр сумын Онгийн голын 166 у/м төмөр бетон гүүр	2022	Гүүрийн их засварын ажил хийгдээгүй.	30	ЗТХЯ

Засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн гүйцэтгэлийн тайлан

шилжүүлнэ: 3.6.2.2.Онги, Түргэн, Байдраг, Хэрлэн, Ерөө, Орхон, Гичгэнэ, Чигэстэй голуудын нийт 1306.8 урт метр төмөр бетон гүүрэнд их засварын ажлыг хийнэ.						
		Олон улс, улсын чанартай авто замын төлбөр авах цэгийг цахимжуулах, Мөрөн, Чойр, Даланзадгад, Түмэнцогт, Хяргас нуур орчимд төлбөр авах цэг байгуулна.	2021-2022	Мөрөн ТАЦ байгуулсан, Чойр ТАЦ байгуулаагүй, Даланзадгад орон нутгийн төсвөөр хийгдсэн. Түмэнцогт, Хяргас хийгээгүй өртөг зардлаа нөхөхгүй байхаар тооцоолсон учир байгуулаагүй. Улсын хэмжээнд 31-ээс УБ хот тойрсон 6 цаг цахимжсан байна.	30	ЗТХЯ
3.6.2.Тээврийн ухаалаг системд суурилсан авто замын төлбөр хураах, хяналтын механизмыг бүрдүүлэх замаар авто замын сангийн хөрөнгө оруулалтыг нэмэгдүүлэн авто замын санг бие даасан үйл ажиллагаанд шилжүүлнэ: 3.6.2.3. Авто замын ашиглалтын бэлэн байдалд хяналт тавих, төлбөр хураах цэгийн тоог нэмэгдүүлж бүрэн цахимжуулна.		Олон улс, улсын чанартай авто замын төлбөр авах цэгийг цахимжуулах, Мөрөн, Чойр, Даланзадгад, Түмэнцогт, Хяргас нуур орчимд төлбөр авах цэг байгуулна.	2021-2022	Мөрөн ТАЦ байгуулсан, Чойр ТАЦ байгуулаагүй, Даланзадгад орон нутгийн төсвөөр хийгдсэн. Түмэнцогт, Хяргас хийгээгүй өртөг зардлаа нөхөхгүй байхаар тооцоолсон учир байгуулаагүй. Улсын хэмжээнд 31-ээс УБ хот тойрсон 6 цаг цахимжсан байна.	30	ЗТХЯ
		Чойр, Даланзадгад, Түмэнцогт, Хяргас нуур орчинд төлбөр авах цэг байгуулна.	2022	Даланзадгадад ТАЦ-ийг орон нутгийн төсвөөр барьсан. Чойр, Түмэнцогт, Хяргас нуур орчинд төлбөр авах цэг байгуулаагүй байна.	50	ЗТХЯ
3.6.4. Агаарын тээврийн либералчлалыг үргэлжлүүлж, нислэгийн тоо, чиглэлийг нэмэгдүүлэн, орон нутгийн нисэх буудлуудын ашиглалтыг сайжруулна. Олон улсын нислэгийг өргөжүүлэх, аяллын дугаар хуваах зэргээр нислэгийн давтамж, чиглэлийг нэмэгдүүлнэ.		Агаарын навигацын үйлчилгээний техник технологийг шинэчилнэ.	2021-2024	Тоног төхөөрөмж хүлээн авах хугацаа хойшилсон, АТМ тоног төхөөрөмж худалдан аваагүй байна. Барилгын ажил гүйцэтгэгдэж байсан ч гүйцэтгэгч гэрээний үүргээ биелүүлээгүй учир маргаан үүссэн нислэг хөдөлгөөний удирдлагын төв ашиглалтад ороогүй байна.	30	ЗТХЯ
3.6.4. Агаарын тээврийн либералчлалыг үргэлжлүүлж, нислэгийн тоо, чиглэлийг нэмэгдүүлэн, орон нутгийн нисэх	2	Дорнод аймгийн Чойбалсан нисэх буудлыг 4С ангиллын болгох төслийг хэрэгжүүлнэ.	2021-2023	2021-2023 оны хүрэх түвшинд хүрээгүй.	30	ЗТХЯ

Засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн гүйцэтгэлийн тайлан

буудлуудын ашиглалтыг сайжруулна. Ховд, Дорнод, Хөвсгөл аймгуудын нисэх буудлуудыг 4 С ангиллын олон улсын нисэх буудал болгон хөгжүүлэх төслийг эхлүүлнэ.		Ховд аймгийн "Ховд" нисэх буудлыг 4С ангиллын болгох төслийг хэрэгжүүлнэ.	2021-2023	Тодорхой үйл ажиллагаа явуулж байгаа, барилгын ажлын бүтээн байгуулалт хийгдээгүй байна.	30	ЗТХЯ
		Хөвсгөл аймгийн "Мөрөн" нисэх буудлын хөөрч буух зурвасыг өргөтгөн хүчитгэж олон улсын 4С ангиллын болгох төслийг хэрэгжүүлнэ.	2021-2022	Тодорхой үйл ажиллагаа явуулж байгаа, барилгын ажлын бүтээн байгуулалт хийгдээгүй байна.	30	ЗТХЯ
		Хэнтий аймгийн "Өндөрхаан нисэх буудлыг шинэчлэн барих төсөл"-ийг хэрэгжүүлж дуусгана.	2020-2022	Барилгын ажлын гүйцэтгэл 48.5% хийгдэж байна. Хугацаа хоцорч хэрэгжиж байна.	50	ЗТХЯ
Зорилго: Барилга, хот байгуулалт. 3.7.Газрын харилцаа, барилга, хот байгуулалтын нэгдмэл удирдлага, менежментийн тогтолцоог бэхжүүлж, иргэдийн орон сууцны хангамжийг нэмэгдүүлнэ.						
3.7.1.Газрын харилцаа, хот байгуулалтын хууль, эрх зүйн орчныг боловсронгуй болгож, хотуудын зэрэглэлийг тогтооно.	3	Орон зайн өгөгдлийн дэд бүтцийн хуулийн төслийг боловсруулж, Улсын Их Хуралд өргөн барина.	2020-2022	Орон зайн өгөгдлийн дэд бүтцийн тухай анхдагч хуулийн төсөл"-ийг Газар зохион байгуулалт, геодези, зураг зүйн газрын даргын зөвлөлийн хуралдаанаар 2022 оны 09 дүгээр сарын 01-ний өдөр хуулийн төслийг хэлэлцүүлсэн. Хуулийн төслийг эцэслэн боловсруулж Засгийн газрын гишүүдээс санал авах ажлыг 2023.12 дугаар сард зохион байгуулсан.	30	БХБЯ
	5	Орон сууцны тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгын төслийг Улсын Их Хурлаар хэлэлцүүлж батлуулна.	2020-2022	Барилга, хот байгуулалтын Сайдын 2023.01.17-ны өдрийн 1/170 тоот албан бичгээр Засгийн газрын бүрэлдэхүүн өөрчлөгдсөнтэй холбогдуулан Орон сууцны ашиглалтын тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгын төсөлд дахин санал авч хуулийн төсөлд, тусган боловсруулсан байна. БХБЯ-ны ТНБД-ын 2023.02.06-ны өдрийн 2023/22 тоот "Ажил гүйцэтгэх гэрээ"-г хуульчтай байгуулан, боловсруулсан төслийг гэрээт ажлыг дүгнэж, акт үйлдэж хүлээн авсан. УИХ-д өргөн мэдүүлэх зөвшөөрлийг Сангийн яамнаас 2023.08.04-ний өдрийн 01/5712 тоот албан бичгээр олгосон. Харин ХЗДХЯ-ны 2023.09.07-ны 1/4655 тоотоор "... хуулийн үзэл баримтлалд өөрчлөлт оруулж, дахин батлуулах нь зүйтэй" гэсэн хариу ирүүлсэн. БХБ-ын сайдын 2023.10.20-ны өдрийн 245 дугаар тушаалаар ажлын хэсгийг шинэчлэн байгуулсан байна.	30	БХБЯ
3.7.2."Цахим Монгол" арга хэмжээний хүрээнд олон улсын геодезийн сүлжээнд холбогдсон, байнгын ажиллагаатай станцуудаас бүрдсэн геодезийн хэмжил зүйн дэд бүтэц, хаягжилтын нэгдсэн системийг монгол орны нийт нутаг	1	Улсын хэмжээнд хот суурингийн төвийн 1:1000-ны масштабтай байр зүйн зураг, газар доорх шугам сүлжээний зургийг солбицлын ITRF2020 эринд шилжүүлэх ажлыг зохион байгуулна.	2023-2024	"Шинэ Хархорум" хотын бүтээн байгуулалтын асуудал хариуцсан захиргаанаас боловсруулсан "Шинэ хархорум" хот байгуулах нутаг дэвсгэрт хот байгуулалтын ерөнхий төлөвлөгөө боловсруулахад шаардлагатай байр зүйн зураг зохиох ажил; - Нийслэл Улаанбаатар хотод хэрэгжих "Сэлбэ сэргэлт" төслийн техник эдийн засгийн үндэслэл, ажлын зураг төсөл боловсруулах ажлын үр дүнг 2023.06.23-ны өдрийн ГЗЗХ-2023/19 дугаартай дүгнэлтээр хүлээж авсан байна.	50	БХБЯ, ГЗБГЗЗГ

Засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн гүйцэтгэлийн тайлан

дэвсгэрийн хэмжээнд байгуулж, тэдгээрийн тоон мэдээллийг түгээх тогтолцоог үе шаттайгаар бий болгоно.	3	Батлан хамгаалах, газар зохион байгуулалт, хот байгуулалт, геологи хайгуул, байгаль орчин, авто зам, төмөр зам зэрэг салбарын эрэлт, хэрэгцээнд нийцүүлэн Монгол Улсын нутаг дэвсгэрийн 55 хувийг 1:25 000 масштабтай байр зүйн зургаар зурагжуулна.	2020-2024	Монгол Улсын нутаг дэвсгэрийн 55 хувийг 1:25000-ны масштабтай байр зүйн зургаар зурагжуулах ажлын саналыг 2020-2023 онд хэрэгжих төсөл, арга хэмжээний төсвийн төсөлд тусгуулахаар БХБС-ын албан тоотыг Сангийн яаманд хүргүүлсэн хөрөнгө тусгагдаагүй байна. Дунд масштабтай байр зүйн зургийн технологийн дарааллыг геодези, зураг зүйн чиглэлийн барилгын 4 норм, нормативын баримт бичгийг үндэслэн боловсруулж, холбогдох мэргэжлийн зөвлөлийн хурлаар 2023.05.22-ны хэлэлцүүлж 2023.06.09-ний өдөр ГЗБГЗЗГ-ын даргаар батлуулсан байна. =- 1:25000 масштабтай байр зүйн зураг зохиох ажлын даалгаврын төслийг боловсруулж Үндэсний Геологийн албанд хүргүүлсэн байна.	50	БХБЯ, ГЗБГЗЗГ
	4	Монгол Улсын өндрийн тулгуур сүлжээг шинэчилж өндрийн сүлжээний нарийвчлалыг сайжруулна.	2023-2024	Зөвлөх үйлчилгээний ажлын хүрээнд 2023.07.26-2023.08.10-ны хооронд Эхлэл цэгтэй холбох өндрийн 1-р ангийн сүлжээний хэмжилт хийгдсэн. Гүйцэтгэгчээс 2023.10.09-ний өдрийн 23/42 дугаар албан бичгээр нэгдсэн тайланг ирүүлсэн бөгөөд Захиалагчийн техник хяналт хийх 2023.10.18-ны өдрийн баталсан удирдамжийн дагуу ГЗБГЗЗГ 2023.10.19-23-ны өдрүүдэд захиалагчийн хяналтыг хийж 2023.10.27-ны өдрийн ГЗХ/29 дугаар дүгнэлтийг тус газрын Архив, мэдээллийн төв хүлээлгэн өгсөн байна.	50	БХБЯ, ГЗБГЗЗГ
3.7.3.Хиймэл оюун ухаан болон блокчейн, мэдээллийн аюулгүй байдал, нууцлалыг хангасан технологид суурилсан газар, үл хөдлөх хөрөнгийн нэгдсэн бүртгэл, үнэлгээ, төлбөр, татвар, биржийн системийг хөгжүүлж, үйл ажиллагааг эхлүүлнэ.	1	Цахим үйл ажиллагаатай Газрын биржийг газрын асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллагын эрхлэх асуудлын хүрээнд байгуулан газрын биржийн үйл ажиллагааны тодорхой хувиар газар хөгжүүлэх санг бүрдүүлнэ.	2022-2023	“Цахим үйл ажиллагаатай газрын биржийг газрын асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллагын эрхлэх асуудлын хүрээнд байгуулж, газрын сан бүрдүүлэх, газар хөгжүүлэлт хийх ажлын техник эдийн засгийн үндэслэл” боловсруулах ажлын гүйцэтгэгчээр “Ланд овнер” ХХК, захиалагчийн техникийн хяналтын гүйцэтгэгчээр ГЗБГЗЗГ ажилласан байна. Ажлын гүйцэтгэлийн тайланг ГЗБГЗЗГ-т шалгаж хүлээн авч, үр дүнг газрын биржийн удирдах зөвлөлийн 2023 оны 06 дугаар сарын 20-ны өдрийн хурлаар хэлэлцүүлсэн байна. “Цахим үйл ажиллагаатай газрын биржийг газрын асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллагын эрхлэх асуудлын хүрээнд байгуулж, газрын сан бүрдүүлэх, газар хөгжүүлэлт хийх ажлын техник эдийн засгийн үндэслэл”-ийн төслийг БХБЯ-ны ШУТТЗ-ийн 2023 оны 10 дугаар сарын 19-ний өдрийн хурлаар хэлэлцүүлж, батлахаар дэмжсэний дагуу ТЭЗҮ-г батлуулсан байна.	50	БХБЯ, ГЗБГЗЗГ
3.7.3.Хиймэл оюун ухаан болон блокчейн, мэдээллийн аюулгүй байдал, нууцлалыг хангасан технологид суурилсан газар, үл хөдлөх хөрөнгийн нэгдсэн бүртгэл, үнэлгээ, төлбөр, татвар, биржийн системийг хөгжүүлж, үйл ажиллагааг эхлүүлнэ.	3	Хот байгуулалтын кадастрын мэдээллийн сангийн суурь өгөгдлийг бүрдүүлэх, мэдээллийн нэгдсэн системийг бүрэн ашиглалтанд оруулж, хэрэглээнд нэвтрүүлнэ.	2022-2024	Нийслэл, аймаг, сумдын барилга байгууламж, инженерийн дэд бүтцийн өгөгдлийн санг бүрдүүлж, хот байгуулалтын кадастрын мэдээллийн нэгдсэн системийн нэмэлт хөгжүүлэлт, сайжруулалт хийж байна.	50	БХБЯ, ГЗБГЗЗГ

Засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн гүйцэтгэлийн тайлан

4	Газрын тохиромжтой болон хэрэгцээг байдлын үнэлгээ, газар зохион байгуулалтын төлөвлөлт, хяналтын системийг хөгжүүлж, хэрэглээнд нэвтрүүлнэ.	2021-2024	Газрын тохиромжтой болон хэрэгцээг байдлын үнэлгээ, газар зохион байгуулалтын төлөвлөлт, хяналтын системийг хөгжүүлэлт хийгдсэн байна. Газар, байгаль, нийгэм, эдийн засгийн нөхцөл нөөцийн мэдээлэлд дүн шинжилгээ, орон зайн анализ хийх загварчлалыг тодорхойлж, модулын хөгжүүлэлтийг хийж байна.	50	БХБЯ, ГЗБГЗЗГ
5	Байрлалд суурилсан орон зайн өгөгдөл, мэдээлэл, газрын биржийн удирдлагын нэгдсэн төв байгуулж, газрын харилцаатай холбоотой орон зайн өгөгдөл, мэдээллийн хүртээмжийг нээлттэй, ил тод болгоно.	2021-2023	Байрлалд суурилсан орон зайн өгөгдөл, мэдээлэл, газрын биржийн удирдлагын нэгдсэн төв байгуулж, газрын харилцаатай холбоотой орон зайн өгөгдөл, мэдээллийн хүртээмжийг нээлттэй, ил тод болгоно.	30	БХБЯ, ГЗБГЗЗГ
6	Геопорталаар дамжуулан төрийн бодлого, төлөвлөлт, шийдвэр гаргалтын "Нэг газрын зураг", иргэд, олон нийт, бизнесийн зориулалттай "Нээлттэй газрын зураг" цахим үйлчилгээг улсын хэмжээнд нэвтрүүлнэ.	2022-2024	Геопорталаар дамжуулан төрийн бодлого, төлөвлөлт, шийдвэр гаргалтын "Нэг газрын зураг", иргэд, олон нийт, бизнесийн зориулалттай "Нээлттэй газрын зураг" цахим үйлчилгээг улсын хэмжээнд нэвтрүүлэх ажил хийгдэж байна.	30	БХБЯ, ГЗБГЗЗГ
7	Улсын хэмжээнд ашиглагдаж буй барилга, байгууламжийн паспортжуулалт, тэдгээрийн чанар, насжилтыг тодорхойлж, цахим мэдээллийн нэгдсэн санд үнэлгээг оруулна.	2021-2024	Монгол Улсын 2021 оны төсөвт паспортжуулалтын ажлын 70 сая төгрөг тусгагдсаны дагуу нийслэлийн хэмжээнд нийт 89 барилга байгууламжийн суурь судалгаа, байгууламжид биет үзлэгийн судалгааг үе шаттайгаар хийж паспортжуулаад байна. Барилга байгууламжийг паспортжуулах ажилд шаардлагатай санхүүжилтийг 2021 оны Улсын төсөвт тусгах саналаа 2020 оны 08 дугаар сарын 14-ний өдрийн 01/2671 тоот албан бичиг, 2022 оны Улсын төсөвт тусгах саналаа 2021 оны 08 дугаар сарын 13-ны өдрийн 1/3248 тоот албан бичгээр тус тус Сангийн яаманд хүргүүлсэн боловч төсөв батлагдаагүй байна. Улсын хэмжээнд 2023 онд нийт 69 барилга байгууламжийг паспортжуулахаар санхүүжилтийн асуудлыг шийдвэрлэн гүйцэтгэх байгууллагыг сонгон шалгаруулах үйл ажиллагааг зохион байгуулан ажиллажээ.	50	БХБЯ

Засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн гүйцэтгэлийн тайлан

	8	Аймаг, сум, суурин газруудын нутаг дэвсгэрт газар хөдлөлтийн бичил мужлалын зураглал хийх, газар хөдлөлтийн эрсдэлийг тодорхойлоход чиглэсэн инженер-геологи, гидрогеологи, газар хөдлөлт, техникийн судалгааны ажлын хийж дуусган, мэдээллийн нэгдсэн санд оруулна.	2021-2023	Засгийн газрын 2021 оны 58 дугаар тэмдэглэлийн 7-т “дээрх 9 аймгийн төвүүдийн нутаг дэвсгэрийн газар хөдлөлтийн бичил мужлалын зургийг зохиох арга хэмжээ авахыг Шинжлэх ухааны академийн ерөнхийлөгч Д.Рэгдэлд” даалгасан. 1. Монгол Улсын 2022 оны Төсвийн тухай хуулийн 2 дугаар хавсралтын XII.4.5 дугаарт тусгагдсан Улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар дараа онуудад хэрэгжүүлэх техник, эдийн засгийн үндэслэл, зураг төсөв” /Улсын хэмжээнд/ төсөл, арга хэмжээний хүрээнд “Өмнөговь, Хөвсгөл аймгийн газар хөдлөлтийн бичил мужлалын зураглал боловсруулах” зөвлөх үйлчилгээний 197 сая төгрөг тусгуулсан бөгөөд үүний дагуу Одон орон, геофизикийн хүрээлэнтэй зөвлөх үйлчилгээг үргэлжлүүлэн хийж байна.	50	БХБЯ
3.7.4 Хүн амын нутагшилт, суурьшлын зохистой тогтолцоонд тулгуурлан бүсчилсэн хөгжлийн бодлого, бүс нутгийн оновчтой бүтэц, хөгжлийн ирээдүйтэй суурилыг тодорхойлж, агаарын тээвэр, авто зам, төмөр замын сүлжээнд холбоно.	6	Газар ашиглалт, газрын мониторингийн байнгын ажиллагаатай хяналтын системийг бий болгож, газрыг хамгаалах, нөхөн сэргээх тогтолцоог бүрдүүлэн хяналт тавина.	2022-2024	350 мониторингийн цэгийн байршлыг тогтоож газрын төлөв байдал, чанарын хянан баталгааны ажлыг зохион байгуулж тухайн зорилт, арга хэмжээг хэрэгжүүлэх бэлтгэл болон боловсруулалтын шатны ажил бүрэн хийгдсэн, ажил тодорхой хэмжээнд эхэлсэн ч, лаборатор байгуулах зорилтот тзвшинд хүрээгүй байна.	30	БХБЯ, ГЗБГЗЗГ
3.7.8.Үндэсний орон сууцны нэгдсэн корпорац байгуулж, орон сууцжуулах хөтөлбөрийг бүсчилсэн хөгжлийн үзэл баримтлалд нийцүүлэн шинэ зохион байгуулалтаар өргөжүүлэн хэрэгжүүлнэ.	1	Үндэсний орон сууцны нэгдсэн корпораци байгуулах хууль, эрх зүйн орчинг бүрдүүлж, корпорацийг шинээр байгуулна.	2020-2024	Носк, тоск 2-г нэгтгэх байсан боловч Нийслэл зөвшөөрөөгүй учир байгуулагдаагүй хүрэх түвшинд хүрээгүй байна.	30	БХБЯ, ТӨБЗГ
3.7.9.Хуримтлалын нэгдсэн санг байгуулан төр, хувийн хэвшлийн түншлэлд тулгуурлан 150 мянган өрх, айлыг орон сууцтай болоход дэмжлэг үзүүлж, орон сууцны хорооллыг барих ажлыг бүсчилсэн хөгжлийн үзэл баримтлалд тулгуурлан үе шаттай эхлүүлнэ.	2	"Солонго 1", "Солонго 2" төслүүдийг хэрэгжүүлэх ажлыг зохион байгуулна.	2020-2024	Бүгд Найрамдах Солонгос Улсын Экспорт-Импортын банкны хөнгөлөлттэй зээлийн хөрөнгөөр санхүүжих "Солонго 1, 2 орон сууцны хороолол барих төсөл"-ийн тендер зарлаж, Барилга, хот байгуулалтын Төрийн нарийн бичгийн даргын 2023 оны 07 дугаар сарын 31-ний өдрийн 3/38, 3/39 дугаар бичгээр гэрээ байгуулах эрх олгох тухай албан бичгийн гүйцэтгэгчид хүргүүлж, гэрээг 2023.08.28-ны өдөр байгуулсан байна.	30	БХБЯ, төслийн нэгж

Засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн гүйцэтгэлийн тайлан

3	"Баянголын амны орон сууц" барих төслийг хэрэгжүүлэх ажлыг зохион байгуулна.	2020-2024	Төслийн нарийвчилсан зураг, төсөв боловсруулан магадлангаар оруулж 2023.05.20-ны өдрийн дүгнэлтээр баталгаажуулсан. 2023.06.09-ний өдөр төслийн иж бүрэн зураг төсөл, тендерийн эцэслэн материалыг хүлээж авсан. Нийслэлийн Засаг даргын 2023.01.31-ний өдрийн А/91 тоот захирамжаар үнэлгээний хороог шинэчилсэн. Төслийн барилга угсралтын ажлыг гүйцэтгэх сонгон шалгаруулах тендерийг 2023.06.21-нд зарлаж, үнэлгээний тайланг баталгаажуулж, НЗДТГ-аас БНСУ-ын ЭКСИМ банк руу хүргүүлсэн. 2023.11.29-ний өдөр ЭКСИМ банкнаас үнэлгээний тайлан дээр тодруулга ирүүлэхийг хүссэн албан бичгийг НЗДТГ-ын Тамгын газарт, Үнэлгээний хорооны даргад тоот албан бичгээр 2023 оны 12 сарын 4-нд илгээсэн.	30	БХБЯ, төслийн нэгж
4	Орлогод нийцсэн 10,000 орон сууцны эко хорооллын төслийг хэрэгжүүлэх ажлыг зохион байгуулна.	2020-2024	Ажлын гүйцэтгэл хүрэх түвшинд хүрээгүй байна.	50	БХБЯ, төслийн нэгж
5	Сонгинохайрхан дүүргийн 6 дугаар хороонд орлогод нийцсэн 740 айлын орон сууцны төсөл хэрэгжүүлнэ.	2020-2024	Төслийн хэрэгжилтэд зөвлөх үйлчилгээ үзүүлэх компанийг сонгон шалгаруулах худалдан авах ажиллагааг зохион байгуулж, 2023 оны 08 сарын 30-ны өдөр "GREEN ENGINEERING KZ LLP"-тай 24350243 тоот зөвлөх үйлчилгээний гэрээ байгуулж, ажлын даалгавар болон бусад баримт бичгийн төслийг боловсруулж, төслийн хэрэгжилтэд шаардлагатай бусад судалгаа, мэдээлэл бэлтгэн өгсөн байна. 2023 оны 10 сарын 19-ний өдөр зөвлөх үйлчилгээ үзүүлэх "GREEN ENGINEERING KZ LLP"- тай хамт Төслийн талбай дээр очиж нөхцөл байдалтай танилцсан бөгөөд тухайн өдөр тус төслийн оролцогч талуудын уулзалтыг Нийслэлийн Орон сууцны бодлогын газар дээр зохион байгуулж, төслийн хэрэгжилт төлөвлөлтийн талаар санал солилцсон. Төслийн барилга угсралтын зураг төсөл боловсруулах ажлын хүрээнд төслийн барилга угсралтын архитектурын ажлын даалгавар, хуучин техникийн нөхцөлүүд болон бусад холбогдох бичиг баримт Зөвлөх үйлчилгээний компанид хүргүүлсэн байна.	30	БХБЯ, Төслийн нэгж
7	Төр, хувийн хэвшлийн туншлэлийн хамтын ажиллагааны хүрээнд 30 000 айлын орон сууцны төсөл хэрэгжүүлэх ажлыг зохион байгуулна.	2020-2024	Хан-Уул дүүргийн нутаг дэвсгэрт баригдах "Залуус 1" хорооллын зураг төсөв, техникийн нөхцлүүд батлагдаж эхний ээлжийн 936 айлын барилгын ажил явагдаж байна. Гэвч төлөвлөгөөнд туссан Хувийн хэвшлийн хөрөнгө оруулалтаар орон сууц барих газрын нэгдсэн мэдээлийн сан байгуулах, 30 000 айлын орон сууцны төсөл хэрэгжүүлэхэд ямар дэмжлэг үзүүлэн ажилласан нь тодорхойгүй байна. Нотлох баримт ирүүлээгүй.	50	ЗГХЭГ, БХБЯ, Хувийн хэвшил
8	Аймгуудын төвд түрээсийн орон сууц барих ажлыг хамтран зохион байгуулна.	2020-2024	Аймгуудын төвд хэрэгжүүлсэн арга хэмжээ, баригдсан орон сууцнаас дийлэнх нь хэзээ ашиглалтад орсон, түүнээс хэдэн байрыг түрээсэлсэн нь тодорхойгүй байна. Нотлох баримт ирүүлээгүй.	30	ЗГХЭГ, БХБЯ, Аймгийн ЗДТГ

Засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн гүйцэтгэлийн тайлан

3.7.11.Хот, суурины ус хангамж, ариутгах татуургын шугам сүлжээний хүчин чадлыг үе шаттайгаар нэмэгдүүлж, ашиглалтын дэвшилтэт техник, технологи нэвтрүүлнэ.	7	Дархан хотын арьс ширний үйлдвэрлэл технологийн паркийн цэвэрлэх байгууламж шинээр барих ажилд дэмжлэг үзүүлнэ.	2020-2023	Бэлтгэл ажил хийгдэж дууссан. Боловсруулалтын шатанд байгаа. Хувийн хэвшилтэй хамтарч тодорхой ажил хийсэн боловч шүүхийн маргаантай байна.	30	ХХААХҮЯ
3.7.13.Барилгын үйлдвэрлэлд хэрэглэгдэх цемент, арматур, хавтгай шил зэрэг үндсэн нэр төрлийн материалыг эх орны эрдэс, түүхий эдээр дотооддоо үйлдвэрлэх замаар импортыг бууруулах бодлогыг хэрэгжүүлнэ.	1	Эрдэнэтийн гангийн үйлдвэрийн тоног төхөөрөмжийг шинэчилж, үйлдвэрлэлийн үйл ажиллагааг жигдэрүүлнэ.	2020-2024	Тухайн зорилт, арга хэмжээг хэрэгжүүлэх бэлтгэл болон боловсруулалтын шатны ажил бүрэн хийгдсэн, ажил тодорхой хэмжээнд эхэлсэн	50	НЗДТГ, Хувийн хэвшил
	2	Барилгын хавтгай шилний үйлдвэр байгуулж ашиглалтад оруулна.	2020-2024	Тухайн зорилт, арга хэмжээг хэрэгжүүлэх бэлтгэл болон боловсруулалтын шатны ажил бүрэн хийгдсэн, ажил тодорхой хэмжээнд эхэлсэн	50	НЗДТГ, Хувийн хэвшил
3.7.14.Чөлөөт бүсүүдийн хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөөнд тодотгол хийж “Замын-Үүд” чөлөөт бүсийг байнгын үйл ажиллагаанд оруулна.	2	Алтанбулаг чөлөөт бүсийн хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөөг шинэчлэн боловсруулж, батлуулна.	2021-2023	2022.04.14-ний өдрийн 2022/25 дугаарт "Алтанбулаг чөлөөт бүсийн хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөөг боловсруулах албан даалгавар" боловсруулагдсан байна . Хүрэх түвшин хангаагүй байна.	50	ШСАА, Алтанбулаг чөлөөт бүсийн ажлын алба
	3	Цагааннуур чөлөөт бүсийн хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөөг шинэчлэн боловсруулж, батлуулна.	2021-2024	Барилга, хот байгуулалтын яамны дэргэдэх Шинжлэх ухаан, техник технологийн зөвлөлийн хурлаар Бүсийн хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөөг оруулж 2023 оны 12 дугаар сарын 06-ны өдөр хэлэлцэгдэн дэмжигдсэн. Хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөөнд магадлал хийлгэх хүсэлтээ гүйцэтгэгч байгууллагаас 2023 оны 12 дугаар сарын 11-ний өдрийн 23/ АР-087 албан тоотойр БХБЯ-нд хүргүүлж магадлал хийгдэж байна.	50	ШСАА, Цагааннуур чөлөөт бүсийн ажлын алба
ДӨРӨВ. ЗАСАГЛАЛЫН БОДЛОГО						
Зорилго: “Цахим Монгол”-төрийн шуурхай үйлчилгээ. 4.1.Цахим хөгжлийн нэгдсэн бодлого, төлөвлөлт, удирдлагаар хангаж, төрийн үйлчилгээг шуурхай, хариуцлагатай, хүртээмжтэй хүргэх нөхцөлийг бүрдүүлж, иргэдийн цаг хугацаа, зардлыг хэмнэнэ.						
4.1.1.Төрийн байгууллагын мэдээллийг иргэн, аж ахуйн нэгжээс шаарддаг байдлыг халж, иргэд нэг удаа бүртгүүлээд төрийн цахим үйлчилгээг шуурхай авдаг болох зорилтыг бүрэн хэрэгжүүлж, “Нэг иргэн-нэг бүртгэл” арга хэмжээг үргэлжлүүлэн, төрийн цахим үйлчилгээг нэгдсэн стандартад оруулна.	2	Эрүүгийн хэрэгт хянан шийдвэрлэх ажиллагаанд байгаа тодорхой төрлийн хэргийн материалыг цахимжуулна.	2020-2024	ЭХХШТХ-д тодорхой төрлийн хэргийн материалыг цахимжуулах талаар нэмэлт, өөрчлөлт ороогүй байна. Албан бичиг солилцооны дундын “docx.gov.mn” системд цагдаагийн “earchive.police.gov” программ хангамжийг холбосноор прокурорын байгууллагатай цахимаар албан бичиг солилцох боломжийг бүрдүүлсэн боловч дээрх программ нь ЭХХША-г цахимжуулсан программ хангамж биш ба лавлагаа, мэдээллийн сангууд байна. Зорилтод түвшинд хүрээгүй.	30	ХЗДХЯ
	3	Хууль зүй, дотоод хэргийн салбарын цахим мэдээллийн төв байгуулна.	2021-2024	Хан-Уул дүүргийн 10 дугаар хорооны нутаг дэвсгэр буюу “Буянт-Ухаа спорт цогцолбор”-ын хойд талд “Дата төв”, “Видео аналитик, платформ систем”, “Ханан дэлгэцийн систем”, “Дата төвийн сервер, сүлжээний тоног төхөөрөмж” болон “Орон нутгийн хатуу хучилттай авто зам дагуу байрлах байнгын хяналтын 40 цэг /пост/-ийг камерын систем бүхий “Нэгдсэн удирдлага, хяналтын төв”-ийн барилгын зураг, төслийг хийж, Барилгын хөгжлийн төвөөс баталгаажуулан	40	ХЗДХЯ

Засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн гүйцэтгэлийн тайлан

				хүлээж авсан. Цахим мэдээллийн төв байгуулаагүй, зорилтот түвшнийг хангаагүй.		
4.1.3.Цахим засаглалын тогтолцоог боловсронгуй болгож, технологийн дэд бүтэц, төрийн цахим үйлчилгээг нэгдсэн бодлого, төлөвлөлттэй хөгжүүлнэ.	4	Үндэсний нийтийн түлхүүрийн дэд бүтцийг шинэчилнэ.	2022-2023	Үндэсний нийтийн түлхүүрийн дэд бүтцийг шинэчлэхэд шаардлагатай техник, тоног төхөөрөмжийн нөхцөл, шаардлагыг боловсруулж, хөрөнгө оруулалтын тооцооллыг гаргаж, Дэлхийн Банкны Олон Улсын Хөгжлийн Ассоциацитай байгуулсан Ухаалаг засаг-2 төслийн хэрэгжүүлэх төсөл, арга хэмжээний жагсаалтад ""Нийтийн түлхүүрийн дэд бүтцийг шинэчлэх"" төслийн хэрэгжүүлэхээр тогтсон байна. Уг төслийн хүрээнд “Үндэсний нийтийн түлхүүрийн дэд бүтцийг шинэчлэх” төслийн ажлын даалгаврыг боловсруулан төсөл хэрэгжүүлэх нэгжид 2023 оны 07 дугаар сарын 07-ны өдөр хүргүүлсэн. Ажлын даалгаварт тоон гарын үсгийн дэд бүтцийн суурь системийг шинэчлэх, цагийн бүртгэлийн системийг шинээр байгуулахад шаардлагатай программ хангамж, тоног төхөөрөмж, хийгдэх ажлын жагсаалтыг тусгасан байна.	50	ЦХХХЯ, ХХМТГ
	5	Үндэсний тоон гарын үсгийн хэрэглээнд хөндлөнгийн аудитын байгууллагаар дүгнэлт хийлгэж олон улсын жагсаалтад оруулна.	2022-2024	Тухайн зорилт, арга хэмжээг хэрэгжүүлэх бэлтгэл ажил хийгдэж байгаа бөгөөд аудитын үнэлгээ хийгдэж эхлээгүй байна.	30	ЦХХХЯ, ХХМТГ
4.1.5.Бүх нийтийн мэдээлэл, харилцаа холбооны үйлчилгээний өсөн нэмэгдэх хэрэгцээ, шаардлагыг хангах дэд бүтцийг байгуулж, хамрах хүрээг өргөжүүлж, багтаамжийг нэмэгдүүлнэ.	1	Сум, суурин газрыг шилэн кабелийн сүлжээнд холбоно.	2021-2022	Монгол Улсын хэмжээнд Хөвсгөл аймгийн Ханх, Дорнод аймгийн Дашбалбар, Төв аймгийн Мөнгөнморьт, Баян-Өнжүүл, Баянжаргалан зэрэг 5 сум шилэн кабелийн нэгдсэн сүлжээнд холбогдоогүй байна. Бүгд Найрамдах Хятад Ард Улсын хөнгөлөлттэй зээлээр санхүүжүүлэх “Харилцаа холбооны салбарын хүргэмж, чанар, хяналтыг сайжруулах төсөл” -ийн хүрээнд дээрх 5 сум болон Увс аймгийн Тэс сумын Тэс боомт, Сэлэнгэ аймгийн Түшиг сумын Зэлтэр боомт, Дорнод аймгийн Баян-Уул сумын Ульхан зэрэг 3 боомтыг шилэн кабелийн сүлжээнд холбох төсөл хэрэгжихээр баримт бичгийн шатандаа явж байна.	30	ЦХХХЯ, ХХМТГ
	2	Аймгуудад өгөгдөл мэдээллийн зангилаа төв байгуулна.	2021-2024	2021 онд 1 аймагт мэдээллийн зангилаа төв байгуулсан байна. 2022 онд 2 аймагт мэдээллийн зангилаа төв байгуулсан байна. 2023 онд 2 аймагт мэдээллийн зангилаа төв байгуулсан байна гэсэн хүрэх түвшинд хүрээгүй байна.	50	ЦХХХЯ, ХХМТГ
	5	Тоон радио өргөн нэвтрүүлгийн дамжуулах сүлжээ байгуулна.	2021-2023	2021-2023 оны төсөвт уг төслийн санхүүжилт батлагдаагүй тул хэрэгжүүлэх боломжгүй байна.Цахим хөгжил, харилцаа холбооны яамны Төрийн нарийн бичгийн даргын 2022 оны А/76 дугаар тушаалаар байгуулсан ажлын хэсэг “Хонхорын аналогий радио өргөн нэвтрүүлгийн дамжуулах станцыг тоон технологид шилжүүлэх” техник, эдийн засгийн үндэслэлийг шинэчлэн боловсруулсан байна.	30	ЦХХХЯ, ХХМТГ

Засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн гүйцэтгэлийн тайлан

	7	Худаг сувагчлалын багтаамжийг оновчтой ашиглах үүднээс том оврын физик болон ашиглахгүй байгаа шилэн кабелийг /хуучны/ сувагчлалаас чөлөөлж, шинээр их багтаамжийн шилэн кабелийг суурилуулна	2021-2023	Харилцаа холбооны худаг сувагчлалд ашиглалтгүй болсон 100 хосоос дээш физик болон шилэн кабелийг /хуучны/ сувагчлалаас чөлөөлж, шинээр их багтаамжийн шилэн кабелийг суурилуулах ажлыг Мэдээлэл холбооны сүлжээ ХХК, Монголын цахилгаан холбоо ХК хамтран хэрэгжүүлж байна. Мэдээлэл холбооны сүлжээ ХХК нь КШ-32 чиглэлд 7592.5м, КШ-34 чиглэлд 2374.5м, КШ-351 чиглэлд 4635.3м, КШ-36 чиглэлд 13924.7, КШ-45 чиглэлд 10133.6м, КШ-63 чиглэлд 1045.6м, КШ-68 чиглэлд 3525.4м, нийт 43231.6 м кабель чөлөөлсөн байна.	40	ЦХХХЯ, ХХМТГ
4.1.6.Үндэсний ашиг сонирхлыг хамгаалсан төр, иргэн, хувийн хэвшлийн мэдээллийн бүрэн бүтэн, нууцлагдсан, хүртээмжтэй байдлыг хангасан мэдээллийн аюулгүй байдлын тогтолцоог бэхжүүлж, чадавхыг нэмэгдүүлнэ.	7	Дипломат төлөөлөгчийн газруудыг холбосон тусгай хэрэглээний сүлжээнд 30 ДТГ-ыг шинээр холбоно.	2021-2023	Төрийн болон албаны нууцад хамаарсан	30	ТЕГ
4.1.8.Төрийн байгууллагын үйл ажиллагааны мэдээллийн ил тод байдлыг нэмэгдүүлж, иргэд, олон нийтийн оролцоог хангана.	1	Засгийн газрын шийдвэрийн цахим систем хөгжүүлж, нэвтрүүлнэ.	2020-2022	Засгийн газрын тогтоол, шийдвэрийн цахим системийн техникийн тодорхойлолт, ажлын даалгавар боловсруулах хуулийн зөвлөх үйлчилгээний болон мэдээллийн технологийн зөвлөх үйлчилгээний эцсийн тайлангуудыг 2021 оны 08 дугаар сард хүлээн авсан байна. Санхүүжилт шийдвэрлэгдээгүйн улмаас систем хөгжүүлэлт эхлээгүй байна.	30	ЗГХЭГ
	2	Засгийн газрын цахим архивын систем хөгжүүлж, нэвтрүүлнэ.	2021-2024	1956-1990 оны Засгийн газар, Сайд нарын Зөвлөлийн шийдвэр, 1991-2021 оны Засгийн газрын тогтоол, Ерөнхий сайдын захирамж, 2012-2021 оны Засгийн газрын хуралдааны тэмдэглэл, 2009-2021 он хүртэлх Тэргүүн шадар сайд, Шадар сайдын тушаал, “ЗГ-1”, “ЗГ-2”, “Х” албан бичиг, гадаад албан бичгийг баримтад шалгалт хийж, бүртгэлтэй нь тулган, цахим хувь үйлдэж, цахим сан үүсгэсэн байна. Гэвч санхүүжилт шийдэгдээгүйн улмаас цахим архивын систем хөгжүүлэлтийн ажил эхлээгүй байна.	30	ЗГХЭГ
4.1.9.Мэдээллийн технологийн энтрепренёр, гарааны бизнес эрхлэгчдийг дэмжиж, үндэсний тоон контентыг хөгжүүлж, эдийн засгийн эргэлтэд оруулна.	1	Үндэсний контент үйлдвэрлэлийн төв байгуулах ТЭЗҮ боловсруулна.	2021-2022	Мэдээлэл технологийн үндэсний паркд түшиглэн Бүгд найрамдах Солонгос Улсын буцалтгүй тусламжаар төвийг тоног төхөөрөмжөөр хангаж 2022 оны 12 дугаар сарын 15-ны өдөр "Мэдээлэл хандалтын төвийн нээлт"-ийг хийсэн байна.	60	ЗГХЭГ, ХХМТГ, Сангийн яам

Засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн гүйцэтгэлийн тайлан

	2	Төвийн бүсэд тоон контент үйлдвэрлэлийн инкубатор төв байгуулна.	2021-2024	Мэдээлэл технологийн үндэсний парк ААТҮҮГ-ыг түшиглэн Мэдээлэл, хандалтын төвийг байгуулахаар шийдвэрлэж, Бүгд Найрамдах Солонгос Улсын талаас засвар үйлчилгээний ажил, холбогдох тоног төхөөрөмжийг нийлүүлэн “Мэдээлэл хандалтын төв”-ийг байгуулж, 2022 оны 12 дугаар сарын 15-ны өдөр нээлтээ хийсэн. Энэхүү төвийн контент хөгжүүлэлтийн танхимд үндэсний контент хөгжүүлэгчдэд зориулсан сургалт зохион байгуулах, бүтээсэн контентыг олон нийтэд сурталчлах зэрэг үйл ажиллагааг явуулахаас гадна олон нийт болон хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдэд сургалт хийх зориулалттай байна. Бүсчилсэн контент үйлдвэрлэлийн төв байгуулах төсөв тусгагдаагүй тул 4 төв байгуулаагүй байна.	50	ЦХХХЯ, ХХМТГ
Зорилго: Мэргэшсэн, хариуцлагатай төрийн алба.4.2.Төрийн байгууллагуудын үйл ажиллагааны давхардлыг арилгах, төрийн чиг үүргийн уялдааг хангах замаар бүтэц, зохион байгуулалтыг оновчтой, цомхон болгоно.						
4.2.4.Төрийн болон нийтийн өмчийн үр ашигтай, зохистой ашиглалт, хэрэглээг дэмжиж, удирдлага, зохицуулалтын тогтолцоог бүрдүүлэх замаар төрийн өмч үнэгүйдэх асуудлыг таслан зогсооно.	1	Төрийн өмчийн бодлого, зохицуулалтын асуудал хариуцсан төрийн захиргааны байгууллагын чадавхийг бэхжүүлж, төрийн болон орон нутгийн өмчийн нэгдсэн бодлогыг хэрэгжүүлэх чиг үүрэг, бүтэц, зохион байгуулалт, нөхцөлөөр хангана.	2021-2024	Төрийн болон орон нутгийн өмчийн асуудлыг хариуцсан тохируулагч агентлаг болох эрх зүйн зохицуулалт бүрдээгүй, хуулийг шинэчсэн найруулга батлагдаагүй тул байгууллагын статус өөрчлөх нөхцөл бүрээдгүй байна.	30	ТӨБЗГ
4.2.5.Төрийн албан хаагчийн үйл ажиллагааг үнэлэхдээ ажлын гүйцэтгэл, үйлчлүүлэгчийн үнэлгээ, ёс зүй, сахилга хариуцлагыг шалгуур болгож, ёс зүйн зөрчил гаргасан төрийн алба хаагчид хүлээлгэх хариуцлагыг чангатгана.	2	Төрийн албан хаагчийн гүйцэтгэлийн удирдлагын мэдээллийн систем хөгжүүлнэ.	2021-2024	БНСУ-ын КОЙКА олон улсын байгууллагатай хамтран тус системийг хөгжүүлэхээр зөвлөх компанийг шалгаруулж ажлын даалгаврыг боловсруулсан байна. Систем хөгжүүлэлтийн ажил тайлант онд эхлээгүй байна.	30	ЗГХЭГ
4.2.6.Төрийн албаны хүний нөөцийг чадавхжуулж, төрийн албан хаагчийн сургалтын байгууллагын материаллаг орчныг сайжруулж, орчин үеийн шаардлагад нийцсэн сургалтын орчин, дэд бүтэц бий болгоно.	3	Олон улсын стандартын шаардлагад нийцсэн төрийн албан хаагчдын сурах бололцоог хангасан Сонсогчийн байр барина.	2021-2022	Төрийн албан хаагчдын сурах бололцоог хангасан" Сонсогчийн байр" нь сургалт, мэдээллийн төвийн байр, сонсогчийн дотуур байр, спорт заал бүхий 3 корпустай байхаар зураг, төсөв хийлгэсэн байна. Сонсогчийн байрны барилгын ажлын явц 8 давхараас 7 давхар баригдсан.	50	ЗГХЭГ, Удирдлагын академи

Засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн гүйцэтгэлийн тайлан

4.2.10.Нийгмийн зөвшилцөлд үндэслэсэн түншлэлийн хүрээнд шийдвэр гаргах бүх шатанд төр, иргэний нийгмийн байгууллага, мэргэжлийн холбоод, хувийн хэвшил зөвлөлдөх, санал авах, гаргасан шийдвэрийн биелэлтэд хяналт тавихад оролцдог оновчтой тогтолцоог бүрдүүлнэ.	1	Төр, хувийн хэвшлийн яриа хэлэлцээ, зөвшилцлийн иж бүрэн тогтолцоог бүрдүүлж, үйл ажиллагааг нь тогтворжуулна.	2021-2024	Төр, хувийн хэвшлийн хамтын ажиллагааг өргөжүүлэх зорилгоор Хувийн хэвшлийн санхүүжилтийн зөвлөх сүлжээ (Private Financing Advisory Network)-тэй Харилцан ойлголцлын Санамж бичгийг байгуулж, Төр хувийн хэвшлийн яриа хэлэлцээрийн хүрээнд АБНЕУ, ХБНАБУ, ИБНПУ, БНБАУ, БНФУ, БНМУ, МНУ, БННУ, БНАЛАУ, РБНУ, Өмнөд Африк, БНПУ, ОХУ, ХБНУлсын сайн туршлагын судалгаа, Кэйс судалгаа болон өнөөгийн нөхцөл байдлын анализ болон олон улсын шилдэг туршлагын талаарх судалгааг тус тус хийсэн хэдий ч 2022, 2023 оны хүрсэн түвшин тодорхой бус	30	ЭЗХЯ, ТХААГ
4.2.11.Гадаадад ажиллаж, амьдарч байгаа иргэдийг эх орондоо эргэн ирж ажиллах, хилийн чанадаас улс орныхоо эдийн засаг, нийгмийн хөгжилд хувь нэмэр оруулах таатай нөхцөлийг бүрдүүлнэ.	1	Гадаадад ажиллаж, амьдарч байгаа иргэдийг эх орондоо эргэн ирж ажиллах, хилийн чанадаас улс орныхоо эдийн засаг, нийгмийн хөгжилд хувь нэмэр оруулах таатай нөхцөлийг бүрдүүлнэ.	2021-2024	УИХ-ын 2021 оны 12 дугаар сарын 24-ний өдрийн ээлжит чуулганаар Ажиллах хүчний шилжилт хөдөлгөөний тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгыг баталсан. Тус хуулийн 20 дугаар зүйлд Монгол ажилтныг эх орондоо буцаж ирэхэд дэмжлэг үзүүлэх тухай зохицуулалт тусгагдсан байна. “Ejob” платформд гадаадад сурч, хөдөлмөрлөж байгаа Монгол иргэдэд зориулсан сан бүхий хэсгийг хийхээр төлөвлөж байна. Мөн гадаад амьдарч байгаа иргэдийг эх орондоо буцаж ирэхийг дэмжих "Зөгийн үүр 2" хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхээр төлөвлөсөн байна.	50	ХНХЯ
Зорилго: Амар тайван, аюулгүй нийгэм.4.3.Иргэдийн аюулгүй, амар тайван байдлыг хангана.						
4.3.1.Улсын хилийн халдашгүй дархан байдал, хил орчмын нутаг дэвсгэрийн аюулгүй байдлыг хангах зорилгоор хилийн торон саадыг шинэчилж, хил хамгаалах албаны үйл ажиллагаанд орчин үеийн техник, технологийн дэвшлийг ашиглана. Хилчдийн нийгмийн хамгааллыг сайжруулах, хүний нөөцийг нэмэгдүүлнэ. Хилийн анги, салбаруудын автомашины парк шинэчлэлийг үе шаттайгаар хийнэ.	1	Улсын хил хамгаалалтын нэгдмэл тогтолцоог хангаж, бүсчилсэн хил хамгаалалтыг хөгжүүлэн, хилийн асуудлаар байгуулсан Монгол Улс, Олон улсын гэрээ, хэлэлцээрийг хэрэгжүүлэх, хилийн боомтын аюулгүй байдлыг хангах, хил дамнасан гэмт хэргийг илрүүлэх, таслан зогсоох зорилгоор хил хамгаалалтад орчин үеийн холбоо, зэвсэглэл, техник, технологийн ололтыг нэвтрүүлнэ.	2021-2024	Төрийн болон албаны нууцад хамаарсан.	50	ХЗДХЯ
	3	Улсын хил хамгаалалтын зориулалттай инженер, техникийн байгууламж, барилга, дэд бүтцийн 50-аас доошгүй хувийг шинэчлэнэ.	2021-2024	Төрийн болон албаны нууцад хамаарсан.	50	ХЗДХЯ

Засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн гүйцэтгэлийн тайлан

	4	Хилийн салбаруудыг байнгын цахилгааны эх үүсвэрт холбох ажлыг үргэлжлүүлнэ.	2021-2024	Төрийн болон албаны нууцад хамаарсан.	40	ХЗДХЯ
	5	Хилийн боомтуудыг “Дохиолол, хяналт, хамгаалалтын нэгдсэн систем”-ээр төхөөрөмжилж, улсын хилээр зорчигч, тээврийн хэрэгслийг шалган нэвтрүүлэх үйл ажиллагаанд "Ухаалаг цахим" технологийг нэвтрүүлж, шалгалтын техник, хэрэгслээр хангах, цэргийн холбооны техник хэрэгсэл, хүн нэг бүрийн тусгай хэрэгслийг шинэчлэнэ.	2020-2024	Төрийн болон албаны нууцад хамаарсан.	50	ХЗДХЯ
4.3.7.Шүүхийн шинжилгээний үйл ажиллагаанд судалгаа, техник, технологийн ололтыг нэвтрүүлж, шүүхийн шинжилгээний байгууллагын бие даасан, хараат бус байдлыг хангана.	2	Нийслэл, орон нутгийн Шүүхийн шинжилгээний албадын үйл ажиллагааг нэг жишигт /стандартад/ хүргэхийн тулд нэг загварын лаборатори, хүний нөөц, хэрэгцээт техник, тоног төхөөрөмжөөр хангах бодлогыг үе шаттай хэрэгжүүлнэ.	2021-2024	2021-2023 онуудад нийт 13 аймгийн лабораторийн барилгыг шинээр барихаар төлөвлөсөн ч Баян-Өлгий аймгийн шүүх шинжилгээний барилгыг шинээр барьж, Сэлэнгэ аймгийн барилга 70 хувийн гүйцэтгэлтэй байна. Мөн 4 аймаг өөр төрийн байгууллага байрлаж байсан барилгыг балансаас балансад шилжүүлэн авсан байна. 5 аймгийг бүсийн төв болгох шийдвэр гарсан байна. 2021-2023 онд 130 орон тоогоор нэмэгдүүлж, тусгай тоноглолтой 6 авто машиныг худалдан авсан нь зорилтот түвшнийг хангаагүй байна.	30	ХЗДХЯ
4.3.10.Ачаа болон нийтийн зорчигч тээвэрлэлтийн зориулалттай тээврийн хэрэгсэл автомашины камертай байх стандартыг тогтоож, баруун гар талдаа жолооны хүрдтэй тээврийн хэрэгслийн импортыг үе шаттайгаар хязгаарлах, зам тээврийн осол, гэмт хэрэг, зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх үр нөлөөтэй бодлогыг хэрэгжүүлэх замаар замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг хангаж, зам	1	Замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлын тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай, Автотээврийн тухай, Автозамын тухай, Зөрчлийн тухай хуульд тус тус нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төсөл боловсруулна.	Ачаа болон нийтийн зорчигч тээвэрлэлтийн зориулалттай тээврийн хэрэгсэл автомашины камертай байх стандартыг нэвтрүүлнэ.	Зөрчлийн тухай хуулийн шинэчилсэн найруулга, Зөрчил шалган шийдвэрлэх тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийг УИХ-д өргөн мэдүүлсэн. 2022.05.05-ны өдөр Улсын Их Хурлын чуулганы нэгдсэн хуралдаанаар хэлэлцэж, анхны хэлэлцүүлэгт бэлтгүүлэхээр Хууль зүйн байнгын хороонд шилжүүлж шийдвэрлэсэн. Зөрчлийн тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгын төслийн Арван дөрөвдүгээр бүлэгт тээвэр, тээврийн хэрэгслийн ашиглалт, хөдөлгөөний аюулгүй байдлын журмын эсрэг зөрчлийг тусгасан. Нийслэл Улаанбаатар хотын замын хөдөлгөөний түгжрэлийг бууруулах, гэр хорооллыг орон сууцжуулах тухай хуулийг дагалдуулан боловсруулсан Автотээврийн тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай хууль /2023.12.07/-ийн 15.9.1 дэх заалтад "нийтийн тээврийн үйлчилгээг шуурхай зохион байгуулах,	50	

Засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн гүйцэтгэлийн тайлан

тээврийн осол, түүнээс үүдэх хор уршгийг бууруулна.				жолооч, зорчигчдын аюулгүй байдлыг хангах дүрс бичлэгийн төхөөрөмжөөр тоноглогдсон, техникийн хяналтын үзлэгт хамрагдаж тэнцсэн нийтийн тээврийн хэрэгсэлтэй байх"шаардлагыг тусгасан байна. Стандартыг дагуу баруун гар талдаа жолооны хүрдтэй тээврийн хэрэгслийн импортыг үе шаттайгаар хязгаарлах ажил тодорхойгүй.		
4.3.11. Гамшгаас хамгаалах төрийн үйлчилгээг байгууллага, иргэдэд шуурхай хүргэх, хүртээмжийг нэмэгдүүлэх зорилгоор Онцгой байдлын байгууллагын техник, тоног төхөөрөмжийн стандартын түвшин, хангалтыг дээшлүүлэх, гамшгийн үеийн харилцаа холбоог сайжруулна. Цаг агаарын аюул, гамшгийн үед үзэгдэлд суурилсан амжиж анхааруулах орон нутгийн мэдээг үүсгэж, аймаг, сумын төвөөс малчдад хүргэн түгээж, бэлэн байдалд орох боломж бүрдүүлэх зорилгоор орон нутгийн мэдээлэл холбооны эргэх холбоо бүхий цогцолборуудыг эрсдэл өндөртэй бүсүүдэд байгуулна.	1	“Монгол Улсад зарлан мэдээллийн нэгдсэн тогтолцоо, гамшгийн бэлэн байдлыг бэхжүүлэх төсөл” хэрэгжүүлнэ	2021-2028	Онцгой байдлын ерөнхий газраас Азийн хөгжлийн банкны санхүүжилтээр 2020-2022 онд “Монгол Улсад Гамшгийн зарлан мэдээллийн нэгдсэн тогтолцоог бэхжүүлэх нь” техникийн туслалцааны төслийг хэрэгжүүлсэн. Уг төслийн хүрээнд “Монгол Улсад Гамшгийн зарлан мэдээллийн нэгдсэн тогтолцоог бэхжүүлэх зээлийн төсөл”-ийн техник, эдийн засгийн үндэслэл, төслийн ерөнхий загвар, төслийн удирдлагын гарын авлага, техникийн тодорхойлолтууд болон холбогдох бусад баримт бичгүүд боловсруулагдсан. Төслийн санхүүжилтийг шийдвэрлэх, зээлийн хэлцээрийг эхлүүлэх, төслийг 2023 онд хэрэгжүүлэх талаар Онцгой байлын ерөнхий газрын 2022 оны 11-р сарын 25-ны өдрийн 1/2479 дугаар албан бичгээр Монгол Улсын Шадар сайдаар уламжлуулан Монгол Улсын сангийн яам болон Эдийн засаг, хөгжлийн яаманд хүсэлт хүргүүлэн ажилласан.	30	ШС, ОБЕГ
4.3.12. Мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх тогтолцоог боловсронгуй болгож, олон улсын санхүүгийн зах зээлтэй холбогдсон санхүүгийн системийг хөгжүүлнэ.	1	НҮБ-ын Аюулгүйн зөвлөлийн терроризмыг санхүүжүүлэх, үй олноор хөнөөх зэвсэг дэлгэрүүлэхийг санхүүжүүлэхтэй тэмцэхтэй холбоотой гаргасан санхүүгийн зорилтот хориг арга хэмжээг хэрэгжүүлэх ажлыг зохион байгуулах, зөрчигдөхөөс сэргийлэх чиглэлээр эрсдэлийн үнэлгээ боловсруулах, эрсдэлийг бууруулахад чиглэсэн ажил, арга хэмжээ хэрэгжүүлнэ.	2021-2024	Төрийн болон албаны нууцад хамаарсан.	30	Терроризмтой тэмцэх зөвлөл, ТЕГ

Засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн гүйцэтгэлийн тайлан

<p>4.3.14. Үндэсний аюулгүй байдлыг хангах үүднээс стратегийн зориулалттай нөөцийн бараа, материалын нэр төрөл, тоо хэмжээг нэмэгдүүлж, бараа материалын хадгалалт, хамгаалалтыг сайжруулж, хөргүүр бүхий автоматжуулсан махны зоорь, хүнсний бүтээгдэхүүн хадгалах зориулалт бүхий иж бүрэн механикжуулсан хүнсний агуулах, газрын тосны бүтээгдэхүүнийг хадгалах зориулалттай агуулахын цогцолбор байгуулна.</p>	<p>1</p>	<p>“2.0 мян.тонны багтаамжтай хөргүүр бүхий автоматжуулсан махны зоорь, 20.0 мян.тонн хүнсний бүтээгдэхүүн хадгалах зориулалт бүхий иж бүрэн механикжуулсан хүнсний агуулах” байгуулна</p>	<p>2022-2024</p>	<p>Тус төслийн загварыг боловсруулах, хуулийн шаардлагад нийцсэн төслийн санал боловсруулах талаар ОБЕГ-тай хамтран ажиллах” саналтай байгаагаа ирүүлсэн. Алсын хараа-2050, Монгол Улсыг 2021-2025 онд хөгжүүлэх 5 жилийн үндсэн чиглэл, Засгийн газрын 2020-2024 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрт тусгагдсан улсын нөөцийн болон газрын тосны бүтээгдэхүүний агуулахын төслийн танилцуулгыг боловсруулж, Монгол Улсын Засгийн газрын 2023 оны 02 дугаар сарын 07-ны өдрийн хуралдаанаар хэлэлцүүлсэн байна. Эрчимжүүлэх шаардлагатай.</p>	<p>30</p>	<p>ШС, ОБЕГ</p>
	<p>2</p>	<p>“20.0 мян.м³-ийн багтаамжтай газрын тосны бүтээгдэхүүнийг хадгалах зориулалттай агуулахын цогцолбор” байгуулна</p>	<p>2022-2024</p>	<p>“Улаанбаатар хотод 20.0 мянган тонн хүсний бүтээгдэхүүн хадгалах зориулалт бүхий иж бүрэн механикжуулсан агуулах барих төсөл”, “20.0 мянган м³-ийн багтаамжтай газрын тосны бүтээгдэхүүн хадгалах зориулалттай агуулахын цогцолбор байгуулах төсөл”-ийг Европын сэргээн босголт хөгжлийн банкны санхүүжилтээр хэрэгжүүлэхтэй холбоотойгоор Шадар сайдаас 2022 оны зг-2/406 дугаар албан бичгээр Сангийн яам болон Эдийн засаг, хөгжлийн яамны сайдад албан хүсэлт уламжилсан. Эрчимжүүлэх шаардлагатай.</p>	<p>30</p>	<p>ШС, ОБЕГ</p>
<p>4.3.17.Газрын тосны бүтээгдэхүүн, тэсэрч дэлбэрэх бодис, тэсэлгээний хэрэгслийн хадгалалт, хамгаалалт, тээвэрлэлтийн үеийн аюулгүй байдал, хяналтыг сайжруулна.</p>	<p>1</p>	<p>Газрын тосны бүтээгдэхүүн, тэсэрч дэлбэрэх бодис, тэсэлгээний хэрэгслийн хадгалалт, хамгаалалт, тээвэрлэлтийн үеийн аюулгүй байдал, хяналтыг сайжруулна.</p>	<p>2020-2022</p>	<p>УУХҮСайдын 2023 оны 10 сарын 23-ны өдрийн А/319 дугаар тушаалаар тэсэрх бодис, тэсэлгээний хэрэгсэл импортлох, худалдах, үйлдвэрлэх, тэсэлгээний ажил үйуулах тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчдийн тэсэрх материалын үйлдвэр, агуулахад хадгалагдаж байгаа тэсэрх бодис, тэсэлгээний хэрэгсэл, зориулалтын тоног төхөөрөмж, мэргэжлийн ажиллах хүчинд тооллого явуулж, шинэчилсэн бүртгэл хийх ажлын хэсэг байгуулагдсан. Тусгай зөвшөөрлийн тухай хуультай холбоотойгоор 2023 оны 01 сарын 30-ны өдрөөс тус яаманд харьяалагдахаа больсон.</p>	<p>50</p>	<p>УУХҮЯ</p>
<p>Зорилго: Хараат бус бие даасан шүүх, хүний эрхийг дээдэлсэн эрх зүйн шинэтгэл. 4.4.Шүүгчийн хараат бус, шүүхийн бие даасан байдлыг хангаж, хүний эрх, эдийн засаг, бизнесийн орчныг дэмжсэн хууль тогтоомжийн шинэчлэлийг хийж, шударга ёс, хууль ёсыг бэхжүүлнэ.</p>						
<p>4.4.1. Орон тооны гишүүдээс бүрдсэн Шүүхийн ерөнхий зөвлөл, Шүүхийн сахилгын хороог байгуулах замаар шүүгчийн хараат бус, шүүхийн бие даасан байдлыг бэхжүүлж, иргэн, захиргааны шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ажиллагааг сайжруулах хууль, эрх зүй, зохион байгуулалтын цогц арга хэмжээг авна.</p>	<p>2</p>	<p>Иргэн болон захиргааны шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх тухай хуулийн төслийг боловсруулж, Улсын Их Хуралд өргөн мэдүүллэнэ.</p>	<p>2021-2022</p>	<p>Хууль зүй, дотоод хэргийн сайдын 2021 оны А/60, 2022 оны А/71, А/72 дугаар тушаалаар Иргэний болон захиргааны шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ажиллагааны, эрүүгийн шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ажиллагааны удирдлага, зохион байгуулалт, эрх зүйн орчныг боловсронгуй болгохтой холбогдуулан хуулийн төсөл боловсруулах Ажлын хэсгийн бүрэлдэхүүнийг шинэчлэн байгуулж, хуулийн төслийн эхний хувилбарыг боловсруулсан нь зорилтот түвшинд хүрээгүй байна.</p>	<p>50</p>	<p>ХЗДХЯ</p>

Засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн гүйцэтгэлийн тайлан

4.4.2.Монгол Улсын Үндсэн хуулийн цэцийн хараат бус, бие даасан, ил тод байдлыг хангаж, Үндсэн хуулийн цэцэд маргаан хянан шийдвэрлэх ажиллагааны хууль, эрх зүйн орчныг боловсронгуй болгож Үндсэн хуульд ёс, хууль дээдлэх ёс, хүний эрхийг хангах тогтолцоог боловсронгуй болгоно.	1	Монгол Улсын цэцийн тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгын төслийг боловсруулж, Улсын Их Хуралд өргөн мэдүүлнэ.	2020-2023	Монгол Улсын Үндсэн хуулийн цэцийн тухай, Үндсэн хуулийн цэцэд маргаан хянан шийдвэрлэх тухай хуулийн төслийг УИХ-аас байгуулсан Ажлын хэсгээс боловсруулахаар болж хуулийн төслийн эхний хувилбар, үзэл баримтлалын төслийг ажлын дэд хэсэг боловсруулсан.	50	ХЗДХЯ
	2	Үндсэн Хуулийн цэцэд маргаан хянан шийдвэрлэх тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгын төслийг боловсруулж, Улсын Их Хуралд өргөн мэдүүлнэ.	2020-2023	Монгол Улсын Үндсэн хуулийн цэцийн тухай, Үндсэн хуулийн цэцэд маргаан хянан шийдвэрлэх тухай хуулийн төслийг УИХ-аас байгуулсан Ажлын хэсгээс боловсруулахаар болсонтой холбогдуулан хуулийн төслийг нэгтгэж, УИХ-аас байгуулсан дэд ажлын хэсгийн бүрэлдэхүүн хуулийн төслийн эхний хувилбар, үзэл баримтлалын төслийг боловсруулсан байна.	50	ХЗДХЯ
4.4.3.Хуульчийн мэргэжлийн шалгалт, үргэлжилсэн сургалт, хууль зүйн чиглэлийн дээд боловсролын сургалтын байгууллагын хөтөлбөрийн магадлан итгэмжлэлийг зохион байгуулах чиг үүргийг хэрэгжүүлэх, хуульчдын мэргэжлийн өөрөө удирдах ёсны байгууллагыг бэхжүүлж, эдийн засаг, бизнесийн эрх зүйгээр мэргэшсэн хуульчдыг бэлтгэнэ.	2	Эрх зүйч, хууль сахиулагч бэлтгэх дээд боловсролын сургалтын байгууллагын үйл ажиллагааг зохицуулах тухайлсан хуулийн төслийг боловсруулж, Улсын Их Хуралд өргөн мэдүүлнэ.	2021-2024	Эрх зүйч, хууль сахиулагч бэлтгэх дээд боловсролын сургалтын байгууллагын тухай хууль- /Дотоод хэргийн их сургуулийн тухай хууль/-ийн төслийг боловсруулж Засгийн газрын хуралдаанаар хэлэлцүүлэхээр хүргүүлсэн боловч 2022 оны ХЭГ/1574 дугаартай албан бичгээр хуулийн төслийг буцаасан. ХЗДХС-ийн өгсөн чиглэлийн дагуу Ажлын хэсэг Цагдаагийн албаны тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийг боловсруулахаар холбогдох судалгаануудыг хийж байна.	30	ХЗДХЯ
4.4.6.Хувийн өмч, хөрөнгө оруулалт, оюуны өмчийн эрхийн хамгаалалтыг сайжруулан бизнес эрхлэх таатай орчныг бүрдүүлж, цахим гэрээ, хэлцлийн хууль, эрх зүйн орчныг сайжруулан цахим орчинд хийгдсэн гэрээ, хэлцлийг шүүхэд нотлох баримтаар тооцох, шүүхийн зарим үйл ажиллагааг цахимжуулж, баялаг бүтээгч, хувийн хэвшлийг дэмжих хууль, эрх зүйн орчныг боловсронгуй болгоно.	3	Иргэний хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгын төслийг боловсруулж, Улсын Их Хуралд өргөн мэдүүлнэ.	2021-2024	Иргэний хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгын төслийг боловсруулах ажлын хэсгийг ХЗДХСайдын 2022 оны 04 дүгээр сарын 13-ны өдрийн А/84 дүгээр тушаалаар шинэчлэн байгуулсан байна. Тус ажлын хүрээнд бага үнийн дүнтэй нэхэмжлэлийн шаардлагад тохирсон хэрэг хянан шийдвэрлэх ажиллагаатай холбоотойгоор Иргэний хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх тухай хуульд нэмэлт оруулах тухай хуулийн төслийг боловсруулж 2023.10.20-ны өдөр УИХ-д өргөн мэдүүлсэн. ХЗБХ-оор 2023.10.25-ны өдөр хэлэлцэж хуулийн төслийг хэлэлцэх эсэхийг дэмжсэн. Зорилтыг хангаагүй байна.	50	ХЗДХЯ

Засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн гүйцэтгэлийн тайлан

<p>4.4.7. Эрүүгийн хууль тогтоомжийн эрх зүйн шинэчлэлийг гүнзгийрүүлж, гэмт хэрэг, зөрчилтэй тэмцэх, урьдчилан сэргийлэх тогтолцоо, бодлого, арга барилыг боловсронгуй болгоно.</p>	3	<p>Үндэстэн дамнасан, зохион байгуулалттай, авлига, албан тушаалын болон шинэ төрлийн гэмт хэрэгтэй тэмцэх мөрдөн шалгах чиг үүрэг бүхий Мөрдөх албаны тогтолцоог боловсронгуй болгох хуулийн төслийг боловсруулж, Улсын Их Хуралд өргөн мэдүүлнэ.</p>	2021-2024	<p>Мөрдөх албаны тухай хуулийн төсөл судалгааны түвшинд байгаа нь зорилтот түвшинг хангаагүй байна.</p>	30	ХЗДХЯ
-	5	<p>Мансууруулах эм, сэтгэцэд нөлөөлөх бодисын эргэлтэд хяналт тавих эрх зүйн зохицуулалтыг боловсронгуй болгох, ял хариуцлагыг нэмэгдүүлэх, мансуурах донтой этгээдэд эрүүл мэндийн тусламж үзүүлэх, эрт шатанд нь илрүүлэх, эмчлэх тогтолцоог бүрдүүлэх зорилгоор холбогдох хуулийн төслийг боловсруулж, Улсын Их Хуралд өргөн мэдүүлнэ.</p>	2021-2024	<p>Мансууруулах эм, сэтгэцэд нөлөөт бодисын эргэлтэд хяналт тавих, мансуурахтай тэмцэх тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгын төсөл судалгаа болон боловсруулалтын түвшинд байгаа нь зорилтот түвшинг хангаагүй байна.</p>	30	ХЗДХЯ
<p>4.4.8. Мал хулгайлах гэмт хэрэгтэй тэмцэх, урьдчилан сэргийлэх эрх зүйн орчныг боловсронгуй болгож, мал хулгайлах гэмт хэргийг бууруулна.</p>	1	<p>Малыг нэгдсэн бүртгэлд бүртгэх, ялган тэмдэглэх хэрэгсэлтэй болгох, мал, малын гаралтай бүтээгдэхүүний худалдааны эргэлтэд хяналт тавих тогтолцоог бүрдүүлэх зорилгоор Мал хулгайлах гэмт хэрэгтэй тэмцэх, урьдчилан сэргийлэх тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгын төслийг боловсруулж, УИХ-д өргөн мэдүүлнэ.</p>	2021-2022	<p>Мал хулгайлах гэмт хэрэгтэй тэмцэх, урьдчилан сэргийлэх тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгын төсөл боловсруулалтын шатанд байна.</p>	30	ХЗДХЯ

Засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн гүйцэтгэлийн тайлан

4.4.9.Хууль тогтоомжийн төсөл санаачлах хүрээ, хязгаарыг тодорхойлж, хуулийн төслийн боловсруулалтын чанарын үр нөлөөг дээшлүүлж, хуулийн хэрэгжилтийг үнэлэх, хууль тогтоомжийг сурталчлах, эрх зүйн мэдээ, мэдээллээр хангах байнгын механизмыг бүрдүүлж, иргэдийн эрх зүйн боловсролыг дээшлүүлнэ.	3	Хууль зүйн үндэсний хүрээлэн болон их, дээд сургуулиудыг түшиглэн хөрш орнуудын арилжаа, худалдааны эрх зүйн хууль тогтоомжийг судалж, бүс нутгийн хэмжээнд эдгээр улсуудтай байгуулах аливаа гэрээ хэлэлцээрийг Монгол Улсын эрх ашигт нийцүүлнэ.	2021-2024	ХЗҮХ-ийн хийж буй ОХУ, БНХАУ-ын арилжаа, худалдааны хууль тогтоомжийн харьцуулсан судалгаа ямар түвшинд явж байгаа болон судалгааны үр дүн тодорхойгүй байна.	30	ХЗДХЯ
4.4.11.Монгол Улсын Үндсэн хуульд заасан иргэний шашин шүтэх, эс шүтэх эрх чөлөө, эвлэлдэн нэгдэх болон мэдээлэл авах эрхээ хэрэгжүүлэх хууль, эрх зүйн орчныг сайжруулна.	1	Төр сүмийн харилцааны тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгын төслийг боловсруулж, Улсын Их Хуралд өргөн мэдүүлнэ.	2022-2024	Төр сүм хийдийн тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгын төслийн эхний хувилбарыг Хууль зүй, дотоод хэргийн яамнаас боловсруулж, ҮАБЗ-ын албан бичгийн дагуу Үндэсний аюулгүй байдлын ажлын албанд 2019 оны 04 сарын 03-ны өдрийн 1-1/1437 дугаар албан бичгээр шилжүүлсэн байна. Тайланг онуудад хийгдсэн ажил байхгүй.	50	ХЗДХЯ
	2	Төрийн бус байгууллагын тухай хуулийн зохицуулалтыг боловсронгуй болгож, Холбооны тухай, Сангийн тухай, Нийгэд тустай үйл ажиллагааг дэмжих тухай хуулийн төслийг боловсруулж, Улсын Их Хуралд өргөн мэдүүлнэ.	2020-2023	Холбооны болон Сангийн эрх зүйн байдлын тухай хуулийн төслүүдийг Улсын Их Хурлын чуулганы 2022 оны 01 дүгээр сарын 06-ны өдрийн хуралдаанаар хэлэлцсэн боловч МАН-ын бүлгээс завсарлага авсан. Төрийн бус байгууллагын тухай хуульд нэмэлт оруулах тухай хуулийн төсөл, төслийн үзэл баримтлал, “Төрөөс иргэний нийгмийн талаар баримтлах бодлого батлах тухай” Монгол Улсын Их Хурлын тогтоолын төсөл, төслийн үзэл баримтлалыг боловсруулсан бөгөөд хууль, Улсын Их Хурлын тогтоолын төслийн үзэл баримтлалыг Эдийн засгийн хөгжлийн сайдаар батлуулахаар хүргүүлсэн боловч дэмжээгүй байна.	50	ХЗДХЯ
4.4.12.Хууль сахиулах байгууллагын үйл ажиллагаанд хүний эрхэд суурилсан хандлагыг төлөвшүүлж, хүний эрхийн зөрчлийг таслан зогсоох эрх зүйн орчныг боловсронгуй болгох, эрүү шүүлтээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг үр дүнтэй хэрэгжүүлнэ.	1	Хууль сахиулах байгууллагын үйл ажиллагаанд хүний эрхэд суурилсан хандлагыг төлөвшүүлж, хүний эрхийн зөрчлийг таслан зогсоох эрх зүйн орчныг боловсронгуй болгох, эрүү шүүлтээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг үр дүнтэй хэрэгжүүлнэ.	2022-2024	Цагдаагийн албаны тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийг боловсруулах үүрэг бүхий Ажлын хэсгийг ХЗДХС-ын 2022 оны А/321 дүгээр тушаалаар байгуулсан байна. Мөн ЦЕГ-ын тэргүүн дэд даргын 2023 оны А/35 дугаар тушаалаар дэд ажлын хэсэг байгуулсан байна. ЦЕГ-аас олон улсын 4 конвенц, эрүүгийн хууль, ЭХХШТХ-д нэмэлт, өөрчлөлт оруулах саналыг хүргүүлсэн байгаа нь тус арга хэмжээний хүрэх түвшинг хангаагүй байна.	50	ХЗДХЯ
Зорилго: Тогтвортой, нэгдмэл гадаад бодлого. 4.5. Монгол Улс уламжлалт гадаад бодлого, харилцаа, хамтын ажиллагаагаа тогтвортой хэрэгжүүлж, хөгжлийн гадаад таатай орчныг улам бэхжүүлнэ.						

Засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн гүйцэтгэлийн тайлан

4.5.1.Хилийн чанадад байгаа Монгол Улсын иргэн, аж ахуйн нэгжийн хууль ёсны эрх ашгийг тууштай хамгаалж, иргэдэд үзүүлэх төрийн үйлчилгээний чанар, хүртээмжийг сайжруулан, цахимаар үзүүлэх үйлчилгээний тоо, төрлийг нэмэгдүүлнэ.	1	Хилийн чанадад байгаа иргэдийн бүртгэл, мэдээллийн нэгдсэн тогтолцоог бүрдүүлнэ.	2021-2022	Хилийн чанадад 90-ээс дээш хоног оршин суугаа иргэдийг бүртгэх www.citizen.gov.mn цахим хуудсанд 2022 оны 11 дүгээр сарын байдлаар 32000 орчим иргэн бүртгэгдсэн гэж байгаа ч түүнээс хойших мэдээлэл тодорхойгүй байна. Мөн бүртгэл мэдээллийн нэгдсэн тогтолцоо бүрдээгүй, гадаадад байгаа иргэд төрийн үйлчилгээг авах нь хэрхэн сайжирсан нь тодорхойгүй байна. Мэдээлэл ирүүлээгүй.	50	ГХЯ
	4	Хилийн чанадад байгаа иргэдэд төрийн үйлчилгээг цахимаар үзүүлнэ. Үүнд: Нотариатын болон Апостиль гэрчилгээний үйлчилгээг цахимжуулах, бусад үйлчилгээний тоо, төрлийг нэмэгдүүлэх, www.consul.mn цахим хуудсыг өргөжүүлж гар утас, таблетад зориулсан хувилбар хөгжүүлнэ. Төрийн үйлчилгээний хураамжийг жигд, уян хатан, тодорхой болгох, чирэгдлийг багасгах хууль эрх зүйн орчныг бүрдүүлэн мөрдөж ажиллана.	2021-2024	Хилийн чанадад байгаа 49 ДТГ-т нэвтрүүлсэн “Цахим нотариат” системийн хэвийн ажиллагааг хангасан, “Цахим нотариат” системийн ашиглалт, хөгжүүлэлтийн тухай ГХЯ, Монголын Нотариатчидын Танхим хоорондын гэрээг 2023.05.30-ны өдөр байгуулсан, 2023.08.23-ны өдөр ЗГ-ын “Мэдээллийн технологийн ажил, үйлчилгээг хувийн хэвшил, төрийн бус байгууллагаар гүйцэтгүүлэх талаар авах арга хэмжээний тухай” тогтоол батлагдсантай холбогдуулан “Цахим Апостиль” системийн программ зогссон. Гадаадад байгаа иргэдэд төрийн үйлчилгээг хурдан, шуурхай үзүүлэх хүрээнд хилийн чанадад суугаа ДТГ-уудад “ХурДан” цэгийг байгуулж байгаа бөгөөд холбогдох төхөөрөмжүүдийг үе шаттайгаар хүргүүлж байна. Эхний ээлжид 19 ДТГ-т цэгийг байгуулсан, үлдсэн 27 ДТГ-т тоног төхөөрөмжийг үе шаттайгаар дипломат шуудангаар хүргүүлж байна.	50	ГХЯ
4.5.2.Эдийн засгийн гадаад харилцаанд тэргүүлэх ач холбогдол өгч, төр, хувийн хэвшлийн түншлэлд тулгуурлан экспортыг нэмэгдүүлэх, төрөлжүүлэх, гадаад худалдаанд тулгарч байгаа хүндрэлүүдийг багасгах, хөнгөвчлөх бодлогыг үргэлжлүүлнэ.	1	Үйлдвэрлэл-худалдаа-хөрөнгө оруулалтын цогц бодлогыг дэмжихэд чиглэсэн “Төрөөс гадаад худалдааны талаар баримтлах бодлого”-ын баримт бичиг боловсруулж, батлуула.	2021-2022	Урьдчилсан судалгаа, дээд шатны байгууллагад танилцуулга хийгдсэн. Худалдааны хуулийн төсөл, бодлогын баримт бичгийг боловсруулах чиг үүргийн дагуу ГХЯ-ны ТНБД-ын 07/2835 тоот албан бичгээр 2022 оны 6 дугаар сарын 6-ны өдөр Эдийн засаг, хөгжлийн яаманд шилжүүлсэн. Цахим системд 2022-2023 оны тайланг оруулаагүй. Нотлох баримт ирүүлээгүй	60	ГХЯ

Засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн гүйцэтгэлийн тайлан

	2	“Монгол экспорт” арга хэмжээг /2019-2022/ хэрэгжүүлж дуусгана. Экспортыг дэмжих, төрөлжүүлэх эрх зүйн орчныг бүрдүүлж, нэмүү өртөг шингэсэн уул уурхайн бус бүтээгдэхүүний экспортын судалгаа, маркетингийг төрөөс дэмжинэ.	2021-2022	2021 оны 12 дугаар сарын гаалийн статистик мэдээгээр уул уурхайн бус бүтээгдэхүүний экспорт 1731,1 сая ам.долларт хүрч, нийт экспортын 18.7%-ийг эзэлж байна. “Монгол экспорт хөтөлбөр”-ийн II үе шатны төлөвлөгөөний 2021 оны хэрэгжилт 81.9 хувьтай гарсан. Хөтөлбөрийн хэрэгжилтэд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийсэн дүнг ЗГХЭГ-т 2022.03.30-ны 13/1533 тоот албан бичгээр хүргүүлсэн. ГХ-ны сайдын 2022.04.08-ны өдрийн 07/1687 тоот албан бичгээр ЭЗХЯ-нд шилжүүлсэн. Цахим системд 2022-2023 оны тайланг байршуулаагүй байна. Нотлох баримт ирүүлээгүй	65	ГХЯ
4.5.4.Оросын Холбооны Улс, Бүгд Найрамдах Хятад Ард Улстай иж бүрэн стратегийн түншлэлийн харилцааны хүрээнд улс төр, эдийн засаг, батлан хамгаалах, худалдаа, соёл, хүмүүнлэг зэрэг бүх салбарт хамтын ажиллагаагаа гүнзгийрүүлэн хөгжүүлнэ.	4	Монгол Улсын газар нутгаар дамжуулан ОХУ, БНХАУ-ыг холбосон байгалийн хийн хоолой барьж байгуулах төслийг хөрш хоёр оронтой хамтран хэрэгжүүлэх чиглэлээр ажиллана.	2021-2024	Зураг төсөл, судалгааны ажил боловсруулалтын шатанд байна.	30	ГХЯ
4.5.5.Америкийн Нэгдсэн Улс, Япон, Европын Холбоо, Энэтхэг, Бүгд Найрамдах Солонгос Улс, Турк зэрэг өрнө, дорнын улс, холбоотой “гуравдагч хөрш”-ийн бодлогын хүрээнд түншлэлийн харилцааг өргөжүүлэн, эдийн засгийн хамтын ажиллагааг бэхжүүлж, бусад улстай харилцан ашигтай хамтын ажиллагааг хөгжүүлэх чиглэлээр идэвхтэй ажиллана.	7	Зүүн өмнөд болон Төв Азийн бүс нутгийн орнуудтай харилцаагаа гүнзгийрүүлж, эдийн засгийн интеграцад орох боломжийг эрэлхийлэх, харилцан ашиг сонирхлыг бий болгоно. -Уул уурхайн бус бүтээгдэхүүний экспортыг дэмжиж, нэр төрлийг нэмэгдүүлэх, хүнс, хөдөө аж ахуйн үйлдвэрлэлээр дамжуулан Азийн болон “гуравдагч” бусад зах зээлд Монголын бараа бүтээгдэхүүнийг гаргах, бизнес эрхлэгчид шинэ зах зээлд нэвтрэхэд нь бодит дэмжлэг үзүүлнэ.	2021-2024	Төрийн болон албаны нууцад хамаарсан.	65	ГХЯ

Засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн гүйцэтгэлийн тайлан

	11	Латин Америкийн орнуудтай: Аргентин Улстай байгуулсан Техникийн хамтын ажиллагааны тухай Засгийн газар хоорондын хэлэлцээрийн хүрээнд хөтөлбөрүүд хэрэгжүүлнэ. Чили, Колумби зэрэг улстай уул уурхай, ХАА-н салбарт харилцаа, хамтын ажиллагаагаа өргөжүүлнэ.	2021-2024	Төрийн болон албаны нууцад хамаарсан.	50	ГХЯ
4.5.6. Нэгдсэн Үндэстний Байгууллага, түүний системийн байгууллагууд, олон улсын болон бүс нутгийн түвшинд хамтын ажиллагааг идэвхтэй үргэлжлүүлж, тогтвортой хөгжлийн зорилтуудыг хэрэгжүүлэхэд дэмжлэг үзүүлнэ.	6	Монгол Улс, ОХУ-ын хооронд 1958 болон 1976 онд байгуулсан хилийг гэрээг НҮБ-д бүртгүүлэх чиглэлээр ажиллана	2021-2022	Төрийн болон албаны нууцад хамаарсан.	50	ГХЯ
	7	Энэтхэг, Номхон далайн санаачилгыг эдийн засгийн хамтын ажиллагаа, үр өгөөж, ач холбогдол талаас нь судалж, хамтран ажиллах боломжийг эрэлхийлнэ.	2021-2024	Монгол Улс 2023 оны Энэтхэг-Номхон далайн бизнесийн чуулга уулзалтад цахимаар оролцсон бөгөөд Энэтхэг-Номхон далайн бүс нутгийн V бизнес форумыг "Оролцоо хангасан тогтвортой хөгжил" сэдвийн хүрээнд Токио хотноо зохион байгуулсан байна. Бэлтгэл болон боловсруулалтын шатны ажил хийгдэж эхэлсэн хэдий ч зорилтот түвшинг бүрэн хангаагүй байна.	65	ГХЯ
4.5.7. Монгол Улсын гадаад бодлого, харилцааны нэгдмэл байдлыг хангах, залгамж чанарыг хадгалах, төр, засгийн байгууллагын гадаад харилцааг нэгдсэн байдлаар зохицуулах хууль, эрх зүйн орчныг боловсронгуй болгоно.	1	Гадаад бодлогын тухай хуулийн төслийг холбогдох байгууллагуудтай хамтран боловсруулж, УИХ-аар хэлэлцүүлнэ.	2021-2022	Төрийн болон албаны нууцад хамаарсан.	30	ГХЯ
4.5.9. Дипломат албанд сахилга, хариуцлагыг эрс нэмэгдүүлж, хар тамхи тээвэрлэх болон хууль бус бусад аливаа үйлдлийг таслан зогсооно.	1	Дипломат албаны ёс зүй, сахилга бат, үүрэг, хариуцлагыг өндөржүүлж, ёс зүйн болон сахилгын зөрчил гаргасан албан хаагчдад тухай бүр хариуцлага хүлээлгэнэ.	2021-2024	ТГ-уудад томилолт авсан албан хаагчдад зориулсан ерөнхий багц сургалтуудыг зохион байгуулж байна. 2022, 2023 онд албан үүрэг, сахилга, ёс зүйн хэм хэмжээг зөрчсөн нийт 6 албан хаагчид сануулах сахилгын шийтгэл ногдуулж, хариуцлага хүлээлгэсэн байна.	60	ГХЯ

Засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн гүйцэтгэлийн тайлан

	3	Засгийн газрын 2019 оны 272 дугаар тогтоолоор баталсан Дипломат ажилтны сахилгын тусгай дүрмийг чанд мөрдөж, эрсдлээс урьдчилан сэргийлэх сургалт, соён гэгээрүүлэх үйл ажиллагааг тогтмол зохион байгуулна.	2021-2024	Засгийн газрын 2019 оны 272 дугаар тогтоолоор "Дипломат ажилтны сахилгын тусгай дүрэм"-ийг баталсан бөгөөд 2022, 2023 онуудад нийт 6 албан хаагчид сахилгын шийтгэл ногдуулсан байна.	60	ГХЯ
Зорилго: Батлан хамгаалах.4.6.Монгол Улсын батлан хамгаалах тогтолцоог бэхжүүлж, үндэсний язгуур ашиг сонирхолд тулгуурласан мэргэжлийн, чадварлаг зэвсэгт хүчнийг хөгжүүлнэ.						
4.6.1. Хугацаат цэргийн алба хаасан иргэдэд төрийн албанд орох, шатлан дэвших, сурч боловсрох, хөдөлмөр эрхлэх, нийгмийн халамж хүртэх давуу эрх олгох эрх зүйн зохицуулалтыг бий болгоно.	1	Монгол Улсын хууль, тогтоомжийг 2024 он хүртэл боловсронгуй болгох үндсэн чиглэлд батлан хамгаалах чиглэлээр туссан хууль тогтоомж, эрх зүйн баримт бичгийн төслийг боловсруулж, батлуулна.	2020-2024	УИХ-ын 2021 оны 12 дугаар тогтоолоор баталсан "Монгол улсын хууль тогтоомжийг 2024 он хүртэл боловсронгуй болгох үндсэн чиглэл"-ийн 33-36 жагсаалтад 4 хуулийг 2021-2023 онд өргөн мэдүүлэхээр заасан ч 3 хуулийг өргөн мэдүүлээгүй. 2021 онд "Цэргийн алба хаагчийн эрх зүйн байдлын тухай хууль"-д нэмэлт, өөрчлөлт оруулах байтал Засгийн газраас 2023 оны 12 дугаар сарын 27-ны өдрийн 52 хуралдаанаар хэлэлцүүлсэн. 2022 онд "Энхийг дэмжих ажиллагаанд оролцох тухай хууль"-д нэмэлт өөрчлөлт хуулийн шинэчилсэн найруулгын төслийг өргөн мэдүүлэх байтал /БХЯ-ны 2023.12.08-ны болон 2024.01.09-ний өдрийн албан бичгээр хуулийн төслийг "Засгийн газрын хуралдаанд хэлэлцүүлэх" зөвшөөрөл олгох хүсэлтийг холбогдох байгуулагад хүргүүлж, ХЗДХЯ-аас 2023.12.15-ны өдөр, Сангийн яамнаас 2024.01.18-ны өдөр санал хүлээн авсан/ 2024.01.31-ний өдрийн байдлаар хуулийн төслийг Засгийн газарт хүргүүлээгүй байна. 2023 онд "Дайны байдлын тухай хууль"-д нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай заасан ч уг хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийг боловсруулах, салбарын бусад хууль тогтоомжтой уялдуулах, тэдгээрийн нийцлийг хангах тандан судалгаа, шинжилгээний ажлыг 2023 оны 11 сараас эхлэн хэрэгжүүлж байгаа нь гадаад, дотоодын хүчин зүйлсийн нөлөөллөөр УИХ-ын тогтоолд заасан хугацаанд хэрэгжээгүй байна. Харин УИХ-ын 12 дугаар тогтоолын 3-т "Монгол Улсын хууль тогтоомжийг боловсронгуй болгох үндсэн чиглэлд тусгагдаагүй боловч нэн шаардлагатай гэж үзсэн хууль тогтоомжийн төслийг санаачлан боловсруулж..." заасны дагуу тус яамнаас Зэвсэгт хүчний тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах, Тагнуулын байгууллагын тухай хуульд, нэмэлт өөрчлөлт оруулах санлын төслийг Засгийн газарт 2021 онд хүргүүлсэн байна.	68	БХЯ
4.6.2. Зэвсэгт хүчний байгуулалтыг 2024 он хүртэл хөгжүүлэх арга хэмжээний	5	Цэргийн II шатны эмнэлэг байгуулах бүтээн байгуулалтын ажил	2020-2022	Төрийн болон албаны нууцад хамаарсан.	30	БХЯ

Засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн гүйцэтгэлийн тайлан

төлөвлөгөөг батлуулж хэрэгжүүлэн мэргэжлийн цэрэгт суурилсан чадварлаг зэвсэгт хүчнийг бэхжүүлнэ.	6	Баруун бүсэд галт хэрэглэлийн нөөцийн агуулахыг ашиглалтад оруулж, галт хэрэглэлийн нөөцийг шилжүүлэн байрлуулна.	2022-2024	Төрийн болон албаны нууцад хамаарсан.	30	БХЯ, ЗХЖШ
	7	"Налайх" аэродромын үндсэн зурвасыг сэргээн засварлана.	2020-2024	Төрийн болон албаны нууцад хамаарсан.	50	БХЯ, Агаарын цэргийн командлал
4.6.3. Орон нутгийн хамгаалалтын тогтолцоог бүрдүүлж, дайчилгааны төлөвлөлтийг шинэчилнэ.	5	Бүсийн сургалтын төвийг байгуулна.	2020-2024	Төрийн болон албаны нууцад хамаарсан.	30	БХЯ
	6	Батлан хамгаалах материаллаг нөөцийг нөхөн бүрдүүлнэ.	2020-2024	Төрийн болон албаны нууцад хамаарсан.	50	БХЯ
4.6.5. Зэвсэгт хүчнийг орчин үеийн зэвсэглэл, цэргийн техникээр хангах бодлогыг дэс дараатайгаар хэрэгжүүлнэ.	8	Цэргийн зэвсэг, табель, тоног төхөөрөмж, эд хэрэгслийг сайжруулах төсөл, арга хэмжээг хэрэгжүүлнэ.	2020-2024	Төрийн болон албаны нууцад хамаарсан.	69	БХЯ, ЗХЖШ
	9	Удаан хугацааны хадгалалтын зэвсэглэл, цэргийн техникийг сэргээн сайжруулах техникийн үйлчилгээ засварын ажлыг хэрэгжүүлнэ.	2020-2024	Төрийн болон албаны нууцад хамаарсан.	33	БХЯ, ЗХЖШ
4.6.7. Цэргийн шинжлэх ухаан, батлан хамгаалах аж үйлдвэрлэлийг хөгжүүлж, цэргийн зориулалттай зарим төрлийн бүтээгдэхүүнийг үйлдвэрлэнэ.	1	Цэргийн шинжлэх ухааныг хөгжүүлж, шинэ технологи, инновацыг нэвтрүүлнэ.	2020-2024	Төрийн болон албаны нууцад хамаарсан.	63	БХЯ, ЗХЖШ

ТАВ. НОГООН ХӨГЖЛИЙН БОДЛОГО

Зорилго: 5.1. Байгаль орчныг хамгаалах, байгалийн баялгийг зүй зохистой ашиглаж, дэвшилтэт техник, технологи нэвтрүүлж, хүрээлэн буй орчны бохирдол, доройтлыг бууруулж, иргэдийн эрүүл орчинд амьдрах нөхцөлийг бүрдүүлнэ.

Засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн гүйцэтгэлийн тайлан

5.1.8.Уул уурхайн үйл ажиллагааны улмаас эвдэрч, олон жил орхигдсон 8 мянган га талбайг нөхөн сэргээнэ.	1	Уул уурхайн үйл ажиллагааны улмаас эвдэрсэн газрыг нөхөн сэргээнэ.	2020-2024	2023 оны 2 сарын "Уул уурхайн компаниудын ашиглалтын үйл ажиллагааны баталгаажсан тайлан"-д техникийн нөхөн сэргээлтийг 836.2 га талбайд, биологийн нөхөн сэргээлтийг 473.5 га талбайд, дүйцүүлэх хамгаалах ажлыг 18,896.7 га талбайд хийсэн,"Тэрбум мод" үндэсний хөдөлгөөний хүрээнд 1575.74 га талбайд 2,753,478 ширхэг мод тарьсан... гэж тайлагнасан, 2021 он, 2022 он, 2023 он тус бүр ...Уул уурхайн үйл ажиллагааны улмаас эвдэрсэн 2000 га талбайд нөхөн сэргээлт хийсэн байна... зорилгоос 2022 онд техникийн болон биологийн нөхөн сэргээлтийг нийт 1309.7 га талбайд хийсэн нв 65.5 хувийг эзлэж байна.	65	УУХҮЯ, Аймаг, Нийслэлийн ЗДТГ, БОАЖЯ
5.1.10.Туул голын сав газраас түгээмэл тархацтай ашигт малтмал олборлохыг таслан зогсоож, нөхөн сэргээлт хийж, усны түвшинг нэмэгдүүлнэ.	1	Туул голын хамгаалалтын бүсэд хяналт тавьж, түгээмэл тархацтай ашигт малтмал олборлох үйл ажиллагааг таслан зогсоож, аж ахуйн нэгжээр нөхөн сэргээлт хийлгэнэ.	2021-2024	2021, 2022 онд холбогдох арга хэмжээ авч ажилласан боловч 2023 оны гүйцэтгэлийг тайлагнаагүй байна. Нотлох баримт ирүүлээгүй.	50	ЗГХЭГ, МХЕГ
5.1.12.Уур амьсгалын өөрчлөлтийг сааруулах, дасан зохицох, бүтээмжтэй, хүртээмжтэй ногоон хөгжлийн бодлого хэрэгжүүлж, хүлэмжийн хийн ялгарлыг 12.3 хувиар бууруулна.	1	Уур амьсгалын өөрчлөлтийн харилцааг зохицуулах эрхзүйн боловсронгуй болгоно.	2020-2024	БОАЖЯ:Уур амьсгалын өөрчлөлтийн тухай хууль төслийн хэмжээнд боловсруулагдаж байна.	30	БОАЖЯ, ХЗДХЯ
	2	Уур амьсгалын өөрчлөлтийн Парисын хэлэлцээрт оруулах үндэсний тодорхойлсон хувь нэмрийн хэрэгжилтийг хангана.	2020-2024	БОАЖЯ:Уур амьсгалын өөрчлөлтийг сааруулах, дасан зохицох чиглэлээр 2023 оны байдлаар нийт 24 төсөл хэрэгжиж байна.	65	БОАЖЯ, ЭХЯ, БХБЯ, ЗТХЯ, СаЯ, ХХААХҮЯ, УУХҮЯ
	4	Ус, цаг агаарын урьдчилан сэргийлэх дунд, урт хугацааны мэдээ боловсруулах суперкомпьютерийг шинэчилнэ.	2021-2022	Ус, цаг агаарын урьдчилан сэргийлэх дунд, урт хугацааны мэдээ боловсруулах суперкомпьютерийг шинэчилэх ажил эхлэлийн шатанд байна.	55	БОАЖЯ
	6	Барилгын салбарт хүлэмжийн хийн ялгарлыг бууруулах арга хэмжээнүүдийг тодорхойлж, хэрэгжүүлнэ.	2020-2024	Барилга, хот байгуулалтын сайдын 2021 оны 07 сарын 22-ны өдрийн 166 дугаар тушаалаар батлуулсан төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэхэд шаардлагатай санхүүгийн тооцоолол, холбогдох мэдээллийг Зөвлөх үйлчилгээ үзүүлэгч багаас эцсийн байдлаар 2021.11.30-ны өдөр акт үйлдэн хүлээн авчээ. "Ногоон барилга байгууламжийг үнэлж, гэрчилгээжүүлэх журам" болон "Эрчим хүчний хэмнэлттэй, ногоон барилгын үнэлгээний системийг бий болгоход шаардлагатай судалгаа"-г боловсруулахад шаардагдах санхүүжилтийг ББНС-ийн 2022 оны төлөвлөгөөнд тусгуулан батлуулсан байна. Барилга, хот байгуулалтын салбарын хүлэмжийн хийн ялгарлыг бууруулах	50	БХБЯ

Засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн гүйцэтгэлийн тайлан

				арга хэмжээний төлөвлөгөө"-нд тусгасан арга хэмжээг яамны нэгжүүдийн 2023 оны төлөвлөгөөнд тусгуулсан байна.		
	8	Ус, цаг уурын хяналт-шинжилгээний сүлжээг өргөжүүлж, техник, технологийн шинэчлэл хийж, чадавхыг бэхжүүлнэ.	2021-2024	Автомат станц 20ш суурилуулах бэлтгэл ажил хангасан байна.	50	БОАЖЯ
ЗУРГАА. НИЙСЛЭЛ БА БҮС, ОРОН НУТГИЙН ХӨГЖЛИЙН БОДЛОГО						
Зорилго: Улаанбаатар хот.6.1.Улаанбаатар болон дагуул хотыг орон зайн оновчтой төлөвлөлт, ухаалаг шийдэл, амьдралын таатай орчин бүхий ногоон хот болгож хөгжүүлнэ.						
6.1.5 Нийтийн тээврийн үйлчилгээнд зорчигчдын ая тухтай зорчих нөхцөлийг хангасан ухаалаг, эко, цахилгаан хөдөлгүүрт дан болон давхар автобус, цахилгаан соронзон болон дүүжин замын тээврийн хэрэгслийг хэрэглээнд үе шаттайгаар нэвтрүүлнэ.	2	Цахилгаан соронзон тээврийн төслийг хэрэгжүүлж эхэлнэ.	2021-2024	Метро барих төсөл:- Нийслэл Улаанбаатар хотын авто замын түгжрэлийг бууруулах Үндэсний хорооноос авто замын түгжрэлийг бууруулах, олон төрөлт, нийтийн тээвэр нэвтрүүлэх зорилгын хүрээнд их багтаамж нийтийн тээврийн хэрэгсэл буюу метро байгуулах урьдчилсан тооцоолол, танилцуулгыг Засгийн газрын 2023 оны 11 дүгээр сарын15-ны өдрийн болон 22-ны өдрийн хуралдаанаар хэлэлцүүлсэн.- Нийслэлийн Засаг даргын 2023 оны 11 дүгээр сарын 28-ны өдрийн А/1336 дугаар захирамжаар их багтаамж нийтийн тээврийн хэрэгсэл буюу метроны техник, эдийн засгийн үндэслэл, зураг, төсөл боловсруулах зөвлөх үйлчилгээний ажлын даалгаврыг боловсруулах Ажлын хэсгийн бүрэлдэхүүнийг батлан, боловсруулалтыг ажлыг эхлүүлээд байна.	30	Нийслэлийн ЗДТГ
	3	Нийслэлийн нийтийн тээвэрт дүүжин замын тээврийг нэвтрүүлэх төслийг хэрэгжүүлнэ.	2021-2025	Монгол Улсын Засгийн газар болон БНФУ-ын Засгийн газар хооронд 2020 онд байгуулсан Санхүүгийн хэлэлцээр нь 2023 оны 09 дүгээр сарын 01-ний өдөр дууссан бөгөөд хоёр улсын Сангийн яамд харилцан зөвшилцөж, 2023 оны 10 дугаар сарын 09-ний өдөр уг санхүүгийн хэлэлцээрийг 2027 оны 12 дугаар сарын 31-ний өдрийг хүртэл сунгасан тухай БНФУ-ын Санхүү, эдийн засгийн яамнаас 2023 оны 10 дугаар сарын 19-ний өдөр албан бичиг ирүүлсэн байна.	30	Нийслэлийн ЗДТГ
6.1.9. Хог хаягдлын менежментийг сайжруулж, гэр хорооллын айл өрхийг үнс хадгалах зориулалтын савтай болгож, дахин боловсруулах бүх төрлийн үйлдвэрийг байгуулна.	1	Хог хаягдлын менежментийг сайжруулж, гэр хорооллын айл өрхийг үнс хадгалах зориулалтын савтай болгож, дахин боловсруулах бүх төрлийн үйлдвэрийг байгуулах судалгаа хийнэ.	2021-2024	Хог хаягдлыг төвлөрсөн 3 цэг. Хог хаягдлыг дахин боловсруулах үйлдвэр 17, УБ хотын хүнсний хог хаягдлыг дахин боловсруулах төсөл хэрэгжиж байна.	60	БОАЖЯ
6.1.13 Нийслэлийн ерөнхий боловсролын сургуулийн сурагчдын аюулгүй, найдвартай зорчих “Сургуулийн автобус” төслийг үргэлжлүүлнэ.	1	Сургуулийн сурагчдын аюулгүй, найдвартай зорчих “Сургуулийн автобус” төслийг үргэлжлүүлнэ.	2021-2024	Сургуулийн автобусны парк шинэчлэлтийн хүрээнд 2020 онд 5 автобус, 2022 онд 20 автобус, 2023 оны 1 дүгээр улиралд 50 автобус нийлүүлэгдсэнээр нийтдээ сургуулийн 75 автобус шинээр нийлүүлэгдсэн байна.	35	Нийслэлийн ЗДТГ
Зорилго: Бүс, орон нутаг, хөдөөгийн хөгжил. 6.2.Бүс, орон нутаг, хөдөөгийн хөгжлийг дэмжиж, дэд бүтцийг хөгжүүлэн орон нутаг дахь иргэдийн амьдралын чанарыг дээшлүүлнэ.						

Засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн гүйцэтгэлийн тайлан

6.2.2.Бүсчилсэн хөгжлийн үзэл баримтлалыг шинэчлэн боловсруулж, эдийн засгийн төрөлжилт, дагалт, хоршилт бүхий ногоон үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэх, бүс нутгийн эдийн засгийн интеграцад нэгдэх суурь нөхцөлийг бүрдүүлнэ.	2	Аймгуудын барилгын материалын сорилт шинжилгээний лабораторийг техник тоног төхөөрөмжөөр хангана.	2021-2024	Монгол Улсын Засгийн газраас баталсан “Барилгын материалын чанарт тавих лабораторийн хяналтыг өргөжүүлэх хөтөлбөр”-н хүрээнд 21 аймагт керамик эдлэхүүний лаборатори, бетон дүүргэгч материалын лабораториуд, БХБЯ-аас БМСШЛабораторид Метал хийц эдлэхүүний, Холбогч материалын, Бетон дүүргэгч материалын гэсэн 3 лабораторийн хүчин чадлыг 28 иж бүрдэл дэвшилтэд техник тоног төхөөрөмжөөр өргөтгөн сорилт шинжилгээний тоо хэмжээг нэмэгдүүлснээс 2021 оны байдлаар 48 нэр төрлийн 13014 ширхэг дээж хүлээн авч сорилт шинжилгээ хийж үр дүнг гаргасан байна.	50	БХБЯ
	3	Барилгын материалын сорилт шинжилгээний төв лабораторийг өргөх машин механизм, цахилгаан утасны лаборатори, барилгын физикийн лабораторийн тоног төхөөрөмжөөр хангана.	2021-2023	Барилгын материалын сорилт шинжилгээний лабораторийн үйл ажиллагаанд шаардлагатай багаж, тоног төхөөрөмжүүдийг худалдан авах үнэлгээний хороог БХТөвийн захирлын 2021 оны 4 дүгээр сарын 8-ны өдрийн А/120, А/139 дүгээр тушаалаар тус тус байгуулсан. Шинжилгээнд шаардлагатай 25 нэр төрлийн 106 ширхэг тоног төхөөрөмжийг худалдан авах үйл ажиллагааг 3 багц болгож ангилсан байна.	30	БХБЯ
6.2.3.Монгол Улсын Үндсэн хуульд оруулсан нэмэлт, өөрчлөлтийн дагуу аймгийн төвийн статусын асуудлыг тодорхой болгоно.	1	Хот, суурин газарт улс, орон нутгийн зэрэглэл тогтоох судалгаа, тооцоог боловсруулна.	2020-2024	Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газрын даргын 06 тоот тушаалаар Хот, тосгоны эрх зүйн байдлын тухай хуулийн төсөлд өгөх саналыг боловсруулах ажлын хэсэг байгуулагдаж, хуулийн төслийг боловсруулж байна. Тус хуулийн төсөлд "орон нутгийн зэрэглэлтэй хот" гэсэн бүлэг оруулан аймгийн төвийн сумдыг хот болгох эрх зүйн үндэслэлийг бүрдүүлэх ажиллагаа хийгдэж байна. Нотлох баримт ирүүлээгүй.	30	ЗГХЭГ, Засгийн газар
6.2.4.Дархан, Эрдэнэт зэрэг улсын зэрэглэлтэй хот байгуулах болон аймгийн төвүүдийг хот болгох эрх зүйн орчныг бүрдүүлнэ.	1	Дархан, Эрдэнэт зэрэг улсын зэрэглэлтэй хот байгуулах болон аймгийн төвүүдийг хот болгох эрх зүйн орчныг бүрдүүлэхэд шаардлагатай судалгаа, тооцоог боловсруулна.	2020-2024	Монгол Улсын Ерөнхий сайдын 2023 оны 95 дугаар захирамжаар “Хот, тосгоны эрх зүйн байдлын тухай хуулийг шинэчлэн боловсруулж, хэлэлцүүлэг зохион байгуулах, Улсын Их Хуралд өргөн мэдүүлэх бэлтгэл ажлыг хангах” чиг үүрэг бүхий ажлын хэсгийг байгуулсан ч УИХ-д өргөн мэдүүлээгүй байна.	50	ЗГХЭГ, Засгийн газар
6.2.5.Бүсийн хөгжлийн бодлоготой уялдуулан татварын шаталсан тогтолцоог хөгжүүлж, орон нутагт томоохон аж ахуйн нэгж салбараа байгуулахыг бодлогоор дэмжинэ.	1	Бүсийн хөгжлийн бодлоготой уялдуулан татварын шаталсан тогтолцоог хөгжүүлж, орон нутагт томоохон аж ахуйн нэгж салбараа байгуулахыг бодлогоор дэмжинэ.	2021-2024	Бүсийн хөгжлийн бодлого боловсруулалтын шатанд байна.	50	ЭЗХЯ, Аймгийн ЗДТГ
6.2.7.Аймгуудад эхний ээлжийн инженерийн шугам сүлжээний төв магистраль шугамыг шинэчлэх, шинээр барих, хүчин чадлыг нэмэгдүүлэх арга хэмжээг үе шаттайгаар	2	Сумын хөгжил арга хэмжээг хэрэгжүүлж, инженерийн дэд бүтцийг барьж байгуулна.	2020-2024	Сумын хөгжил арга хэмжээний хүрээнд 2021 оны ТЭЗҮ, зураг төслийн хөрөнгөөс 5 сумын инженерийн дэд бүтцийн зураг төслийн санхүүжилтийг шийдвэрлүүлэн ажлыг эхлүүлж, 2 сумын ажил 100 дууссан, 3 сумын ажил хийгдэж байна.	50	БХБЯ

Засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн гүйцэтгэлийн тайлан

хэрэгжүүлж, “Сумын хөгжил” арга хэмжээг хэрэгжүүлнэ.						
6.2.8.Инженерийн хангамжтай орон сууц болон хувийн сууцны хангамжийг нэмэгдүүлж, иргэдийн амьдралын чанарыг дээшлүүлнэ.	1	Инженерийн хангамжийн эх үүсвэр, шугам сүлжээний суурилагдсан хүчин чадлын ашиглалтыг сайжруулах замаар аймаг бүрт гэр хорооллын 600-аас доошгүй өрхийг инженерийн хангамжид холбож, орон сууцны нөхцлийг сайжруулна.	2020-2024	2021-2023 онд орон нутагт 10920 өрхийг инженерийн хангамжид холбож, амьдрах нөхцлийг сайжруулсан гэх боловч үүнээс гэр хорооллын хэдэн өрхийг инженерийн байгууламжид холбосон нь тодорхойгүй байна.	30	ЗГХЭГ, ЭЗХЯ, Аймгийн Засаг дарга нар
6.2.11.Хувийн хэвшлийн санаачилгыг дэмжих замаар сумдын халуун усны болон нийтийн ахуйн үйлчилгээг сайжруулна.	1	Сумын хөгжил төслийн хүрээнд сумдад нийтийн халуун усны болон ахуйн үйлчилгээний төвийг ашиглалтад оруулна.	2021-2024	Сумын хөгжил төслийн хүрээнд сумдад нийтийн халуун усны болон ахуйн үйлчилгээний төв бий болгох ажлын хүрээнд Булган, аймгийн 2 сум, Увс аймгийн 2 сум, Хөвсгөл аймгийн 3 сум, нийт 8 ажлыг эхлүүлж, 2 ажил дууссан байна.	30	БХБЯ
6.2.14.Хөдөө орон нутгийн жижиг, дунд үйлдвэрлэл эрхлэгчдийн хөрөнгө оруулагч нарт сурталчлах, мэдээ, мэдээлэл түгээх, бүтээгдэхүүнийг сурталчлах, гадаад худалдаа, тэвэр логистикийн нэгдсэн сүлжээнд оруулна.	1	Жижиг, дунд үйлдвэрлэл эрхлэгчдийг хөрөнгө оруулагч нарт сурталчлах, мэдээ, мэдээлэл түгээх, бүтээгдэхүүнийг сурталчлах, гадаад худалдаа, тэвэр логистикийн нэгдсэн сүлжээнд оруулна.	2022-2023	Аж үйлдвэрийн салбарын цахим мэдээллийн системийг хөгжүүлэх ажлын хүрээнд боловсруулах үйлдвэрүүд болон жижиг дунд үйлдвэрүүдийн бүтээгдэхүүний ханган нийлүүлэлтийн сүлжээ, мөшгөх тогтолцоог бий болгохоор хөгжүүлэлтийн ажлыг хэрэгжүүлж ажилласан. Гааль, татвар, санхүүгийн мэдээллийн технологийн төвтэй хамтран "Хүнсний хангамж, аюулгүй байдлыг сайжруулах цахим систем"-ийг хийсэн. Туршилтыг мах, махан бүтээгдэхүүн дээр хийхээр бэлтгэл ажлыг хангасан байна.	30	ЭЗХЯ

Монгол Улсын Засгийн газрын 2020-2024 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн “үр дүнгүй” хэрэгжсэн арга хэмжээний жагсаалт

Засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөөгөөр баталсан				Хүрсэн түвшин		Аудитын үнэлгээ	Үндсэн хэрэгжүүлэх байгууллага
зорилтын нэр	Арга хэмжээний нэр		Хэрэгжих хугацаа				
1	2	3	4	5		6	7
Нэг. “КОВИД-19” ХАЛДВАРТ ЦАР ТАХЛААС ҮҮДЭЛТЭЙ ЭДИЙН ЗАСАГ, НИЙГМИЙН ХҮНДРЭЛИЙГ ДАВАН ТУУЛАХ БОДЛОГО							
Зорилго: 1.1. “Ковид-19” халдварт цар тахлаас үүдэлтэй эдийн засаг, нийгмийн хүндрэлийг даван туулах бодлогын арга хэмжээг хэрэгжүүлнэ.							
1.1.3.Шинэ болон сэргэн тархаж байгаа халдвараас сэргийлэх, эрүүл мэндийн тусламж, үйлчилгээний хариу арга хэмжээний бэлэн байдлыг хангана:	2	Шаардлагатай аймгуудад зоонозын өвчин судлалын төв, хил дагуух боомтод тандалтын нэгж байгуулна.	2021-2023	2021 онд Дорноговь аймгийн Замын-Үүд, Өмнөговь аймгийн Гашуунсухайт боомтод коронавируст халдварын идэвхтэй тандалтын нэгж байгуулсан. /2 боомт/ 2022 онд тооцоо судалгаа хийж ЗГХЭГ-т хүргүүлсэн боловч буцаагдсан байна. Одоогоор дахин тооцоо, судалгаа хийж байгаа ба нэг маягийн зураг төслийг боловсруулсан байна.		0	ЭМЯ
	5	Өвчний хяналт, сэргийлэлтийн төв байгуулна.	2022-2024	2022 оны 11 дүгээр сард тендерийг зарласан ч шаардлага хангасан оролцогч байгаагүй, 2023 оны төсөв санхүүжилт батлагдаагүй тул хэрэгжээгүй.		0	ЭМЯ
1.1.10.Засгийн газраас эргэн төлөгдөх нөхцөлтэй олгосон зээл, санхүүжилтийн эх үүсвэрийг хугацаанаас нь өмнө төлүүлэх, хямдруулан худалдах, дампуурсан банкнуудын эрх хүлээн авагчдаас авах төрийн байгууллагуудын авлагыг Монголбанканд шилжүүлэх зэргээр Засгийн газрын санхүүгийн нөөцийг нэмэгдүүлнэ.	4	Анод, Зоос банкнуудын эрх хүлээн авагчдаас авах төрийн байгууллагуудын авлагыг Монголбанканд шилжүүлнэ.	2020-2021	Анод банкны эрх хүлээн авагчаас авах авлагын 2023 оны үлдэгдэл 21.4 тэрбум төгрөг байна. Зоосбанк ХК дахь Засгийн газрын бондын төлбөрийн үлдэгдэл 2023.12.31-ний байдлаар 58.0 тэрбум төгрөг, татварын өрийн үлдэгдэл 3.7 тэрбум, бусад 12.7 сая төгрөгийн өр байна. Анод банк, Зоос банкны эрх хүлээн авагч татан буугдаж, Сангийн яамнаас Засгийн газрын авлагыг барагдуулах тодорхой арга хэмжээг авч хэрэгжүүлээгүй байна.		0	Сангийн яам
ХОЁР. ХҮНИЙ ХӨГЖЛИЙН БОДЛОГО							
2.1. Эрүүл мэнд. Өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх, эрт илрүүлэх тогтолцоог бэхжүүлж, орчин үеийн оношилгоо, эмчилгээний технологийг өргөжүүлж, эрүүл мэндийн тусламж, үйлчилгээний чанар, хүртээмжийг сайжруулна.							
2.1.2. "Элэг бүтэн Монгол" арга хэмжээний үр ашиг, өгөөж, хүртээмжийг нэмэгдүүлж, элэгний Д вирусийн халдвартай иргэдийн 50-аас дээш хувийг эмчилгээнд хамруулж, хорт хавдрын эрт илрүүлгийг олон улсын жишигт хүргэнэ.	1	“Элэг бүтэн Монгол” арга хэмжээний үр ашгийн судалгаа хийнэ.	2021-2022	Үр ашгийн судалгаа хийгдээгүй.		0	ЭМЯ
	2	Д вирусстэй иргэдийг эмчилгээнд хамруулна.	2021-2024	Элэгний Д вирусийн эсрэг эмчилгээнд хэрэглэх эмийн зөвшөөрлийг Европын холбоо 2023 оны 08 дугаар сард олгосон байна. Иймд 2023 онд Монгол Улсад тус эмийг эмчилгээнд хэрэглэх холбогдох тушаал, шийдвэрүүд батлагдсан хэдий ч иргэдийг эмчилгээнд хамруулаагүй, шалгуур үзүүлэлтийг хангаагүй байна.		20	ЭМЯ

Засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн гүйцэтгэлийн тайлан

2.1.3. Эрүүл мэндийн тусламж, үйлчилгээний чанар, хүртээмжийг сайжруулан иргэд эх орондоо оношлогдон, эмчлүүлэх боломжийг нэмэгдүүлж, орчин үеийн үндэсний оношилгоо эмчилгээний төвүүдийг шинээр байгуулна.	1	Эрхтэн шилжүүлэн суулгах төв байгуулна.	2022-2024	Санхүүжилтийг шийдвэрлүүлэхээр 2022,2023 онд УИХ, Сангийн яам, ЭЗХЯ-нд хандсан. Мөн ХБНГУ, Куветийн санд хандсан ч шийдвэрлэгдээгүй. 2024 оны төсөвт батлагдсан.	0	ЭМЯ
	2	Зүрх судасны төв байгуулна.	2021-2024	Барилгын зураг төсөв магадлалаар баталгаажсанаас өөр ажил хийгдээгүй байна.	0	ЭМЯ
	3	Сүрьеэгийн эмнэлэг барьж, ашиглалтад оруулна.	2021-2023	2019 онд зураг төсөл, ТЭЗҮ батлагдаж худалдан авах ажиллагааг зарласан ч маргаан гарч шүүхийн эцсийн шийдвэр 2023 оны 04 дүгээр сард ЭМЯ-ны талд гарсан байна. Мөн газартай холбоотой асуудлыг шийдвэрлүүлэхээр БОАЖЯ-нд хүсэлт хүргүүлсэн, үнэлгээний хороо 2023 онд байгуулагдсан байна.	25	ЭМЯ
	4	Геронтологийн төвийн барилгын ажлыг дуусгаж, ашиглалтад оруулна.	2021-2022	Тус барилгын ажил явагдахгүй царцсан бөгөөд урд хийгдсэн суурь карказын ажилд гүйцэтгэлийн олон тооны зөрчил илэрсэн. 2021-2023 онд БУА-д ахиц гараагүй. Гүйцэтгэлээр 6,214.6 сая төгрөгийг олгосон байна.	0	ЭМЯ
	6	Халдварт өвчин судлалын үндэсний төвийн цогцолбор салбар II байгуулна.	2021-2024	Тус барилгын МЕД 2022 оны 12 дугаар сард 277,019.1 сая төгрөгөөр батлагдсан байна. Санхүүжилт шийдвэрлэгдээгүйн улмаас барилгын ажил эхлээгүй.	0	ЭМЯ
	7	Хавдар судлалын үндэсний төвийн салбар II байгуулна.	2021-2024	Арга хэмжээ санхүүжилт шийдвэрлэгдээгүйн улмаас хэрэгжээгүй. 2022-2023 оны төсвийн тухай хуульд төсөв батлагдаагүй.	0	ЭМЯ
	8	Баянзүрх дүүрэгт 300 ортой эмнэлэг барина.	2022-2024	Зураг төсөл гүйцэтгэгчтэй 2021 оны 09 дүгээр сард гэрээ хийсэн боловч газрын байршил өөрчлөгдсөн, газар чөлөөлөлтгүй холбоотойгоор ажил удааширсан байна.	0	ЭМЯ
	2.1.4. Яаралтай тусламжийн чанар, үйлчилгээг олон улсын стандартад нийцүүлэн хөгжүүлнэ.	1	Орон нутагт шаардлагатай газарт яаралтай тусламжийн цэг байгуулна.	2022-2023	Тоног төхөөрөмжийг тодорхой хэмжээнд хуваарилж, нийлүүлсэн ч хүрэх түвшнийг хангаагүй, үр дүнгүй байна.	20
3		Яаралтай тусламж үйлчилгээнд агаарын үйлчилгээг (нисдэг тэрэг) нэвтрүүлнэ.	2021-2022	Судалгааны ажил хийгдэж байна.	25	ЭМЯ
2.1.5. Нийгмийн эрүүл мэндийн тогтолцоог бэхжүүлж, хууль, эрх зүйн орчныг бий болгоно.	5	Нийгмийн эрүүл мэндийн тогтолцоог бэхжүүлэхэд шаардлагатай дүрэм, стандартуудыг шинэчилнэ.	2021-2022	Нийгмийн эрүүл мэндийн төвийн бүтэц, үйл ажиллагааны стандартыг төслийг боловсруулсан байна.	25	ЭМЯ
	7	Нийгмийн эрүүл мэндийн тусламж, үйлчилгээг нэгдсэн удирдлага, зохицуулалтаар хангах лавлагаа төвийн чадавхыг нэмэгдүүлж, аймаг, дүүрэгт нийгмийн эрүүл мэндийн төв байгуулна.	2022-2024	Аймаг, дүүрэгт нийгмийн эрүүл мэндийн төв байгуулаагүй байна.	0	ЭМЯ
2.1.7. Гүйцэтгэлд суурилсан санхүүжилтийн оновчтой арга, хэлбэрийг нэвтрүүлж, эрүүл мэндийн даатгалын тусламж, үйлчилгээний нэр, төрлийг	2	Төр хувийн хэвшлийн эрүүл мэндийн байгууллагад Улсын төсөв (ЭМДС)-гаас амбулатори, өдрийн эмчилгээ, оношилгоонд олгох санхүүжилтийн ялгааг арилгана.	2021-2024	Улсын хэмжээнд хувийн хэвшлийн 1,673 өргүй болон ортой хувийн хэвшлийн эмнэлэг үйл ажиллагаа явуулж байгаагаас 196 нь эрүүл мэндийн даатгалын гэрээ байгуулсан нь 11.7 хувийг эзэлж байна.	11.7	ЭМЯ

Засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн гүйцэтгэлийн тайлан

нэмэгдүүлж, эрсдэлийн сан байгуулна.	6	Санхүүжилтийн гүйцэтгэл, удирдлагын хагас бие даасан байдалтай уялдуулан эрүүл мэндийн байгууллагуудын хөгжлийн төлөвлөлтийг хэрэгжүүлнэ.	2021-2024	2023 оны 12 сарын байдлаар 6 эрүүл мэндийн байгууллага стратеги төлөвлөгөөг батлуулан хэрэгжүүлж байна.	25	ЭМЯ
	7	Эрүүл мэндийн үндэсний тооцоо болон тусламж, үйлчилгээний тариф тогтооход ашиглах зорилгоор тусламж, үйлчилгээний өртгийн бүртгэлийн цахим тогтолцоог эрүүл мэндийн байгууллагуудад нэвтрүүлнэ.	2021-2024	Нэгдсэн тооцоолол, үр дүнгийн тайланг боловсруулан дүн шинжилгээ хийсэн. Тооцооллын үр дүнг Эрүүл мэндийн үндэсний тооцооны зохицуулах зөвлөлийн хурлаар 2023 оны 12 дугаар сард багтаан хэлэлцүүлэхээр ажиллаж байна.	0	ЭМЯ
2.1.9. Эрүүл мэндийн ажилтны эрх зүйн шинэчлэл хийж, хүний нөөцийн чадавхыг нэмэгдүүлж, нийгмийн хамгааллыг дэмжинэ.	5	Эрүүл мэндийн ажилтны нийгмийн хамгааллын хөтөлбөр хэрэгжүүлнэ.	2021-2023	Хөтөлбөр хэрэгжүүлээгүй, судалгааны ажлаас өөр ажил хийгдээгүй байна.	0	ЭМЯ
2.1.11.Бүсийн эмнэлэг, оношилгооны төвийг үе шаттайгаар байгуулна.	2	Ховд аймгийн бүсийн оношилгоо, эмчилгээний төвийн барилгын өргөтгөл барина.	2022-2024	“Баруун бүсийн оношилгоо, эмчилгээний төвийн барилгын өргөтгөл”-ийн зургийн зөвлөх компани “Татах хүч” ХХК шалгарснаас өөр тодорхой ажил хийгдээгүй байна.	0	ЭМЯ
2.1.4. Яаралтай тусламжийн чанар, үйлчилгээг олон улсын стандартад нийцүүлэн хөгжүүлнэ	1	Эрүүл мэндийн анхан шатны байгууллагуудыг сайжруулсан ариун цэврийн байгууламжтай болгоно.	2021-2024	УТХО-аар сумдын ЭМТ-ийг шинээр барьж ашиглалтад оруулсан байгаа хэдий ч энэ нь тухайн арга хэмжээнд хамаарахгүй тусдаа ажил тул хүрэх түвшинг хангаагүй байна.	0	ЭМЯ
Зорилго: Биеийн тамир, спорт. 2.2.Нийтийн биеийн тамирыг эрүүл, идэвхтэй амьдралын хэв маяг, аж төрөх ёсны салшгүй хэсэг болгож, мэргэжлийн спортыг дэмжиж, тамирчдын тив, дэлхий, олимпын түвшинд өрсөлдөх чадвар, амжилтыг нэмэгдүүлнэ.						
2.2.1.Хүн амыг хөдөлгөөний дутагдлаас урьдчилан сэргийлэх, эрүүл амьдрах зан төлөвт насан туршийн дадал олгох зорилго бүхий биеийн тамир, спортын хүртээмжтэй үйлчилгээ үзүүлэх төр, хувийн хэвшлийн түншлэлд суурилсан нээлттэй, уян хатан тогтолцоог үндэсний хэмжээнд бүрдүүлнэ.	5	Үндэсний шигшээ багийн залгамж халааг сайжруулах, тив, дэлхийн түвшинд өрсөлдөх Залуучуудын шигшээ багийн спортын төрлийг нэмэгдүүлнэ.	2021-2024	Үндэсний шигшээ багийн залгамж халааг сайжруулах, тив, дэлхийн түвшинд өрсөлдөх ажлын хүрээнд залуучуудын шигшээ багийг жүдо, чөлөөт бөх, боксын төрөлд шинэчлэн байгуулан ажиллаж байна. Спортын шинэ төрлөөр байгуулах хүрэх түвнийг хангаагүй байна.	25	ЗГХЭГ, БТСУХ
2.2.2.Монгол үндэсний уламжлалт спортыг дэлхий нийтэд таниулахад төрөөс бодлогоор дэмжиж, үндэсний спортын төв байгуулж, гадаад улсын баг тамирчдыг оролцуулах тэмцээн, наадмын тогтолцоог хөгжүүлнэ.	1	Бөх, сурын харваа, шагайн харваа, морин болон тэмээн пологийн спортын төв байгуулах, үндэсний багтай болно.	2021-2024	Спортын 5 төрлийн төв байгуулах ажил зогсонги байдалтай байна. Зураг, төсөвгүй, газрын асуудал шийдвэрлэгдээгүй байна.	0	ЗГХЭГ, БТСУХ

Засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн гүйцэтгэлийн тайлан

2.2.3.Иргэдэд үйлчлэх спортын зориулалтын стандарт талбайн хүртээмжийг нэмэгдүүлж, олон улсын жишигт нийцсэн спортын барилга байгууламжийг барина.	1	Тив, дэлхийн аварга шалгаруулах тэмцээн, наадмыг зохион байгуулах шаардлага хангасан, олон улсын жишигт нийцсэн 30.000-40.000 хүний суудалтай цэнгэлдэх хүрээлэн барьж ашиглалтад оруулна.	2021-2024	"Үндэсний төв цэнгэлдэх хүрээлэн байгуулах талаар авах арга хэмжээний тухай" Засгийн газрын 2019 оны 315 дугаар тогтоолыг баталсан хэдий ч уг тогтоолыг 2023 оны 162 дугаар тогтоолоор хүчингүй болгосон байна.	0	ЗГХЭГ, БТСУХ
	2	Спортын төв ордон барих ажлыг эхлүүлнэ.	2022-2024	Спортын төв ордныг гадаад улсын буцалтгүй тусламжаар барихаар төлөвлөж, саналыг ЗГХЭГ-т 2021 оны 1/317, ГХЯ-нд 1/318 дугаар албан бичгээр хүргүүлсэн боловч шийдвэрлэгдээгүй байна. 2022-2023 онд санхүүжилтийн асуудал шийдэгдээгүй бөгөөд 2023 онд "Спортын төв ордны дахин төлөвлөлт хийх" зураг төслийн уралдаан зарласан байна.	0	ЗГХЭГ, БТСУХ
	3	Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүнд зориулсан тусгай тоноглол бүхий спорт цогцолбор байгуулна.	2022-2024	Хан-Уул дүүрэгт 10 га газрын асуудлыг шийдвэрлэсэн хэдий ч БНХАУ-ын буцалтгүй тусламжаар хэрэгжүүлэх асуудал хэлэлцээрийн түвшинд байна.	25	ЗГХЭГ, БТСУХ
	4	Нийслэлийн спортын сургалттай дунд сургуулийн барилгыг барьж ашиглалтад оруулна.	2022-2024	Санхүүжилтийн асуудал шийдвэрлэгдээгүйн улмаас тус арга хэмжээ хэрэгжээгүй байна.	0	ЗГХЭГ, БТСУХ
Зорилго: Шинжлэх ухаан, технологи, инновац.2.4.Эрдэм шинжилгээний байгууллага, их сургуулийн хамтарсан үндэсний төвүүдийг байгуулах замаар нөөцийг төвлөрүүлж, эрдэм шинжилгээний ажлын зардлыг нэмэгдүүлэн зөв ашиглаж, судалгааны ажлын эдийн засаг, нийгэм, шинжлэх ухааны үр ашгийг нэмэгдүүлсэн байна.						
2.4.1.Шинжлэх ухаан, технологи, инновацын салбарын судалгаа, шинжилгээний чиглэлийг оновчтой болгон, судлаачийн чадавхыг дээшлүүлж, эрдэм шинжилгээ, судалгаанд зарцуулах төсвийн зардлыг 4 дахин нэмэгдүүлнэ.	5	Үндэсний инновацын тогтолцоог хөгжүүлэх хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг хангаж, инновацын тэргүүлэх чиглэлийн бүтээгдэхүүн үйлчилгээ, технологи, судалгаа хөгжүүлэлтийн чанар, хүртээмжийг дээшлүүлнэ.	2020-2024	2021.10.13-ны ЗГ-ын 314-р тогтоолоор хүчингүй болсон байна. тус арга хэмжээ нь 2021 онд хэрэгжээд дууссан байхад 2022,2023 онд хүрэх түвшин тодорхойлж хэрэгжилтийг үнэлсэн байна. БШУС-ын 2022 оны А/347-р тушаалаар 6 төсөлд грант олгосон. БШУС-ын инновацыг хэрэгжүүлэх хөтөлбөрийг хэрэгжүүлсэн.Чанар үр өгөөж дээшилсэн эсэх тодорхойгүй, 24 тогтоолоор 203 тусгаж хэрэгжүүлэхээр байсан, 2.4.1.5, 2.4.1	0	БШУЯ
ГУРАВ. ЭДИЙН ЗАСГИЙН БОДЛОГО						
Зорилго: Санхүү, төсвийн зохицуулалт. 3.1.Санхүү, эдийн засгийн хүндрэлийг богино хугацаанд даван туулж, эдийн засгийн тогтвортой, хүртээмжтэй өсөлтийг хангах бодлого хэрэгжүүлнэ.						
3.1.6.Иргэдийг санхүүгийн эрсдэл, дарамтад өртөхөөс сэргийлэх, санхүүгийн хэрэглэгчийн эрх ашгийг хамгаалах хууль, эрх зүйн орчныг шинээр бүрдүүлэх замаар мөнгө хүүлэлтийг таслан зогсооно.	1	Санхүүгийн хэрэглэгчийн эрх ашгийг хамгаалах хуулийн төслийг боловсруулж УИХ-аар хэлэлцүүлэн батлуулна.	2020-2024	2021 онд Монголбанкны ерөнхийлөгчийн 2021 оны 1 дүгээр сарын 13-ны өдрийн А-6 тоот тушаалаар Ажлын хэсгийг байгуулсан. /Ажлын хэсэгт Сангийн яам оролцоогүй байна. 2022 онд Санхүүгийн хэрэглэгчийн эрх ашгийг хамгаалах хуулийн төслийг батлуулсан байна... зорилт биелээгүй байна:	0	Сангийн яам
3.1.13 Бизнесийн шударга өрсөлдөөнийг дэмжсэн, хэрэглэгчийн эрх ашгийг хамгаалсан шинэчлэлийн бодлого хэрэгжүүлнэ.	6	"Хэрэглэгчийн эрхийг хамгаалах үндэсний хөтөлбөр III" боловсруулна	2021 - 2024	Мэргэжлийн хяналтын чиг үүргийг салбарын яамдад шилжүүлэх талаар авах арга хэмжээний тухай" Монгол Улсын Засгийн газрын 2022 оны 12 дугаар сарын 21-ний өдрийн 469 дүгээр тогтоол гарч, Мэргэжлийн хяналтын ерөнхий газрын асуудал салбарын яамдад шилжиж хэрэгжилтийн тайланг түрүүлээгүй тул үнэлэх боломжгүй байна.	0	ШСАА, ШӨХТГ

Засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн гүйцэтгэлийн тайлан

	7	"Хэрэглэгчийн эрхийг хамгаалах үндэсний хөтөлбөр"-ийн хэрэгжилтийг зохион байгуулах, хяналт тавих үүрэг бүхий "Үндэсний зөвлөл"-ийн үйл ажиллагааг өргөжүүлж зах зээлийн өрсөлдөөнийг дэмжих, хэрэглэгчийн эрхийг хамгаалах салбар дундын бодлогын удирдамжаар хангах, хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийг улсын хэмжээнд зохион байгуулах үүрэг бүхий орон тооны бус үндэсний хороо байгуулж ажиллуулна (Засгийн газрын тогтоолоор)	2020 - 2024	Улсын Шадар сайд бөгөөд Эдийн засаг, хөгжлийн сайдын эрхлэх асуудлын хүрээнд шилжсэн тул уг арга хэмжээний биелэлтийг Эдийн засаг, хөгжлийн яамнаас гаргуулах саналтай байна гэсэн тайлбартай, хэрэгжилт хангалтгүй, ЗГХЭГ-аар үнэлэгдээгүй хугацаа болоогүй гэж системд бүртгэсэн, "Засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн"-ын 3.1 дэх зорилгод хамаарах дараах 11 төсөл, арга хэмжээ үнэлээгүй байна.	0	ШСАА, ШӨХТГ
-	3	"Алтанбулаг" чөлөөт бүсийг Гаалийн теле хяналтын нэгдсэн системд холбоно	2022-2024	Улсын Шадар сайд бөгөөд Эдийн засаг, хөгжлийн сайдын эрхлэх асуудлын хүрээнд шилжсэн тул уг арга хэмжээний биелэлтийг Эдийн засаг, хөгжлийн яамнаас гаргуулах саналтай байна гэсэн тайлбартай, хэрэгжилт хангалтгүй, ЗГХЭГ-аар үнэлэгдээгүй хугацаа болоогүй гэж системд бүртгэсэн, "Засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн"-ын 3.1 дэх зорилгод хамаарах дараах 11 төсөл, арга хэмжээ үнэлээгүй байна.	0	ШСАА, Алтанбулаг чөлөөт бүсийн Захирагчийн ажлын алба
3.1.17.Чөлөөт бүсүүдийн дэд бүтцийн бүтээн байгуулалтын ажлыг үе шаттайгаар хийж, экспорт болон дотоодын зах зээлд чиглэсэн худалдаа, үйлчилгээ, хөнгөн үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэх нөхцөлийг бүрдүүлж, гадаад, дотоодын хөрөнгө оруулагчдыг дэмжиж ажиллана.	6	Цахилгаан хангамжийг нэмэгдүүлнэ (Цахилгаан шугам, сүлжээ шинээр татах)	2022	Улсын Шадар сайд бөгөөд Эдийн засаг, хөгжлийн сайдын эрхлэх асуудлын хүрээнд шилжсэн тул уг арга хэмжээний биелэлтийг Эдийн засаг, хөгжлийн яамнаас гаргуулах саналтай байна гэсэн тайлбартай, хэрэгжилт хангалтгүй, ЗГХЭГ-аар үнэлэгдээгүй хугацаа болоогүй гэж системд бүртгэсэн, "Засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн"-ын 3.1 дэх зорилгод хамаарах дараах 11 төсөл, арга хэмжээ үнэлээгүй байна.	0	Шадар сайд, Цагааннуур чөлөөт бүс
-	7	Цэвэр бохир усны байгууламжийн, ерөнхий шугамын зураг төсөв, бүтээн байгуулалтын ажил.	2022-2024	Улсын Шадар сайд бөгөөд Эдийн засаг, хөгжлийн сайдын эрхлэх асуудлын хүрээнд шилжсэн тул уг арга хэмжээний биелэлтийг Эдийн засаг, хөгжлийн яамнаас гаргуулах саналтай байна гэсэн тайлбартай, хэрэгжилт хангалтгүй, ЗГХЭГ-аар үнэлэгдээгүй хугацаа болоогүй гэж системд бүртгэсэн, "Засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн"-ын 3.1 дэх зорилгод хамаарах дараах 11 төсөл, арга хэмжээ үнэлээгүй байна.	0	Шадар сайд, Цагааннуур чөлөөт бүс

Засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн гүйцэтгэлийн тайлан

	8	Бүсийн төлөрсөн уурын зуухны зураг төсөв, нэгдсэн халаалтын шугамын зураг төсөл, бүтээн байгуулалтын ажил.	2022-2024	Улсын Шадар сайд бөгөөд Эдийн засаг, хөгжлийн сайдын эрхлэх асуудлын хүрээнд шилжсэн тул уг арга хэмжээний биелэлтийг Эдийн засаг, хөгжлийн яамнаас гаргуулах саналтай байна гэсэн тайлбартай, хэрэгжилт хангалтгүй, ЗГХЭГ-аар үнэлэгдээгүй хугацаа болоогүй гэж системд бүртгэсэн, “Засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн”-ын 3.1 дэх зорилгод хамаарах дараах 11 төсөл, арга хэмжээ үнэлээгүй байна.	0	Шадар сайд, Цагааннуур чөлөөт бүс
3.1.18.Хилийн боомтуудын нэвтрүүлэх хүчин чадлыг нэмэгдүүлж, хөрш орнуудын хилийн боомтуудын жишигт хүргэнэ. Хилийн заставуудын барилга, объектуудыг шинэчилж чанарыг сайжруулна.	1	Хилийн боомтуудын нэвтрүүлэх хүчин чадлыг үе шаттайгаар нэмэгдүүлж сайжруулна.	2021-2024	Засгийн газрын 2022 оны 342 дугаар тогтоолоор Боомтын сэргэлтийн Үндэсний хороо байгуулагдаж, ЭЗХЯ-ны чиг үүргээс шилжсэн. Тус арга хэмжээний хэрэгжилтийг системд тайлагнаагүй, нотлох баримт ирүүлээгүй.	0	Сангийн яам, ЭЗХЯ
Зорилго: Уул уурхай, хүнд үйлдвэр.3.2.Ил тод, хариуцлагатай уул уурхай, нэмүү өртөг шингэсэн үйлдвэрлэлийг хөгжүүлж, эрдэс баялгийн сан хөмрөгийг арвижуулах замаар тогтвортой, олон тулгуурт эдийн засгийн бүтцийг бий болгож, баялгийн шударга хуваарилалтын зарчмыг хэрэгжүүлнэ. Газрын тос, нүүрс-хими, зэсийн баяжмал, төмөрлөг зэрэг хүнд үйлдвэрүүдийн бүтээн байгуулалтыг эхлүүлж, холбогдох дэд бүтцийн төслүүдийг хэрэгжүүлнэ.						
3.2.1.Стратегийн ач холбогдол бүхий ордуудын эдийн засгийн үр өгөөжийг дээшлүүлнэ:	2.1	Мөчлөгт урсгалт тээврийн технологи	2020-2021	Хүдрийн ил уурхайд мөчлөгт урсгалт тээврийн технологи нэвтрүүлэлт 50%-д хүрсэн... гэж тайлагнасан нь Суурь түвшин "Хүдрийн ил уурхайд мөчлөгт урсгалт тээврийн технологи нэвтрүүлэлт 52 хувьтай".. гэсэн түвшнээс буурсан, 2020-2021 онд "Хүдрийн ил уурхайд мөчлөгт урсгалт тээврийн технологи нэвтрүүлэлт 100 хувьд хүрнэ... зорилт түвшин хангагдаагүй байна.	29	УУХҮЯ, "Эрдэнэт үйлдвэр" ТӨҮГ
	3	Цагаан суваргын зэс, молибдений ордыг ашиглалтад оруулна.	2021-2024	2021 онд төслийн бүтээн байгуулалтын ажил суурь түвшнээс 69 хувьтай гэж тайлагнасан ч 2021 онд бүтээн байгуулалт 22 хувьтай, 2023 оны 05 сарын 09-ний өдөр Засгийн газрын 2015 оны 190 дүгээр тогтоолын хэрэгжилтийг хангах үүднээс "Цагаан суваргын зэс, молибдений баяжуулах үйлдвэр" төслийн бүтээн байгуулалтын ажилд зориулан импортоор оруулж ирэх техник, тоног төхөөрөмж, түүний иж бүрдэлд ногдуулах гаалийн болон нэмэгдсэн өртгийн албан татварын 2 жилийн хугацаанд хэсэгчлэн төлүүлэх тухай гэрээ хийсэн. 2021-2023 онд ...Бүтээн байгуулалтын ажил 100 хувьтай. Уулын баяжуулах үйлдвэр төслийн хүчин чадлаар ажиллана. гэсэн зорилтот түвшинд хүрээгүй.	29	УУХҮЯ, "Монголын алт (МАК)" ХХК
	5	Асгатын мөнгөний ордыг эдийн засгийн эргэлтэд оруулахад шаардлагатай туршилт, судалгаа хийж, хөрөнгө оруулалтын асуудлыг шийдвэрлэнэ.	2020-2024	2021-2023 онд “Эрдэнэс Монгол” ХХК-ийн ТУЗ-ийн 2023.06.20-ны өдрийн №48 тогтоолоор Асгатын мөнгөний ордыг эдийн засгийн эргэлтэд оруулах зорилгоор “Асгатын төслийн нэгж”-ийг байгуулсан. 2023 онд "Асгатын мөнгөний ордыг эдийн засгийн эргэлтэд оруулахад шаардлагатай туршилт, судалгаа хийж, хөрөнгө оруулалтын асуудлыг шийдвэрлэх ажил 95 хувь...зорилтот түвшинд хүрээгүй.	29	УУХҮЯ, "Эрдэнэс Монгол" ХХК

Засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн гүйцэтгэлийн тайлан

	5.1	3.2.1.5.1.Асгатын мөнгөний ордын туршилт судалгааны хөрөнгө оруулалт.	2020-2021	2021 онд Лабораторийн туршилт хийлгэх ажил 100 хувь... зорилтот түвшин хангагдаагүй.	29	УУХҮЯ, "Эрдэнэс Монгол" ХХК
	5.2	3.2.1.5.1.Асгатын мөнгөний ордын зөвлөх үйлчилгээний хөрөнгө оруулалт.	2020-2022	2023 онд Компанийн 2023 оны төсөв 150 сая төгрөгийг зөвлөх үйлчилгээнд зарцуулахаар төлөвлөсөн. Тус зөвлөх үйлчилгээний тендер нь 2023 оны Худалдан авах ажиллагааны төлөвлөгөөнд орсон... гэж хэрэгжилтийг тайлагнасан. 2022 онд "Зөвлөх үйлчилгээний хөрөнгө оруулалт 100 хувь"... гэсэн зорилтот түвшинд хүрээгүй.	29	УУХҮЯ, "Эрдэнэс Монгол" ХХК
	5.3	3.2.1.5.1.Асгатын мөнгөний ордын нэмэлт хайгуулын ажлын хөрөнгө оруулалт.	2022-2024	2021 онд Засгийн газрын 2022.03.16-ны өдрийн хуралдааны 16 дугаар тэмдэглэл, УУХҮСайдын 2022.03.31-ний өдрийн 01/801 дугаар албан бичгээр “Эрдэнэс Монгол” ХХК-д ... ордыг эдийн засгийн эргэлтэд оруулах хөрөнгийн эх үүсвэрийг шийдвэрлэх саналаа танилцуулах..., ажлын нарийвчилсан төлөвлөгөө, яаралтай танилцуулахыг үүрэг болгосон хэрэгжүүлээгүй байна. 2021-2023 онд Нэмэлт хайгуулын ажлын хөрөнгө оруулалтыг 67 хувьд хүргэнэ... зорилтот түвшин хангагдаагүй.	29	УУХҮЯ, "Эрдэнэс Монгол" ХХК
	5.4	3.2.1.5.1.Асгатын мөнгөний ордын дэд бүтэц, бэлтгэл ажлын хөрөнгө оруулалт.	2023	2021 онд Дэд бүтэц, бэлтгэл ажлын хөрөнгө оруулалтай холбогдолтой гэрээ хэлэлцээр хийнэ... зорилт, 2023 онд ..Дэд бүтэц, бэлтгэл ажлын хөрөнгө оруулалт 100 хувь... Зорилтот түвшин хангагдаагүй.	29	УУХҮЯ, "Эрдэнэс Монгол" ХХК
	6.2	3.2.1.6.2. Конвейерийн системийн хөрөнгө оруулалт.	2021-2024	“Конвейерийн системийн ТЭЗҮ-ийг Эрдэс баялгийн мэргэжлийн зөвлөлийн 2023.09.12-ны өдөр хурлаар хэлэлцүүлж, төслийн нүүрс тээврийн конвейерийн системийн худалдан авалтын үйл ажиллагааг нүүрс баяжуулах үйлдвэрийн бүтээн байгуулалтын явцтай уялдуулан түлхүүр гардуулах нөхцөлтэй зохион байгуулах, ... тендерийн ажлын даалгаврыг боловсруулсан байна. 2023 онд ...Цанхын баруун уурхайн хөрсний конвейерийн систем нэвтрүүлэлт 43 хувь... хүргэх зорилтыг хангаагүй байна.	29	УУХҮЯ, "Эрдэнэс-Тавантолгой" ХК
3.2.3.Улсын төсвийн хөрөнгөөр хийгдэх геологи, судалгааны ажлыг эрчимжүүлж, эрдэс баялгийн нөөцийг нэмэгдүүлнэ.	2	1:25000-ны масштабын нарийвчилсан геологийн зураглалын ажлыг эхлэх, нутаг дэвсгэрийн 0.15 хувийг хамруулна	2022-2024	Газрын хэвлийн тухай болон Ашигт малтмалын тухай хуульд 1:25000-ны масштабын геологийн зураглалын ажлыг гүйцэтгэх зааврыг батлах эрх зүйн үндэслэлийг тусгаагүй, заавар батлагдаагүйгээс судалгааны ажил хийгдээгүй байна.	0	УУХҮЯ
	7	Геологийн өв, тулгуур зүсэлт, онцлог тогтоц, тектоник, минерагенийн болон геохими, геофизик, энергийн түүхий эдийн хэтийн төлөвийн сэдэвчилсэн судалгааны ажил хийнэ	2021-2024	2021-2023 онд Тек-2021, ТЗ-2021, ЭТЭ-2022 төслийг үргэлжлүүлэх, геофизикийн трансект ГеофТ-2023 төслийг хэрэгжүүлээгүй нь 2021 -2023 онд Тек-2021, ТЗ-2021, ЭТЭ-2022 төслийг үргэлжлүүлэх, геофизикийн трансект ГеофТ-2023 төслийг ажлыг эхлүүлнэ... гэсэн зорилтот түвшинд хүрээгүй, судалгааны ажил хийхэд шинжлэх ухааны гүнзгий мэдлэг бүхий эрдэмтэн, судлаачид дутмаг, мэргэжилтэн, хүний	29	УУХҮЯ

Засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн гүйцэтгэлийн тайлан

				нөөцийн хүрэлцээгүй, тусгай тоног төхөөрөмж шаардлагатай техникийн боломжгүй зэрэг шалтгаантай байна.		
3.2.6. Уул уурхайн салбарын институцийг бэхжүүлж, хариуцлагатай уул уурхайг хөгжүүлж, лиценз олголтыг олон нийтэд нээлттэй болгож, хууль зөрчиж олгосон зөвшөөрлийг хүчингүй болгоно.	2	Уул уурхайн салбарын судалгаа шинжилгээний байгууллагыг нэгдсэн зохион байгуулалтад оруулах асуудлын хүрээнд яамны харьяанд аж ахуйн тооцоот газрыг бий болгоно.	2020-2024	Засгийн газрын шийдвэрийн дагуу уул уурхайн салбарын судалгаа шинжилгээний байгууллагыг байгуулна... гэсэн зорилгот түвшинд хүрээгүй.	29	УУХҮЯ
3.2.7. Хүнд үйлдвэрлэлийг хөгжүүлж, эрдэс түүхий эдийн боловсруулалтын түвшинг ахиулан, нэмүү өртөг шингэсэн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэнэ:	1	Дархан-Сэлэнгийн бүсэд хар төмөрлөгийн цогцолборыг дэд бүтцийн хамт байгуулна.	2021-2024	Төслийн удирдлага, инженеринг, тоног төхөөрөмжийн угсралт суурилуулалт, барилгын ажлыг үргэлжлүүлнэ. 92.9% гэсэн хүрэх түвшинд хүрээгүй. "Кью Эс Си" ХХК болон ЭЗХЯ-ны 2014 онд байгуулсан Концессын гэрээг ЗГ-ын 2022.04.13-ны өдрийн 148 дугаар тогтоолоор цуцалсан. Дарханы төмөрлөгийн үйлдвэрийн захирлын түр орлон гүйцэтгэгч, болон ТУЗ-ийг ТӨБЗГ-ын газрын даргын тушаалаар томилж, үйлдвэрийн ТӨХК-ийн статустай болгож, үйл ажиллагааг жигдрүүлэх, төслийн хөрөнгө оруулалтыг шийдвэрлэх зэрэг ажил хийгдсэн. Төслийн хүчин чадал, технологи 2021 он 2023 онуудад 2 удаа өөрчлөгдсөн тул ТЭЗҮ бусад судалгааны ажлуудыг дахин хийх нөхцөл байдал үүсээд байна.	29	УУХҮЯ, "Кью эс си" ХХК, "Дархан төмөрлөгийн үйлдвэр" ХК
	2	Орхон аймагт Эрдэнэтийн төмөрлөгийн үйлдвэрийг ашиглалтад оруулна.	2020-2022	Суурь түвшин-75.8%. 2022-2023 онд "Бэрэн групп" ХХК төслийн ажил зогсонги байдалтай байгаа нь "Барилга, дэд бүтцийн ажлыг дуусгаж тоног төхөөрөмжийн худалдан авалт, угсралт, суурилуулалтын ажлыг гүйцэтгэнэ. 100%"... зорилгот үр дүнг хангаагүй байна.	29	УУХҮЯ, "Бэрэн групп" ХХК
	3	Дорноговь аймагт хар төмөрлөгийн цогцолбор үйлдвэр байгуулна.	2020-2023	Түүхий эдийн татан авалт, тоног төхөөрөмжийн туршилт тохиргоо хийж, үйлдвэрийг 100% ашиглалтад оруулна гэсэн зорилгот түвшинд хүрээгүй. 2021-2022 онд бүтээн байгуулалтын ажил зогсонги байдалтай байсан. 2023 онд 2.8 тэрбум төгрөгийн өртөг бүхий үйлдвэрийн цутгуурын цех, дулаан боловсруулах цехийн төхөөрөмжийн захиалга хийгдсэн ба угсралт суурилуулалтын ажлыг гүйцэтгэж байгаа.	29	УУХҮЯ, "МДМУ" ХХК

Засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн гүйцэтгэлийн тайлан

5	"Эрдэнэт үйлдвэр" ТӨҮГ-ын ҮТП байгуулах ажлын хүрээнд Зэсийн баяжмал боловсруулах үйлдвэрийг барина.	2020-2024	Засгийн газрын 2021.05.05-ны өдрийн 129 дүгээр тогтоолын 2-т ..."Зэсийн баяжмал боловсруулах үйлдвэр"-ийг "Эрдэнэт үйлдвэр" төрийн өмчит үйлдвэрийн газрын хөрөнгөөр санхүүжүүлж, ашиглалтад оруулах"... шийдвэрийг гаргасан байна. Эрдэнэт үйлдвэр ТӨҮГ-аас ТЭЗҮ боловсруулах ажлын хүрээнд China ENFI Engineering компанитай 2021.05.10-ны өдөр зэсийн баяжмал боловсруулах үйлдвэрийн /металлургийн/ хийнээс элементийн хүхэр үйлдвэрлэх үйлдвэрлэлийн туршилт гүйцэтгүүлэх ТЭЗҮ-ийг боловсруулах гэрээг байгуулсан байна. 2023 онд "Үйлдвэрийн барилгын ажил үргэлжлэх, тоног төхөөрөмжийн угсралт, суурилуулалтын ажлыг хийнэ. 80%" гэсэн зорилтот түвшин хангагдаагүй байна.	29	УУХҮЯ, "Эрдэнэт үйлдвэр" ТӨҮГ, ТӨБЗГ
6	"Эрдэнэт үйлдвэр" ТӨҮГ-ын ҮТП байгуулах ажлын хүрээнд Исэлдсэн хүдрийг нуруулдан уусгах үйлдвэр байгуулна	2020-2022	Засгийн газрын 2021.05.05-ны өдрийн 129 дүгээр тогтоолын 2-т ..."Исэлдсэн хүдрээс нуруулдан уусгах SX/EW технологиор катодын зэс үйлдвэрлэх үйлдвэр", -ийг тус тус "Эрдэнэт үйлдвэр" төрийн өмчит үйлдвэрийн газрын хөрөнгөөр санхүүжүүлж, ашиглалтад оруулах"... шийдвэрийг гаргасан байна. ЭБМЗ-ийн 2023.04.04-ний өдрийн СТР/23-01-04 дугаар дүгнэлтээр "Эрдэнэт үйлдвэр" ТӨҮГ-ийн ,УСХ/ЕW технологиор катодын зэс боловсруулах үйлдвэрийн ТЭЗҮ-ийг дэмжиж, АМГТГ-ын даргын "ТЭЗҮ бүртгэх тухай" 2023.04.21-ний өдрийн Т/39 дугаар тушаалаар хүлээн авсан. 2022 онд "Үйлдвэр, дэд бүтцийн бүтээн байгуулалтын ажлыг эхлүүлэх, тусгай зөвшөөрөл авах. 50%...гэсэн зорилтот түвшин, 2023 оны "Үйлдвэрийн барилгын ажлыг гүйцэтгэж дуусгана. 100%..." гэсэн зорилтот түвшин хангагдаагүй байна.	29	УУХҮЯ, "Эрдэнэт үйлдвэр" ТӨҮГ, ТӨБЗГ
7	Үнэт металл цэвэршүүлэх үйлдвэрийг барьж байгуулна.	2021-2024	Засгийн Газрын 2020.06.01-ний өдрийн 212 дугаар тогтоолын 2-т ашигт малтмал хайх эрхийг "Эрдэнэс Монгол ХХК, түүний охин компани "Эрдэнэс алт ресурс" ХХК-д олгосон байна. "Эрдэнэс Монгол" ХХК-ийн гүйцэтгэх захирлын 2021.10.01-ний өдрийн А/100 дугаар тушаалаар байгуулагдсан ажлын хэсгээс УУХҮЯ-нд 2021 оны 12 дугаар сарын 09-ний өдрийн 03/678 дугаар албан бичгээр ...ТЭЗҮ нь Монгол Улсад мөрдөгдөж буй эрх зүйн үндэслэлийг тооцоогүй, эдийн засгийн тооцоолол бүхэлдээ буруу хийгдэж алдаатай болсон, төслийг хэрэгжүүлэх эрсдэлтэй тул дахин шинээр хийх; ...гэж дурдсан дүгнэлтийг хүргүүлсэн, төслийн хөрөнгө оруулалт шийдэгдээгүй байна. 2021 онд Барилгын ажлыг эхлүүлж, тоног төхөөрөмж суурилуулалт, туршилт, тохируулгыг хийнэ.100%... зорилтот түвшинд хүрээгүй байна.	29	УУХҮЯ, "Эрдэнэс Алт ресурс" ХХК

Засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн гүйцэтгэлийн тайлан

	9	Оюутолгойн ордыг түшиглэн зэсийн баяжмалыг боловсруулах үйлдвэр байгуулах ажлыг эхлүүлнэ.	2021-2028	Засгийн газрын 2017 оны 88 дугаар тогтоол," Засгийн газрын 2023.01.11-ний өдрийн 18 дугаар тогтоол /Зэсийн баяжмал боловсруулах үйлдвэрийн төсөл хэрэгжүүлэх нэгжийг татан буулгах, төслийн нэгжийн чиг үүрэг, холбогдох баримт бичгийг "Эрдэнэс Монгол" ХХК-д шилжүүлэхийг УУХҮС-д даалгасан/, УУХҮЯ-ны ТНБД-ын 2023.02.01-ний өдрийн А/08 дугаар тушаалаар байгуулсан ажлын хэсэг төслийн чиг үүрэг, баримт бичгийг "Эрдэнэс Монгол" ХХК-д 2023.03.30-ны өдөр хүлээлгэн өгсөн. Төслийн хүрээнд Хөрөнгө оруулагчийг сонгон шалгаруулах урьдчилсан сонгон шалгаруулалтын болон Тендерийн баримт бичигт санал авахаар Сангийн яам, Эдийн засаг, хөгжлийн яаманд 2022.12.21-ний өдрийн 01/3357 албан бичгийг хүргүүлсэн ба 2023.06.05-ны байдлаар хариу албан бичиг ирүүлээгүй тул 2023.06.05-ны өдрийн 01/1366 дугаар албан бичгийг дахин хүргүүлсэн. 2023 онд Тоног төхөөрөмжийн захиалга, барилга угсралтын ажлыг эхлүүлнэ.15%...зорилтот үр дүнд хүрээгүй байна.	20	УУХҮЯ
3.2.8.Дотоодын түүхий эдэд тулгуурласан газрын тос боловсруулах үйлдвэрийг барьж байгуулна:		Баруун бүсийн шатахууны хэрэглээний тодорхой хувийг хангах зорилгоор Ховд аймагт хувийн хэвшлийн хөрөнгө оруулалтаар бага оврын газрын тосны бүтээгдэхүүний үйлдвэр байгуулахад дэмжлэг үзүүлнэ.	2020-2024	Компаниас нь 2021 оноос хойш зогсонги байдалд байгаа талаар тайлбар ирүүлсэн ба УУХҮЯ-д ТЭЗҮ-г боловсруулж ирүүлээгүй тул ТЭЗҮ-г хэлэлцэх ажил хийгдээгүй байна.	0	УУХҮЯ
		Газрын тосны төрийн өмчит болон төрийн өмчийн оролцоотой компани байгуулах эрх зүйн орчин бүрдүүлэх ажлыг зохион байгуулж, Газрын тосны судалгаа, шинжилгээ, хайгуул, ашиглалт, боловсруулалт, хангамжийн цогц үйл ажиллагаа явуулах төрийн өмчит Үндэсний компани байгуулна	2020-2024	ЗГХЭГ-ын дарга болон УУХҮСайд нарын 2021.02.26-ны өдрийн 16-А/32 дугаар хамтарсан тушаалаар "Монгол газрын тос боловсруулах үйлдвэр" ТӨХХК-ийн 2019-2020 оны үйл ажиллагаанд дотоод аудит хийх ажлын хэсэг байгуулагдсан байна. Засгийн газрын 2023.03.01-ний өдрийн 82 дугаар "Монгол газрын тос боловсруулах үйлдвэр" ТӨХХК-ийн талаар авах арга хэмжээний тухай" тогтоолын 4-т ..."Эрчис ойл" ХХК-ийн төрийн өмчийн хувьцаа эзэмшигчийн эрхийг УУХҮЯ-д даалгасан байна. 2021-2023 онд ...Газрын тосны судалгаа, шинжилгээ, хайгуул, ашиглалт, боловсруулалт, хангамжийн цогц үйл ажиллагаа явуулах төрийн өмчит Үндэсний компани үйл ажиллагаа явуулахад бэлэн болсон байна. 50%... зорилт хангагдаагүй байна.	29	УУХҮЯ
Зорилго: Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэр. 3.3.Хөдөө аж ахуйн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэл, борлуулалтын сүлжээг хөгжүүлж, гол нэрийн хүнсний бүтээгдэхүүний хэрэгцээг дотоодоос бүрэн хангаж, импортыг орлох болон экспортын баримжаатай бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэлийг дэмжинэ.						
3.3.10.Мал, малын гаралтай түүхий эдийг боловсруулах байгальд ээлтэй цогцолбор байгуулж, хөдөө аж ахуйн гаралтай бараа,	2	Шинэ Ховд үйлдвэрлэл, технологийн паркийн үйл ажиллагааг эрчимжүүлнэ	2021-2024	2021 онд хүлээн авсан дэд бүтцийн ТЭЗҮ-ээр 19.2 тэрбум төгрөг шаардлагатай гэж гарсан ч 2022, 2023 оны төсөвт нийт 7.1 тэрбум төгрөг батлагдаж энэ хүрээнд ажил явагдаж байна. Үйлдвэрийн барилгуудын ажил эхлээгүй байна.	20	ХХААХҮЯ

Засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн гүйцэтгэлийн тайлан

бүтээгдэхүүний экспортыг нэмэгдүүлнэ						
Зорилго: Аялал жуулчлал. 3.4. Байгаль, түүх, соёлын өвд түшиглэсэн тогтвортой аялал жуулчлалыг хөгжүүлнэ.						
3.4.1.Төрөөс аялал жуулчлалыг хөгжүүлэх бодлогын хүрээнд “Тогтвортой аялал жуулчлалыг хөгжүүлэх төсөл-1”-ийг Хөвсгөл, Хэнтий, “Тогтвортой аялал жуулчлалыг хөгжүүлэх төсөл-2”-ийг Баян-Өлгий, Увс, Ховд аймагт хэрэгжүүлнэ /2021-2027/	2	"Тогтвортой аялал жуулчлалыг хөгжүүлэх төсөл-2"-ийг Баян-Өлгий, Увс, Ховд аймагт хэрэгжүүлнэ /2021-2027/	2021-2024	Тогтвортой аялал жуулчлалыг хөгжүүлэх 2 төсөл Баян-Өлгий, Увс, Ховд аймагт хэрэгжүүлсэн бүтээн байгуулалт байхгүй байна.	0	БОАЖЯ
	3	"Тогтвортой аялал жуулчлалыг хөгжүүлэх төсөл"-ийг Архангай, Өвөрхангай аймагт хэрэгжүүлнэ	2021-2024	Тогтвортой аялал жуулчлалыг хөгжүүлэх 2 төсөл Архангай, Өвөрхангай аймагт хэрэгжээгүй бүтээн байгуулалт хийгээгүй байна. Энэ нь төсөл 1,2-н үр дүнг харах төсвийн асуудлаас хамаарчээ.	0	БОАЖЯ
Зорилго: Эрчим хүч. 3.5.Эрчим хүчний найдвартай, аюулгүй, тогтвортой байдлыг бүрэн хангана.						
3.5.1.Цахилгаан, дулааны эрчим хүчний үйлдвэрлэлийн хүчин чадлыг нэмэгдүүлэн, өсөн нэмэгдэж байгаа хэрэгцээг дотоодоос бүрэн хангах нөхцөлийг бүрдүүлнэ:	8	Дулааны хоёрдугаар цахилгаан станцын дэд бүтцийг түшиглэн хийн цахилгаан станцын ажлыг эхлүүлнэ	2021-2025	Хийн цахилгаан станцын ажил эхлээгүй. Хөрөнгө оруулалт шийдвэрлэгдээгүй. Концесс эзэмшигчийг сонгон шалгаруулаагүй. Концессын гэрээгээр гэсэн боловч хууль шинэчлэгдсэнээс болж хойшлогдсон байна.	0	ЭХЯ
	9	Нийслэлийн Багануур, Налайх дүүргүүдэд дулааны станцын өргөтгөл шинэчлэлт хийх; эрчим хүчний шинэ эх үүсвэр, дэд станц шинээр бий болгоно.	2021-2024	Тус арга хэмжээг хэрэгжээгүй, ТЭЗҮ-ийн төсөв батлагдаагүй	0	ЭХЯ
	11	Дулааны гуравдугаар цахилгаан станцыг 325 МВт-аар өргөтгөх ажлыг эхлүүлнэ	2021-2025	ОХУ-ын санхүүжилтийн эцэслэн шийдвэрлэгдээгүй. Хүрэх түвшинд хүрээгүй, хэрэгжээгүй	0	ЭХЯ
3.5.2.Монгол Улсын нутаг дэвсгэрээр дамжуулан Оросын Холбооны Улсаас Бүгд Найрамдах Хятад Ард Улс руу байгалийн хий дамжуулах хоолойн техник, эдийн засгийн үндэслэлийг дуусгаж, барилга угсралтын ажлыг эхлүүлэх бэлтгэл хангана.	2	ОХУ, БНХАУ-ыг холбосон хийн хоолой Монгол Улсын нутаг дэвсгэрээр дайран өнгөрөх трассын хувилбарыг боловсруулж, төслийн нэгжийг мэдээллээр хангана.	2020-2021	УУХҮС-ын 2022.04.05-ны өдрийн А/63, мөн 2023.05.02-ны өдрийн А/127 тоот тушаалаар ОХУ, БНХАУ-ыг холбосон хийн хоолой Монгол Улсын нутаг дэвсгэрээр дайран өнгөрөх трассын хувилбарыг боловсруулах ажлын хэсгийг шинэчлэн байгуулсан ч ажлын хэсэг ямар ажил хийсэн тодорхойгүй/нотлох баримтгүй/ байна. ОХУ-аас БНХАУ руу дамжуулан барих байгалийн хийн хоолой /трассын хувилбар/ нь манай улсын нийслэл Улаанбаатар хот болон Сэлэнгэ, Дархан-Уул, Төв, Дундговь, Говьсүмбэр, Дорноговь зэрэг хүн ам ихээр төвлөрсөн суурьшлын бүсүүдээр дайран өнгөрөхөөр төлөвлөгдсөн гэж тайланд дурдсан ч нотлох баримтгүй, 2021 онд хийн хоолой дайран өнгөрөх трассын хувилбарыг боловсруулсан байна...гэсэн зорилт хангасан эсэхийг нотлогдохгүй байна.	10	ШСАА, УУХҮЯ

Засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн гүйцэтгэлийн тайлан

<p>3.5.5.Бүс нутгийн эрчим хүчний сүлжээг өндөр хүчдэлийн цахилгаан дамжуулах агаарын шугамаар холбож, уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн мега төслүүдийн цахилгаан хангамжийг үе шаттайгаар шийдвэрлэж, ухаалаг систем бий болгоно. /Чойр-Сайншандын 230 км урттай 220 кВ-ын хүчдэлтэй цахилгаан дамжуулах агаарын шугам, дэд станцыг барина./</p>	<p>1</p>	<p>Чойр-Сайншанд 230 км урттай 220 кВ-ын хүчдэлтэй цахилгаан дамжуулах агаарын шугам, дэд станц барина</p>	<p>2021-2023</p>	<p>Үр дүн гараагүй байна, тендер шалгаруулалт удаашралтай байна, арга хэмжээг эрчимжүүлэх, зохион байгуулалтыг сайжруулах шаардлагатай ЗГХЭГ-ын үнэлгээ "0" байна. 2. Санхүүжилт шийдвэрлэгдээгүй байхад хүрэх түвшнийг өндрөөр тавьсан байгаа төлөвлөлттэй уялдаагүй, тооцоо судалгаагүй, суурь түвшинтэй уялдаагүй зэрэг алдаатай төлөвлөлттэй зэргээс шалтгаалсан</p>	<p>0</p>	<p>ЭХЯ</p>
<p>3.5.7.Бүсчилсэн хөгжлийн үзэл баримтлалд үндэслэн орон нутагт хэрэгжүүлэх иргэний болон үйлдвэрлэлийн барилга байгууламжийн томоохон төслийн эрчим хүчний эх үүсвэр, шугам сүлжээ, дэд бүтцийн техник, эдийн засгийн үндэслэл, зураг төслийг хийнэ. /Хөшгийн хөндийд баригдах бүтээн байгуулалттай холбоотой дулаан, цахилгааны эх үүсвэрүүдийг судалж, үе шаттай хэрэгжүүлнэ./</p>	<p>2</p>	<p>Олон улсын нисэх онгоцны буудал, Богдхан төмөр зам, авто замын зангилаа бүхий олон улсын тээвэр логистикийн нэгдсэн төвийн инженерийн дэд бүтцийн судалгаа, эх үүсвэрийг тодорхойлж, зураг төслийг хийнэ.</p>	<p>2020-2024</p>	<p>Инженерийн дэд бүтцийн буюу дулаан, цахилгаан хангамжийн эх үүсвэр, шугам сүлжээний нарийвчилсан зураг төслийг боловсруулаагүй буюу 2021-2023 онд хүрэх түвшинд хүрээгүй байна.</p>	<p>0</p>	<p>ЗТХЯ, ЭХЯ, БХБЯ</p>
<p>3.6.1.Эдийн засгийн өсөлтийг хангах, экспортыг нэмэгдүүлэх зам тээврийн сүлжээг өргөжүүлнэ. 3.6.1.6.Томоохон суурин газруудыг хилийн боомттой холбосон хатуу хучилттай авто замын төслийг хэрэгжүүлнэ.</p>		<p>Хөвсгөл аймгийн Цэцэрлэг сумын Овоотын уурхайгаас Арцсуурь хилийн боомт хүртэлх авто замын ТЭЗҮ, зураг төсөл боловсруулна</p>	<p>2022</p>	<p>Магадлалын ерөнхий дүгнэлт 2021 онд гарсан байна. УТ гүйцэтгэх эрх зүйн зохицуулалт байхгүй. Учир нь Овоотын уурхай нь хувийн хэвшилд УТХ зарцуулж авто замын ТЭЗҮ, зураг төсөл хийх боломжгүй учир хэрэгжээгүй байна.</p>	<p>0</p>	<p>ЗТХЯ</p>
<p>Зорилго:Тээвэр, логистик. 3.6.Эдийн засгийн өсөлтийг хангахуйц, тээврийн ухаалаг системд суурилсан үндэсний тээвэр, логистикийн сүлжээг байгуулна</p>						
<p>3.6.1.Эдийн засгийн өсөлтийг хангах, экспортыг нэмэгдүүлэх зам тээврийн сүлжээг өргөжүүлнэ. 3.6.1.8.Аялал жуулчлалыг хөгжүүлэх болон эдийн засаг, нийгмийн ач холбогдол бүхий зарим сум, суурин газрууд руу</p>		<p>Баянхонгор аймгийн төвөөс Шаргалжуут чиглэлийн 54.17 км хатуу хучилттай авто замын төслийг эхлүүлнэ.</p>	<p>2023-2024</p>	<p>Санхүүжилтийн асуудал шийдэгдээгүй учир хийгдээгүй.</p>	<p>0</p>	<p>ЗТХЯ</p>
		<p>Завхан аймгийн Донойн нисэх буудлаас Улаагчины хар нуур хүртэлх 74 км хатуу хучилттай авто замыг барина.</p>	<p>2023-2024</p>	<p>Санхүүжилтийн асуудал шийдэгдээгүй учир хийгдээгүй.</p>	<p>0</p>	<p>ЗТХЯ</p>

Засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн гүйцэтгэлийн тайлан

чиглэсэн 2022 км авто замыг барина.		Дашинчилэн-Орхоны гүүр чиглэлийг замыг МөрөнТариалан чиглэлийн авто замтай холбох 112.7 км хатуу хучилттай авто замыг эхлүүлнэ.	2022-2024	Санхүүжилтийн асуудал шийдэгдээгүй учир хийгдээгүй.	0	ЗТХЯ
		Хужирт-Арвайхээр чиглэлийн 56 км хатуу хучилттай авто замыг барина	2022-2023	Санхүүжилтийн асуудал шийдэгдээгүй учир хийгдээгүй.	0	ЗТХЯ
		Сүхбаатар аймгийн Баруун-Ург-Арбулаг чиглэлийн 60 км хатуу хучилттай авто замыг барина	2022-2023	Санхүүжилтийн асуудал шийдэгдээгүй учир хийгдээгүй.	0	ЗТХЯ
		Баян-Өлгий аймгийн Өлгий хот-Улаанхус сум-Алтай таван богд уул чиглэлийн 118 км хатуу хучилттай авто замын төслийг эхлүүлнэ	2023-2024	Санхүүжилтийн асуудал шийдэгдээгүй учир хийгдээгүй.	0	ЗТХЯ
3.6.1.Эдийн засгийн өсөлтийг хангах, экспортыг нэмэгдүүлэх зам тээврийн сүлжээг өргөжүүлнэ.Шинээр барих гүүр /1204.6 у/м/	2	Завхан аймгийн Ургамал сумын Хүнгүйн голын 72 у/м төмөр бетон гүүрийг барина	2022	Санхүүжилтийн асуудал шийдэгдээгүй учир хийгдээгүй.	0	ЗТХЯ
	5	Хөвсгөл аймгийн Ханх сумын Ханх-Монд чиглэлийн 23 км хатуу хучилттай авто замын Цагаан сайрын 72.85 у/м төмөр бетон гүүрийг барина	2022	Санхүүжилтийн асуудал шийдэгдээгүй учир хийгдээгүй.	0	ЗТХЯ
	7	Завхан аймгийн Тосонцэнгэл сумын Идэрийн голын 97 у/м төмөр бетон гүүрийг барина	2022-2023	Санхүүжилтийн асуудал шийдэгдээгүй учир хийгдээгүй.	0	ЗТХЯ
3.6.2.Тээврийн ухаалаг системд суурилсан авто замын төлбөр хураах, хяналтын механизмыг бүрдүүлэх замаар авто замын сангийн хөрөнгө оруулалтыг нэмэгдүүлэн авто замын санг бие даасан үйл ажиллагаанд шилжүүлнэ. 3.6.2.1. Олон улсын болон улсын чанартай 14,918.7 км авто замын сүлжээнд их засвар, ээлжит засвар, арчлалтын ажлыг норм, нормативын дагуу гүйцэтгэнэ.		Авто зам засвар арчлалтын байгууллагуудын чадавхыг дээшлүүлэх төслийг хэрэгжүүлнэ	2021-2024	Хэрэгжиж байгаа төсөл байхгүй ч зам арчлалтын компаниудын зохион байгуулалт, зарим арга хэмжээг авч хэрэгжүүлэх үйл ажиллагаа явагдаж байна.	29	ЗТХЯ
3.6.2.Тээврийн ухаалаг системд суурилсан авто замын төлбөр хураах, хяналтын механизмыг бүрдүүлэх замаар авто замын сангийн хөрөнгө оруулалтыг		Увс аймгийн Түргэн сумын Түргэний голын 160.8 у/м төмөр бетон гүүр	2022	Санхүүжилтийн асуудал шийдэгдээгүй учир хийгдээгүй.	0	ЗТХЯ
		Баянхонгор аймгийн Бөмбөгөр сумын Байдрагийн голын 108 у/м төмөр бетон гүүр	2023	Санхүүжилтийн асуудал шийдэгдээгүй учир хийгдээгүй.	0	ЗТХЯ

Засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн гүйцэтгэлийн тайлан

нэмэгдүүлэн авто замын санг бие даасан үйл ажиллагаанд шилжүүлнэ. 3.6.2.2. Онги, Түргэн, Байдраг, Хэрлэн, Ерөө, Орхон, Гичгэнэ, Чигэстэй голуудын нийт 1306.8 урт метр төмөр бетон гүүрэнд их засварын ажлыг хийнэ.	Дорнод аймгийн Хэрлэн сумын Хэрлэн голын төмөр бетон гүүрийн их засвар, 264 у/м	2023	Зарим гүүрийг засварлах санхүүжилт шийдвэрлэгдээгүй, Үндсэн хэрэгжүүлэгч байгууллагын зохион байгуулалтаас шалтгаалан хэрэгжээгүй.	0	ЗТХЯ
	Сэлэнгэ аймгийн Шаамар сумын Ерөөгийн голын 192 у/м төмөр бетон гүүр	2022	Санхүүжилтийн асуудал шийдэгдээгүй учир хийгдээгүй.	0	ЗТХЯ
	Өвөрхангай аймгийн Хархорин сумын Орхоны голын 290 у/м төмөр бетон гүүр	2022	Санхүүжилтийн асуудал шийдэгдээгүй учир хийгдээгүй.	0	ЗТХЯ
	Архангай аймгийн Тариат сумын Гичгэнийн голын 90 у/м төмөр бетон гүүр	2023	Санхүүжилтийн асуудал шийдэгдээгүй учир хийгдээгүй.	0	ЗТХЯ
3.6.2. Тээврийн ухаалаг системд суурилсан авто замын төлбөр хураах, хяналтын механизмыг бүрдүүлэх замаар авто замын сангийн хөрөнгө оруулалтыг нэмэгдүүлэн авто замын санг бие даасан үйл ажиллагаанд шилжүүлнэ. 3.6.2.3. Авто замын ашиглалтын бэлэн байдалд хяналт тавих, төлбөр хураах цэгийн тоог нэмэгдүүлж бүрэн цахимжуулна.	Олон улс, улсын чанартай авто зам дээр одоо байгаа төлбөр авах цэгт төлбөрийн цахим систем нэвтрүүлнэ	2021-2022	Улсын хэмжээнд УБ хот тойрсон 6 цэгийг цахимжуулсан байна.	20	ЗТХЯ
Төр, хувийн хэвшлийн түншлэлийн хүрээнд нийслэл болон орон нутагт ачаа, зорчигч тээврийн зориулалт бүхий терминалуудыг байгуулна.	Замын-Үүд, Сэлэнгэ, Булган, Орхон, Говьсүмбэр, Дорнод, Сүхбаатар, Дундговь, Өвөрхангай, Ховд, Говь-Алтай аймгийн төвд зорчигч тээврийн автобуудал байгуулна.	2021-2024	Орхон-Баян-Өндөр зорчигч тээврийн авто буудал 85%-ийн гүйцэтгэлтэй баригдаж байна.	10	ЗТХЯ (АТҮТ, төр, хувийн хэвшил)
	Улаанбаатар хотын баруун зүүн хэсэгт төрөлжсөн тээвэр, логистикийн төвийг төр, хувийн хэвшлийн түншлэлийн хүрээнд байгуулж, хөгжүүлнэ	2021-2024	Нийслэлийн өмчийн концессын зүйлийн жагсаалтад 39 төсөл, түүний дотор уг төслийг багтаан батлуулахаар Сангийн яаманд хүргүүлсэн боловч Төр, хувийн хэвшлийн түншлэлийн тухай хууль 2023 оны 12 дугаар сарын 31-ний өдрөөс хэрэгжиж эхлэхтэй холбоотойгоор тус концессын зүйлийн жагсаалтыг батлуулах зөвшөөрлийг Сангийн яам олгоогүй байна.	29	НЗДТГ
	Өмнөговь аймгийн Цогтцэций, Ханбогд сум, Гашуунсүхайт боомтод уул уурхайн бүтээгдэхүүнд түшиглэсэн холимог тээврийн терминал байгуулна	2021-2023	Барилгын ажил эхлээгүй, 2021-2023 оны хүрэх түвшинд хүрээгүй.	0	ЗТХЯ, ТХААГ
	3 Бүгд Найрамдах Хятад Ард Улсын Тяньжин хотын Дуньзян боомтод олон улсын тээвэр, логистикийн төвийн төслийг эхлүүлнэ.	2023-2024	Барилгын ажил эхлээгүй 2021-2023 оны хүрэх түвшинд хүрээгүй.	0	ЗТХЯ

Засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн гүйцэтгэлийн тайлан

	4	Төмөр замын сүлжээг түшиглэн олон улсын стандартад нийцсэн хуурай боомтыг барьж байгуулна. Нийслэлийн Налайх дүүрэгт Улаанбаатар төмөр замыг түшиглэн олон улсын стандартад нийцсэн ачаа тээвэр, логистикийн төвийг төр, хувийн хэвшлийн түншлэлийн хүрээнд барьж байгуулна.	2021-2024	Нийслэлийн өмчийн концессын зүйлийн жагсаалтад 39 төсөл, түүний дотор уг төслийг багтаан батлуулахаар Сангийн яаманд хүргүүлсэн боловч Төр, хувийн хэвшлийн түншлэлийн тухай хууль 2023 оны 12 дугаар сарын 31-ний өдрөөс хэрэгжиж эхлэхтэй холбоотойгоор тус концессын зүйлийн жагсаалтыг батлуулах зөвшөөрлийг Сангийн яам олгоогүй байна.	29	НЗДТГ
3.6.4. Агаарын тээврийн либералчлалыг үргэлжлүүлж, нислэгийн тоо, чиглэлийг нэмэгдүүлэн, орон нутгийн нисэх буудлуудын ашиглалтыг сайжруулна. Олон улсын нислэгийг өргөжүүлэх, аяллын дугаар хуваах зэргээр нислэгийн давтамж, чиглэлийг нэмэгдүүлнэ.		“Агаарын тээврийн зайлшгүй үйлчилгээний хөтөлбөр, “Ерөнхий зориулалтын нисэхийг хөгжүүлэх хөтөлбөр”ийг хэрэгжүүлнэ	2021-2023	Засгийн газрын 2021 оны 314 дүгээр тогтоолоор "Агаарын тээврийн зайлшгүй үйлчилгээний хөтөлбөр", "Ерөнхий зориулалтын нисэхийг хөгжүүлэх хөтөлбөр" хүчингүй болсон тул хэрэгжээгүй.	0	ЗТХЯ
3.6.4. Агаарын тээврийн либералчлалыг үргэлжлүүлж, нислэгийн тоо, чиглэлийг нэмэгдүүлэн, орон нутгийн нисэх буудлуудын ашиглалтыг сайжруулна. Ховд, Дорнод, Хөвсгөл аймгуудын нисэх буудлуудыг 4 С ангиллын олон улсын нисэх буудал болгон хөгжүүлэх төслийг эхлүүлнэ.		Увс аймгийн “Дэглий цагаан” нисэх буудлын хөөрч буух зурвасын хүчин чадлыг олон улсын 4С ангиллын болгох төслийг хэрэгжүүлнэ.	2021-2023	2023 онд "Барилгын ажлын гүйцэтгэл 100 хувь" гэсэн хүрэх түвшин хангаагүй байна.	0	ЗТХЯ
		Ховдын Булган, Хэнтий Дадал сумын нисэх буудлын аэродромд их засвар хийнэ	2021-2022	2023 оны хүрэх түвшин "Хэнтий аймгийн Дадал нисэх буудлын аэродромын их засварын ажлыг 100 хувь гүйцэтгэнэ"-д хүрээгүй байна.	10	ЗТХЯ
		Баянхонгор нисэх буудлын хөөрч буух хучилттай зурвасын урсгал засвар	2020-2021	2021 оны хүрэх түвшин "Барилгын ажлын гүйцэтгэл 100 хувь"-д 2023 оны байдлаар хүрээгүй байна.	10	ЗТХЯ
Зорилго: Барилга, хот байгуулалт. 3.7.Газрын харилцаа, барилга, хот байгуулалтын нэгдмэл удирдлага, менежментийн тогтолцоог бэхжүүлж, иргэдийн орон сууцны хангамжийг нэмэгдүүлнэ.						
3.7.2.“Цахим Монгол” арга хэмжээний хүрээнд олон улсын геодезийн сүлжээнд холбогдсон, байнгын ажиллагаатай станцуудаас бүрдсэн геодезийн хэмжил зүйн дэд бүтэц, хаягжилтын нэгдсэн системийг монгол орны нийт нутаг дэвсгэрийн хэмжээнд байгуулж, тэдгээрийн тоон мэдээллийг түгээх тогтолцоог үе шаттайгаар бий болгоно.	2	Навигацийн хиймэл дагуулаас мэдээ хүлээн авах суурин станц /GNSS/-ыг өргөжүүлэх замаар байрлалын сүлжээний нарийвчлалыг 2 см хүртэл сайжруулж, геодезийн хэмжил, зураглалын үйл ажиллагаанд ашиглана.	2022-2024	Тухайн зорилт, арга хэмжээг хэрэгжүүлэхэд шаардлагатай тооцоо, судалгаа хийх, асуудал тодорхойлох зэрэг бэлтгэл хангахтай холбогдсон үйл ажиллагааг авсан боловч зорилтот хүрэх түвшнийг хангаагүй станцуудыг байгуулаагүй байна.	0	БХБЯ, ГЗБГЗЗГ

Засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн гүйцэтгэлийн тайлан

3.7.4 Хүн амын нутагшилт, суурьшлын зохистой тогтолцоонд тулгуурлан бүсчилсэн хөгжлийн бодлого, бүс нутгийн оновчтой бүтэц, хөгжлийн ирээдүйтэй сууриныг тодорхойлж, агаарын тээвэр, авто зам, төмөр замын сүлжээнд холбоно.	5	Сумын нутаг дэвсгэрийн хөгжлийн төлөвлөгөө боловсруулна.	2020-2024	БХБЯ-тай холбоогүй үнэлгээ хийгээгүй системд ороогүй	0	БХБЯ, Аймаг, сумын ЗДТГ
3.7.13.Барилгын үйлдвэрлэлд хэрэглэгдэх цемент, арматур, хавтгай шил зэрэг үндсэн нэр төрлийн материалыг эх орны эрдэс, түүхий эдээр дотооддоо үйлдвэрлэх замаар импортыг бууруулах бодлогыг хэрэгжүүлнэ.	4	Барилгын материалын түүхий эдийн орд, илэрцийн хайгуулыг эрчимжүүлж бүс нутгуудад үйлдвэр байгуулах түвшинд нөөц тогтоох хууль эрхзүйн орчныг бүрдүүлнэ.	2021-2024	Эрх зүйн тусгайлсан хэрэгцээ шаардлага бий эсэхийг тодруулах зорилгоор Түгээмэл тархацтай ашигт малтмалын тухай хуулийн бусад холбогдох хуулиудтай зөрчил, давхардал, хийдэл байгаа эсэхийг тогтоож, тодруулах судалгааг Хууль зүй, дотоод хэргийн яамтай хамтран зохион байгуулсан. Засгийн газрын хуралдаанаар хэлэлцүүлж, УИХ-д өргөн мэдүүлсэн боловч байнгын хороодоор хэлэлцэх явцад хуулийн төслийг дахин боловсруулахаар буцаасан.	10	УУХҮЯ
ДӨРӨВ. ЗАСАГЛАЛЫН БОДЛОГО						
Зорилго: “Цахим Монгол”-төрийн шуурхай үйлчилгээ. 4.1.Цахим хөгжлийн нэгдсэн бодлого, төлөвлөлт, удирдлагаар хангаж, төрийн үйлчилгээг шуурхай, хариуцлагатай, хүртээмжтэй хүргэх нөхцөлийг бүрдүүлж, иргэдийн цаг хугацаа, зардлыг хэмнэнэ.						
4.1.4.Төрийн үйлчилгээнд мэдээлэл, харилцаа холбооны технологийн дэвшил, инновац нэвтрүүлэх замаар бүтээмж, үр ашгийг дээшлүүлнэ.	1	Төрийн байгууллагаас цахим хэлбэрээр үзүүлж байгаа үйлчилгээг төрийн үйлчилгээний e-Mongolia платформд холбоно.	2020-2024	"Төрийн байгууллагаас цахим хэлбэрээр үзүүлж байгаа үйлчилгээг төрийн үйлчилгээний e-Mongolia платформд холбоно" гэсэн арга хэмжээ нь ТӨБЗГ-г хамааралгүй, энэ талаар жил бүрийн тайланд тусган ЗГХХГ-г хүргүүлдэг боловч одоог хүртэл шийдвэрлэгдээгүй, арга хэмжээ хэрэгжээгүй байна.	0	ТӨБЗГ
	5	Төрийн болон орон нутгийн өмчийн эд хөрөнгийн мэдээллийн нэгдсэн системийг бий болгож (программ хангамж, техник хангамж, 2 ширхэг сервер), нийслэл, 21 аймгийн орон нутгийн өмчийн мэдээллийн сан, төрийн бусад байгууллагын мэдээллийн системтэй холбоно.	2021-2024	2023 онд Санхүүжилтийн асуудлыг шийдвэрлүүлэх санал хүргүүлж 12 тэрбум төгрөгийг 2024 оны төсөвт батлуулсан байна.	29	ТӨБЗГ
4.1.7.Бүх нийтийн харилцаа холбоо, мэдээллийн технологийн суурь мэдлэг, ур чадварыг дээшлүүлнэ.	1	Мэдээлэл, холбооны өндөр технологи-инновацийн кластер байгуулна.	2021-2022	тухайн зорилт, арга хэмжээг хэрэгжүүлэхэд шаардлагатай тооцоо, судалгаа хийх, асуудал тодорхойлох зэрэг бэлтгэл хангахтай холбогдсон үйл ажиллагааг авч эхэлж байгаа бөгөөд Мэдээлэл, холбооны өндөр технологи-инновацийн кластер байгуулах ТЭЗҮ-г боловсруулж эхлээгүй байна.	0	ЦХХХЯ
4.1.8.Төрийн байгууллагын үйл ажиллагааны мэдээллийн ил тод байдлыг нэмэгдүүлж, иргэд, олон нийтийн оролцоог хангана.	3	Хууль тогтоомж боловсруулах үйл ажиллагаанд оролцох, төрийн шийдвэр гаргалтад иргэдээс санал авах цахим хэлэлцүүлгийн систем хөгжүүлж, нэвтрүүлнэ.	2021-2022	И-Монголиа, вэб хуудас, аппликейшн болон бусад хэлбэрээр иргэдээс санал авах ажил тодорхой хэмжээнд явагдаж байгаа хэдий ч төлөвлөгөөнд тусгасан тусгайлсан санал авах цахим хэлэлцүүлгийн систем хийгдээгүй байна.	29	ЗГХЭГ

Засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн гүйцэтгэлийн тайлан

	4	Тушаал, шийдвэр, үүрэг даалгаврын цахим систем хөгжүүлж, нэвтрүүлнэ.	2021-2022	Тушаал, шийдвэр, үүрэг даалгаврын цахим систем хөгжүүлж, нэвтрүүлэх ажил хийгдээгүй байна.	0	ЗГХЭГ
Зорилго: Мэргэшсэн, хариуцлагатай төрийн алба.4.2.Төрийн байгууллагуудын үйл ажиллагааны давхардлыг арилгах, төрийн чиг үүргийн уялдааг хангах замаар бүтэц, зохион байгуулалтыг оновчтой, цомхон болгоно.						
4.2.6.Төрийн албаны хүний нөөцийг чадавхжуулж, төрийн албан хаагчийн сургалтын байгууллагын материаллаг орчныг сайжруулж, орчин үеийн шаардлагад нийцсэн сургалтын орчин, дэд бүтэц бий болгоно.	2	Орчин үеийн шаардлагад нийцсэн төрийн албан хаагчдын сургалтын орчин, дэд бүтцийг сайжруулж, цахим-сургалтыг нэвтрүүлэх зорилгоор мэдээллийн технологийн төвийг байгуулна.	2022-2023	Төрийн албан хаагчдын сургалтын орчин, дэд бүтцийг сайжруулж, цахим-сургалтыг нэвтрүүлэх зорилгоор мэдээллийн технологийн төвийг байгуулах ажлын хүрээнд хэрэгжүүлэгч байгууллага тодорхой бус, санхүүжилтийн эх үүсвэр байхгүй, ТЭЗҮ батлагдаагүй байна.	0	ЗГХЭГ, Удирдлагын академи
Зорилго: Амар тайван, аюулгүй нийгэм.4.3.Иргэдийн аюулгүй, амар тайван байдлыг хангана.						
4.3.7.Шүүхийн шинжилгээний үйл ажиллагаанд судалгаа, техник, технологийн ололтыг нэвтрүүлж, шүүхийн шинжилгээний байгууллагын бие даасан, хараат бус байдлыг хангана.	3	Шүүх эмнэлгийн лабораторийн болон Цогцос хадгалах зориулалтын төвийг байгуулан, иммуногистохимийн зэрэг иж бүрэн шинжилгээний лабораториуд, үзлэг шинжилгээний орчин үеийн техник, тоног төхөөрөмжөөр бүрэн хангана.	2021-2023	Төлөвлөлт ёсоор Улаанбаатар хотын баруун болон зүүн хэсэгт шүүх эмнэлгийн лабораторийн болон Цогцос хадгалах зориулалтын төвийг барьж ашиглалтад оруулах ёстой ч зөвхөн Хан-уул дүүргийн 10 дугаар хороонд баригдах барилгын ТЭЗҮ хийгдэж зөвлөх компанийг шалгаруулан 2023 оны 06 дугаар сард гэрээ байгуулсан байна. Тус төслийг БНСУ-ын Экзим банкны хөнгөлөлттэй зээлээр санхүүжүүлэхээр болсон байна. Зүүн хэсэгт баригдах барилгын газрын асуудал одоог хэр нь шийдэгдээгүй байна.	29	ХЗДХЯ
4.3.11. Гамшгаас хамгаалах төрийн үйлчилгээг байгууллага, иргэдэд шуурхай хүргэх, хүртээмжийг нэмэгдүүлэх зорилгоор Онцгой байдлын байгууллагын техник, тоног төхөөрөмжийн стандартын түвшин, хангалтыг дээшлүүлэх, гамшгийн үеийн харилцаа холбоог сайжруулна. Цаг агаарын аюул, гамшгийн үед үзэгдэлд суурилсан амжиж анхааруулах орон нутгийн мэдээг үүсгэж, аймаг, сумын төвөөс малчдад хүргэн түгээж, бэлэн байдалд орох боломж бүрдүүлэх зорилгоор орон нутгийн мэдээлэл холбооны эргэх холбоо бүхий цогцолборуудыг эрсдэл өндөртэй бүсүүдэд байгуулна.	2	Цаг агаарын гэнэтийн аюулт үзэгдлээс амжиж анхааруулах орон нутгийн дэд тогтолцоог дэмжин хөгжүүлэх говь, хээрийн бүсэд аюулаас сэрэмжлүүлэн анхааруулах 17 цогцолбор байгуулна.	2021-2024	Цаг агаарын аюулаас сэрэмжлүүлэн анхааруулах 17 цогцолбор байгуулах арга хэмжээг хэрэгжүүлэгч байгууллага зохион байгуулалтын арга хэмжээ авч хэрэгжүүлээгүйн улмаас хэрэгжээгүй байна.	0	БОАЖЯ, АЗДТГ

Засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн гүйцэтгэлийн тайлан

4.3.13.Иргэдийн эрүүл бүтээгдэхүүн хэрэглэх нөхцөлийг бүрдүүлэх зорилгоор хүнсний бүтээгдэхүүний аюулгүйн үзүүлэлтүүдийг өндөр нарийвчлалтай тодорхойлж, хууль тогтоомж, стандартын хэрэгжилтийг эрсдэлд суурилсан хяналтаар чанд мөрдүүлнэ.	2	Хүнсний бүтээгдэхүүний аюулгүй үзүүлэлтийг тодорхойлох чадварыг нэмэгдүүлж Хүнсний аюулгүй байдлыг хангуулна	2020-2024	Зарим аймгуудын лабораториудад тодорхой тоног төхөөрөмжүүдийг нийлүүлсэн байна.	25	ЗГХЭГ, ХАБҮЛЛ
Зорилго:Тогтвортой, нэгдмэл гадаад бодлого. 4.5.Монгол Улс уламжлалт гадаад бодлого, харилцаа, хамтын ажиллагаагаа тогтвортой хэрэгжүүлж, хөгжлийн гадаад таатай орчныг улам бэхжүүлнэ.						
4.5.4.Оросын Холбооны Улс, Бүгд Найрамдах Хятад Ард Улстай иж бүрэн стратегийн түншлэлийн харилцааны хүрээнд улс төр, эдийн засаг, батлан хамгаалах, худалдаа, соёл, хүмүүнлэг зэрэг бүх салбарт хамтын ажиллагаагаа гүнзгийрүүлэн хөгжүүлнэ.	3	Монгол Улс, ОХУ, БНХАУ-ын гурван талт хамтын ажиллагааг гүнзгийрүүлж, “Эдийн засгийн коридор байгуулах хөтөлбөр”-ийн хэрэгжилтийг урагшлуулна.	2021-2024	Монгол улс, ОХУ, БНХАУ хоорондын харилцан айлчлал, Засгийн газар хоорондын уулзалтуудын хүрээнд тодорхой тохиролцоонд хүч ажил явагдаж байна. Хөтөлбөрийн хэрэгжилтийн мэдээлэл байхгүй байна.	29	ГХЯ
	5	“Талын зам” хөтөлбөрийг “Бүс ба Зам” санаачилгатай уялдуулах хүрээнд төсөл, хөтөлбөрүүд хэрэгжүүлнэ.	2021-2024	2021 онд “Талын зам” хөтөлбөр болон “Бүс ба Зам” санаачилгын бүтээн байгуулалтыг урагшлуулах тухай Засгийн газар хоорондын төлөвлөгөөг шинэчилж, хэрэгжилтийг Хятадын талд хүргүүлсэн байна. Тодорхой ажлууд хийгдэж байна.	29	ГХЯ
4.5.5.Америкийн Нэгдсэн Улс, Япон, Европын Холбоо, Энэтхэг, Бүгд Найрамдах Солонгос Улс, Турк зэрэг өрнө, дорнын улс, холбоотой “гуравдагч хөрш”-ийн бодлогын хүрээнд түншлэлийн харилцааг өргөжүүлэн, эдийн засгийн хамтын ажиллагааг бэхжүүлж, бусад улстай харилцан ашигтай хамтын ажиллагааг хөгжүүлэх чиглэлээр идэвхтэй ажиллана.	6	АНУ-ын Конгрессоор гуравдагч хөршийн худалдааны тухай хуулийг батлуулах боломжийг эрэлхийлэх, Худалдааны хөнгөлөлтийн ерөнхий систем /General System of Preferences/ хөтөлбөрийг бүрэн ашиглах чиглэлээр ажиллана	2021-2024	АНУ-ын Конгрессоос Монгол Улсад тусгайлан импортын тарифын хөнгөлөлт үзүүлэх асуудлыг баталсан ч Дэлхийн худалдааны байгууллагын гишүүн бүх 164 улсаар зөвшөөрүүлэх боломжгүй гэж хариу өгсөн байна. Иймд зорилгот түвшнийг хангах боломжгүй нөхцөл үүссэн байна.	25	ГХЯ, Вашингтонд суугаа ЭСЯ
		Бүгд Найрамдах Турк Улстай худалдаа, хөрөнгө оруулалтыг нэмэгдүүлэх чиглэлээр тус улсаас хөнгөлөлттэй зээл, тусламж авахыг зорино.	2021-2024	Талуудын харилцан айлчлалын хүрээнд 2 орны харилцаанд тодорхой ахиц дэвшил гарсан байна.	29	ГХЯ
Зорилго: Батлан хамгаалах.4.6.Монгол Улсын батлан хамгаалах тогтолцоог бэхжүүлж, үндэсний язгуур ашиг сонирхолд тулгуурласан мэргэжлийн, чадварлаг зэвсэгт хүчнийг хөгжүүлнэ.						

Засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн гүйцэтгэлийн тайлан

4.6.4.Зэвсэгт хүчний бүтцэд барилга-инженерийн, кибер аюулгүй байдлын болон тусгай хүчний цэргийг байгуулна.	3	Барилгын хийц үйлдвэрлэх хөдөлгөөнт цогцолбор /УВМ/-ыг ашиглалтад оруулж, үйлдвэрлэлийг эхлүүлнэ.	2020-2023	Засгийн газрын 2015 оны 462 дугаар, 2016 оны 60 дугаар тогтоолоор БХЯ-ны харьяа “Батлан хамгаалах аж үйлдвэрийн нэгдэл” ТӨҮГ-т ашиглах “барилгын хийц үйлдвэрлэх хөдөлгөөнт цогцолбор”-ын тоног төхөөрөмжийг худалдан авах зорилгоор Хөгжлийн банкнаас ТОСК ТӨХХК-ийн нэрээр зээл гаргах шийдвэрийг гаргаж, Загийн газрын 2017 оны 48 дугаар тогтоолоор Барилгын хийц үйлдвэрлэх, хөдөлгөөнт цогцолбор УВМ-ыг худалдан авахад зориулж Хөгжлийн банкнаас авсан зээл, зээлийн хүүгийн төлбөр, бусад зардал нийт 10,399,688.0 ам.доллар 153.1 сая төгрөгийг улсын төсөвт тусгахыг Сангийн сайдад, Барилгын хийц үйлдвэрлэх, хөдөлгөөнт цогцолбор УВМ-ыг БХЯ-ны балансад шилжүүлэн тусгах арга хэмжээ авахыг БХС, ТӨБЗГ-т даалгасан ч аль аль нь шийдвэрлэгдээгүй, Засгийн газрын 2022 оны 220 дугаар тогтоолын 1.3-т “ТОСК” ХХК-ийн Хөдөлгөөнт цогцолбор төслийн хүрээнд бий болсон хөрөнгийг худалдан борлуулж, худалдан борлуулснаас орох орлогын эх үүсвэрийг Хөгжлийн банканд төлөх тухайн тоног төхөөрөмжийн зээлийн төлбөрт шилжүүлэхийг БХС-д даалгасан ч ГЕГ-аас 2023.03.23-ны өдөр БХЯ-д ирүүлсэн албан бичигт ...гаалийн нутаг дэвсгэрт түр хугацаагаар оруулсан барааг зориулалтаар ашиглана гэсэн заалтын дагуу уг барааг БХЯ захиран зарцуулах боломжгүй болохыг мэдэгдсэн байна.	0	БХЯ
4.6.5. Зэвсэгт хүчнийг орчин үеийн зэвсэглэл, цэргийн техникээр хангах бодлогыг дэс дараатайгаар хэрэгжүүлнэ.	4	Зенитийн пуужингийн цогцолборын 2 дугаар шатны засвар үйлчилгээг хийнэ.	2020-2022	Төрийн болон албаны нууцын тухай хуулийн 13.1-д заасан төрийн нууцад хамааруулсан мэдээлэл, Засгийн газрын 2017 оны 247 дугаар жагсаалтын дагуу төрийн нууцад хамаарч байна.	20	БХЯ, Агаарын цэргийн командлал
4.6.7. Цэргийн шинжлэх ухаан, батлан хамгаалах аж үйлдвэрлэлийг хөгжүүлж, цэргийн зориулалттай зарим төрлийн бүтээгдэхүүнийг үйлдвэрлэнэ.	2	Үндэсний батлан хамгаалахын их сургуульд нэгдсэн лаборатори байгуулна.	2020-2023	Үндэсний батлан хамгаалахын их сургуульд нэгдсэн лаборатори байгуулах арга хэмжээний 2021-2023 оны зорилтот түвшин "Лаборатори ашиглалтад орсон байна" гэж тусгасан нь тус их сургуулийн Нэгдсэн лаборатори байгуулахаар холбогдох тооцоо судалгааг гаргах, БХЯ-аас 2021.08.13-ны өдрийн н/197 дугаар албан бичгээр Сангийн яаманд 2022 оны төсвийн төсөлд хүргүүлсэн саналд "Нэгдсэн лабораторийн барилга барих 9,590.8 сая төгрөгийн төсвийн санал"-ыг тусгасан ч батлагдаагүй байна.	29	БХЯ, Үндэсний батлан хамгаалахын их сургууль
4.6.9. Цэргийн хугацаат болон гэрээт алба хаагчдын алба хаах хугацаанд амьдрах, ажиллах нөхцөлийг сайжруулна.	3	Зэвсэгт хүчний төв цэнгэлдэх хүрээлэнг Хужирбулан дахь сургалтын төвийн районд байгуулна. /биеийн тамир спортын төв/	2020-2023	Төрийн болон албаны нууцын тухай хуулийн 13.1-д заасан төрийн нууцад хамааруулсан мэдээлэл, Засгийн газрын 2017 оны 247 дугаар жагсаалтын дагуу төрийн нууцад хамаарч байна.	20	БХЯ, Зэвсэгт хүчний жанжин штаб

ТАВ. НОГООН ХӨГЖЛИЙН БОДЛОГО

Зорилго: 5.1.Байгаль орчныг хамгаалах, байгалийн баялгийг зүй зохистой ашиглаж, дэвшилтэт техник, технологи нэвтрүүлж, хүрээлэн буй орчны бохирдол, доройтлыг бууруулж, иргэдийн эрүүл орчинд амьдрах нөхцөлийг бүрдүүлнэ.

Засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн гүйцэтгэлийн тайлан

5.1.1.Улаанбаатар хотын агаарын бохирдлыг 80 хувь хүртэл бууруулж, бусад томоохон хот, суурин газрын агаарын бохирдлын асуудлыг үе шаттайгаар шийдвэрлэнэ.	2	Томоохон хот, суурин газруудад агаарын чанарыг 5-аас доошгүй үзүүлэлтээр хянах боломжийг бүрдүүлнэ.	2021-2024	Санхүүжилт шийдвэрлэгдээгүйн улмаас арга хэмжээ хэрэгжээгүй байна.	0	БОАЖЯ
	3	Байгаль орчны шинжилгээний төв лабораторийн барилгыг шинэчилж, шинэ дэвшилтэт тоног төхөөрөмжөөр хангана.	2020-2024	Цар тахлын нөхцөл байдлын улмаас хэрэгжилт удааширсан, хэрэгжүүлэгч байгууллага зохион байгуулалтын арга хэмжээ авч хэрэгжээгүй байна.	0	БОАЖЯ
5.1.6.Цэнгэг усны нөөц, гол мөрний урсац бүрэлдэх эхийн 55 хувийг улсын тусгай хамгаалалтад авна.	1	Цэнгэг усны нөөц, урсац бүрэлдэх эх, ойн сан бүхий газар, биологийн олон янз байдлын хувьд чухал газар нутгийг улсын тусгай хамгаалалтад авах судалгаа хийж, өргөжүүлнэ.	2020-2024	ЗГ-ын хуралдаанаар хэлэлцүүлэхээр хүргүүлж байсан боловч тодорхой шалтгааны улмаас буцаагдсан тул арга хэмжээ хэрэгжээгүй байна.	0	БОАЖЯ
5.1.11.“Хөх морь” төслийн хүрээнд гадаргын усны хуримтлал бий болгон усан хангамжийг нэмэгдүүлэх ОрхонОнги, Хэрлэн-Тоонот төслийн техник, эдийн засгийн үндэслэл, зураг төслийг боловсруулан төслийн байгууламжийн ажлыг эхлүүлнэ.	1	Усны нөөцийг хуримтлуулж ус хангамжийн хүртээмжийг нэмэгдүүлэх Онги, Хэрлэн усан цогцолборын төслийн ТЭЗҮ, зураг төслийг боловсруулж бүтээн байгуулалтыг эхлүүлнэ.	2020-2024	Санхүүжилт хасагдсан учир арга хэмжээ хэрэгжээгүй байна.	0	БОАЖЯ
5.1.12.Уур амьсгалын өөрчлөлтийг сааруулах, дасан зохицох, бүтээмжтэй, хүртээмжтэй ногоон хөгжлийн бодлого хэрэгжүүлж, хүлэмжийн хийн ялгарлыг 12.3 хувиар бууруулна.	5	Цаг агаарын аюултай үзэгдлийг урьдчилан мэдээлэх Доплерын Радарын станц байгуулна.	2020-2024	Санхүүжилтийн эх үүсвэр шийдвэрлэгдээгүйн улмаас хэрэгжээгүй байна.	0	БОАЖЯ
ЗУРГАА. НИЙСЛЭЛ БА БҮС, ОРОН НУТГИЙН ХӨГЖЛИЙН БОДЛОГО						
Зорилго: Улаанбаатар хот. 6.1.Улаанбаатар болон дагуул хотыг орон зайн оновчтой төлөвлөлт, ухаалаг шийдэл, амьдралын таатай орчин бүхий ногоон хот болгож хөгжүүлнэ						
6.1.12.Богдхан төмөр замын төслийг түшиглэн “Хөгжлийн алтан тойрог” байгуулах техник, эдийн засгийн үндэслэлийг боловсруулна.	1	Богдхан төмөр замын төслийг түшиглэн “Хөгжлийн алтан тойрог” байгуулах техник, эдийн засгийн үндэслэлийг боловсруулна.	2021-2024	Техник, эдийн засгийн үндэслэлийг боловсруулаагүй байна.	0	ЗТХЯ

Хавсралт 3 "Монгол Улсыг 2021-2025 онд хөгжүүлэх таван жилийн үндсэн чиглэл", түүний хэрэгжилтийн хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшингийн 61 шалгуур үзүүлэлтээс 2021-2023 оны үр дүнгээр

№	Шалгуур үзүүлэлт	Засгийн газрын 2020-2024 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөр			2021-2025 оны Үндсэн чиглэлийн Хүрэх түвшин (2025 он)	ЗГҮА-ны хөтөлбөрийн хэрэгжилт, хүрсэн түвшин 2023 он	Үндсэн чиглэлийн 2023 оны хүрсэн түвшин, тайлбар
		Хүрэх түвшин					
		2021	2022	2023			
1	Улаанбаатар хотын агаар дахь PM2.5 тоосонцрын жилийн дундаж агууламж	55	50	46	40	41	хүрэх түвшинд хүрсэн
2	Улаанбаатар хотын агаар дахь PM10 тоосонцрын жилийн дундаж агууламж	115	107	101	88	82	хүрэх түвшинд хүрсэн
3	Улсын тусгай хамгаалалттай газар нутгийн эзлэх хувь	22	23	24	27	21	хэрэгжих шатанд
4	Улсын тусгай хамгаалалтад авсан гол, мөрний урсац бүрэлдэх эхийн талбайн эзлэх хувь	50	51	52	55	50	хэрэгжих шатанд
5	Ойгоор бүрхэгдсэн талбайн эзлэх хувь	8	8.2	8.4	8.7	8.28	хэрэгжих шатанд
6	Гидрогеологийн дунд масштабын зураглал хийгдэх газар нутгийн нийт газар нутагт эзлэх хувь	15	17	19	23	17.3	хэрэгжих шатанд
7	Шаардлага хангасан ундны усны эх үүсвэрээр хангагдсан хүн амын эзлэх хувь	82.6	83	83.5	85	82.2	хэрэгжих шатанд
8	Дахин боловсруулсан хог хаягдлын эзлэх хувь	10	15	20	27	20.1	хүрэх түвшинд хүрсэн
9	Хог, суурин газрын тогтмол цуглуулж, шаардлага хангасан байдлаар устгах хог хаягдлын эзлэх хувь	30	36	42	52	48	хүрэх түвшинд хүрсэн
10	Байгаль орчны гүйцэтгэлийн үзүүлэлт EPI	57.2	57.2	58	58		хэрэгжих шатанд
11	Хүлэмжийн хийн ялгарлын бууралтын хувь	9.2	10	10.8	12.3		хэрэгжих шатанд
12	Шаардлага хангасан ариун цэврийн байгууламжаар хангагдсан хүн амын эзлэх хувь	40	42	44	70	69.3	хэрэгжих шатанд
13	Оюутан цэрэг цэргийн мэргэжил олгох сургалтад хамрагдах их, дээд сургуулийн оюутан, МСҮТ-ийн суралцагчдын тоо		500		5500	1933	хэрэгжих шатанд
14	Уул уурхайн салбарын дотоодын нийт бүтээгдэхүүнд эзлэх хувь	25.5	26.8	28.1	30.6	26.8	хэрэгжих шатанд
15	Боловсруулах аж үйлдвэрийн салбарын ДНБ-д эзлэх хувь	9.7	9.8	9.9	12	6.9	хэрэгжих шатанд
16	Цахилгаан эрчим хүчээр хангагдсан хүн амын эзлэх хувь	95.1	95.2	95.3	95.5	99.2	хүрэх түвшинд хүрсэн
17	1,000 хүн тутамд ногдох соёл, урлагийн байгууллагын суудлын тоо	33	34	35	37	37.1	хүрэх түвшинд хүрсэн
18	Соёл, урлагийн үйлчилгээний хүртээмж	49	52	54	56	58.9	хүрэх түвшинд хүрсэн
19	Урлагийн байгууллагаар үйлчлүүлэгчдэд хүүхдийн эзлэх хувь	10.1	12.1	14.1	17.1	23.7	хүрэх түвшинд хүрсэн
20	Төрийн өмчийн музейн байгууллагаар үйлчлүүлэгчдийн хувь	21.8	22.1	22.7	23.9	25.3	хүрэх түвшинд хүрсэн
21	Номын сангийн нийт сан хөмрөгт цахим сан хөмрөгийн эзлэх хувь	0.5	1.3	2.4	5	1.09	хэрэгжих шатандаа
22	Сургуулийн өмнөх боловсролын хамран сургалтын цэвэр жин /3-5 нас/	87.3	87.9	88.5	88.5	92.8	хүрэх түвшинд хүрсэн
23	5 настай хүүхдийн сургуулийн өмнөх боловсролд хамрагдалт	93.4	95	96.7	96.7	94.8	хэрэгжих шатанд

Засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн гүйцэтгэлийн тайлан

24	Суурь боловсролын хамран сургалтын цэвэр жин	95.2	95.3	95.5	95.5	95.4	хэрэгжих шатанд
25	Цэцэрлэгийн бүлгийн багшид ногдох хүүхдийн тоо	31.1	29.6	28.1	28.1	31.2	хүрэх түвшинд хүрсэн
26	Бага ангийн нэг багшид ногдох хүүхдийн тоо	29.1, хот-33.2, хөдөө-27.3	28.1, хот-32.5, хөдөө-26.7	27.1, хот-31.8, хөдөө-26.1	27.1 хот-31.8 хөдөө-25.5	У.дундаж: 31.6, хот 34.9, дунд хөдөө-28.9	хүрэх түвшинд хүрсэн
27	Бүлэг дүүргэлт (боловсролын бүх түвшнээр)	26-32	26-31	26-31	26-31	У.дундаж: 30.2, Хот-33.4, хөдөө-27.6 бага анги-32.0, дунд анги-29.6, ахлах анги-26.2/	хэрэгжих шатанд
28	Ажил эрхэлж байгаа төгсөгчдийн нийт төгсөгчдөд эзлэх хувь (МСҮТ, их, дээд сургууль)	81.1	83.4	85.7	85.7	72.5 /зөвхөн дээд боловсрол-76.3/	хэрэгжих шатанд
29	Шинжлэх ухаан, технологийн судалгаа, туршин нэвтрүүлэх санхүүжилтийн дотоодын нийт бүтээгдэхүүнд эзлэх хувь	0.9	1.38	1.78	1.38	0.11	хэрэгжих шатанд
30	Нэг сая хүнд оногдох эрдэм шинжилгээний өгүүллийн тоо	134	176	128	301	150.8	хэрэгжих шатанд
31	Шинэ бүтээлийн гэрчилгээ авсан бүтээлийн тоо	200	275	230	500	345	хэрэгжих шатанд
32	Засгийн газрын ногоон худалдан авалтын эзлэх хувь	2	4	6	10		хуульд өөрчлөлт орсноор хэрэгжих боломжгүй байна
33	Инженерийн бүрэн хангамжтай орон сууцанд амьдрах нийт өрхийн эзлэх хувь	34	35	36	33	36	хүрэх түвшинд хүрсэн
34	Шинээр баригдсан үерийн далан сувгийн урт	473.3	514.1	554.9	636.9	485.9	хэрэгжих шатанд
35	Хотын хөгжлийн үзүүлэлт	0.517	0.531	0.544	0.572	0.479	хэрэгжих шатанд
36	Цахим засаглалын хөгжлийн индекс	0.59	0.6	0.61	0.6358	0.7209	Хүрэх түвшинд хүрсэн
37	Дэлхийн банкны засаглалын үзүүлэлт: Авлигын хяналт	41	42	44	47.2	33.02	Хэрэгжих шатанд
38	Дэлхийн банкны засаглалын үзүүлэлт: Засгийн газрын үр нөлөө	47	49	51	54.3	34.91	Хэрэгжих шатанд
39	Дэлхийн банкны засаглалын үзүүлэлт: Зохицуулалтын чанар	56	58	60	64.9	42.45	Хэрэгжих шатанд
40	Дэлхийн банкны засаглалын үзүүлэлт: Хуулийн засаглал	45	46	48	51.2	45.75	Хэрэгжих шатанд
41	Дэлхийн банкны засаглалын үзүүлэлт: Иргэдийн дуу хоолой ба хариуцлага	58	60	62	67.6	56.04	Хэрэгжих шатанд
42	Даяаршлын үзүүлэлт	57	58	59	61.29	61.3	Хүрэх түвшинд хүрсэн
43	Дэлхийн энх тайвны үзүүлэлт	1.75	1.71	1.67	1.6	1.76	Хэрэгжих шатанд
44	Инфляц	7	6	6	6	7.9	Хэрэгжих шатанд
45	Дотоодын нийт бүтээгдэхүүний бодит өсөлт	-	-	-	23.9	19.9	Хэрэгжих шатанд
46	Тэтгэвэр, тэтгэмжийн өсөлт	-	6	6	6	НДС-аас олгох болон цэргийн тэтгэвэр 65.0 хувь, халамжийн тэтгэвэр 72.8 хувь	Хүрэх түвшинд хүрсэн
47	Эдийн засгийн идэвхтэй хүн ам (ажиллах хүч)-ын нийгмийн даатгалд хамрагдсан хувь	80	82.5	85	90	93.3	Хүрэх түвшинд хүрсэн
48	Ажиллах хүчний оролцооны түвшин	61	61.5	62	63	58.9	Хэрэгжих шатанд
49	Хэрэглээний тэгш бус байдлын үзүүлэлт	0.33	0.33	0.325	0.31	0.32	Хүрэх түвшинд хүрсэн

Засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн гүйцэтгэлийн тайлан

50	Ажилгүйдлийн түвшин	9.5	9	8.5	7.8	5.4	Хүрэх түвшинд хүрсэн
51	Ядуурлын түвшин	-	26	-	20	27.1	Хэрэгжих шатанд
52	Дундаж ба түүнээс дээш давхаргын иргэдийн эзлэх хувь	73	74	76	80	72.9	Хэрэгжих шатанд
53	Хүний хөгжлийн үзүүлэлт	0.74	0.75	0.75	0.77	0.781	Хүрэх түвшинд хүрсэн
54	Сорилд хамрагдсан иргэдийн бие бялдрын хөгжлийн суурь үзүүлэлт (насны ангиллаар)	54.5	56	57.5	60	73.4	Хүрэх түвшинд хүрсэн
55	Улаанбурхан-Гахайн хавдар-Улаануудын /УГУ/ эсрэг вакцины 2 дах тунгийн хамралтын хувь	98.9	99.1	99.3	99.7	95.8	Хэрэгжих шатанд
56	Тавт вакцины 3 дах тунгийн хамралтын хувь	98.5	98.7	98.9	99.3	96.5	Хэрэгжих шатанд
57	Чихрийн шижин өвчний үеийн эрт илрүүлгийн хамралтын хувь	77.9	80.3	82.7	87.5	79.1	Хэрэгжих шатанд
58	Артерийн даралт ихсэх өвчний эрт илрүүлгийн хамралтын хувь	80.6	82.2	83.8	87	61.9	Хэрэгжих шатанд
59	1000 амьд төрөлтөд ногдох нялхсын эндэгдлийн түвшин	12.3	11.8	11.3	10.3	12.3	Хэрэгжих шатанд
60	Эрүүл мэндийн даатгалд хамрагдсан иргэдийн нийт хүн амд эзлэх хувь	91.2	91.7	92.2	93.2	99	Хүрэх түвшинд хүрсэн
61	"Сумын хөгжил" арга хэмжээнд хамрагдсан сумд	45	63	81	99		Хэрэгжих шатанд